


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO(PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAU) 2017
SEGUNDO TRIMESTRE
(PESOS)

ESTADO: TAMAUPLPAS
ANEXOS DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ANEXO DE EJECUCION MODIFICATORIO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
DIRECCION (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLPAS

HOLA: 1	DE: 1	
FECHA DE ELABORACION:		
DIA	MES	ANO
4	JULIO	2018

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Clave de INEGI (9) Dígitos	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra		Ejercido al año anterior		Inversión							Metas por indicador									
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C	Otro	Nombre del Indicador	Programada	Alcanzada							
6	COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REVUNOSA	CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS Y UNA LONGITUD DE 9.118 ML DE TUBERIA DE 8" A 24" DE DIAMETRO, AMPLIACION DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. VANOS TAMAUPLPAS (ETAPA UNICA)	280320001	REVUNOSA	REVUNOSA	IT	2017	ALCANTARILLADO	30/06/2018	\$ 17,864,380.98	\$ 8,932,190.49	0.00	0.00	Autorizado	17,864,380.98	8,932,190.49	8,932,190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES INCORPORADOS	6570	0				
7	JUNTA DE AGUA Y DRENAJE DE MATAMOROS TAMAUPLPAS	CONSTRUCCION DE EMISOR DE LA ESTACION DE BOMBO EB-20 CON 1,509 M.L. DE TUBERIA Y DIAMETROS DE 24", 18" Y 16" (ETAPA UNICA)	280220001	MATAMOROS	HEROICA MATAMOROS	IT	2017	ALCANTARILLADO	30/06/2018	\$ 8,364,999.85	\$ 4,182,499.93	0.00	0.00	Autorizado	8,364,999.85	4,182,499.92	4,182,499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HABITANTES BENEFICIADOS	22935	0			
TOTAL										\$ 26,229,380.83	\$ 13,114,690.42	0.00	0.00	Autorizado	26,229,380.83	13,114,690.41	13,114,690.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
														Licitado	32,990,527.47	16,495,263.74	16,495,263.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
														Contratado	26,229,380.83	13,114,690.42	13,114,690.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
														Fisico	26,227,445.39	13,113,722.69	13,113,722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
														Financiero	26,227,445.39	13,113,722.68	13,113,722.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Situación de la Obra	
INICIO Y TERMINACION	IT
INICIO Y CONTINUACION	IC
CONTINUACION, CONTINUACION	CC
CONTINUACION, TERMINACION	CT

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAUPLPAS
DIRECTOR GENERAL

ARQ. LUIS JAVIER PINTO COVARRUBIAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
RIO BRAVO
ING. LUIS FERNANDO UC NAJERA