



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOONITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	23,492,314.00
PERIODO DE INFORME	2022 JULIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EJECUCIÓN PROYECTOS EJECUTADOS	NÚMERO	7	7	7	7	7	100.00
ADMINISTRACIÓN PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	7	7	7	7	7	100.00
SEGUIMIENTO INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NÚMERO	84	7	7	49	49	58.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				% de avance anual
		En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
MODULAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	666,000.00	48,000.00	48,000.00	426,000.00	426,000.00	63.96
MODULAR DE CAMPO (PERSONA)	9,804,000.00	832,000.00	795,996.78	5,614,000.00	5,435,976.96	55.45
MODULAR DE INFORMÁTICA (PERSONA)	144,000.00	12,000.00	12,000.00	84,000.00	84,000.00	58.33
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	168,000.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	144,941.00	86.27
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	1,008,000.00	84,000.00	84,000.00	588,000.00	588,000.00	58.33
GERENTE (PERSONA)	295,000.00	29,500.00	29,499.90	206,500.00	206,499.30	70.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)	1,292,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	174,000.00	14,500.00	14,499.90	101,500.00	101,499.30	58.33
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	3,279,000.00	288,000.00	253,500.00	1,839,000.00	1,664,000.00	50.75
SECRETARÍA (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	22,500.00	157,500.00	157,500.00	58.33
Recursos Materiales						
CAFETERÍA (LOTE)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
DESEI. (LITRO)	52,210.00	0.00	44,202.73	52,210.00	44,202.73	84.66
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00	0.00	0.00
IMPRESORA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
LLANTAS (PIEZA)	210,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
LLANTAS (CUATRAMOTOR) (PIEZA)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	7,154.00	7,154.00	0.00	7,154.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
TINTAS DE COMPUTO (PIEZA)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
TONER (PIEZA)	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
Servicios						
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	108,000.00	9,000.00	34,355.00	63,000.00	56,861.00	52.65
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	145,875.00	0.00	0.00	145,875.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR (SERVICIO)	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES (SERVICIOS DE OFICINA) (SERVICIO)	133,250.00	0.00	0.00	133,250.00	0.00	0.00
PASAJE AEREO (BOLETO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	100.00
PLACAS (PAGO)	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
TELÉFONIA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	411,000.00	4,000.00	20,780.00	28,000.00	20,780.00	13.29
TELÉFONIA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	7,200.00	600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
TERMINAL (PAGO)	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	127,500.00	12,500.00	0.00	75,000.00	38,099.99	29.88
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	26,875.00	2,500.00	0.00	15,000.00	5,094.21	18.96
TOTAL	23,492,314.00	1,387,254.00	1,380,334.33	14,178,189.00	8,978,334.51	38.22

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	23,492,314.00	1,380,334.33	8,978,334.51
TOTAL	23,492,314.00	1,380,334.33	8,978,334.51

Justificación/Aclaraciones	
EL PAGO DE RECURSOS HUMANOS SE REALIZA EN FUNCIÓN DE 15 DÍAS LABORADOS POR CONSIDERARSE EL RÉGIMEN DE ASALARIADOS ASIMILADOS A SUELDOS. EL SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILIZA (CONTOX) SE PROGRAMA DE ACUERDO A UN TABULADOR DEL SAT EN LO CONCERNIENTE A ISR. LO QUE OCASIONA QUE EN ALGUNOS CASOS ARROJEN NÚMEROS DECIMALES. JUSTIFICACIONES AL NO CUMPLIMIENTO DE METAS FINANCIERAS: ENERGÍA ELÉCTRICA / PROGRAMADO: 9,000.00; EJERCIDO 34,355.00. EL SOBRECUMPLIMIENTO DE METAS SE DEBE AQUE LLEGÓ EL RECIBO QUE CONTENÍA VARIOS MESES ATRAZADOS; TELÉFONIA FIJA/INTERNET / PROGRAMADO: 4,000.00; EJERCIDO 20,780.00. EL SOBRECUMPLIMIENTO DEL RECURSO ES DEBIDO A QUE SE CONTRATÓ EL SERVICIO DE MANERA ANUAL. TELÉFONIA MÓVIL / TRANSMISIÓN DE DATOS / PROGRAMADO: 6,000.00; EJERCIDO 0.00. EL NO EJERCICIO DE RECURSOS ES DEBIDO AQUE SE REALIZAN LOS PROCESOS DE ESTUDIOS DE MERCADO, VIÁTICOS CON PERNOCTA / PROGRAMADO: 12,500.00; EJERCIDO: 0.00. NO EJERCIDO DEBIDO A QUE NO EXISTEN COMISION DE PERSONAL DURANTE EL MES. VIÁTICOS SIN PERNOCTA / PROGRAMADO: 26,875.00; EJERCIDO: 0.00. NO EJERCIDO DEBIDO A QUE NO EXISTEN COMISION DE PERSONAL DURANTE EL MES.	

ELABORADO EDITH FLORES RUBIO Nombre y Firma (Coordinador Administrativo)	REVISÓ KRISTE LUIS MORAN RAMON Nombre y Firma (Gerente de la Instancia Ejecutora)	AUTORIZÓ HECTOR LUIS MADRUGA GONZALEZ Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)
LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ Nombre y Firma El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien formalmente designe	VALIDÓ EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA) JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ Nombre y Firma Representante Estatal Fitozoosanitario de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola	EL GOBIERNO DEL ESTADO ABIEL LONGORIA GARCIA Nombre y Firma Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

El presente Informe físico financiero no cuenta con firma del Gobierno del Estado en virtud de que la Instancia Ejecutora no presentó los informes en tiempo y forma y que no se atendieron oportunamente las recomendaciones de SADER, SENASICA y Secretaría de Desarrollo Rural. Se autorizó la validación por mayoría de votos de conformidad con el Oficio B00.01.02.02.-09831-2022 de fecha 5 de octubre del 2022.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	III INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA / I SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA, Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DE PRODUCTOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 INOCUIDAD AGRÍCOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,546,301.00
PERÍODO DE INFORME	2022 JULIO



Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico						X de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		
ASISTENCIA TÉCNICA								
VISITAS DE DIAGNÓSTICO	VISITA	20	2	2	10	8		40.00
VISITAS DE SEGUIMIENTO	VISITA	666	65	13	331	163		24.47
VISITAS DE MANTENIMIENTO	VISITA	83	8	3	45	45		54.22
VISITAS DE PRE AUDITORÍA	VISITA	11	2	0	5	4		36.36
VISITAS DE SUPERVISIÓN	VISITA	8	0	3	4	3		37.50
CAPACITACIÓN								
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (COORDINADOR)	EVENTO	3	0	0	1	2		66.67
CURSO A PRODUCTORES (ANTAY Manual de granos)	CURSO	2	0	1	1	1		50.00
PLATICAS DE INDUCCIÓN	EVENTO	50	4	1	30	28		56.00
PLATICAS DE FORMACION	EVENTO	395	43	14	175	79		20.00
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (PROFESIONALES Y AUXILIARES DE CAMPO)	EVENTO	8	0	0	2	4		50.00
TOMA DE MUESTRAS PARA LA VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS								
TOMA DE MUESTRAS (AFATOXINAS)	EVENTO	60	20	0	40	0		
TOMA DE MUESTRAS (PNMRPV)	MUESTRAS	48	0	0	0	0		0.00
CERTIFICACIÓN Y/O RECONOCIMIENTO ERRC/BUIMA								0.00
CERTIFICACIÓN EN SRRC	UNIDAD DE PRODUCCIÓN	10	0	0	2	9		90.00
RECONOCIMIENTO EN SRRC	UNIDAD DE EMPAQUE	3	0	0	1	2		66.67
PROGRAMAS Y PROYECTOS RELEVANTES (CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO)								
RECOLECCIÓN DE ENVASES VACÍOS AGROQUÍMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	TONELADAS	70	6	5.15	41	30.61		43.73
CAPACITACIÓN (CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO)	EVENTO	40	5	0	25	17		42.50
TOTAL								

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
PAGO A AUXILIAR DE CAMPO (SALARIO)	92,000.00	11,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
PAGO POR GRATIFICACION A AUXILIAR DE CAMPO (PAGO)	7,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO A AUXILIAR DE CAMPO (SALARIO)	92,000.00	11,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
PAGO POR GRATIFICACION A AUXILIAR DE CAMPO (PAGO)	7,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO A COORDINADOR DE PROYECTO (Fátima Carolina Pérez Sosa)(SALARIO)	270,000.00	22,500.00	22,500.00	157,500.00	157,500.00	58.33
GRATIFICACIÓN A COORDINADOR DE PROYECTO (PAGO)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO A AUXILIAR TÉCNICO (OPERARIO CAT - JUAN ZÚÑIGA ALVARADO) (SALARIO)	60,000.00	5,000.00	5,000.10	35,000.00	35,000.70	58.33
GRATIFICACIÓN A AUXILIAR TÉCNICO (OPERARIO CAT - JUAN ZÚÑIGA ALVARADO) (PAGO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO A PROFESIONAL DE PROYECTO (Miguel Ángel Cruz Reyes) (SALARIO)	192,000.00	16,000.00	15,999.90	112,000.00	111,999.30	58.33
GRATIFICACIÓN A PROFESIONAL DE PROYECTO (PAGO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO A PROFESIONAL DE PROYECTO (Edgar Alejandro Reyes Delgado) (SALARIO)	192,000.00	16,000.00	15,999.90	112,000.00	111,999.30	58.33
GRATIFICACIÓN A PROFESIONAL DE PROYECTO (PAGO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales						
CAFETERÍA (LOTE)	4,489.00	0.00	0.00	4,489.00	0.00	0.00
CAPACITACIÓN A PRODUCTORES (cafetería, papelería, renta de salón, renta de mobiliario...) (DOTACION)	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
ALAMBRE QUEMADO (DOTACION)	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
BOLSAS DE PLÁSTICO (DOTACIÓN)	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE INFORMÁTICO (Escáner de alta velocidad) (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN (DOTACIÓN)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
EQUIPO PARA PROYECCIÓN (PIEZA)	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
LLANTAS (PIEZA)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00

MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO/COMPRA DE VEHÍCULO (UNIDAD)	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
SOFTWARE ANTIVIRUS (LICENCIA)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
CONSUMIBLES DE CÓMPUTO (Tintas, cartuchos) (LOTE)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
Servicios						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JORNALES (SERVICIO)	140,000.00	16,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS (SERVICIO)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAT'S Y PRENSAS	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR (SERVICIO)	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
IMPUESTOS VEHICULARES (SERVICIO)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
SERVICIO DE PAQUETERÍA (SERVICIO)	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
PASAJE AÉREO (SERVICIO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE TERRESTRE (SERVICIO)	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
PEAJES (SERVICIO)	1,200.00	120.00	0.00	600.00	0.00	0.00
REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES (CAT'S) (IMAGEN INSTITUCIONAL Y PORTONES) (SERVICIO)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	55,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	32,500.00	3,125.00	0.00	15,625.00	2,669.38	8.21
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
PAGO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SALARIO)	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	16.67
PAGO POR GRATIFICACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PAGO)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES (PINTURA, BARNIZ, BROCHAS, RODILLOS, THINNER, ETC) (SERVICIO)	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	2,546,301.00	509,545.00	71,499.90	1,639,514.00	431,168.68	16.93

RESUMEN FINANCIERO				
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes	
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,445,201.00	59,499.90	419,168.68	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	101,100.00	12,000.00	12,000.00	
TOTAL	2,546,301.00	71,499.90	431,168.68	

Justificación/Aclaraciones
[ASISTENCIA TÉCNICA] SUB ACCIÓN: Visitas de Seguimiento. OBSERVACIÓN: No se cumplieron las metas programadas en el mes, debido a la ausencia de materiales y servicios, además que uno de los técnicos se contagió de COVID. SUB ACCIÓN: Visitas de Mantenimiento. OBSERVACIÓN: No se cumplieron las metas programadas en el mes, debido a la ausencia de sueldos, materiales y servicios, además que uno de los técnicos se contagió de COVID. SUB ACCIÓN: Visitas de Preauditoría. OBSERVACIÓN: No se cumplió con la meta establecida, debido a que no hubo ninguna empresa que cumpliera con el 100% y que solicitara la auditoría interna. SUB ACCIÓN: Visitas de Supervisión. OBSERVACIÓN: Se realizaron 3 visitas de supervisión que se tenían pendiente y que no fue posible llevar a cabo durante el mes de junio que se tenían programadas. [CAPACITACIÓN] SUB ACCIÓN: Cursos a productores. OBSERVACIÓN: Se llevó a cabo el curso a productores que se tenía programado durante el mes junio, y que no fue posible realizar en su momento. Sin embargo a falta de recursos, el curso se impartió en línea. SUB ACCIÓN: Pláticas de Inducción. OBSERVACIÓN: No fue posible el cumplimiento de las metas programadas en el mes, debido a la ausencia de materiales y servicios. La plática realizada correspondió a un productor vecino de uno adscrito que se visitó. SUB ACCIÓN: Pláticas de formación. OBSERVACIÓN: No fue posible el cumplimiento de las metas programadas en el mes, debido a la ausencia de sueldos, materiales y servicios. Las pláticas realizadas formaron parte de las actividades en las empresas que brindaron su apoyo. SUB ACCIÓN: Capacitación "Conservemos un campo limpio". OBSERVACIÓN: No fue posible el cumplimiento de las metas programadas en el mes, debido a la ausencia de sueldos, materiales y servicios. [TOMA DE MUESTRAS PARA LA VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS] SUB ACCIÓN: Afliados. OBSERVACIÓN: No fue posible llevar a cabo la actividad debido a la ausencia de recursos financieros, materiales y servicios. [PROGRAMAS Y PROYECTOS RELEVANTES (CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO)] SUB ACCIÓN: Recolección de envases Vacíos de Agroquímicos. "Conservemos un Campo Limpio". OBSERVACIÓN: No se cumplió la meta de recolección de envases vacíos de agroquímicos y afines en el mes, debido a que se cerró de manera temporal el CAT 05 Altamira, debido a la Remodelación que se lleva a cabo por parte de Amocall AC. Como parte del convenio, como mejor CAT durante el 2021, todo el material acoplado fue en el CAT 01 Gómez. OBSERVACIONES GENERALES. -Al día 31 de Julio de 2022, no se cuenta con los recursos materiales y servicios para cumplir con lo establecido en el Programa Integrado de Trabajo 2022. -El día 11 de Julio se realizó el pago de sueldos del personal del periodo del 1 de enero al 30 de Junio 2022. -La IE se encuentra realizando los procesos de compras y adquisiciones para los materiales y servicios. -El sistema SICAFI en su catálogo de necesidades y conceptos establecidos por la DGAAP, no cuenta con el denominado "Capacidad a productores (cafetería, papelería, salón, renta de mobiliario, etc)" como se autorizó en el PIT 2022 y como lo solicitó la DGAAP durante la elaboración del PIT por un monto programado de \$20,000.00. Por lo que en el sistema se tuvo que cargar con uno de los conceptos de gasto necesarios para el curso, como lo es la cafetería. Sin embargo el sistema lo agrupa con el concepto "Cafetería" por un monto programado de \$4,489.00. Razón por la cual en el sistema se reflejará y se estará cargando de manera conjunta, pero la comprobación del gasto si se presentará por separado, tal como lo indica el PIT. -En el concepto de Mantenimiento vehicular, el sistema SICAFI en su catálogo de necesidades y conceptos establecidos por la DGAAP, no contiene los conceptos de "Mantenimiento vehicular mayor" y "Mantenimiento vehicular menor", como lo solicitó la DGAAP durante la elaboración del PIT y como se encuentra autorizado en el Programa de Trabajo, con un monto de \$60,000.00 y \$32,000.00 respectivamente. Por lo que en el sistema se estará cargando de manera conjunta, sin embargo la comprobación del gasto si se presentará por separado, tal como lo indica el PIT.

ELABORÓ  FATIMA CAROLINA PEREZ SOSA Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto)	REVISÓ  JORGE LUIS MORALES MARIN Nombre y Firma (Jefe de la Instancia Ejecutora)	AUTORIZÓ  HECTOR LUIS MADROAL VIDALES Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)
LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE TAMPAULIPÁN  GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ Nombre y Firma El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien formalmente designe	VALIDÓ EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)  JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ Nombre y Firma Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola	EL GOBIERNO DEL ESTADO  ARIEL LONGORIA GARCIA Nombre y Firma Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

De conformidad con lo establecido en el acuerdo 12/COSIA/TERCER/2022 de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria donde se especifica que *"en cuanto a Servicio Fitosanitario, Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Inocuidad Agrícola y Campañas de Protección Fitosanitaria (Algodón) en virtud de que no presentaron los informes Físicos y Financieros en tiempo y forma y que no se atendieron oportunamente las recomendaciones de SADER, SENASICA y SDR, esta última ya no firmará dichos informes (por cambio de administración estatal)", por lo que se validan por mayoría de votos.*

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	IC CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA EL SERVIDOR PÚBLICO GASTARREPOS: APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN DE PLANTAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAU-LIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIOHUALTE DEL ESTADO DE TAMAU-LIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SANIDAD VEGETAL DEL AGROECUADOR
PRE-SUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,000,000.00
PERÍODO DE INFORME	2022.11.30

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,242.67	102.31
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,498.50	99.99
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	5,350	0	0	5,350	5,369	100.15
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	192,600	21,400	21,204	90,950	88,521	43.90
CONTROL CULTURAL							
SUPERVISIÓN DE PLANTAS DE SEMBRAS	HECTÁREAS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,498.50	99.99
SUPERVISIÓN DE INSERCIÓN DE SEMILLAS	HECTÁREAS	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPACITACIÓN							
CURSOS A DIAS	CURSO	1	0	0	0	1	100.00
PLANTAS A PRODUCCIÓN	EVENTO	2	0	0	1	1	50.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	16	2	2	9	9	56.25
INSPECCIONES REVISADAS	NÚMERO	12	1	1	7	7	58.33
CONSEJO DE CALIDAD	NÚMERO	45	5	5	20	20	44.44
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	Ene. Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACUMULADOR (PIZZA)	7,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,949.99	39.33
PLANTAS PARA TRAMPAS (PIZZA)	24,528.00	0.00	0.00	24,528.00	21,576.00	87.96
PLANTAS (PIZZA)	69,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOT)	4,014.00	0.00	0.00	1,388.00	0.00	0.00
MATERIAL MENOR PARA UNO DE LOS PROYECTOS (LOT)	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	100.00
PAPELERIA (LOT)	12,000.00	0.00	0.00	7,500.00	4,456.36	37.14
OTROS (LOT)	900,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
SUBTOTAL GASTOS (LOT)	10,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
Servicios						
CONSEJO DE CALIDAD (SERVICIO)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHÍCULO MENOR (SERVICIO)	800,000.00	25,000.00	0.00	180,000.00	53,096.04	17.50
PARQUEO (SERVICIO)	68,037.00	0.00	0.00	68,937.00	34,800.00	50.48
PAGO DE SERVICIO DE DESMARCADO Y OMAQUERÍA (SERVICIO)	1,440.00	180.00	0.00	900.00	1,440.00	100.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRO RUTAS (SERVICIO)	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TELÉFONO PARA INTERNET (SERVICIO)	14,400.00	1,700.00	1,090.00	8,400.00	7,560.00	25.50
TELÉFONO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	101,400.00	7,800.00	6,537.00	54,600.00	48,150.00	47.69
MANTENIMIENTO DE DATOS (SERVICIO)	25,000.00	1,250.00	0.00	10,000.00	4,725.00	18.90
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,000,000.00	56,430.00	7,617.00	1,335,853.00	180,113.19	10.62

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,000,000.00	7,617.00	180,113.19
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,000,000.00	7,617.00	180,113.19

Justificación/Aclaraciones
TRAMPAS QUE SE CUMPLIÓ LA META EN CUANTO A INSPECCIONES DE TRAMPAS DEBIDO A QUE HAY CERTOS LOTES QUE AUN NO SE HAN BORRADO LOS CANALES DE REGO Y NO SE TUENE ACCESO EN LOS CANALES DE REGO EN LOS LOTES Y SOLO SE PUEDEN VER EN LOS LOTES.

ELABORADO CARLOS ARMANDO AMADOR GUZMAN Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto)	REVISADO MARCELO RUIZ VILLALBA Nombre y Firma (Gerente de la Instancia Ejecutora)	AUTORIZADO FRANCISCO AGUIRRE VILLALBA Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)
LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL SADER EN EL ESTADO DE CRISTIANE ALVAREZ GARCIA Nombre y Firma El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien formalmente designe	VALIDADO JOSE BENIGNO VAZQUEZ VILLALBA Nombre y Firma Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola	EL GOBIERNO DEL ESTADO ARIEL LONFERRA GARCIA Nombre y Firma Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

El presente Informe físico financiero no cuenta con firma del Gobierno del Estado en virtud de que la Instancia Ejecutora no presentó los informes en tiempo y forma y que no se atendieron oportunamente las recomendaciones de SADER, SENASICA y Secretaría de Desarrollo Rural. Se autorizó la validación por mayoría de votos de conformidad con el Oficio B00.01.02.02.-09831-2022 de fecha 5 de octubre del 2022.



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE BIESCOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	3,331,182.00
PERIODO DE INFORME	2022 JULIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAJO BARRENADOR POLÍFAGO							
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	140	140	0	140	140	100.00
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	1,184	140	0	687	212	17.91
MUESTREO DE COMPLEJO ESCARABAJO BARRENADOR POLÍFAGO							
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO	17,572	1,570	0	9,765	3,839	21.85
TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAJO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO (<i>Xyleborus glabratus-Raffaeles lauricola</i>)							
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	140	140	0	140	140	100.00
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	1,184	140	0	687	212	17.91
MUESTREO DE COMPLEJO ESCARABAJO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO (<i>Xyleborus glabratus-Raffaeles lauricola</i>)							
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO	17,572	1,570	0	9,765	3,844	21.86
TRAMPEO DE PALOMILLA DEL TOMATE (<i>Tuta absoluta</i>)							
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	140	140	0	140	140	100.00
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	1,147	140	0	650	196	17.05
MUESTREO DE PALOMILLA DEL TOMATE (<i>Tuta absoluta</i>)							
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO	1,699	200	0	941	267	15.72
TRAMPEO DE GUSANO DE LA MAZORCA (<i>Helicoverpa armigera</i>)							
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	140	140	0	140	140	100.00
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	1,196	140	0	684	201	16.81
MUESTREO DE GUSANO DE LA MAZORCA (<i>Helicoverpa armigera</i>)							
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO	4,551	534	0	2,592	702	15.42
MUESTREO DE CANCRO DE LOS CÍTRICOS (<i>Xanthomonas citri</i>)							
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO	15,540	1,270	0	8,550	3,514	22.60
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PERSONAL TÉCNICO	NÚMERO	3	0	1	1	7	233.33
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	16	2		8	3	18.75
SUPERVISIÓN TÉCNICA SUPERVISIONES REALIZADAS	NÚMERO	18	3	0	9	3	16.67
TRAMPEO DE PALOMILLA DEL NOPAL (<i>Cactoblastis cactorum</i>)							
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	660	660	0	660	660	100.00
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	5,573	660	0	3,166	872	15.65
MUESTREO DE PALOMILLA DEL NOPAL (<i>Cactoblastis cactorum</i>)							
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO	4,686	428	0	3,143	1,305	27.86
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
COMPLEJO ESCARABAZO BARRENADOR POLÍFAGO						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	150,000.00	12,500.00	12,500.00	87,500.00	87,500.00	58.33
GRATIFICACIÓN (PAGO)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales						
ATRAYENTE QUERCIVEROL (PIEZA)	108,460.00	0.00	0.00	108,460.00	0.00	0.00
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	117,691.00	12,834.00	0.00	53,521.00	0.00	0.00
Servicios						
PLACAS (PAGO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	4,800.00	600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
COMPLEJO ESCARABAZO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO (<i>Xyleborus glabratus raffaelsa lauricola</i>)						
Recursos Humanos						
GRATIFICACIÓN (PAGO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	180,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.00	105,000.00	58.33
Recursos Materiales						

ATRAYENTE ALFA- COPAENO (PIEZA)		28,300.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)		117,691.00	12,834.00	0.00	53,521.00	0.00	0.00
PROPILENGLYCOL (LITRO)		50,000.00	0.00	41,249.60	50,000.00	41,249.60	82.50
Servicios							
PAGO DE ENVÍO DE MUESTRAS (SERVICIO)		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)		4,800.00	400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
PALOMILLA DEL TOMATE (<i>Tuta absoluta</i>)							
Recursos Humanos							
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)		150,000.00	12,500.00	12,500.10	87,500.00	87,500.70	58.33
GRATIFICACIÓN (PAGO)		27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)		180,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.00	105,000.00	58.33
Recursos Materiales							
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
DISCO DURO (PIEZA)		2,270.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00
FEROMONA PALOMILLA DEL TOMATE (PIEZA)		22,950.00	0.00	22,935.00	22,950.00	22,935.00	99.93
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)		117,691.00	12,834.00	0.00	53,521.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)		11,006.00	0.00	0.00	11,006.00	0.00	0.00
TINTAS DE COMPUTO (PIEZA)		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
Servicios							
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)		35,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)		5,600.00	800.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
GUSANO DE LA MAZORCA (<i>Helicoverpa armigera</i>)							
Recursos Humanos							
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)		150,000.00	12,500.00	12,500.10	87,500.00	87,500.70	58.33
GRATIFICACIÓN (PAGO)		27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)		180,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.00	105,000.00	58.33
Recursos Materiales							
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
FEROMONA GUSANO DE LA MAZORCA (PIEZA)		42,200.00	0.00	42,172.00	42,200.00	42,172.00	99.93
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)		117,691.00	12,834.00	0.00	53,521.00	0.00	0.00
LLANTAS (PIEZA)		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
Servicios							
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)		35,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)		5,600.00	800.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
CANCRO DE LOS CÍTRICOS (<i>Xanthomonas citri</i>)							
Recursos Humanos							
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)		150,000.00	12,500.00	12,500.10	87,500.00	87,500.70	58.33
GRATIFICACIÓN (PAGO)		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales							
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)		700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)		118,151.00	12,880.00	0.00	53,751.00	0.00	0.00
LLANTAS (PIEZA)		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
Servicios							
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)		35,000.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
PEAJES (SERVICIO)		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONIA FIJA/INTERNET (SERVICIO)		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)		9,600.00	800.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)		25,000.00	5,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)		6,250.00	625.00	0.00	3,125.00	469.80	7.52
PALOMILLA DEL NOPAL (<i>Cactoblastis cactorum</i>)							
Recursos Humanos							
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)		150,000.00	12,500.00	12,500.10	87,500.00	87,500.70	58.33
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)		270,000.00	22,500.00	22,500.00	157,500.00	157,500.00	58.33
GRATIFICACIÓN (PAGO)		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)		180,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.00	105,000.00	58.33
Recursos Materiales							
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
FEROMONA PALOMILLA DEL NOPAL (PIEZA)		141,120.00	0.00	141,094.00	141,120.00	141,094.00	99.98
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)		117,691.00	12,834.00	0.00	53,521.00	0.00	0.00
LLANTAS (PIEZA)		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE TRAMPEO (LOTE)		57,700.00	0.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00
TRAMPAS TIPO ALA (PIEZA)		42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100.00
Servicios							

SEGURO (SERVICIO)	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONIA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	9,600.00	800.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
CANCRO DE LOS CÍTRICOS (Xanthomonas citri)						
Recursos Humanos						
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CERENTE (PERSONA)	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,831,162.00	247,945.00	434,451.10	2,107,587.00	1,304,923.90	34.06

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	3,658,662.00	434,451.10	1,304,923.90
Sub Total Gastos Operativos Fijos	172,500.00	0.00	0.00
TOTAL	3,831,162.00	434,451.10	1,304,923.90

Justificación/Aclaraciones
[TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAJA BARRENADOR POLIFAGO] SUB ACCION:Revisión de trampas. OBSERVACION:No se cumplió con lo programado (falta de combustible) [MUESTREO DE COMPLEJO ESCARABAJA BARRENADOR POLIFAGO] SUB ACCION:Sitios muestreados. OBSERVACION:No se cumplió con lo programado (falta de combustible).
[TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAJA MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO] SUB ACCION:Revisión de trampas. OBSERVACION:No se cumplió con lo programado (falta de combustible) [MUESTREO DE COMPLEJO ESCARABAJA MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO] SUB ACCION:Sitios muestreados. OBSERVACION:No se cumplió con lo programado (falta de combustible).
[TRAMPEO DE PALOMILLA DEL TOMATE] SUB ACCION:Revisión de trampas. OBSERVACION:No se cumplió con lo programado (falta de combustible). [MUESTREO DE PALOMILLA DEL TOMATE] SUB ACCION:Sitios muestreados. OBSERVACION:No se cumplió con lo programado (falta de combustible).
[TRAMPEO DE GUSANO DE LA MAZORCA] SUB ACCION:Revisión de trampas. OBSERVACION:No se cumplió con lo programado (falta de combustible). [MUESTREO DE GUSANO DE LA MAZORCA] SUB ACCION:Sitios muestreados. OBSERVACION:No se cumplió con lo programado (falta de combustible).
[MUESTREO DE CANCRO DE LOS CÍTRICOS] SUB ACCION:Sitios muestreados. OBSERVACION:No se cumplió con lo programado (falta de combustible).
[CAPACITACIÓN] OBSERVACION: En el mes de julio no había capacitaciones programadas, se realizó 1, debido a que los técnicos no están saliendo a campo y se me pidió por parte de la dirección que se les dieran la capacitación.
[TRAMPEO DE PALOMILLA DEL NOPAL] SUB ACCION:Revisión de trampas. OBSERVACION:No se cumplió con lo programado (falta de combustible). [MUESTREO DE PALOMILLA DEL NOPAL] SUB ACCION:Sitios muestreados. OBSERVACION:No se cumplió con lo programado (falta de combustible). [TRAMPEO DE PALOMILLA DEL NOPAL] COMENTARIOS GENERALES: TRAMPEO: Los conceptos de acción y Subacción en trapeo y muestreo de los informes físico-financieros corresponden al catálogo de bienes y servicios, en el programa de trabajo en trapeo aparece como N° DE REVISIONES PROGRAMADAS, las que corresponden A REVISIONES A TRAMPAS. INFORMACION FINANCIERA: MANTENIMIENTO VEHICULAR.No coincide con lo planeado en el programa de trabajo al no haberse tomado en cuenta el costo unitario de los Mantenimientos. [MUESTREO DE PALOMILLA DEL NOPAL] COMENTARIOS GENERALES: MUESTREO: En el programa de trabajo aparece como N° DE SITIOS A MUESTREAR corresponde a REVISIONES A SITIOS en los informes físico-financieros.

NOTA/TRAMPEO: LOS CONCEPTOS DE ACCIÓN Y SUBACCIÓN EN TRAMPEO Y MUESTREO DE LOS INFORMES FÍSICO-FINANCIEROS CORRESPONDEN AL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS, EN EL PROGRAMA DE TRABAJO EN TRAMPEO APARECE COMO N° DE REVISIONES PROGRAMADAS, LAS QUE CORRESPONDEN A REVISIONES A TRAMPAS EN LOS INFORMES FÍSICO-FINANCIEROS. (ESTA NOTA, APLICA PARA TODAS LAS PLAGAS QUE LLEVAN ESTA ACTIVIDAD).

ELABORÓ PEDRO ALBERTO SANCHEZ MATA Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto) LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ Nombre y Firma El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien formalmente designe	REVISÓ JORGE LUIS MORALES MARIN Nombre y Firma (Gerente de la Instancia Ejecutora) VALIDO EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA) JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ Nombre y Firma Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola	AUTORIZÓ HECTOR LUIS MADRIGAL VIDALES Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora) EL GOBIERNO DEL ESTADO ARIEL LONGORIA GARCIA Nombre y Firma Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente designe
--	---	--

El presente Informe físico financiero no cuenta con firma del Gobierno del Estado en virtud de que la Instancia Ejecutora no presentó los informes en tiempo y forma y que no se atendieron oportunamente las recomendaciones de SADER, SENASICA y Secretaría de Desarrollo Rural. Se autorizó la validación por mayoría de votos de conformidad con el Oficio B00.01.02.02.-09831-2022 de fecha 5 de octubre del 2022.



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS DE LOS CÍTRICOS)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,000,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 JULIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MAPEO							
MAPEO	HECTÁREAS	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
MONITOREO							
MONITOREO	SITIO	171.00	171.00	0.00	171.00	184.00	107.60
MONITOREO	TRAMPAS REVISADAS	75,120.00	6,840.00	0.00	6,840.00	31,177.00	41.50
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN	SITIO	171.00	171.00	0.00	171.00	184.00	107.60
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL	HECTÁREAS APLICADAS AMEPis	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROL	NUMERO DE TRASPATIOS	450.00	0.00	0.00	150.00	330.00	73.33
CONTROL BIOLÓGICO							
CONTROL PAC	TRASPATIOS CON LIBERACION	575.00	0.00	0.00	0.00	98.00	17.04
CONTROL PAC	HECTÁREAS CON LIBERACIÓN	500.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00
MUESTREO							
MUESTREO HLB	HECTÁREAS	8,000.00	800.00	0.00	4,000.00	1,658.53	20.73
MUESTREO HLB	NÚMERO DE RUTAS	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	100.00
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	50.00	5.00	0.00	30.00	21.00	42.00
TALLERES PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS	TALLER	24.00	2.00	5.00	14.00	15.00	62.50
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12.00	1.00	0.00	7.00	5.00	41.67
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CLORO (LITRO)	592.00	0.00	574.20	592.00	574.20	96.99
FLUPYRADUFURON (LITRO)	1,102,480.00	1,102,480.00	0.00	1,102,480.00	0.00	0.00
KIT PARA TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS (PAQUETE)	8,400.00	0.00	8,397.47	8,400.00	8,397.47	99.97
LAPTOP (PIEZA)	20,000.00	0.00	19,720.00	20,000.00	19,720.00	98.60
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
MOTOSIERRA (PIEZA)	9,000.00	0.00	8,900.00	9,000.00	8,900.00	98.89
TRAMPA AMARILLA PEGAJOSA (PIEZA)	436,800.00	0.00	0.00	436,800.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	123,728.00	0.00	0.00	123,728.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	36,000.00	0.00	34,800.00	36,000.00	34,800.00	96.67
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	6,000.00	0.00	5,950.80	6,000.00	5,950.80	99.18
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	45,000.00	0.00	34,800.00	45,000.00	34,800.00	77.33
MANTENIMIENTO DE SMARTPHONE (SERVICIO)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
TELÉFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	2,000,000.00	1,182,480.00	113,142.47	1,975,000.00	113,142.47	5.66

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,000,000.00	113,142.47	113,142.47
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,000,000.00	113,142.47	113,142.47

Justificación/Aclaraciones	
Informe Financiero:	
Cloro (litro)/ Programado: 0.00 Ejercido: 574.20 Justificar el uso de recurso no programado Se desfasó el ejercicio del recurso programado, debido a que no se contó con la radicación de los recursos 2022 oportuna, para operar de acuerdo a la programación financiera establecida en el Programa de Trabajo Autorizado 2022. Kit para toma y envío de muestras (paquete)/ Programado: 0.00 Ejercido: 8,397.47 Justificar el uso de recurso no programado Se desfasó el ejercicio del recurso programado, debido a que no se contó con la radicación de los recursos 2022 oportuna, para operar de acuerdo a la programación financiera establecida en el Programa de Trabajo Autorizado 2022. Laptop (pieza)/ Programado: 0.00 Ejercido: 19,720.00 Justificar el uso de recurso no programado Se desfasó el ejercicio del recurso programado, debido a que no se contó con la radicación de los recursos 2022 oportuna, para operar de acuerdo a la programación financiera establecida en el Programa de Trabajo Autorizado 2022. Motosierra (pieza)/ Programado: 0.00 Ejercido: 8,900.00 Justificar el uso de recurso no programado Se desfasó el ejercicio del recurso programado, debido a que no se contó con la radicación de los recursos 2022 oportuna, para operar de acuerdo a la programación financiera establecida en el Programa de Trabajo Autorizado 2022. Mantenimiento de equipo de cómputo (servicio)/ Programado: 0.00 Ejercido: 5,950.80 Justificar el uso de recurso no programado Se desfasó el ejercicio del recurso programado, debido a que no se contó con la radicación de los recursos 2022 oportuna, para operar de acuerdo a la programación financiera establecida en el Programa de Trabajo Autorizado 2022. Mantenimiento de maquinaria y equipo (servicio)/ Programado: 0.00 Ejercido: 34,800.00 Justificar el uso de recurso no programado Se desfasó el ejercicio del recurso programado, debido a que no se contó con la radicación de los recursos 2022 oportuna, para operar de acuerdo a la programación financiera establecida en el Programa de Trabajo Autorizado 2022.	

ELABORÓ

RICARDO ALVAREZ RAMOS
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

JORGE LUIS MORALES MARIN
Nombre y Firma
(Gerente de la instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

HECTOR LUIS VIDALES MARQUEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE
TAMAULIPAS

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ
Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien
formalmente designe

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARIEL LONCORIA GARCIA
Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente
designa

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOZOOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOZOOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 MANEJO FITOZOOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAIZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,365,762.00
PERIODO DE INFORME	2022 JULIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	21,581.00	1,000.00	0.00	11,720.00	6,112.60	28.32
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	247,944.00	22,224.00	470.00	116,126.00	27,373.10	11.04
SITOS MUESTREADOS	NÚMERO	2,247	100	0	1,234	605	26.92
CONTROL ETOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	294.00	0.00	0.00	134.00	136.00	46.26
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	19	0	0	11	12	63.16
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1,054.00	120.00	0.00	600.00	835.00	79.22
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	2,108.00	240.00	2,475.00	1,200.00	5,495.00	260.67
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	54	6	0	30	49	90.74
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	345.00	0.00	0.00	215.00	82.00	23.77
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	1,260.00	155.00	0.00	760.00	82.00	6.51
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	34	0	0	25	16	47.06
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	9	1	0	5	1	11.11
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	9	1	1	5	4	44.44
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	7	7	58.33
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
ADITIVO (LITRO)	777.00	0.00	0.00	777.00	0.00	0.00
BENZOATO DE EMAMECTINA (LITRO)	248,838.00	0.00	0.00	248,838.00	0.00	0.00
CAJA DE HERRAMIENTAS (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
CHRYSOPERLA CARNEA (CM3)	49,995.00	0.00	0.00	49,995.00	0.00	0.00
COADYUVANTE AGRÍCOLA (LITRO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
FEROMONA PARA CUSANO COCOLLERO (DISPENSADORES) (KIT)	249,900.00	0.00	0.00	249,900.00	0.00	0.00
LAMBDA CYHALOTRINA (LITRO)	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE (PAQUETE)	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
POLAINAS ANTI VIBORAS (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA ATOPOVIRILIA (PULGADA2)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA PRETIOSUM (PULGADA2)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	136,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
TELÉFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,365,762.00	0.00	0.00	1,229,185.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,365,762.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,365,762.00	0.00	0.00


Justificación/Aclaraciones

[MUESTREO] SUB ACCION: SUPERFICIE MUESTREADA. OBSERVACION: El no cumplimiento de esta meta se debe principalmente a que al radicar los recursos pertenecientes a este periodo 2022 y a pesar de que los procesos ya se habían adelantado un poco y se continuó con la realización de dicho proceso en la adquisición de los insumos, tal es el caso del combustible, el cual es indispensable para realizar los recorridos de campo y así obtener las superficies de las áreas muestradas, sin embargo los tiempos en la culminación de este no son favorables y lamentablemente esto afectará la meta mensual y significativamente la meta anual el ejemplo más contundente es este insumo el cual se encuentra en el proceso de licitación pública y las gasolineras no quieren ceder en facilitar el crédito de combustible, debido a que no contamos con garantías de pago por el programa. Comentar que durante este periodo se estuvo en contacto con los productores mismos que agradecen la atención en las etapas más críticas cuando había presencia de plaga. SUB ACCION: SUPERFICIE ACUMULADA. OBSERVACION: El no cumplimiento de esta meta se debe principalmente a que al radicar los recursos pertenecientes a este periodo 2022 y a pesar de que los procesos ya se habían adelantado un poco y se continuó con la realización de dicho proceso en la adquisición de los insumos, tal es el caso del combustible, el cual es indispensable para realizar los recorridos de campo y así obtener las superficies de las áreas muestradas, sin embargo los tiempos en la culminación de este no son favorables y lamentablemente esto afectará la meta mensual y significativamente la meta anual el ejemplo más contundente es este insumo el cual se encuentra en el proceso de licitación pública y las gasolineras no quieren ceder en facilitar el crédito de combustible, debido a que no contamos con garantías de pago por el programa. Comentar que durante este periodo se estuvo en contacto con los productores mismos que agradecen la atención en las etapas más críticas cuando había presencia de plaga. SUB ACCION: SITIOS MUESTREADOS. OBSERVACION: El no cumplimiento de esta meta se debe principalmente a que al radicar los recursos pertenecientes a este periodo 2022 y a pesar de que los procesos ya se habían adelantado un poco y se continuó con la realización de dicho proceso en la adquisición de los insumos, tal es el caso del combustible, el cual es indispensable para realizar los recorridos de campo y así obtener las superficies de las áreas muestradas, sin embargo los tiempos en la culminación de este no son favorables y lamentablemente esto afectará la meta mensual y significativamente la meta anual el ejemplo más contundente es este insumo el cual se encuentra en el proceso de licitación pública y las gasolineras no quieren ceder en facilitar el crédito de combustible, debido a que no contamos con garantías de pago por el programa. Comentar que durante este periodo se estuvo en contacto con los productores mismos que agradecen la atención en las etapas más críticas cuando había presencia de plaga. [CONTROL ETOLÓGICO] SUB ACCION: SUPERFICIE ATENDIDA. OBSERVACION: El no cumplimiento de esta meta se debe principalmente a que al radicar los recursos pertenecientes a este periodo 2022 y a pesar de que los procesos ya se habían adelantado un poco y se continuó con la realización de dicho proceso en la adquisición de los insumos, tal es el caso del combustible, el cual es indispensable para realizar los recorridos de campo y así obtener las superficies de las áreas muestradas, sin embargo los tiempos en la culminación de este no son favorables y lamentablemente esto afectará la meta mensual y significativamente la meta anual el ejemplo más contundente es este insumo el cual se encuentra en el proceso de licitación pública y las gasolineras no quieren ceder en facilitar el crédito de combustible, debido a que no contamos con garantías de pago por el programa. Comentar que durante este periodo se estuvo en contacto con los productores mismos que agradecen la atención en las etapas más críticas cuando había presencia de plaga. [CONTROL BIOLÓGICO] SUB ACCION: SUPERFICIE ATENDIDA. OBSERVACION: El no cumplimiento de esta meta se debe principalmente a que al radicar los recursos pertenecientes a este periodo 2022 y a pesar de que los procesos ya se habían adelantado un poco y se continuó con la realización de dicho proceso en la adquisición de los insumos, tal es el caso del combustible, el cual es indispensable para realizar los recorridos de campo y así obtener las superficies de las áreas muestradas, sin embargo los tiempos en la culminación de este no son favorables y lamentablemente esto afectará la meta mensual y significativamente la meta anual el ejemplo más contundente es este insumo el cual se encuentra en el proceso de licitación pública y las gasolineras no quieren ceder en facilitar el crédito de combustible, debido a que no contamos con garantías de pago por el programa. Comentar que durante este periodo se estuvo en contacto con los productores mismos que agradecen la atención en las etapas más críticas cuando había presencia de plaga. SUB ACCION: SUPERFICIE ACUMULADA. OBSERVACION: El no cumplimiento de esta meta se debe principalmente a que al radicar los recursos pertenecientes a este periodo 2022 y a pesar de que los procesos ya se habían adelantado un poco y se continuó con la realización de dicho proceso en la adquisición de los insumos, tal es el caso del combustible, el cual es indispensable para realizar los recorridos de campo y así obtener las superficies de las áreas muestradas, sin embargo los tiempos en la culminación de este no son favorables y lamentablemente esto afectará la meta mensual y significativamente la meta anual el ejemplo más contundente es este insumo el cual se encuentra en el proceso de licitación pública y las gasolineras no quieren ceder en facilitar el crédito de combustible, debido a que no contamos con garantías de pago por el programa. Comentar que durante este periodo se estuvo en contacto con los productores mismos que agradecen la atención en las etapas más críticas cuando había presencia de plaga. [CONTROL QUÍMICO] SUB ACCION: SUPERFICIE ATENDIDA. OBSERVACION: El no cumplimiento de esta meta se debe principalmente a que al radicar los recursos pertenecientes a este periodo 2022 y a pesar de que los procesos ya se habían adelantado un poco y se continuó con la realización de dicho proceso en la adquisición de los insumos, tal es el caso del combustible, el cual es indispensable para realizar los recorridos de campo y así obtener las superficies de las áreas muestradas, sin embargo los tiempos en la culminación de este no son favorables y lamentablemente esto afectará la meta mensual y significativamente la meta anual el ejemplo más contundente es este insumo el cual se encuentra en el proceso de licitación pública y las gasolineras no quieren ceder en facilitar el crédito de combustible, debido a que no contamos con garantías de pago por el programa. Comentar que durante este periodo se estuvo en contacto con los productores mismos que agradecen la atención en las etapas más críticas cuando había presencia de plaga. SUB ACCION: SITIOS ATENDIDOS. OBSERVACION: El no cumplimiento de esta meta se debe principalmente a que al radicar los recursos pertenecientes a este periodo 2022 y a pesar de que los procesos ya se habían adelantado un poco y se continuó con la realización de dicho proceso en la adquisición de los insumos, tal es el caso del combustible, el cual es indispensable para realizar los recorridos de campo y así obtener las superficies de las áreas muestradas, sin embargo los tiempos en la culminación de este no son favorables y lamentablemente esto afectará la meta mensual y significativamente la meta anual el ejemplo más contundente es este insumo el cual se encuentra en el proceso de licitación pública y las gasolineras no quieren ceder en facilitar el crédito de combustible, debido a que no contamos con garantías de pago por el programa. Comentar que durante este periodo se estuvo en contacto con los productores mismos que agradecen la atención en las etapas más críticas cuando había presencia de plaga. SUB ACCION: SUPERFICIE ACUMULADA. OBSERVACION: El no cumplimiento de esta meta se debe principalmente a que al radicar los recursos pertenecientes a este periodo 2022 y a pesar de que los procesos ya se habían adelantado un poco y se continuó con la realización de dicho proceso en la adquisición de los insumos, tal es el caso del combustible, el cual es indispensable para realizar los recorridos de campo y así obtener las superficies de las áreas muestradas, sin embargo los tiempos en la culminación de este no son favorables y lamentablemente esto afectará la meta mensual y significativamente la meta anual el ejemplo más contundente es este insumo el cual se encuentra en el proceso de licitación pública y las gasolineras no quieren ceder en facilitar el crédito de combustible, debido a que no contamos con garantías de pago por el programa. Comentar que durante este periodo se estuvo en contacto con los productores mismos que agradecen la atención en las etapas más críticas cuando había presencia de plaga. [CAPACITACIÓN] SUB ACCION: PLÁTICAS A PRODUCTORES. OBSERVACION: El no cumplimiento de esta meta se debe principalmente a que al radicar los recursos pertenecientes a este periodo 2022 y a pesar de que los procesos ya se habían adelantado un poco y se continuó con la realización de dicho proceso en la adquisición de los insumos, tal es el caso del combustible, el cual es indispensable para realizar los recorridos de campo y así obtener las superficies de las áreas muestradas, sin embargo los tiempos en la culminación de este no son favorables y lamentablemente esto afectará la meta mensual y significativamente la meta anual el ejemplo más contundente es este insumo el cual se encuentra en el proceso de licitación pública y las gasolineras no quieren ceder en facilitar el crédito de combustible, debido a que no contamos con garantías de pago por el programa. Comentar que durante este periodo se estuvo en contacto con los productores mismos que agradecen la atención en las etapas más críticas cuando había presencia de plaga. [SUPERVISIÓN] SUB ACCION: SUPERVISIÓN A TÉCNICOS. OBSERVACION: Se ejecutó satisfactoriamente, debido a que se presentaba en puerta una supervisión por la representación del Seneac en el estado, donde con el afán de cumplir nos cooperamos para la adquisición de combustible, en busca de cultivos en pie o parcelas que aun no se hubieran cosechado, para que los supervisores observaran el buen trabajo que de manera en conjunto se desarrolló con los productores de la zona. SUB ACCION: INFORMES REVISADOS. OBSERVACION: Se ejecutó satisfactoriamente. [EVALUACIÓN] SUB ACCION: EVALUACIÓN. OBSERVACION: Se ejecutará al finalizar el periodo 2022.


ELABORÓ


DIONICIO DÍAZ MARTÍNEZ
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS


GUADALUPE ACEVEDO GONZÁLEZ
 Nombre y Firma
 El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien formalmente designe

REVISÓ



JORGE LUIS MORALES MARÍN
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ


EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JOSÉ HUMBERTO VAZQUEZ RAMÍREZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZÓ


HECTOR LUIS MADRIGAL VIDALES
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ARIEL LONGORIA GARCÍA
 Nombre y Firma
 Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente designe

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE
UNIDAD RESPONSABLE	PLAGAS FITOSANITARIAS
ENTIDAD FEDERATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
INSTANCIA EJECUTORA	TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2022 CAMPANAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CANCRO DE LOS CÍTRICOS)
PERÍODO DE INFORME	2.837.046.00
	2022 JULIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance anual
			En el Mes	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN CBC	SITIO	1,100	100	0	600	327	29.73
MUESTREO							
MUESTREO (CBC)	TRASPATIO	250	25	0	125	3	1.20
MUESTREO (CBC)	RUTAS	18	0	0	9	0	0.00
CONTROL CULTURAL							
FOCOS DE INFESTACION EN TRASPATIO	PLANTAS PODADAS	158	15	0	77	25	15.82
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL (CBC)	NUMERO DE TRASPATIOS	158	15	0	77	30	18.99
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	60	6	0	30	0	0.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	0	7	2	16.67
TOTAL							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de avance anual
		En el Mes	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ABAMECTINA (LITRO)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	3,000.00	0.00	2,946.40	3,000.00	2,946.40	98.21
ACEITE PARAFÍNICO/MINERAL (LITRO)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
ADITIVO (LITRO)	840.00	0.00	678.60	840.00	678.60	80.79
ASPIERSORA MANUAL (PIEZA)	7,500.00	0.00	2,958.00	7,500.00	2,958.00	39.44
CADENA DE MOTOSIERRA (PIEZA)	4,200.00	0.00	4,129.60	4,200.00	4,129.60	98.32
CAJA PARA VEHÍCULO (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	20,000.00	0.00	19,836.00	20,000.00	19,836.00	99.18
DETERGENTE (KILOGRAMO)	700.00	0.00	678.60	700.00	678.60	96.94
DIESEL (LITRO)	18,400.00	0.00	18,376.61	18,400.00	18,376.61	99.87
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	150,000.00	0.00	149,895.20	150,000.00	149,895.20	99.93
HERBICIDA (LITRO)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS (LOTE)	80,000.00	0.00	39,973.60	40,000.00	39,973.60	49.97
HIDROLAVADORA (PIEZA)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
IMPRESORA (PIEZA)	10,000.00	0.00	9,512.00	10,000.00	9,512.00	95.12
LAPTOP (PIEZA)	40,000.00	0.00	39,440.00	40,000.00	39,440.00	98.60
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	1,215.00	0.00	1,044.00	1,215.00	1,044.00	85.93
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	10,000.00	0.00	9,995.14	10,000.00	9,995.14	99.95
NAVAJA (PIEZA)	1,000.00	0.00	986.00	1,000.00	986.00	98.60
NO BREAK (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
PICK UP (UNIDAD)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
PLANTAS (PIEZA)	600,000.00	199,800.00	0.00	399,600.00	0.00	0.00
SAL CUATERNARIA DE AMONIO + COBRE (LITRO)	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
SOPLETE (PIEZA)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Servicios						
DIAGNÓSTICO (SERVICIO)	309,586.00	0.00	0.00	309,586.00	0.00	0.00
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	297,005.00	297,005.00	0.00	297,005.00	0.00	0.00
LONA (PIEZA)	40,000.00	0.00	39,567.60	40,000.00	39,567.60	98.92
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	12,000.00	0.00	5,800.00	6,000.00	5,800.00	48.33
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	28,800.00	7,200.00	13,920.00	14,400.00	13,920.00	48.33
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	21,600.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	2,837,046.00	504,005.00	359,737.35	2,565,446.00	359,737.35	12.68

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,837,046.00	359,737.35	359,737.35
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,837,046.00	359,737.35	359,737.35

Justificación/Aclaraciones

Informe Financiero:

Accesorios de Computo y electrónicos. Programado: 0.00. Ejercido: 2,946.40 Justificar el uso de recurso no programado.- Se desfasó el ejercicio del recurso programado, debido a que no se contó con la radicación de los recursos 2022 oportuna, para operar de acuerdo a la programación financiera establecida en el Programa de Trabajo Autorizado 2022. Aditivo/ Programado: 0.00 Ejercido: 678.60 Justificar el uso de recurso no programado.- Se desfasó el ejercicio del recurso programado, debido a que no se contó con la radicación de los recursos 2022 oportuna, para operar de acuerdo a la programación financiera establecida en el Programa de Trabajo Autorizado 2022. Aspersora manual/ Programado: 0.00 Ejercido: 2,958.00 Justificar el uso de recurso no programado.- Se desfasó el ejercicio del recurso programado, debido a que no se contó con la radicación de los recursos 2022 oportuna, para operar de acuerdo a la programación financiera establecida en el Programa de Trabajo Autorizado 2022. Cadena de motosierra/ Programado: 0.00 Ejercido: 1,129.60 Justificar el uso de recurso no programado.- Se desfasó el ejercicio del recurso programado, debido a que no se contó con la radicación de los recursos 2022 oportuna, para operar de acuerdo a la programación financiera establecida en el Programa de Trabajo Autorizado 2022. Computadora de Escritorio/ Programado: 0.00 Ejercido: 15,836.00 Justificar el uso de recurso no programado.- Se desfasó el ejercicio del recurso programado, debido a que no se contó con la radicación de los recursos 2022 oportuna, para operar de acuerdo a la programación financiera establecida en el Programa de Trabajo Autorizado 2022. Desinfectante/ Programado: 0.00 Ejercido: 1,044.00 Justificar el uso de recurso no programado.- Se desfasó el ejercicio del recurso programado, debido a que no se contó con la radicación de los recursos 2022 oportuna, para operar de acuerdo a la programación financiera establecida en el Programa de Trabajo Autorizado 2022. Detergente/ Programado: 0.00 Ejercido: 678.60 Justificar el uso de recurso no programado.- Se desfasó el ejercicio del recurso programado, debido a que no se contó con la radicación de los recursos 2022 oportuna, para operar de acuerdo a la programación financiera establecida en el Programa de Trabajo Autorizado 2022. Diesel/ Programado: 0.00 Ejercido: 18,376.61 Justificar el uso de recurso no programado.- Se desfasó el ejercicio del recurso programado, debido a que no se contó con la radicación de los recursos 2022 oportuna, para operar de acuerdo a la programación financiera establecida en el Programa de Trabajo Autorizado 2022.

ELABORÓ

RICARDO ALVAREZ RAMOS

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ

Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien formalmente designe

REVISÓ

JORGE LUIS MORALES MARRIN

Nombre y Firma

(Gerente de la Instancia Ejecutora)

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZÓ

HECTOR LUIS MADRIGAL VIDALES

Nombre y Firma

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARIEL LONGORIA GARCIA

Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	3,749,833.00
PERIODO DE INFORME	2022 JULIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	795	795	795	795	795	100.00
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	40,620	3,120	60	23,430	17,698	43.57
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	8,251	605	0	4,906	430	5.45
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	4,834	402	0	2,612	867	17.84
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,200.00	201.00	0.00	1,087.00	1,973.00	89.68
DIAGNÓSTICO							
IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES	NÚMERO	0	0	0	0	13,123	100.00
RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	0	0	0	0	413	100.00
ENTRENAMIENTO							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	36	1	0	21	6	16.67
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	36,000.00	0.00	15,100.00	17,000.00	78,060.00	216.83
PODAS DE HOSPEDANTES	PLANTAS	900	0	52	400	433	48.11
CONTROL QUÍMICO							
APLICACIÓN TERRESTRE	HECTÁREAS	45,000.00	1,000.00	0.00	25,000.00	7,501.00	16.67
APLICACIÓN TERRESTRE	LITRO	450,000.00	10,000.00	0.00	250,000.00	75,010.00	16.67
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBOS	NÚMERO	7,060	0	0	6,000	6,520	92.35
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	7,060	0	0	3,000	3,017	42.73
ADMINISTRACION							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	7	7	58.33
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	7	7	58.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
% de avance anual						
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ALCOHOL (LITRO)	7,000.00	0.00	6,893.44	7,000.00	6,893.44	98.48
ASPERSORA MANUAL (PIEZA)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
BOLSA (KILOGRAMO)	20,000.00	0.00	19,987.26	20,000.00	19,987.26	99.94
CADENA DE MOTOSIERRA (PIEZA)	15,000.00	0.00	4,152.74	15,000.00	4,152.74	27.68
CALHIDRA (KILOGRAMO)	50,000.00	0.00	5,604.00	50,000.00	5,604.00	11.37
CEBAZO (PIEZA)	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
CONSUMIBLES DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO Y LABORATORIO (LOTE)	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
ELEVADOR (UNIDAD)	6,250.00	0.00	6,235.00	6,250.00	6,235.00	99.76
ESTOPA (KILOGRAMO)	10,000.00	0.00	9,983.42	10,000.00	9,983.42	99.83
FRANELA (PIEZA)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
GUANTES DE CARNAZA (PAR)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
MALATHION (LITRO)	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LABORATORIO (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN (LOTE)	70,000.00	0.00	69,953.80	70,000.00	69,953.80	99.93
MOTOSIERRA (PIEZA)	60,000.00	0.00	39,108.00	60,000.00	39,108.00	65.18
PAPELERIA (LOTE)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
PARBUELA (PIEZA)	325,000.00	0.00	229,460.00	325,000.00	229,460.00	70.60
PROTEÍNA HIDROLIZADA (LITRO)	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	547,150.00	0.00	0.00	547,150.00	0.00	0.00
ROLLO DE PLÁSTICO (PIEZA)	12,000.00	0.00	11,832.00	12,000.00	11,832.00	98.60
TORULA (KILOGRAMO)	114,000.00	0.00	113,910.00	114,000.00	113,910.00	99.92
TRAMPA (PIEZA)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	300,083.00	0.00	0.00	300,083.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	120,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	3,749,833.00	0.00	517,199.66	3,685,833.00	517,199.66	13.79

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	3,749,833.00	517,199.66	517,199.66
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,749,833.00	517,199.66	517,199.66

[TRAMPEO] INSTALACIÓN DE TRAMPAS./En atención a los efectos producidos por la DGSV, en los que se construye fortalecer las actividades de la CMF para el ejercicio 2022, se informa que dichas instalaciones fueron validadas en oficio B00.01.04-003336/2021 de fecha 24 de mayo del año 2022, por lo anterior en el presente mes se cumple con la meta establecida y programada en la instalación de la red de trampas para captura de moscas exóticas, al día 16 de mayo del 2022. [REVISIÓN DE TRAMPAS.- En el presente mes la actividad se realizó de manera parcial, registrando la actividad únicamente en la Zona Norte (considerada como Zona Libre de Mosca), lo anterior en base al oficio No. B00.01.04-003336/2021 enviado por la DGSV en el cual determina que personal técnico responsable de la red de trampa de Moscas Exóticas y Gorgojo Charralera, realiza la actividad, por lo que se registró una revisión de 60 trampas. Con respecto a la actividad acumulada el avance que se tiene se realizó con recursos remanentes del 2021. La disminución de este actividad se debe a la reducción de la red de trampa debido a la instrucción de la DGSV, así mismo la falta de asignación de los recursos en tiempo ha sido la causa de suspender la actividad a partir de la semana 19 (compronde del 8 al 14 de mayo), por lo que se refleja una disminución en el X de la revisión de las trampas, tanto en el presente mes como en la actividad acumulada... [MUESTRO] MUESTREO/SITIO.- La falta de asignación de los recursos en el presente mes no se realizó la actividad. Referente a la actividad acumulada en sitios muestreados esta se realizó de manera parcial utilizando recursos remanentes del 2021. Poniendo en práctica una estrategia con la finalidad de mantener una vigilancia sistemática sobre las poblaciones de la plaga localizando huertas con fruta, huertas abandonadas, de trapatos y hospedantes silvestres. Siendo la causa de no cumplir con la meta programada en el ejercicio 2022. TOMA DE MUESTRAS/NÚMERO.- Durante el presente mes no se realizaron recolección de muestras por lo que la actividad no se realizó debido a la falta y asignación de los recursos. Con respecto a la actividad acumulada el avance que se tiene en tas acciones de monitoreo en la toma de muestras se realizó con recursos remanentes del 2021, siendo la causa del atraso en las actividades, como consecuencia no cumpliendo con la meta programada para el ejercicio 2022. MUESTREO DE FRUTOS/KILOGRAMO.- Durante el presente mes la actividad de recolección de kilogramos, para muestreo da frutos en el presente mes no se realizó debido a la falta en la asignación de los recursos. Con respecto a lo acumulado en la recolección de kilogramos de fruta para realizar el muestreo, las actividades se realizaron de manera parcial utilizando recursos remanentes del 2021, siendo la causa de no cumplir con la meta establecida en el ejercicio. [DIAGNÓSTICO] IDENTIFICACIÓN DE ESPECIMENES/NÚMERO.- Esta actividad se realizó de manera parcial, realizando un diagnóstico de campo en las zonas estratégicamente importantes y de manera cuasitativa y se lleva a cabo de acuerdo a la identificación y captura de los especímenes de MF, por lo anterior las acciones no se establecieron en una meta numérica en el Programa de Trabajo. La falta de recursos ha impedido realizar la actividad en el presente mes, referente a la actividad acumulada, el avance se realizó con recursos remanentes del 2021. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN/NÚMERO.- Esta actividad se realiza en zonas estratégicamente importantes y de manera cuasitativa y se lleva a cabo de acuerdo a la identificación y captura de los especímenes de MF, por lo anterior las acciones no se establecieron en una meta numérica en el Programa de Trabajo. La falta de recursos ha impedido realizar la actividad en el presente mes, referente a la actividad acumulada, el avance se realizó con recursos remanentes del 2021. [ENTRENAMIENTO] PLÁTICAS A PRODUCTORES/EVENTO.- En el presente mes la actividad no se realizó debido a la falta de recursos, por lo anterior las acciones no se establecieron en una meta numérica en el Programa de Trabajo. La falta de recursos ha impedido realizar la actividad en el presente mes, referente a la actividad acumulada, el avance se realizó con recursos remanentes del 2021. Debido a la falta de recursos, por lo anterior las acciones no se establecieron en una meta numérica en el Programa de Trabajo. La falta de recursos ha impedido realizar la actividad en el presente mes, referente a la actividad acumulada, el avance se realizó con recursos remanentes del 2021. [CONTROL MECÁNICO] DESTRUCCIÓN DE FRUTOS/KILÓGRAMO.- Debido a la falta de recursos, por lo anterior las acciones no se establecieron en una meta numérica en el Programa de Trabajo. La falta de recursos ha impedido realizar la actividad en el presente mes, referente a la actividad acumulada, el avance se realizó con recursos remanentes del 2021. Considerando que la zona agrícola con categoría filosanitaria de Baja Prevalencia se encuentra en plena temporada de comercialización de la Naranja Valencia, lo anterior ocasiona que se generen grandes cantidades de desechos de fruta que no cumplen con los estándares de calidad causando que se acumulen grandes cantidades de fruta de desecho, siendo la causa de un sobrecumplimiento de la actividad rebasando la meta programada. PODAS DE HOSPEDANTES/PLANTAS.- En el presente mes la poda de hospedantes se realizó con apoyo de los productores en la zona productora de mango, ya que se detectó la presencia de la plaga en hospederos silvestres contiguos a la zona de producción, procediendo a la actividad (poda) inmediata sin estar programada durante el presente periodo, siendo la causa del sobrecumplimiento en el presente mes con respecto a la actividad acumulada al mes, el avance que se tiene en la actividad, esta se realizó con recursos remanentes del 2021, así mismo el sobrecumplimiento que se refleja en la meta programada de la actividad ha sido en parte con el apoyo de los productores. [CONTROL QUÍMICO] APLICACIÓN TERRESTRE/HECTÁREAS.- La falta de recursos en el presente mes impidió realizar esta actividad. Con respecto a la actividad acumulada el avance que se tiene, este se llevó a cabo con producto remanente del ejercicio 2021. La falta de recursos e insumos es la causa del atraso en la meta acumulada del PT-2022. APLICACIÓN TERRESTRE/LITRO.- La falta de recursos en el presente mes impidió realizar esta actividad. Con respecto a la actividad acumulada el avance que se tiene, este se llevó a cabo con producto remanente del ejercicio 2021. La falta de recursos e insumos es la causa del atraso en la meta acumulada del PT-2022. RECEBO DE ESTACIONES/NÚMERO.- La falta de recursos en el presente mes impidió realizar esta actividad. Con respecto a la actividad acumulada el avance que se tiene, este se llevó a cabo con producto remanente del ejercicio 2021. La falta de recursos e insumos es la causa del atraso en la meta acumulada del PT-2022. ADMINISTRACIÓN INFORMES FINANCIEROS/NÚMERO.- Conforme al acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación en el presente mes se ha cumplido en un 100% de manera acumulada en el presente ejercicio 2022. INFORMES TÉCNICOS/NÚMERO.- Conforme al acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación en el presente mes se ha cumplido en un 100% de manera acumulada en el presente ejercicio 2022. INFORMES FINANCIEROS.

Alcohol (litro)/ Programado: 0,00 Ejercicio: 6,993.42. Justificar el uso de recurso no programado.- En el presente ejercicio 2022 se llevó a cabo el cambio Administrativo de la Instancia Ejecutora del Gobierno del Estado a la Junta Local de Sanidad vegetal de Río Bravo, por lo que los protocolos para la adquisición de insumos y recursos materiales sufrieron un retraso (Estudios de Mercado). Bole (Kilogramo)/ Programado: 0,00 Ejercicio: 19,987.26 Justificar el uso de recurso no programado.- En el presente ejercicio 2022 se llevó a cabo el cambio administrativo de la Instancia Ejecutora del Gobierno del Estado a la Junta Local de Sanidad vegetal de Río Bravo, por lo que los protocolos para la adquisición de insumos y recursos materiales sufrieron un retraso (Estudios de Mercado). Cadena de Motores (Piza)/ Programado: 0,00 Ejercicio: 4,152.74 Justificar el uso de recurso no programado.- En el presente ejercicio 2022 se llevó a cabo el cambio administrativo de la Instancia Ejecutora del Gobierno del Estado a la Junta Local de Sanidad vegetal de Río Bravo, por lo que los protocolos para la adquisición de insumos y recursos materiales sufrieron un retraso (Estudios de Mercado). Calidra (Kilogramo)/ Programado: 0,00 Ejercicio: 5,684.00 Justificar el uso de recurso no programado.- En el presente ejercicio 2022 se llevó a cabo el cambio administrativo de la Instancia Ejecutora del Gobierno del Estado a la Junta Local de Sanidad vegetal de Río Bravo, por lo que los protocolos para la adquisición de insumos y recursos materiales sufrieron un retraso (Estudios de Mercado). Elevador (Unidad)/ Programado: 0,00 Ejercicio: 6,235.00 Justificar el uso de recurso no programado.- En el presente ejercicio 2022 se llevó a cabo el cambio administrativo de la Instancia Ejecutora del Gobierno del Estado a la Junta Local de Sanidad vegetal de Río Bravo, por lo que los protocolos para la adquisición de insumos y recursos materiales sufrieron un retraso (Estudios de Mercado). Estopa (Kilogramo)/ Programado: 0,00 Ejercicio: 9,983.42 Justificar el uso de recurso no programado. Estopa (Kilogramo)/ Programado: 0,00 Ejercicio: 9,983.42 Justificar el uso de recurso no programado.- En el presente ejercicio 2022 se llevó a cabo el cambio administrativo de la Instancia Ejecutora del Gobierno del Estado a la Junta Local de Sanidad vegetal de Río Bravo, por lo que los protocolos para la adquisición de insumos y recursos materiales sufrieron un retraso (Estudios de Mercado). Material y Equipo de Protección (Luz)/ Programado: 0,00 Ejercicio: 65,953.80 Justificar el uso de recurso no programado.- En el presente ejercicio 2022 se llevó a cabo el cambio administrativo de la Instancia Ejecutora del Gobierno del Estado a la Junta Local de Sanidad vegetal de Río Bravo, por lo que los protocolos para la adquisición de insumos y recursos materiales sufrieron un retraso (Estudios de Mercado). Parihuela (Piza)/ Programado: 0,00 Ejercicio: 229,460.00 Justificar el uso de recurso no programado.- En el presente ejercicio 2022 se llevó a cabo el cambio administrativo de la Instancia Ejecutora del Gobierno del Estado a la Junta Local de Sanidad vegetal de Río Bravo, por lo que los protocolos para la adquisición de insumos y recursos materiales sufrieron un retraso (Estudios de Mercado). Rollo de Plástico (Piza)/ Programado: 0,00 Ejercicio: 11,832.90 Justificar el uso de recurso no programado.- En el presente ejercicio 2022 se llevó a cabo el cambio administrativo de la Instancia Ejecutora del Gobierno del Estado a la Junta Local de Sanidad vegetal de Río Bravo, por lo que los protocolos para la adquisición de insumos y recursos materiales sufrieron un retraso (Estudios de Mercado). Torula (Kilogramo)/ Programado: 0,00 Ejercicio: 11,910.00 Justificar el uso de recurso no programado.- En el presente ejercicio 2022 se llevó a cabo el cambio administrativo de la Instancia Ejecutora del Gobierno del Estado a la Junta Local de Sanidad vegetal de Río Bravo, por lo que los protocolos para la adquisición de insumos y recursos materiales sufrieron un retraso (Estudios de Mercado).

Nota 1. LAS CIFRAS ESTABLECIDAS EN EL PT2022 EN LA CALENDARIZACION DE METAS EN LA ACCION Y SUB ACCION DE MUESTREO SE MODIFICAN DE LA SIGUIENTE MANERA: MUESTREO / SITIOS 2.200 Y MUESTREO / KILOGRAMOS 8.251. DICHAS MODIFICACIONES AL PT2022 FUERON SOLICITADAS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS Y A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION DEL EJERCICIO 2022, ESTANDO EN PROCESO DE SU AUTORIZACION.

Nota 2.- POR EFECTOS DE COMERCIALIZACION NO SE PUEDE ADQUIRIR FRACCIONES DE LOTES EN PAPELERIA.

ELABORO

JUAN ANTONIO CAROZALES VEGA
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACION DE LA SADER EN EL ESTADO DE

GUADALUPE ACEVEDO CONZALEZ
Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien
fórmalmente designe

REVISÓ 
JORGE LUIS MORALES MARÍN
 Nombre y Firma
 (Cuenta de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ 
JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fomento Acuario y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZO

HECTOR LUIS MADRIGAL VIDALES
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARIEL LANCORRIA GARCIA
Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

15-08-22
Hf



AGRICULTURA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y SALUD AGROPECUARIA

Hoja 1 de 1

Unidad de Coordinación y Enlace
Representación Estatal Fitozoosanitaria y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola en Tamaulipas

ATENTA NOTA No. 0087/2022

Ciudad Victoria a 15 de agosto del 2022

PARA: CP ARIEL LONGORIA GARCIA
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
DE: ING. JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ
REPRESENTANTE ESTATAL DEL SENASICA

Hago referencia a lo establecido en *ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para el ejercicio 2022 (ROP 2022)* publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre del 2021 y a los numerales Tercero, Cuarto y Quinto del Título II Capítulo Primero "Anexo III. Lineamientos Técnicos Específicos para la Operación de los Componentes de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias, Campañas Fitozoosanitarias e Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera", al respecto me permito anexar al presente los Informes Físicos y Financieros (IFF) correspondientes a los meses de Enero a Julio, 1er y 2do Trimestre de los Proyectos: Servicio Fitosanitario, Campañas de Protección Fitosanitaria (Plagas de los Cítricos, Plagas Reglamentadas del Algodonero, Cancro de los Cítricos, Moscas de la Fruta y Langosta), Manejo Fitosanitario en apoyo a la producción para el Bienestar (Maíz), Inocuidad Agrícola y Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, presentados por la Junta Local de Sanidad Vegetal de Río Bravo en el Estado de Tamaulipas., solicitando su valioso apoyo para su revisión y en su caso firma de cada uno de los referidos IFF a fin de publicarlos en el Repositorio SharePoint PSIA 2022.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C.c.p. DR. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO ARRIAGA. – DIRECTOR EN JEFE DEL SENASICA. - Presente
ING. VICTOR MANUEL JUAREZ GUTIERREZ. – TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN
TERRITORIAL. - Presente
PROF. LUIS LAURO REYES RODRIGUEZ. – DELEGADO ESTATAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE
TAMAULIPAS. – Presente
ING. FABIAN SANCHEZ GALICIA. – TITULAR DE LA UNIDAD DE COORDINACION Y ENLACE. - Presente

JHVR/Ihcg

Calzada General Luis Caballero No. 925, Col. Tamatán, Ciudad Victoria C.P. 87060, Tamaulipas.
Tel: 8343060183 jose.vazquez@senasica.gob.mx www.gob.mx/senasica



Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (LANCOSTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 JULIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	70,000.00	5,440.00	6,895.00	42,800.00	58,015.50	82.88
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	4,375	358	346	2,585	2,943	67.27
PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	17,500.00	1,451.00	2,120.00	10,250.00	15,206.00	86.89
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,375	380	345	2,475	2,696	61.62
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	440.00	73.00	0.00	221.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	22	4	0	14	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,000.00	90.00	530.00	600.00	1,160.00	116.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	50	3	27	31	63	126.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	0	0	5	5	50.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	7	7	58.33
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	10	1	1	6	7	70.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
BINOCULARES (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONTADOR MANUAL (PIEZA)	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
LÁMPARA MANOS LIBRES (PIEZA)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELEFONO CELULAR) (PIEZA)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
ZETA-CIPERMETRINA (LITRO)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	162,200.00	162,200.00	0.00	162,200.00	0.00	0.00
JORNALES (DÍA)	21,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
SPOT DE RADIO (SERVICIO)	21,000.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	43,200.00	3,600.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	500,000.00	174,550.00	0.00	455,750.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	500,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones	
[EXPLORACIÓN] SUB ACCIÓN: Sitios explorados. OBSERVACIÓN: No se cumplió la meta, debido a que los sitios explorados contaban con extensiones muy amplias en las cuales se tuvo presencia de la plaga. SUPERFICIE EXPLORADA: El sobrecumplimiento se debe a que se están atendiendo nuevos sitios y a la alta presencia de poblaciones de la plaga. Financiero: Fondo de Contingencia /Servicio/162,200.00.- No se ha ejercido debido a que se requiere la contratación de una agro aplicadora, la cual no se ha encontrado una que tenga cobertura en las áreas de incidencia de la plaga y que cuente con las certificaciones correspondientes. Jornales/Día/3,500.00.- No se ha requerido la contratación de jornales en las áreas o trabajo. Spot de radio / Servicios/5,250.00.- Retraso en el proceso de adquisición por falta de respuesta de los proveedores. Telefonía Móvil/transmisión de datos/3,600.00.- Retraso en el proceso de Adquisición por falta de respuesta de los proveedores. [MUESTREO] SUB ACCIÓN: Superficie muestreada. OBSERVACIÓN: Se rebasó la meta debido a la presión de la plaga. Observándose densidades bajas, medias y altas de langostas adultas color amarillo en fase solitaria de la segunda generación. Se detectó presencia de rinfas N1, N2, N3 y N4 color verde y manchado, langosta adulta color pardo y adultos color rojo de la primera generación, los cuales fueron atendidos mediante el control químico. Se mantendrán en observación para la detección oportuna y control. Sitios Muestreados.- No se cumplió la meta debido a que los sitios explorados contaban con extensiones muy amplias en las cuales se tuvo presencia de la plaga, dándoles prioridad para su control. [CONTROL BIOLÓGICO] SUB ACCIÓN: Superficie controlada/ OBSERVACIÓN: No se realizó control biológico porque las condiciones para su aplicación no son aptas todavía. [CONTROL QUÍMICO] SUB ACCIÓN: Superficie controlada SUB ACCIÓN: Sitios Controlados / Número: No se realizó control biológico porque las condiciones para su aplicación no son aptas todavía. [CONTROL QUÍMICO] SUB ACCIÓN: Superficie controlada OBSERVACIÓN: Se cumplió la meta debido a la presencia de la plaga y a la necesidad de su control. [SUPERVISIÓN] SUB ACCIÓN: Supervisión de campo. OBSERVACIÓN: No se programaron supervisiones en este mes. Se sobrepasó la meta programada, debido a la presencia de la plaga y a la necesidad de su control. [CAPACITACIÓN] SUB ACCIÓN: Pláticas a productores. OBSERVACIÓN: Se cumplió la meta con lo programado en el PT.[NOTA] Las actividades se realizaron con combustible remanente del ejercicio 2021.	

ELABORÓ
JORGE LUIS MORALES MARÍN
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ
JORGE LUIS MORALES MARÍN
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ
HECTOR LUIS MADRICAL VIDALES
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL
ESTADO DE TAMAULIPAS


CUADALUPE ACEVEDO CONTRERAS
Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SADER o
quien formalmente designe

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de inocuidad
Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ARIEL LONGORIA GARCIA
Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente
designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ELIMINACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAU-LIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO HUANÚ DEL ESTADO DE TAMAU-LIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REG-ABUNDANTES DEL ALGODONERO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,689,369.00
PERIODO DE INFORME	2022 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico						% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		
MAPEO								
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,742.67		102.31
TRAMPEO								
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,498.50		99.99
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	5,350	0	0	5,350	5,309		100.00
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	192,400	21,400	23,883	112,350	112,404.00		58.36
CONTROL CULTURAL								
SUPERVISIÓN DE FICUS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	10,500.00	0.00	4,584.77	10,500.00	10,498.50		99.99
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE NOCIAS	HECTÁREAS	10,500.00	7,000.00	0.00	7,000.00	4,584.77		43.66
CAPACITACIÓN								
CURSO A TÉCNICOS	CURSO	1	0	0	0	1		100.00
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	2	1	0	2	1		50.00
SUPERVISIÓN								
SUPERVISIÓN	NÚMERO	16	2	2	11	11		68.75
INSTRUMENTOS REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	8	8		66.67
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	45	5	5	25	25		55.56
EVALUACIÓN								
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0		0.00
TOTAL								

Recurso Financiero	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACTUADOR (PIEZA)	7,500.00	2,500.00	3,944.16	5,000.00	6,894.15	91.92
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	24,528.00	0.00	0.00	24,528.00	21,576.00	87.96
PLANTAS (PIEZA)	60,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LITRO)	4,014.00	0.00	0.00	4,014.00	0.00	0.00
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LITRO)	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
PAPELERIA (LITRO)	12,000.00	1,500.00	0.00	9,000.00	4,456.36	37.14
PICK UP (UNIDAD)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
RELOCACIONES (LITRO)	30,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR (SERVICIO)	800,000.00	25,000.00	0.00	205,000.00	33,066.04	17.70
PAGINA WEB (SERVICIO)	68,937.00	0.00	34,000.00	68,937.00	68,900.00	99.90
PAGO DE SERVICIO DE MENSajería Y OPORTUNIDAD (SERVICIO)	1,440.00	180.00	0.00	1,080.00	1,440.00	100.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRIPODO (SERVICIO)	30,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00	100.00
TELÉFONO Fijo INTERNET (SERVICIO)	14,400.00	1,200.00	1,080.00	9,600.00	8,640.00	60.00
TELÉFONO MÓVIL TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	101,400.00	7,800.00	6,537.00	62,400.00	54,806.00	51.14
SERVICIOS CON PERSONALIDAD (SERVICIO)	25,000.00	1,250.00	0.00	11,750.00	4,726.00	18.00
Gastos Operativos fijos						
TOTAL	1,689,369.00	162,430.00	61,271.17	1,498,283.00	241,134.56	12.27

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,689,369.00	61,271.17	241,134.56
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,689,369.00	61,271.17	241,134.56

Justificación/Aclaraciones
[TRAMPEO] SE SUPERÓ LA META EN CUANTO A INSPECCIÓN DE TRAMPAS DEBIDO A QUE EL MES DE AGOSTO TRAF 4.5 SEMANAS SE SUPERÓ CON UN 11.66% [CONTROL CULTURAL] EN CUANTO A LA DESTRUCCIÓN DEL CULTIVO NO SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA DEBIDO A EL RETRASO DE LAS COSUCHA YA QUE LAS CONDICIONES DEL SUELO EN LA SIEMBRA PARA EL ARADO LAS ESPERARON A LAS LLUVIAS PARA TRABAJAR EL TERRENO

ELABORÓ CARLOS ARMANDO CAMPUZUELAS Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto)	REVISÓ JORGE LUIS MUÑOZ VILLALBA Nombre y Firma (Gerente de la Instancia Ejecutora)	AUTÓRFO JORGE LUIS MUÑOZ VILLALBA Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)
LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO GUADALUPE VALENZUELA ORAZA Nombre y Firma El Director de la Oficina de Representación de la SADER a quien	VALIDÓ EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y JOSE HUBERTO VALENZUELA RAMÍREZ Nombre y Firma Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad	EL GOBIERNO DEL ESTADO ARIEL LONGBERNA GARCÍA Nombre y Firma Secretario de Desarrollo Rural a quien formalmente designe

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

El presente Informe físico financiero no cuenta con firma del Gobierno del Estado en virtud de que la Instancia Ejecutora no presentó los informes en tiempo y forma y que no se atendieron oportunamente las recomendaciones de SADER, SENASICA y Secretaría de Desarrollo Rural. Se autorizó la validación por mayoría de votos de conformidad con el Oficio B00.01.02.02.-09831-2022 de fecha 5 de octubre del 2022.



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	III INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA / I SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA, Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DE PRODUCTOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 INOCUIDAD AGRÍCOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,546,301.00
PERIODO DE INFORME	2022 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico						% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		
ASISTENCIA TÉCNICA								
VISITAS DE DIAGNÓSTICO	VISITA	20	2	2	12	10	50.00	
VISITAS DE SEGUIMIENTO	VISITA	666	65	37	396	200	30.00	
VISITAS DE MANTENIMIENTO	VISITA	83	8	8	53	53	63.86	
VISITAS DE PRE AUDITORÍA	VISITA	11	4	1	9	5	45.45	
VISITAS DE SUPERVISIÓN	VISITA	8	0	0	4	3	37.50	
CAPACITACIÓN								
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (COORDINADOR)	EVENTO	3	1	0	2	2	66.67	
CURSO A PRODUCTORES (ANTAO y Manual de granos)	CURSO	2	0	0	1	1	50.00	
PLATICAS DE INDUCCIÓN	EVENTO	50	4	4	34	32	64.00	
PLATICAS DE FORMACION	EVENTO	395	45	15	220	94	23.80	
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (PROFESIONALES Y AUXILIARES DE CAMPO)	EVENTO	8	2	0	4	4	50.00	
TOMA DE MUESTRAS PARA LA VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS								
TOMA DE MUESTRAS (AFATOXINAS)	EVENTO	60	20	0	60	0	0.00	
TOMA DE MUESTRAS (PNMRPV)	MUESTRAS	48	0	0	0	0	0.00	
CERTIFICACIÓN Y/O RECONOCIMIENTO SRRC/BUA								
CERTIFICACIÓN EN SRRC	UNIDAD DE PRODUCCIÓN	10	0	0	2	9	90.00	
RECONOCIMIENTO EN SRRC	UNIDAD DE EMPAQUE	3	0	0	1	2	66.67	
PROGRAMAS Y PROYECTOS RELEVANTES (CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO)								
RECOLECCIÓN DE ENVASES VACÍOS AGROQUÍMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	TONELADAS	70	6	2.63	47	33.24	47.43	
CAPACITACIÓN (CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO)	EVENTO	40	5	6	30	23	57.50	
TOTAL								

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
PAGO A AUXILIAR DE CAMPO (SALARIO)	92,000.00	11,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
PAGO POR GRATIFICACIÓN A AUXILIAR DE CAMPO (PAGO)	7,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO A AUXILIAR DE CAMPO (SALARIO)	92,000.00	11,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
PAGO POR GRATIFICACIÓN A AUXILIAR DE CAMPO (PAGO)	7,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO A COORDINADOR DE PROYECTO (Fátima Carolina Pérez Sosa) (SALARIO)	270,000.00	22,500.00	22,500.00	180,000.00	180,000.00	66.67
GRATIFICACIÓN A COORDINADOR DE PROYECTO (PAGO)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO A AUXILIAR TÉCNICO (OPERARIO CAT - JUAN ZUÑIGA ALVARADO) (SALARIO)	60,000.00	5,000.00	5,000.10	40,000.00	40,000.80	66.67
GRATIFICACIÓN A AUXILIAR TÉCNICO (OPERARIO CAT - JUAN ZUÑIGA ALVARADO) (PAGO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO A PROFESIONAL DE PROYECTO (Miguel Ángel Cruz Reyes) (SALARIO)	192,000.00	16,000.00	15,999.90	128,000.00	127,999.20	66.67
GRATIFICACIÓN A PROFESIONAL DE PROYECTO (PAGO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO A PROFESIONAL DE PROYECTO (Edgar Alejandro Reyes Delgado) (SALARIO)	192,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00	111,999.30	58.33
GRATIFICACIÓN A PROFESIONAL DE PROYECTO (PAGO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales						
CAFETERÍA (LOTE)	4,489.00	0.00	0.00	4,489.00	0.00	0.00
CAPACITACIÓN A PRODUCTORES (cafetería, papelería, renta de salón, renta de mobiliario...) (DOTACIÓN)	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
ALAMBRE QUEMADO (DOTACIÓN)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
BOLSAS DE PLÁSTICO (DOTACIÓN)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE INFORMÁTICO (Escáner de alta velocidad) (PIEZA)	16,000.00	0.00	8,999.27	16,000.00	8,999.27	56.25
EQUIPO DE PROTECCIÓN (DOTACIÓN)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
EQUIPO PARA PROYECCIÓN (PIEZA)	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	230,000.00	0.00	145,368.23	230,000.00	145,368.23	63.20
LAPTOP (PIEZA)	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
LLANTAS (PIEZA)	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO/COMPRA DE VEHÍCULO (UNIDAD)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
SOFTWARE ANTIVIRUS (LICENCIA)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

SOFTWARE, ANTIVIRUS (LICENCIA)	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
CONSUMIBLES DE CÓMPUTO (Tintas, cartuchos) (LOTE)	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
Servicios						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JORNALES (SERVICIO)	140,000.00	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS (SERVICIO)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CAT "S Y PRENSAS	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR (SERVICIO)	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
IMPUESTOS VEHICULARES (SERVICIO)	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
SERVICIO DE PAQUETERÍA (SERVICIO)	70,200.00	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
PASAJE AEREO (SERVICIO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE TERRESTRE (SERVICIO)	8,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
PEAJES (SERVICIO)	1,200.00	360.00	0.00	480.00	0.00	0.00
RELACIONAMIENTO DE INSTALACIONES (CAT "S) IMAGEN INSTITUCIONAL Y PORTONES) (SERVICIO)	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	55,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	32,500.00	9,375.00	2,396.78	12,500.00	2,669.38	8.21
Gastos Operativos Fijas						
Recursos Humanos						
PAGO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SALARIO)	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO POR GRATIFICACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PAGO)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES (PINTURA, BARNIZ, BROCHAS, RODILLOS, THINNER, ETC) (SERVICIO)	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL	2,546,301.00	941,224.00	180,896.48	1,129,969.00	359,668.78	14.13

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,445,201.00	180,896.48	359,668.78
Sub Total Gastos Operativos Fijas	101,100.00	0.00	0.00
TOTAL	2,546,301.00	180,896.48	359,668.78

Justificación/Aclaraciones
LAS JUSTIFICACIONES DEL INCUMPLIMIENTO Y SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE TRIMESTRE SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES QUE LO INTEGRAN.

ELABORÓ


 FATIMA CAROLINA PEREZ SOSA
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)


LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE
 TAMAULIPAS


 GUADALUPE ACETYO GONZALEZ
 Nombre y Firma
 El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien formalmente designe

REVISÓ

 JORGE LUIS MORALES MARIN
 Nombre y Firma
 (Corresponsable de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

 JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola

AUTORIZÓ

 HECTOR LUIS MADRID CAL VIALES
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

 ARIEL LONGORIA GARCIA
 Nombre y Firma
 Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

De conformidad con lo establecido en el acuerdo 12/COSIA/TERCER/2022 de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria donde se especifica que "en cuanto a Servicio Fitosanitario, Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Inocuidad Agrícola y Campañas de Protección Fitosanitaria (Algodón) en virtud de que no presentaron los informes Físicos y Financieros en tiempo y forma y que no se atendieron oportunamente las recomendaciones de SADER, SENASICA y SDR, esta última ya no firmará dichos informes (por cambio de administración estatal)", por lo que se validan por mayoría de votos.



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOSANitarias / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANitarias
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAILIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAILIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	23,492,314.00
PERIODO DE INFORME	2022 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EJECUCION							
PROYECTOS EJECUTADOS	NUMERO	7	7	7	7	7	100.00
ADMINISTRACIÓN							
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	7	7	7	7	7	100.00
SEGUIMIENTO							
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NUMERO	84	7	7	56	56	66.67
TOTAL							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero		Acumulado al Mes		% de avance anual
		En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	666,000.00	48,000.00	48,000.00	474,000.00	474,000.00	71.17
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	9,804,000.00	832,000.00	797,996.78	6,476,000.00	6,233,973.74	63.59
AUXILIAR DE INFORMÁTICA (PERSONA)	144,000.00	12,000.00	12,000.00	96,000.00	96,000.00	66.67
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	168,000.00	21,000.00	10,500.00	168,000.00	155,441.00	92.52
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	1,008,000.00	84,000.00	84,000.00	672,000.00	672,000.00	66.67
GERENTE (PERSONA)	295,000.00	29,500.00	29,499.90	236,000.00	235,999.20	80.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)	1,292,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	174,000.00	14,500.00	14,499.90	116,000.00	115,999.20	66.67
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	3,279,000.00	288,000.00	273,000.00	2,127,000.00	1,937,000.00	59.07
SECRETARÍA (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	22,500.00	180,000.00	180,000.00	66.67
Recursos Materiales						
CAFETERÍA (LOTE)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
DISCO (LOTRO)	52,210.00	0.00	0.00	52,210.00	44,202.75	84.66
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LOTRO)	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00	0.00	0.00
IMPRESORA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PLANTAS (PIEZA)	210,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
PLANTAS (CUATRO MOTOR) (PIEZA)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	7,154.00	0.00	0.00	7,154.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
TRITAS DE COMPUTO (PIEZA)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
TONER (PIEZA)	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
Servicios						
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	108,000.00	9,000.00	11,021.00	72,000.00	67,882.00	62.85
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	145,875.00	0.00	0.00	145,875.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR (SERVICIO)	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES (SERVICIOS DE OFICINA) (SERVICIO)	133,250.00	0.00	0.00	133,250.00	0.00	0.00
PASAJE AÉREO (BOLETO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	100.00
PLACAS (PAGO)	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
TELÉFONIA FIJA-INTERNO (SERVICIO)	48,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	20,780.00	43.29
TELÉFONIA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	7,200.00	600.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	127,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	38,000.90	29.88
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	26,875.00	2,500.00	6,233.86	17,500.00	11,318.17	42.11
TOTAL	23,492,314.00	1,380,100.00	1,309,241.54	15,558,289.00	10,287,576.05	43.79

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	23,492,314.00	1,309,241.54	10,287,576.05
TOTAL	23,492,314.00	1,309,241.54	10,287,576.05

Justificación/razones
EL PAGO DE RECURSOS HUMANOS SE REALIZA EN FUNCIÓN DE 15 DÍAS LABORADOS POR CONSIDERARSE EL RÉGIMEN DE SALARIOS ASIMILADO A SUELDOS. EL SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILIZA (CONTADO) SE PROGRAMÓ DE ACUERDO A UN TABULADOR DEL SAT EN LO CONCERNIENTE AISR, LO QUE OCASIONALMENTE EN ALGUNOS CASOS ARROJAN NÚMEROS DECIMALES. JUSTIFICACIONES AL NO CUMPLIMIENTO DE METAS FINANCIERAS: ENERGÍA ELÉCTRICA / PROGRAMADO: 9,000.00; EJERCIDO 11,021.00. EL SOBRECUMPLIMIENTO DE METAS SE DEBE A QUE LLEGO EL RECIBO QUE CONTENIA VARIOS MESES ATRAZADOS. TELÉFONIA FIJA E INTERNET / PROGRAMADO: 4,000.00; EJERCIDO 0.00. EL NO EJERCIDO DEL RECIBO SE DEBE A QUE SOLAMENTE SE CONTRATO EL SERVICIO EN LA ZONA CENTRO. TELÉFONIA MÓVIL / TRANSMISIÓN DE DATOS / PROGRAMADO: 600.00; EJERCIDO 0.00. EL RECURSO NO SE EJERCIO DEBIDO A QUE EL PRESIDENTE DE LA J.C. DESISTE DE ESE APOYO. VIÁTICOS CON PERNOCTA / PROGRAMADO: 12,500.00; EJERCIDO 0.00. NO EJERCIDO DEBIDO A QUE NO EXISTEN COMISIONES DE PERSONAL EN EL PRESENTE MES. VIÁTICOS SIN PERNOCTA / PROGRAMADO: 2,500.00; EJERCIDO: 0.00. NO EJERCIDO DEBIDO A QUE NO EXISTEN COMISIONES DE PERSONAL EN EL PRESENTE MES.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MIGUEL ERNESTO SAN MARTIN SANCHEZ AUBUD Nombre y Firma (Coordinador Administrativo)	JORGE LUIS MORAL ELIZABETH Nombre y Firma (Gerente de la Instancia Ejecutora)	HECTOR LUIS MORALES VIDALES Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)
LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE TAMAILIPAS	EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)	EL GOBIERNO DEL ESTADO
RICARDO ALBERTO GONZALEZ Nombre y Firma El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien formalmente designe	JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ Nombre y Firma Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola	ARIEL LONGORIA GARCIA Nombre y Firma Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

El presente Informe físico financiero no cuenta con firma del Gobierno del Estado en virtud de que la Instancia Ejecutora no presentó los informes en tiempo y forma y que no se atendieron oportunamente las recomendaciones de SADER, SENASICA y Secretaría de Desarrollo Rural. Se autorizó la validación por mayoría de votos de conformidad con el Oficio B00.01.02.02.-09831-2022 de fecha 5 de octubre del 2022.



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	3,831,182.00
PERIODO DE INFORME	2022 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAZO BARRENADOR POLÍFAGO							
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	140	140	0	140	140	100.00
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	1,184	140	0	827	212	17.91
MUESTREO DE COMPLEJO ESCARABAZO BARRENADOR POLÍFAGO							
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO	17,572	1,640	0	11,405	3,839	21.85
TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAZO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO (<i>Xyleborus glabratus</i> - <i>Raffiella lauricola</i>)							
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	140	140	0	140	140	100.00
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	1,184	140	0	827	212	17.91
MUESTREO DE COMPLEJO ESCARABAZO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO (<i>Xyleborus glabratus</i> - <i>Raffiella lauricola</i>)							
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO	17,572	1,640	0	11,405	3,844	21.85
TRAMPEO DE PALOMILLA DEL TOMATE (<i>Tuta absoluta</i>)							
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	140	140	0	140	140	100.00
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	1,147	140	0	290	196	17.09
MUESTREO DE PALOMILLA DEL TOMATE (<i>Tuta absoluta</i>)							
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO	1,699	200	0	1,141	267	15.72
TRAMPEO DE GUSANO DE LA MAZORCA (<i>Helicoverpa armigera</i>)							
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	140	140	0	140	140	100.00
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	1,186	140	0	824	201	16.95
MUESTREO DE GUSANO DE LA MAZORCA (<i>Helicoverpa armigera</i>)							
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO	4,351	534	0	3,126	702	15.43
MUESTREO DE CANCRO DE LOS CÍTRICOS (<i>Xanthomonas citri</i>)							
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO	15,540	1,340	0	9,890	3,514	22.58
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PERSONAL TÉCNICO	NÚMERO	3	1	1	2	0	266.67
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	16	2	0	10	3	18.75
SUPERVISIÓN TÉCNICA							
SUPERVISIONES REALIZADAS	NÚMERO	18	3	0	12	3	16.67
TRAMPEO DE PALOMILLA DEL NOPAL (<i>Cactoblastis cactorum</i>)							
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	660	660	0	660	660	100.00
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	5,373	660	0	3,626	872	15.48
MUESTREO DE PALOMILLA DEL NOPAL (<i>Cactoblastis cactorum</i>)							
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO	4,686	426	0	3,569	1,305	27.86
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
COMPLEJO ESCARABAZO BARRENADOR POLÍFAGO						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	150,000.00	12,500.00	12,500.10	100,000.00	100,000.00	66.67
GRATIFICACIÓN (PAGO)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales						
ATRAYENTE QUERCIVEROL (PIEZA)	100,460.00	0.00	0.00	100,460.00	0.00	0.00
CAJA PARA VEHÍCULO (PIEZA)	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	117,691.00	12,834.00	67,713.22	66,355.00	67,713.22	53.10
Servicios						
PLACAS (PAGO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	4,800.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
COMPLEJO ESCARABAZO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO (<i>Xyleborus glabratus</i> - <i>Raffiaea lauricola</i>)						
Recursos Humanos						
GRATIFICACIÓN (PAGO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	180,000.00	15,000.00	15,000.00	120,000.00	120,000.00	66.67
Recursos Materiales						
ATRAYENTE ALFA- COPAENO (PIEZA)	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	117,691.00	12,834.00	66,355.00	66,355.00	66,355.00	56.38
PROPYLENGLYCOL (LITRO)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	41,249.60	82.50
Servicios						
PAGO DE ENVÍO DE MUESTRAS (SERVICIO)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	4,800.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
PALOMILLA DEL TOMATE (<i>Tuta absoluta</i>)						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	150,000.00	12,500.00	12,500.10	100,000.00	100,000.80	66.67
GRATIFICACIÓN (PAGO)	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	180,000.00	15,000.00	15,000.00	120,000.00	120,000.00	66.67
Recursos Materiales						
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
DISCO DURO (PIEZA)	2,270.00	0.00	1,890.80	2,270.00	1,890.80	83.30
FEROMONA PALOMILLA DEL TOMATE (PIEZA)	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00	22,935.00	99.93
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	117,691.00	12,834.00	66,355.00	66,355.00	66,355.00	56.38
LAPTOP (PIEZA)	15,000.00	0.00	14,998.80	15,000.00	14,998.80	99.99
PAPELERÍA (LOTE)	11,006.00	0.00	10,536.28	11,006.00	10,536.28	95.73
TINTAS DE COMPUTO (PIEZA)	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
Servicios						
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)	35,000.00	3,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	9,600.00	800.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
GUSANO DE LA MAZORCA (<i>Helicoverpa armigera</i>)						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	150,000.00	12,500.00	12,500.10	100,000.00	100,000.80	66.67
GRATIFICACIÓN (PAGO)	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	180,000.00	15,000.00	15,000.00	120,000.00	120,000.00	66.67
Recursos Materiales						
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
FEROMONA GUSANO DE LA MAZORCA (PIEZA)	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00	42,172.00	99.93
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	117,691.00	12,834.00	66,355.00	66,355.00	66,355.00	56.38
LLANTAS (PIEZA)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
Servicios						
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)	35,000.00	3,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	9,600.00	800.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
CANCRO DE LOS CÍTRICOS (<i>Xanthomonas citri</i>)						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	150,000.00	12,500.00	12,500.10	100,000.00	100,000.80	66.67
GRATIFICACIÓN (PAGO)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales						
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	110,151.00	12,880.00	0.00	66,631.00	0.00	0.00
LLANTAS (PIEZA)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
Servicios						
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)	35,000.00	3,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
PEAJES (SERVICIO)	3,200.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TELEFONÍA Fija/INTERNET (SERVICIO)	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	9,600.00	800.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	25,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	6,250.00	625.00	0.00	3,750.00	469.80	7.52
PALOMILLA DEL NOPAL (<i>Cactoblastis cactorum</i>)						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	150,000.00	12,500.00	12,500.10	100,000.00	100,000.80	66.67
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	22,500.00	180,000.00	180,000.00	66.67
GRATIFICACIÓN (PAGO)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	180,000.00	15,000.00	15,000.00	120,000.00	120,000.00	66.67
Recursos Materiales						
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
FEROMONA PALOMILLA DEL NOPAL (PIEZA)	141,120.00	0.00	0.00	141,120.00	141,094.00	99.98
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	117,691.00	12,834.00	66,355.00	66,355.00	66,355.00	56.38
LLANTAS (PIEZA)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE TRAMPEO (LOTE)	57,700.00	0.00	28,678.32	57,700.00	28,678.32	49.70

MATERIAL DE TRAMPEO (LOTE)	57,700.00	0.00	28,678.32	57,700.00	28,678.32	49.70
TRAMPAS TIPO ALA (PIEZA)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	100.00
Servicios						
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)	35,000.00	3,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	9,600.00	800.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
CANCRO DE LOS CÍTRICOS (<i>Xanthomonas citri</i>)						
Recursos Humanos						
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CERENTE (PERSONA)	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,831,162.00	241,675.00	539,257.92	2,349,262.00	1,844,181.82	48.14

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	3,658,662.00	539,257.92	1,844,181.82
Sub Total Gastos Operativos Fijos	172,500.00	0.00	0.00
TOTAL	3,831,162.00	539,257.92	1,844,181.82

Justificación/Aclaraciones	
[TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAJO BARRENADOR POLIFAGO] SUB ACCION: Revisión de trampas; OBSERVACION: No se cumplió con lo programado (falta de combustible). [MUESTREO DE COMPLEJO ESCARABAJO BARRENADOR POLIFAGO] SUB ACCION: Sitios muestreados.- OBSERVACION: No se cumplió con lo programado (falta de combustible).	
[TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAJO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO] SUB ACCION: Revisión de trampas.- OBSERVACION: No se cumplió con lo programado (falta de combustible). [MUESTREO DE COMPLEJO ESCARABAJO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO] SUB ACCION: Sitios muestreados.- OBSERVACION: No se cumplió con lo programado (falta de combustible).	
[TRAMPEO DE PALOMILLA DEL TOMATE] SUB ACCION: Revisión de trampas.- OBSERVACION: No se cumplió con lo programado (falta de combustible). [MUESTREO DE PALOMILLA DEL TOMATE] SUB ACCION: Sitios muestreados.- OBSERVACION: No se cumplió con lo programado (falta de combustible).	
[TRAMPEO DE GUSANO DE LA MAZORCA] SUB ACCION: Revisión de trampas.- OBSERVACION: No se cumplió con lo programado (falta de combustible). [MUESTREO DE GUSANO DE LA MAZORCA] SUB ACCION: Sitios muestreados.- OBSERVACION: No se cumplió con lo programado (falta de combustible).	
[MUESTREO DE CANCRO DE LOS CÍTRICOS] SUB ACCION: Sitios muestreados.- OBSERVACION: No se cumplió con lo programado (falta de combustible).	
[CAPACITACIÓN] OBSERVACION: No se cumplió con lo programado (falta de combustible).	
[SUPERVISIÓN TÉCNICA] OBSERVACION: No se cumplió con lo programado (falta de combustible).	
[TRAMPEO DE PALOMILLA DEL NOPAL] SUB ACCION: Revisión de trampas.- OBSERVACION: No se cumplió con lo programado (falta de combustible). [MUESTREO DE PALOMILLA DEL NOPAL] SUB ACCION: Sitios muestreados.- OBSERVACION: No se cumplió con lo programado (falta de combustible).	

NOTA/TRAMPEO: LOS CONCEPTOS DE ACCION Y SUBACCION EN TRAMPEO Y MUESTREO DE LOS INFORMES FISCOFINANCIEROS CORRESPONDEN AL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS, EN EL PROGRAMA DE TRABAJO EN TRAMPEO APARECE COMO N° DE REVISIONES PROGRAMADAS, LAS QUE CORRESPONDEN A REVISIONES A TRAMPAS EN LOS INFORMES FISCOFINANCIEROS. (ESTA NOTA, APLICA PARA TODAS LAS PLAGAS QUE LLEVAN ESTA ACTIVIDAD).

ELABORÓ

PEDRO ALBERTO SANCHEZ MATA
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

JORGE LUIS MORALES MARIN
Nombre y Firma
(Corrente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

HECTOR LUIS MADRICAL VIDALES
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE
TAMAULIPAS

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

El presente Informe físico financiero no cuenta con firma del Gobierno del Estado en virtud de que la Instancia Ejecutora no presentó los informes oportunos y formales y que no se atendieron oportunamente las recomendaciones de SADER, SENASICA y Secretaría de Desarrollo Rural. Se autorizó la validación por mayoría de votos de conformidad con el Oficio B00.01.02.02.-09831-2022 de fecha 5 de octubre del 2022.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS DE LOS CITRÍCOS)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,000,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MAPEO							
MAPEO	HECTÁREAS	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
MONITOREO							
MONITOREO	SITIO	171.00	171.00	0.00	171.00	184.00	107.60
MONITOREO	TRAMPAS REVISADAS	75,120.00	6,840.00	0.00	47,760.00	31,177.00	41.50
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN	SITIO	171.00	171.00	0.00	171.00	184.00	107.60
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL	HECTÁREAS APLICADAS AMEFIS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROL	NÚMERO DE TRASPATIOS	450.00	150.00	0.00	300.00	330.00	73.33
CONTROL BIOLÓGICO							
CONTROL PAC	TRASPATIOS CON LIBERACION	575.00	200.00	0.00	200.00	98.00	17.04
CONTROL PAC	HECTÁREAS CON LIBERACIÓN	500.00	200.00	0.00	200.00	25.00	5.00
MUESTREO							
MUESTREO HLB	HECTÁREAS	8,000.00	800.00	0.00	4,800.00	1,658.53	20.73
MUESTREO HLB	NÚMERO DE RUTAS	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	100.00
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	50.00	5.00	1.00	35.00	22.00	44.00
TALLERES PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS	TALLER	24.00	2.00	3.00	16.00	18.00	75.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12.00	1.00	1.00	8.00	6.00	50.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CLORO (LITRO)	592.00	0.00	0.00	592.00	574.20	96.99
FLUPYRADUFURON (LITRO)	1,182,480.00	0.00	0.00	1,182,480.00	0.00	0.00
KIT PARA TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS (PAQUETE)	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,397.47	99.97
LAPTOP (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,720.00	98.60
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	50,000.00	25,000.00	49,599.28	50,000.00	49,599.28	99.20
MOTOSIERRA (PIEZA)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,900.00	98.89
TRAMPA AMARILLA PEGAJOSA (PIEZA)	436,800.00	0.00	0.00	436,800.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	123,728.00	0.00	0.00	123,728.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	34,800.00	96.67
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,950.80	99.18
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	34,800.00	77.33
MANTENIMIENTO DE SMARTPHONE (SERVICIO)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	8,000.00	0.00	7,921.63	8,000.00	7,921.63	99.02
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	2,000,000.00	25,000.00	57,520.91	2,000,000.00	170,663.38	8.53

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,000,000.00	57,520.91	170,663.38
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,000,000.00	57,520.91	170,663.38

Justificación/Aclaraciones
[MONITOREO] SUB ACCION:Revisión de Sitios , OBSERVACION:No se alcanzó la meta programada debido a que no se contó con recursos, servicios e insumos para operar. [EXPLORACIÓN] SUB ACCION:Revisión de Sitios, OBSERVACION:No se alcanzó la meta programada debido a que no se contó con recursos, servicios e insumos para operar. [CAPACITACIÓN] ACCION: Capacitación, SUB ACCION: Talleres Participativos a Productores. OBSERVACION:No se alcanzó la meta programada debido a que no se contó con recursos, servicios e insumos para operar. SUB ACCION:Talleres Participativos a Técnicos. OBSERVACION:Se superó la meta programada debido a que se realizaron eventos virtuales y según su contenido aportan a la mejora en el operar de acciones del proyecto fitosanitario. [SUPERVISIÓN] Financiero: La adquisición de materiales y servicios, no pudieron adquirirse en tiempo y forma (calendarización), derivado del cambio de instancia ejecutora en el presente año y al retraso en los procesos para las adquisiciones.


ELABORÓ


RICARDO ALVAREZ RAMOS
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)


REVISÓ


JORGE LUIS MORALES MARIN
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ


HECTOR LUIS VIDALES MARQUEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO
DE TAMAULIPAS


GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ
Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien
formalmente designe

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ARIEL LONGORIA GARCIA
Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente
designa

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAIZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,365,762.00
PERIODO DE INFORME	2022 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	21,581.00	2,500.00	0.00	14,220.00	6,112.60	28.32
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	247,944.00	23,224.00	0.00	139,350.00	27,373.10	11.04
SITOS MUESTREADOS	NÚMERO	2,247	250	0	1,484	605	26.92
CONTROL ETOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	294.00	80.00	0.00	214.00	136.00	46.26
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	19	4	0	15	12	63.16
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1,054.00	120.00	0.00	720.00	835.00	79.22
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	2,108.00	240.00	0.00	1,440.00	5,495.00	260.67
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	54	6	0	36	49	90.74
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	345.00	0.00	0.00	215.00	82.00	23.77
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	1,260.00	155.00	0.00	915.00	82.00	6.51
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	34	0	0	25	16	47.06
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	9	1	0	6	1	11.11
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	9	1	1	6	5	55.56
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	8	8	66.67
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	15,000.00	0.00	14,778.65	15,000.00	14,778.65	98.52
ADITIVO (LITRO)	777.00	0.00	0.00	777.00	0.00	0.00
BENZOATO DE EMAMECTINA (LITRO)	248,838.00	0.00	248,837.04	248,838.00	248,837.04	100.00
CAJA DE HERRAMIENTAS (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
CHRYSOPERLA CARNEA (CMS)	49,995.00	0.00	49,995.00	49,995.00	49,995.00	100.00
COADYUVANTE AGRÍCOLA (LITRO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	30,000.00	0.00	29,997.00	30,000.00	29,997.00	99.99
FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES) (KIT)	249,900.00	0.00	249,900.00	249,900.00	249,900.00	100.00
LAMBDA CYHALOTRINA (LITRO)	249,600.00	0.00	0.00	249,600.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00
LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE (PAQUETE)	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	100.00
PAPELERÍA (LOTE)	1,375.00	0.00	1,300.01	1,375.00	1,300.01	94.55
POLINAS ANTI VIBORAS (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	12,000.00	0.00	11,136.00	12,000.00	11,136.00	92.80
TRICHOGRAMMA ATOPOVIRILIA (PULGADA2)	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
TRICHOGRAMMA PRETIOSUM (PULGADA2)	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	136,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
TELÉFONIA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,365,762.00	0.00	896,143.70	1,229,185.00	896,143.70	65.61

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,365,762.00	896,143.70	896,143.70
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,365,762.00	896,143.70	896,143.70

Justificación/Aclaraciones

[illegible]

ELABORC

DIONICIO DIAZ MARTINEZ
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE
TAMAULIPAS

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ
Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien formalmente designe

REVISOR

JORGE LUIS MORALES MARIN
Nombre y Firma
Corente de la Instancia Ejecutora

VALIDO
VICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
SEGURIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSÉ HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuícola

AUTORIZ

HECTOR LUIS MADRIGAL VIDALES
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARIEL LONGORIA GARCIA
Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CANCRO DE LOS CITRÍCOS)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,837,046.00
PERIODO DE INFORME	2022 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN CBC	SITIO	1,100	100	0	700	327	29.73
MUESTREO							
MUESTREO (CBC)	TRASPATIO	250	25	6	150	9	3.60
MUESTREO (CBC)	RUTAS	18	3	0	12	0	0.00
CONTROL CULTURAL							
FOCOS DE INFESTACIÓN EN TRASPATIO	PLANTAS PODADAS	158	15	0	92	25	15.82
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL (CBC)	NUMERO DE TRASPATIOS	158	15	0	92	30	18.99
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	60	6	0	36	0	0.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	0	8	2	16.67
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ABAMECTINA (LITRO)	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,946.40	98.21
ACEITE PARAFINICO/MINERAL (LITRO)	36,000.00	0.00	35,910.00	36,000.00	35,910.00	99.75
ADITIVO (LITRO)	840.00	0.00	0.00	840.00	678.60	80.79
ASPIRADOR MANUAL (PIEZA)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	2,958.00	39.44
CADENA DE MOTOSIERRA (PIEZA)	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,129.60	98.32
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,836.00	99.18
DETERGENTE (KILOGRAMO)	700.00	0.00	0.00	700.00	678.60	96.94
DIESEL (LITRO)	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	18,376.61	99.87
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	149,895.20	99.93
HERBICIDA (LITRO)	24,000.00	0.00	23,766.00	24,000.00	23,766.00	99.03
HERRAMIENTAS (LOTE)	80,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	39,973.60	49.97
HIDROLAVADORA (PIEZA)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
IMPRESORA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,512.00	95.12
LAPTOP (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,440.00	98.60
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	1,044.00	85.93
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,995.14	99.95
NAVAJA (PIEZA)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	986.00	98.60
NO BREAK (PIEZA)	10,000.00	0.00	8,352.00	10,000.00	8,352.00	83.52
PAPELERIA (LOTE)	20,000.00	0.00	19,935.76	20,000.00	19,935.76	99.68
PICK UP (UNIDAD)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
PLANTAS (PIEZA)	600,000.00	0.00	0.00	399,600.00	0.00	0.00
SAL CUATERNARIA DE AMONIO + COBRE (LITRO)	10,200.00	0.00	6,090.00	10,200.00	6,090.00	59.71
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
SOPLATE (PIEZA)	6,000.00	0.00	5,800.00	6,000.00	5,800.00	96.67
Servicios						
DIAGNÓSTICO (SERVICIO)	309,586.00	0.00	0.00	309,586.00	0.00	0.00
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	297,005.00	0.00	0.00	297,005.00	0.00	0.00
LONA (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,567.60	98.92
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,800.00	48.33
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	28,800.00	0.00	0.00	14,400.00	13,920.00	48.33
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA (SERVICIO)	45,000.00	0.00	44,371.40	45,000.00	44,371.40	98.60
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONIA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	21,600.00	3,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	2,837,046.00	23,600.00	214,225.16	2,589,046.00	573,962.51	20.23

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,837,046.00	214,225.16	573,962.51
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,837,046.00	214,225.16	573,962.51

Justificación/Aclaraciones

Durante este mes no se realizaron acciones debido a que no se cuenta con insumos y servicios para operar.

ELABORÓ

RICARDO ALVAREZ RAMOS
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO
DE TAMAULIPAS

GUADALUPE ACEVEDO CONTRALEZ
Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien
formalmente designe

REVISÓ

JORGE LUIS MORALES MADRIGAL
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZÓ

HECTOR LUIS MADRIGAL VIDALES
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARIEL LONGORIA GARCIA
Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente
designa

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	3,749,833.00
PERIODO DE INFORME	2022 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	795	795	795	795	795	100.00
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	40,620	3,915	90	27,345	17,708	43.79
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	8,251	755	0	5,661	450	5.45
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	4,834	502	0	3,114	867	17.94
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2,200.00	251.00	0.00	1,338.00	1,973.00	89.68
DIAGNÓSTICO							
IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES	NÚMERO	0	0	0	0	13,123	100.00
RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	0	0	0	0	413	100.00
ENTRENAMIENTO							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	36	3	3	24	9	25.00
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	36,000.00	0.00	0.00	17,000.00	78,060.00	216.83
PODAS DE HOSPEDANTES	PLANTAS	900	0	0	400	433	48.11
CONTROL QUÍMICO							
APLICACIÓN TERRESTRE	HECTÁREAS	45,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,501.00	16.67
APLICACIÓN TERRESTRE	LITRO	450,000.00	0.00	0.00	250,000.00	75,010.00	16.67
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBOS	NÚMERO	7,060	0	0	6,000	6,520	92.35
RECEBO DE ESTACIONES	NÚMERO	7,060	0	0	3,000	3,017	42.73
ADMINISTRACIÓN							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	8	8	66.67
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	8	8	66.67
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ALCOHOL (LITRO)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,893.44	98.48
ASPERSORA MANUAL (PIEZA)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
BOLSA (KILOGRAMO)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,987.26	99.94
CADENA DE MOTOSIERRA (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,152.74	27.68
CALHIDRA (KILOGRAMO)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,684.00	11.37
CEDAZO (PIEZA)	850.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
CONSUMIBLES DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO Y LABORATORIO (LOTE)	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
ELEVADOR (UNIDAD)	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	6,235.00	99.76
ESTOPA (KILOGRAMO)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,983.42	99.83
FRANJETA (PIEZA)	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
CUANQUES DE CARBONA (PAR)	2,500.00	0.00	2,405.38	2,500.00	2,405.38	96.22
MALATHION (LITRO)	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LABORATORIO (LOTE)	10,000.00	0.00	9,987.60	10,000.00	9,987.60	99.88
MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN (LOTE)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	60,953.80	87.08
MOTOSIERRA (PIEZA)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	39,100.00	65.18
PAPELERIA (LOTE)	42,000.00	0.00	41,899.20	42,000.00	41,899.20	99.76
PARHUERA (PIEZA)	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	229,460.00	70.60
PROTEÍNA HIDROLIZADA (LITRO)	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00
PROTEÍNA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO)	547,150.00	0.00	0.00	547,150.00	0.00	0.00
ROLLO DE PLÁSTICO (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,832.00	98.60
TORULA (KILOGRAMO)	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	113,910.00	99.92
TRAMPA (PIEZA)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	300,083.00	0.00	0.00	300,083.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	120,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	3,749,833.00	0.00	54,292.18	3,689,633.00	571,491.84	15.24

RESUMEN FINANCIERO				
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes	
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	3,749,833.00	54,292.18	54,292.18	571,491.84
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,749,833.00	54,292.18	54,292.18	571,491.84

Justificación/Aclaraciones
[TRAMPEO] INSTALACIÓN DE TRAMPAS /NÚMERO.- En atención a los oficios enviados por la DGSV, en los que se instruye fortalecer las actividades de la CMF para el ejercicio 2022, al respecto se informa que dichas instrucciones fueron validadas en oficio B00.01.03-00489/2022 de fecha 24 de enero del año 2022, por lo anterior tanto en el presente mes como en la actividad acumulada se cumplió con la meta establecida y programada en la instalación de la red de trapeo que opera durante el PT - 2022. REVISIÓN DE TRAMPAS/NÚMERO.- En el presente mes la actividad se realizó de manera parcial, registrando la actividad únicamente en la Zona Norte (considerada como Zona Libre de MF), lo anterior se lleva a cabo en base al oficio No. B00.01.04-03354/2021, enviado por la DGSV en el cual se determina que el personal técnico responsable de la red de trapeo de Moscas Exóticas y Gorgojo Khapra, realizará la actividad, por lo que se registró una revisión de 90 trampas. Con respecto a la actividad acumulada al mes el avance que se tiene registrado se realizó con recursos remanentes del 2021. La disminución de esta actividad se debe a la reducción de la red de trapeo debido a la instrucción de la DGSV, así mismo la falta de recursos a partir de la semana 19 (comprende del 8 al 14 de mayo), se cumplió en un 41.81% al cierre del presente informe de la meta programada por lo que se refleja una disminución en el % de la revisión de las trampas. [MUESTREO] MUESTREO/SITIO.- En el presente mes no se realizó la actividad debido a la falta de recursos. Con respecto al registro de lo programado con lo realizado de las actividades acumuladas al mes se debe a que esta actividad se realizó de manera parcial con producto remanente del ejercicio 2021, siendo la causa del incumplimiento de la meta establecida en el PT-2022, el atraso en la meta acumulada se debe a la falta y asignación de los recursos en el PT - 2022. TOMA DE MUESTRAS/NÚMERO.- La falta y asignación de los recursos fue la causa de no realizar la actividad de la toma de muestras programadas en el presente mes. Con respecto al registro de lo programado con lo realizado se realizó de manera parcial siendo la causa del incumplimiento de la meta programada de las actividades acumuladas al mes estas se realizaron con producto remanente del ejercicio 2021, el atraso en la meta acumulada se debe a la falta y asignación de los recursos en el PT - 2022. MUESTREO DE FRUTOS/KILOGRAMO.- Durante el presente mes la actividad de recolección de kilogramos, para muestreo de frutos en el presente mes no se realizó debido a la falta y asignación de los recursos. Con respecto al registro de lo programado con lo realizado el incumplimiento de las actividades acumuladas al mes se debe a que esta actividad se realizó de manera parcial con producto remanente del ejercicio 2021, el atraso en la meta acumulada se debe a la falta y asignación de los recursos en el PT - 2022. [DIAGNÓSTICO] IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES/NÚMERO.- La actividad se realiza en zonas estratégicamente importantes y de manera cualitativa y se lleva a cabo de acuerdo a la identificación y captura de los especímenes de MF, por lo anterior las acciones no se establecieron en una meta numérica en el Programa de Trabajo 2022. La falta de recursos ha impedido realizar la actividad en el presente mes, referente a la actividad acumulada, el avance que se tiene en la actividad se realizó con recursos remanentes del 2021. RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN/NÚMERO.- Esta actividad se realiza en zonas estratégicamente importantes y de manera cualitativa y se lleva a cabo de acuerdo a la identificación y captura de los especímenes de MF, por lo anterior las acciones no se establecieron en una meta numérica en el Programa de Trabajo 2022. La falta de recursos ha impedido realizar la actividad en el presente mes, referente a la actividad acumulada, el avance que se tiene en la actividad se realizó con recursos remanentes del 2021. [ENTRENAMIENTO] PLÁTICAS A PRODUCTORES/ EVENTO.- Con la presencia de la Directora de Moscas de la Fruta de la DGSV en el presente mes se realizaron 3 pláticas/reuniones de trabajo con personal técnico y productores, cumpliendo con la meta programada en un 100%. En lo que se refiere a la actividad acumulada estas se realizaron de manera parcial, el incumplimiento de la meta programada se debe a la falta de recursos, el atraso de las actividades al mes es por la falta de recursos en el presente ejercicio 2022. [CONTROL MECÁNICO] DESTRUCCIÓN DE FRUTOS/KILOGRAMO.- Debido a la fenología de los

[falta de recursos en el presente ejercicio 2022. [CONTROL MECANICO] DESTRUCCION DE FRUTOS/KILOGRAMO.- Debido a la fenología de los cítricos dulces y la finalización de la comercialización en el presente ciclo, así como el proceso en el que se encuentran los cítricos en formación y desarrollo de los frutos en el presente periodo no se programaron actividades de destrucción de frutos en el presente periodo. Considerando que la Zona cítrica con categoría fitosanitaria de Baja Prevalencia se encontraba en plena temporada de comercialización de la Naranja Valencia, lo anterior ocasiono que se generaran grandes cantidades de desechos de fruta que no cumplen con los estándares de calidad causando que se acumularan grandes cantidades de fruta de desecho, siendo la causa de un sobrecumplimiento de la actividad rebasando la meta programada a la fecha. PODAS DE HOSPEDANTES/PLANTAS.- De acuerdo al programa de trabajo 2022, en el presente mes no se programó la poda de hospedantes, con respecto al registro de lo programado con lo realizado de las actividades acumuladas al mes el sobrecumplimiento se debe a que, esta actividad se realizó con producto remanente del ejercicio 2021, el atraso en la meta acumulada al mes se debe a la falta y asignación de los recursos en el PT - 2022. [CONTROL QUIMICO] APLICACION TERRESTRE /HECTÁREAS.- La falta de recursos en el presente mes impidió realizar esta actividad. Con respecto a la actividad acumulada el avance que se tiene, esto se llevó a cabo con producto remanente del ejercicio 2021. La falta de recursos e insumos es la causa del atraso en la meta acumulada del PT-2022. APLICACION TERRESTRE/ LITRO.- La falta de recursos en el presente mes impidió realizar esta actividad. Con respecto a la actividad acumulada el avance que se tiene, esto se llevó a cabo con producto remanente del ejercicio 2021. La falta de recursos e insumos es la causa del atraso en la meta acumulada del PT-2022. INSTALACION DE ESTACION DE CEBOS/NÚMERO.- La falta de recursos en el presente mes impidió realizar esta actividad. Con respecto al registro de lo programado con lo realizado de las actividades acumuladas al mes el sobrecumplimiento se debe a que este se realizó con producto remanente del ejercicio 2021 y la presencia de la plaga, siendo la causa del sobrecumplimiento de la meta establecida en el PT-2022, el atraso en la meta acumulada al mes se debe a la falta y asignación de los recursos en el PT - 2022. RECEBO DE ESTACIONES/ NÚMERO.- La falta de recursos en el presente mes impidió realizar esta actividad. Con respecto al registro de lo programado con lo realizado de las actividades acumuladas al mes el sobrecumplimiento se debe a que, esta actividad se realizó con producto remanente del ejercicio 2021 y a la presencia de la plaga, el atraso en la meta acumulada al mes se debe a la falta y asignación de los recursos en el PT - 2022. [ADMINISTRACIÓN] INFORMES FINANCIEROS/NÚMERO.- Conforme al acuerdo por el que se establecen las Reglas de operación en el presente mes se dio cumplimiento a la meta establecida en un 100% en presentar los financieros de la Campaña Contra las Moscas de la Fruta, sobre los resultados de las acciones realizadas. Así mismo cumpliendo en un 100% de manera acumulada en el presente ejercicio 2022. INFORMES TÉCNICOS/NÚMERO.- Conforme al acuerdo por el que se establecen las Reglas de operación en el presente mes se ha dado cumplimiento y seguimiento en un 100% en presentar los informes técnicos de la Campaña Contra las Moscas de la Fruta. Por lo anterior se ha cumplido en un 100% de manera acumulada en el presente ejercicio 2022. [ADMINISTRACIÓN] RECURSOS MATERIALES: Material de Laboratorio/lote/1/PROGRAMADO 10,000.00 [Abril]De acuerdo al PT - 2022 el recurso fue programado durante el mes de abril para su adquisición; debido al cambio de administración de la instancia ejecutora del Gobierno del Estado a la Junta Local de Sanidad Vegetal de Río Bravo, por lo anterior los protocolos para la adquisición de insumos y recursos materiales sufrieron un retraso (Estudios de Mercado). Papelería/plaza/77/programado 6,000.00 durante los meses de Enero a Abril.-De acuerdo al PT - 2022 el recurso fue programado durante el mes de Enero - Abril para su adquisición; debido al cambio de administración de la instancia ejecutora del Gobierno del Estado a la Junta Local de Sanidad Vegetal de Río Bravo, por lo anterior los protocolos para la adquisición de insumos y recursos materiales sufrieron un retraso (Estudios de Mercado). Guantes de Camaza/Par/programado 2,500.00 [Abril].-De acuerdo al PT - 2022 el recurso fue programado durante el mes de abril para su adquisición; debido al cambio de administración de la instancia ejecutora del Gobierno del Estado a la Junta Local de Sanidad Vegetal de Río Bravo, por lo anterior los protocolos para la adquisición de insumos y recursos materiales sufrieron un retraso (Estudios de Mercado).

Nota 1.- LAS CIFRAS ESTABLECIDAS EN EL PT2022 EN LA CALENDARIZACION DE METAS EN LA ACCION Y SUB ACCION DE MUESTREO SE MODIFICAN DE LA SIGUIENTE MANERA: MUESTREO / SITIOS 2,200 Y MUESTREO / KILOGRAMOS 8,251. DICHAS MODIFICACIONES AL PT2022 FUERON SOLICITADAS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS Y A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION DEL EJERCICIO 2022, ESTANDO EN PROCESO DE SU AUTORIZACION.

Nota 2.- POR EFECTOS DE COMERCIALIZACION NO SE PUEDE ADQUIRIR FRACCIONES DE LOTES EN PAPELERIA.

ELABORÓ

JUAN ANTONIO CARRIZALES VEGA

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

JORGE LUIS MORALES MARIN

Nombre y Firma
(Cepesit de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

HECTOR LUIS MADRIGAL VIDALES

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE
TAMAILILIAS

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ

Nombre y Firma
El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien
formalmente designe

JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

ARIEL LONGORIA GARCIA

Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente
designe

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (LANGOSTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	70,000.00	5,440.00	1,405.00	48,240.00	59,420.50	84.89
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	4,375	358	71	2,943	3,014	68.89
PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	17,500.00	1,450.00	425.00	11,700.00	15,631.00	89.32
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,375	380	70	2,855	2,766	63.22
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	440.00	73.00	0.00	294.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	22	3	0	17	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,000.00	100.00	105.00	700.00	1,265.00	126.50
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	50	5	6	36	69	138.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	1	1	6	6	60.00
IMPRESOS REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	8	8	66.67
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	10	2	2	8	9	90.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
BINOCULARES (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONTADOR MANUAL (PIEZA)	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
LÁMPARA MANOS LIBRES (PIEZA)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
ZETA-CIPERMETRINA (LITRO)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	162,200.00	0.00	0.00	162,200.00	0.00	0.00
JORNALES (DÍA)	21,000.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
SPOT DE RADIO (SERVICIO)	21,000.00	5,250.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	43,200.00	3,600.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	500,000.00	8,850.00	0.00	464,600.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	500,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones
[EXPLORACIÓN] SUB ACCIÓN: Sitios explorados, OBSERVACIÓN: No se cumplió la meta debido a la falta de combustible. ACCIÓN: Puntos de Exploración Permanente, OBSERVACIÓN: Se cumplió la meta con lo programado en el PT. [MUESTREO] SUB ACCIÓN: Superficie muestreada, OBSERVACIÓN: No se cumplió la meta debido a la falta de combustible. [CONTROL BIOLÓGICO] SUB ACCIÓN: Superficie controlada, OBSERVACIÓN: No se realizó control biológico porque las condiciones para su aplicación no son aptas todavía. [CONTROL QUÍMICO] SUB ACCIÓN: Superficie controlada, OBSERVACIÓN: Se cumplió la meta debido a la presencia de la plaga y a la necesidad de su control en 105 has, se realizó control químico en los municipios de Antigua Morelos, El Nante y Xicatlán, ya que las poblaciones rebasaron el umbral económico para la plaga. NOTA: Se realizaron acciones de control químico con apoyo por parte del presidente de la JLSVMANTE el Ing. Mario Alberto Alarcón Hanón proporcionando para el combustible, así como del productor del ejido Las Flores del municipio de Antigua Morelos que acudió a las oficinas de dicha Junta para que le fuera proporcionado el insecticida Regent45C (Ipironil) para su aplicación a una dosis de 10ml/ha. [SUPERVISIÓN] SUB ACCIÓN: Supervisión de campo, OBSERVACIÓN: Se cumplió la meta con lo programado en el PT. NOTA: Se realizó la acción de supervisión de campo con el apoyo del combustible (recurso remanente del ejercicio anterior 2021) por parte del Responsable de la campaña contra la langosta Biol. Camillel Ichau Guevara Alvarado trasladando yogas de gasolina a las oficinas de la JLSVMANTE permitiéndole solo una carga de 80 litros a la semana de la gasolinera de Cd. Victoria, ya que por parte del proveedor de combustible cancelaron la carga para la zona sur. SUB ACCIÓN: Informes revisados, OBSERVACIÓN: Se cumplió la meta con lo programado en el PT. [SUPERVISIÓN] Aparato Financiero: BINOCULARES (PIEZA) 3,000.00 0.00 Retraso en los procesos de adquisiciones por la falta de respuesta de los proveedores. CONTADOR MANUAL (PIEZA) 900.00 0.00 Retraso en los procesos de adquisiciones por la falta de respuesta de los proveedores. LÁMPARA MANOS LIBRES (PIEZA) 2,400.00 0.00 Retraso en los procesos de adquisiciones por la falta de respuesta de los proveedores. ZETA-CIPERMETRINA (LITRO) 180,000.00 0.00 Retraso en los procesos de adquisiciones por la falta de respuesta de los proveedores. SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA) 42,000.00 0.00 Retraso en los procesos de adquisiciones por la falta de respuesta de los proveedores. FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) 162,200.00 0.00 No se ha ejercido debido a que se requiere la contratación de una Aroaplicadora, la cual no se ha encontrado una que tenga cobertura en las áreas de incidencia de la plaga, además de que cuente con las certificaciones correspondientes. JORNALES (DÍA) 21,000.00 0.00 No se ha requerido la contratación de jornales en las áreas de trabajo. SPOT DE RADIO (SERVICIO) 5,250.00 0.00 Retraso en los procesos de adquisiciones por la falta de respuesta de los proveedores. [CAPACITACIÓN] SUB ACCIÓN: Pláticas a productores, OBSERVACIÓN: Se cumplió la meta con lo programado en el PT. NOTA: Se realizó la acción de pláticas a productores con el apoyo del combustible (recurso remanente del ejercicio anterior 2021) por parte del Responsable de la campaña contra la langosta Biol. Camillel Ichau Guevara Alvarado trasladando yogas de gasolina a las oficinas de la JLSVMANTE permitiéndole solo una carga de 80 litros a la semana de la gasolinera de Cd. Victoria, ya que por parte del proveedor de combustible cancelaron la carga para la zona sur. [NOTA] Las actividades se realizaron con combustible remanente del ejercicio 2021.

ELABORO

CAMARIEL JESUS CUEVARRA ALVARADO

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO
DE TAMAULIPAS

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ

Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien
formalmente designe

REVISO

JORGE LUIS MORALES MARIN

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZO

HECTOR LUIS MADRICAL VIDALES

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARIEL LONCORIA CAROIA

Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente
designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALCOHOLERO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,689,369.00
PERIODO DE INFORME	2022 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,742.67	102.31
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,498.50	99.99
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	5,350	0	0.00	5,350	5,369	100.36
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	192,600	21,400	11,645.00	133,750	124,049	64.41
CONTROL CULTURAL							
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,498.50	99.99
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	10,500.00	3,500.00	4,582.22	10,500.00	9,166.99	87.30
CAPACITACIÓN							
CURSO A TÉCNICOS	CURSO	1	0	0	0	1	100.00
PLANTILLAS A	EVENTO	2	0	0	2	1	50.00
SUPERVISIÓN	NÚMERO	16	2	2	13	13	81.25
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	9	9	75.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	45	5	5	30	30	66.67
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACUMULADOR (PIEZA)	7,500.00	0.00	0.00	5,000.00	6,894.15	91.92
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	24,528.00	0.00	0.00	24,528.00	21,576.00	87.96
PLANTAS (PIEZA)	69,000.00	9,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	4,014.00	1,338.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	100.00
PAPELERÍA (LOTE)	12,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,456.36	37.14
PICK UP (UNIDAD)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
DEFACACIONES (LOTE)	30,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR (SERVICIO)	300,000.00	25,000.00	0.00	230,000.00	53,096.04	17.70
PAGINA WEB (SERVICIO)	68,937.00	0.00	0.00	68,937.00	68,800.00	99.80
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	1,440.00	180.00	0.00	1,260.00	1,440.00	100.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRIMOTO (SERVICIO)	30,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	15,660.00	100.00
TELEFONÍA Fija/INTERNET (SERVICIO)	14,400.00	1,200.00	1,080.00	10,800.00	9,720.00	67.50
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	101,400.00	7,800.00	6,537.00	70,200.00	61,433.00	60.58
VIATICOS CON PERNOCTA (DIA)	25,000.00	1,250.00	2,277.99	12,500.00	7,004.99	28.02
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,689,369.00	53,768.00	9,894.99	1,552,051.00	251,229.55	12.86

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,689,369.00	9,894.99	251,229.55
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,689,369.00	9,894.99	251,229.55

Justificación/Aclaraciones
NO SE SUPERO LA META EN CUANTO A INSPECCION DE TRAMPAS DEBIDO A QUE FALTAN EN ESTE MOMENTO 1.5 SEMANAS DE INSPECCION DE TRAMPAS Y TAMBIEN DEBIDO A LAS LLUVIAS PRESENTADAS EN LO QUE VA DEL MES POR LO QUE SE HA CUMPLIDO EN UN 54.4% DE LO PROGRAMADO EN CUANTO A LA DESTRUCCION DEL CULTIVO SE SUPERO LA META PROGRAMADA EN EL MES A QUE EN EL MES ANTERIOR NO SE SUPERO LO PROGRAMADO Y EN MES SE VIENE ARRASTRANDO LO PASADO DEBIDO A EL RETRASO DE LAS COSECHA YA QUE LAS CONDICIONES DEL SUELO A LAS LLUVIAS.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CARLOS ARMANDO CAMPOS VILLAS Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto)	JORGE LUIS MODALES MADON Nombre y Firma (Gerente de la Instancia Ejecutora)	HECTOR LUIS MADRAL VIDALES Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)
LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN	EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y	EL GOBIERNO DEL ESTADO
RAYMUNDO ACEVEDO GONZALEZ Nombre y Firma El Director de la Oficina de Representación de la	JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ Nombre y Firma Representante Estatal Fitozoosanitario y de	ARIEL LONGORIA GARCIA Nombre y Firma Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

El presente Informe físico financiero no cuenta con firma del Gobierno del Estado en virtud de que la Instancia Ejecutora no presentó los informes en tiempo y forma y que no se atendieron oportunamente las recomendaciones de SADER, SENASICA y Secretaría de Desarrollo Rural. Se autorizó la validación por mayoría de votos de conformidad con el Oficio B00.01.02.02.-09831-2022 de fecha 5 de octubre del 2022.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS - I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PROVENIENCIA CONTROL OPERATIVO DE PLANTAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROYECTO FITOSANITARIO (PLANTAS REGISTRADAS DEL ALACORNES)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,689,362.00
PERIODO DE INFORME	2022 TERCER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MAPEO							
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,742.67	102.31
TRAMPEO							
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,498.50	99.99
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	5,350	0	0	5,350	5,369	100.10
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	192,600	64,200	50,732.00	133,750	124,049	64.41
CONTROL CULTURAL							
SUPERVISIÓN DE FITECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	10,498.50	99.99
SUPERVISIÓN DE DESERCIÓN DE SIEMBRA	HECTÁREAS	10,500.00	10,500.00	9,166.99	10,500.00	9,166.99	87.30
CAPACITACIÓN							
CURSOS A REALIZAR	CURSOS	1	0	0	0	1	100.00
PLANTAS A PROBAR	PLANTAS	2	1	0	2	1	50.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	16	6	6	13	13	81.25
INDICADORES REVISADOS	NÚMERO	12	3	3	9	9	75.00
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	45	15	15	30	30	66.67
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACTUALIZADOR (PIEZA)	7,500.00	2,500.00	3,944.16	5,000.00	6,894.15	91.92
ETIQUETAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	24,528.00	0.00	0.00	24,528.00	21,570.00	87.96
ETIQUETAS (PIEZA)	69,000.00	39,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE IMPRESIÓN (LOTES)	4,014.00	1,338.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTES)	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	100.00
PAPER PÉLULA (LOTES)	12,000.00	1,500.00	0.00	9,000.00	68,800.01	37.14
PICK UP (UNIDAD)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	4,456.46	0.00
RECURSOS (LOTES)	30,800.00	12,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
Servicios						
DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO (SERVICIO)	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEGETAL MENOR (SERVICIO)	300,000.00	75,000.00	0.00	225,000.00	53,096.04	17.76
PAQUETE DE SERVICIOS	68,937.00	0.00	31,000.01	68,937.00	1,440.00	2.09
PAQUETE DE SERVICIOS DE MUESTREO Y OPORTUNIDAD (SERVICIO)	1,440.00	540.00	0.00	1,260.00	0.00	100.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CULTIVADORES (SERVICIO)	30,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
SERVICIO PROFESIONAL (SERVICIO)	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	100.00
TELÉFONO Y MANTENIMIENTO (SERVICIO)	14,400.00	3,600.00	3,240.00	10,800.00	9,720.00	60.00
TELÉFONO MÓVIL, TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	101,400.00	23,400.00	19,611.00	70,200.00	61,433.00	54.14
VIÁTICOS CON PERMUTA (OTRA)	25,000.00	3,750.00	2,277.99	12,500.00	7,003.99	18.90
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,689,362.00	272,028.00	78,733.16	1,552,031.00	251,229.55	12.22

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,689,362.00	78,733.16	251,229.55
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,689,362.00	78,733.16	251,229.55

Justificación/Aclaraciones	
Las justificaciones y observaciones se encuentran indicadas en cada uno de los informes mensuales que integran este informe trimestral. [IRANPEC] Las justificaciones y observaciones se encuentran indicadas en cada uno de los informes mensuales que integran este informe trimestral.	

ELABORÓ CARLOS ARMANDO CÁDIZ BUSTOS Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto)	REVISÓ ROSARIO LUIS GARCÍA GARCÍA Nombre y Firma (Gerente de la Instancia Ejecutora)	AUTORIZÓ RICARDO LUIS ALVARADO VILLALBA Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)
LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	VALIDO EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)	EL GOBIERNO DEL ESTADO
JEFE DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER Nombre y Firma El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien formalmente designe	JEFE DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER Nombre y Firma Representante Estatal Fitozoocenoario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicultura	SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Nombre y Firma Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

El presente Informe físico financiero no cuenta con firma del Gobierno del Estado en virtud de que la Instancia Ejecutora no presentó los informes en tiempo y forma y que no se atendieron oportunamente las recomendaciones de SADER, SENASICA y Secretaría de Desarrollo Rural. Se autorizó la validación por mayoría de votos de conformidad con el Oficio B00.01.02.02.-09831-2022 de fecha 5 de octubre del 2022.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	III INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA / I SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA, Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DE PRODUCTOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 INOCUIDAD AGRÍCOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,546,301.00
PERÍODO DE INFORME	2022 TERCER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
ASISTENCIA TÉCNICA							
VISITAS DE DIAGNÓSTICO	VISITA	20	6	7	14	13	65.00
VISITAS DE SEGUIMIENTO	VISITA	666	200	95	466	245	36.79
VISITAS DE MANTENIMIENTO	VISITA	83	24	22	61	64	77.11
VISITAS DE PRE AUDITORÍA	VISITA	11	8	1	11	5	45.45
VISITAS DE SUPERVISIÓN	VISITA	8	0	3	4	3	37.50
CAPACITACIÓN							
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (COORDINADOR)	EVENTO	3	1	0	2	2	66.67
CURSO A PRODUCTORES (ANTAD y Manual de granos)	CURSO	2	0	1	1	1	50.00
PLATICAS DE INDUCCIÓN	EVENTO	50	12	11	30	38	76.00
PLATICAS DE FORMACION	EVENTO	395	133	102	265	167	42.28
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (PROFESIONALES Y AUXILIARES DE CAMPO)	EVENTO	8	2	0	4	4	50.00
TOMA DE MUESTRAS PARA LA VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS							
TOMA DE MUESTRAS (AFLATOXINAS)	EVENTO	60	40	0	60	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS (PNMRPV)	MUESTRAS	48	16	16	16	16	33.33
CERTIFICACIÓN Y/O RECONOCIMIENTO SRRC/BUMA							
CERTIFICACIÓN EN SRRC	UNIDAD DE PRODUCCIÓN	10	3	0	3	9	90.00
RECONOCIMIENTO EN SRRC	UNIDAD DE EMPAQUE	3	1	0	1	2	66.67
PROGRAMAS Y PROYECTOS RELEVANTES (CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO)							
RECOLECCIÓN DE ENVASES VACÍOS AGROQUÍMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	TONELADAS	70	18	13	53	38.46	54.94
CAPACITACIÓN (CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO)	EVENTO	40	15	18	35	35	87.50
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
PAGO A AUXILIAR DE CAMPO (SALARIO)	92,000.00	34,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
PAGO POR GRATIFICACION A AUXILIAR DE CAMPO (PAGO)	7,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO A AUXILIAR DE CAMPO (SALARIO)	92,000.00	34,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
PAGO POR GRATIFICACIÓN A AUXILIAR DE CAMPO (PAGO)	7,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO A COORDINADOR DE PROYECTO (Fátima Carolina Pérez Sosa)(SALARIO)	270,000.00	67,500.00	67,500.00	202,500.00	202,500.00	75.00
GRATIFICACIÓN A COORDINADOR DE PROYECTO (PAGO)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO A AUXILIAR TÉCNICO (OPERARIO CAT - JUAN ZUÑIGA ALVARADO) (SALARIO)	60,000.00	15,000.00	15,000.30	45,000.00	45,000.90	75.00
GRATIFICACIÓN A AUXILIAR TÉCNICO (OPERARIO CAT - JUAN ZUÑIGA ALVARADO) (PAGO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO A PROFESIONAL DE PROYECTO (Miguel Ángel Cruz Reyes) (SALARIO)	192,000.00	48,000.00	47,999.70	144,000.00	143,999.10	75.00
GRATIFICACIÓN A PROFESIONAL DE PROYECTO (PAGO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO A PROFESIONAL DE PROYECTO (Edgier Alejandro Reyes Delgado) (SALARIO)	192,000.00	48,000.00	15,999.90	144,000.00	111,999.30	58.33
GRATIFICACIÓN A PROFESIONAL DE PROYECTO (PAGO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales						
CAFETERÍA (LOTE)	4,489.00	0.00	0.00	4,489.00	0.00	0.00
CAPACITACIÓN A PRODUCTORES (cafetería, papelería, renta de salón, renta de mobiliario...) (DOTACION)	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
ALAMBRE QUEMADO (DOTACION)	15,000.00	15,000.00	13,500.00	15,000.00	13,500.00	90.00
BOLSAS DE PLÁSTICO (DOTACIÓN)	13,000.00	13,000.00	12,959.29	13,000.00	12,959.29	99.69
EQUIPO DE INFORMÁTICO (Escáner de alta velocidad)	16,000.00	0.00	8,999.27	16,000.00	8,999.27	56.25
EQUIPO DE PROTECCIÓN (DOTACIÓN)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
EQUIPO PARA PROYECCIÓN (PIEZA)	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	230,000.00	0.00	185,342.23	230,000.00	185,342.23	80.58
LAPTOP (PIEZA)	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00
LLANTAS (PIEZA)	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00

MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	4,500.00	0.00	4,495.00	4,500.00	4,495.00	99.89
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO/COMPRA DE VEHÍCULO (UNIDAD)	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
SOFTWARE ANTIVIRUS (LICENCIA)	5,000.00	0.00	2,668.00	5,000.00	2,668.00	53.36
CONSUMIBLES DE CÓMPUTO (Tintas, cartuchos) (LOTE)	9,000.00	0.00	8,824.99	9,000.00	8,824.99	98.06
Servicios						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JORNALES (SERVICIO)	140,000.00	52,600.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS (SERVICIO)	8,000.00	8,000.00	7,772.00	8,000.00	7,772.00	97.15
MANTENIMIENTO DE CAT'S Y PRENSAS	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR (SERVICIO)	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
IMPUESTOS VEHICULARES (SERVICIO)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
SERVICIO DE PAQUETERÍA (SERVICIO)	70,200.00	0.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
PASAJE AÉREO (SERVICIO)	16,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
PASAJE TERRESTRE (SERVICIO)	8,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
PEAJES (SERVICIO)	1,200.00	360.00	0.00	840.00	0.00	0.00
REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES (CAT'S) (IMAGEN INSTITUCIONAL Y PORTONES) (SERVICIO)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	55,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	32,500.00	9,375.00	4,595.89	21,675.00	7,265.27	22.35
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
PAGO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SALARIO)	72,000.00	36,000.00	18,000.00	36,000.00	18,000.00	25.00
PAGO POR GRATIFICACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PAGO)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTRUMENTOS (PINTURA, BARNIZ, BROCHAS, RODILLOS, THINNER, ETC) (SERVICIO)	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
PAGO SERVICIO TELEFONÍA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
TOTAL	2,546,301.00	804,035.00	455,656.57	1,954,004.00	815,325.35	32.02

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,445,201.00	427,656.57	707,325.35
Sub Total Gastos Operativos Fijos	101,100.00	28,000.00	28,000.00
TOTAL	2,546,301.00	455,656.57	815,325.35

Justificación/Aclaraciones
LAS JUSTIFICACIONES DEL INCUMPLIMIENTO Y SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE TRIMESTRE SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES QUE LO INTEGRAN.

ELABORÓ

 FATIMA CAROLINA PEREZ SOSA
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

GUADALUPE ARVEDO GONZALEZ
 Nombre y Firma
 El Director de la Oficina de Representación de la SADER a quien formalmente designe

REVISÓ

 JORGE LUIS MORALES MARIN
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZÓ

 HECTOR LUIS MADRIGAL VIDALES
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARIEL LONCUBIA GARCIA
 Nombre y Firma
 Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

De conformidad con lo establecido en el acuerdo 12/COSIA/TERCER/2022 de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria donde se especifica que "en cuanto a Servicio Fitosanitario, Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, Inocuidad Agrícola y Campañas de Protección Fitosanitaria (Algodón) en virtud de que no presentaron los informes Físicos y Financieros en tiempo y forma y que no se atendieron oportunamente las recomendaciones de SADER, SENASICA y SDR, esta última ya no firmará dichos informes (por cambio de administración estatal)", por lo que se validan por mayoría de votos.



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RÍO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	23,492,314.00
PERÍODO DE INFORME	2022 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	Avance Físico		Acumulado al Mes		% de avance anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EJECUCIÓN	NÚMERO	7	7	7	7	7	100.00
PROYECTOS EJECUTADOS	NÚMERO	7	7	7	7	7	100.00
ADMINISTRACIÓN	NÚMERO	63	7	7	63	63	75.00
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	63	7	7	63	63	75.00
SEGUIMIENTO	NÚMERO	63	7	7	63	63	75.00
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NÚMERO	63	7	7	63	63	75.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	666,000.00	48,000.00	48,000.00	522,000.00	522,000.00	78.38
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	9,804,000.00	832,000.00	797,926.78	7,308,000.00	7,031,970.52	71.73
AUXILIAR DE INFORMÁTICA (PERSONA)	144,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	108,000.00	75.00
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	155,441.00	92.52
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	1,008,000.00	84,000.00	84,000.00	756,000.00	756,000.00	75.00
GERENTE (PERSONA)	295,000.00	29,500.00	29,499.99	265,500.00	265,499.10	90.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)	1,292,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	174,000.00	14,500.00	14,499.99	130,500.00	130,499.10	75.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	3,279,000.00	288,000.00	265,500.00	2,415,000.00	2,202,500.00	67.17
SECRETARÍA (PERSONA)	270,000.00	22,500.00	22,500.00	202,500.00	202,500.00	75.00
Recursos Materiales						
CAFETERÍA (LOTE)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
DISCO DURO (LITRO)	52,210.00	0.00	0.00	52,210.00	44,202.75	84.66
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
GASOLINA MAYOR-REGULAR (LITRO)	2,990,000.00	0.00	2,359,296.09	2,990,000.00	2,359,296.09	78.91
IMPRESORA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
LLANTAS (PIEZA)	210,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
LLANTAS (CUATRI MOTOR) (PIEZA)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	7,154.00	0.00	0.00	7,154.00	0.00	0.00
PAPLERÍA (LOTE)	57,500.00	0.00	57,490.76	57,500.00	57,490.76	99.98
TINTAS DE COMPUTO (PIEZA)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
TELÉFONO (PIEZA)	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
Servicios						
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	108,000.00	9,000.00	14,931.00	81,000.00	82,813.00	76.68
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	145,875.00	0.00	0.00	145,875.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR (SERVICIO)	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES (SERVICIOS DE OFICINA) (SERVICIO)	133,250.00	0.00	0.00	133,250.00	0.00	0.00
PASAJE AÉREO (BOLETO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)	127,500.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	100.00
SEGURO (SERVICIO)	1,275,000.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
TELÉFONO FIAN/INTEL (SERVICIO)	48,000.00	1,000.00	0.00	36,000.00	20,780.00	43.29
TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	7,200.00	600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
TRINCHERA (PAGO)	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	127,500.00	12,500.00	0.00	100,000.00	38,099.99	29.86
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	26,875.00	2,500.00	7,121.89	20,000.00	18,440.16	68.61
TOTAL	23,492,314.00	1,359,100.00	3,712,836.42	16,977,389.00	14,000,412.47	50.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	23,492,314.00	3,707,836.42	14,000,412.47
TOTAL	23,492,314.00	3,707,836.42	14,000,412.47

Justificación/Aclaraciones	
EL PAGO DE RECURSOS HUMANOS SE REALIZA EN FUNCIÓN DE 15 DÍAS LABORADOS POR CONSIDERARSE EL RÉGIMEN DE ASALARIADOS ASIMILADOS A SUÉLDOS. EL SISTEMA CONTABLE QUE SE UTILIZA (CONTAS) SE PROGRAMÓ DE ACUERDO A UN TABULADOR DEL SAT EN LO CONCERNIENTE AIGR. LO QUE OCASIONA QUE EN ALGUNOS CASOS APAREZCAN NÚMEROS DECIMALES. JUSTIFICACIONES AL NO CUMPLIMIENTO DE METAS FINANCIERAS: ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADO: 9,000.00; EJERCIDO 14,931.00. EL SOBRECUMPLIMIENTO DE METAS SE DEBE A QUE LLEGO EL RECIBO QUE CONTENIA VARIOS MESES ATRAZADOS; TELEFONÍA FIANJE INTERIENETI PROGRAMADO: 4,800.00; EJERCIDO 0.00. EL NO EJERCIDO DEL GASTO SE DEBE A QUE SOLAMENTE SE CONTRATO EL SERVICIO EN LA ZONA CENTRO. TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS PROGRAMADO: 600.00; EJERCIDO 0.00. EL RECURSO NO SE EJERCERÁ DEBIDO A QUE EL PRESIDENTE DE LA IE DESISTE DE ESPERARLO. VIÁTICOS CON PERNOCTA PROGRAMADO: 12,500.00; EJERCIDO: 0.00. NO EJERCIDO DEBIDO A QUE NO EXISTEN COMISIONES DE PERSONAL EN EL PRESENTE MES. VIÁTICOS SIN PERNOCTA PROGRAMADO: 2,500.00; EJERCIDO: 0.00. NO EJERCIDO DEBIDO A QUE NO EXISTEN COMISIONES DE PERSONAL EN EL PRESENTE MES.	

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MIGUEL CRISTÓBAL SAN MARTÍN CÁNCER ARRIAGA Nombre y Firma (Coordinador Administrativo)	JOSÉ LUIS MIGUEL SANCHEZ Nombre y Firma (Gerente de la Instancia Ejecutora)	HECTOR LUIS MADRUGAL VIDALES Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)
LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)	EL GOBIERNO DEL ESTADO
GUADALUPE ADEVEDO GONZÁLEZ Nombre y Firma El Director de la Oficina de Representación de la SADER a quien formalmente designe	JOSÉ TRIBUNERTO VÁZQUEZ RAMÍREZ Nombre y Firma Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola	ARIEL L. CORDERO GARCÍA Nombre y Firma Secretario de Desarrollo Rural a quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

El presente Informe físico financiero no cuenta con firma del Gobierno del Estado en virtud de que la Instancia Ejecutora no presentó los informes en tiempo y forma y que no se atendieron oportunamente las recomendaciones de SADER, SENASICA y Secretaría de Desarrollo Rural. Se autorizó la validación por mayoría de votos de conformidad con el Oficio B00.01.02.02.-09831-2022 de fecha 5 de octubre del 2022.



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITO SANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL E ERRADICACIÓN DE
UNIDAD RESPONSABLE	PLAGAS FITO SANITARIAS
ENTIDAD FEDERATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
INSTANCIA EJECUTORA	UNIDAD LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 SERVICIO FITO SANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	23,492,314.00
PERIODO DE INFORME	2022 TERCER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico						% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		
EJECUCIÓN PROYECTOS EJECUTADOS	NÚMERO	7	7	7	7	7	100.00	
ADMINISTRACIÓN PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	7	7	7	7	7	100.00	
SEGUIMIENTO INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS	NÚMERO	64	21	7	63	63	75.00	
TOTAL								

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				% de avance anual
		En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	666,000.00	144,000.00	144,000.00	522,000.00	522,000.00	78.38
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	9,804,000.00	2,496,000.00	2,391,590.34	7,308,000.00	7,031,970.52	71.73
AUXILIAR DE INFORMÁTICA (PERSONA)	144,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	108,000.00	75.00
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)	168,000.00	42,000.00	42,000.00	168,000.00	168,000.00	99.53
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)	1,008,000.00	252,000.00	252,000.00	756,000.00	756,000.00	75.00
GERENTE (PERSONA)	296,000.00	88,500.00	88,499.70	265,500.00	265,409.10	90.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)	1,292,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA)	174,000.00	43,500.00	43,499.70	130,500.00	130,499.10	75.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	3,279,000.00	864,000.00	792,000.00	2,415,000.00	2,202,500.00	67.17
SECRETARÍA (PERSONA)	270,000.00	67,500.00	67,500.00	202,500.00	202,500.00	75.00
Recursos Materiales						
CAFETERÍA (LOTE)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
DIESEL (LITRO)	52,210.00	0.00	44,202.75	52,210.00	44,202.75	84.66
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA REGULAR (LITRO)	2,990,000.00	0.00	2,359,296.09	2,990,000.00	2,359,296.09	78.91
IMPRESORA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
LLANTAS (PIEZA)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
LLANTAS (CUATRIMOTOR) (PIEZA)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	7,154.00	7,154.00	0.00	7,154.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	57,500.00	0.00	57,490.75	57,500.00	57,490.76	99.98
TINTAS DE COMPUTO (PIEZA)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
TONER (PIEZA)	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
Servicios						
ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO)	108,000.00	27,000.00	60,307.00	81,000.00	82,813.00	76.66
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (SERVICIO)	145,875.00	0.00	0.00	145,875.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR (SERVICIO)	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES (SERVICIO DE OFICINA) (SERVICIO)	133,250.00	0.00	0.00	133,250.00	0.00	0.00
PASAJE AEREO (BOLETO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	100.00
PLACAS (PAGO)	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENDIDOS (SERVICIO)	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
TELÉFONIA FIJA/INTERNET (SERVICIO)	48,000.00	12,000.00	20,780.00	36,000.00	20,780.00	43.29
TELÉFONIA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	7,200.00	1,800.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	127,500.00	37,500.00	0.00	100,000.00	38,099.99	29.88
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	26,875.00	7,500.00	13,345.95	20,000.00	18,440.16	68.51
TOTAL	23,492,314.00	4,126,454.00	6,402,412.29	16,917,982.00	14,000,412.47	59.69

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	23,492,314.00	6,402,412.29	14,000,412.47
TOTAL	23,492,314.00	6,402,412.29	14,000,412.47

Justificación/Aclaraciones

LAS ACLARACIONES Y JUSTIFICACIONES DEL PRESENTE TRIMESTRE, SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN CADA UNO DE LOS MESES QUE LO INTEGRAN.

ELABORÓ: MIGUEL ERNESTO SAN MARTÍN TENQUIZ ARBUO
Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

REVISÓ: JORGE LUIS MORALES MARÍN
Nombre y Firma
(Gerente de la instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ: HECTOR LUIS MADRIGAL VDALES
Nombre y Firma
(Presidente de la instancia Ejecutora)

VALIDÓ:

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

GUADALUPE AGUIRRE GONZÁLEZ
Nombre y Firma
El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien formalmente designe

JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

ARIEL LONGORIA GARCÍA
Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

El presente Informe físico financiero no cuenta con firma del Gobierno del Estado en virtud de que la Instancia Ejecutora no presentó los informes en tiempo y forma y que no se atendieron oportunamente las recomendaciones de SADER, SENASICA y Secretaría de Desarrollo Rural. Se autorizó la validación por mayoría de votos de conformidad con el Oficio B00.01.02.02.-09831-2022 de fecha 5 de octubre del 2022.



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	3,831,162.00
PERIODO DE INFORME	2022 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAJO BARRENADOR POLÍFAGO	NÚMERO	140	135	135	140	140	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,184	135	37	962	249	21.03
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO						
MUESTREO DE COMPLEJO ESCARABAJO BARRENADOR POLÍFAGO	NÚMERO	17,572	1,601	415	13,006	4,254	24.21
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO						
TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAJO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO (<i>Xyleborus glabratus-Raffaella lauricola</i>)	NÚMERO	140	135	135	140	140	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,184	135	37	962	249	21.03
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO						
MUESTREO DE COMPLEJO ESCARABAJO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO (<i>Xyleborus glabratus-Raffaella lauricola</i>)	NÚMERO	17,572	1,601	415	13,006	4,259	24.24
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO						
TRAMPEO DE PALOMILLA DEL TOMATE (<i>Tuta absoluta</i>)	NÚMERO	140	113	113	140	140	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,147	113	37	903	233	20.31
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO						
MUESTREO DE PALOMILLA DEL TOMATE (<i>Tuta absoluta</i>)	NÚMERO	1,699	179	53	1,320	320	18.83
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO						
TRAMPEO DE GUSANO DE LA MAZORCA (<i>Helicoverpa armigera</i>)	NÚMERO	140	136	136	140	140	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,196	136	35	960	236	19.73
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO						
MUESTREO DE GUSANO DE LA MAZORCA (<i>Helicoverpa armigera</i>)	NÚMERO	4,551	472	111	3,598	813	17.86
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO						
MUESTREO DE CANCRO DE LOS TRICOS (<i>Xanthomonas citri</i>)	NÚMERO	15,540	1,340	388	11,230	3,902	25.11
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO						
CAPACITACIÓN PLÁTICAS A PERSONAL TÉCNICO	NÚMERO	3	0	0	2	8	266.67
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	16	2	1	12	4	25.00
SUPERVISIÓN TÉCNICA	NÚMERO						
SUPERVISIONES REALIZADAS	NÚMERO	18	3	0	15	3	16.67
TRAMPEO DE PALOMILLA DEL NOPAL (<i>Cactoblastis cactorum</i>)	NÚMERO	660	609	609	660	660	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	5,573	609	98	4,435	970	17.41
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO						
MUESTREO DE PALOMILLA DEL NOPAL (<i>Cactoblastis cactorum</i>)	NÚMERO	4,886	365	29	3,934	1,334	28.48
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO						
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
COMPLEJO ESCARABAJO BARRENADOR POLÍFAGO						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	150,000.00	12,500.00	12,500.00	112,500.00	112,500.00	75.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales						
ATRAYENTE QUERCIVEROL (PIEZA)	108,460.00	0.00	0.00	108,460.00	0.00	0.00
CAJA PARA VEHÍCULO (PIEZA)	700.00	0.00	544.00	700.00	544.00	77.71
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	117,691.00	12,834.00	2,622.00	79,189.00	65,355.22	55.53
Servicios						
PLACAS (PAGO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
TELÉFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	4,800.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
COMPLEJO ESCARABAJO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO (<i>Xyleborus glabratus-Raffaeles lauricola</i>)						
Recursos Humanos						
GRATIFICACIÓN (PAGO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	180,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00	135,000.00	75.00
Recursos Materiales						
ATRAYENTE ALFA- COPAENO (PIEZA)	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
CAJA PARA VEHÍCULO (PIEZA)	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	117,691.00	12,834.00	51,336.00	79,189.00	117,691.00	100.00
PROPILÉNGLYCOL (LITRO)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	41,249.60	82.50
Servicios						
PAGO DE ENVÍO DE MUESTRAS (SERVICIO)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	3,831,162.00
PERIODO DE INFORME	2022 TERCER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAJO BARRENADOR POLÍFAGO	NÚMERO	140	140	135	140	140	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,184	415	37	962	249	21.03
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	17,572	4,811	415	13,006	4,254	24.21
MUESTREO DE COMPLEJO ESCARABAJO BARRENADOR POLÍFAGO	NÚMERO	140	140	135	140	140	100.00
REVISIONES A SITIOS	NÚMERO	1,184	415	37	962	249	21.03
TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAJO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO (<i>Xyleborus glabratus-Raffaella lauricola</i>)	NÚMERO	140	140	135	140	140	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,184	415	37	962	249	21.03
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	17,572	4,811	415	13,006	4,259	24.24
MUESTREO DE COMPLEJO ESCARABAJO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO (<i>Xyleborus glabratus-Raffaella lauricola</i>)	NÚMERO	140	140	113	140	140	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,147	393	37	903	233	20.31
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	1,699	579	53	1,320	320	18.83
MUESTREO DE PALOMILLA DEL TOMATE (<i>Tuta absoluta</i>)	NÚMERO	140	140	136	140	140	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,196	416	35	960	236	19.73
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	4,551	1,540	111	3,598	813	17.86
MUESTREO DE GUSANO DE LA MAZORCA (<i>Helicoverpa armigera</i>)	NÚMERO	140	140	136	140	140	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,196	416	35	960	236	19.73
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	15,540	3,950	388	11,230	3,902	25.11
MUESTREO DE GUSANO DE LA MAZORCA (<i>Helicoverpa armigera</i>)	NÚMERO	140	140	136	140	140	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,196	416	35	960	236	19.73
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	15,540	3,950	388	11,230	3,902	25.11
CAPACITACIÓN	NÚMERO	3	1	2	2	8	266.67
PLÁTICAS A PERSONAL TÉCNICO	NÚMERO	16	6	1	12	4	25.00
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	18	9	0	15	3	16.67
SUPERVISIÓN TÉCNICA	NÚMERO	660	660	609	660	660	100.00
SUPERVISIONES REALIZADAS	NÚMERO	5,573	1,929	98	4,435	970	17.41
TRAMPEO DE PALOMILLA DEL NOPAL (<i>Cactoblastis cactorum</i>)	NÚMERO	140	140	136	140	140	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,196	416	35	960	236	19.73
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	15,540	3,950	388	11,230	3,902	25.11
MUESTREO DE PALOMILLA DEL NOPAL (<i>Cactoblastis cactorum</i>)	NÚMERO	140	140	136	140	140	100.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,196	416	35	960	236	19.73
REVISIONES A TRAMPAS	NÚMERO	15,540	3,950	388	11,230	3,902	25.11
TOTAL							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero				
		En el Trimestre		Acumulado el Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
COMPLEJO ESCARABAZO BARRENADOR POLÍFAGO						
Recursos Humanos						
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)	150,000.00	37,500.00	37,500.30	112,500.00	112,500.90	75.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales						
ATRAYENTE QUERCIVEROL (PIEZA)	108,460.00	0.00	0.00	108,460.00	0.00	0.00
CAJA PARA VEHÍCULO (PIEZA)	700.00	0.00	544.00	700.00	544.00	77.71
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	117,691.00	38,502.00	65,355.22	79,189.00	65,355.22	55.53
Servicios						
PLACAS (PAGO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
TELÉFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	4,800.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
COMPLEJO ESCARABAZO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO (<i>Alysioborus glabratus-Raffaella lauricola</i>)						
Recursos Humanos						
GRATIFICACIÓN (PAGO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)	180,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	135,000.00	75.00
Recursos Materiales						
ATRAYENTE ALFA- COPAENO (PIEZA)	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
CAJA PARA VEHÍCULO (PIEZA)	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)	117,691.00	38,502.00	117,691.00	79,189.00	117,691.00	100.00
PROPILENGLYCOL (LITRO)	50,000.00	0.00	41,249.60	50,000.00	41,249.60	82.50
Servicios						
PAGO DE ENVÍO DE MUESTRAS (SERVICIO)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
TELÉFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	4,800.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
PALOMILLA DEL TOMATE (<i>Putra absoluta</i>)						
Recursos Humanos						

AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)		150,000.00	37,500.00	37,500.30	112,500.00	112,500.90	75.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)		27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)		180,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	135,000.00	75.00
Recursos Materiales							
CAJA PARA VEHÍCULO (PIEZA)		1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00
DISCO DURO (PIEZA)		2,270.00	2,270.00	1,890.80	2,270.00	1,890.80	83.30
FEROMONA PALOMILLA DEL TOMATE (PIEZA)		22,950.00	0.00	22,935.00	22,950.00	22,935.00	99.93
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)		117,691.00	38,502.00	117,691.00	79,189.00	117,691.00	100.00
LAPTOP (PIEZA)		15,000.00	0.00	14,998.80	15,000.00	14,998.80	99.99
PAPELERÍA (LOTE)		11,006.00	0.00	10,536.28	11,006.00	10,536.28	95.73
TINTAS DE COMPUTO (PIEZA)		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
Servicios							
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)		35,000.00	10,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)		34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)		9,600.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
GUSANO DE LA MAZORCA (Helicoverpa armigera)							
Recursos Humanos							
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)		150,000.00	37,500.00	37,500.30	112,500.00	112,500.90	75.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)		27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)		180,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	135,000.00	75.00
Recursos Materiales							
CAJA PARA VEHÍCULO (PIEZA)		1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00
FEROMONA GUSANO DE LA MAZORCA (PIEZA)		42,200.00	0.00	42,172.00	42,200.00	42,172.00	99.93
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)		117,691.00	38,502.00	117,691.00	79,189.00	117,691.00	100.00
LLANTAS (PIEZA)		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
Servicios							
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)		35,000.00	10,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)		34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)		9,600.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
CANCRO DE LOS CÍTRICOS (Xanthomonas citri)							
Recursos Humanos							
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)		150,000.00	37,500.00	37,500.30	112,500.00	112,500.90	75.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales							
CAJA PARA VEHÍCULO (PIEZA)		700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	100.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)		118,151.00	38,640.00	0.00	79,511.00	0.00	0.00
LLANTAS (PIEZA)		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
Servicios							
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)		35,000.00	10,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
PEAJES (SERVICIO)		3,200.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TELÉFONO FÍJA/INTERNET (SERVICIO)		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)		9,600.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)		25,000.00	8,750.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)		6,250.00	1,875.00	0.00	4,375.00	469.80	7.52
PALOMILLA DEL NOPAL (Cactoblastis cactorum)							
Recursos Humanos							
AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA)		150,000.00	37,500.00	37,500.30	112,500.00	112,500.90	75.00
COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA)		270,000.00	67,500.00	67,500.00	202,500.00	202,500.00	75.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA)		180,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	135,000.00	75.00
Recursos Materiales							
CAJA PARA VEHÍCULO (PIEZA)		1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00
FEROMONA PALOMILLA DEL NOPAL (PIEZA)		141,120.00	0.00	141,094.00	141,120.00	141,094.00	99.98
GASOLINA MAGNA-REGULAR (LITRO)		117,691.00	38,502.00	117,691.00	79,189.00	117,691.00	100.00
LLANTAS (PIEZA)		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE TRAMPEO (LOTE)		57,700.00	0.00	28,678.32	57,700.00	28,678.32	49.70
TRAMPAS TIPO ALA (PIEZA)		42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100.00
Servicios							
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)		35,000.00	10,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
PLACAS (PAGO)		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
SEGURO (SERVICIO)		51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)		9,600.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
TENENCIA (PAGO)		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos							
CANCRO DE LOS CÍTRICOS (Xanthomonas citri)							
Recursos Humanos							
COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA)		84,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	25.00
GERENTE (PERSONA)		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN (PAGO)		29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		3,831,162.00	942,045.00	1,354,519.52	2,801,687.00	2,224,992.32	58.08
RESUMEN FINANCIERO							
Programado Anual		Ejercido en el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
Solo Total Gastos Técnicos del Proyecto		3,658,662.00		1,333,519.52		2,203,992.32	
Solo Total Gastos Operativos Fijos		172,500.00		21,000.00		0.00	
TOTAL		3,831,162.00		1,354,519.52		2,224,992.32	
Justificación/Aclaraciones							
LAS JUSTIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE TRIMESTRE, SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN CADA UNO DE LOS INFORMES MENSUALES CORRESPONDIENTES AL MISMO.							

ELABORÓ

PEDRO ALBERTO SÁNCHEZ MATA
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO
DE TAMAULIPAS


GUADALUPE AZEVEDO GONZÁLEZ
Nombre y Firma
El Director de la Oficina de Representación de la SADER a quien
formalmente designa

REVISÓ

JORGE LUIS MORALES MARÍN
Nombre y Firma
(Corrente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JOSE HUMBERTO VÁZQUEZ RAMÍREZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZÓ

ANSELMO SÁNCHEZ CORTÉS
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARIEL LONGORIA GARCÍA
Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural a quien formalmente
designa

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

El presente Informe físico financiero no cuenta con firma del Gobierno del Estado en virtud de que la Instancia Ejecutora no presentó los informes en tiempo y forma y que no se atendieron oportunamente las recomendaciones de SADER, SENASICA y Secretaría de Desarrollo Rural. Se autorizó la validación por mayoría de votos de conformidad con el Oficio B00.01.02.02.-09831-2022 de fecha 5 de octubre del 2022.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (LANGOSTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERÍODO DE INFORME	2022 TERCER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	70,000.00	16,320.00	11,960.00	53,680.00	63,080.50	90.12
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	4,375	1,074	600	3,301	3,197	73.07
PUNTOS DE EXPLORACION DEMANJANTE	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	17,500.00	4,351.00	3,480.00	13,150.00	16,566.00	94.66
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,375	1,140	599	3,235	2,950	67.43
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	440.00	219.00	0.00	367.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	22	10	0	20	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,000.00	250.00	655.00	800.00	1,285.00	128.50
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	50	13	34	41	70	140.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	2	1	7	6	60.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	3	3	9	9	75.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	10	5	4	10	10	100.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
BINOCULARES (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONTADOR MANUAL (PIEZA)	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
LÁMPARA MANOS LIBRES (PIEZA)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
ZETA-CIPERMETRINA (LITRO)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	162,200.00	162,200.00	0.00	162,200.00	0.00	0.00
JORNALES (DÍA)	21,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
SERVICIO DE APLICACIÓN AÉREA (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOT DE RADIO (SERVICIO)	21,000.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	43,200.00	10,800.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	500,000.00	192,250.00	0.00	473,450.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	500,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones
LAS JUSTIFICACIONES DEL INCUMPLIMIENTO Y SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE TRIMESTRE SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES QUE LO INTEGRAN.

ELABORÓ GAMALIEL ISMAEL GARCÍA ALVARADO Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto) LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS GUADALUPE ACEVEDO GONZÁLEZ Nombre y Firma El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien formalmente designe	REVISÓ JORGE LUIS MORALES MARÍN Nombre y Firma (Gerente de la Instancia Ejecutora) VALIDÓ EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA) JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMÍREZ Nombre y Firma Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola	AUTORIZÓ HECTOR LUIS MADRIGAL VIDALES Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora) EL GOBIERNO DEL ESTADO ABEL LONGORIA GARCÍA Nombre y Firma Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente designe
---	---	---

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CÁNCER DE LOS CÍTRICOS)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,837,046.00
PERIODO DE INFORME	2022 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN CBC	SITIO	1,100	100	155	800	482	43.82
MUESTREO							
MUESTREO (CBC)	TRASPATIO	250	25	4	175	17	6.80
MUESTREO (CBC)	RUTAS	18	0	3	12	3	16.67
CONTROL CULTURAL							
FOCOS DE INFESTACIÓN EN TRASPATIO	PLANTAS PODADAS	158	15	0	107	25	15.82
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL (CBC)	NUMERO DE TRASPATIOS	158	15	15	107	45	28.48
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	60	6	6	42	6	10.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	1	9	3	25.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ABAMECTINA (LITRO)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	100.00
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,946.40	98.21
ACEITE PARAFÍNICO/MINERAL (LITRO)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	35,910.00	99.75
ADITIVO (LITRO)	840.00	0.00	0.00	840.00	678.60	80.79
ASPIRATORIA MANUAL (PIEZA)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	2,958.00	39.44
CADENA DE MOTOSIERRA (PIEZA)	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,129.60	98.32
CAJA PARA VEHÍCULO (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,836.00	99.18
DETERGENTE (KILOGRAMO)	700.00	0.00	0.00	700.00	678.60	96.94
DIESEL (LITRO)	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	18,376.61	99.87
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	149,895.20	99.93
HERBICIDA (LITRO)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	23,766.00	99.03
HERRAMIENTAS (LOTE)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	39,973.60	49.97
HIDROLAVADORA (PIEZA)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
IMPRESORA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,512.00	95.12
LAPTOP (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,440.00	98.60
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	1,044.00	85.93
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,995.14	99.95
NAVAJA (PIEZA)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	986.00	98.60
NO BREAK (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,352.00	83.52
PAPELERÍA (LOTE)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,935.76	99.68
PICK UP (UNIDAD)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
PLANTAS (PIEZA)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
SAL CUATERNARIA DE AMONIO + COBRE (LITRO)	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	6,090.00	59.71
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
SOPLETE (PIEZA)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,800.00	96.67
Servicios						
DIAGNÓSTICO (SERVICIO)	309,586.00	0.00	0.00	309,586.00	0.00	0.00
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	297,005.00	0.00	0.00	297,005.00	0.00	0.00
LONA (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,567.60	98.92
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	12,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	5,800.00	48.33
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	28,800.00	7,200.00	0.00	21,600.00	13,920.00	64.44
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	44,371.40	98.60
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	21,600.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	2,837,046.00	13,200.00	0.00	2,602,246.00	575,962.51	20.23

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,837,046.00	0.00	575,962.51
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,837,046.00	0.00	575,962.51

Justificación/Aclaraciones

ACCION: Control Cultural. SUB ACCION: Focos de Infestación en Traspatio. OBSERVACION: No se realizaron estas actividades debido a se contaba con vehículo en insumos para operar.

ELABORA

RICARDO ALFARÉZ RAMOS
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

JORGE LUIS MORALES RABIN
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ

AUTORIZA

RECTOR LUIS MADRICAL VIDALES
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL
ESTADO DE TAMAULIPAS

CHADALUPE ACVEDO GONZALEZ

Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SADER o
quien formalmente designe

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARIEL LONCOSA GARCIA

Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente
designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RÍO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CANCRO DE LOS CÍTRICOS)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,837,046.00
PERÍODO DE INFORME	2022 TERCER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico						% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre			
			Programado	Realizado	Programado	Realizado		
EXPLORACIÓN								
EXPLORACIÓN CBC	SITIO	1,100	300	155	800	482		43.82
MUESTREO								
MUESTREO (CBC)	TRASPATIO	250	75	14	175	17		6.80
MUESTREO (CBC)	RUTAS	18	3	3	12	3		16.67
CONTROL CULTURAL								
FOCOS DE INFESTACIÓN EN TRASPATIO	PLANTAS PODADAS	158	45	0	107	25		15.82
CONTROL QUÍMICO								
CONTROL (CBC)	NUMERO DE TRASPATIOS	158	45	45	107	45		28.48
CAPACITACIÓN								
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	60	18	6	42	6		10.00
EVALUACIÓN								
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0		0.00
SUPERVISIÓN								
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	3	1	9	3		25.00
TOTAL								

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ABAMECTINA (LITRO)	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	3,000.00	0.00	2,946.40	3,000.00	2,946.40	98.21
ACEITE PARAFÍNICO/MINERAL (LITRO)	36,000.00	0.00	35,910.00	36,000.00	35,910.00	99.75
ADITIVO (LITRO)	840.00	0.00	678.60	840.00	678.60	80.79
ASPERSORA MANUAL (PIEZA)	7,500.00	0.00	2,958.00	7,500.00	2,958.00	39.44
CADENA DE MOTOSIERRA (PIEZA)	4,200.00	0.00	4,129.60	4,200.00	4,129.60	98.32
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	20,000.00	0.00	19,836.00	20,000.00	19,836.00	99.18
DETERGENTE (KILOGRAMO)	700.00	0.00	678.60	700.00	678.60	96.94
DIESEL (LITRO)	18,400.00	0.00	18,376.61	18,400.00	18,376.61	99.87
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	150,000.00	0.00	149,895.20	150,000.00	149,895.20	99.93
HERBICIDA (LITRO)	24,000.00	0.00	23,766.00	24,000.00	23,766.00	99.03
HERRAMIENTAS (LOTE)	80,000.00	20,000.00	39,973.60	60,000.00	39,973.60	49.97
HIDROLAVADORA (PIEZA)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
IMPRESORA (PIEZA)	10,000.00	0.00	9,512.00	10,000.00	9,512.00	95.12
LAPTOP (PIEZA)	40,000.00	0.00	39,440.00	40,000.00	39,440.00	98.60
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	1,215.00	0.00	1,044.00	1,215.00	1,044.00	85.93
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	10,000.00	0.00	9,995.14	10,000.00	9,995.14	99.95
NAVAJA (PIEZA)	1,000.00	0.00	986.00	1,000.00	986.00	98.60
NO BREAK (PIEZA)	10,000.00	0.00	8,352.00	10,000.00	8,352.00	83.52
PAPELERÍA (LOTE)	20,000.00	0.00	19,935.78	20,000.00	19,935.78	99.68
PICK UP (UNIDAD)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
PLANTAS (PIEZA)	600,000.00	199,800.00	0.00	399,600.00	0.00	0.00
SAL CUATERNARIA DE AMONIO + COBRE (LITRO)	10,200.00	0.00	6,090.00	10,200.00	6,090.00	59.71
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
SOPLETE (PIEZA)	6,000.00	0.00	5,800.00	6,000.00	5,800.00	96.67
Servicios						
DIAGNÓSTICO (SERVICIO)	309,586.00	0.00	0.00	309,586.00	0.00	0.00
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	297,005.00	297,005.00	0.00	297,005.00	0.00	0.00
LONA (PIEZA)	40,000.00	0.00	39,567.60	40,000.00	39,567.60	98.92
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	12,000.00	6,000.00	5,800.00	12,000.00	5,800.00	48.33
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	28,800.00	14,400.00	13,920.00	21,600.00	13,920.00	48.33
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	45,000.00	0.00	44,371.40	45,000.00	44,371.40	98.60
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELÉFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	21,600.00	3,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	2,837,046.00	540,805.00	573,962.51	2,602,246.00	573,962.51	20.23

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,837,046.00	573,962.51	573,962.51
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,837,046.00	573,962.51	573,962.51

Justificación/Aclaraciones

LAS JUSTIFICACIONES DEL INCUMPLIMIENTO Y SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE TRIMESTRE SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES QUE LO INTEGRAN.

ELABORÓ: RICARDO ALVAREZ RAMOS
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ: JORGE LUIS MORALES MARRIN
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ: VÍCTOR LUIS MADRIGAL VIDALES
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL
ESTADO DE TAMAULIPAS

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ
Nombre y Firma
El Director de la Oficina de Representación de la SADER o
quien formalmente designe

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Proceso Sanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARIEL LONGORIA GARCIA
Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente
designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAIZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,365,762.00
PERIODO DE INFORME	2022 TERCER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	21,581.00	6,500.00	1,259.00	17,220.00	7,371.60	34.16
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	247,944.00	71,672.00	2,952.80	165,574.00	29,855.90	12.04
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	2,247	650	121	1,784	726	32.31
CONTROL ETOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	294.00	160.00	183.00	294.00	319.00	108.50
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	19	8	36	19	48	252.63
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1,054.00	360.00	0.00	840.00	835.00	79.22
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	2,108.00	720.00	2,475.00	1,680.00	5,495.00	260.67
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	54	18	0	42	49	90.74
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	345.00	50.00	0.00	265.00	82.00	23.77
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	1,260.00	515.00	0.00	1,120.00	82.00	6.51
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	34	5	0	30	16	47.06
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	9	3	3	7	4	44.44
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	9	3	3	7	6	66.67
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	3	3	9	9	75.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		%
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	15,000.00	0.00	14,778.65	15,000.00	14,778.65	98.52
ADITIVO (LITRO)	777.00	0.00	0.00	777.00	0.00	0.00
BENZOATO DE EMAMECTINA (LITRO)	248,838.00	0.00	248,837.04	248,838.00	248,837.04	100.00
CAJA DE HERRAMIENTAS (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
CHRYSOPERLA CARNEA (CM3)	49,995.00	0.00	49,995.00	49,995.00	49,995.00	100.00
COADYUVANTE AGRÍCOLA (LITRO)	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	30,000.00	0.00	29,997.00	30,000.00	29,997.00	99.99
FEROMONA PARA CUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES) (KIT)	249,900.00	0.00	249,900.00	249,900.00	249,900.00	100.00
LAMBDA CYHALOTRINA (LITRO)	249,600.00	0.00	245,024.00	249,600.00	245,024.00	98.17
LAPTOP (PIEZA)	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00
LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE (PAQUETE)	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	100.00
PAPELERÍA (LOTE)	1,375.00	0.00	1,300.01	1,375.00	1,300.01	94.55
POLAINAS ANTI VIBORAS (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	12,000.00	0.00	11,136.00	12,000.00	11,136.00	92.80
TRICHOGRAMMA ATOPOVIRILIA (PULGADA2)	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
TRICHOGRAMMA PRETIOSUM (PULGADA2)	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	136,577.00	136,577.00	0.00	136,577.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,365,762.00	136,577.00	1,156,167.70	1,365,762.00	1,156,167.70	84.65

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,365,762.00	1,156,167.70	1,156,167.70
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,365,762.00	1,156,167.70	1,156,167.70

Justificación/Aclaraciones
LAS JUSTIFICACIONES DEL INCUMPLIMIENTO Y SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE TRIMESTRE SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES QUE LO INTEGRAN

ELABORÓ: **DIONICIO DÍAZ MARTÍNEZ**
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ: **JORGE LUIS MORALES RABIN**
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ: **HECTOR LUIS MADRIGAL VIDALES**
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO
DE TAMAULIPAS

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ

Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien
formalmente designe

VALIDO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARIEL LONGORIA GARCIA

Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente
designa

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Informe Trimestral de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2022
(Federal)



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE
UNIDAD RESPONSABLE	PLAGAS FITOSANITARIAS
ENTIDAD FEDERATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
INSTANCIA EJECUTORA	TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CANCRO DE LOS CÍTRICOS)
PERÍODO DE INFORME	2.837,046.00
	2022 TERCER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN CBC	SITIO	1,100	300	100	800	427	38.82
MUESTREO							
MUESTREO (CBC)	TRASPATIO	250	75	10	175	13	5.20
MUESTREO (CBC)	RUTAS	18	3	3	12	3	16.67
CONTROL CULTURAL							
FOCOS DE INFESTACIÓN EN TRASPATIO	PLANTAS PODADAS	158	45	0	107	25	15.82
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL (CBC)	NUMERO DE TRASPATIOS	158	45	15	107	45	28.48
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	60	18	6	42	6	10.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	3	1	9	3	25.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ABAMECTINA (LITRO)	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	3,000.00	0.00	2,946.40	3,000.00	2,946.40	98.21
ACEITE PARAFÍNICO/MINERAL (LITRO)	36,000.00	0.00	35,910.00	36,000.00	35,910.00	99.75
ADITIVO (LITRO)	840.00	0.00	678.60	840.00	678.60	80.79
ASPIRADOR MANUAL (PIEZA)	7,500.00	0.00	2,958.00	7,500.00	2,958.00	39.44
CADENA DE MOTOSIERRA (PIEZA)	4,200.00	0.00	4,129.60	4,200.00	4,129.60	98.32
CAJA PARA VEHÍCULO (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	20,000.00	0.00	19,836.00	20,000.00	19,836.00	99.18
DETERGENTE (KILOGRAMO)	700.00	0.00	678.60	700.00	678.60	96.94
DIESEL (LITRO)	18,400.00	0.00	18,376.61	18,400.00	18,376.61	99.87
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	150,000.00	0.00	149,895.20	150,000.00	149,895.20	99.93
HERBICIDA (LITRO)	24,000.00	0.00	23,766.00	24,000.00	23,766.00	99.03
HERRAMIENTAS (LOTE)	80,000.00	20,000.00	39,973.60	60,000.00	39,973.60	49.97
HIDROLAVADORA (PIEZA)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
IMPRESORA (PIEZA)	10,000.00	0.00	9,512.00	10,000.00	9,512.00	95.12
LAPTOP (PIEZA)	40,000.00	0.00	39,440.00	40,000.00	39,440.00	98.60
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	1,215.00	0.00	1,044.00	1,215.00	1,044.00	85.93
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	10,000.00	0.00	9,995.14	10,000.00	9,995.14	99.95
NAVAJA (PIEZA)	1,000.00	0.00	986.00	1,000.00	986.00	98.60
NO BREAK (PIEZA)	10,000.00	0.00	8,352.00	10,000.00	8,352.00	83.52
PAPELERÍA (LOTE)	20,000.00	0.00	19,935.76	20,000.00	19,935.76	99.68
PICK UP (UNIDAD)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
PLANTAS (PIEZA)	600,000.00	199,800.00	0.00	399,600.00	0.00	0.00
SAL CUATERNARIA DE AMONIO + COBRE (LITRO)	10,200.00	0.00	6,090.00	10,200.00	6,090.00	59.71
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
SOPLETE (PIEZA)	6,000.00	0.00	5,800.00	6,000.00	5,800.00	96.67
Servicios						
DIAGNÓSTICO (SERVICIO)	309,586.00	0.00	0.00	309,586.00	0.00	0.00
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	297,005.00	297,005.00	0.00	297,005.00	0.00	0.00
LONA (PIEZA)	40,000.00	0.00	39,567.60	40,000.00	39,567.60	98.92
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	12,000.00	6,000.00	5,800.00	12,000.00	5,800.00	48.33
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	28,800.00	14,400.00	13,920.00	21,600.00	13,920.00	48.33
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	45,000.00	0.00	44,371.40	45,000.00	44,371.40	98.60
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELÉFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	21,600.00	3,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	2,837,046.00	540,805.00	573,962.51	2,602,246.00	573,962.51	20.23

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,837,046.00	573,962.51	573,962.51
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,837,046.00	573,962.51	573,962.51

Justificación/Aclaraciones

LAS JUSTIFICACIONES DEL INCUMPLIMIENTO Y SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE TRIMESTRE SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES QUE LO INTEGRAN.

ELABORÓ

RICARDO ALVAREZ RAMOS
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL
ESTADO DE TAMAULIPAS

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ
Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SADER o
quien formalmente designe

REVISÓ

JORGE LUIS MORALES SANCIN
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZÓ

HECTOR LUIS MADRICAL VIDALES
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARIEL LONGORIA GARCIA
Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente
designa

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE
UNIDAD RESPONSABLE	PLAGAS FITOSANITARIAS
ENTIDAD FEDERATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
INSTANCIA EJECUTORA	TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2532 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CANCRO DE LOS CÍTRICOS)
PERIODO DE INFORME	2,837,046.00
	2022 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN CBC	SITIO	1,100	100	100	800	427	38.82
MUESTREO							
MUESTREO (CBC)	TRASPATIO	250	25	0	175	10	4.00
MUESTREO (CBC)	RUTAS	3	0	3	12	3	100.00
CONTROL CULTURAL							
FOCOS DE INFESTACIÓN EN TRASPATIO	PLANTAS PODADAS	158	15	0	107	25	15.82
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL (CBC)	NUMERO DE TRASPATIOS	158	15	15	107	45	28.48
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	60	6	6	42	6	10.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	1	9	3	25.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ABAMECTINA (LITRO)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	100.00
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,946.40	98.21
ACEITE PARAFÍNICO/MINERAL (LITRO)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	35,910.00	99.75
ADITIVO (LITRO)	840.00	0.00	0.00	840.00	678.60	80.79
ASPIRATORIA MANUAL (PIEZA)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	2,958.00	39.44
CADENA DE MOTOSIERRA (PIEZA)	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,129.60	98.32
CAJA PARA VEHÍCULO (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,836.00	99.18
DETERGENTE (KILOGRAMO)	700.00	0.00	0.00	700.00	678.60	96.94
DIESEL (LITRO)	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	18,376.61	99.87
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	149,895.20	99.93
HERRICIDA (LITRO)	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	23,766.00	99.03
HERRAMIENTAS (LOTE)	80,000.00	0.00	0.00	60,000.00	39,973.60	49.97
HIDROLAVADORA (PIEZA)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
IMPRESORA (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,512.00	95.12
LAPTOP (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,440.00	98.60
MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE)	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	1,044.00	85.93
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,995.14	99.95
NAVAJA (PIEZA)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	986.00	98.60
NO BREAK (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,352.00	83.52
PAPELERÍA (LOTE)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,935.76	99.68
PICK UP (UNIDAD)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
PLANTAS (PIEZA)	600,000.00	0.00	0.00	399,600.00	0.00	0.00
SAL CUATERNARIA DE AMONIO + COBRE (LITRO)	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	6,090.00	59.71
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
SOPLATE (PIEZA)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,800.00	96.67
Servicios						
DIAGNÓSTICO (SERVICIO)	309,586.00	0.00	0.00	309,586.00	0.00	0.00
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	297,005.00	0.00	0.00	297,005.00	0.00	0.00
LONA (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,567.60	98.92
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	12,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	5,800.00	48.33
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	28,800.00	7,200.00	0.00	21,600.00	13,920.00	48.33
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	44,371.40	98.60
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELÉFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	21,600.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	2,837,046.00	13,200.00	0.00	2,602,246.00	573,962.51	20.23

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,837,046.00	0.00	573,962.51
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,837,046.00	0.00	573,962.51

Justificación/Aclaraciones

ACCION: Control Cultural. SUB ACCION: Focos de Infestación en Traspaso. OBSERVACION: No se realizaron estas actividades debido a se contaba con vehículo ni insumos para operar.

ELABORÓ

RICARDO ALVAREZ RAMOS

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL
ESTADO DE TAMAULIPAS

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ

Nombre y Firma
El Director de la Oficina de Representación de la SADER o
quien formalmente designe

REVISÓ

JORGE LUIS MORALES MARIN

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VAZQUEZ SANCHEZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuícola

AUTORIZÓ

HECTOR LUIS MADRIGAL VIDALES

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARIEL LONGORIA GARCIA

Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente
designa

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE
UNIDAD RESPONSABLE	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD FEDERATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
INSTANCIA EJECUTORA	TAMAULIPOS
NOMBRE DEL PROYECTO	SUMATORIA DE GASTOS FITOSANITARIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPOS
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1000000.00
PERIODO DE INFORME	2022 TERCER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MAPEO							
MAPEO	HECTÁREAS	50.00	0.00	56.14	50.00	56.14	112.28
MONITOREO							
MONITOREO	HECTÁREAS	171	171	147	171	147	107.40
MONITOREO	TRAMPAS REVISADAS	75120	20120	21951	54600	34128	45.43
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN	HECTÁREAS	171	171	147	171	147	107.40
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL QUÍMICO	HECTÁREAS APLICADAS	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROL QUÍMICO	NÚMERO DE TRASPACOS	450	150	0	300	150	75.00
CONTROL BIOLÓGICO							
CONTROL BIOLÓGICO	TRASPACOS CON	575	420	0	400	50	100.00
CONTROL BIOLÓGICO	HECTÁREAS CON	500.00	400.00	0.00	400.00	21.00	5.00
MUESTREO							
MUESTREO HUB	HECTÁREAS	8000.00	2400.00	300.00	5600.00	1958.53	24.48
MUESTREO HUB	NÚMERO DE BÚTAS	1	3	3	3	3	33.33
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A	TALLER	50	15	2	40	23	46.00
PROFESIONALES							
TALLERES PARTICIPATIVOS A	TALLER	24	6	6	18	19	79.17
TÉCNICOS							
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	2	2	0	7	50.00
TOTAL							
TOTAL			2	2	0	7	50.00

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
GLICOLITRO	592	0	574.2	592	574.2	96.99
FLUORIMETRADOR (LITRO)	1182 480.00	1182 480.00	1182 324.00	1182 480.00	1182 324.00	99.99
KIT PARA TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS (PAQUETE)	8 400.00	0	8 397.47	8 400.00	8 397.47	99.97
LAPTOP (PIEZA)	20 000.00	0	19 720.00	20 000.00	19 720.00	98.60
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LITRO)	50 000.00	25 000.00	48 599.28	50 000.00	48 599.28	97.20
MOTOCICLETA (PIEZA)	9 000.00	0	8 900.00	9 000.00	8 900.00	98.89
TRAMPAS AMARILLAS DE CAJONA (PIEZA)	416 800.00	0	416 080.00	416 800.00	416 080.00	99.71
Servicios						
FONDO DE CONTRIBUCIÓN (SERVICIO)	123 728.00	0.00	0.00	123 728.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	34 000.00	0.00	34 800.00	34 000.00	34 800.00	102.35
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	6 000.00	0.00	5 950.00	6 000.00	5 950.00	99.17
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	45 000.00	0.00	34 800.00	45 000.00	34 800.00	77.33
MANTENIMIENTO DE SMARTPHONE (SERVICIO)	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVIDOR DE MANEJO DE DATOS (SERVICIO)	8 000.00	0.00	7 921.63	8 000.00	7 921.63	99.02
TELEFONIA MOVIL Y TRANSFERENCIA DE DATOS (SERVICIO)	72 000.00	0.00	0.00	72 000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	2 000 000.00	1 207 480.00	1 771 067.38	2 000 000.00	1 771 067.38	88.55

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2000000.00	1771067.38	1771067.38
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2000000.00	1771067.38	1771067.38

Justificación/Aclaraciones

LAS JUSTIFICACIONES DEL INCUMPLIMIENTO Y SOBRE CUMPLIMIENTO DE METAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE TRIMESTRE SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES QUE LO INTEGRAN.

ELABORÓ

RICARDO ACEVEDO RAMOS
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

JORGE LUIS MORA RAMA
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

RICARDO LUIS MORA RAMA
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADE EN EL ESTADO

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ
Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SADE a quien formalmente designe

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y

JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARIEL LONGORIA GARCIA
Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN; CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLACAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAUJUPAS
INSTANCIA EJECUTORA	DIRECCIÓN LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DEL PRO BRUVO DEL ESTADO DE TAMAUJUPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA EN PLACAS DE LOS CITRICOS
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,000,000.00
PERIODO DE INFORME	2022 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MAPEO							
MAPEO	HECTÁREAS	50,00	0,00	56,14	50,00	56,14	112,28
MONITOREO							
MONITOREO	SITIO	171	171	147	171	184	107,60
MONITOREO	TRAMPAS REVISADAS	75.120	6.840	2.951	54.600	34.128	45,43
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN	SITIO	171	171	74	171	184	107,60
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL	HECTÁREAS APLICADAS AMULES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROL	NÚMERO DE TRASPATOS	450	0	0	300	330	73,33
CONTROL BIOLÓGICO							
CONTROL PAC	TRASPATOS CON LIBERACIÓN	575	200	0	400	98	17,04
CONTROL PAC	HECTÁREAS CON LIBERACIÓN	500,00	200,00	0,00	400,00	25,00	5,00
MUESTREO							
MUESTREO HLB	HECTÁREAS	8.000,00	800,00	300,00	5.600,00	1.658,53	20,73
MUESTREO HLB	NÚMERO DE RUTAS	3	3	3	3	3	33,33
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	50	5	0	40	22	44,00
TALLERES PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS	TALLER	24	2	1	18	19	79,17
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0,00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	1	9	6	50,00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CLORO (LITRO)	592.00	0.00	0.00	592.00	574.20	96.99
FLUPYADUFURON (LITRO)	1,182,480.00	0.00	1,182,324.00	1,182,480.00	1,182,324.00	99.99
VIT PARA TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS (PAQUETE)	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,397.47	99.97
LAPTOP (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,720.00	98.60
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,599.28	99.20
MOTOCICLETA (PIEZA)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,900.00	98.89
TRAMPA AVANZADA PEGAZOSA (PIEZA)	436,800.00	0.00	418,080.00	436,800.00	418,080.00	95.71
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	123,728.00	0.00	0.00	123,728.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACION (SERVICIO)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	34,800.00	96.67
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,950.80	99.18
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	34,800.00	77.33
MANTENIMIENTO DE SMARTPHONE (SERVICIO)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,921.63	99.02
TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	2,000,000.00	0.00	1,600,404.00	2,000,000.00	1,771,067.38	88.55

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,000,000.00	1,600,404.00	1,771,067.38
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,000,000.00	1,600,404.00	1,771,067.38

Justificación/Aclaraciones	
ACCIÓN: Mapeo, SUB ACCIÓN: Generación de polígonos, OBSERVACIÓN: La meta fue rebasada debido a que se consideró el total de la superficie de las plantaciones. ACCIÓN: Monitoreo, SUB ACCIÓN: Revisión de Sitios, OBSERVACIÓN: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a la presencia de lluvias y a que 4 vehículos se encuentran en mantenimiento. ACCIÓN: Control Biológico, SUB ACCIÓN: Hectáreas con liberación, OBSERVACIÓN: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a la presencia de lluvias y a que 4 vehículos se encuentran en mantenimiento. Pero principalmente no se encontraron poblaciones de ninfas de Diuraphis citri óptimas para la liberación del parasitoides, debido a la intensa sequía y la ausencia de brotes en las plantas. ACCIÓN: Control Biológico, SUB ACCIÓN: Traspasos con liberación, OBSERVACIÓN: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a la presencia de lluvias y a que 4 vehículos se encuentran en mantenimiento. Pero principalmente no se encontraron poblaciones de ninfas de Diuraphis citri óptimas para la liberación de parasitoides, debido a la intensa sequía y la ausencia de brotes en las plantas. ACCIÓN: Exploración, SUB ACCIÓN: Revisión de Sitios, OBSERVACIÓN: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a la presencia de lluvias y a que 4 vehículos se encuentran en mantenimiento. ACCIÓN: Muestreo HLB, OBSERVACIÓN: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a la presencia de lluvias y a que 4 vehículos se encuentran en mantenimiento. ACCIÓN: Capacitación, SUB ACCIÓN: Talleres Participativos a Productores, OBSERVACIÓN: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a los talleres se encuentran programados después del día 21 del presente mes. ACCIÓN: Capacitación, SUB ACCIÓN: Talleres Participativos a Técnicos, OBSERVACIÓN: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a los talleres se encuentran programados después del día 21 del presente mes.	

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS DE LOS CÍTRICOS)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,000,000.00
PERÍODO DE INFORME	2022 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MAPEO	HECTÁREAS	50.00	0.00	56.14	50.00	56.14	112.28
MAPEO							
MONITOREO	SITIO	171	171	179	171	179	107.60
MONITOREO	TRAMPAS REVISADAS	75,120	6,840	6,072	54,600	37,249	49.59
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN	SITIO	171	171	180	171	180	105.26
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL	HECTÁREAS APLICADAS AMEFIS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROL	NÚMERO DE TRASPATIOS	450	0	0	300	330	73.33
CONTROL BIOLÓGICO							
CONTROL PAC	TRASPATIOS CON LIBERACION	575	200	0	400	98	17.04
CONTROL PAC	HECTÁREAS CON LIBERACIÓN	500.00	200.00	0.00	400.00	25.00	5.00
MUESTREO							
MUESTREO HLB	HECTÁREAS	8,000.00	800.00	300.00	5,600.00	1,958.53	24.48
MUESTREO HLB	NÚMERO DE RUTAS	3	3	3	3	3	100.00
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	50	5	5	40	27	54.00
TALLERES PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS	TALLER	24	2	2	18	20	83.33
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	1	9	7	58.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CLORO (LITRO)	592.00	0.00	0.00	592.00	574.20	96.99
FLUPYRADUFURON (LITRO)	1,182,480.00	0.00	0.00	1,182,480.00	0.00	0.00
KIT PARA TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS (PAQUETE)	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,397.47	99.97
LAPTOP (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,720.00	98.60
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,599.28	99.20
MOTOSIERRA (PIEZA)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,900.00	98.89
TRAMPA AMARILLA PEGAJOSA (PIEZA)	436,800.00	0.00	0.00	436,800.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	123,728.00	0.00	0.00	123,728.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	34,800.00	96.67
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,950.80	99.18
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	34,800.00	77.33
MANTENIMIENTO DE SMARTPHONE (SERVICIO)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,921.63	99.02
TELÉFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	170,663.38	8.53

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,000,000.00	0.00	170,663.38
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,000,000.00	0.00	170,663.38

Justificación/Aclaraciones	
ACCION: Mapeo, SUB ACCION: Generación de polígonos, OBSERVACION: La meta fue rebasada debido a que se consideró el total de la superficie de las plantaciones. ACCION: Monitoreo, SUB ACCION: Revisión de Sitios, OBSERVACION: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a la presencia de lluvias y a que 4 vehículos se encuentran en mantenimiento. ACCION: Control Biológico, SUB ACCION: Hábitats con liberación, OBSERVACION: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a la presencia de lluvias y a que 4 vehículos se encuentran en mantenimiento. Pero principalmente no se encontraron poblaciones de ninfas de Diaphorina citri óptimas para la liberación del parasitoides, debido a la intensa sequía y la ausencia de brotes en las plantas. ACCION: Control Biológico, SUB ACCION: Traspasos con liberación, OBSERVACION: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a la presencia de lluvias y a que 4 vehículos se encuentran en mantenimiento. Pero principalmente no se encontraron poblaciones de ninfas de Diaphorina citri óptimas para la liberación del parasitoides, debido a la intensa sequía y la ausencia de brotes en las plantas. ACCION: Exploración, SUB ACCION: Revisión de Sitios, OBSERVACION: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a la presencia de lluvias y a que 4 vehículos se encuentran en mantenimiento. ACCION: Muestreo, SUB ACCION: Muestreo HLB, OBSERVACION: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a la presencia de lluvias y a que 4 vehículos se encuentran en mantenimiento. ACCION: Capacitación, SUB ACCION: Talleres Participativos a Productores, OBSERVACION: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a los talleres se encuentran programados después del día 21 del presente mes. ACCION: Capacitación, SUB ACCION: Talleres Participativos a Técnicos, OBSERVACION: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a los talleres se encuentran programados después del día 21 del presente mes.	

 RICARDO ALVAREZ RAMOS Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto)	 JORGE LUIS MORALES MARIN Nombre y Firma (Gerente de la Instancia Ejecutora)	 HECTOR LUIS MADRIGAL VIDALES Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)
---	---	--

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ
 Nombre y Firma
 El Director de la Oficina de Representación de la SADER en el Estado de Tamaulipas

VALIDÓ
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agroalimentaria a Sader

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARIEL LONGORIA GARCIA
 Nombre y Firma
 Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente sustituya



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	8. CAMPAÑAS FITOSANITARIAS Y SERVICIO FITOGUARDIA EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN CONTRA LA EMERGENCIA
UNIDAD RESPONSABLE	DE PLAGAS Y FITOSANIAS
ENTIDAD DE DESTINO	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
INSTANCIA EJECUTORA	TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE LOS RÍOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOGUARDIA Y MOEDAS DE LA TRUJA
PERÍODO DE INFORME	2022 TERCER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico				% de avance anual	
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado		Realizado
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	795	795	795	795	100.00	
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	40 620	0.00	1 729	30 445	46.41	
MUESTREO							
MUESTREO	SETEO	8 201	19 10	370	6 271	9.24	
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	4 834	1 570	420	3 539	30.89	
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2 200.00	455.00	937.58	1 547.00	120.94	
DIAGNÓSTICO							
IDENTIFICACIÓN DE ESEEMENOS	NÚMERO	0	0	1	0	100.00	
RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	0	0	3	0	100.00	
ENTRENAMIENTO							
PRÁCTICAS Y PRODUCCIONES	EVENTO	36	9	5	27	5	
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	36 000.00	2 000.00	43 800.00	9 000.00	254.43	
FRUTOS DE FOTOSANIAS	PLANTAS	500	100	22	500	66.80	
CONTROL QUÍMICO							
APLICACIÓN TERRESTRE	LITROS	45 000.00	5 000.00	700.00	29 000.00	18.22	
APLICACIÓN AEREA	LITROS	450 000.00	50 000.00	70.00	290 000.00	16.68	
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CALIBRO	NÚMERO	7 060	1 060	370	7 060	97.59	
RECTOR DE ESTACIONES	NÚMERO	7 060	3 000	20	6 000	83.82	
ADMINISTRACIÓN							
RECURSOS FINANCIEROS	NÚMERO	12	3	1	9	75.00	
RECURSOS TÉCNICOS	NÚMERO	12	3	1	9	75.00	
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		% de Avance Anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS (LOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCOHOL (LITRO)	7 000.00	0.00	8 893.44	7 000.00	8 893.44	125.62
ASPERSORA MANUAL (PIEZA)	45 000.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00
BATERIA PARA COMPUTADORA (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOLSA (KILÓGRAMO)	20 000.00	0.00	15 987.26	20 000.00	15 987.26	79.93
CADENA DE MOTOSERRA (PIEZA)	15 000.00	0.00	4 167.74	15 000.00	4 167.74	27.78
CALIBRO (KILÓGRAMO)	50 000.00	0.00	5 684.00	50 000.00	5 684.00	11.37
CEBOLLO (PIEZA)	800.00	0.00	705.58	850.00	705.58	83.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSUMIBLES DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO Y LABORATORIO (LOTE)	15 500.00	0.00	0.00	15 500.00	0.00	0.00
ELEVADOR (UNIDAD)	6 250.00	0.00	6 250.00	6 250.00	6 250.00	100.00
FOTOGRAFIA (KILÓGRAMO)	30 000.00	0.00	9 983.42	30 000.00	9 983.42	33.28
FRANCLA (PIEZA)	500.00	0.00	487.91	500.00	487.91	97.58
GASOLINA MAGNA REGULAR (LITRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GUANTES DE CARBATA (PAR)	3 500.00	0.00	2 435.38	3 500.00	2 435.38	69.58
IMPRESORA (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTAS (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MALATON (LITRO)	675 000.00	0.00	674 936.43	675 000.00	674 936.43	99.99
MATERIAL DE LABORATORIO (LOTE)	10 000.00	0.00	9 987.60	10 000.00	9 987.60	99.88
MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN (LOTE)	70 000.00	0.00	69 953.80	70 000.00	69 953.80	99.93
MOTOSERRA (PIEZA)	40 000.00	0.00	39 108.00	40 000.00	39 108.00	97.77
PAPELERIA (LOTE)	47 000.00	0.00	41 899.30	47 000.00	41 899.30	89.15
PARQUE (PIEZA)	325 000.00	0.00	229 460.00	325 000.00	229 460.00	70.60
PROBETA (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTEINA HIDROLIZADA (LITRO)	1 260 000.00	0.00	1 260 000.00	1 260 000.00	1 260 000.00	100.00
PROTEINA HIDROLIZADA (LITRO)	547 500.00	0.00	0.00	547 500.00	0.00	0.00
ROLLO DE PLASTICO (PIEZA)	12 000.00	0.00	11 832.00	12 000.00	11 832.00	98.60
SINTAS DE COMPUTO (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERMO (KILÓGRAMO)	14 500.00	0.00	14 500.00	14 500.00	14 500.00	100.00
TRAMPA (PIEZA)	36 000.00	0.00	0.00	36 000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	3 749 833.00	0.00	2 507 677.16	2 507 677.16	2 507 677.16	66.81

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	3 749 833.00	2 507 677.16	2 507 677.16
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3 749 833.00	2 507 677.16	2 507 677.16

Justificación/Aclaraciones

Las Justificaciones y Observaciones se encuentran indicadas en cada uno de los informes mensuales que incluyen este informe trimestral. (TRAMPSO) Las Justificaciones y Observaciones se encuentran indicadas en cada uno de los informes mensuales que incluyen este informe trimestral.

Nota 1: LAS CIFRAS ESTABLECIDAS EN EL PT2022 EN LA CALENDARIZACIÓN DE METAS EN LA ACCIÓN Y SUB ACCIÓN DE MUESTREO SE MODIFICAN DE LA SIGUIENTE MANERA: MUESTREO / SITIOS 2,200 Y MUESTREO / ESQUEMAS 8,253. DICHAS MODIFICACIONES AL PT2022 FUERON SOLICITADAS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS Y A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL EJERCICIO 2022, ESTANDO EN PRECIO DE SU AUTORIZACIÓN.

Nota 2: POR EFECTOS DE COMERCIALIZACIÓN NO SE PUEDE ADQUIRIR FRACCIONES DE VOTES EN PAPELERÍA.

ELABORO

JUAN ANTONIO FARRALES ROSA

Nombre y Firma
(Coordinador del Programa)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADE EN EL ESTADO DE
TAMPAULAS

GUATELINO ACEVEDO COMESTRE

Nombre y Firma
El Director de la Oficina de Representación de la SADE a quien formalmente designe

REVISO

JORGE LUIS MORA RAMIREZ

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDO

EL SERVIDOR NACIONAL DE SALUD, BIENESTAR Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Flacso-organismo y de
Iniciativa Agropecuaria y Alimentaria

AUTORIZO

HECTOR LUIS MARRERO VIOLES

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ABIEL LONGORIA GARCIA

Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural a quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DEL RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (BROSCAS DE LA FRUTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	3'749,833.00
PERÍODO DE INFORME	2022 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
TRAMPEO							
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	795	795	795	795	795	100.00
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	40 620	3 120	1 079	30 465	18 867	46.45
MUESTREO							
MUESTREO	SITIO	8 251	630	312	6 221	262	9.24
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	4 634	405	626	3 519	1 493	30.89
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	2 200.00	203.00	907.58	1 541.00	2 880.58	130.94
DIAGNÓSTICO							
IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES	NÚMERO	0	0	11	0	13 134	100.00
RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	0	0	9	0	422	100.00
ENTRENAMIENTO							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	36	3	2	27	11	30.56
CONTROL MECÁNICO							
DESTRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	36 000.00	2 000.00	28 725.00	19 000.00	106 785.00	296.63
RODAS DE MOSQUERAS	PLANTAS	500	100	169	500	607	66.89
CONTROL QUÍMICO							
APLICACIÓN TERRESTRE	HECTÁREAS	45 000.00	4 000.00	700.00	29 000.00	8 201.00	18.21
APLICACIÓN TERRESTRE	LITRO	450 000.00	40 000.00	70.00	290 000.00	75 080.00	16.68
INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE PERA	NÚMERO	7 060	1 060	370	7 060	6 899	97.59
RECEPCIÓN DE ESTACIONES	NÚMERO	7 060	3 000	20	6 000	3 037	43.02
ADMINISTRACIÓN							
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	1	1	9	9	75.00
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	1	1	9	9	75.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ALCOHOL (LITROS)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,893.44	98.48
ASPERSORA MANUAL (PIEZA)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
BOLSA (KILOGRAMO)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,997.25	99.94
CADENA DE MOTOSIERRA (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,152.74	27.68
CAUCHO (KILOGRAMO)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,684.00	11.37
CEGAZO (PIEZA)	850.00	0.00	705.98	850.00	705.98	83.06
LUMINARIAS DE VIGILANCIA Y EQUIPO APOYOCUARDIA Y LABORATORIO (LOTE)	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
ELEVADOR (UNIDAD)	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	6,235.00	99.76
ESTOPA (KILOGRAMO)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,963.47	99.63
FRANELA (PIEZA)	500.00	0.00	482.91	500.00	482.91	96.58
GUANTES DE GOMA (PAR)	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,405.38	96.22
MALATHION (LITRO)	675,000.00	0.00	674,936.43	675,000.00	674,936.43	99.99
MATERIAL DE LABORATORIO (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,987.60	99.88
MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN (LOTE)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	69,953.80	99.93
MOTOSIERRA (PIEZA)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	39,108.00	65.18
PAPILERA (LOTE)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	41,899.20	99.76
PARBUCLA (PIEZA)	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	229,460.00	70.60
PROTEÍNA HIDROLIZADA (LITRO)	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	100.00
PROTEÍNA HIDROLIZADA (55%) (LITRO)	547,150.00	0.00	0.00	547,150.00	0.00	0.00
ROLLO DE PLÁSTICO (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,832.00	98.60
TORULA (KILOGRAMO)	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00	113,910.00	99.92
TRAMPA (PIEZA)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	300,083.00	0.00	0.00	300,083.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	120,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	3,749,833.00	0.00	1,936,125.32	3,669,833.00	2,507,617.16	66.87


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	3 749 833.00	1 936 125.32	2 507 617.16
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3 749 833.00	1 936 125.32	2 507 617.16

Justificación/Aclaraciones

[TRAMPEO] INSTALACIÓN DE TRAMPAS/NÚMERO.- En atención a los oficios enviados por la DGSV, en los que se instruye fortalecer las actividades de la CMF para el ejercicio 2022, al respecto se informa que dichas instrucciones fueron validadas en oficio B00.01.03.-00489/2022 de fecha 24 de enero del año 2022, por lo anterior tanto en el presente mes como en la actividad acumulada se cumplió con la meta establecida y programada del 100% en la instalación de la red de trapeo que opera durante el PT - 2022. REVISIÓN DE TRAMPAS/NÚMERO.- En el presente mes la actividad se realizó de manera parcial, registrando la actividad únicamente hasta el día 21 del presente mes, de acuerdo a las instrucciones superiores, por lo que la reunión de la COSIA correspondiente al tercer trimestre se adelantó a su programación a celebrarse el día 27 del mes de septiembre del presente año, lo anterior se debe al cambio de Administración Estatal. Causa por la cual no se dio cumplimiento a la meta establecida en el PT - 2022 y en el presente mes. Con respecto a la actividad acumulada al mes el avance que se tiene registrado se realizó con recursos remanentes del 2021. La disminución de esta actividad se debe a la reducción de la red de trapeo debido a la instrucción de la DGSV, así mismo la falta de recursos a partir de la semana 19 (comprende del 8 al 14 de mayo), se cumple en un 46.45% cierre del presente informe de la meta programada, reflejando un incumplimiento y disminución en el % de la revisión de las trampas. [MUESTREO] MUESTREO/SITIO.- Con la asignación del recurso en el presente mes (fotogramiento de combustible) se dio inicio a las actividades del muestreo de sitios de manera sistemática recolectando de manera recurrente en una superficie delimitada en tiempo y lugar la mayor diversidad de frutos con la finalidad de mantener una vigilancia en tiempo y espacio sobre las poblaciones de la plaga, es la causa por la cual se refleja un sobre cumplimiento de la actividad en el presente mes. Con respecto al registro de lo programado con lo realizado de las actividades acumuladas al mes se debe a que esta actividad se realizó de manera parcial al inicio del ejercicio con recursos remanentes del ejercicio 2021, siendo la causa del incumplimiento de la meta establecida en el PT-2022, así mismo el atraso en la meta acumulada se debe a la falta y asignación de los recursos correspondientes al PT - 2022. TOMA DE MUESTRAS/NÚMERO.- Con la asignación del recurso en el presente mes (fotogramiento de combustible) se reiniciaron las actividades de la toma de muestras de manera sistemática recolectando de forma recurrente en una superficie delimitada en tiempo y lugar la mayor diversidad de frutos con la finalidad de mantener una vigilancia en tiempo y espacio sobre las poblaciones de la plaga, es la causa por la cual se refleja un sobre cumplimiento de la actividad en el presente mes. Con respecto al registro de lo programado con lo realizado el incumplimiento de la actividad acumulada al mes se debe a que esta actividad se realizó de manera parcial con producto remanente del ejercicio 2021, el atraso en la meta acumulada se debe a la falta y asignación de los recursos en el PT - 2022. MUESTREO DE FRUTOS/KILOGRAMO.- Con la asignación del recurso en el presente mes (fotogramiento de combustible) se reiniciaron las actividades de recolección de kilogramos de fruta de manera sistemática recolectando de manera recurrente en una superficie delimitada en tiempo y lugar la mayor diversidad de frutos con la finalidad de mantener una vigilancia en tiempo y espacio sobre las poblaciones de la plaga, es la causa por la cual se refleja un sobre cumplimiento de la actividad en el presente mes. Con respecto al registro de lo programado con lo realizado el incumplimiento de la actividad acumulada al mes se debe a que esta actividad se realizó de manera parcial con producto remanente del ejercicio 2021, el atraso en la meta acumulada se debe a la falta y asignación de los recursos en el PT - 2022. [DIAGNÓSTICO] IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES/NÚMERO.- La actividad se realiza en zonas estratégicamente importantes y de manera cualitativa y se lleva a cabo de acuerdo a la identificación y captura de los especímenes de MF, por lo anterior las acciones no se establecieron en una meta numérica en el Programa de Trabajo. Con la asignación de los recursos se dio inicio a la actividad en el presente mes reflejando un resultado de identificación de 9 especímenes de MF. Referente a la actividad acumulada, el avance que se tiene en la actividad se realizó con recursos remanentes del 2021. [ENTRENAMIENTO] PLÁTICAS A PRODUCTORES/EVENTO.- Con la asignación del recurso en el presente mes se reinició la programación de las reuniones de trabajo con los productores por lo que en el presente mes se realizaron 2 pláticas con los productores, el incumplimiento de la meta establecida en el mes se debe a que los productores sesionan los fines de cada mes, por instrucciones superiores el cierre del informe se realizó el día 21 del presente mes y año siendo la causa el cambio de administración estatal. En lo que se refiere a la actividad acumulada al mes estas se realizaron de manera parcial, el incumplimiento de la meta programada se debe a la falta de recursos durante el inicio del ejercicio 2022. [CONTROL MECÁNICO] DESTRUCCIÓN DE FRUTOS/KILOGRAMO.- Con la asignación de los recursos en el presente mes se reinició la actividad, considerando la etapa fenológica de las plantas de cítricos y finalización de la cosecha, se recolectó los residuos de fruta así mismo se presentó un fenómeno de natural como lo fue una intensa sequía en la región cítrica y en la zona productores de mango, informando que una parte de la superficie cítrica sufriera una deshidratación la fruta causando desechos de la misma, lo anterior ha ocasionado un incremento en el presente mes de recolección y destrucción de fruta siendo la causa del sobrecumplimiento de la meta programada. Considerando que la Zona cítrica con categoría fitosanitaria de Baja Prevalencia se encontraba en plena temporada de comercialización de la Naranja Valencia (Febrero - Julio), lo anterior ocasiona que se generaran grandes cantidades de desechos de fruta que no cumplan con los estándares de calidad causando que se acumularan grandes cantidades de fruta de desecho, siendo la causa de un sobrecumplimiento de la actividad acumulada al mes rebasando la meta programada. [PODAS DE HOSPEDANTES/PLANTAS].- Con la asignación de combustible se reinició la actividad en el presente periodo de septiembre de acuerdo al programa de trabajo 2022, siendo la causa del sobrecumplimiento de la meta establecida en el presente mes. Con respecto al registro de lo programado con lo realizado de las actividades acumuladas al mes el sobrecumplimiento se debe a que, esta actividad se realizó con recursos remanentes del ejercicio 2021. [CONTROL QUÍMICO] APLICACIÓN TERRESTRE/HECTÁREAS.- Con la asignación de combustible en el presente ejercicio se reiniciaron las actividades de la campaña, en el presente mes con apoyo de los productores en la aportación de producto químico la actividad se desarrolló de manera parcial reflejando en el presente mes el personal técnico realizó aplicaciones químicas terrestres en 70 hectáreas en superficie plantada con naranjas Marra, navel y toronja. El incumplimiento de la meta programada en el presente mes se debe a la falta de producto químico para desarrollar la actividad por parte de la CMF. Con respecto a la actividad acumulada el avance que se tiene, este se llevó a cabo con producto remanente del ejercicio 2021. La falta de recursos e insumos es la causa del atraso e incumplimiento en la meta acumulada del PT-2022. INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBOS/NÚMERO.- Con la asignación de combustible en el presente ejercicio se reiniciaron las actividades de la campaña, en el presente mes con apoyo de los productores en la aportación de producto químico (GERATRAP) las actividades se han desarrollado de manera parcial siendo la causa del incumplimiento de la meta programada, personal técnico realizó instalaciones de las estaciones cebos en superficie plantada con naranjas Marra, navel y toronja. Con respecto al registro de lo programado con lo realizado de las actividades acumuladas al mes la falta de producto ocasionó un incumplimiento de esta actividad las acciones realizadas se llevaron a cabo con producto remanente del ejercicio 2021. Siendo la causa del incumplimiento de la meta acumulada, RECEBO DE ESTACIONES/NÚMERO.- La falta de producto en el presente mes es la causa del incumplimiento de la meta establecida la actividad reflejada se realizó con aportación de productores con respecto al registro de lo programado con lo realizado de las actividades al mes se debe a la que, esta actividad se realizó con producto remanente del ejercicio 2021. [ADMINISTRACIÓN] INFORMES FINANCIEROS/NÚMERO.- Conforme al acuerdo por el que se establecen las Reglas de operación en el presente mes se dio cumplimiento a la meta establecida en un 100% en presentar los financieros de la Campaña Contra las Moscas de la Fruta, sobre los resultados de las acciones realizadas. Así mismo cumpliendo en un 100% de manera acumulada en el presente ejercicio 2022. INFORMES TÉCNICOS/NÚMERO.- Conforme al acuerdo por el que se establecen las Reglas de operación en el presente mes se ha dado cumplimiento y seguimiento en un 100% en presentar los informes técnicos de la Campaña Contra las Moscas de la Fruta. Por lo anterior se ha cumplido en un 100% de manera acumulada en el presente ejercicio 2022. Financiero, Cedato/Pieza/17/50.00/850.00/Abril De acuerdo al PT - 2022 el recurso fue programado durante el mes de abril para su adquisición, debido al cambio de administración de la Instancia Ejecutora del Gobierno del Estado a la Junta Local de Sanidad Vegetal de Río Bravo, fue la causa del retraso en la elaboración de los protocolos para la adquisición de insumos y recursos materiales sufriendo un retraso en la formulación de los Estudios de Mercado. Proteína Hidrolizada/Litro/18,000/70.00/1'260,000.00/Febrero De acuerdo al PT - 2022 el recurso fue programado para su ejercicio durante el mes de febrero para la adquisición del producto, la causa del incumplimiento se debió al cambio de administración de la Instancia Ejecutora del Gobierno del Estado a la Junta Local de Sanidad Vegetal de Río Bravo, por lo anterior los protocolos para la adquisición de insumos y recursos materiales sufrieron un retraso los Estudios de Mercado.

Nota 1.- LAS CIFRAS ESTABLECIDAS EN EL PT2022 EN LA CALENDARIZACIÓN DE METAS EN LA ACCIÓN Y SUB ACCIÓN DE MUESTREO SE MODIFICAN DE LA SIGUIENTE MANERA: MUESTREO / SITIOS 2,200 Y MUESTREO / KILOGRAMOS 8,251. DICHAS MODIFICACIONES AL PT2022 FUERON SOLICITADAS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS Y A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL EJERCICIO 2022, ESTANDO EN PROCESO DE SU AUTORIZACIÓN.

Nota 2.- POR EFECTOS DE COMERCIALIZACIÓN NO SE PUEDE ADQUIRIR FRACCIONES DE LOTES EN PAPELERÍA.

ELABORÓ  JUAN ANTONIO CARRIZALES VEGA Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto)	REVISÓ  JORGE LUIS MORALES MARÍN Nombre y Firma (Gerente de la Instancia Ejecutora)	AUTORIZÓ  HECTOR LUIS MADRIGAL VIALES Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)
LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS  GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ Nombre y Firma El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien formalmente designe	VALIDÓ  JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ Nombre y Firma Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola	EL GOBIERNO DEL ESTADO  ARIEL LONGORIA GARCIA Nombre y Firma Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLACAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2022 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAIZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,365,762.00
PERIODO DE INFORME	2022 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	21,581.00	3,000.00	1,259.00	17,220.00	7,371.60	34.16
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	247,944.00	26,224.00	2,482.80	165,574.00	29,855.90	12.04
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	2,247	300	121	1,784	726	32.31
CONTROL ETOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	294.00	80.00	183.00	294.00	319.00	108.50
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	19	4	36	19	48	252.63
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1,054.00	120.00	0.00	840.00	835.00	79.22
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	2,108.00	240.00	0.00	1,680.00	5,495.00	260.67
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	54	6	0	42	49	90.74
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	345.00	50.00	0.00	265.00	82.00	23.77
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	1,260.00	205.00	0.00	1,120.00	82.00	6.51
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	34	5	0	30	16	47.06
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	9	1	3	7	4	44.44
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	9	1	1	7	6	66.67
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	9	9	75.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELECTRÓNICOS (LOTE)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,778.65	98.52
ADITIVO (LITRO)	777.00	0.00	0.00	777.00	0.00	0.00
BENZOATO DE EMAMECTINA (LITRO)	248,838.00	0.00	0.00	248,838.00	248,837.04	100.00
CAJA DE HERRAMIENTAS (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
CHRYSOPERLA CARNEA (CM3)	49,995.00	0.00	0.00	49,995.00	49,995.00	100.00
COADYUVANTE AGRÍCOLA (LITRO)	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	29,997.00	99.99
FEROMONA PARA CUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES) (KIT)	249,900.00	0.00	0.00	249,900.00	249,900.00	100.00
LAMBDA CYHALOTRINA (LITRO)	249,600.00	0.00	245,024.00	249,600.00	245,024.00	98.17
LAPTOP (PIEZA)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100.00
LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE (PAQUETE)	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	100.00
PAPELERÍA (LOTE)	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	1,300.01	94.55
POLAINAS ANTI VIBORAS (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
SOFTWARE ANTIVIRUS (PAGO)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,136.00	92.80
TRICHOGRAMMA ATOPOVIRILIA (PULGADA2)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00
TRICHOGRAMMA PRETIOSUM (PULGADA2)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	136,577.00	136,577.00	0.00	136,577.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,365,762.00	136,577.00	260,024.00	1,365,762.00	1,156,167.70	84.65

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,365,762.00	260,024.00	1,156,167.70
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,365,762.00	260,024.00	1,156,167.70

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

DIONICIO DIAZ MARTINEZ
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE
TAMAULIPAS

CUADALUPA ACEVEDO GONZALEZ
Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien
formalmente designe

REVISÓ 

JORGE LUIS MORALES MARÍN
Nombre y Firma
(Ciente de la instancia Ejecutoria)

VALIDO 

JOSÉ HUMBERTO VÁZQUEZ RAMÍREZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuícola

AUTORIZO:



HECTOR LUIS MAGRINAL VIDAL
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO



AMIEL LONGORIA GARCIA
Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOZOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE
UNIDAD RESPONSABLE	PLAGAS FITOZOSANITARIAS
ENTIDAD FEDERATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
INSTANCIA EJECUTORA	TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOZOSANITARIA (PLAGAS DE LOS CITRICOS)
PERIODO DE INFORME	2,000,000.00
	2022 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MAPEO							
MAPEO	HECTÁREAS	50.00	0.00	56.14	50.00	56.14	112.28
MONITOREO							
MONITOREO	SITIO	171	171	147	171	184	107.60
MONITOREO	TRAMPAS REVISADAS	75,120	6,840	2,951	54,600	34,128	45.43
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN	SITIO	171	171	74	171	184	107.60
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL	HECTÁREAS APLICADAS AMEFIS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTROL	NÚMERO DE TRASPATIOS	450	0	0	300	330	73.33
CONTROL BIOLÓGICO							
CONTROL PAC	TRASPATIOS CON LIBERACION	575	200	0	400	98	17.04
CONTROL PAC	HECTÁREAS CON LIBERACIÓN	500.00	200.00	0.00	400.00	25.00	5.00
MUESTREO							
MUESTREO HLB	HECTÁREAS	8,000.00	800.00	300.00	5,600.00	1,658.53	20.73
MUESTREO HLB	NÚMERO DE RUTAS	3	3	3	3	3	33.33
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	50	5	0	40	22	44.00
TALLERES PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS	TALLER	24	2	1	18	19	79.17
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	1	9	6	50.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
CLORO (LITRO)	592.00	0.00	0.00	592.00	574.20	96.99
FLUPYRADUFURON (LITRO)	1,182,480.00	0.00	0.00	1,182,480.00	0.00	0.00
KIT PARA TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS (PAQUETE)	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	8,397.47	99.97
LAPTOP (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,720.00	98.60
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,599.28	99.20
MOTOSIERRA (PIEZA)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,900.00	98.89
TRAMPA AMARILLA PEGAJOSA (PIEZA)	436,800.00	0.00	0.00	436,800.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	123,728.00	0.00	0.00	123,728.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	34,800.00	96.67
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,950.80	99.18
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	34,800.00	77.33
MANTENIMIENTO DE SMARTPHONE (SERVICIO)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,921.63	99.02
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	170,663.38	8.53

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,000,000.00	0.00	170,663.38
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,000,000.00	0.00	170,663.38

Justificación/Aclaraciones	
ACCION: Mapeo, SUB ACCION: Generación de polígonos, OBSERVACION: La meta fue rebasada debido a que se consideró el total de la superficie de las plantaciones. ACCION: Monitoreo, SUB ACCION: Revisión de Sitios, OBSERVACION: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a la presencia de lluvias y a que 4 vehículos se encuentran en mantenimiento. ACCION: Control Biológico, SUB ACCION: Hectáreas con liberación, OBSERVACION: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a la presencia de lluvias y a que 4 vehículos se encuentran en mantenimiento. Pero principalmente no se encontraron poblaciones de ninfas de Diaphorina citri óptimas para la liberación del parasitoide, debido a la intensa sequía y la ausencia de brotes en las plantas. ACCION: Control Biológico, SUB ACCION: Traspatis con liberación, OBSERVACION: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a la presencia de lluvias y a que 4 vehículos se encuentran en mantenimiento. Pero principalmente no se encontraron poblaciones de ninfas de Diaphorina citri óptimas para la liberación del parasitoide, debido a la intensa sequía y la ausencia de brotes en las plantas. ACCION: Exploración, SUB ACCION: Revisión de Sitios, OBSERVACION: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a la presencia de lluvias y a que 4 vehículos se encuentran en mantenimiento. ACCION: Muestreo, SUB ACCION: Muestreo HLB, OBSERVACION: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a la presencia de lluvias y a que 4 vehículos se encuentran en mantenimiento. ACCION: Capacitación, SUB ACCION: Talleres Participativos a Productores, OBSERVACION: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a los talleres se encuentran programados después del día 21 del presente mes. ACCION: Capacitación, SUB ACCION: Talleres Participativos a Técnicos, OBSERVACION: No se alcanzó la meta programada al día 20 debido a los talleres se encuentran programados después del día 21 del presente mes.	

ELABORÓ

RICARDO ALVAREZ RAMOS
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

JORGE LUIS MORAL ESPINARIN
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

HECTOR LUIS MADRIGAL VIDALES
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ

Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien formalmente designe

VALIDO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y

JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ARIEL LONGORIA GARCIA

Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / I SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE
UNIDAD RESPONSABLE	PLAGAS FITOSANITARIAS
ENTIDAD FEDERATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
INSTANCIA EJECUTORA	TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DE RIO BRAVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2022 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (LANGOSTA)
PERÍODO DE INFORME	500,000.00
	2022 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	70,000.00	5,440.00	3,660.00	53,680.00	63,080.50	90.12
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	4,375	358	183	3,301	3,197	75.07
PUNTOS DE EXPLORACION PERMANENTE	NÚMERO	5	5	4	5	5	100.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	17,500.00	1,450.00	935.00	13,150.00	16,566.00	94.66
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,375	380	184	3,235	2,950	67.43
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	440.00	73.00	0.00	367.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	22	3	0	20	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,000.00	100.00	20.00	800.00	1,285.00	128.50
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	50	5	1	41	70	140.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	1	0	7	6	60.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	9	9	75.00
EVALUACIÓN							
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	10	2	1	10	10	100.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
BINOCULARES (PIEZA)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CONTADOR MANUAL (PIEZA)	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
LÁMPARA MANOS LIBRES (PIEZA)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
ZETA-CIPERMETRINA (LITRO)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	162,200.00	0.00	0.00	162,200.00	0.00	0.00
JORNALES (DÍA)	21,000.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
SERVICIO DE APLICACIÓN AÉREA (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOT DE RADIO (SERVICIO)	21,000.00	5,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
TELÉFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	43,200.00	3,600.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	500,000.00	8,850.00	0.00	473,450.00	0.00	0.00


RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	500,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones	
[EXPLORACIÓN] SUB ACCIÓN: Superficie explorada, OBSERVACIÓN: No se cumplió la meta debido a la falta de combustible. SUB ACCIÓN: Sitios explorados, OBSERVACIÓN: No se cumplió la meta debido a la falta de combustible. ACCIÓN: Puntos de Exploración Permanente, OBSERVACIÓN: No se cumplió la meta con lo programado en el PT, solo se visitaron 4 de los 5 puntos programados ya que se presentaron fallas en el vehículo asignado a la zona centro del estado. FINANCIERO. BINOCULARES (PIEZA) 3,000.00 0.00 Retraso en los procesos de adquisiciones por la falta de respuesta de los proveedores. CONTADOR MANUAL (PIEZA) 900.00 0.00 Retraso en los procesos de adquisiciones por la falta de respuesta de los proveedores. LÁMPARA MANOS LIBRES (PIEZA) 2,400.00 0.00 Retraso en los procesos de adquisiciones por la falta de respuesta de los proveedores. LOTE DE UNIFORMES (LOTE) 18,300.00 0.00 Retraso en los procesos de adquisiciones por la falta de respuesta de los proveedores. MATERIAL DE MUESTREO (LOTE) 6,000.00 0.00 Retraso en los procesos de adquisiciones por la falta de respuesta de los proveedores. SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA) 42,000.00 0.00 Retraso en los procesos de adquisiciones por la falta de respuesta de los proveedores. ZETA-CIPERMETRINA (LITRO) 180,000.00 0.00 Retraso en los procesos de adquisiciones por la falta de respuesta de los proveedores. FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) 162,200.00 0.00 No se ha ejercido debido a que se requiere la contratación de una Aeroplanchadora, la cual no se ha encontrado una que tenga cobertura en las áreas de incidencia de la plaga, además de que cuenta con las certificaciones correspondientes. JORNALES (DÍA) 21,000.00 0.00 No se ha requerido la contratación de jornales en las áreas de trabajo. SPOT DE RADIO (SERVICIO) 21,000.00 0.00 Retraso en los procesos de adquisiciones por la falta de respuesta de los proveedores. [MUESTREO] SUB ACCIÓN: Superficie muestreada, OBSERVACIÓN: No se cumplió la meta debido a la falta de combustible. SUB ACCIÓN: Sitios muestreados OBSERVACIÓN: No se cumplió la meta debido a la falta de combustible. [CONTROL BIOLÓGICO] SUB ACCIÓN: Superficie controlada, OBSERVACIÓN: No se realizó control biológico porque las condiciones para su aplicación no son aptas todavía. SUB ACCIÓN: Sitios controlados, OBSERVACIÓN: No se realizó control biológico porque las condiciones para su aplicación no son aptas todavía. SUB ACCIÓN: Superficie controlada, OBSERVACIÓN: No se cumplió la meta debido a que las poblaciones no rebasaron el umbral económico para la plaga. Por lo cual no fue necesaria la aplicación química. SUB ACCIÓN: Sitios controlados, OBSERVACIÓN: No se cumplió la meta debido a que las poblaciones no rebasaron el umbral económico para la plaga. Por lo cual no fue necesaria la aplicación química. [SUPERVISIÓN] SUB ACCIÓN: Supervisión de campo, OBSERVACIÓN: No se cumplió la meta con lo programado en el PT. NOTA: No se realizó la supervisión de campo, debido a que en la semana 38 se realizó la supervisión por parte de la representación estatal de senasica, dicha supervisión de campo por parte de la campaña está programada para la semana 39. ACCIÓN: Supervisión SUB ACCIÓN: Informes revisados OBSERVACIÓN: Se cumplió la meta con lo programado en el PT. [CAPACITACIÓN] ACCIÓN: Capacitación, SUB ACCIÓN: Pláticas a productores, OBSERVACIÓN: No se cumplió la meta con lo programado en el PT.	

ELABORÓ JAMAILIS ISUQUEVARA ALVARADO Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto)	REVISÓ JORGE LUIS MADRICAL VIDALES Nombre y Firma (Corrente de la Instancia Ejecutora)	AUTORIZÓ HECTOR LUIS MADRICAL VIDALES Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)
--	--	---

VALIDO


LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO
DE TAMAULIPAS


GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ

Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SADER o
quien formalmente designe

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JOSE HUMBERTO VALQUEZ RAMIREZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Filosofante y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ABEL LONGORIA GARCIA

Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente
designa

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."