

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	1. CAMPAÑAS FITOSANITARIAS Y 4.1.1. SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN (MAEEL, BENT, STARY, PREVENCIÓN, CONTROL, DIFUSIÓN) DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	5,086,979.00
PERIODO DE INFORME	2023 PRIMER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					N. de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN CIC	IND	1,200	300	703	300	723	60.25
MUESTREO							
MUESTREO CIC	TRASAPLO	1,450	450	464	450	464	32.00
CONTROL CULTURAL							
FOCOS DE INFESTACIÓN EN TRASAPLO	PLANTAS PODADAS	600	200	238	200	238	39.67
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL QUÍMICO	NÚMERO DE TRATAMIENTOS	600	200	33	200	33	5.50
CAPACITACIÓN							
TALLERES FITOSANITARIOS A PRODUCTORES	TALLER	60	6	6	6	6	10.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	7	3	3	3	3	25.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Según Términos del Proyecto						
Gastos Materiales						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS (LITE)	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2.50
ACTIVO FINANCIERO MATERIAL (LITE)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO FÍSICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTACIÓN MANO DE OBRA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASA PARA VEHICULO (PIZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPUTADORES DE ESCRITORIO (PIZA)	14,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DE FERTILIZANTES (KILOCALORIO)	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIESEL (LITRO)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LITE)	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOTOCOPIADORA (PIZA)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERBICIDA (LITRO)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
herramientas (LITE)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LACTO (PIZA)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LITE)	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
LONA (PIZA)	40,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE MUESTREO (LITE)	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA (PIZA)	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
NAVIA (PIZA)	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
NO BREAK (PIZA)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
PAPEL (LITRO) (LITE)	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PRECIOS (LITRO)	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
PLANTAS (PIZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAL QUATERNARIA DE AMONIO + COBRE (LITRO)	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE TELEFONO CELULAR (PIZA)	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	155,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE OFICINA (SERVICIO)	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVINCIDOS	658,000.00	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	0.00

TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS (SERVIDO)	30,400.00	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DIA)	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DIA)	25,500.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	3,086,879.00	1,000,200.00	0.00	1,000,200.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	3,086,879.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,086,879.00	0.00	0.00

SUSCRIPCIONES/DECLARACIONES	
OPERAÇÃO (OC) Se subcumplió la meta programada debido a que se tuvo la disponibilidad de los habitantes para permitir el ingreso de los técnicos a sus hogares. Del mismo modo a las actividades se sumó la participación del personal de la Campaña Pajón de los Niños. MUESTRA (MC) Se subcumplió la meta programada debido a que se tuvo la disponibilidad de los habitantes para permitir el ingreso de los técnicos a sus hogares. Del mismo modo a las actividades se sumó la participación del personal de la Campaña Pajón de los Niños. FOCOS DE INTERACCIÓN EN TERRITORIO Se subcumplió la meta programada debido a que se tuvo la disponibilidad de los habitantes para permitir el ingreso de los técnicos a sus hogares. Del mismo modo a las actividades se sumó la participación del personal de la Campaña Pajón de los Niños. CONTROL (CC) Se subcumplió la meta programada debido a que se tuvo la disponibilidad de los habitantes para permitir el ingreso de los técnicos a sus hogares. Del mismo modo a las actividades se sumó la participación del personal de la Campaña Pajón de los Niños. VALORES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES Se cumplió con la meta programada debido a que los habitantes de la zona de trabajo no estuvieron interesados en llevar a cabo reuniones. Sin embargo cada habitante nos dio información sobre la enfermedad al recibir los folletos en sus hogares. No se generaron recursos debido a que no se ha realizado el mismo a la instancia ejecutora para operar el Programa de Trabajo Autorizado 2018.	

ELABORO  COORDINADOR (C) DEL PROYECTO Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto)	REVISO  COORDINADOR (C) DEL PROYECTO Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto) VALIDO EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)  COORDINADOR (C) DEL PROYECTO Nombre y Firma Representante Estatal Proceso de Trabajo	AUTORIZO  COORDINADOR (C) DEL PROYECTO Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto) EL GOBIERNO DEL ESTADO  COORDINADOR (C) DEL PROYECTO Nombre y Firma Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
--	--	--

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / al SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CANCRO DE LOS CITRÍCOS)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	3,086,879.00
PERIODO DE INFORME	2023 SEGUNDO TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN CBC	SITIO	1200	300	300	600	1023	85.25
MUESTREO							
MUESTREO (CBC)	TRASPATIO	1450	300	0	550	464	32.00
CONTROL CULTURAL							
FOCOS DE INFESTACIÓN EN TRASPATIO	PLANTAS PODADAS	600	50	0	250	238	39.67
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL (CBC)	NUMERO DE TRASPATIOS	800	150	153	350	484	60.50
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	60	18	18	24	24	40.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NUMERO	12	3	1	6	1	8.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS (LOTE)	20,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
ACEITE PARAFINICO/MINERAL (LITRO)	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
ADITIVO (LITRO)	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ASPIRADOR MANUAL (PIEZA)	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	14,993.00	14,993.00	0.00	14,993.00	0.00	0.00
DETERGENTE (KILOGRAMO)	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
DIESEL (LITRO)	22,000.00	22,000.00	21,994.00	22,000.00	21,994.00	99.97
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (LOTE)	420,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
FOTOCOPIADORA (PIEZA)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
HERBICIDA (LITRO)	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS (LOTE)	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
MOBLIARIO DE OFICINA (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
NAVAJA (PIEZA)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
NO BREAK (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
PAPELERIA (LOTE)	40,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



PICKUP (UNIDAD)	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
PLANTAS (PIEZA)	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
SAL CUATERNARIA DE AMONIO + COBRE (LITRO)	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	133,836.00	133,836.00	0.00	133,836.00	0.00	0.00
LONA (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES (SERVICIOS DE OFICINA) (SERVICIO)	30,000.00	43,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O RAQUETERÍA (SERVICIO)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	658,000.00	0.00	0.00	658,000.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	32,400.00	3,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	51,000.00	11,600.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	25,500.00	3,400.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	3,086,879.00	822,379.00	21,994.00	2,722,579.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	3,086,879.00	21,994.00	21,994.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,086,879.00	21,994.00	21,994.00

Justificación/Adaptaciones	
MUESTREO (CBC): No se realizó la actividad debido a que no se cuenta con la disponibilidad de Laboratorio de Diagnóstico para procesar las muestras y para el uso de esta enfermedad, las muestras no se almacenan. FOCOS DE INFESTACIÓN EN TRASPATIO: No se realizó la actividad debido a que no se cuenta con permiso del Municipio de Reynosa para realizar el proceso de erradicación y destrucción (incineración) a cielo abierto. CONTROL (CBC): Se rebasó la meta programada debido a que se consiguió autorización de un número mayor de propietarios para que se realizara la actividad en sus hogares. JUSTIFICACIONES FINANCIERAS: En el mes de marzo, abril y junio se calendarizó y programó la adquisición de recursos MATERIALES: la cual no se llevó a cabo, sin embargo, ya se están realizando los procesos correspondientes marcados en las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2023. En el mes de febrero, abril, mayo y junio se calendarizaron y programaron los SERVICIOS: la cual no se llevó a cabo, sin embargo, ya se están realizando los procesos correspondientes marcados en las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2023. NOTA: En virtud de que el puesto de Gerente está vacante, en el apartado de revisó, firmara el C. Ing. Marco Antonio Cervantes Morales, Encargado de la Coordinación Administrativa autorizado mediante oficio Núm. 900 01 02 02 05729/2023 de fecha 24 de abril del 2023, grado al MVZ. Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, por el C. Ing. Francisco Ramírez y Ramírez, Director General de Sanidad Vegetal.	

ELABORÓ

RICARDO ALVAREZ RAMOS

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

MARCO ANTONIO CERVANTES MORALES

Nombre y Firma

(Encargado de la Coordinación)

AUTORIZÓ

DAMASO LEONARDO ANAYA ALVARADO

Nombre y Firma

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ROBERTO DE JESUS RAMIREZ FLORES

Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (o equivalente) o quien formalmente designe

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMAUPLAS)

GAMALIEL ACEVEDO GONZALEZ

Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Recurso Financiero	Avance Financiero					
	Programado Anual	Lo el Financiero		Acumulado al Financiero		
		Programado	Ejecido	Programado	Ejecido	% de Avance anual
Activos Fijos del Proyecto						
Recurso Materiales						
ACCESORIOS DE COMPUTADOR (PUNTEROS, CABLES)	20,000.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTADORA (PUNTEROS)	20,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	97.80
ACCESORIOS DE IMPRESORA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE IMPRESORA (PUNTEROS)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
CABLES DE RED (PUNTEROS)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PUNTEROS)	5,995.00	0.00	0.00	14,995.00	0.00	0.00
DETERGENTE (PUNTEROS)	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
DISCO DURE (PUNTEROS)	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	21,995.00	99.99
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (PUNTEROS)	420,000.00	210,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
FOTOCOPIADORA (PUNTEROS)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
IMPRESORA (PUNTEROS)	60,000.00	0.00	59,000.00	60,000.00	59,000.00	99.67
IMPRESORA DE COLOR (PUNTEROS)	100,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
LAMPARA DE PUNTEROS	40,000.00	0.00	39,700.00	40,000.00	39,700.00	99.50
LITRO DE TONER (PUNTEROS)	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00
MATERIAL DE AUMENTO (PUNTEROS)	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE OFICINA (PUNTEROS)	12,000.00	0.00	11,965.99	12,000.00	11,965.99	99.68
NAVALIA (PUNTEROS)	8,000.00	0.00	7,500.00	8,000.00	7,500.00	93.75
NOTICERIAS (PUNTEROS)	20,000.00	0.00	19,480.00	20,000.00	19,480.00	97.40
PAPER (PUNTEROS)	40,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
PICK UP SUPORTE	980,000.00	0.00	977,922.00	980,000.00	977,922.00	99.79
PLANTAS (PUNTEROS)	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE DOCUMENTOS	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
MANUTENCION DE EQUIPO DE IMPRESION (PUNTEROS)	56,000.00	0.00	55,580.00	56,000.00	55,580.00	99.43
Servicios						
HONORARIOS DE CONSULTORIA (SERVICIOS)	155,816.00	0.00	0.00	155,816.00	0.00	0.00
LOGIA (SERVICIOS)	60,000.00	20,180.00	20,180.00	60,000.00	20,180.00	33.63
MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE EQUIPO DE IMPRESION (SERVICIOS)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
REPOSICION DE MATERIAL DE IMPRESION (SERVICIOS)	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00

RENTAL OF SPECIALIZED EQUIPMENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPPLEMENTARY LABOR FOR CONTRACTORS (LIVINGS)	658,000.00	0.00	658,000.00	658,000.00	658,000.00	100.00
TELECOMMUNICATIONS AND DATA SERVICES	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
MATERIALS SUPPLY COSTS	5,000.00	18,750.00	12,950.97	17,600.00	12,950.97	24.50
MATERIALS SUPPLY COSTS (COST)	25,200.00	15,500.00	6,250.00	17,600.00	6,250.00	16.67
Grand Operations Price						
TOTAL	1,086,600.00	34,250.00	1,097,850.97	1,056,000.00	2,071,351.97	90.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejecido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Físicos del Proyecto	5,286,879.00	1,997,343.48	2,019,937.48
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,286,879.00	1,997,343.48	2,019,937.48

[illegible]

CLASSROOM

440 *Journal of Health Politics, Policy and Law*

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

(Continuando dal Documento)

in contrast

APPROVED FOR RELEASE BY NSA ON 08-11-2013

Page 20 of 20

(Carente de la biblioteca Ejemplar)

AUTOGRAPH

CHICAGO RECORD & AMERICAN-NEWSPAPER

1992-1993

Presidente de la Instancia Ejecutiva

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TANAUJIAS)

CLADRIUS ACTIVITY (continued)

Management & Finance

Titolular de la Oficina de Representación Interin la Entidad Federativa de la Secretaría de Salud que firmare el presente documento.

VALIDO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGRICOLA (SENASICA)

1000

Figure 10.10: A graph of the function $f(x) = \sin(x)$ on the interval $[-\pi, \pi]$. The function is periodic with period 2π .

Representante Estatal Fitzroosentario y de
Iniciativas Agrupadoras y Asociadas

EL GOBIERNO DEL ESTADO

RECEIVED JULY 1988

Journal of Finance

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Equidad (SDA) o quien formalmente designe

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	ECAMPAÑAS FITOSANITARIAS / al SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR + PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑA DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CANCER DE LOS CITRUCOS)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	3,086,879.00
PERÍODO DE INFORME	2023 CUARTO TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN CBC	SITIO	1200	306	407	1200	1523	160.75
MUESTREO							
MUESTREO CIBQ	TRASPLANTO	1450	506	430	1450	973	67.10
CONTROL CULTURAL							
FOCOS DE INFESTACIÓN EN TRASPLANTO	PLANTAS PODADAS	600	100	55	600	300	50.00
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL CIBQ	NÚMERO DE TRASPLANTOS	800	209	353	800	1100	146.25
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	60	16	16	60	62	103.33
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	3	5	12	12	100.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Gastos Materiales						
ALCEBERRADOR DE CÉMPULO Y EL ESTIMADOR D. D. D.	20,000.00	10,000.00	3,133.00	20,000.00	8,102.00	40.51
ALCEBERRADOR DE CÉMPULO Y EL ESTIMADOR D. D. D.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	26,000.00	130.00
ALCEBERRADOR (PIEZA)	0.00	0.00	14,302.88	0.00	14,300.96	100.00
ALCEBERRADOR (PIEZA)	5,000.00	0.00	4,881.28	5,000.00	4,881.28	97.63
ALCEBERRADOR MANUAL (PIEZA)	7,500.00	0.00	6,552.82	7,500.00	6,552.82	87.37
ALCEBERRADOR (PIEZA)	0.00	0.00	25,653.84	0.00	25,653.84	100.00
ALCEBERRADOR (PIEZA)	10,000.00	0.00	9,999.99	10,000.00	9,999.99	100.00
ALCEBERRADOR (PIEZA)	14,999.00	0.00	14,034.40	14,999.00	14,034.40	93.54
ALCEBERRADOR (PIEZA)	3,500.00	0.00	3,146.50	3,500.00	3,146.50	89.89
ALCEBERRADOR (PIEZA)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	21,999.00	99.99
ALCEBERRADOR (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCEBERRADOR (PIEZA)	470,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	470,000.00	100.00
ALCEBERRADOR (PIEZA)	20,000.00	0.00	19,662.00	20,000.00	19,662.00	98.31
ALCEBERRADOR (PIEZA)	60,000.00	0.00	62,900.00	60,000.00	62,900.00	104.83
ALCEBERRADOR (PIEZA)	180,000.00	0.00	181,544.87	180,000.00	181,544.87	101.13
ALCEBERRADOR (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,280.00	98.20
ALCEBERRADOR (PIEZA)	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	86,598.44	99.54
ALCEBERRADOR (PIEZA)	10,000.00	0.00	9,999.18	10,000.00	9,999.18	99.99
ALCEBERRADOR (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,805.96	98.38
ALCEBERRADOR (PIEZA)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,338.00	91.73
ALCEBERRADOR (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,488.00	97.44
ALCEBERRADOR (PIEZA)	40,000.00	0.00	39,980.54	40,000.00	39,980.54	99.95
ALCEBERRADOR (PIEZA)	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	977,922.00	99.79
ALCEBERRADOR (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCEBERRADOR (PIEZA)	105,000.00	0.00	87,000.00	105,000.00	87,000.00	82.86
ALCEBERRADOR (PIEZA)	34,000.00	0.00	33,840.00	34,000.00	33,840.00	99.53

ELABORO

RICARDO ALBERTO RAMOS
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN
LA ENTIDAD (AMNULPAN)

GUADALUPE ADRIANA GARCÍA
Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

REVISÓ

JORGE LUIS MORALES
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VÁLIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)

JOSE HUMBERTO VARGAS RAMOS
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZO

SAMSAO (CONSEJO DE LA ALI VALLADO)
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ROBERTO LUIS GARCÍA FLORES
Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuaria (o equivalente) o quien
formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II-CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CANCRO DE LOS CITRICOS)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	3,000,873.00
PERIODO DE INFORME	2023 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN CBC	SITIO	1,200	100	100	800	1,333	111.08
MUESTREO							
MUESTREO (CBC)	TRASPATIO	1,450	100	15	250	479	33.03
CONTROL CULTURAL							
FOCOS DE INFESTACIÓN EN TRASPATIO	PLANTAS PODADAS	600	100	0	450	245	40.83
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL (CBC)	NUMERO DE TRASPATIOS	800	100	100	550	719	89.75
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	60	0	0	36	36	60.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NUMERO	12	1	1	0	0	8.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Totales del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS (LOTE)	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
ACEITE PARA FUMO/MINERAL (LITRO)	20,000.00	0.00	26,000.00	28,000.00	26,000.00	92.86
ADITIVO (LITRO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ASPERSORA MANUAL (PIEZA)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	14,993.00	0.00	0.00	14,993.00	0.00	0.00
DETERGENTE (KILOGRAMO)	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
DIESEL (LITRO)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	21,994.00	99.97
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	420,000.00	210,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
FOTOCOPIADORA (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
HERBICIDA (LITRO)	60,000.00	0.00	59,800.00	60,000.00	59,800.00	99.67
HERRAMIENTAS (LOTE)	100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
NAVAJA (PIEZA)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
NO BREAK (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	40,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
PICK UP (UNIDAD)	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
PLANTAS (PIEZA)	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
SAL CUATERNARIA DE AMONIO + COBRE (LITRO)	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	133,836.00	0.00	0.00	133,836.00	0.00	0.00
LOMA (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES (SERVICIOS DE OFICINA) (SERVICIO)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	658,000.00	0.00	0.00	658,000.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	51,000.00	6,800.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	25,500.00	2,550.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00

8

Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	3,086,879.00	2,111,350.00	85,800.00	2,995,429.00	107,794.00	3.49

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	3,086,879.00	85,930.00	107,794.00
Sub Total Gastos Operativos RJos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,086,879.00	85,930.00	107,794.00

Justificación de Actividades

INDICADOR DE MUESTREO (ESTRATIFICACIÓN) No se cumplió con la meta de Muestras debido a que no se contó con laboratorio de diagnóstico para el análisis de muestras. - MUESTREO (ESTRATIFICACIÓN) No se cumplió con la meta de Muestras debido a que no se contó con laboratorio para el diagnóstico para el análisis de muestras. - CONTROL CULTURAL FOCOS DE INFESTACIÓN EN TRANSPIRANTAS POSADAS No se cumplió con la meta de control cultural debido a que no se contó con autorización de incorporación de material vegetal a cielo abierto, mismo que reside la Dirección de Medio Ambiente del municipio de Reynosa. - FOCOS DE INFESTACIÓN EN TRANSPIRANTAS POSADAS No se cumplió con la meta de control cultural debido a que no se contó con autorización de incorporación de material vegetal a cielo abierto, mismo que reside la Dirección de Medio Ambiente del municipio de Reynosa. [EXTRACTACIÓN]

JUSTIFICACIONES FINANCIARIAS, RECURSOS MATERIALES: Se programaron adquisiciones de Equipo de Protección Personal y Papetera considerando los objetivos y las necesidades del Proyecto, sin embargo no están realizando el proceso correspondiente. - Necesidad en los Registros de Operación del Programa de Servicio al Usuario Agroalimentario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2022. - MENCIONES: Se otorgaron 100 mil pesos con persona y se permito sin embargo este monto no requirió gastos por este concepto.

CLASSICS

RICARDO ÁLVAREZ RAMOS
Nombre y firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMAULIPAS)

CLAUDIA LUIZ ACCEVEDO GONZALEZ
Teacher x Florida

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa
de la Secretaría o quien formalmente designe

References

MARCO ANTONIO SORVANTES MORALES
 Maestro y Firmante
 (Especialista en la Ingeniería Eléctrica)

MANUSCRIPT

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VASQUEZ RAMIREZ

Representante Estatal Titulo sanitario y de
Inocuidad Alimentaria y Alimentos

DAMASO FERNANDO ANAYA ALVARADO

 Nombre y Firma
 (Debe estar en la totalidad de la extensión)

EL COMANDO EN ESTADO

ROCKY OF JESUS RAMIREZ FLORES

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Pesca y Acuicultura (o equivalente) o quien
fuerdelegatario designado.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	11 CAMPANAS Y FOTOGRAFÍAS / 4) SERVICIO FOTOGRAFICO EN APOYO A LA PRODUCCION PARA EL BENEFICIARIO PREVENCIÓN, CONTROL O
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPANAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CASERO DE DIRECTORES)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	5066,679.00
PERIODO DE INFORME	2023 DICIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
EXPLORACION DRC	SITO	1200	100	33	1200	1329	160.75
MUESTREO							
MUESTREO (DRC)	TRASPLANTO	1450	100	52	1450	973	67.10
CONTROL CULTURAL							
FOCOS DE INFESTACIÓN EN TRASPLANTO	PLANTAS PODADAS	600	0	41	600	300	50.00
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL (DRC)	NÚMERO DE TRAYECTORIAS	900	100	97	900	1770	196.25
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	60	6	6	60	62	103.33
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	0	12	12	100.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Obras Técnicas del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE COMPUTADORA ELECTRONICOS (DRC)	20,000.00	0.00	3,132.00	20,000.00	3,132.00	15.66
ACEITE PARA MAQUINARIA (DRC)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	100.00
ACOLUADOR (PIEZA)	9.00	0.00	14,320.88	0.00	14,320.88	157.78
ADITIVO (LITRO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,889.28	97.79
ASPIRADOR MANUAL (PIEZA)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	6,912.82	92.17
BOLSA DE OGRAMO	0.00	0.00	25,653.35	0.00	25,653.35	100.00
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)	10,000.00	0.00	9,999.99	10,000.00	9,999.99	99.99
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	14,999.00	0.00	0.00	14,999.00	14,999.40	99.94
CONTEINER (KILOCRAMO)	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	3,146.50	99.89
DIESEL (LITRO)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	21,996.00	99.98
EQUIPO DE ALGO (EQUIPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (DRC)	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	419,999.99	100.00
FOTOCOPIADORA (PIEZA)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,662.00	78.65
HERRIDORA (LITRO)	60,000.00	0.00	8,200.00	60,000.00	68,200.00	113.67
HERRAMIENTAS (DRC)	100,000.00	0.00	46,487.00	100,000.00	93,154.87	93.15
LAPTOP (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	38,280.00	95.70
LOTE DE UNIFORMES (DRC)	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	86,759.40	99.83
MATERIAL DE MUESTREO (DRC)	10,000.00	0.00	9,909.39	10,000.00	9,909.39	99.09
MORILLAR DE OFICINA (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.99	18.46
NAVIA (PIEZA)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,308.00	91.35
NOBILIA (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,489.00	97.44
PALLERA (DRC)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,990.54	99.98
POLICIA (UNIDAD)	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	977,902.00	99.79
PLAS RECHARGABLES (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTAS (PIEZA)	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	87,000.00	82.86
SAL CONTINENTE DE ANDINO + COBRE (DRC)	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	33,840.00	99.53
SILLAS (PIEZA)	0.00	0.00	26,335.94	0.00	26,335.94	100.00

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	11 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS (A) MEDIO FISIOMATADO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL E ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (A) EN EL CAMPO DE LOS CULTIVADORES
MONTANTO ASIGNADO AL PROYECTO	3,096,879.00
PERIODO DE INFORME	2023 FEBRERO

Avance Físico		Avance Físico					% de avance anual
Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN DRC	HECTÁREAS	1200	100	217	100	217	18.08
MUESTREO							
MUESTREO DRC	HECTÁREAS	1400	100	98	200	188	13.43
CONTROL CULTURAL							
CONTROL INTERVENCIÓN EN PLANTAS RODADAS	PLANTAS RODADAS	600	10	10	10	10	1.67
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL DRC	NÚMERO DE TRATAMIENTOS	800	10	45	10	45	10.26
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARA PRODUCTORES	TALLERES	40	2	2	2	2	3.33
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	0	1	1	1	1	0.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	% de avance anual
Costos Totales del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELÉCTRICOS (DRC)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO FINANCIERO (DRC)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO FIJO (DRC)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO PASIVO (DRC)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CASA PARA VEHICULO (PSEJA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE PERSONAL (PSEJA)	14,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERGENTE (DRC)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DINERO (DRC)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (DRC)	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FOTOCOPIADORA (PSEJA)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERBICIDA (DRC)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERBICIDAS (DRC)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP (PSEJA)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRO DE LA COMISIÓN (DRC)	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRO (PSEJA)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE MUESTREO (DRC)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA (PSEJA)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINA (PSEJA)	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO BREAK (PSEJA)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPEL (PSEJA)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PICKUP (PSEJA)	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTAS (PSEJA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECTORIZADOR DE MOVIMIENTO + COBRE (DRC)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (DRC) FONDO DE LA UNIDAD (PSEJA)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	15,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA (SERVICIO)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE OFICINA (SERVICIO)						
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (SERVICIO)	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X

TELÉFONO MÓVIL (TRANSMISIÓN DE DATOS (BÁSICO))	\$7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVICOS CON PRODUCTA (DIA)	0.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVICOS SIN PRODUCTA (DIA)	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal Operativos Fijos						
TOTAL	\$28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SE SUMAN FINANCIERO					
	Programado Anual	Ejecutado en el Mes	Acumulado al Mes		
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	\$28,800.00	0.00	0.00		
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	\$28,800.00	0.00	0.00		

Justificación de las acciones

ACCION: EXPLORACIÓN SUS ACCIÓN: EXPLORACIÓN (OBSERVACIÓN SE SOBREPASÓ LA META DE BOD # QUI PERSONAL DE LA CAMPAÑA PLANE DE LOS CTROE APOYO EN LAS ACTIVIDADES) ACCIÓN: MUESTREO SUS ACCIÓN: MUESTREO (OBSERVACIÓN NO SE CUMPLIÓ CON LA META DE BOD # QUI NO SE IMPUSO PERIODO DE LOS PROPIETARIOS PARA REALIZAR DCHA ACTIVIDAD) ACCIÓN: CONTROL QUIMICO SUS ACCIÓN: CONTROL (OBSERVACIÓN SE SOBREPASÓ LA META DE BOD # QUI PERSONAL DE LA CAMPAÑA PLANE DE LOS CTROE APOYO EN LAS ACTIVIDADES)

ELABORO

RICARDO ALVARO ZARAGOZA
Nombre y Firma
(Coordinador del proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN
LA ENTIDAD (TANALIPAS)

CARLOS DE ALVARO ZARAGOZA
Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

REVISÓ

JOSE LUIS MORALES MARTINEZ
Nombre y Firma
(Gerente de la Entidad Federativa)

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD PROTECCIÓN
CALIDAD AGROPECUARIA (SENASICA)

JOSE HERNANDEZ RAMIREZ
Nombre y Firma

Representante Estatal (cooperante) y de
Institución Agropesquera y Acuicola

AUTORIZÓ

DANIELA LIZBETH RODRIGUEZ ALVARADO
Nombre y Firma
(Secretaría de la Entidad (Secretaría))

EL GOBIERNO DEL ESTADO

JOSE LUIS MORALES MARTINEZ
Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Rural (Secretaría) o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Recurso Financiero	Avance Financiero						
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual	
Costos Básicos del Proyecto							
Recursos Materiales							
ACCESORIOS DE COMPUTO ELECTRONICO (PZA)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACCESORIOS PARA EQUIPO DE OFICINA (PZA)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVO (UTRO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDADES MANO DE OBRA (PZA)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ALUMBRADO Y FUMIGACIÓN (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PZA)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTINENTE (KILOCRAMO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTINENTE (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FOTOCOPIADORA (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FRIGEROL (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FRIGEROL PARA OFICINA (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GAZON (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (PZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (UTRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRUPO DE UNIFORMES (							

VALUACIÓN BIRMOCTA (BPA)	25,500.00	832.00	0.00	850.00	0.00	0.00
Costo Operativo/fin						
TOTAL	25,500.00	832.00	0.00	850.00	0.00	0.00

Current Operations/Type							
TOTAL	3,096,574.12	34,376,100	0.00	34,376,100	0.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado 2014/	Ejercido en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Fuentes Fijadas del Proyecto	5,000,000.00	0.00	0.00
Sub Total Fuentes Operativas Fijas	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,000,000.00	0.00	0.00

[illegible]

11. *Journal of the American Medical Association*, 273, 1995, 1000-1001.

number of firms
(Coordinated and Non-Coordinated)

FOUNDER/CHAIRMAN: JOHN H. WATKINS

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
INTERIOR (IMARUJAL)

CLAUDE LUTHELL *CLAUDE LUTHELL*

Travail de la Clinique de Reproduction en la Fondation Fecundité
de la Faculté à l'École Normale Supérieure.

www

nomine g. l'innu

Downloaded by [University of California, San Diego] on 04 November 2014

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INGENIERÍA Y CALIDAD AEROSPACE (SENASICA)

DO NOT WRITE INTO THESE SPACES

Departamento de Matemáticas y Estadística
Universidad Agraria de La Alfranca

APPENDIX

Comisión de Asesoría a Nueva Asesoría
San José y Lima
 (Presidencia y la Intendencia Ejecutor)

President John F. Kennedy

EL COMANDO EN JEFE

Number of Pages

titularitatei societății de asigurare Agenția de asigurări
asigurătorului a unui beneficiar designat

¹ Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibida el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	6 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / 4) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CANDIRO DE LOS CITRICOS)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,036,879.00
PERÍODO DE INFORME	2023 JULIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN CBC	SITIO	1200	100	210	700	1253	103.75
MUESTREO							
MUESTREO (CBC)	TRASPLANTO	1450	100	0	650	464	32.00
CONTROL CULTURAL							
POCOS DE INFESTACIÓN EN TRASPLANTO	PLANTAS RODADAS	600	100	7	350	245	40.83
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL EBO	NÚMERO DE TRASPLANTO	800	100	134	450	60	77.25
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	60	6	8	30	12	53.33
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	1	7	7	58.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS (LOTE)	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
ACEITE PARAFINICO/MINERAL (LITRO)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
ADITIVO (LITRO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ASPERSORA MANUAL (PIEZA)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
CAGA PARA VEHICULO (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	14,993.00	0.00	0.00	14,993.00	0.00	0.00
DETERGENTE (KILOGRAMO)	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
DIESEL (LITRO)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	31,994.00	99.97
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (LOTE)	420,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
FOTOCOPIADORA (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
HERBICIDA (LITRO)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS (LOTE)	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	10,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
MÓBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
NAVAJA (PIEZA)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
NO BREAK (PIEZA)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
PAPELERIA (LOTE)	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
PER GR (SINCRON)	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
PLANTAS (PIEZA)	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
SAL CUATERNARIA DE AMONIO + COBRE (LITRO)	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	133,856.00	0.00	0.00	133,856.00	0.00	0.00
LONA (PIEZA)	40,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES (SERVICIOS DE OFICINA) (SERVICIO)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENDIDOS (SERVICIO)	658,000.00	0.00	0.00	658,000.00	0.00	0.00
TELÉFONIA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	51,800.00	5,700.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	25,500.00	3,400.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	5,086,879.00	33,500.00	0.00	2,756,079.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	5,086,879.00	0.00	21,994.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,086,879.00	0.00	21,994.00

Justificación/Aclaraciones
EXPLORACIÓN (CBC): La meta programada se sobre cumplió, debido a que se tuvo la participación de personal de la campaña plagas de los cítricos y a que otras actividades programadas no se pudieron realizar por situaciones ajenas a la E. MEXISPRO (C.B.C.). No se realizó la actividad debido a que no se cuenta con la disponibilidad de laboratorio de diagnóstico para procesar las muestras y para el caso de esta enfermedad, las muestras no se almacenan. CONTROL CULTURAL (OCOS DE INFESTACIÓN EN TRÁPICO): No se alcanzó la meta programada debido a que no se cuenta con personal del Municipio de Reynosa para realizar el proceso de erradicación y destrucción (incineración) a cielo abierto. CONTROL QUÍMICO (CBC): La meta programada se sobre cumplió, debido a que se tuvo la participación de personal de la campaña plagas de los cítricos. CAPACITACIÓN (TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES): La meta programada se sobre cumplió, debido a que se tuvo la participación de personal de la campaña plagas de los cítricos. JUSTIFICACIONES FINANCIERAS: En el mes de abril, mayo, junio y julio se calendarizaron y programó la adquisición de insumos MATERIALES, lo cual no se llevó a cabo, sin embargo, ya se están realizando los procesos correspondientes marcados en las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2023. En el mes de abril, mayo, junio y julio se calendarizaron y programaron los SERVICIOS, lo cual no se llevó a cabo, sin embargo, ya se están realizando los procesos correspondientes marcados en las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2023. NOTA: En virtud de que el puesto de Gerente está vacante, en el asistente de nivel, firmará el CP. Marco Antonio Cervantes Morales, Encargado de la Coordinación Administrativa autorizado mediante oficio N.ºm. 800.01.03.02.95376/2023 de fecha 28 de abril del 2021, grado al SNCT. Darmao Leonor Anaya Alvarado, por el C. Ing. Francisco Ramírez y Ramírez, Director General de Sanidad Vegetal.

ELABORÓ

RICARDO ALVAREZ RAMOS

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

MARCO ANTONIO CERVANTES MORALES

Nombre y Firma

(Encargado de la Coordinación Administrativa de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

DARMAO LEONOR ANAYA ALVARADO

Nombre y Firma

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMAULIPÁN)

GUADALUPE ACEVEDO CARRANZA

Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VILLALBA RAMIREZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitaria y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ROBERTO DE JESUS RAMIREZ FLORES

Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (o equivalente) o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPANAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CANCRO DE LOS CÍTRICOS)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	3,086,879.00
PERIODO DE INFORME	2023 JUNIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN CBC	SITIO	1,200	100	100	600	1,023	85.25
MUESTREO							
MUESTREO (CBC)	TRASPATIO	1,450	100	0	550	464	32.00
CONTROL CULTURAL							
FOCOS DE INFESTACIÓN EN TRASPATIO	PLANTAS PODADAS	600	50	0	250	238	39.67
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL (CBC)	NUMERO DE TRASPATIOS	800	50	53	350	484	60.50
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	60	6	6	24	24	40.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	1	6	1	8.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS (LOTE)	20,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
ACEITE PARAFINICO/MINERAL (LITRO)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
ADITIVO (LITRO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ASPIRATORIA MANUAL (PIEZA)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	14,993.00	0.00	0.00	14,993.00	0.00	0.00
DETERGENTE (KILOGRAMO)	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
DIESEL (LITRO)	22,000.00	0.00	21,994.00	22,000.00	21,994.00	99.97
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LOTE)	420,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
FOTOCOPIADORA (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
HERBICIDA (LITRO)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS (LOTE)	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
NAVAJA (PIEZA)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



NO BREAK (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
PAPELERIA (LOTE)	40,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
PICK UP (UNIDAD)	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
PLANTAS (PIEZA)	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
SAL CUATERNARIA DE AMONIO + COBRE (LITRO)	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELEFONO CELULAR) (PIEZA)	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	133,836.00	0.00	0.00	133,836.00	0.00	0.00
LONA (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES (SERVICIOS DE OFICINA)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	658,000.00	0.00	0.00	658,000.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	51,000.00	3,400.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	25,500.00	850.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	3,086,879.00	124,250.00	21,994.00	2,722,579.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	3,086,879.00	21,994.00	21,994.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,086,879.00	21,994.00	21,994.00

Justificación/Aclaraciones
MUESTREO (CBC): No se realizó la actividad debido a que no se cuenta con la disponibilidad de Laboratorio de Diagnóstico para procesar las muestras y para el caso de esta enfermedad las muestras no se almacenan.
FOCOS DE INFESTACIÓN EN TRASPATIO: No se realizó la actividad debido a que no se cuenta con permiso del Municipio de Reynosa para realizar el proceso de erradicación y destrucción (incineración) a cielo abierto.
CONTROL (CBC): Se retrasó la meta programada debido a que se consiguió autorización de un número mayor de propietarios para que se realizara la actividad en sus hogares.
JUSTIFICACIONES FINANCIERAS: En el mes de marzo, abril y junio se calendarizó y programó la adquisición de recursos MATERIALES lo cual no se llevó a cabo, sin embargo, ya se están realizando los procesos correspondientes marcados en las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2023. En el mes de febrero, abril, mayo y junio se calendarizaron y programaron los SERVICIOS lo cual no se llevó a cabo, sin embargo, ya se están realizando los procesos correspondientes marcados en las Reglas de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2023.
NOTA: En virtud de que el puesto de Gerente está vacante, en el apartado de revisión, firmare El CP. Marco Antonio Cervantes Morales, Encargado de la Coordinación Administrativa autorizado mediante oficio Núm. BOO 01.02.02 83729/2023 de Fecha 24 de abril del 2023, grado al MVZ. Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, por el C. Ing. Francisco Ramírez y Ramírez, Director General de Sanidad Vegetal.

ELABORÓ  RICARDO ALVAREZ RAMOS Nombre y Firma (Coordinador del Proyecto)	REVISÓ  MARCO ANTONIO CERVANTES MORALES Nombre y Firma (Encargado de la Coordinación Administrativa de la Instancia Ejecutora)	AUTORIZO  DAMASO LEONARDO ANAYA ALVARADO Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)
LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMAULIPAS)  GUADALUPE ARCEVECINO GONZALEZ Nombre y Firma Titular de la Oficina de Representación en la	VALIDÓ EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)  JOSE HUMBERTO MARTINEZ RAMIREZ Nombre y Firma Representante Estatal Fitozoosanitario y	EL GOBIERNO DEL ESTADO  ROBERTO JESUS RAMIREZ FLORES Nombre y Firma Titular de la Secretaría de Desarrollo

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Recurso Financiero	Averaje Financiero					
	Programado Anual	Ejercicio		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Costos Totales del Proyecto						
Recurso Material						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICA (LITRO)	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ACEITE PARA MOTOR (LITRO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADITIVO (LITRO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASPERICINA MARCA (P/20)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CABLE PARA VELOCIDAD (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE DESKTOP (PIEZA)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERGENTE (BOLSA)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISEÑO (LITRO)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LITRO)	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORTIFICADORA (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERBICIDA (LITRO)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDUMENTA (LITRO)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LITRO DE UNIFORMES (LITRO)	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
MAQUINA (PIEZA)	40,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE MUESTREO (LITRO)	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
MOTOR DE BOMBA (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYORA (PIEZA)	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
NO BREAK (LITRO)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
PAPER (LITRO)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PICK UP (UNIDAD)	980,000.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
PLANAS (PIEZA)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VAL. CUATERNARIO DE MONEDAS (LITRO)	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
Servicio						
FONDO DE CONTINGENCIA (LITRO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA (SERVICIO)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (SERVICIO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	608,000.00	608,000.00	0.00	608,000.00	0.00	0.00
TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VAMOS CON PERNOCTA (33A)	5,000.00	8,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
VAMOS SIN PERNOCTA (33A)	25,000.00	800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	5,000.00	9,200.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejecutado en el mes	Acumulado al mes
Sub Total Gastos Fijos del Proyecto	5,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,000.00	0.00	0.00

JUSTIFICACIONES			
ACCION: DIFUSION SUB ACCION: EXPLORACION ORO OBSERVACION: LA META SE SOBRECUMPIÓ DEBIDO A QUE TODO EL PERSONAL DE LA CAMPANA PLAZO DE LOS CITADOS APOYO EN ESTA ACTIVIDAD CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE LA BACTERIA SE ENCUENTRA EN LOS MUNICIPIOS DEL CENTRO Y SUR DEL ESTADO. CASI SEÑALAR QUE EN LOS SITIOS VISITADOS SE TUVO UNA RESPUESTA FAVORABLE DE LOS PROPIETARIOS QUE PERMITIERON QUE EL PERSONAL TÉCNICO PUEDERA REALIZAR LAS ACCIONES/ACCION: CONTROL CULTURAL SUB ACCION: TODOS LOS INVESTIGACIONES OBSERVACION: LA META SE SOBRECUMPIÓ DEBIDO A QUE TODO EL PERSONAL DE LA CAMPANA PLAZO DE LOS CITADOS APOYO EN ESTA ACTIVIDAD CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE LA BACTERIA SE ENCUENTRA EN LOS MUNICIPIOS DEL CENTRO Y SUR DEL ESTADO. CASI SEÑALAR QUE EN LOS SITIOS VISITADOS SE TUVO UNA RESPUESTA FAVORABLE DE LOS PROPIETARIOS QUE PERMITIERON QUE EL PERSONAL TÉCNICO PUEDERA REALIZAR LAS ACCIONES/ACCION: CONTROL QUIMICO SUB ACCION: CONTROL ORO OBSERVACION: LA META SE SOBRECUMPIÓ DEBIDO A QUE TODO EL PERSONAL DE LA CAMPANA PLAZO DE LOS CITADOS APOYO EN ESTA ACTIVIDAD. CASI SEÑALAR QUE EN LOS SITIOS VISITADOS SE TUVO UNA RESPUESTA FAVORABLE DE LOS PROPIETARIOS QUE PERMITIERON QUE EL PERSONAL TÉCNICO PUEDERA REALIZAR LAS ACCIONES. (NO SE EJECUTAN RESERVAS DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO EL MONITORIO A LA INSTANCIA EJECUTORA PARA OPERAR EL PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO 2021)			

ELABORÓ

RICARDO ALVAREZ RAMOS
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

ROBERTO LUIS RAMOS RAMOS
Nombre y Firma
(Cabeza de la instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

EDMUNDO DOMESTICO ANAYA EL GUAYATE
Nombre y Firma
(Presidente de la instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN
LA ENTIDAD (TAMALAUPÁN)

GUADALUPE ACOSTA DOMESTICO
Nombre y Firma
Título de la Oficina de Representación en la Entidad

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO RAMOS RAMOS
Nombre y Firma
Representante Estatal Agropecuario y de

EL GOBIERNO DEL ESTADO

OSCAR DOMESTICO DOMESTICO
Nombre y Firma
Título de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	PROGRAMA FITOSANITARIO (A) MOVILIDAD PROGRAMADA EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL DEVENIR Y PREVENCIÓN, CONTROL, O ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CAMPO DE LOS CEREZOS)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,000,000.00
PERÍODO DE INFORME	SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN (CSC)	UTRO	1,200	100	100	500	523	76.92
INVESTIGACIÓN							
INVESTIGACIÓN (CSC)	TRASPASO	1,400	0	0	450	464	32.86
CONTROL CULTURAL							
FOCOS DE INFESTACIÓN EN TRASPASO	PLANTAS PODADAS	600	0	0	200	234	39.00
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL (CSC)	NÚMERO DE TRASPASOS	800	50	50	300	414	51.68
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	60	6	6	30	30	50.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	1	5	5	33.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejecido	Programado	Ejecido	
Saldo Técnico del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS (LOTE)	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ACEITE PARAFINICO/MINERAL (LITRO)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
ADITIVO (LITRO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ASPIRADOR MANUAL (PIEZA)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
COMPRASIONALES DE ESCORTINO (PIEZA)	14,995.00	0.00	0.00	14,995.00	0.00	0.00
CONCRETO (M3)	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
DIESEL (LITRO)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (LOTE)	420,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
FOTOCOPIADORA (PIEZA)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
HERBICIDA (LITRO)	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS (LOTE)	100,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE MUESTRO (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
MANEJO DE OFICINA (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
MAQUINA (PIEZA)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
MOBILIARIO (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
PAPELERIA (LOTE)	40,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
PICK UP (UNIDAD)	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00
PLANTAS (PIEZA)	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAL CLORINADO DE AMONIO + COBRE (LITRO)	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO DE CELULAR) (PIEZA)	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
Servicio						
FONDO DE CONTINGENCIA (SUBVENCION)	133,836.00	0.00	0.00	133,836.00	0.00	0.00
LOTA (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINERIAS	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	CAMPANAS FITOSANITARIAS Y SERVICIO FITOSANITARIO PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL Y ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN CENTRAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPANAS DE PRODUCCIÓN FITOSANITARIA (CAPOD DE LOS CITRUCOS)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	3 086 879.00
PERIODO DE INFORME	2023 NOVIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN CSE	LITRO	1 200	100	290	1 000	1 090	54.00
MUESTREO							
MUESTREO (CSE)	LITRO/METRO	1 400	300	390	1 300	970	69.30
CONTROL CULTURAL							
FOCOS DE INFESTACIÓN EN TRONCANDO	PLANTAS POR MÓDULO	400	50	14	600	250	43.75
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL CRO	NÚMERO DE TRASHUROS	800	50	753	700	1 033	148.13
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLERES	60	6	6	50	50	83.33
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	1	1	11	10	100.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Costos Físicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE CÓMPUTO Y ELÉCTRICOS (LITRO)	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00
ACEITE PARAFINADO (LITRO)	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	75 000.00	375.00
ADITIVO (LITRO)	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	4 881.20	97.62
ASPERSORA MANUAL (PSEJA)	7 500.00	0.00	0.00	7 500.00	6 932.80	92.44
BOLSA (KILÓGRAMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAJA PARA VEHÍCULO (PREZA)	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE EXCORTADO (PREZA)	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	14 891.40	99.30
COTILLONETE (KILÓGRAMO)	3 500.00	0.00	3 146.50	5 500.00	3 146.50	57.20
OCSEL (LITRO)	22 000.00	0.00	0.00	22 000.00	21 944.00	99.90
EQUIPO DE AUDIO (EQUIPO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LITRO)	420 000.00	0.00	419 999.99	420 000.00	419 999.99	100.00
FOTOCOPIADORA (PREZA)	20 000.00	0.00	19 000.00	20 000.00	19 000.00	95.00
HERBICIDA (LITRO)	60 000.00	0.00	0.00	60 000.00	59 980.00	99.97
HERBICIDAS (LITRO)	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00	44 667.80	44.67
LAPTOP (PREZA)	40 000.00	0.00	0.00	40 000.00	38 390.00	95.98
LOTE DE UNIFORMES (LITRO)	47 000.00	0.00	0.00	47 000.00	46 999.40	99.99
MATERIAL DE MUESTREO (LITRO)	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00
MORILLO DE CHOCOLATE (PREZA)	12 000.00	0.00	0.00	12 000.00	9 641.99	80.35
PAVADA (PREZA)	8 000.00	0.00	0.00	8 000.00	7 368.00	92.10
NO BREAK (PREZA)	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	19 438.00	97.19
PANEL (LITRO)	40 000.00	0.00	0.00	40 000.00	39 990.54	99.98
PROLUP (UNIDAD)	960 000.00	0.00	0.00	960 000.00	977 502.00	101.73
PLAS RECAMBIOS (PREZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTAS (PREZA)	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00	29 000.00	96.67
SAL CUATERNARIA DE AMONIO + COBRE (LITRO)	34 000.00	0.00	33 840.00	34 000.00	33 840.00	99.53
SELLOS (PREZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PREZA)	56 000.00	0.00	0.00	56 000.00	55 660.00	99.41
Servicios						

G3
X

FONDO DE CONTINGENCIA SERVICIOS	138,836.00	0.00	0.00	138,836.00	0.00	0.00
LORA (PCEA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	39,999.17	100.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES (MANTENIMIENTO DE OFICINA) (SERVICIOS)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE HENSA PARA ROL PAQUETARIO (SERVICIOS)	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
SERVICIO DE MANEJO DE ARCHIVO (SERVICIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENCIONALES SERVICIOS	658,000.00	0.00	0.00	658,000.00	658,000.00	100.00
TELEFONIA MOVIL TRANSMISION DE DATOS (SERVICIOS)	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	100.00
VIAJES CON PERNOCTA (DIA)	31,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	10,000.00	21.28
VIAJES CON PERNOCTA (NOCHE)	25,500.00	3,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
Grupos Operativos						
TOTAL	1,036,836.00	6,000.00	0.00	1,042,836.00	7,399,169.17	100.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	EJERCIDO EN MES	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Faltantes del Programa	5 035 879.00	4 96 648.49	2 732 947.88
Sub Total Gastos Operativos Otros	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5 035 879.00	4 96 648.49	2 732 947.88

[illegible]


 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL
 Nombre y Firma
 El Coordinador del Proyecto

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA
EN LA ENTIDAD (TAMALIENSI)

CLIMATE-SENSITIVE PALETTE
 November 1, 2014

Enviar de la Oficina de Representación en la Entidad
Federativa de la Secretaría o quien formalmente
designen


 Nombre y firma
 (Gerente de la instancia Ejecutora)

VALUO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Representante Estatal Poderes Ejecutivo y de
Iniciativa Agropecuaria y Acuicola

DANIELA LEONARDO DE LA FUENTE
 Profesora Titular
 (Presidencia de la cátedra) (Presidencia)

EL COMANDO EN JEFE

WILLIAM J. HARRIS, JR.

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Pesquero, a quien formalmente dedico

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CANCERO DE LOS CITRICOS)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,086,879.90
PERIODO DE INFORME	2023 SEPTIEMBRE

Actividad/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLOACIÓN							
EXPLOACIÓN (CBC)	SITEO	1,200	100	129	100	1,472	122.67
MUESTREO							
MUESTREO (CBC)	TRASPATIO	1,450	200	74	950	553	38.14
CONTROL CULTURAL							
POCOS DE INFESTACIÓN EN TRASPATIO	PLANTAS PODADAS	600	50	9	500	245	49.00
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL (CBC)	NÚMERO DE TRASPATIOS	800	50	99	400	377	102.13
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	60	5	5	47	44	73.33
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	12	1	1	9	9	75.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Costos, Honorarios del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS (LOTE)	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
ACEITE PARAFINADO COMERCIAL (LITRO)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	26,000.00	92.86
ADITIVO (LITRO)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ASPIRADOR MANUAL (PIEZA)	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
CAJA PARA VEHICULO (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	14,993.00	0.00	0.00	14,993.00	0.00	0.00
DETERGENTE (KILOGRAMO)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
DIESEL (LITRO)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	21,994.00	99.97
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (LOTE)	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
FOTOCOPIADORA (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
HERBICIDA (LITRO)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	59,800.00	99.67
HERRAMIENTAS (LOTE)	100,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	40,000.00	0.00	38,280.00	40,000.00	38,280.00	95.70
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	87,000.00	0.00	86,959.40	87,000.00	86,959.40	99.95
MATERIAL DE MUESTREO (LOTE)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA (PIEZA)	10,000.00	0.00	11,865.99	10,000.00	11,865.99	118.66
NAVIGA (PIEZA)	8,000.00	0.00	7,508.00	8,000.00	7,508.00	93.85
NO BREAK (PIEZA)	20,000.00	0.00	19,488.00	20,000.00	19,488.00	97.44
PAPELERIA (LOTE)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
PICK UP (UNIDAD)	980,000.00	0.00	977,322.00	980,000.00	977,322.00	99.73
PLANTAS (PIEZA)	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
SAL CUATERNARIA DE AMONIO + CORRE (LITRO)	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELEFONO CELULAR) (PIEZA)	56,000.00	0.00	55,980.00	56,000.00	55,980.00	99.96
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	133,836.00	0.00	0.00	133,836.00	0.00	0.00
LONA (PIEZA)	40,000.00	0.00	33,999.12	40,000.00	33,999.12	84.99
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE OFICINA (SERVICIO)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00

SERVICIO DE APLICACIÓN AEREA (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO)	658,000.00	0.00	658,000.00	658,000.00	658,000.00	100.00
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS(SERVICIO)	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
VIAJES CON PERNOCTA (DIA)	32,000.00	6,800.00	12,390.97	37,400.00	32,390.97	24.30
VIAJES SIN PERNOCTA (DIA)	25,500.00	3,400.00	4,250.00	39,650.00	4,250.00	16.67
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	708,900.00	10,200.00	19,040.97	708,900.00	708,900.00	100.00

RESUMEN FINANCIERO				
	Programado Anual	Ejecutado en el Mes	Acumulado al Mes	
Sub Total Factos Técnicos del Proyecto	1,086,879.00	190,143.48	2,019,937.48	
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	1,086,879.00	190,143.48	2,019,937.48	

JUSTIFICACIONES

EXPLORACIÓN] EXPLORACIÓN OPCIONARIO. No se cumplió la meta programada debido a que no se pudo realizar actividades de control cultural, por lo que el personal implementa acciones de Exploración. Además personal de la Campaña Pugas de los Ocosingo, apoyo estas acciones. [MUESTREO] MUESTREO (CBCL/TRANSPORTE). No se cumplió con la meta de muestreo debido a que no se contó con la logística de transporte para el análisis de muestras. [CONTROL CULTURAL] FOCOS DE INSERCIÓN EN TRANSPORTE PLANTAS POPADAS. No se cumplió con la meta de control cultural debido a que no se contó con la autorización de ingreso al terreno a cargo de la instancia ejecutora. [CONTROL QUÍMICO] CONTROL (CBC) (NUMERO DE TRANSPORTES). Se cumplió la meta programada debido a que no se pudo realizar actividades de control cultural, por lo que el personal implementa acciones de control químico. [JUSTIFICACIONES FINANCIERAS- HERRAMIENTAS]. Debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos mínimos para un buen manejo en las series financieras de los programas, LOTE DE UNIFORMES. Se ejecutó el recurso en el mes de septiembre esto debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos mínimos para un buen manejo en las series financieras de los programas. MONITORIO DE OCEANOS. Se ejecutó el recurso en el mes de septiembre esto debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos mínimos para un buen manejo en las series financieras de los programas. NAVIGAR. Se ejecutó el recurso en el mes de septiembre esto debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos mínimos para un buen manejo en las series financieras de los programas. NO BRIDAR. Se ejecutó el recurso en el mes de septiembre esto debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos mínimos para un buen manejo en las series financieras de los programas. POCU LON. Se ejecutó el recurso en el mes de septiembre esto debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos mínimos para un buen manejo en las series financieras de los programas. SMARTPHONE. Se ejecutó el recurso en el mes de septiembre esto debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos mínimos para un buen manejo en las series financieras de los programas. LONAL. Se ejecutó el recurso en el mes de septiembre esto debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos mínimos para un buen manejo en las series financieras de los programas. SERVICIOS PROFESIONALES (CONVENIDOS). Se ejecutó el recurso en el mes de septiembre esto debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos mínimos para un buen manejo en las series financieras de los programas. VIAJES CON PERNOCTA. Se tiene un ajuste ejercido conforme a lo programado en el mes debido a que la instancia ejecutora ejerció recursos de viajes anteriores de dicho concepto. VIAJES SIN PERNOCTA. Se tiene un ajuste ejercido conforme a lo programado en el mes debido a que la instancia ejecutora ejerció recursos de viajes anteriores de dicho concepto.

ELABORADO

RICARDO A. LÓPEZ RAMOS
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMAYULPAS)

RICARDO A. LÓPEZ RAMOS
Nombre y Firma

Título de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

MARIO C. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUNTER GONZÁLEZ RAMÍREZ
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZADO

DAMAZO GONZÁLEZ ANAYA ALVARADO
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

RICARDO GONZÁLEZ RAMÍREZ FLORES
Nombre y Firma

Título de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL PESCA Y ACUICULTURA
NOMBRE DEL PROYECTO	2013 CAMPAÑA DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CAMPO DE LOS CHICHES)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	3,086,879.00
PERÍODO DE INFORME	2013 OCTUBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
EXPLORACIÓN DRE	SITIO	3,200	100	154	1,000	1,606	131.83
MUESTREO							
MUESTREO (DRE)	TRANSACCIO	14,500	200	93	1,150	606	43.19
CONTROL CULTURAL							
FOCOS DE INFECCIÓN EN TRASPADO	PLANTAS PODADAS	600	50	0	550	245	40.83
CONTROL QUÍMICO							
CONTROL (DRE)	NÚMERO DE TRASPADOS	800	50	83	650	900	112.50
CAPACITACIÓN							
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	60	4	6	68	50	83.33
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	1	2	10	11	11.07
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero						
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual	
Saldo Técnico del Proyecto							
Recursos Materiales							
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (LITRO)	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
ACEITE PARA MOTOR (LITRO)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	100.00	
ACTIVO (ITRO)	5,000.00	0.00	4,882.28	5,000.00	4,882.28	97.63	
ASPIRADOR MANUAL (PIEZA)	7,500.00	0.00	6,912.82	7,500.00	6,912.82	92.17	
BOLSA (KILÓGRAMO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CADENA PARA VEHICULO (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA)	14,993.00	0.00	14,993.40	14,993.00	14,993.40	100.00	
DETERGENTE (KILÓGRAMO)	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
GRASA (LITRO)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	27,964.00	93.21	
EQUIPO DE ALTO EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (LITRO)	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	
FOTOCOPIADORA (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
HERBICIDA (LITRO)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	53,800.00	89.67	
HERBICIDAS (LITRO)	100,000.00	0.00	44,627.87	100,000.00	44,627.87	44.63	
LAPTOP (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	38,380.00	95.95	
LITRO DE UNIFORMES (LITRO)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100.00	
MATERIAL DE MUESTREO (LITRO)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
MEDICAMENTO DE ORO (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,864.39	118.64	
NAVIA (PIEZA)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	7,300.00	182.50	
NO MORA (PIEZA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,088.00	95.44	
PAPILERA (LITRO)	40,000.00	0.00	36,980.64	40,000.00	36,980.64	92.45	
PICAP (PIEZA)	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	971,922.00	99.18	
PLUG RECARGABLES (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PLANTAS (PIEZA)	100,000.00	0.00	87,000.00	100,000.00	87,000.00	87.00	
SAL CUATERNARIA DE AMONIO + COBRE (LITRO)	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
SALAS (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

174

[illegible]

Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	Anexo Anexo				Total por año
			En el tiempo		Acumulado al tiempo		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
ASISTENCIA TÉCNICA							
VISITAS DIAGNÓSTICO	VISITAS	20	4	3	4	3	15.00
VISITAS SEGUIMIENTO	VISITAS	745	94	63	94	63	6.00
VISITAS MANTENIMIENTO	VISITAS	108	22	10	22	12	11.11
VISITAS PRE-AUDITORIA	VISITAS	17	2	0	3	0	0.00
VISITAS SUPERVISIÓN	VISITAS	10	0	0	0	0	0.00
CAPACITACIÓN							
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (COORDINADOR)	CURSO	1	0	2	0	2	210.00
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (PROFESIONALES Y AUXILIARES)	CURSO	4	0	2	0	2	16.00
REPARAR CIRCUITO PRODUCTORES (ACHICADOS Y POR ACHICAR)	CURSO	0	1	0	1	0	0.00
PLATOS DE INNOVACIÓN	EVENTO	418	38	22	38	22	5.18
INVENTARIO							
ELABORACIÓN DE CONTAMINANTES BIOLÓGICOS (MICROBIOLOGÍA DE SUPERFICIES DE CONTACTO)	MUESTRA	20	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLANTAS PRODUCTO PMSAP (CEREA)	MUESTRA	8	0	0	0	0	190.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLANTAS PRODUCTO PMSAP (HULE VERDE)	MUESTRA	0	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLANTAS PRODUCTO PMSAP (LINO)	MUESTRA	4	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLANTAS PRODUCTO PMSAP (MADUEÑA)	MUESTRA	12	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLANTAS PRODUCTO PMSAP (MORSA)	MUESTRA	1	1	1	1	1	110.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLANTAS PRODUCTO PMSAP (PERNO)	MUESTRA	1	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLANTAS PRODUCTO PMSAP (TOMATE DOLCE)	MUESTRA	0	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLANTAS PRODUCTO PMSAP (TOMATE VERDE)	MUESTRA	1	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA DGAAP MICROBIOLOGÍA PRODUCTO (PATATA)	MUESTRA	2	1	0	1	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA DGAAP MICROBIOLOGÍA PRODUCTO (TOMATE)	MUESTRA	2	1	0	1	0	0.00
CAPACITACIÓN "CONSERVACIÓN DE CAMAR LINO"	EVENTO	44	12	34	12	24	34.34
RESOLUCIÓN DE ENFERMEDADES AGROQUÍMICAS "CONSERVACIÓN DE CAMAR LINO"	TONELADAS	00	0	10.00	0	10.00	10.00
CERTIFICACIÓN / REGISTRO	CERTIFICACIÓN	12	0	0	0	0	0.00
REGISTRO DE ENFERMEDADES AGROQUÍMICAS	REGISTRO	0	1	1	1	1	10.00
TOTAL							

P

Las Justificaciones Físicas y Financieras se plasmarán en los informes de veras correspondientes al primer trimestre. Los recursos ejercidos corresponden a Párrafo por pago.

ELABORÓ

Fátima C. Peña Sosa

FÁTIMA CAROLINA PEÑA SOSA

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

JOSÉ LUIS MORALES

Nombre y Firma
Gerente de la Instancia Ejecutora

AUTORIZÓ

GUAYO LEONARDO ANAYA ALVARADO

Nombre y Firma
Presidente de la Instancia Ejecutora

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SAHSA EN
EL ESTADO DE TABASCO

GUAYO LEONARDO ANAYA ALVARADO

Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación
de la SAHSA o quien formalmente designe

EL GOBIERNO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SEMARNAT)

JOSÉ GERMÁN VILLALBA GARCÍA

Nombre y Firma

Representante Estatal
Planes y Programas y de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

EL GOBIERNO DEL ESTADO

RODRIGO JESÚS RAMÍREZ FLORES

Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o
quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	BI PRODUCTIVIDAD AGROALIMENTARIA, AGROPECUARIA Y PESQUERA, Y SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, AGROPECUARIA Y PESQUERA, Y PROCESAMIENTO DOMESTICO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS.
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA, AGROPECUARIA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTIVA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 INNOVACIÓN AGROPECUARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,000,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 SEGUNDO TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
ASISTENCIA TÉCNICA							
VISTA DE DIAGNÓSTICO	VISTAS	20	6	3	30	6	30.00
VISTA DE SEGUIMIENTO	VISTAS	740	230	85	324	146	79.70
VISTA DE MONITORING	VISTAS	100	29	22	51	44	40.04
VISTA DE MEJORA	VISTAS	12	10	2	13	2	9.76
VISTA DE SUPERVISIÓN	VISTAS	10	3	2	3	2	20.00
CAPACITACIÓN							
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (COORDINADORES)	CURSO	1	0	0	0	2	200.00
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (PROFESIONALES Y ASISTENTES)	CURSO	4	0	0	0	2	50.00
INICIACIÓN (CURSO A PRODUCTORES MICHENOS Y PRODUCTORES)	CURSO	6	0	0	1	8	0.00
PLANTAS DE INNOVACIÓN	EVENTO	415	127	95	95	107	25.78
MUESTREO							
DIAGNÓSTICO DE CONTAMINANTES (EXPOSICIÓN PROGRESIVA DE LOS PRODUCTOS DE CONTACTO)	MUESTRA	20	6	0	6	8	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAP PLACUJOS PRODUCTO (PIMARIN) (CERILLA)	MUESTRA	9	0	0	9	2	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAP PLACUJOS PRODUCTO (PIMARIN) (CHILE VERDE)	MUESTRA	5	5	4	5	4	80.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAP PLACUJOS PRODUCTO (PIMARIN) (LINÓN)	MUESTRA	4	0	0	0	8	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAP PLACUJOS PRODUCTO (PIMARIN) (MARIACHI)	MUESTRA	12	0	0	0	8	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAP PLACUJOS PRODUCTO (PIMARIN) (MOLLA)	MUESTRA	1	0	0	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAP PLACUJOS PRODUCTO (PIMARIN) (PICO)	MUESTRA	1	1	1	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAP PLACUJOS PRODUCTO (PIMARIN) (TOMATE ROJO D. JETOMATE)	MUESTRA	2	2	2	2	2	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAP PLACUJOS PRODUCTO (PIMARIN) (TOMATE VERDE)	MUESTRA	1	1	0	1	8	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAP PLACUJOS PRODUCTO (PIMARIN) (TOMATE)	MUESTRA	3	0	0	0	8	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA DGAP MICROBIOLÓGICO (PRODUCTO (PIMARIN))	MUESTRA	2	0	1	1	1	50.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA DGAP MICROBIOLÓGICO (PRODUCTO (TOMATE))	MUESTRA	3	2	3	3	7	100.00
CAPACITACIÓN "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"							
CAPACITACIÓN "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	EVENTO	44	12	18	24	42	95.45
RECOLECCIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"							
RECOLECCIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	TONELAJES	60	9	10,864	77	79,349	60.81
CERTIFICACIÓN / REGISTRO							
CERTIFICACIÓN SIRE	CERTIFICADOS	12	6	0	5	8	0.00
REGISTRO SIRE	REGISTROS	6	3	0	4	1	16.67
TOTAL							

Recurso Financiero	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejecido	Programado	Ejecido	% de avance anual

Datos Técnicos del Proyecto

LA REDENIA DE REPRESENTACIÓN DE LA SAJER EN EL ESTADO DE
TAMAYUPAS



CONSEJO DE GOBIERNO DEL ESTADO

Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SAJER a quien
firmará como designado

VALIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)



Representante Estatal (Secretario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola)

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre y Firma

Secretaría de Desarrollo Agrario a quien firmará como
designado

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

[illegible]

Por Total Grupos Desempeños 1800	180,000.00	11,700.00	191,700.00
TOTAL	2,360,000.00	436,300.00	2,796,300.00
FOLIO 1 DE 1			

ELABORÓ
Fidel Chacón

Nombre y Firma
COORDINADOR DE PROYECTOS

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADEEN EN EL ESTADO DE
TAMAUCA

ELABORÓ: JESUS RAMIREZ FLORES
Nombre y Firma

En el presente caso, el/los representante/s de la SADEEN a cargo
de la ejecución del proyecto

REVISÓ: JESUS RAMIREZ FLORES

Nombre y Firma

(Caratula de la instancia Ejecutora)

REVISÓ
EL SECRETARIO NACIONAL DE SALUD
(A cargo de la instancia Ejecutora)

JOSE HUMBERTO RAMIREZ FLORES
Nombre y Firma

Representante de la instancia Ejecutora y/o
coordinador de proyecto

REVISÓ: JESUS RAMIREZ FLORES

Nombre y Firma

(Caratula de la instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

JOSE RAMIREZ FLORES
Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Humano y Social del Gobierno del Estado

Este programa es gratuito, tanto a cualquier institución pública. Queda prohibido el uso de esta FODA para fines de lucro o la explotación en el programa.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	SEGURIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA / SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA, Y PROCESAMIENTO TRÁMITE DE PRODUCTOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD AGROALIMENTARIA, ACUÍCOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 SEGURIDAD AGROPECUARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,500,000.00
PERÍODO DE INFORME	2023 CUARTO TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
ASISTENCIA TÉCNICA							
VISITA DE DIAGNÓSTICO	VISITAS	20	4	25	20	34	175.00
VISITA DE SEGUIMIENTO	VISITAS	400	9	166	400	400	100.00
VISITA DE MANTENIMIENTO	VISITAS	108	27	36	108	108	100.00
VISITA DE PRE-AUDITORÍA	VISITAS	5	0	0	5	5	100.00
VISITA DE SUPERVISIÓN	VISITAS	10	5	8	10	10	100.00
CAPACITACIÓN							
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (COORDINADOR)	CURSO	4	4	1	4	3	95.00
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (PROFESIONALES Y AUXILIARES)	CURSO	7	3	4	7	7	100.00
IV SIMPOSIO CURSO A PRODUCTORES (ADHERIDOS Y POR ADHERIR)	CURSO	5	2	0	5	0	0.00
PLÁTICAS DE INDUCCIÓN	EVENTO	600	160	189	600	600	100.00
MUESTREO							
DIAGNÓSTICO DE CONTAMINANTES (INDICADORES MICROBIOLÓGICOS DE SUPERFICIES DE CONTACTO)	MUESTRA	20	8	20	20	20	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA OCIAAP PLACUICIDAS PRODUCTO PNMBPV (PERILLA)	MUESTRA	5	0	0	5	5	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA OCIAAP PLACUICIDAS PRODUCTO PNMBPV (CHILE VERDE)	MUESTRA	5	0	0	5	5	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA OCIAAP PLACUICIDAS PRODUCTO PNMBPV (JALISCO)	MUESTRA	6	0	0	6	6	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA OCIAAP PLACUICIDAS PRODUCTO PNMBPV (JALISCO)	MUESTRA	10	6	8	12	12	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA OCIAAP PLACUICIDAS PRODUCTO PNMBPV (JALISCO)	MUESTRA	1	0	0	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA OCIAAP PLACUICIDAS PRODUCTO PNMBPV (JALISCO)	MUESTRA	1	0	0	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA OCIAAP PLACUICIDAS PRODUCTO PNMBPV (JALISCO)	MUESTRA	2	0	0	2	2	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA OCIAAP PLACUICIDAS PRODUCTO PNMBPV (JALISCO)	MUESTRA	1	0	1	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA OCIAAP PLACUICIDAS PRODUCTO PNMBPV (JALISCO)	MUESTRA	3	1	3	3	3	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA OCIAAP MICROBIOLÓGICO PRODUCTO (PAPAYA)	MUESTRA	2	0	0	2	2	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA OCIAAP MICROBIOLÓGICO PRODUCTO (TOMATE)	MUESTRA	3	0	0	3	3	100.00
CAPACITACIÓN "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"							
CAPACITACIÓN "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	EVENTO	60	24	10	60	60	100.00
RECOLECCIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"							
RECOLECCIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	TONELADAS	75	36	14,823	75	77,287	103.09
CERTIFICACIÓN / RECONOCIMIENTO							
CERTIFICACIÓN SRIIC	CERTIFICADOS	1	0	1	1	1	100.00
RECONOCIMIENTO SRIIC	RECONOCIMIENTOS	2	0	1	2	2	100.00
TOTAL							

1

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
COORDINADOR DE PROYECTO (PATRICIA CARDENAS RIVERA)	270,000.00	67,500.00	67,500.00	270,000.00	270,000.00	100.00
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE PROYECTO	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (MIGUEL ANGEL CAUZY RIVERA)	192,000.00	48,000.00	48,000.00	192,000.00	192,000.00	100.00
COORDINACIÓN (PROFESIONAL) DE PROYECTO	16,000.00	6,000.00	6,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (NANCY MONTELEONE DIAZ)	98,000.00	48,000.00	48,000.00	98,000.00	98,000.00	100.00
COORDINACIÓN (PROFESIONAL) DE PROYECTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00
AUXILIAR DE CAMPO (VACANTE)	46,000.00	34,500.00	34,500.00	46,000.00	46,000.00	100.00
COORDINACIÓN AUXILIAR DE CAMPO	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00
AUXILIAR DE CAMPO (VACANTE)	46,000.00	34,500.00	34,500.00	46,000.00	46,000.00	100.00
COORDINACIÓN AUXILIAR DE CAMPO	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00
Recursos Materiales						
CASQUETA MADERA REGULAR	277,000.00	0.00	0.00	277,000.00	277,000.00	100.00
EQUIPOS DE BIENES INFORMÁTICOS (LAPTOP)	24,058.40	0.00	24,058.40	24,058.40	24,058.40	100.00
MATERIA DE IMPRESA	4,557.39	0.00	4,557.39	4,557.39	4,557.39	100.00
LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE	4,636.57	0.00	4,636.57	4,636.57	4,636.57	100.00
DEFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA VEHÍCULO S (AUTOS)	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	100.00
DEFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA VEHÍCULO S (MOTOCICLETAS)	3,967.32	0.00	3,967.32	3,967.32	3,967.32	100.00
LOTE DE LUBRICANTES	12,339.96	0.00	12,339.96	12,339.96	12,339.96	100.00
ASEO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00
PARQUEO	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
CARTERA	5,577.92	0.00	5,577.92	5,577.92	5,577.92	100.00
MANUTENCIÓN DE PROYECTO	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	100.00
EQUIPO DE PROYECCIÓN PERSONAL (LAPTOP)	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00
ALAMBRE ELÉCTRICO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
BOLSA	20,045.30	0.00	20,045.30	20,045.30	20,045.30	100.00
ALFARRACA PARA LA TOMA Y ENVIO DE MUESTRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
Servicios						
VIAJES CON PERNOCTA	36,250.00	13,750.00	13,750.00	36,250.00	36,250.00	100.00
VIAJES SIN PERNOCTA	33,725.00	13,725.00	13,725.00	33,725.00	33,725.00	100.00
PASAJE AEREO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00
PASAJE TERRESTRE	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100.00
REPLACEMENTO VEHICULAR EN MENOR	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	100.00
SEGURIDAD VEHICULAR	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	100.00
TELÉFONO PARA INTERNET	9,976.00	0.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00	100.00
TELÉFONO PARA INTERNET (MÓVIL)	9,976.00	0.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00	100.00
PLAZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
MANTENIMIENTO IMPRESORA	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
CLUB DE PRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00
DIAGNÓSTICO DE CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICOS SUPERIORES DE CONTAMINACIÓN	26,448.00	0.00	26,448.00	26,448.00	26,448.00	100.00
DIAGNÓSTICO	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00
MANTENIMIENTO DE MÁQUINARIA Y EQUIPO CAT	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ACORDO	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00
Gastos Operativos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PROYECTO) (CARRERA PROFESIONAL)	48,000.00	36,000.00	36,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00
COORDINACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00
Servicios						
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00
SERVICIO DE TENDIDO	43,788.26	0.00	43,788.26	43,788.26	43,788.26	100.00
TOTAL	2,500,000.00	582,522.00	1,52,571.37	2,500,000.00	1,99,877.55	79.95%
RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,421,000.00	1,006,571.37		1,006,571.37		
Sub Total Gastos Operativos	58,000.00	46,000.00		46,000.00		

TOTAL	2,500,000.00	(152,571.27)	1,947,428.73
Justificación/Aclaraciones			
Las Justificaciones Faltas y Financieras del presente informe, se justificarán en caso de los meses correspondientes al cierre de muestra. RE INI CRO A LA TESOFI POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJECUTADOS \$ 580,182.45			

ELABORO
Fátima Carolina Becerra Sosa
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

REVISO
MARIO CLEMENTE RODRIGUEZ
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZO
ANTONIO RAMA FLORES
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE
 TAMAULIPAS
CURDILLO, ACTAYO CORDERO
 Nombre y Firma
 El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien
 formalmente designe

VALIDO
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
 CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)
JOSE HUMBERTO VARGAS RAMIREZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitosanitario y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO
RODOLFO VESUS RAMIREZ FLORES
 Nombre y Firma
 Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente
 designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	SEGURIDAD ALIMENTARIA, AGRICULTURA Y PESQUERA / VÍA RÍTERAS DE REGULACIÓN DE RIESGO DE CONTAMINACIÓN Y RIESGOS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PISCICOLA, AGROPASTORIL Y PESQUERA, Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y PESCEROS
UNIDAD RESPONSABLE	UNIVERSIDAD GENERAL DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA, AGRICULTURA Y PESQUERA
ENTIDAD PROMOTORA	COMUNIDAD
ENTIDAD COLABORADORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	INGENIERÍA AGRÍCOLA
PROBLEMA ASIGNADO AL PROYECTO	US\$ 000.00
PERIODO DE INFORME	ABRIL 2021

Actividad	Unidad medida	Programa Anual	Amenor a Mayo				% de avance anual
			01 al 30 de Mayo		Amenor a Mayo		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
Asistencia Técnica							
VISTA DE ASSESAMENTO	VISTAS	20	2	1	6	4	20.00
VISTA DE SEGUIMENTO	VISTAS	741	80	20	178	91	12.28
VISTA DE ASSESAMENTO	VISTAS	104	9	9	87	27	18.34
VISTA DE PRE-ALCANCE	VISTAS	17	1	0	6	0	9.00
VISTA DE SUPERVISÃO	VISTAS	10	0	0	0	0	0.00
CAPACITAÇÃO							
ATUALIZAÇÃO A PESSOAL TÉCNICO (COORDINADOR)	CURSO	1	0	0	0	0	100.00
ATUALIZAÇÃO A PESSOAL TÉCNICO (PROFSSIONAIS E AUXILIARES)	CURSO	6	0	0	0	0	60.00
INFANTE CURSO A PRODUTORES (ADMINISTRAÇÃO E MANEJO)	CURSO	0	0	0	1	0	0.00
PLAGAS DE INSECTOS	EVENTO	401	20	12	87	64	8.79
MUESTREO							
DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES BIOLÓGICOS (MICROBIOLOGIA DE SUPERFICIES DE CONTACTO)	MUESTRA	80	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGMAP PLAGUICIDAS PRODUCTO PIMIPV (CIBOLLA)	MUESTRA	0	0	0	0	0	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGMAP PLAGUICIDAS PRODUCTO PIMIPV (CHILE VERDE)	MUESTRA	0	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGMAP PLAGUICIDAS PRODUCTO PIMIPV (JUNCO)	MUESTRA	4	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGMAP PLAGUICIDAS PRODUCTO PIMIPV (MILANAU)	MUESTRA	12	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGMAP PLAGUICIDAS PRODUCTO PIMIPV (POMIL)	MUESTRA	1	0	0	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGMAP PLAGUICIDAS PRODUCTO PIMIPV (POTATO)	MUESTRA	1	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGMAP PLAGUICIDAS PRODUCTO PIMIPV (TOMATE ROJO O Jitomate)	MUESTRA	0	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGMAP PLAGUICIDAS PRODUCTO PIMIPV (TOMATE VERDE)	MUESTRA	1	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGMAP PLAGUICIDAS PRODUCTO PIMIPV (TORTILLA)	MUESTRA	0	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA DGMAP MICROBIOLOGIA PRODUCTO (PAPA)	MUESTRA	2	0	0	1	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA DGMAP MICROBIOLOGIA PRODUCTO (POTATO)	MUESTRA	0	0	0	1	0	0.00
CAPACITAÇÃO "CONSERVACION DE CAMPO LINO"	EVENTO	44	4	4	18	20	62.50
RECOLECCIÓN DE ERVAES VAGOS DE AGROPECUARIOS "CONSERVACION DE CAMPO LINO"	TONELADAS	80	0	0.00	11	24.00	40.00
VERIFICACION / RECONOCIMIENTO (CERTIFICACION NRO)	CERTIFICADOS	12	0	0	0	0	0.00
RECONOCIMIENTO NRO	RECONOCIMIENTOS	6	0	0	1	1	16.67
TOTAL							

Recurso Financiero	Resumen Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
	Programado	Programado	Excedido	Programado	Excedido	
Quilates Técnicos del Proyecto						
Recurso Humano						
COORDINADOR DE PROYECTO (FATIMA GARCIA PEREZ AGUIA)	275,000.00	27,500.00	22,340.00	98,000.00	90,000.00	33.33
COORDINADOR DE PROYECTO	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (JOSUE ANDRE ORTIZ REYES)	183,000.00	18,300.00	18,000.00	64,000.00	68,000.00	33.33
COORDINADOR (PROFESIONAL DE PROYECTO)	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (NANCY RIVERA LOPEZ DIAZ)	183,000.00	18,300.00	18,000.00	64,000.00	68,000.00	33.33
COORDINADOR (PROFESIONAL DE PROYECTO)	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO (VACANTE)	183,000.00	18,300.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
COORDINADOR (AUXILIAR DE CAMPO)	0,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO (VACANTE)	183,000.00	18,300.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
COORDINADOR (AUXILIAR DE CAMPO)	0,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recurso Material						
MAQUINARIA AGROPECUARIA	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS (LAP TOP)	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
REPARACIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS (LAJARTAS)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPARACIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS (REPARACIONES INVERSOR DE CORRIENTE)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABASTECIMIENTO COMIDA PARA 50	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
PAPELERIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAFETERIA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAJILLA PARA PROYECTAR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CAT	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALAMBRE PEGGADO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOLSA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REP PARA LA TONDA Y ENVIOS DE MUESTRAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio						
VIAJES CON PERNOCTA	36,360.00	1,180.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
VIAJES SIN PERNOCTA	20,120.00	9,100.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
PAGOS ASESOR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGOS TERRESTRE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANUTENCION VEHICULAR RAYOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANUTENCION VEHICULAR REMOR	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPULSOR VEHICULAR (POMPA)	16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPARO VEHICULAR	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELÉFONO FIA INTERNET	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELÉFONO FONIA (TRANSMISION DE DATOS)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS	1,000.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
MANUTENCION A IMPRESORA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANUTENCION DE AIRE ACONDICIONADO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CURSO A PRODUCTORES (BALSA, CAFETERIA, PAPELERIA, ALIMENTOS, ROPA DE MOBILIARIO, ETC)	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES MICROBIOLOGICOS SUPERFICIE DE CONTACTO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANÁLISIS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANUTENCION DE MAGNIFICA Y EQUIPO CAT	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANUTENCION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CONTENEDORES DE ACOPO PRIMARIOS DE ENVASES VACIOS DE PLASTICAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Quilates Operativos Fijas						
Recurso Humano						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PEDRO PABLO GARCIA RODRIGUEZ)	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINADOR (AUXILIAR ADMINISTRATIVO)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio						
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,000,000.00	820,000.00	56,000.00	757,875.00	214,000.00	6.70
RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual	Excedido al Mes		Acumulado al Mes		
Sub Total Quilates Técnicos del Proyecto	2,000,000.00	56,000.00		56,000.00		2.80
Sub Total Quilates Operativos Fijas	15,000.00	0.00		0.00		0.00
TOTAL	2,015,000.00	56,000.00		56,000.00		2.80

D

HT

FOR

Justificación/Justificaciones
Justificaciones / Aclaraciones Metas Financieras Abril 2023 No se han recibido los recursos financieros para llevar a cabo las acciones del ejercicio 2023. A la fecha no se cuenta con sueldos del personal, materiales y servicios. Los sueldos programados como ejercicios son en calidad de pasivos.
Justificaciones / Aclaraciones Metas Técnicas Abril 2023 ACCION: Asistencia Técnica SUB ACCION: Visita de Diagnóstico OBSERVACION: No se realizó un diagnóstico inicial programado, ya que por cuestiones de seguridad no fue posible llevar a cabo la visita acordada en una UP. ACCION: Asistencia Técnica SUB ACCION: Visita de Seguimiento OBSERVACION: Se realizaron 17 de las 85 visitas programadas en el mes, debido a cancelaciones y a retrasos en las actividades por falta de recursos financieros. ACCION: Asistencia Técnica SUB ACCION: Visita de Preauditoría OBSERVACION: No fue posible llevar a cabo estas visitas, ya que por cuestiones de producción de la UP y UE que se tenían programadas, las visitas se pospusieron. ACCION: Capacitación SUB ACCION: Pícticas de Inducción OBSERVACION: Se realizaron 12 de las 29 visitas inicialmente programadas, debido a que no se concretaron la totalidad de ellas para realizar la actividad. ACCION: Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio" SUB ACCION: Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio" OBSERVACION: Se recolectaron 1.86 Ton, más de lo programado en el mes, debido a que fue el material que llevaron los productores al CAT. ACCION: Certificación / Reconocimiento SUB ACCION: Certificación OBSERVACION: Por cuestiones de producción de las UP y UE que se tenían programadas, no se llevó a cabo la gestión durante el periodo. Así mismo, durante el presente mes se emularon: destino final 10,280 kg de envases vacíos de agroquímicos y afines a destino final y se movilizaron 1540 kg de material del CAT, Matamoras al CAT Alamo para ser procesados.

ELABORÓ

Fátima C. Pérez Sosa
 Fátima C. Pérez Sosa
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN
 EL ESTADO DE TAMAULIPAS

José Guadalupe Acinero González
 José Guadalupe Acinero González
 Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la
 SADER o quien formalmente designe

REVISÓ

Jorge Luis Morán Esquivel
 Jorge Luis Morán Esquivel
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
 INOCUIDAD Y CALIDAD
 AGROALIMENTARIA (SENASICA)

José Humberto Yañez Ramírez
 José Humberto Yañez Ramírez
 Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuícola

AUTORIZÓ

Damaso Leonardo Mayá Alvarado
 Damaso Leonardo Mayá Alvarado
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

Rogelio de Jesús Ramírez Flores
 Rogelio de Jesús Ramírez Flores
 Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o quien
 formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	INICIATIVA AGROPECUARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE RECURSOS DE CONTAMINACIÓN Y BUENAS PRACTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, PISCICOLA, ACUICOLA Y PESQUERA, Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE AGROPECUARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, PESCA Y AGRICULTURA
NOMBRE DEL PROYECTO	INICIATIVA AGROPECUARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,500,000.00
PERÍODO DE INFORME	NOVIEMBRE 2023

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance físico
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
ASISTENCIA TÉCNICA							
VISITA DE DIAGNÓSTICO	VISITAS	20	2	1	16	7	35.00
VISITA DE MONITORIO	VISITAS	111	10	03	121	20	26.47
VISITA DE MONITORIO	VISITAS	108	05	14	113	12	11.11
VISITA DE PRODUCCIÓN	VISITAS	17	0	0	17	2	11.76
VISITA DE SUPERVISIÓN	VISITAS	54	2	0	56	2	3.57
CAPACITACIÓN							
ACTIVACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (COOPERATIVAS)	CURSOS	1	0	1	0	1	100.00
ACTIVACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (PROCESALES Y AUXILIARES)	CURSOS	4	0	1	0	1	25.00
MANEJO DE UNIDAD PRODUCTORA (AGROPECUARIA)	CURSOS	5	0	0	5	0	0.00
PLANTAS DE PRODUCCIÓN	PLANTAS	40	48	33	88	24	27.27
MUESTREO							
ANÁLISIS DE CONTAMINANTES (BIOLOGÍA)	MUESTROS	20	0	0	17	0	0.00
TRABAJO DE MUESTREO (ETAPA DE ANÁLISIS)	MUESTROS	5	0	0	5	0	0.00
TRABAJO DE MUESTREO (ETAPA DE ANÁLISIS)	MUESTROS	5	0	1	5	5	100.00
TRABAJO DE MUESTREO (ETAPA DE ANÁLISIS)	MUESTROS	4	4	0	4	4	100.00
TRABAJO DE MUESTREO (ETAPA DE ANÁLISIS)	MUESTROS	12	0	0	12	0	0.00
TRABAJO DE MUESTREO (ETAPA DE ANÁLISIS)	MUESTROS	1	0	0	1	1	100.00
TRABAJO DE MUESTREO (ETAPA DE ANÁLISIS)	MUESTROS	1	0	0	1	1	100.00
TRABAJO DE MUESTREO (ETAPA DE ANÁLISIS)	MUESTROS	2	0	0	2	2	100.00
TRABAJO DE MUESTREO (ETAPA DE ANÁLISIS)	MUESTROS	1	0	0	1	0	0.00
TRABAJO DE MUESTREO (ETAPA DE ANÁLISIS)	MUESTROS	3	0	0	3	0	0.00
TRABAJO DE MUESTREO (ETAPA DE ANÁLISIS)	MUESTROS	2	1	1	2	2	100.00
TRABAJO DE MUESTREO (ETAPA DE ANÁLISIS)	MUESTROS	5	0	0	5	5	100.00
CAPACITACIÓN "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"							
CAPACITACIÓN "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	PERSONAS	14	0	0	12	12	85.71
RECOLECCIÓN DE EFUENTES VACÍOS DE ACUICULTORES "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"							
RECOLECCIÓN DE EFUENTES VACÍOS DE ACUICULTORES "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	TONELADAS	40	0	10.4	52	10.4	26.00
CERTIFICACIÓN / RECONOCIMIENTO							
CERTIFICACIÓN SARE	CERTIFICACIONES	0	1	0	0	0	0.00
RECONOCIMIENTO SARE	RECONOCIMIENTOS	0	1	0	1	1	100.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Programado Anual	Avance Financiero					% de avance físico
		En el Mes		Acumulado al Mes			
		Programado	Ejecido	Programado	Ejecido		
Gastos Totales del Proyecto							
Recurso: Nutrientes							
COOPERATIVAS DE PROYECTO (ATRIAS, COOPERATIVAS, ETC.)	250,000.00	21,500.00	21,500.00	180,000.00	180,000.00	48.00	
MANEJO DE UNIDAD PRODUCTORA (AGROPECUARIA)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

64.85

[illegible]

Acreditaciones / Acreditaciones Muevas Firmantes del mes de Agosto 2023

El presente documento es de uso interno. El documento es propiedad de la Secretaría de Salud y no debe ser distribuido fuera de la institución. El presente documento es de uso interno y no debe ser distribuido fuera de la institución.

El presente documento es de uso interno y no debe ser distribuido fuera de la institución. El presente documento es de uso interno y no debe ser distribuido fuera de la institución.

ELABORÓ
Federico Perón
COORDINADOR GENERAL DE PROYECTOS

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SAJER EN EL ESTADO DE TABARIPAL

COORDINADOR GENERAL DE PROYECTOS

Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SAJER a quien formalmente designe

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SINACSA)

Nombre y Firma
(Gerente de la Institución Ejecutora)

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SINACSA)

Nombre y Firma

Representante Estatal / Representante de Inocuidad
Agricultura y Alimentos

VALIDÓ

EL GOBIERNO DEL ESTADO

Nombre y Firma

(Presidente de la instancia Ejecutora)

VALIDÓ

EL GOBIERNO DEL ESTADO

Nombre y Firma

(Presidente de la instancia Ejecutora)

VALIDÓ

EL GOBIERNO DEL ESTADO

Nombre y Firma

(Presidente de la instancia Ejecutora)

VALIDÓ

EL GOBIERNO DEL ESTADO

Nombre y Firma

(Presidente de la instancia Ejecutora)

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II INICIATIVA AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA / a) SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INICIATIVA AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA
NOMBRE DEL PROYECTO	INICIATIVA AGROPECUARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,500,000.00
PERIODO DE INFORME	DICIEMBRE 2023

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
ASISTENCIA TÉCNICA							
VISITA DE DIAGNÓSTICO	VISTAS	20	0	0	20	34	170.00
VISITA DE SEGUIMIENTO	VISTAS	400	0	10	400	400	100.00
VISITA DE MANTENIMIENTO	VISTAS	108	0	30	108	108	100.00
VISITA DE PRE-AUDITORIA	VISTAS	5	0	0	5	5	100.00
VISITA DE SUPERVISIÓN	VISTAS	10	0	4	10	10	100.00
CAPACITACIÓN							
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (COORDINADOR)	CURSO	4	0	0	4	5	125.00
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (PROFESIONALES Y AUXILIARES)	CURSO	3	0	0	3	11	367.14
MAESTRÍA CURSO A PRODUCTORES (AGRICULTORES Y PESQUEROS)	CURSO	5	0	0	5	0	0.00
FORTALDAS DE PRODUCCIÓN	EVENTO	500	111	17	500	500	100.00
MUESTREO							
DIAGNÓSTICO DE CONTAMINANTES BIOLÓGICOS-MICROBIOLÓGICO DE SUBSTRATOS DE PLANTAS	MUESTRA	20	0	20	20	20	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACUCLAS PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	5	0	0	5	5	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACUCLAS PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	5	0	0	5	5	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACUCLAS PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	6	0	0	6	6	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACUCLAS PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	12	0	0	12	12	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACUCLAS PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	1	0	0	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACUCLAS PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	1	0	0	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACUCLAS PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	2	0	0	2	2	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACUCLAS PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	1	0	0	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACUCLAS PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	3	0	0	3	3	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA DGAAP MICROBIOLÓGICO PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	2	0	0	2	2	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA DGAAP MICROBIOLÓGICO PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	3	0	0	3	3	100.00
CAPACITACIÓN "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"							
CAPACITACIÓN "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	EVENTO	60	16	8	60	60	100.00
RECUPERACIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"							
RECUPERACIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	TONELADAS	75	22	0	75	77.287	103.05
CERTIFICACIÓN / RECONOCIMIENTO							
CERTIFICACIÓN SARE	CERTIFICADOS	1	0	0	1	1	100.00
RECONOCIMIENTO SARE	RECONOCIMIENTOS	2	0	0	2	2	100.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
COORDINADOR DE PROYECTO (FATIMA CAROLINA PEREZ SOSA)	270,000.00	22,500.00	22,500.00	270,000.00	270,000.00	100.00
COORDINADOR DE PROYECTO	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (MICHEL ANGEL CRUZ BEYER)	180,000.00	16,000.00	16,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00
COORDINADOR DE PROYECTO	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (NANCY MIRET LOPEZ DIAZ)	180,000.00	16,000.00	16,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00
COORDINADOR DE PROYECTO	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00
AUXILIAR DE CAMPO (KAREN ABOUL CRESTI RUZ)	46,000.00	11,500.00	11,500.00	46,000.00	46,000.00	100.00
COORDINADOR DE CAMPO	9,110.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	100.00
AUXILIAR DE CAMPO (CARLOS DANIEL REYES BARRIO)	46,000.00	11,500.00	11,500.00	46,000.00	46,000.00	100.00
COORDINADOR DE CAMPO	9,110.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	9,110.00	100.00
Recursos Materiales						
GASOLINA MAGNA REGULAR	277,000.00	0.00	0.00	277,000.00	199,800.00	72.13
EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS (LAP TOP)	24,058.40	0.00	0.00	24,058.40	24,058.40	100.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	4,551.39	0.00	0.00	4,551.39	4,551.39	100.00
LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE	4,636.52	0.00	0.00	4,636.52	4,636.52	100.00
REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS (LLANTAS)	36,000.00	0.00	79,789.60	36,000.00	79,789.60	54.97
REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS (REFACCIONES INVERSOR DE CORRIENTE)	3,967.32	0.00	3,967.32	3,967.32	3,967.32	100.00
LOTE DE UNIFORMES	12,339.16	0.00	12,339.16	12,339.16	12,339.16	99.99
ARRENDAMIENTO/COMPA PICK UP	400,000.00	0.00	371,762.06	400,000.00	371,762.06	92.94
PAPELERIA	15,000.00	0.00	14,975.40	15,000.00	14,975.40	99.84
CAFETERIA	5,577.92	0.00	5,577.92	5,577.92	5,577.92	99.99
PANTALLA PARA PROYECTOR	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	100.00
EQUIPO DE PROYECCION PERSONAL CAT	30,000.00	0.00	14,977.92	30,000.00	14,977.92	49.93
ALAMBRE REDCOCIO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,240.00	32.48
BOLSA	35,045.00	0.00	20,039.58	35,045.00	20,039.58	57.18
KIT PARA LA TOMA Y ENVIO DE MUESTRAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,900.00	29.00
Servicios						
VATICOS CON PERNOCTA	36,250.00	0.00	0.00	36,250.00	8,560.00	23.45
VATICOS SIN PERNOCTA	33,125.00	1,250.00	7,753.92	33,125.00	33,125.00	100.00
PASAJE AEREO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,451.00	62.26
PASAJE TERRESTRE	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	24,360.00	50.75
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	16,540.00	39.38
IMPUESTOS VEHICULARES (TENENCIA)	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
SEGURO VEHICULAR	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
TELEFONIA Fija/INTERNET	9,975.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	100.00
TELEFONIA MOVIL/ TRANSMISION DE DATOS	9,975.00	0.00	0.00	9,975.00	9,975.00	100.00
PEAJES	1,000.00	100.00	0.00	1,000.00	323.00	32.30
MANTENIMIENTO A IMPRESORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00
CURSO A PRODUCTORES (SALON, CAFETERIA, PAPELERIA, ALIMENTOS, RENTA DE MOBILIARIO, ETC)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES MICROBIOLOGICOS SUPERFICIE DE CONTACTO	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00	26,448.00	100.00
JORNALES	120,000.00	0.00	118,190.08	120,000.00	118,190.08	98.49
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAT	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO DE ENVASES VACIOS DE PLASTICOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DANIEL ANA SANDOZ SALAZAR)	48,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	12,000.00	12,000.00	6,000.00	12,000.00	10,000.00	83.33
Servicios						
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
REINTEGRO TESORO	43,788.26			43,788.26		
TOTAL	2,500,000.00	175,572.00	809,363.16	2,495,995.97	1,919,817.56	76.97

[illegible]

Actividad/Actividad	Ubicación de la actividad	Análisis Finco					% de avance anual
		Programado Anual	En el mes		Acumulado al mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
ASISTENCIA TÉCNICA							
VISTA DE GRUPO TÉCNICO	VISTAS	20	0	1	0	1	18.98
VISTA DE REGUMENTO	VISTAS	741	0	12	0	12	1.62
VISTA DE MANTENIMIENTO	VISTAS	188	4	0	4	0	0.00
VISTA DE PRE-AUXILIO	VISTAS	47	0	0	0	0	0.00
VISTA DE SUPERVISIÓN	VISTAS	10	0	0	0	0	0.00
CAPACITACIÓN							
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (COORDINADOR)	DURSO	1	0	0	0	0	0.00
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (PROFESIONALES Y AUXILIARES)	DURSO	4	0	0	0	0	0.00
IMPARTIR CURSO A PRODUCTORES ACERCA DEL USO DE AGROQUÍMICO	CURSO	0	0	0	0	0	0.00
PLANTAS DE INSECCIÓN	EVENIO	418	0	0	0	0	0.00
MUESTREO							
ANÁLISIS FOLIO DE CONTAMINANTES BIOLÓGICOS (MICROBIOLOGÍA DE SUPERFICIES DE CONTACTO)	MUESTRA	20	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLAGUICIDAS PRODUCTO PUNERO (CIBOLA)	MUESTRA	0	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLAGUICIDAS PRODUCTO PUNERO (CALLE VERDE)	MUESTRA	0	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLAGUICIDAS PRODUCTO PUNERO (JARDÍN)	MUESTRA	0	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLAGUICIDAS PRODUCTO PUNERO (NARANJA)	MUESTRA	12	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLAGUICIDAS PRODUCTO PUNERO (SOPAL)	MUESTRA	1	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLAGUICIDAS PRODUCTO PUNERO (TOMATE)	MUESTRA	1	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLAGUICIDAS PRODUCTO PUNERO (TOMATE ROJO O JORDANO)	MUESTRA	0	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLAGUICIDAS PRODUCTO PUNERO (TOMATE VERDE)	MUESTRA	1	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLAGUICIDAS PRODUCTO PUNERO (ZORILLA)	MUESTRA	1	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA DGAAP MICROBIOLÓGICAS PRODUCTO (NARANJA)	MUESTRA	1	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA DGAAP MICROBIOLÓGICAS PRODUCTO (TOMATE)	MUESTRA	0	0	0	0	0	0.00
CAPACITACIÓN "CONSERVACIÓN DE CAMPO LIMPIO"							
CAPACITACIÓN "CONSERVACIÓN DE CAMPO LIMPIO"	EVENIO	41	0	0	0	0	0.00
RECUPERACIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS "CONSERVACIÓN EN CAMPO LIMPIO"							
RECUPERACIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS "CONSERVACIÓN EN CAMPO LIMPIO"	TONELAROS	90	0	7,400	0	7,400	13.71
CERTIFICACIÓN / RECONOCIMIENTO							
CERTIFICACIÓN BRNC	CERTIFICADOS	12	0	0	0	0	0.00
RECONOCIMIENTO BRNC	RECONOCIMIENTOS	0	0	0	0	0	0.00

P



5

[illegible]

Justificaciones / Alteraciones Meta Financiera Enero 2022

No se han recibido los recursos financieros para llevar a cabo las acciones del apartado B21. No se cuenta con sueldo del personal, materiales y servicios. Por lo que los recursos específicos corresponden a Párrafo por pagar.

JUSTIFICACIONES / ALTERACIONES META FINANCIERA 2022

Acción: Asistencia Técnica

SUB ACCIÓN: Visita de Diagnóstico

OBSERVACIÓN: Se realizaron 2 diagnósticos iniciales que no se tenían programados en el mes, debido al interés de un productor en adherirse al programa, quien inscribió su UP y la UE.

Acción: Asistencia Técnica

SUB ACCIÓN: Visita de Seguimiento

OBSERVACIÓN: Se realizaron 12 visitas de seguimiento no programadas en el mes, a solicitud de las unidades adheridas.

Acción: Asistencia Técnica

SUB ACCIÓN: Visita de Mantenimiento

OBSERVACIÓN: No se realizaron visitas de mantenimiento durante el mes, debido a que fueron anuladas por los productores.

Acción: Capacitación "Conservemos un Campo Limpio"

SUB ACCIÓN: Capacitación "Conservemos un Campo Limpio"

OBSERVACIÓN: No se realizaron eventos de capacitación campo limpio durante el mes.

Acción: Rotación de Envases Vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"

SUB ACCIÓN: Rotación de Envases Vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"

OBSERVACIÓN: Se aceptaron 6823 ltrs, más de lo programado en el mes, debido a que fue el material que llevaron los productores al CAT.

ELABORÓ

Fátima C. Pérez Sosa

Nombre y Firma

(Coordinadora del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SAJES EN EL ESTADO DE PUEBLA

Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SAJES a quien formalmente designo

REVISÓ

JOSÉ LUIS MORALES VILLALBA

Nombre y Firma

(Secretario de la Institución Ejecutora)

VALIDÓ

EL SUPLENTE NACIONAL DE SANIDAD, INMUNIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENAICA)

Nombre y Firma

Representante Estatal Federalizado y de Seguridad Agropecuaria y Ambiental

REVISÓ

DAMASO ROMÁN Y RIVERA ALVARADO

Nombre y Firma

(Secretario de la Institución Ejecutora)

EL SUBLENTE DEL SAJES

Nombre y Firma

Secretaría de Desarrollo Rural a quien formalmente designo

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

[illegible][illegible]

Justificaciones / Activaciones Metas Financieras Febrero 2023

No se han recibido los recursos financieros para llevar a cabo las acciones del ejercicio 2023, no se cuenta con sueldos del personal, materiales y servicios. Por lo que los recursos ejecutados corresponden a Pasivos por pagar.

Justificaciones / Activaciones Metas Fisicas Febrero 2023

ACCION: Academia Técnica

SUB ACCION: Visita de Diagnóstico

OBSERVACION: No se realizaron diagnósticos vitales durante el mes, debido a que no se inscribieron al programa.

ACCION: Academia Técnica

SUB ACCION: Visita de Seguimiento

OBSERVACION: No se realizaron la totalidad de las visitas de seguimiento por cancelaciones de visitas.

ACCION: Academia Técnica

SUB ACCION: Visita de Mantenimiento

OBSERVACION: No se realizaron la totalidad de las visitas de mantenimiento programadas, debido a que las unidades que se tenían programadas visitas, cancelaron la revalidación durante el mes, por lo que no fue posible realizar las visitas.

ACCION: Capacitación

SUB ACCION: Actualización a personal Técnico (Coordinador)

OBSERVACION: La Dirección convocó a reunión de actualización en línea durante el presente mes, por lo cual se realizó la actividad.

ACCION: Capacitación

SUB ACCION: Actualización a personal Técnico (Profesionales y Auxiliares)

OBSERVACION: La Dirección convocó a reunión de actualización en línea durante el presente mes, por lo cual se realizó la actividad.

ACCION: Capacitación "Conservemos un Campo Limpio"

SUB ACCION: Actualización "Conservemos un Campo Limpio"

OBSERVACION: Se entregó la cantidad de capacitaciones en el tema de campo limpio, debido al interés en el tema y que se dieron las oportunidades para llevar a cabo las pláticas.

ACCION: Recolección de Embragos Nativos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"

SUB ACCION: Recolección de Embragos Nativos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"

OBSERVACION: Se acopiaron 4.34 Ton, más de lo programado en el mes, debido a que fue el material que llegaron las producciones al CAT.

ACCION: Certificación / Reconocimiento

SUB ACCION: Reconocimiento

OBSERVACION: No se recibió el documento durante el presente mes.

Adicional a las actividades, se realizaron 7 pláticas de formación y se enviaron a correo final 5,426 toneladas de embragos nativos de agroquímicos y afines.

ELABORÓ

Fátima C. Peña Saiz

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SAJER EN
EL ESTADO DE AMULTEPEC

GERARDO RIVERA
Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación
de la SAJER o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

REVISÓ

JOSE LUIS HERNANDEZ
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ

EL COMITÉ NACIONAL DE SANIDAD,
SEGURIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(COMISANA)

JOSE JENOVITO CALVO AMARAL
Nombre y Firma

Representante Estatal
Fitosanitario y de Inocuidad

AUSENTE

DAMASO IGNACIO MAYA ALVARADO
Nombre y Firma
Presidente de la Instancia Ejecutora

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ROGERIO DE JESUS MARRERO FLORES
Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural o
quien formalmente designe

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	INICIATIVA AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA / NI SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIAS, ACUICOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	INICIATIVA AGROPECUARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,500,000.00
PERIODO DE INFORME	JUNIO 2023

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En proceso		Acumulado al día		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
ASISTENCIA TÉCNICA							
REUNIÓN DE DIAGNÓSTICO	VISTAS	20	2	2	10	0	30.00
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO	VISTAS	741	52	3	324	146	19.70
REUNIÓN DE MANEJO	VISTAS	105	31	2	51	44	40.94
REUNIÓN DE PRE-EXISTENCIA	VISTAS	11	5	2	11	2	18.18
REUNIÓN DE SUPERVISIÓN	VISTAS	10	0	0	5	2	20.00
CAPACITACIÓN							
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (COORDINADOR)	CURSO	1	0	0	0	2	200.00
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (PROFESIONALES Y AUXILIARES)	CURSO	4	0	0	0	2	50.00
REUNIÓN CLAYO A PRODUCTORES (CAYE RIBES Y CAYE JARDINES)	CURSO	5	0	0	1	0	0.00
REUNIÓN DE INDUCCIÓN	EVENTO	405	49	3	181	107	26.79
MUESTREO							
DIAGNÓSTICO DE CONTAMINANTES BIOLÓGICOS (MICROBIOLOGÍA DE SUPERFICIES DE CONTACTO)	MUESTRA	20	6	1	6	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACAJERAS PRODUCTO PAMBAY (CAYE RIBES)	MUESTRA	5	0	0	5	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACAJERAS PRODUCTO PAMBAY (CAYE JARDINES)	MUESTRA	5	5	4	5	4	80.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACAJERAS PRODUCTO PAMBAY (CAYE RIBES)	MUESTRA	4	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACAJERAS PRODUCTO PAMBAY (CAYE JARDINES)	MUESTRA	10	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACAJERAS PRODUCTO PAMBAY (CAYE RIBES)	MUESTRA	1	0	0	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACAJERAS PRODUCTO PAMBAY (CAYE JARDINES)	MUESTRA	1	0	0	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACAJERAS PRODUCTO PAMBAY (CAYE RIBES)	MUESTRA	1	0	0	1	2	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACAJERAS PRODUCTO PAMBAY (CAYE JARDINES)	MUESTRA	1	1	0	1	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACAJERAS PRODUCTO PAMBAY (CAYE RIBES)	MUESTRA	3	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACAJERAS PRODUCTO PAMBAY (CAYE JARDINES)	MUESTRA	2	0	1	1	1	50.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACAJERAS PRODUCTO PAMBAY (CAYE RIBES)	MUESTRA	3	0	1	3	3	100.00
CAPACITACIÓN "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"							
CAPACITACIÓN "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	EVENTO	44	4	0	24	41	95.45
RECUPERACIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"							
RECUPERACIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	TONELADAS	60	1	0.00	11	20.00	33.33
CERTIFICACIÓN / RECONOCIMIENTO							
CERTIFICACIÓN SPC	CERTIFICADOS	11	1	0	1	0	0.00
RECONOCIMIENTO SPC	RECONOCIMIENTOS	8	1	0	4	1	12.50
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
COORDINADOR DE PROYECTO (PATRICIA CAROLINA PEREZ SOSA)	270,000.00	27,500.00	27,500.00	185,000.00	185,000.00	50.00
GRATIFICACION (COORDINADOR DE PROYECTO)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (ANGEL ANGEL CHAVEZ)	702,000.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00	96,000.00	50.00
GRATIFICACION (PROFESIONAL DE PROYECTO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (NANCY MINET LOPEZ DIAZ)	750,000.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00	96,000.00	50.00
GRATIFICACION (PROFESIONAL DE PROYECTO)	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO (VACANTE)	109,250.00	7,500.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
GRATIFICACION (AUXILIAR DE CAMPO)	9,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO (VACANTE)	109,250.00	7,500.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
GRATIFICACION (AUXILIAR DE CAMPO)	9,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales						
GASOLINA MAQUINA REGULAR	307,000.00	207,000.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS (LAP TOP)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS ELANTAS	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS (REFACCIONES INYECTOR DE CORRIENTE)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
APRENDAMIENTOCOMPAÑIA PICK UP	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
PAPELERIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAFETERIA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PANTALLA PARA PROYECTAR	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CAT	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALAMBRE RECOCIDO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOLSA	20,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KIT PARA LA TOMA Y ENVI DE MUESTRAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
VIAJES CON PERNOCTA	36,250.00	18,750.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
VIAJES SIN PERNOCTA	33,750.00	3,750.00	4,917.99	15,125.00	4,917.99	0.00
PASAJE AEREO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE TERRESTRE	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS VEHICULARES (TENENCIA)	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
SEGURO VEHICULAR	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONIA FIJA/INTERNET	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEAJES	1,000.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO A IMPRESORA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CURSO A PRODUCTORES (SALON, CAFETERIA, PAPELERIA, ALIMENTOS, RENTA DE MOBILIARIO, ETC)	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES MICROBIOLOGICOS SUPERFICIE DE CONTACTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
JORNAL ES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ADOPIO PRIMARIOS DE ENVASES VACIOS DE PLACIDAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PEDRO PABLO CAZARES ROBLEDO)	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACION (AUXILIAR ADMINISTRATIVO)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,500,000.00	340,000.00	58,417.99	1,206,575.00	55,917.99	13.26
RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual	Ejercido en el Mes		Acumulado al Mes		
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,401,000.00	58,417.99		55,917.99		
Sub Total Gastos Operativos Fijos	99,000.00	0.00		0.00		
TOTAL	2,500,000.00	58,417.99		55,917.99		

Feb

Justificación/Aclaraciones

Justificaciones / Aclaraciones Metas Físicas del mes de Junio 2023

ACCIÓN: Asesoría Técnica

SUB ACCIÓN: Visita de Seguimiento

OBSERVACIÓN: No se cumplió con la meta de las visitas de seguimiento, debido a cancelaciones de visitas por parte de los productores, además de cancelaciones de visitas por fallas en camiones.

ACCIÓN: Asistencia Técnica

SUB ACCIÓN: Visita de Mantenimiento

OBSERVACIÓN: Se realizaron 3 visitas más de las programadas, debido a que se llevaron a cabo auditorías de mantenimiento programadas en el mes de abril y que el productor solicitó prórroga para que se realizaran y se llevaron a cabo en el mes de junio.

ACCIÓN: Asistencia Técnica

SUB ACCIÓN: Visita de Producción

OBSERVACIÓN: No se cumplió con la meta programada de visitas de Producción, debido a que por cuestiones internas de las empresas han retrasado sus avances en la implementación de los SPRC, lo que conlleva a que no sea posible realizar las pre auditorías en el mes.

ACCIÓN: Capacitación

SUB ACCIÓN: Pláticas de Inducción

OBSERVACIÓN: No se cumplió con la meta de las pláticas de inducción, debido a que no se concretaron visitas con los productores, no estuvieron interesados en recibir la inducción.

ACCIÓN: Muestreo

SUB ACCIÓN: Diagnóstico de Contaminantes Biológicos (Microbiológico de superficies de contacto)

OBSERVACIÓN: No se realizó la toma de muestras durante el mes, debido a que el área administrativa no ha concluido con el proceso de contratación de laboratorio de diagnóstico.

ACCIÓN: Muestreo

SUB ACCIÓN: Toma de muestras solicitadas por la DGAAP plaguicidas producto PNMSPV (chile verde)

OBSERVACIÓN: No se cumplió con la totalidad de las muestras, quedando pendiente 1 muestra, ya que no se consiguió la totalidad de productores para muestrear.

ACCIÓN: Muestreo

SUB ACCIÓN: Toma de muestras solicitadas por la DGAAP plaguicidas producto PNMSPV (tomate verde)

OBSERVACIÓN: No se realizó la toma de muestra debido a que no se notificaron producciones que se estuvieran en cosecha para realizar el muestreo.

ACCIÓN: Muestreo

SUB ACCIÓN: Toma de muestras solicitadas por la DGAAP microbiológico producto (papaya)

OBSERVACIÓN: Se tomó una muestra de papaya no programada en el mes, debido a que no se contaba con los formatos de laboratorio para el envío de la muestra, así mismo hubo un retraso en la cosecha de la fruta en la UP de la cual se solicitó el muestreo, por lo que fue posible la toma durante el mes de junio.

ACCIÓN: Muestreo

SUB ACCIÓN: Toma de muestras solicitadas por la DGAAP microbiológico producto (tomate)

OBSERVACIÓN: Se tomó una muestra de tomate no programada en el mes, debido a que no se contaba con los formatos de laboratorio para el envío de la muestra.

ACCIÓN: Capacitación: "Conservemos un Campo Limpio"

Justificaciones / Aclaraciones Metas Financieras del mes de Junio 2023

DURANTE EL MES DE JUNIO SE PAGARON LOS SUELDOS DEL PERSONAL QUE ESTUVIERON COMO PASAJOS EN LOS MESES ANTERIORES.

AUXILIO DE CAMPO: No se realizó el gasto de pago de sueldo, ya que se encuentra en proceso de contratación del auxiliar de campo.

AUXILIO DE CAMPO: No se realizó el gasto de pago de sueldo, ya que se encuentra en proceso de contratación del auxiliar de campo.

COMBUSTIBLE: No se realizó el gasto durante el mes de junio debido a que el proceso de adquisición de combustible, al cierre de mes se encontraba en proceso de evaluación de contrato para la adquisición.

PANTALLA PARA PROYECTOR: No se adquirió debido a que se están realizando el proceso de adquisición.

VIÁTICOS CON PERNOCTA: No se solicitó viáticos con pernocta por parte del personal durante el presente mes.

VIÁTICOS SIN PERNOCTA: Se sobrepasó el gasto programado, debido a las comisiones foráneas realizadas por el personal de campo.

VIAJES: No se realizó el gasto durante el mes de junio debido a que el personal no se encontraba en el país durante el presente mes, por lo que no se generó gasto en este concepto.

IMPUESTOS VEHICULARES (TENENCIA): No se ejerció el recibo durante el mes, debido a que al cierre de mes se iniciaron los procesos de adquisición.

RENTAS: No se solicitó el uso del recurso durante el mes de junio.

En la firma de este informe en la parte de Revisó firmará el C.P. Marco Antonio Cervantes Morales, Encargado de la Coordinación Administrativa autorizada en Oficio

000.01.07.02.01.057792023 24 de abril del 2023 girado al MVZ Damaris por el C. Director General de Sanidad Vegetal, en virtud de que el puesto de Gerente está vacante.

ELABORO

Felipe C. Peña S.

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

REVISO

Marco Antonio Cervantes Morales

Nombre y Firma

(Encargado de la Coordinación Administrativa)

AUTORIZO

Damaris

Nombre y Firma

(Presidente de la instancia Ejecutiva)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SAGD EN EL ESTADO DE

TAMAUCAPIZ

[Firma]

Nombre y Firma

(El Director de la Oficina de Representación de la SAGD a quien formalmente designe)

VALIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y

CALIDAD AGROALIMENTARIA DE MEXICO

[Firma]

Nombre y Firma

(Representante Estatal de Sanidad y de Inocuidad Agroalimentaria y Animal)

GOBIERNO DEL ESTADO

[Firma]

Nombre y Firma

(Secretaría de Gobierno a quien formalmente designe)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

CONVENIO / PROYECTO	111 TERCEROS AGROALIMENTARIOS, ACTIVAS Y PASIVAS / 1 SISTEMA DE MONITORIO DE TIEMPO DE CONTINUACIÓN Y MONITORIO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, PISCICOLA, AVICOLA Y OVICOLA, Y ENTRENAMIENTO TECNICO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y OVICOLAS
UNIDAD EJECUTORA	DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES AGROALIMENTARIAS, AVICOLA Y OVICOLA
UNIDAD EJECUTIVA	PROYECTOS
UNIDAD EJECUTIVA	PROYECTO DEL SECTOR DE TAMAULIPAS/AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	1111 "TAMULIPAS AGROPECUARIA"
PROYECTO AUTORIZADO AL EJERCER	1,100,000.00
PROYECTO DE EJERCER	2110 BARRIO

Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance total
		Programado Anual	Total		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
ASISTENCIA TÉCNICA							
VISTA DE DIAGNÓSTICO	VISTAS	20	2	1	4	1	10.00
VISTA DE MONITORIO	VISTAS	141	81	33	94	81	8.59
VISTA DE MANTENIMIENTO	VISTAS	108	5	5	22	12	11.11
VISTA DE PRE-AUDITORIA	VISTAS	12	3	0	3	2	0.00
VISTA DE SUPERVISIÓN	VISTAS	18	5	0	5	0	0.00
CAPACITACIÓN							
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (COORDINADORES)	CURSO	1	0	0	0	2	200.00
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (PROFESIONALES Y AUXILIARES)	CURSO	4	0	0	0	2	50.00
APORTE CURSO A PRODUCTORES (ADMISTRADORES Y FORALIZADORES)	CURSO	5	1	0	1	0	0.00
PLACAS DE INDICACIÓN	EVENTO	418	29	10	18	22	0.20
MUESTREO							
DIAGNÓSTICO DE CONTAMINANTES BIOLÓGICOS (MICROBIOLOGICO DE SUPERFICIES DE CONTACTO)	MUESTRA	29	5	0	2	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACUICIAS PRODUCTO PIMPOV (CIBOLLA)	MUESTRA	5	0	0	5	0	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACUICIAS PRODUCTO PIMPOV (SILVER VERDE)	MUESTRA	5	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACUICIAS PRODUCTO PIMPOV (LINO)	MUESTRA	4	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACUICIAS PRODUCTO PIMPOV (CAJALAN)	MUESTRA	10	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACUICIAS PRODUCTO PIMPOV (PAPA)	MUESTRA	1	1	1	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACUICIAS PRODUCTO PIMPOV (PAPA)	MUESTRA	1	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACUICIAS PRODUCTO PIMPOV (TOMATE ROJO O „TOMATE“)	MUESTRA	2	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACUICIAS PRODUCTO PIMPOV (TOMATE VERDE)	MUESTRA	1	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DGAAP PLACUICIAS PRODUCTO PIMPOV (TOMATE)	MUESTRA	1	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA DGAAP MICROBIOLOGICO PRODUCTO (PAPA)	MUESTRA	2	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA DGAAP MICROBIOLOGICO PRODUCTO (TOMATE)	MUESTRA	2	1	0	1	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA DGAAP MICROBIOLOGICO PRODUCTO (TOMATE)	MUESTRA	2	1	0	1	0	0.00
CAPACITACIÓN "CONSERVANTES EN CAMPO LIBRE"							
CAPACITACIÓN "CONSERVANTES EN CAMPO LIBRE"	EVENTO	44	4	10	12	14	34.09
RECUPERACIÓN DE ENVASES VACIOS DE AGROQUÍMICO "CONSERVANTES EN CAMPO LIBRE"							
RECUPERACIÓN DE ENVASES VACIOS DE AGROQUÍMICO "CONSERVANTES EN CAMPO LIBRE"	TUNELADO	80	3	104	8	18002	10.00
CERTIFICACIÓN Y REGISTRO							
CERTIFICACIÓN SINIC	CERTIFICADOS	12	0	0	0	0	0.00
REGISTRO SINIC	REGISTROS	1	0	1	1	1	100.00
TOTAL							

D

G

Laps

Justificación/Justificaciones

Justificaciones / Acreditaciones Notas Financieras Marzo 2022
No se han recibido los recursos financieros para llevar a cabo las acciones del ejercicio 2022, no se cuenta con sueldos del personal, materiales y servicios. Por lo que los recursos operativos corresponden a Pólizas por pagar.

ACCION: Asistencia Técnica
SUB ACCION: Visita de Diagnóstico
OBSERVACION: Se registró exitosamente la inscripción de 1 Unidad durante el mes.

ACCION: Asistencia Técnica
SUB ACCION: Visita de Seguimiento
OBSERVACION: No se realizaron la totalidad de las visitas de seguimiento por cancelaciones de visitas y que no se han adherido empresas en la zona sur del estado.

ACCION: Asistencia Técnica
SUB ACCION: Visita de Mantenimiento
OBSERVACION: No se realizó la totalidad de las visitas de mantenimiento programadas, debido a que las unidades que se tenían programadas visitas, cancelaron su re-certificación durante el mes, por lo que no fue posible realizar las visitas.

ACCION: Asistencia Técnica
SUB ACCION: Visita de Prevención
OBSERVACION: No se realizaron las visitas, ya que las unidades programadas a re-certificar aplicación no permitieron.

ACCION: Capacitación
SUB ACCION: Impartir Curso a Productores (adheridos y por adherir)
OBSERVACION: No se llevó a cabo el curso a productores solicitado por la DGAP durante el presente mes, debido a que no se cuenta con el recurso programado para realizarlo, se solicitó una prórroga a para realizarlo durante el segundo trimestre, una vez que se cuente con el recurso.

ACCION: Capacitación
SUB ACCION: Pláticas de Inducción
OBSERVACION:

ACCION: Muestra
SUB ACCION: Toma de muestras actividades por la DGAP agroecológica producto (preparar)
OBSERVACION: No se realizó el muestreo programado en el mes ya que no se han recibido las indicaciones (formatos oficiales) del área responsable de las muestras.

ACCION: Muestra
SUB ACCION: Toma de muestras actividades por la DGAP agroecológica producto (preparar)
OBSERVACION: No se realizó el muestreo programado en el mes ya que no se han recibido las indicaciones (formatos oficiales) del área responsable de las muestras.

ACCION: Capacitación "Consejeros un Campo Limpio"
SUB ACCION: Capacitación "Consejeros un Campo Limpio"
OBSERVACION: Se superó la cantidad de capacitaciones en el tema de campo limpio, debido al interés en el tema y que se ofrecen las oportunidades para llevar a cabo las pláticas.

ACCION: Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos "Consejeros un Campo Limpio"
SUB ACCION: Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos "Consejeros un Campo Limpio"
OBSERVACION: Se aceptaron 2,946 ltr., más de lo programado en el mes, debido a que fue el material que llevaron los productores al CAT.

ACCION: Subscripción y Reconocimiento
SUB ACCION: Reconocimiento
OBSERVACION: Durante el presente mes se recibió el reconocimiento de la LE gestionado.

Adicional a las actividades, se realizaron 1 plática de formación y se enviaron a destino final 19,440 toneladas de envases vacíos de agroquímicos y afines.

ELABORÓ

Felipe C. Pérez Sosa

Nombre y Firma
Coordinador del Programa

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN
EL ESTADO DE TAMAULIPAS

MANUEL ANTONIO GONZALEZ

Nombre y Firma
El Director de la Oficina de Representación
de la SADER o quien formalmente designe

REVISÓ

RAUL LUIS HERNANDEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutiva)

VALDO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA,
(SERANICA)

JOSÉ BENIGNO GARCÍA GARCÍA
Nombre y Firma
Representante Estatal
Fitosanitario y de Inocuidad

AUTORIZÓ

RAMIRO LEONARDO AYALA ALVARADO
Nombre y Firma
Presidente de la Instancia Ejecutiva

EL GOBIERNO DEL ESTADO

RODRIGO DE JESUS RAMIREZ FLORES
Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o
quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Justificación / Actualización Metas Financieras Mayo 2023

No se han recibido los recursos financieros para tener a cabo las acciones del ejercicio 2023. Al 31 de mayo 2023 no se cuenta con sueldos del personal, materiales y servicios. Los sueldos planteados como ejercidos son en calidad de provisiones.

En el mes de abril se calendarizó y programó la adquisición de recursos materiales, lo cual no se llevó a cabo, sin embargo se están realizando los procesos correspondientes marcados en las Reglas de Operación del Programa de Salud e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2023. Refusiones Avanzadas y Herramientas para Vigilancia (Inventar de Corriente), Lista de Uniformes, Dispositivo de Contaminación Microbiológica Superficie de Contacto el recurso ya fue emitido están en proceso de adquisición.

Justificación / Actualización Metas Físicas Mayo 2023**Acción: Asistencia Técnica**

SUB ACCIÓN: Visita al Diagnóstico

OBSERVACIÓN: No se realizaron diagnósticos iniciales durante el mes. Se invitaron productores a ingresar, pero no se inscribieron durante el presente mes.

Acción: Asistencia Técnica

SUB ACCIÓN: Visita de Seguimiento

OBSERVACIÓN: No se cumplió con las visitas de seguimiento programadas, debido a cancelaciones y a retrasos en las actividades por falta de recursos financieros, además de la falta de contratación de puestos vacantes.

Acción: Asistencia Técnica

SUB ACCIÓN: Visita de Promoción

OBSERVACIÓN: No fue posible llevar a cabo estas visitas, ya que por cuestiones de producción de la UP y UE que se tenían programadas, las visitas se pospusieron.

Acción: Asistencia Técnica

SUB ACCIÓN: Visita de Supervisión

OBSERVACIÓN: No se realizó una visita de supervisión, debido a que esta actividad le corresponde a la gerencia y durante el mes de mayo, quedó vacante el puesto.

Acción: Capacitación

SUB ACCIÓN: Fábula de Inocuidad

OBSERVACIÓN: No se realizó la totalidad de las visitas programadas en el mes, debido a la falta de contratación de puestos vacantes.

Acción: Capacitación: "Conservemos un Campo Limpio"

SUB ACCIÓN: "Conservemos un Campo Limpio"

OBSERVACIÓN: Se realizaron 10 capacitaciones más de las programadas, debido a que se presentó la oportunidad de impartir las capacitaciones y se realizaron los eventos.

Acción: Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"

SUB ACCIÓN: Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos "Conservemos un Campo Limpio"

OBSERVACIÓN: Se recolectaron 3.99 Ton, más de lo programado en el mes, debido a que fue el material que tienen las producciones al CAT.

Acción: Certificación / Reconocimiento

SUB ACCIÓN: Certificación

OBSERVACIÓN: Por cuestiones de producción de las UP y UE que se tenían programadas, no se llevó a cabo la gestión durante el periodo.

ELABORÓ

Fátima C. Pérez Sosa
Fátima C. Pérez Sosa

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

MARCO ANTONIO SERVANTES MORALES
Nombre y Firma

(Encargado de la Coordinación Administrativa)

VALIDÓ

EL SERVIDOR NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASCA)

JOSE HUMBERTO VÁZQUEZ RAMÍREZ
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZÓ

DANIEL LEONARDO HERNÁNDEZ VILLARDO
Nombre y Firma

(Presidente de la Comisión Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ROGERIO DE JESUS RAMÍREZ FLORES
Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural e Islas
formalmente designado

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADEF EN EL
ESTADO DE TABASCO

GUADALUPE AGUIRRE GONZÁLEZ
Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SADEF o
quien formalmente designe

Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	SEGURIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA / III SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DE PRODUCTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA
NOMBRE DEL PROYECTO	SEGURIDAD AGROPECUARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,300,000.00
PERIODO DE INFORME	NOVIEMBRE 2023

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
ASISTENCIA TÉCNICA							
VISTA DE DIAGNÓSTICO	VISITAS	20	2	34	20	34	170.00
VISTA DE SEGUIMIENTO	VISITAS	740	74	37	686	290	29.14
VISTA DE MANTENIMIENTO	VISITAS	108	9	2	100	72	66.67
VISTA DE RE-AUDITORIA	VISITAS	13	0	0	13	3	23.41
VISTA DE SUPERVISIÓN	VISITAS	18	5	4	10	6	60.00
CAPACITACIÓN							
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (COORDINADOR)	CURSO	1	0	1	1	5	500.00
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (PROFESIONALES Y AUXILIARES)	CURSO	4	0	6	4	11	275.00
SEMINARIO CURSOS A PRODUCTORES (AGRIADORES Y PORADHEROS)	CURSO	5	2	0	5	0	0.00
PLÁTICAS DE INDUCCIÓN	EVENTO	415	28	61	389	483	116.39
MUESTREO							
DIAGNÓSTICO DE CONTAMINANTES BACTERIOLÓGICOS (MICROBIOLOGÍA DE SUPERFICIES, MICROBIOLOGÍA DE AGUAS)	MUESTRA	20	8	0	20	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DCAAP PLACUJECAS PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	5	0	0	5	5	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DCAAP PLACUJECAS PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	5	0	0	5	5	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DCAAP PLACUJECAS PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	4	0	0	4	6	150.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DCAAP PLACUJECAS PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	18	0	0	18	18	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DCAAP PLACUJECAS PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	1	0	0	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DCAAP PLACUJECAS PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	1	0	0	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DCAAP PLACUJECAS PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	2	0	0	2	2	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DCAAP PLACUJECAS PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	1	0	1	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA DCAAP PLACUJECAS PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	3	3	3	3	3	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA DCAAP MICROBIOLOGICO-PRODUCTO (TOMATE)	MUESTRA	2	0	0	2	2	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA DCAAP MICROBIOLOGICO-PRODUCTO (TOMATE)	MUESTRA	3	0	0	3	3	100.00
CAPACITACIÓN "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"							
CAPACITACIÓN "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	EVENTO	44	4	2	44	50	113.64
RECOLECCIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"							
RECOLECCIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	TONELAJES	60	7	1,322	53	71,287	120.83
CERTIFICACIÓN / RECONOCIMIENTO							
CERTIFICACIÓN SPROC	CERTIFICADOS	12	1	0	12	1	8.33
RECONOCIMIENTO SPROC	RECONOCIMIENTOS	6	1	0	6	2	33.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
COORDINADOR DE PROYECTO (FATIMA CAROLINA PEREZ SORA)	270,000.00	22,500.00	22,500.00	225,000.00	147,500.00	91.67
CRATIFICACION (COORDINADOR DE PROYECTO)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (MIGUEL ANGEL CRUZ REYES)	90,000.00	16,000.00	16,000.00	108,000.00	776,000.00	91.67
CRATIFICACION (PROFESIONAL DE PROYECTO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (NANCY VINET LOPEZ DIAZ)	90,000.00	16,000.00	16,000.00	108,000.00	776,000.00	91.67
CRATIFICACION (PROFESIONAL DE PROYECTO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO (KAREEM ABDUL URESTI BUIZ)	109,250.00	11,500.00	11,500.00	86,250.00	34,500.00	31.58
CRATIFICACION (AUXILIAR DE CAMPO)	9111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO (CARLOS DANIEL REYES RAMIRO)	109,250.00	11,500.00	11,500.00	86,250.00	34,500.00	31.58
CRATIFICACION (AUXILIAR DE CAMPO)	9111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales						
CASQUILLA MADRA REGULAR	207,000.00	0.00	0.00	199,800.00	199,800.00	96.52
EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS (LAP TOP)	40,000.00	0.00	0.00	60,000.00	24,058.40	60.15
MATERIAL DE IMPRESIA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.39	99.85
LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,436.52	55.96
REPARACIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS (LLANTAS)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
REPARACIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS (REPARACIONES INVISORIOS DE CORRIENTE)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PICK UP	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
PAPELERIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
CAFETERIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
PANTALLA PARA PROYECTOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CAT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
ALAMBRE RECOCIDO	20,000.00	0.00	0.00	16,420.00	16,240.00	81.20
SOLSA	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KIT PARA LA TOMA Y ENVIO DE MUESTRAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,900.00	29.00
Servicios						
VIAJES CON PERNOCTA	36,250.00	1,750.00	0.00	25,000.00	6,500.00	23.45
VIAJES SIN PERNOCTA	33,750.00	3,750.00	3,000.00	30,000.00	25,371.00	76.09
PASAJE AEREO	20,000.00	0.00	0.00	12,450.00	12,451.00	62.26
PASAJE TERRESTRE	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	24,360.00	50.75
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	36,540.00	87.00
IMPUESTOS VEHICULARES (TENENCIA)	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
SEGURO VEHICULAR	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
TELEFONIA FWA INTERNET	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TELEFONIA MOVIL/ TRANSMISION DE DATOS	10,500.00	0.00	18,875.00	10,500.00	9,375.00	96.00
PEACES	1,000.00	100.00	0.00	900.00	123.00	12.90
MANTENIMIENTO A IMPRESORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00
CURSO A PRODUCTORES (SALON, CAFETERIA, PAPELERIA, ALIMENTOS, RENTA DE VESTUARIO, ETC)	50,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES MICROBIOLOGICOS SUPERFICIE DE CONTACTO	40,000.00	0.00	26,448.00	60,000.00	26,448.00	66.12
DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES MICROBIOLOGICOS SUPERFICIE DE CONTACTO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAT	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ACOPPIO REMANOS DE ENVASES WORDS DE PLACIDIAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DANIEL ANA SANDOZ SALAZAR)	72,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	36,000.00	50.00
CRATIFICACION (AUXILIAR ADMINISTRATIVO)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	50.00
Servicios						
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,500,000.00	213,600.00	133,028.40	2,100,304.00	1,110,654.39	44.43
RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual	Ejercido en el Mes		Acumulado al Mes		
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,401,000.00	133,028.40		1,110,654.39		

Cub Total Costos Operativos Fijos	195,000.00	0.00	0.00
TOTAL	2,500,000.00	133,026.40	1,110,654.39

Justificación/Aclaraciones

Justificaciones / Aclaraciones Metas Físicas del mes de Noviembre 2023

ACCIÓN: Asistencia Técnica
SUB ACCIÓN: Visita de Diagnóstico
OBSERVACIÓN: Se realizaron más diagnósticos, muchos de los programados en el mes, debido a que se reunió a un grupo de productores en una localidad del Tlaxcala, por lo que en la visita se les realizó el diagnóstico a todos los interesados.

ACCIÓN: Asistencia Técnica
SUB ACCIÓN: Visita de Seguimiento
OBSERVACIÓN: No se cumplió con la meta, debido a cancelación de estas actividades.

ACCIÓN: Asistencia Técnica
SUB ACCIÓN: Visita de Mantenimiento
OBSERVACIÓN: No se cumplió con la meta programada en el mes, ya que se pudo ver en las visitas programadas a petición de los

ACCIÓN: Asistencia Técnica
SUB ACCIÓN: Visita de Supervisión
OBSERVACIÓN: No se cumplió con la meta, debido a que no fue posible realizar visita de supervisión a productores de la zona rural durante el mes.

ACCIÓN: Capacitación
SUB ACCIÓN: Actualización a Personal Técnico (Especialistas)
OBSERVACIÓN: Se realizó una meta no programada durante el mes, debido a que se convocó para la participación en la 3ª Reunión Nacional (Virtual) de Inocuidad Agraria, Pecuaria, Acuicultura y Pesquera 2023.

ACCIÓN: Capacitación
SUB ACCIÓN: Actualización a Personal Técnico (Profesionales y Auxiliares)
OBSERVACIÓN: Se realizó una meta no programada durante el mes, debido a que se convocó para la participación en la 3ª Reunión Nacional (Virtual) de Inocuidad Agraria, Pecuaria, Acuicultura y Pesquera 2023.

ACCIÓN: Capacitación
SUB ACCIÓN: Cursos a productores (definidos y parámetros)
OBSERVACIÓN: No se realizó la actividad durante el mes, debido a que la coordinación no ha recibido los materiales y servicios técnicos para su implementación.

ACCIÓN: Capacitación
SUB ACCIÓN: Prácticas de inocuidad
OBSERVACIÓN: Se sobresalió la meta programada durante el mes, en atención a productores que se realizaron durante el mes, se les había asignado por programa de inocuidad.

ACCIÓN: Muestras
SUB ACCIÓN: Diagnóstico de Contaminantes Biológicos (Microbiología de superficies de contacto)
OBSERVACIÓN: No se cumplió la meta programada en el mes, debido a que se realizó en el mes de pago por el área administrativa, el servicio de laboratorio y los materiales requeridos para el análisis.

ACCIÓN: Muestras
SUB ACCIÓN: Toma de muestras (cuidadas por el OCAMP) (producto Phospho (camote verde))
OBSERVACIÓN: Se dio cumplimiento a una meta no programada, debido a que esta muestra estaba pendiente de envío a laboratorio desde el pasado mes de junio, ya que por motivos climáticos (sequía) muchos de los productores no sembraron el cultivo, por lo que se solicitó hasta el mes de noviembre para muestras.

ACCIÓN: Capacitación "Consejeros en Campo Limpio"
SUB ACCIÓN: Capacitación "Consejeros en Campo Limpio"
OBSERVACIÓN: No se cumplió con la meta mensual programada, sin embargo, se cumplió la meta anual inicial programada.

ACCIÓN: Recolección de Envases Vacíos de Aguamiel "Consejeros en Campo Limpio"
SUB ACCIÓN: Recolección de Envases Vacíos de Aguamiel "Consejeros en Campo Limpio"
OBSERVACIÓN: Se realizó la meta programada en el mes, debido a que se recibieron 22 kilogramos de envases más de lo programado.

ACCIÓN: Certificación / Reconocimiento
SUB ACCIÓN: Certificación SUREC
OBSERVACIÓN: No se cumplió con la meta programada debido a que los productores programados para certificar, debido a que no recibieron el pago, debido a los cambios y cambios que se han tenido durante el 2023, debido a cancelaciones o retrasos (pago) lo que ha impedido en estas actividades o incluso en falta de pago y por ende no contar con recursos económicos para cumplir con los requerimientos necesarios.

ACCIÓN: Certificación / Reconocimiento
SUB ACCIÓN: Reconocimiento SUREC
OBSERVACIÓN: No se cumplió con la meta programada debido a que los productores programados para certificar, debido a que no recibieron el pago, debido a los cambios y cambios que se han tenido durante el 2023, debido a cancelaciones o retrasos (pago) lo que ha impedido en estas actividades o incluso en falta de pago y por ende no contar con recursos económicos para cumplir con los requerimientos necesarios.

El día 29 de noviembre, se suscribió en el Hotel Santa Fe, con el Financiero y el equipo del Programa de Campo Limpio.

Justificaciones / Aclaraciones Metas Financieras del mes de Noviembre 2023

SERVICIOS / Viáticos por permisos: No se requirió el uso del recurso durante el mes.

SERVICIOS / Viáticos por permisos: No se utilizó la totalidad del recurso programado en el mes.

SERVICIOS / Seguro Vehicular: En trámite de pago.

SERVICIOS / Telefonía móvil / Transmisión de datos: Debido a los procesos de adquisiciones, durante el mes se generó el pago de este concepto.

SERVICIOS / Bienes: No se requirió el uso durante el mes.

SERVICIOS / Mantenimiento de aire acondicionado: Debido a los procesos de adquisiciones, durante el mes se generó el pago de este concepto.

SERVICIOS / Cuido a productores (alcohol, cafetera, papetería, alimentos, renta de mobiliario, etc.): En proceso.

SERVICIOS / Diagnóstico de contaminantes microbiológicos, superficies de contacto: Debido a los procesos de adquisiciones, durante el mes se generó el pago de este concepto.

SERVICIOS / Servicio de energía eléctrica: No se podrá realizar este pago, debido a la facturación del servicio (que no sería a nombre de la IE).

ELABORÓ

FATIMA CAROLINA PEREZ SOSA
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADE EN EL ESTADO DE
 TAMAULIPAS

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ
 Nombre y Firma

El Director de la Oficina de Representación de la SADE a quien formalmente
 designe

VALIDÓ

MARIO CELIA MARTINEZ RODRIGUEZ
 Nombre y Firma
 (Coordinador de la Inspección Ejecutiva)

VALIDÓ
 EL SERVIDO NACIONAL DE SANIDAD,
 INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
 (SINACOA)

JOSE HUBERTO MARTINEZ RAMIREZ
 Nombre y Firma

Representante Estatal Titular de Inocuidad y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicultura

AUTORIZÓ

GAMASO LEONARDO GONZALEZ ALVARADO
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Inspección Ejecutiva)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

JOCELYN ROSALES RAMIREZ FLORES
 Nombre y Firma

Secretario de Desarrollo Rural a quien formalmente
 designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	INICIATIVA AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA / a) SISTEMAS DE REDUCCION DE RIESGO DE CONTAMINACION Y BUENAS PRACTICAS EN LA PRODUCCION AGRICOLA, PISCICOLA Y PESQUERA, Y ORDENAMIENTO PRIMARIO DE PRODUCTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE INICIATIVA AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA
NOMBRE DEL PROYECTO	INICIATIVA AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,500,000.00
PERIODO DE INFORME	OCTUBRE 2023

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
ASISTENCIA TÉCNICA							
VISITA DE DIAGNÓSTICO	VISTAS	20	2	1	9	10	50.00
VISITA DE SEGUIMIENTO	VISTAS	74	72	79	62	253	34.76
VISITA DE MANTENIMIENTO	VISTAS	108	89	0	90	70	64.81
VISITA DE PRE AUDITORIA	VISTAS	77	7	0	77	5	29.47
VISITA DE SUPERVISIÓN	VISTAS	10	0	0	5	2	20.00
CAPACITACIÓN							
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (COORDINADORES)	CURSO	1	1	0	1	4	400.00
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (PROFESIONALES Y AUXILIARES)	CURSO	4	4	0	4	7	175.00
IMPARTIR CURSO A PRODUCTORES (ADHERIDOS Y POR ADHERRIRSE)	CURSO	5	0	0	1	0	0.00
PRÁCTICAS DE INSECCIÓN	EVENTO	45	29	111	36	422	104.69
MUESTREO							
DIAGNÓSTICO DE CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICO DE AGUACICULTIVAS DE CONTACTOS	MUESTRA	20	0	0	12	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA GUANAJUATENSE PRODUCTO PRIMARIO (TOMATE)	MUESTRA	5	0	0	5	5	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA GUANAJUATENSE PRODUCTO PRIMARIO (PAPA)	MUESTRA	5	0	0	5	5	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA GUANAJUATENSE PRODUCTO PRIMARIO (CUCURBITÁCEAS)	MUESTRA	4	0	0	4	6	150.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA GUANAJUATENSE PRODUCTO PRIMARIO (PAPA)	MUESTRA	12	6	6	12	12	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA GUANAJUATENSE PRODUCTO PRIMARIO (PAPA)	MUESTRA	1	0	0	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA GUANAJUATENSE PRODUCTO PRIMARIO (PAPA)	MUESTRA	1	0	0	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA GUANAJUATENSE PRODUCTO PRIMARIO (PAPA)	MUESTRA	2	0	0	2	2	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA GUANAJUATENSE PRODUCTO PRIMARIO (PAPA)	MUESTRA	1	0	0	1	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA GUANAJUATENSE PRODUCTO PRIMARIO (PAPA)	MUESTRA	2	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA GUANAJUATENSE PRODUCTO PRIMARIO (PAPA)	MUESTRA	2	0	0	2	4	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA GUANAJUATENSE PRODUCTO PRIMARIO (PAPA)	MUESTRA	1	0	0	1	1	100.00
CAPACITACIÓN "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"							
CAPACITACIÓN "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	EVENTO	44	4	0	40	50	113.64
RECOLECCIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"							
RECOLECCIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	TONELADAS	60	7	7.5	48	69.65	116.01
CERTIFICACIÓN / RECONOCIMIENTO							
CERTIFICACIÓN SARC	CERTIFICADOS	10	0	1	11	1	8.55
RECONOCIMIENTO SARC	RECONOCIMIENTOS	6	0	5	5	2	55.55
TOTAL							

felis G

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
COORDINADOR DE PROYECTO (FATIMA CAROLINA PEREZ SOSA)	270,000.00	22,500.00	22,500.00	225,000.00	225,000.00	83.33
CRATIFICACIÓN (COORDINADOR DE PROYECTO)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (MIGUEL ANGEL CRUZ REYES)	192,000.00	16,000.00	16,000.00	180,000.00	180,000.00	83.33
CRATIFICACIÓN (PROFESIONAL DE PROYECTO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (NANCY WHET LOPEZ DIAZ)	192,000.00	16,000.00	16,000.00	180,000.00	180,000.00	83.33
CRATIFICACIÓN (PROFESIONAL DE PROYECTO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO (KAREEM ABDUL URESTI RUZ)	108,000.00	9,000.00	9,000.00	99,000.00	99,000.00	91.67
CRATIFICACIÓN (AUXILIAR DE CAMPO)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO (DANIEL DE JESUS DIAZ)	108,000.00	9,000.00	9,000.00	99,000.00	99,000.00	91.67
CRATIFICACIÓN (AUXILIAR DE CAMPO)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales						
CAROLINA MAGDA REGULAR	207,800.00	0.00	0.00	199,800.00	199,800.00	96.52
EQUIPO DE BIENES INFORMÁTICOS (LAPTOP)	40,000.00	0.00	24,068.40	40,000.00	24,068.40	60.17
MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500.00	0.00	4,500.39	4,500.00	4,500.39	99.99
LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE	8,000.00	0.00	4,636.52	8,000.00	4,636.52	57.96
REPARACIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS (LLANTAS)	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
REPARACIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS (REPARACIONES INVERSOR DE CORRIENTE)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
ALRENDAMIENTO/COMPRA PICK UP	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
PAPELERIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
CAFETERIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
PANTALLA PARA PROYECTAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CAT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
ALAMBRE REDONDO	40,000.00	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	40.60
BOQUILLA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KIT PARA LA TOMA Y ENVIO DE MUESTRAS	10,000.00	0.00	2,900.00	10,000.00	2,900.00	29.00
Servicios						
VIAJES CON PERNOCTA	36,250.00	8,000.00	0.00	28,000.00	8,000.00	21.43
VIAJES SIN PERNOCTA	33,250.00	5,750.00	1,893.50	24,375.00	22,265.68	67.22
PAQUETE ALMO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	12,451.00	62.26
ORSAE TERRESTRE	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR	48,000.00	0.00	24,360.00	48,000.00	24,360.00	50.75
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR	42,000.00	0.00	36,540.00	42,000.00	36,540.00	87.00
IMPUESTOS VEHICULARES (TENENCIA)	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
SEGURO VEHICULAR	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONIA Fija/ INTERNET	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
PAQUETE	1,000.00	100.00	0.00	700.00	925.00	32.30
MANTENIMIENTO A IMPRESORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
CURSO A PRODUCTORES (SALON, CAFETERIA, PAPELERIA, ALIMENTOS, RENTA DE MOBILIARIO, ETC)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES MICROBIOLÓGICOS SUPERFICIE DE CONTACTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
JORNALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAT	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ACOPPIO PRIMARIOS DE ENVASES VACIOS DE PLACIDAS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DANIEL RAMON SANCHEZ SALAZAR)	12,000.00	12,000.00	12,000.00	68,000.00	24,000.00	33.33
CRATIFICACIÓN (AUXILIAR ADMINISTRATIVO)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	50.00
Servicios						
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,908,000.00	173,350.00	210,379.81	1,996,163.00	977,625.99	35.70
RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual	Ejercido en el Mes		Acumulado al Mes		
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto		2,400,000.00		210,379.81		977,625.99
Sub Total Gastos Operativos Fijos		508,000.00		0.00		0.00

FCB G

	TOTAL	2,500,000.00	20,379.81	977,625.99
Justificación/Aclaraciones				
Justificaciones/Aclaraciones Metas Físicas del mes de Octubre 2023				
ACCIÓN: Asistencia Técnica SUB ACCIÓN: Visita de Diagnóstico OBSERVACIÓN: No se realizaron visitas de diagnóstico programadas para el mes, se programó visitas a campo durante el siguiente mes. ACCIÓN: Asistencia Técnica SUB ACCIÓN: Visita de Seguimiento OBSERVACIÓN: No se cumplió con la meta debido a que no se han podido contactar a todos los productores. Por situarse en la zona que se está ejecutando la visita por falta de combustible, se programa la siguiente semana repeticiones de las visitas. ACCIÓN: Asistencia Técnica SUB ACCIÓN: Visita de Mantenimiento OBSERVACIÓN: No se realizaron visitas durante el mes. ACCIÓN: Asistencia Técnica SUB ACCIÓN: Visita de Presidencia OBSERVACIÓN: No se realizaron actividades programadas en el mes. ACCIÓN: Capacitación SUB ACCIÓN: Actualización de Registro Técnico (Cuentas de agua) OBSERVACIÓN: No se realizó actualización programada, sin embargo ya se cubren en las programadas en el año. ACCIÓN: Capacitación SUB ACCIÓN: Actualización de Registro Técnico (Preferencias y Aqueamiento) OBSERVACIÓN: No se realizó actualización programada, sin embargo ya se cubren en las programadas en el año. ACCIÓN: Capacitación SUB ACCIÓN: Visita de Inspección OBSERVACIÓN: Se adelantó la meta programada durante el mes, ya que se dio prioridad a esta actividad durante el mes, con las prácticas realizadas se cubren la meta anual programada. ACCIÓN: Capacitación (Convenios con el Campo y Hacer) SUB ACCIÓN: Capacitación (Convenios con el Campo y Hacer) OBSERVACIÓN: No se realizaron actividades durante el mes, sin embargo la meta anual ya está cubierta. ACCIÓN: Certificación (Reconocimiento) SUB ACCIÓN: Certificación en SARE OBSERVACIÓN: Durante el mes se realizó un portafolio en SARE. ACCIÓN: Certificación (Reconocimiento) SUB ACCIÓN: Reconocimiento en SARE OBSERVACIÓN: Durante el mes se realizó un reconocimiento en SARE. ACCIÓN: Recolección de Envases Vacíos de Aguas Hacia "Convenimos un Cambio Limpio" SUB ACCIÓN: Recolección de Envases Vacíos de Aguas Hacia "Convenimos un Cambio Limpio" OBSERVACIÓN: Se realizó la meta programada en el mes, debido a que se recibieron 900 envases de envases más de lo programado. En la B de envases, se dio prioridad a la recolección de todos los envases programados y al final del Programa de Iniciativa Agrícola.				
Justificaciones/Aclaraciones Metas Financieras del mes de Octubre 2023				
RECURSOS MATERIALES: Los recursos materiales del área de coordinación de Finanzas, se ejecutó el recurso hasta el presente mes, realizando la compra. RECURSOS MATERIALES: Materiales de oficina. Debido a los procesos del área de secretaría de Finanzas, se ejecutó el recurso hasta el presente mes, realizando la compra. RECURSOS MATERIALES: Materiales de oficina. Debido a los procesos del área de secretaría de Finanzas, se ejecutó el recurso hasta el presente mes, realizando la compra. RECURSOS MATERIALES: Materiales de oficina. Debido a los procesos del área de secretaría de Finanzas, se ejecutó el recurso hasta el presente mes, realizando la compra. RECURSOS MATERIALES: Materiales de oficina. Debido a los procesos del área de secretaría de Finanzas, se ejecutó el recurso hasta el presente mes, realizando la compra. SERVICIOS: Viajes con permiso. No se realizó el uso del recurso durante el mes. SERVICIOS: Viajes sin permiso. No se realizó la totalidad del recurso programado en el mes. SERVICIOS: Pasaje aéreo. No se requirió el uso del recurso durante el mes. SERVICIOS: Pasaje aéreo. No se requirió el uso del recurso durante el mes, ya que se canceló el viaje por motivos de la falta de combustible de la zona de la UPAE. SERVICIOS: Muebles. No se requirió el uso del recurso durante el mes, ya que se canceló el viaje por motivos de la falta de combustible de la zona de la UPAE.				

ELABORO

Fátima Carolina Pérez Sosa
FÁTIMA CAROLINA PÉREZ SOSA

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE CAMPECHE

Guadalupe Acevedo Contreras
GUADALUPE ACEVEDO CONTRERAS

Nombre y Firma
El Director de la Oficina de Representación de la SADER o quien formalmente designe

REVISÓ

Mario Cerrón Martínez Rodríguez
MARIO CERRÓN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

Jose Humberto Vazquez Ramirez
JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

AUDITÓ

Ganado Lecanido Anaya Alvarado
GANADO LECANIDO ANAYA ALVARADO
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

GOBIERNO DEL ESTADO

Rocío de Jesús Ramírez Flores
ROCÍO DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

Nombre y Firma
Secretario de Desarrollo Rural o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	INICIATIVAS AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA / (a) SISTEMAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE CONTAMINACION Y BUENAS PRACTICAS EN LA PRODUCCION AGROICOLA, PECUARIA, ACUICOLA Y PESQUERA Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DE PRODUCTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE INICIATIVAS AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA
NOMBRE DEL PROYECTO	INICIATIVA AGROICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,500,000.00
PERIODO DE INFORME	SEPTIEMBRE 2023

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
ASISTENCIA TÉCNICA							
VISTA DE DIAGNÓSTICO	VISTAS	20	2	2	16	9	45.00
VISTA DE SEGUIMIENTO	VISTAS	741	72	22	540	234	31.59
VISTA DE MANTENIMIENTO	VISTAS	106	10	8	81	70	84.85
VISTA DE RECONSTRUCCIÓN	VISTAS	12	0	3	5	6	25.00
VISTA DE SUPERVISIÓN	VISTAS	10	0	0	5	2	20.00
CAPACITACIÓN							
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (COORDINADOR)	CURSO	1	0	0	0	4	400.00
ACTUALIZACIÓN A PERSONAL TÉCNICO (PROFESIONALES Y AUXILIARES)	CURSO	4	0	3	0	7	75.00
IMPARTIR CURSO A PRODUCTORES (ADHERIDOS Y POR ADHERIR)	CURSO	5	0	0	3	0	0.00
PLATERS DE INNOVACIÓN	EVENTO	475	40	71	332	23	74.94
MUESTREO							
DIAGNÓSTICO DE CONTAMINANTES BIOLÓGICOS (MICROBIOLOGÍA DE AGUA DE SUPERFICIE)	MUESTRA	20	0	0	12	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA COMARCA PLAJUCOS PRODUCTO PRIMARIO (MAYATE)	MUESTRA	5	0	0	4	5	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA COMARCA PLAJUCOS PRODUCTO PRIMARIO (MAYATE)	MUESTRA	5	0	0	5	5	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA COMARCA PLAJUCOS PRODUCTO PRIMARIO (MAYATE)	MUESTRA	4	0	0	4	6	150.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA COMARCA PLAJUCOS PRODUCTO PRIMARIO (MAYATE)	MUESTRA	10	6	6	8	6	60.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA COMARCA PLAJUCOS PRODUCTO PRIMARIO (MAYATE)	MUESTRA	1	0	0	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA COMARCA PLAJUCOS PRODUCTO PRIMARIO (MAYATE)	MUESTRA	1	0	0	1	1	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA COMARCA PLAJUCOS PRODUCTO PRIMARIO (MAYATE)	MUESTRA	2	0	0	2	2	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA COMARCA PLAJUCOS PRODUCTO PRIMARIO (MAYATE)	MUESTRA	1	0	0	1	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADA POR LA COMARCA PLAJUCOS PRODUCTO PRIMARIO (MAYATE)	MUESTRA	3	0	0	0	0	0.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA COMARCA MICROBIOLOGÍA PRODUCTO (MAYATE)	MUESTRA	2	0	0	2	2	100.00
TOMA DE MUESTRAS SOLICITADAS POR LA COMARCA MICROBIOLOGÍA PRODUCTO (MAYATE)	MUESTRA	3	0	0	1	3	100.00
CAPACITACIÓN "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"							
CAPACITACIÓN "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	EVENTO	44	4	7	36	30	73.64
RECOLECCIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"							
RECOLECCIÓN DE ENVASES VACÍOS DE AGROQUÍMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	TONELADAS	60	7	7947	39	62465	104.11
CERTIFICACIÓN / RECONOCIMIENTO							
CERTIFICACIÓN SARE	CERTIFICADOS	12	0	0	11	0	0.00
RECONOCIMIENTO SARE	RECONOCIMIENTOS	6	0	0	5	1	16.67
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Humanos						
COORDINADOR DE PROYECTO (FATIMA CAROLINA PEREZ SOSA)	270,000.00	22,500.00	22,500.00	202,500.00	202,500.00	75.00
CRATIFICACION (COORDINADOR DE PROYECTO)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (MIGUEL ANGEL CRUZ REYES)	190,000.00	16,000.00	16,000.00	144,000.00	144,000.00	75.00
CRATIFICACION (PROFESIONAL DE PROYECTO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (NANCY MINET LOPEZ DIAZ)	190,000.00	16,000.00	16,000.00	144,000.00	144,000.00	75.00
CRATIFICACION (PROFESIONAL DE PROYECTO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO (KAREEN ABOLA WRESTI RUAZ)	100,350.00	11,500.00	11,500.00	74,750.00	74,750.00	74.53
CRATIFICACION (AUXILIAR DE CAMPO)	9,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO (CARLOS DANIEL REYES RAMIRO)	100,350.00	11,500.00	11,500.00	74,750.00	74,750.00	74.53
CRATIFICACION (AUXILIAR DE CAMPO)	9,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales						
CASQUINA VACUNA REGULAR	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	199,800.00	96.52
EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS (LAP TOP)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	4,558.00	0.00	0.00	4,558.00	0.00	0.00
LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS (LLANTAS)	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS (REFACCIONES INVERSOR DE CORRIENTE)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
LOTE DE LAMPARAS	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO/COMPRA PICK UP	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
PAPELERIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
CAFETERIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
PANTALLA PARA PROYECTAR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL CAT	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
ALAMBRE RECIBIDO	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
BOLSA	20,045.00	20,045.00	0.00	20,045.00	0.00	0.00
KIT PARA LA TOMA Y ENVO DE MUESTRAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Servicios						
VATICOS CON PERNOCTA	34,250.00	1,750.00	0.00	25,000.00	8,500.00	24.45
VATICOS SIN PERNOCTA	33,125.00	3,750.00	3,729.40	24,375.00	20,672.80	84.41
INMATE AEREO	20,000.00	0.00	11,405.00	0.00	12,405.00	62.03
PASAJE TERRESTRE	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
IMPUESTOS VEHICULARES (TENENDA)	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
SEGURO VEHICULAR	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONIA FWA (INTERNET)	10,500.00	10,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TELEFONIA MOBI/ TRANSMISION DE DATOS	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
PAGOS	1,000.00	100.00	341.00	700.00	341.00	34.10
MANTENIMIENTO A IMPRESORA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
CURSO A PRODUCTORES (SALON, CAFETERIA, PAPELERIA, ALIMENTOS, RENTA DE MOBILIARIO, ETC)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES MICROBIOLOGICOS SUPERFICIE DE CONTACTO	40,000.00	0.00	0.30	40,000.00	0.00	0.00
JORNAL	20,000.00	0.00	0.30	20,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAT	50,000.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ACOPPIO PRIMARIOS DE ENVASES VACIOS DE PLACIDAS	75,000.00	0.00	0.30	75,000.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
Recursos Humanos						
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DANARIS ANAI SANDOZ SALAZAR)	72,000.00	12,000.00	12,000.00	56,000.00	12,000.00	16.67
CRATIFICACION (AUXILIAR ADMINISTRATIVO)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,820,000.00	176,145.00	106,005.40	1,937,478.00	767,246.18	30.69
RESUMEN FINANCIERO						
	Programado Anual	Ejercido en el Mes		Acumulado al Mes		
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,461,000.00	106,005.40		767,246.18		
Sub Total Gastos Operativos Fijos	99,000.00	0.00		0.00		
TOTAL	2,560,000.00	106,005.40		767,246.18		

Justificaciones/Aclaraciones

Justificaciones / Aclaraciones Metas Faltas del mes de Septiembre 2023

ACCION: Asistencia Técnica
SUB ACCION: Visita de Seguimiento
DESCRIPCION: No se cumplió con la meta de las visitas de seguimiento, por varias razones: en la zona sur el vertedero presentaba problemas y se ingresó al taller mecánico, el resto de metas no se ha entregado, depende la materialidad a la profesional de la zona, en la zona centro se controló bomba nueva, quienes durante el mes estuvieron en capacitación y conocimiento de las zonas de manejo, realizando las mismas actividad de pláticas.

ACCION: Asistencia Técnica
SUB ACCION: Visita de Mantenimiento
DESCRIPCION: No se cumplió con la meta total de visitas de mantenimiento, debido a que se cancelaron 2 visitas programadas a solicitud del productor.

ACCION: Asistencia Técnica
SUB ACCION: Visita de Privacidad
DESCRIPCION: Se realizaron 3 Pláticas y no se programaron en el mes, a solicitud de la empresa para realizar el trámite de la solicitud de autorización para la recolección de la conformación.

ACCION: Capacitación
SUB ACCION: Asistencia Técnica a Persona Técnica (Profesional y Auxiliar)
DESCRIPCION: Se realizó una meta no programada durante el mes, debido a que se realizó la actualización del personal técnico, 1 profesional y 2 auxiliares (de reciente ingreso) atendiendo a conductores a dar a curso en línea con fines de capacitación de profesionales en SRR en la producción primaria de vegetales, llevado a cabo los días 25, 26 y 27 de septiembre 2023.

ACCION: Capacitación
SUB ACCION: Pláticas de Inducción
DESCRIPCION: Se sobrepasó la meta programada durante el mes, ya que se le dio prioridad a esta actividad durante el mes de septiembre, visitando las comunidades e invitando a los productores a integrarse al programa. Se cumplieron la meta del mes con las pláticas mencionadas se rebasa la meta acumulada al mes.

ACCION: Capacitación: "Consejamos un Camaró Limpio"
SUB ACCION: Capacitación: "Consejamos un Camaró Limpio"
DESCRIPCION: Se sobrepasó la meta programada durante el mes de septiembre, debido a que se dieron más pláticas a solicitud de productores.

ACCION: Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos "Consejamos un Camaró Limpio"
SUB ACCION: Recolección de Envases Vacíos de Agroquímicos "Consejamos un Camaró Limpio"
DESCRIPCION: Se rebasó la meta programada en el mes, debido a que se recibieron 97 kilogramos de envases más de lo programado.

Durante el mes de septiembre, se realizó 1 envío de CAT Atariza, enviado a destino final 100 kilogramos de Plástico de Alta densidad y de material forrado.

Justificaciones / Aclaraciones Metas Finalizadas del mes de Septiembre 2023

RECURSOS MATERIALES: Se cumplió con la meta de adquisición de insumos durante el presente mes, ya que la entrega está en proceso de autorización de compra de la comunidad a para su adquisición.

RECURSOS MATERIALES: Se cumplió con la meta de adquisición de insumos durante el presente mes, ya que la entrega está en proceso de autorización de compra de la comunidad a para su adquisición.

RECURSOS MATERIALES: Se cumplió con la meta de adquisición de insumos durante el presente mes, ya que la entrega está en proceso de autorización de compra de la comunidad a para su adquisición.

SERVICIOS: Se cumplió con la meta de adquisición de insumos durante el presente mes, ya que la entrega está en proceso de autorización de compra de la comunidad a para su adquisición.

SERVICIOS: Se cumplió con la meta de adquisición de insumos durante el presente mes, ya que la entrega está en proceso de autorización de compra de la comunidad a para su adquisición.

SERVICIOS: Se cumplió con la meta de adquisición de insumos durante el presente mes, ya que la entrega está en proceso de autorización de compra de la comunidad a para su adquisición.


SERVICIOS: Se cumplió con la meta de adquisición de insumos durante el presente mes, ya que la entrega está en proceso de autorización de compra de la comunidad a para su adquisición.

SERVICIOS: Se cumplió con la meta de adquisición de insumos durante el presente mes, ya que la entrega está en proceso de autorización de compra de la comunidad a para su adquisición.

SERVICIOS: Se cumplió con la meta de adquisición de insumos durante el presente mes, ya que la entrega está en proceso de autorización de compra de la comunidad a para su adquisición.

SERVICIOS: Se cumplió con la meta de adquisición de insumos durante el presente mes, ya que la entrega está en proceso de autorización de compra de la comunidad a para su adquisición.

SERVICIOS: Se cumplió con la meta de adquisición de insumos durante el presente mes, ya que la entrega está en proceso de autorización de compra de la comunidad a para su adquisición.

ELABORÓ

FATMA CAROLINA PEREZ SOSA
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)


VALIDÓ

MARIO C. PAÍZ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

ALICERDO

DAMASO GONZÁLEZ NAVA ALVARADO
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS


CUAUHTLI ÁLVAREZ DE CARRANZA
 Nombre y Firma
 El Director de la Oficina de Representación de la SADER a quien formalmente designa

VALIDÓ
EL SERVIDO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SANSICA)

JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ RAMÍREZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Plazo sanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola

GOBIERNO DEL ESTADO


ROCÍO LÓPEZ SOSA GÓMEZ FLORES
 Nombre y Firma
 Secretaria de Desarrollo Rural a quien formalmente designa

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines ajenos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS (a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (LANCOSTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 TERCER TRIMESTRE

Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	70,000.00	9,300.00	25,880.00	53,680.00	65,430.00	92.04
SITOS EXPLORADOS	NÚMERO	4,375	1,074	1,315	3,301	4,504	98.38
PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	71,000.00	9,300.00	8,779.00	11,000.00	11,909.00	16.62
SITOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,375	1,040	1,209	3,235	4,288	98.07
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	44,000	28,000	0.00	80,000	0.00	0.00
SITOS CONTROLADOS	NÚMERO	22	10	1	20	1	4.55
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,000.00	200.00	72.50	800.00	169.50	16.95
SITOS CONTROLADOS	NÚMERO	50	13	44	47	104	209.08
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	2	2	9	9	90.00
REPORTES REVISADOS	NÚMERO	12	5	5	9	10	83.33
CAPACITACIÓN							
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	10	5	5	10	8	80.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Gastos Materiales						
ACEITE PARA FUMIGACIÓN (LITRO)	15,000.00	0.00	14,972.50	15,000.00	14,972.50	99.85
CUATRINOTO (UNIDAD)	220,000.00	0.00	147,400.00	220,000.00	147,400.00	67.00
HOMO CENITOMOTOCENO (DOSIS)	51,700.00	0.00	44,030.00	51,700.00	44,030.00	85.19
PRENDAS DE PROTECCIÓN (LOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZETA-CIPROTRINA (LITRO)	45,000.00	0.00	54,960.70	45,000.00	54,960.70	122.13
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	76,900.00	76,900.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00
INSCRIPCIÓN (PAGO)	16,000.00	0.00	15,800.00	16,000.00	15,800.00	98.75
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE AEREO (BOLETO)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE TERRESTRE (BOLETO)	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOT DE RADIO (SERVICIO)	16,000.00	11,250.00	14,000.00	17,250.00	14,000.00	81.18
TELÉFONO MOVIL (TRANSMISIÓN DE DATOS) (SERVICIO)	21,600.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	500,000.00	188,900.00	352,132.50	448,600.00	352,132.50	86.43

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Subtotal Gastos Técnicos del Proyecto	500,000.00	352,132.50	352,132.50
Subtotal Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	352,132.50	352,132.50

Justificación/Autorización

LAS JUSTIFICACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE TRIMESTRE SE ENCUENTRAN DEFECCIOSAS EN CADA UNO DE LOS MESES QUE LO INTEGRAN

ELABORO

JORGE ANDRÉS MUÑOZ GALLIZA

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (AMAUQUIM)

GUILLERMO ALEJANDRO CONTRERAS

Nombre y Firma

Titular de la oficina de representación en la entidad
Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

REVISO

MARCELO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

VALIDO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSÉ HUMBERTO MUÑOZ RAMÍREZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuícola

AUTORIZO

DAMASO CONRADO ARANA ALVARADO

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ROBERTO JOSÉ RAMÍREZ FLORES

Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
equivalente) o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	1) CAMPAÑAS FITOSANITARIAS (SERVICIO FIDUCIARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN TAMAU- BENEFICIA PREVENCIÓN, CONTROL O ERADICACIÓN DE PULGAS FITOSANITARIAS)
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS VETERINARIOS
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PULGAS)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 PRIMER TRIMESTRE

Actividad/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	70,000.00	21,040.00	21,660.00	21,040.00	21,660.00	30.33
SITOS EXPLORADOS	NÚMERO	4,375	1,150	1,183	1,150	1,183	26.49
PUNTOS DE OBSERVACIÓN PERMANENTE	NÚMERO	8	3	3	3	3	30.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	77,000.00	4,448.00	4,935.00	4,448.00	4,935.00	32.59
SITOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,375	962	1,081	962	1,081	31.61
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITOS CONTROLADOS	NÚMERO	21	0	0	0	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,000.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
SITOS CONTROLADOS	NÚMERO	30	13	0	13	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	30	2	2	2	2	30.00
INFORMES ELABORADOS	NÚMERO	30	3	3	3	3	20.00
CAPACITACIÓN							
CLUBES A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	10	3	2	2	2	20.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Costos Operativos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACTIVIDAD FIDUCIARIA (SERVICIO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUATROVIERNO (SERVICIO)	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO ENTOMOLOGICO (SERVICIO)	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA DE FOTOCOPIADOR	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio						
FONDO DE COMERCIALIZACIÓN (SERVICIO)	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSCRIPCIÓN (SERVICIO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE AEREO (SERVICIO)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE TERRESTRE (SERVICIO)	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ALMOERZOS (SERVICIO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SELECCIÓN Y MOVILIZACIÓN DE DATOS (SERVICIO)	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIAJES CON FOTOCOPIADOR	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIAJES SIN FOTOCOPIADOR	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos Operativos Fijos						
TOTAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Costos Operativos del Proyecto	500,000.00	0.00	0.00
Sub Total Costos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones	
LAS JUSTIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE MONITOREO REGISTRADO EN CADA UNO DE LOS MESES QUE ATIENDE EL TRIMESTRE	

ELABORADO	REVISADO	AUTORIZADO
		
COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS VETERINARIOS Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)	COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS VETERINARIOS Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)	COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS VETERINARIOS Nombre y Firma (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (TAMAULIPAS)


Gerardo Hernández Cortés


Nombre y Firma
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federal de la Secretaría a quien formalmente designa

VALUERO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


José Humberto Vázquez Gómez

Nombre y Firma
Representante Estatal Titular de la Oficina de
Institutos Agropecuario y Agropecuario

EL GOBIERNO DEL ESTADO


Roberto Vázquez

Nombre y Firma
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Rural (SEDA) a quien formalmente designa

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITO/OCOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (LANGOSTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 SEGUNDO TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	70,000.00	16,320.00	3,210.00	37,360.00	58,870.00	84.10
SÍTIOS EXPLORADOS	NÚMERO	4,375	1,077	1,566	7,277	2,948	67.38
PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	17,500.00	4,353.00	8,395.00	8,799.00	15,310.00	87.49
SÍTIOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,375	1,143	1,566	2,095	2,948	67.38
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	440.00	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00
SÍTIOS CONTROLADOS	NÚMERO	22	10	0	10	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,000.00	250.00	770.00	550.00	770.00	77.00
SÍTIOS CONTROLADOS	NÚMERO	50	15	43	28	43	86.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	3	3	5	5	50.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	3	3	6	6	50.00
CAPACITACIÓN							
CURSO A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	10	3	3	5	3	30.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACEITE PARAFÍNICO/MINERAL (LITRO)	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
CUATRIMOTO (UNIDAD)	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
HONGO ENTOMOPATÓGENO (DOSIS)	53,700.00	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
ZETA OIPERMETRINA (LITRO)	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSCRIPCIÓN (PAGO)	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
PASAJE AÉREO (BOLETO)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE TERRESTRE (BOLETO)	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOT DE RADIO (SERVICIO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONIA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	500,000.00	349,700.00	0.00	349,700.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	500,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones

LAS JUSTIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE PERÍODO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN CADA UNO DE LOS MESES QUE INTEGRAN EL TRIMESTRE. EN LA PARTE DE REVISÓ FIRMARÁ EL C.P. MARCO ANTONIO CERVANTES MORALES, ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO EN OFICIO B00010202 01/03/25/2023 DE 24 DE ABRIL DE 2023, POR EL C. ING. FRANCISCO RAMÍREZ Y RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD VEGETAL, EN VIRTUD DE QUE EL PUESTO DE GERENTE ESTÁ VACANTE.

ELABORÓ

JORGE ANDRÉS NÚÑEZ BALLEZA

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

MARCO ANTONIO CERVANTES MORALES

Nombre y Firma
Encargado de la Coordinación Administrativa

AUTORIZÓ

DAMASO LEONARDO ANAYA ALVARADO

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMAULIPAS)

GUADALUPE ALVARADO GONZÁLEZ

Nombre y Firma
Titular de la Oficina de Representación en la
Entidad Federativa de la Secretaría o quien
formalmente designe

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)

JOSE HUMBERTO RAMÍREZ RAMÍREZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ROGELIO DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

Nombre y Firma
Titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuaria (o equivalente) o quien
formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	HIGIENIZACIÓN DE SANITARIOS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (LACOSTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 CUARTO TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	10,000.00	16,320.00	14,779.50	70,000.00	104,255.50	148.94
SITOS EXPLORADOS	NÚMERO	4,375	1,074	761	4,375	5,230	119.54
PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE	NÚMERO	5	3	3	5	8	160.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	75,000.00	4,350.00	3,767.50	75,000.00	27,667.50	36.88
SITOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,375	1,140	561	4,375	5,300	121.36
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	440.00	73.00	100.00	440.00	390.00	88.64
SITOS CONTROLADOS	NÚMERO	22	3	1	22	8	36.36
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,000.00	200.00	187.50	1,000.00	1,625.50	162.55
SITOS CONTROLADOS	NÚMERO	50	9	15	50	108	216.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	3	3	10	10	100.00
REPORTES REVISADOS	NÚMERO	12	3	8	12	12	100.00
CAPACITACIÓN							
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	1	1	1	1	100.00
PLATILLOS A PRODUCTORES	NÚMERO	10	0	2	10	10	100.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Fijación del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACEITE PARAFINADO MINERAL (LITRO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,972.50	99.82
CUATRIMETRO (UNIDAD)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	167,490.00	76.13
CASOLINA MACNA REGULAR (LITRO)	0.00	0.00	49,821.54	0.00	49,821.54	100.00
HÓNDOS ENTOMOPATOGENOS (DOSIS)	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00	44,090.00	81.94
PRENDAS DE PROTECCIÓN (LOTE)	0.00	0.00	26,844.72	0.00	26,844.72	100.00
JETTA CIPERMETRINA (LITRO)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	94,960.10	211.02
Servicios						
FONDO DE CONTRIBUCIÓN (SERVICIO)	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00
MANUTENCIÓN (PAQUETE)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	15,890.00	99.31
MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	0.00	0.00	9,407.60	0.00	9,407.60	100.00
MANUTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	0.00	0.00	28,420.00	0.00	28,420.00	100.00
PASAJE AÉREO (BOLETO)	14,000.00	14,000.00	10,986.00	14,000.00	10,986.00	78.47
PASAJE TERRESTRE (BOLETO)	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
SPOT DE RADIO (SERVICIO)	15,000.00	3,150.00	0.00	5,000.00	14,999.96	100.00
TELÉFONO MÓVIL (TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO))	21,600.00	10,800.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	100.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	17,000.00	17,000.00	16,964.41	17,000.00	16,964.41	99.85
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	3,400.00	3,400.00	3,330.00	3,400.00	3,330.00	97.94
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	500,000.00	51,150.00	166,972.27	500,000.00	499,104.63	99.82

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	500,000.00	36,577.27	463,424.85
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	36,577.27	463,424.85

Justificación/Adiciones

JUSTIFICACIONES FINANCIERAS: Se cumplen en cada uno de los informes mensuales que integran el trimestre. SE PEDIÓ A LA TESORERÍA POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJERCIDOS. 18/05/17

ELABORÓ

JORGE ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMAYU-PAS)

Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federativo de la Secretaría a quien formalmente designe

REVISÓ

MARCELO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
Nombre y Firma
(Corrente de la Instancia Ejecutora)

VALIDO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Anualista

AUTORIZO

ANTONIO GARCÍA FLORES
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Equilibrado y Sustentable a quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

 nombre y firma
 presidente de la instancia Electoral

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (TAMAYUATÁN)


Nombre y Apellido

Título de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa
de la Secretaría a quien formalmente designe

WILCO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (NASCIA)


Nombre y Apellido

Representante Social y Asesoramiento y de
Inocuidad Agropecuaria y Alimentos

EL GOBIERNO DEL ESTADO


Nombre y Apellido

Título de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Equivalente a quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (LANGOSTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	20,000.00	5,440.00	8,300.00	48,240.00	79,131.00	163.04
SITOS EXPLORADOS	NÚMERO	4,375	258	413	2,543	3,989	91.18
PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE	NÚMERO	5	5	4	5	5	100.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	17,500.00	1,450.00	2,105.00	11,700.00	22,334.00	127.62
SITOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,375	380	485	2,855	3,973	90.81
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	440.00	75.00	0.00	294.00	0.00	0.00
SITOS CONTROLADOS	NÚMERO	22	3	1	17	1	4.55
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,000.00	100.00	129.00	700.00	1,631.00	163.10
SITOS CONTROLADOS	NÚMERO	50	5	5	36	98	196.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	1	1	6	6	60.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	8	9	75.00
CAPACITACIÓN							
CURSO A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	10	2	2	8	8	60.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACEITE PARAFINICO MINERAL (LITRO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
CUATRIMOTO (UNIDAD)	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
HONGO ENTOMOPATOGENO (DOSIS)	63,700.00	0.00	44,000.00	63,700.00	44,000.00	81.94
PRENDAS DE PROTECCIÓN (LOTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZETA CIPERMETRINA (LITRO)	45,000.00	0.00	44,981.10	45,000.00	44,981.10	99.96
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00
INSCRIPCIÓN (PAGO)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
PASAJE AEREO (BOLETO)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE TERRESTRE (BOLETO)	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOT DE RADIO (SERVICIO)	15,000.00	3,750.00	14,999.96	7,500.00	14,999.96	100.00
TELEFONIA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	21,600.00	3,600.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	500,000.00	7,350.00	103,981.06	441,300.00	103,981.06	20.80

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	500,000.00	103,981.06	103,981.06
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	103,981.06	103,981.06

Justificación/Adaptación	
EXPLOACIÓN: SUPERFICIE EXPLORADA: HONGO ENTOMOPATÓGENO (Metarhizium anisopliae) se ejerció entre octubre y el mes de agosto más allá de lo que se procesó en la instancia ejecutora marcando tiempos y procesos materiales para un buen manejo en las sanas finanzas de los programas. ZETA CIPERMETRINA se ejerció el recurso en el mes de agosto esto debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos materiales para un buen manejo en las sanas finanzas de los programas. SPOT DE RADIO: se ejerció el recurso en su totalidad en el mes de agosto esto debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos materiales para un buen manejo en las sanas finanzas de los programas. TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS: no se ha ejercido en el mes de agosto debido a que no se ha emprendido el proceso de adquisición. [EXPLORACIÓN] SUB ACCIÓN: SUPERFICIE EXPLORADA / OBSERVACIÓN: El sobre cumplimiento a lo programado en el PE, se debió a la presión de la plaga ya que por su ciclo biológico se detectaron adultos color amarillo en etapa de reproducción y presencia de ninfas de diferentes estados, los cuales se mantienen en constante observación para su control oportuno. SUB ACCIÓN: SITIOS EXPLORADOS / OBSERVACIÓN: El sobre cumplimiento a lo programado en el PE, se debió a la presión de la plaga ya que por su ciclo biológico se detectaron adultos color amarillo en etapa de reproducción y presencia de ninfas de diferentes estados, los cuales se mantienen en constante observación para su control oportuno. ACCIÓN: PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE / OBSERVACIÓN: No se cumplió la meta con lo programado en el PE en su totalidad, ya que sólo se agregó el punto de exploración permanente en la zona de González, debido a que no se ha recibido el alta del usuario para su registro en el SICAFI. [MUESTREO] SUB ACCIÓN: SUPERFICIE MUESTREADA / OBSERVACIÓN: El sobre cumplimiento de la meta se debió, a que se intensificó el muestreo en superficies donde se tiene presencia de la langosta, además a ello las condiciones de humedad hicieron que la presencia de vegetación se incrementara y favoreciera la reproducción más amplia del insecto, además de que se presentó el reporte de la presencia de una manga de más de 30	

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / MONITORIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN RURAL (BENEFICIO PREVENCIÓN, CONTROL Y
UNIDAD RESPONSABLE	ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
ENTIDAD FEDERATIVA	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
INSTANCIA EJECUTORA	TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2023 CAMPANAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (ANAGITA)
PERIODO DE INFORME	500,000.00
	2023 DICIEMBRE

		Avance Físico					% de avance anual
Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	70,000.00	6,440.00	3,072.00	70,000.00	104,265.50	148.94
SITOS EXPLORADOS	NÚMERO	4,375	388	181	4,375	3,230	73.84
PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE	NÚMERO	5	5	5	5	6	120.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	72,500.00	1,450.00	955.00	72,500.00	27,442.50	37.84
SITOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,375	388	181	4,375	5,965	136.36
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	440.00	0.00	0.00	440.00	100.00	22.73
SITOS CONTROLADOS	NÚMERO	22	0	0	22	1	4.55
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,000.00	0.00	190.00	1,000.00	1,635.50	163.55
SITOS CONTROLADOS	NÚMERO	10	0	6	50	108	216.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	1	1	10	10	100.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	12	12	100.00
CAPACITACIÓN							
CURSO A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.00
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	10	0	0	10	10	100.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Costos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACEITE PARAFINICO MINERAL (LITRO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,972.50	99.82
CUATROVOS (UNIDAD)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	157,400.00	71.55
GASOLINA MAGNA REGULAR (LITRO)	0.00	0.00	49,821.54	0.00	49,821.54	100.00
HONGO ENCHOPADO (DOSIS)	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00	53,000.00	98.51
PIEDRAS DE INSPECCIÓN (LITE)	0.00	0.00	0.00	0.00	26,804.72	100.00
ZETA CIPERMETRINA (LITRO)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	94,360.10	211.92
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00
INSCRIPCIÓN (PAGO)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	100.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,407.60	100.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO)	0.00	0.00	28,420.00	0.00	28,420.00	100.00
PASAJE AEREO (BOLETO)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	10,566.00	75.47
PASAJE TERRESTRE (BOLETO)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
SPOT DE RADIO (SERVICIO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,999.96	100.00
TELÉFONO MÓVIL (TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	21,400.00	3,600.00	0.00	21,400.00	21,400.00	100.00
VIAJES CON PERNOCTA (DÍA)	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	16,562.40	97.43
VIAJES SIN PERNOCTA (DÍA)	3,400.00	0.00	370.00	3,400.00	3,350.00	98.53
Costos Operativos Fijos						
TOTAL	500,000.00	3,600.00	28,791.54	500,000.00	499,734.83	99.75

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Costos Técnicos del Proyecto	500,000.00	28,790.00	499,734.83
Sub Total Costos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	28,790.00	499,734.83

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	1 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / 2 SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PMA (1. BIONESTAR Y PREVENCIÓN CONTROL DE ENFERMEDADES DE PLAGAS FITOSANITARIAS)
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	3033 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (CANZISTAT)
PRESUPIERTO ASIGNADO AL PROYECTO	100,000.00
PERÍODO DE INFORME	2023 I SEMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programada Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programada	Realizado	Programada	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	70,000.00	6,400.00	9,780.00	6,400.00	9,780.00	13.97
SITOS EXPLORADOS	NÚMERO	4,375	420	489	420	489	11.18
PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE	NÚMERO	9	5	5	5	5	55.56
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	17,500.00	1,825.00	2,445.00	1,825.00	2,445.00	13.34
SITOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,375	240	489	240	489	11.18
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITOS CONTROLADOS	NÚMERO	27	0	0	0	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,000.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
SITOS CONTROLADOS	NÚMERO	50	5	0	5	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	0	0	0	0	0.00
INDICADORES REVISADOS	NÚMERO	0	1	1	1	1	8.33
CAPACITACIÓN							
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	10	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Físicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACEITE PARA MOTOR DIESEL (LITRO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QUILÓMETROS (KILÓMETRO)	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO EXHIBICIONARIO (DOLAR)	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA DE EQUIPO (DOLAR)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSURCIÓN (DOLAR)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAQUETE ALIMENTICIO (DOLAR)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAQUETE TECNOLÓGICO (DOLAR)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAQUETE DE MANEJO DE PLAGAS (DOLAR)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELÉFONO MOVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DOLAR)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DOLAR)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resumen Operacional tipo						
TOTAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Recursos Materiales del Proyecto	531,000.00	0.00	0.00
Sub Total Recursos Operativos Ejec	0.00	0.00	0.00
TOTAL	531,000.00	0.00	0.00

Justificación/Notas	
ACCIONES: EXPLORACIÓN: SUB ACCIÓN: SUPERFICIE EXPLORADA OBSERVACIÓN: El avance cumplimiento a lo programado, se debe al trabajo de prospección, derivado de la actividad agrícola, la superficie se mantiene en constante observación para la detección temprana. SUB ACCIÓN: SITIOS EXPLORADOS OBSERVACIÓN: El avance cumplimiento a lo programado, se debe al trabajo de prospección, derivado de la actividad agrícola, la superficie se mantiene en constante observación para la detección temprana. ACCIONES: PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE OBSERVACIÓN: Se cumplió la meta con lo programado en el 0. ACCIONES: MUESTREO SUB ACCIÓN: SUPERFICIE MUESTREADA OBSERVACIÓN: El avance cumplimiento a lo programado, se debe a que se atendieron nuevos sitios para la detección de plagas. SUB ACCIÓN: SITIOS MUESTREADOS OBSERVACIÓN: El avance cumplimiento a lo programado, se debe a que se atendieron nuevos sitios para la detección de plagas. ACCIONES: CONTROL BIOLÓGICO SUB ACCIÓN: SUPERFICIE CONTROLADA OBSERVACIÓN: No se programó control biológico para este mes. SUB ACCIÓN: SITIOS CONTROLADOS OBSERVACIÓN: No se programó control biológico para este mes. ACCIONES: CONTROL QUÍMICO SUB ACCIÓN: SUPERFICIE CONTROLADA OBSERVACIÓN: No se cumplió la meta debido a que las aplicaciones no se realizaron en un área económica para la plaga, por lo cual no fue necesaria la aplicación química. SUB ACCIÓN: SITIOS CONTROLADOS OBSERVACIÓN: No se cumplió la meta debido a que las aplicaciones no se realizaron en un área económica para la plaga, por lo cual no fue necesaria la aplicación química.	

ACCION: CAPACITACION SUB ACCION: PLATICAS A PRODUCTORES OBSERVACION: No se programó pláticas para este mes. SUB ACCION: CURSO A TRONCO OBSERVACION: No se programó el curso para este mes.
ACCION: SUPERVISION SUB ACCION: SUPERVISION DE CAMPO OBSERVACION: No se programó supervisión para este mes. SUB ACCION: INGRESO REVOROS OBSERVACION: Se cumplió la meta como programado en el mes.

ELABORÓ

GABRIEL GUAYCUBERTE ALVARADO
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (AMATELITE)

EDUARDO LUIS DEL VALDO DOMÍNGUEZ
Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federal de la Secretaría o quien formalmente designe

REVISÓ

RODRIGO LUIS MARTÍNEZ RAMÍREZ
Nombre y Firma
(Gerente de la Inspección General)

VÁLIDO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO DOMÍNGUEZ RAMÍREZ
Nombre y Firma

Representante Estatal Plenoacreditado y de
Inspección Agropecuaria y Acuícola

APROBÓ

GABRIEL GUAYCUBERTE ALVARADO
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

JOSE LUIS DEL VALDO DOMÍNGUEZ
Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o
equivalente o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	8 CAMPAÑA FERTILIZANTES / 8 SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN CONTROL O ELIMINACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	COMANDO EN JEFE FUERZOS ARMADOS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2003 CAMPAÑAS DE FERTILIZACIÓN FITOSANITARIAS (LANCOSTA)
PRESUUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00
PERIODO DE INFORME	2003 F.F. 001-002

Acción/Actividad		Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
			Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
				Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN								
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTAREAS	20,000.00	3,200.00	7,880.00	5,600.00	13,640.00	28.11	
SITOS EXPLORADOS	NÚMERO	4,375	471	294	791	881	20.18	
PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE	NÚMERO	3	3	3	3	3	100.00	
MUESTREO								
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTAREAS	17,500.00	1,600.00	1,910.00	2,996.00	4,451.00	25.21	
SITOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,375	329	384	571	663	20.18	
CONTROL BIOLÓGICO								
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SITOS CONTROLADOS	NÚMERO	22	0	0	0	0	0.00	
CONTROL QUÍMICO								
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SITOS CONTROLADOS	NÚMERO	10	0	0	0	0	0.00	
SUPERVISIÓN								
SUPERVISIÓN	NÚMERO	20	0	1	0	1	10.00	
INTERNALES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	2	2	16.67	
CAPACITACIÓN								
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00	
PLANTAS A PRODUCCIÓN	NÚMERO	10	0	0	0	0	0.00	
TOTAL								

Recursos Financieros		Avance Financiero				
Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes			
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	% de avance anual	
Series Nuevas del Estado						
Recursos Materiales						
ACEITE PARA FERTILIZACIÓN (LITROS)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUATERNARIO (UNIDAD)	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HONDO INFORMÁTICO (CENTRO DE DATOS)	58,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RETA INFORMÁTICA (LITRO)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVIDO)	70,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSCRIPCIÓN (PAGO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE AEREO (BOLETO)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE TERRESTRE (BOLETO)	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOT DE RADIO (SERVIDO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELÉFONO MOVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVIDO)	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIAJES CON PLANOCTA (DIA)	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIAJES SIN PLANOCTA (DIA)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Series Operativa Fija						
	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejecutado en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Recursos Materiales del Proyecto	320,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	320,000.00	0.00	0.00

Justificación de las acciones	
ACCION: INFORMACIÓN DEL RECURSO: SUPERFICIE APLICADA OBSERVACIÓN: NO SE CUMPLIÓ LA META, DEBIDO A QUE EN ESTE MES SE REALIZARON LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA CAMPAÑA.	
ACCION: PARA LA SELECCIÓN PERMANENTE OBSERVACIÓN: SE CUMPLIÓ LA META SIN LO PROGRAMADO LA LUP.	
ACCION: MUESTREO SUB ACCION: SUPERFICIE MUESTREADA OBSERVACIÓN: SE CUMPLIÓ EL MANTENIMIENTO DE LA META EL SERVIDO QUE SE LE DEBE PAGO A LA SUPERFICIE DONDE SE ENCONTRÓ PRESENCIA DE LA LANGOSTA, LA ACCION: SITOS MUESTREADOS OBSERVACIÓN: EL SERVIDO CUMPLIMIENTO DE LA META SIN SIN ALGUN SERVIDO ASIGNADO A LOS SITOS DONDE SE ENCONTRÓ PRESENCIA DE LA LANGOSTA.	
ACCION: CONTROL BIOLÓGICO SUB ACCION: SUPERFICIE CONTROLADA OBSERVACIÓN: NO SE PROGRAMÓ CONTROL BIOLÓGICO PARA ESTE MES, SIN ACCION: SITOS CONTROLADOS OBSERVACIÓN: NO SE PROGRAMÓ CONTROL BIOLÓGICO PARA ESTE MES.	
ACCION: CONTROL QUÍMICO SUB ACCION: SUPERFICIE CONTROLADA OBSERVACIÓN: NO SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO A QUE LAS PLANTAS NO REAGIRAN EL LUNERO, ECONÓMICO PARA LA PLANTA, POR LO QUE NO SE NECESARIA LA APLICACIÓN.	

CUANDO LA ACCIÓN SE HAYA CONTRA LA OBSERVACIÓN NO SE CUMPLA LA META DEBIDO A QUE LAS POBLACIONES NO REBASARON EL UMBRAL ECONOMICO PARA LA FERIA, POR LO CUAL NO FUE NECESARIA LA APLICACIÓN QUINCE-
ACCION: SUPERVISIÓN DE LA ACCIÓN PARA LOS PRODUCTORES. OBSERVACIÓN NO SE PROGRAMARON FERIA CAL PARA ESTE MES. SUB ACCION: CURSO A TÉCNICOS OBSERVACIÓN NO SE PROGRAMARON. CURSO PARA ESTE MES
ACCION: SUPERVISIÓN DE LA ACCIÓN SUPERVISIÓN DE CAMPO
OBSERVACIÓN: SE CUMPLÓ LA META CON LO PROGRAMADO EN EL PT. SUB ACCION: INFORME REVERENDOS OBSERVACIÓN: SE CUMPLÓ LA META CON LO PROGRAMADO EN EL PT.

ELABORÓ

CARLOS ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Nombre y Firma
(Ejecutante del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (TAMAU-LIPAS)

EDUARDO GARCIA GONZALEZ

Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

REVISÓ

JORGE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ

Nombre y Firma
(Gerente de la Entidad Ejecutora)

VACIO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGRICOLA (SENASICA)

JORGE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fito-sanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZÓ

CARLOS ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Nombre y Firma
(Presidente del Patronato Ejecutor)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

EDUARDO GARCIA GONZALEZ

Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Pesca y
Acuicultura o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	8 CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / al SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	3023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (JANSOETA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERÍODO DE INFORME	2023 JULIO

		Avance Físico					
Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	70,000.00	5,440.00	11,281.00	42,900.00	70,831.00	101.19
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	4,375	359	585	2,585	3,574	81.69
PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	17,500.00	1,451.00	4,599.00	10,250.00	29,229.00	165.59
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,375	340	549	2,475	3,598	82.28
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	440.00	73.00	0.00	231.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	23	4	0	14	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,000.00	50.00	532.00	600.00	1,502.00	150.20
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	50	3	33	31	93	186.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	0	0	5	5	50.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	7	8	66.67
CAPACITACIÓN							
CURSO A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	10	1	1	6	4	40.00
TOTAL							

Avance Financiero						
Recursos Financieros	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACEITE PARAFINICO/MINERAL (LITRO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
CUATRIMOTO (UNIDAD)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
HONGO ENTOMORATÓGENO (DOSIS)	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
ZETA CIPERMETRINA (LITRO)	45,300.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	76,900.00	76,900.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00
INSCRIPCIÓN (PAGO)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
PASAJE AÉREO (BOLETO)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE TERRESTRE (BOLETO)	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOT DE RADIO (SERVICIO)	15,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	20,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	500,000.00	84,250.00	0.00	415,750.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	500,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	0.00	0.00

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

(EXPLORACIÓN) SUB ACCIÓN: SUPERFICIE EXPLORADA, OBSERVACIÓN: El sobre cumplimiento a lo programado en el IT, se debió a la presión de la plaga ya que por su ciclo biológico se detectaron adultos color amarillo en etapa de reproducción, los cuales se mantienen en constante observación para su control oportuno. SUB ACCIÓN: SITIOS EXPLORADOS, OBSERVACIÓN: El sobre cumplimiento a lo programado en el IT, se debió a la presión de la plaga ya que por su ciclo biológico se detectaron adultos color amarillo en etapa de reproducción, los cuales se mantienen en constante observación para su control oportuno. ACCIÓN: PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE, OBSERVACIÓN: Se cumplió la meta con lo programado en el IT. (MUESTREO) SUB ACCIÓN: SUPERFICIE MUESTREADA, OBSERVACIÓN: El sobre cumplimiento de la meta se debió a que se intensificó el muestreo en superficies donde se tiene presencia de la langosta, cuando a efecto las condiciones de humedad y temperatura favorecen la reproducción mas intensa del insecto. SUB ACCIÓN: SITIOS MUESTREADOS, OBSERVACIÓN: El sobre cumplimiento de la meta se debió a que se intensificó el muestreo en superficies donde se tiene presencia de la langosta, cuando a efecto las condiciones de humedad y temperatura favorecen la reproducción mas intensa del insecto. (CONTROL BIOLÓGICO) SUB ACCIÓN: SUPERFICIE CONTROLADA, OBSERVACIÓN: No se ha realizado control biológico porque estamos esperando que mejoren las condiciones para la propagación del hongo entomopatógeno. (CONTROL QUÍMICO) SUB ACCIÓN: SUPERFICIE CONTROLADA, OBSERVACIÓN: El sobre cumplimiento a la meta programada, se debió a que las poblaciones rebasaron el umbral económico para la plaga, por lo cual fue necesario el control químico. SUB ACCIÓN: SITIOS CONTROLADOS, OBSERVACIÓN: El sobre cumplimiento a la meta programada, se debió a que las poblaciones rebasaron el umbral económico para la plaga, por lo cual fue necesario el control químico. (SUPERVISIÓN) SUB ACCIÓN: SUPERVISIÓN DE CAMPO, OBSERVACIÓN: No se programó Supervisión en esta mes. SUB ACCIÓN: INFORMES REVISADOS, OBSERVACIÓN: Se cumplió la meta con lo programado en el IT. (RADIOPROGRAMADO) SUB ACCIÓN: EJERCICIO DE RADIOPROGRAMADO, OBSERVACIÓN: No se ha ejercido en recursos debido a que no se ha empezado el proceso de adquisición. (CARRADUCCIÓN) SUB ACCIÓN: PLÁNCAS A PRODUCTORES, OBSERVACIÓN: Se cumplió la meta con lo programado en el IT. SUB ACCIÓN: CURSOS A TÉCNICOS, OBSERVACIÓN: Se cumplió la meta con lo programado en el IT.

JORGE ANDRÉS MUÑOZ BALLEZA

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

MARTÍN ANTONIO CEBANTES MORALES

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

DAMASO LEONARDO RINCON ALVARADO

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD
(TAMAUPLIPAC)

GUADALUPE ALVAREZ GONZALEZ

Nombre y Firma
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad (Secretaría de la Secretaría o quien formalmente designe)

VALIDO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSÉ HUMBERTO VILLALBA RAMÍREZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Plasmado en el Acta de
Vocación Agropecuaria y Asesoría

EL GOBIERNO DEL ESTADO

RODOLFO DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

Nombre y Firma
Titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuaria (o equivalente) o quien formalmente
designa

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (LANCOSTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 JUNIO

PERIODO DE INFORME		2023-2024		Avance Físico			% de avance anual
Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTAREAS	70,000.00	5,440.00	11,050.00	37,360.00	58,870.00	84.10
SITOS EXPLORADOS	NÚMERO	4,375	359	587	2,227	2,948	67.38
PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE	NÚMERO	5	5	4	5	5	100.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTAREAS	17,500.00	1,451.00	3,375.00	8,799.00	15,310.00	87.49
SITOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,375	381	557	2,095	2,948	67.38
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	440.00	74.00	0.00	148.00	0.00	0.00
SITOS CONTROLADOS	NÚMERO	22	3	0	10	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	1,000.00	50.00	550.00	550.00	770.00	77.00
SITOS CONTROLADOS	NÚMERO	50	3	31	28	43	86.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	1	1	5	5	50.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	6	6	50.00
CAPACITACIÓN							
CURSO A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	10	0	0	5	3	30.00
TOTAL							

TOTAL						
Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACEITE PARAFINICO/MINERAL (LITRO)	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
CUATRIMOTO (UNIDAD)	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
HONGO ENTOMOPATÓGENO (DOSIS)	53,700.00	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
ZETA CIPERMETRINA (LITRO)	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSCRIPCIÓN (PAGO)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
PASAJE AÉREO (BOLETO)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE TERRESTRE (BOLETO)	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOT DE RADIO (SERVICIO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA)	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA)	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	500,000.00	353,700.00	0.00	345,700.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	500,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones

EXPLORACIÓN

SUBACCIÓN SUPERFICIE EXPLORADA

OBSERVACIÓN: El sobre cumplimiento a lo programado en el PT, se debió a la presión de la plaga ya que por su ciclo biológico se detectaron adultos color amarillo en etapa de reproducción y presencia de ninfas de diferentes estadios, los cuales se mantuvieron en constante observación para su detección oportuna. SUBACCIÓN SITIOS EXPLORADOS

OBSERVACIÓN: El sobre cumplimiento a lo programado en el PT, se debió a la presión de la plaga ya que por su ciclo biológico se detectaron adultos color amarillo en etapa de reproducción y presencia de ninfas de diferentes estadios, los cuales se mantuvieron en constante observación para su detección oportuna. PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE

OBSERVACIÓN: Se cumplió la meta con lo programado en el PT.

MUESTREO

SUBACCIÓN SUPERFICIE MUESTREADA OBSERVACIÓN: El sobre cumplimiento de la meta se debió, a que se intensificó el muestreo en superficies donde se tiene presencia de la langosta, a unido a las condiciones de humedad hicieron que la presencia de vegetación se incrementará y favorezca la reproducción más intensa del insecto. SUBACCIÓN

SITIOS MUESTREADOS OBSERVACIÓN: El sobre cumplimiento de la meta se debió, a que se intensificó el muestreo en superficies donde se tiene presencia de la langosta, a unido a las condiciones de humedad hicieron que la presencia de vegetación se incrementará y favorezca la reproducción más intensa del insecto.

CONTROL BIOLÓGICO

SUBACCIÓN SUPERFICIE CONTROLADA OBSERVACIÓN: No se realizó control biológico porque la viabilidad del hongo no es apta para su aplicación, ya que la fecha de caducidad está vencida. SUBACCIÓN SITIOS CONTROLADOS

OBSERVACIÓN: No se realizó control biológico porque la viabilidad del hongo no es apta para su aplicación, ya que la fecha de caducidad está vencida.

CONTROL QUÍMICO

SUBACCIÓN SUPERFICIE CONTROLADA OBSERVACIÓN: El sobre cumplimiento a la meta programada, se debió a que los poblaciones rebasaron el umbral económico de la plaga, por lo cual fue necesaria la aplicación química. SUBACCIÓN SITIOS CONTROLADOS

CAMERIZACIÓN

SUBACCIÓN PLÁTICAS A PRODUCTORES

OBSERVACIÓN: No se programó pláticas en este mes.

SUBACCIÓN CURSO A TÉCNICOS

OBSERVACIÓN: No se programó el curso para este mes.

SUPERVISIÓN

SUBACCIÓN SUPERVISIÓN DE CAMPO OBSERVACIÓN: Se cumplió la meta con lo programado en el PT. SUBACCIÓN INFORMES REVISADOS OBSERVACIÓN: Se cumplió la meta con lo programado en el PT. JUSTIFICACIONES FINANCIERAS

Cuadrimestre - Se empezó con el proceso de adquisición, razón por la cual no se ejercieron los recursos.

Hongo Entomopatogénico - Se dio inicio con los procedimientos de adquisición, razón por la cual no se ejercieron los recursos.

Ácido Mineral - Se dio inicio con los procedimientos de adquisición, razón por la cual no se ejercieron los recursos.

Zeta-Opiemetrina - Se dio inicio con los procedimientos de adquisición, razón por la cual no se ejercieron los recursos.

En la parte de Revisión firmó el C. Marco Antonio Canantes Morales, Encargado de la Coordinación Administrativa autorizado en Oficio R00.01.03.03.04.03724/2023 de 24 de abril de 2023 por el C. Ing. Francisco Ramírez y Ramírez Director General de Sanidad Vegetal, en virtud de que el puesto de Gerente está vacante.

ELABORO

JORGE ANDRÉS MORALES

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

MARCO ANTONIO CANANTES MORALES

Nombre y Firma
Encargado de la Coordinación Administrativa

AUTORIZO

DAMASO LEONARDO MAYA ALVARADO

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMAULIPAS)

GUADALUPE REVEDO GONZALEZ

Nombre y Firma
Titular de la Oficina de Representación en la
Entidad Federativa de la Secretaría a quien
formalmente designe

VALIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSÉ HUMBERTO RAMÍREZ RAMÍREZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitosanitario y
de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

RAMÓN DE JESÚS RAMÍREZ FLORES

Nombre y Firma
Titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuaria (o equivalente) a quien
formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPUS FITOSANITARIO / II SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA S. AGROPECUARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERÍODO DE INFORME	2023 MARZO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	10,000.00	5,442.00	8,000.00	21,042.00	27,882.00	29.31
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	4,371	837	664	1,500	1,381	31.61
PLANTAS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE	NÚMERO	5	5	5	5	5	100.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	11,500.00	1,001.00	1,500.00	4,446.00	6,911.00	28.31
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,371	881	300	94	1,381	31.61
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	27	0	0	0	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,000.00	330.00	0.00	300.00	0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	60	3	0	15	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	1	1	2	1	20.00
REPORTES REVISADOS	NÚMERO	11	1	1	3	1	27.27
CAPACITACIÓN							
CURSO A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
ALTA REVISIÓN PRODUCTORES	NÚMERO	10	2	2	2	2	20.00

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACTIV. PARA INICIALES (LITRO)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLAVIFORMES (UNIDAD)	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRONDO ENTOMOPATOGENO (DOSIS)	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIV. PARA INICIALES (LITRO)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONVENIENCIA (SERVICIO)	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSCRIPCIÓN (PAGO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE AEREO (BOLETO)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE TERRESTRE (BOLETO)	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOT DE RADIO (SERVICIO)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELÉFONO MOVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIÓN CONVENIENCIA (PAGO)	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIÓN SIN CONVENIENCIA (PAGO)	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	500,000.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	0.00	0.00

Justificación/Notas:

ACCION EXPLORACION SUBACCION SUPERVISOR OBSERVACION: Si sobre cumplimiento a lo programado fue derivado de la atención a recursos en los municipios de Guerni, Bonobio y a la prospección en áreas de la Pasa Vieja Guerni. SUB
ACCION SITIOS EMPLEADOS OBSERVACION: Si sobre cumplimiento a lo programado fue derivado de la atención a recursos en los municipios de Guerni, Bonobio y a la prospección en áreas de la Pasa Vieja Guerni.
ACCION PLANES DE EXPLORACION PERMANENTE OBSERVACION: Se cumplió la meta con lo programado en el p
ACCION MUESTREOS SUBACCION SUPERVISOR OBSERVACION: Si sobre cumplimiento de la meta se debió, a que se realizaron el muestreo en superficies donde se tiene presencia de la langosta, y que esta próximo al primer periodo de copula de
ACCION SITIOS MUESTREOS OBSERVACION: Si sobre cumplimiento de la meta se debió, a que se realizaron el muestreo en áreas donde se tiene presencia de la langosta, y que esta próximo al primer periodo de copula de
ACCION CONTROL BIOLÓGICO SUBACCION SUPERVISOR OBSERVACION: No se programó control biológico para este mes. SUBACCION SITIOS CONTROLADOS OBSERVACION: No se programó control biológico para este mes.
ACCION CONTROL BIOLÓGICO SUBACCION SUPERVISOR OBSERVACION: No se cumplió la meta debido a que las poblaciones no rebasaron el umbral económico para la plaga, por lo cual no fue necesaria la aplicación química.
ACCION CONTROL BIOLÓGICO SUBACCION SUPERVISOR OBSERVACION: No se cumplió la meta debido a que las poblaciones no rebasaron el umbral económico para la plaga, por lo cual no fue necesaria la aplicación química.
ACCION CAPACITACION SUBACCION PLANIFICACION PRODUCTORES OBSERVACION: Se cumplió la meta con lo programado en el p. SUBACCION CURSO A TÉCNICOS OBSERVACION: No se programó el curso para este mes.
ACCION SUPERVISOR SUBACCION SUPERVISOR OBSERVACION: Se cumplió la meta con lo programado en el p. SUBACCION SUPERVISOR OBSERVACION: Se cumplió la meta con lo programado en el p.

ELABORÓ

GABRIEL GUERRERO ALVARADO

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (TUMULUPÁN)

GUADALUPE ROSALES CORTALZ

Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federal de la Secretaría o quien formalmente designe

REVISÓ

JORGE LUIS MORENO ALVARADO

Nombre y Firma
(Jefe de la Oficina Ejecutiva)

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CAUDAL ACICUAL INVENTARIA (SINACIA)

JOSE HUMBERTO GARCIA RAMIREZ

Nombre y Firma

Representante Estatal (Procesos de Sanidad y de
Inocuidad, Agropecuaria y Acuicola)

AUTORIZÓ

GABRIEL GUERRERO ALVARADO

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutiva)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

RODRIGO HERNANDEZ VILLALBA

Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	8) CAMPAÑAS FOTOGRAFARIAS Y SERVICIO FOTOGRAFICO (ENCARGO A LA PRODUCCION PARA EL SERVICIO DE PRODUCCION, CONTROL Y REGISTRO DE PLANTAS FOTOGRAFARIAS)
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMPAULILAS
INSTANCIA EJECUTORA	COORDINADORIA EJECUTIVA DE TAMPAULILAS A TRAVES DE LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PRODUCCION FOTOGRAFICA (LARGO PLAZO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	300,000.00
DIAGNOSTICO DE INICIEN	2023 MARCH

PERIODO DE INFORME		Avance Físico					% de avance anual
Actividad/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Acumulado a Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTAREAS	10,000.00	3,400.00	11,000.00	81,000.00	27,000.00	81.00
SITOS EXPLORADOS	NUMERO	4,000	350	500	1,000	2,500	50.00
PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE	NUMERO	0	0	0	0	0	100.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTAREAS	17,000.00	1,800.00	2,000.00	7,000.00	10,100.00	60.00
SITOS MUESTREADOS	NUMERO	4,000	300	500	1,000	2,500	50.00
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	400.00	30.00	0.00	10.00	0.00	0.00
SITOS CONTROLADOS	NUMERO	20	0	0	0	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTAREAS	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITOS CONTROLADOS	NUMERO	50	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NUMERO	20	0	0	0	0	0.00
INDICADORES REVISADOS	NUMERO	10	0	0	0	0	0.00
SAFARIACIÓN							
SAFARIACIÓN A TERNEROS	NUMERO	0	0	0	0	0	0.00
SAFARIACIÓN A PRODUCTORES	NUMERO	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En miles		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACTIVO QUIMICO/COMERCIAL (LITRO)	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTENEDOR JUNGAO	320300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HABACONTE/GRATIFICACION (COPAS)	51700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALTA CAPACIDAD (LITRO)	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	76800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASOCIACION (MAYO)	10000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
PASAJE AEREO (BOLETO)	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE TERRESTRE (BOLETO)	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPOT DE RADIO (SERVICIO)	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS (SERVICIO)	31600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE BUDGETO (DIA)	70000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES PERNOCTA (DIA)	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos						
TOTAL:	900,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total/Gastos Técnicos del Proyecto	1032.000.00	0.00	0.00
Sub Total/Gastos Operativos/Proye	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1032.000.00	0.00	0.00

[illegible]


Nombre y Firma
(Encargado de la Coordinación Administrativa)


LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (TAMAYUN)


Nombre y Firma
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la
Secretaría a quien formalmente designa


Nombre y Firma
(Encargado de la Coordinación Administrativa)

VALDIO
EL SERVIDO NACIONAL DESARROLLO, INCLUSIÓN Y
CALIDAD ACQUÍMENTARIA (MAYAS)


Nombre y Firma
Representante Estatal (Procuraduría y de
Iniciativa Legislativa y Asesoría)


Nombre y Firma
(Presidente de la Comisión Ejecutiva)

EL CONSEJO DEL ESTADO


Nombre y Firma
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Ganadero y
Pesquero (a quien formalmente designa)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (LANCOSTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	500,000.00
PERIODO DE INFORME	2023 NOVIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	70,000.00	5,440.00	5,547.90	54,560.00	100,443.90	143.49
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	4,375	358	279	4,017	5,029	16.18
PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE	NÚMERO	5	1	4	5	6	120.00
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	17,500.00	1,400.00	1,437.50	16,050.00	28,486.50	161.35
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,375	380	299	3,566	4,974	113.69
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	440.00	0.00	100.00	440.00	100.00	22.73
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	22	0	1	20	1	4.55
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,000.00	881.00	67.50	1,000.00	1,025.50	102.55
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	50	4	5	50	102	204.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	1	1	9	9	90.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	11	11	100.00
CAPACITACIÓN							
CURSO A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.00
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	10	0	1	10	10	100.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Totales del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACIDE INVERNICOMERCIAL (LITRO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,972.50	99.82
QUATRIMATO (LITROS)	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	147,400.00	67.00
FONDO ENTOMOMOTOCICLOS (DOSIS)	54,700.00	0.00	0.00	54,700.00	44,800.00	81.94
PRENDA DE PROTECCIÓN GOTE	0.00	0.00	26,814.71	0.00	26,814.71	100.00
ZETA CIPRIMETINA (LITRO)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	54,960.18	122.13
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00
INSERCIÓN (BACIO)	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	15,890.00	99.31
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	0.00	0.00	9,407.60	0.00	9,407.60	100.00
PASAJE AEREO (BOLETO)	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	10,396.00	74.47
PASAJE TERRESTRE (BOLETO)	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
IMPORTE DE BACIO (SERVICIO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,999.96	100.00
TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	21,000.00	8,600.00	0.00	18,000.00	21,600.00	100.00
VIAJES CON PERNOCTA (DIA)	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	16,799.57	98.82
VIAJES SIN PERNOCTA (DIA)	3,400.00	0.00	2,960.00	3,400.00	2,960.00	87.06
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	500,000.00	3,600.00	34,212.31	496,400.00	420,730.43	84.15

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total: Gastos Totales del Proyecto	500,000.00	34,212.31	420,730.43
Sub Total: Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	34,212.31	420,730.43

Justificación/Aclaraciones

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	1) CAMPAÑAS FITOGIGIENITARIAS / 2) SERVICIO EPIDEMIOLÓGICO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL RETENEDOR PREVENCIÓN CONTROL Q
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAUJUPU
INSTANCIA EJECUTORA	COMANDO EN JEFE DEL ESTADO DE TAMAUJUPU A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE EPIDEMIOLOGÍA FITOGIGIENITARIA (CAMCOSTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	100,000.00
FECHA DE INFORME	2023 OCTUBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	20,000.00	5,440.00	5,420.00	28,120.00	28,851.00	129.9%
SINOS PARA GRABAR	NÚMERO	4,375	750	720	3,650	4,575	104.5%
PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE	NÚMERO	5	5	4	5	5	100.0%
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	17,500.00	1,650.00	1,375.00	4,000.00	2,580.00	64.6%
SINOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,175	300	220	1,415	4,550	104.7%
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	650.00	73.00	8.00	450.00	0.00	0.0%
SINOS CONTROLADOS	NÚMERO	21	2	0	22	1	4.5%
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,000.00	160.00	0.00	900.00	1,700.50	170.3%
SINOS CONTROLADOS	NÚMERO	50	5	1	46	105	210.0%
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	1	1	8	8	80.0%
REPORTES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	10	11	91.6%
CAPACITACIÓN							
CURSOS A PROMOVER	NÚMERO	1	1	0	1	0	0.0%
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	10	0	1	10	9	90.0%
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Cadenas Técnicas del Proyecto						
Recursos Materiales						
ALFETE PLASTICO/MINERAL (SUMINISTRO)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
CUATROMONO SUMINISTRO	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
HONDO ENCOMENDADO/BOGAS (BOGAS)	55,700.00	0.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00
PAÑUELOS DE PROTECCIÓN (BOGAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PISTA CONCRETO/PAÑUELOS (BOGAS)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
Servicios						
PERSONAL DE CONTROL/BOGAS (SERVICIO)	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
INSPECCIÓN (BOGAS)	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE AEREO (BOGAS)	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00
PASAJE TERRESTRE (BOGAS)	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
SPOT (BOGAS) (SERVICIO)	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TELÉFONOS/MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	100.00
VÁTICOS CON PERSONA (BOGAS)	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00
VÁTICOS SIN PERSONA (BOGAS)	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
Cadenas Operativas Pijue						
TOTAL	420,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	10.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejecutado en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	500,000.00	40,395.57	391,576.11
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	40,395.57	391,576.11

[illegible]

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS: a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA Y VIGILANCIA
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (LARGO PLAZO)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	100,000.00
PERÍODO DE INFORME	2023 SEPTIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
EXPLORACIÓN							
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	96,000.00	5,440.00	4,000.00	33,600.00	85,437.00	127.04
SITOS EXPLORADOS	NÚMERO	4,575	288	176	5,501	4,504	98.38
PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE	NÚMERO	5	1	4	5	5	100
MUESTREO							
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	77,500.00	1,450.00	(575.00)	33,600.00	33,309.00	196.62
SITOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,575	389	33	5,235	4,288	94.02
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	440	75	0	367	0	0
SITOS CONTROLADOS	NÚMERO	22	1	0	30	1	4.55
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	1,000.00	104	62.5	800	1,685.50	168.55
SITOS CONTROLADOS	NÚMERO	50	1	4	49	104	208
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN	NÚMERO	40	1	1	7	7	70
INFORMES ENTREGADOS	NÚMERO	12	1	1	9	10	83.33
CAPACITACIÓN							
CURSOS APLICADOS	NÚMERO	0	0	0	0	0	0
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	10	0	2	31	8	80
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Datos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
ACEITE PARAFIN COMERCIAL (LITRO)	5,000.00	0.00	14,972.50	5,000.00	14,972.50	99.80
CUATRI VOTO (LITRO)	200,000.00	0.00	107,400.00	200,000.00	107,400.00	47.00
MONEDERO ENTOMOPATOGENO (DOSE)	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
FRASCOS DE PROTECCIÓN (LITRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ZETA-CIPROTRINA (LITRO)	15,000.00	0.00	40,999.00	15,000.00	40,999.00	27.33
Servicios						
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00
INSCRIPCIÓN (PAGO)	6,000.00	0.00	5,800.00	6,000.00	5,800.00	96.67
MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE AEREO (BOLETO)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJE TERRESTRE (BOLETO)	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPT DE BAGO (SERVICIO)	15,000.00	1,750.00	0.00	0,250.00	14,750.00	100.00
TELÉFONO Y MOVILIZACIÓN DE DATOS (SERVICIO)	81,600.00	3,600.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
VIAJES CON PERNOCTA (DÍA)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIAJES SIN PERNOCTA (DÍA)	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Datos Operativos Fija						
TOTAL	500,000.00	7,350.00	208,171.50	418,620.00	552,132.50	66.43

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total/Datos Técnicos del Proyecto	500,000.00	208,171.50	552,132.50
Sub Total/Datos Operativos Fija	0.00	0.00	0.00
TOTAL	500,000.00	208,171.50	552,132.50

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	11 CAMPAÑAS FITOGENOSARIAS / ATENCIÓN FITOGÉNICA EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BLENDED PREVENCIÓN CONTROL O EXTERMINACIÓN DE PLAGAS FITOGÉNICAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 GUÍA FITOGÉNICA EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BLENDED (BLOD)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,363,712.00
PERÍODO DE INFORME	2023 PRIMER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	32,000.00	3,000.00	2,875.40	3,000.00	2,875.40	23.96
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	14,000.00	25,000.00	14,822.20	25,000.00	14,822.20	15.00
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	1,200	930	270	300	280	90.21
CONTROL ETOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	296.00	106.00	30.00	106.00	30.00	6.09
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	6	6	3	6	3	50.00
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	4,775.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	7,675.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	94	25	0	25	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1,815.00	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	1,815.00	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	68	28	0	28	0	0.00
CAPACITACIÓN							
PLANTAS A PRODUCCIONES	NÚMERO	9	1	1	1	1	11.11
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	3	1	1	1	1	33.33
TRÁMITES REVISADOS	NÚMERO	12	3	3	3	3	25.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Recursos Materiales						
BACULUS INYECTOR EN VINO ALCOHOL (BOLIGRAMO)	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHIPSON PARA CÁMERA DME	195,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COADYUVANTE AGRICOLA (ITC)	18,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERBICIDA PARA CUSCUMO COCOLEIRO (BOLIGRAMO) (BOL)	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIZA)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (DTE)	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUPA (PIZA)	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINA (PIZA)	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPEL LITRA (DTE)	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIZA)	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPRAY (DTE)	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRICLORETAZOL (ITC)	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRICLORETAZOL (PIZA)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRICLORETAZOL (PIZA)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
PAGO DE SERVICIO DE MENSajería NO RAQUETEJA (SERVICIO)	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	38,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,363,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Recursos Materiales del Proyecto	1,363,712.00	0.00	0.00

Sub Total Bases Operativas Fijas	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Justificación/Anexos

Las justificaciones correspondientes al presente programa se encuentran reunidas en cada uno de los meses que integran el trimestre.

ELABORÓ

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN
LA ENTIDAD (RAMA JURÍDICA)

Nombre y Firma
(Quintana Roo, Quintana Roo)

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federal de la Secretaría o quien formalmente designe

REVISÓ

Nombre y Firma
(Gerente de la Entidad Ejecutiva)

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

Nombre y Firma
(Representante Estatal/Representante y de
Inocuidad Agropecuaria y Avícola)

AUTORIZÓ

Nombre y Firma
(Presidente de la Institución Ejecutiva)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

Nombre y Firma
(Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca)

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAÍZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,565,762.00
PERIODO DE INFORME	2023 SEGUNDO TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	12,000.00	3,000.00	1,777.00	6,000.00	4,002.40	33.35
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	114,000.00	30,000.00	16,735.60	55,000.00	32,707.60	28.69
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	1,200	300	106	600	320	26.67
CONTROL ETOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	296.00	0.00	0.00	186.00	50.00	16.89
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	16	0	0	6	3	31.25
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3,725.00	2,200.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	7,675.00	4,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	184	107	0	132	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1,345.00	800.00	120.00	1,345.00	120.00	8.92
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	1,345.00	800.00	120.00	1,345.00	120.00	8.92
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	68	40	12	68	12	17.65
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	9	3	2	4	3	33.33
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	1	0	1	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	5	1	1	2	2	40.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	3	3	6	6	50.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
BACILLUS THURINGIENSIS VAR KURSTAKI (KILOGRAMO)	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
CHRYSOPERLA CARNEA (CM3)	195,930.00	195,930.00	0.00	195,930.00	0.00	0.00
COADYUVANTE AGRICOLA (LITRO)	18,900.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES) (KIT)	246,500.00	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
LUPA (PIEZA)	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
NAVAJA (PIEZA)	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



PAPELERÍA (LOTE)	1,482.00	1,482.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
SPINETORAM (LITRO)	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA ATOPOVIRILIA (PULGADA2)	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA PRETIOSUM (PULGADA2)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Servicios						
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO)	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,365,762.00	1,365,762.00	0.00	1,365,762.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,365,762.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,365,762.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones

LAS JUSTIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE PERIODO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN CADA UNO DE LOS MESES QUE INTEGRAN EL TRIMESTRE. EN LA PARTE DE REVISÓ FIRMARÁ EL C.P. MARCO ANTONIO CEDVANTES MORALES, ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO EN OFICIO 800 01 02 02 01 03729/2023 DE 24 DE ABRIL DE 2023, POR EL C. INC. FRANCISCO RAMÍREZ Y RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD VEGETAL, EN VIRTUD DE QUE EL PUESTO DE GERENTE ESTÁ VACANTE.

ELABORO

DIONICIO DIAZ MARTINEZ

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN
LA ENTIDAD (TERMINALIDAD)

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ

Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

REVISÓ

MARCO ANTONIO CEDVANTES MORALES

Nombre y Firma
Encargado de la Coordinación Administrativa

VALIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VAQUERO RAMIREZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitaria y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZO

DAMASO LEONARDO ANAYA ALVARADO

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ROCELYN DE JESUS RAMIREZ FLORES

Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
equivalente) o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejecutado al Trimestre	Acumulado al Trimestre
RECURSOS ASIGNADOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	100.000.000	75.000.000	75.000.000

Logo del Estado de Yucatán	Logo del Estado de Yucatán	Logo del Estado de Yucatán	Logo del Estado de Yucatán
FECHA	1 MAR 2020	1 MAR 2020	1 MAR 2020

Justificación y Observaciones

LAS JUSTIFICACIONES FISCAL Y FINANCIERAS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA AGENCIA EN CADA UNO DE LOS EJERCICIOS DE PLAZA

ELABORO

RODRIGO DIAZ MARTINEZ
Nombre y Firma
(Secretario del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACION DE LA SECRETARIA EN
IDENTIDAD (TAMAUJAS)

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ
Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación de la Entidad
Presidencia de la Comisión y Organismo de Planeación

VALIDO

MARCO ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutiva)

VALIDO
EL SECRETARIO GENERAL DE CALIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SEAGRO)

JOSE HENRIQUEZ RAMIREZ
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de
Inocuidad Agroalimentaria y Alimentos

VALIDO

DAMASO ESTEBAN AMAYA ALVARADO
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutiva)

GOBIERNO DEL ESTADO

IRISOLINDA VESPA RAMIREZ FLORES
Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuaria, Equidad Social y Desarrollo Urbano

"Este presupuesto es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	6 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS Y APOYO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN RURAL BIENESTAR (PAB)
PRELUDIO ASIGNADO AL PROYECTO	1,363,762.00
PERÍODO DE INFORME	2023 CUARTO TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	12,000.00	1,750.00	2,587.90	3,000.00	9,412.10	87.58
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	114,000.00	42,000.00	3,909.90	14,000.00	91,840.00	40.98
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	1,200	35	340	1,200	457	64.15
CONTROL ETOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	294.00	40.00	106.00	295.00	194.00	52.70
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	14	5	11	14	15	93.75
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1,775.00	325.00	667.00	5,775.00	800.00	27.69
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	14,775.00	1,675.00	1,390.00	7,075.00	1,507.00	19.95
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	784	33	57	64	7	38.59
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1,340.00	600	131.70	1,340.00	518.70	38.67
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	13,400.00	600	425.70	13,400.00	400.70	44.66
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	640	0	53	64	37	105.88
CAPACITACIÓN							
PLATICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	9	2	3	9	9	100.00
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	5	1	1	5	5	100.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	3	2	12	12	100.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					% de avance anual
	Programado Anual	En el Trimestre		Acumulado al Trimestre		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Gastos Totales del Proyecto						
Recursos Materiales						
ADICIONALES (PFEZ)	0.00	0.00	7,775.00	0.00	7,775.00	100.00
AGRI ADICIONADO (PFEZ)	0.00	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00	100.00
BRELLUL THURIN EN SUS VAS KURSTAW (KILOGRAMOS)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	239,600.00	99.84
CH-IMPROVIL DAZINIL (CM)	76,980.00	0.00	0.00	76,980.00	66,930.00	100.00
COMPLUANTE AEROCOL (LITRO)	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00	100.00
FEROMONA PARA CUSCADO COCO (FIBRO) (KILÓGRAMOS) (KILÓ)	246,500.00	0.00	246,500.00	246,500.00	246,500.00	100.00
LAPTOP (PFEZ)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
LIJANTAS (PFEZ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOPE DE UNIFORMES (LITRO)	44,000.00	0.00	4,570.00	44,000.00	45,930.00	99.80
LUPA (PFEZ)	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	1,237.00	81.10
MALWA (PFEZ)	1,800.00	0.00	5,409.56	5,500.00	5,409.56	99.99
PAPEL PER (LITRO)	1,400.00	0.00	9,996.88	1,400.00	9,996.88	671.55
SMARTPHONE (TELEFONO DE VAS) (PFEZ)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
GRUPO DE MANEJO	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00	296,000.00	100.00
TRICHOGRAMMA ATOPOVIRIA (PULGON)	7,600.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	100.00
TRICHOGRAMMA PERITHORUM (PULGON)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,000.00	85.00
Servicios						
PAQUETE DE SERVICIOS DE MENSAJERIA VIA RAQUETTERIA (SERVICIO)	45,000.00	0.00	44,345.76	45,000.00	44,944.15	99.88
TELÉFONO MÓVIL, TRANSFERENCIA DE DATOS (SERVICIO)	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	100.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,363,762.00	0.00	40,321.76	1,363,762.00	1,299,444.15	95.34

RESUMEN FINANCIERO			
	Programa Anual	Ejercido en el Trimestre	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	136,792.00	41,522.74	1,299,440.99
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	136,792.00	41,522.74	1,299,440.99
Justificación/Aclaraciones			
MUESTRA DE JUSTIFICACIONES FINANCIERAS SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN CADA UNO DE LOS INFORMES MENSUALES QUE REGISTRA EL TRIMESTRE			

VALIDO



Nombre y Firma
(Representante de la Secretaría en la Entidad)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (RSE/ED/RS)



Nombre y Firma
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Representativo de la Secretaría a quien formalmente designe

VALIDO



Nombre y Firma
(Representante de la Entidad (Servicio))

VALIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, INCLUSIÓN Y CALIDAD ALIMENTARIA (SENASICA)



Nombre y Firma
Representante Estatal Plenoacreditado y de Inclusión Agropecuaria y Alimentaria

VALIDO



Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutiva)

EL GOBIERNO DEL ESTADO



Nombre y Firma
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Equivalente o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines electorales a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	PLANTAS FOTOSINTÉTICAS / EL SERVICIO FOTOSINTÉTICO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN CONTROL O ERADICACIÓN DE PLAGAS FOTOSINTÉTICAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	GUAYMALI
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE YAMAL PENIA DESPUÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 MARTEL FOTOSINTÉTICO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAY)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,564,162.00
PERÍODO DE INFORME	2023-2024

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Física					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MANEJO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	2.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	3.888,40	97,21
SUPERFICIE ADJUDICADA	HECTÁREAS	14.000,00	10.000,00	7.368,00	35.000,00	25.557,90	73,02
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	1230	109	79	400	283	70,75
CONTROL ETOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	296,30	0,00	0,00	104,00	50,00	16,34
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	18	0	0	6	5	27,78
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3375,30	300,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
SUPERFICIE ADJUDICADA	HECTÁREAS	1875,30	1800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	84	40	0	30	0	0,00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3345,30	400,00	00,00	194,00	00,00	0,00
SUPERFICIE ADJUDICADA	HECTÁREAS	3345,30	400,00	00,00	345,00	00,00	0,00
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	68	28	0	48	12	17,65
CAPACITACIÓN							
PLANTAS PRODUCTIVAS	NÚMERO	9	1	2	2	8	88,89
CURSOS A TECNÓLOGOS	NÚMERO	1	1	0	1	0	0,00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	5	0	0	1	1	20,00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	0	1	1	4	4	100,00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Costos Totales del Proyecto						
Recursos Materiales						
BACILLUS THURINGIENSIS VNR KURSTAKE (B) OCWMD	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
CHRYSIDIN REA CARNELAS (CMR)	89,580.00	89,580.00	0.00	89,580.00	0.00	0.00
COAGULANTE AGRICOLA 3-FFPD	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIBROBLAST PAPER GLASSING COATED LARVA (DIPLOMAZINUS) (KUT)	246,500.00	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00
LARVID (PHE ZA)	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
LUTE (C) UNIFORMES (COTE)	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
LUNA (PHE ZA)	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
NAWAJA (PHE ZA)	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFILTRIA (COTE)	1,480.00	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
SAWYTH-HONE 25LEFONO CELLUM (PHE ZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
STAIN-TOLUOL (LITAC)	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIOCHGRAMMA ATOPORWIRIA (PULGADA)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TRIOCHGRAMMA PRETOSIA (PULGADA)	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Servicios						
PAQUETE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PAQUETERIA (SITVICO)	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
TELÉFONO MOVILTRANSMISIÓN DE DATOS (SITVICO)	39,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
Costos Operativos Fijos						
TOTAL	1,366,000.00	1,066,960.00	0.00	1,066,960.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO				
	Programado Anual	Ejecutado en el Mes	Acumulado al Mes	
Sub Total Cuentas Teóricas del Proyecto	1,365,703.00	0.00		0.00
Sub Total Cuentas Operativas Tipo	0.00	0.00		0.00
TOTAL	1,365,703.00	0.00		0.00

Send No Money. Mail your order.

(MUESTRO) C. No Cumplimiento de esta meta se debe al no cumplimiento a que por las lluvias registradas en el territorio de mes los caminos se ven inundados, por lo que en algunos de los predios en muchas secciones improductivas, haciendo como consecuencia en la falta de los sitios programados afectando considerablemente la superficie de mes a los y la superficie acumulada que se viene realizando, cabe mencionar que a finales de mes se presentaron lluvias con granizo afectando seriamente a los años de siembra, por lo que se prevé una disminución muy considerable de los sitios y sus superficies (CONTRÓ, E. DEBIDO) No se tiene el diagrama de actividad para esta acción y sus subactividades de los terrenos y superficie a tener (CONTRÓ, E. DEBIDO) El cumplimiento de esta meta se debe a que a finales de mes fue cuando se realizó el relevo de la zona agrícola, los campos de cultivo, afectando los sitios a realizar, y esto trae como consecuencia que se vea afectado (CONTRÓ, E. DEBIDO) de los sitios y la superficie acumulada (CONTRÓ, E. DEBIDO) La meta no fue posible cumplirla debido a que en el territorio de mes se presentaron gran cantidad de lluvias y fuertes vientos, lo que ocasiona la pérdida de la cantidad de sitios programados, y esto a su vez nos afecta la superficie relativa y la superficie acumulada (CARACTERIZACIÓN) El no cumplimiento se debe a que a finales de mes se presentaron lluvias y fuertes vientos ocasionando la pérdida de la cantidad de sitios programados, debido a que los principales métodos de identificación y control de plagas que atacan al maíz (MUESTRO) se ven seriamente afectados.

ELABORADO
 [Firma]
 [Nombre y Firma]
 (Coordinador del Proyecto)
LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMAU) (PAS)
 [Firma]
 [Nombre y Firma]
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

REVISADO
 [Firma]
 [Nombre y Firma]
 (Gerente de la Entidad) (Secretaría)
VALIDADO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROPECUARIA (SENASICA)
 [Firma]
 [Nombre y Firma]
 Representante Estatal Titular de la Entidad de Inocuidad Agropecuaria y Asesoría

AUTORIZADO
 [Firma]
 [Nombre y Firma]
 (Presidencia de la Entidad) (Secretaría)
EL GOBIERNO DEL ESTADO
 [Firma]
 [Nombre y Firma]
 Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Equivalente o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / II SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAIZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,365,762.00
PERÍODO DE INFORME	2023 AGOSTO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	12,000.00	756.00	761.00	6,750.00	4,399.40	35.63
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	14,000.00	1,000.00	1,494.00	61,000.00	40,355.50	35.40
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	1200	75	37	675	375	30.92
CONTROL ETOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	250.00	100.00	0.00	200.00	50.00	16.69
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	16	5	0	8	5	31.25
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3,720.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	7,875.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	884	0	0	152	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1,345.00	0.00	30.00	1,345.00	154.00	11.52
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	1,345.00	0.00	30.00	1,345.00	154.00	11.52
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	68	0	5	60	17	25.00
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	9	1	1	6	5	55.56
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	3	0	0	3	3	100.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	8	8	66.67
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Gastos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
BACILLUS THURINGENSIS VAR. KURSTAKI (KILÓGRAMO)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	239,550.00	99.94
CHRYSOPERLA CARNEA (CM)	85,930.00	0.00	0.00	85,930.00	85,930.00	100.00
COADYUVANTE AGRÍCOLA (LITRO)	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	100.00
FEROMONA PARA GUSANO LOGOQUERO (DISPENSADORES)	246,500.00	0.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00
LANTOR (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
LUPA (PIEZA)	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
NAVAGA (PIEZA)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	1,482.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
SPINETORAM (LITRO)	280,000.00	0.00	208,000.00	280,000.00	208,000.00	74.29
TRICHOGRAMMA ATOPOVIBILA (PULGADA)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	100.00
TRICHOGRAMMA PHENIXIUM (PULGADA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00
Servicios						
PAGO DE SERVICIO DE MENAJERÍA Y/O PAQUETERÍA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,365,762.00	0.00	208,900.00	1,365,762.00	894,680.00	64.79

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	1,365,762.00	208,900.00	894,680.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,365,762.00	208,900.00	894,680.00

Justificación/Aclaraciones	
(MUESTREO) JUSTIFICACIONES TAMAULIPAS (SPINETRAM) se ejerció en recursos en empresas de agro agro debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos minuciosos para un buen manejo en las zonas fincas de los programas. (COADYUVANTE AGRÍCOLA) se ejerció en recursos en el mes de agosto de 2023 debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos minuciosos para un buen manejo en las zonas fincas de los programas. (MUESTREO) MUESTREOS SITIOS ATENDIDOS (MAIZ) en cumplimiento de esta meta y el déficit de sitio se debe a que al no contar con las condiciones de humedad, no han sido detectados sitios nuevos o predios nuevos o predios a sembrar debido a que las condiciones ambientales no son óptimas para realizar las siembras y poder así realizar las siembras, lo que afecta la cantidad de la meta de sitios en el mes de agosto y esto a su vez la superficie que se tenía contemplada de estos sitios lo que disminuye la superficie sembrada, afectando directamente esta meta y la meta que se tiene contemplada de la superficie se acumulada por se está evaluando de año a año a periodo 2023. (MUESTREO) MUESTREOS SUPERFICIE ACUMULADA (MAIZ) en cumplimiento de esta meta y el déficit de superficie acumulada se debe a que al no contar con las condiciones de humedad no han sido detectados sitios nuevos o predios nuevos o predios a sembrar debido a que las condiciones ambientales no son las óptimas para realizar las siembras por lo que los productores en la zona de que mejoran las condiciones ambientales y poder así realizar las siembras lo que afecta la cantidad de la meta de sitios en el mes de agosto y esto a su vez la superficie que se tenía contemplada de estos sitios lo que disminuye la superficie sembrada.	

12

formalmente delinea

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	1 CAMPAÑA FITOSANITARIA / 2 SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRÁVES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2021 TAMP03 FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAIZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,861,702.00
PERÍODO DE INFORME	2021 DICIEMBRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	12000.00	790.00	7632.00	3,000.00	2,674.10	67.8
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	714,000.00	12000.00	3,295.90	74,000.00	81,640.00	49.94
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	1200	75	85	1200	487	54.75
CONTROL EPIDEMIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	296.00	0.00	0.00	296.00	164.00	52.70
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	16	0	0	16	15	93.75
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3725.00	0.00	260.00	3725.00	608.00	7.49
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	2605.00	5.00	260.00	7675.00	1,637.00	79.95
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	94	0	37	194	71	36.63
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1345.00	0.00	255.20	1345.00	510.70	37.97
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	1345.00	0.00	345.20	1345.00	600.70	44.66
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	68	0	43	68	72	105.88
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	9	0	5	9	9	100.00
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	1	1	100.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	5	0	0	5	5	100.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	0	12	12	100.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejecido	Programado	Ejecido	% de avance anual
Cuentas Vencidas del Proyecto						
Recursos Materiales						
ADICIONALES (PIEZA)	0.00	0.00	7,721.50	0.00	7,721.50	100.00
AREAS CONDICIONALES (PIEZA)	0.00	0.00	3,950.00	0.00	3,950.00	100.00
RAZAS LUTHERBURIENSIS VARIAS (33 OGRAMOS)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	239,850.00	99.94
CHIPSORER (CARNES) (CM)	75,350.00	0.00	0.00	75,350.00	75,350.00	100.00
COADYUVANTE AGRICOLA (LITRO)	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	100.00
FEROMONA PARA GUSANO COQUELERO (DISPENSADORES) (KIT)	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00	246,000.00	100.00
LAPTOP (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PLANTAS (PIEZA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (3, CTE)	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	43,910.00	99.80
LUPA (PIEZA)	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	3,237.85	84.10
MAQUINA (PIEZA)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,499.96	99.99
MANILERA (LOTE)	1,682.00	0.00	9,996.88	1,682.00	9,996.88	676.55
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
SINETÓM (LITRO)	280,200.00	0.00	0.00	280,200.00	280,000.00	74.25
TRICHOGRAMMA ATOPOVIRIS (PI) (CADA)	375,300.00	0.00	0.00	375,300.00	375,000.00	100.00
TRICHOGRAMMA PESTIDUM (PL) (CADA)	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	12,000.00	60.00
Servicios						
POZO DE SERVICIO DE INFORMACIÓN Y MONITORING (SERVICIO)	45,000.00	0.00	44,944.75	45,000.00	44,944.75	99.88
TELÉFONO MÓVIL (TRANSMISIÓN DE DATOS) (SERVICIO)	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	100.00
Costos Operativos Fijos						
TOTAL	1,861,702.00	0.00	76,277.13	1,861,702.00	799,640.99	91.14

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	PROGRAMA FITOSANITARIO / SERVICIO Fitosanitario en apoyo a la producción para el bienestar y producción, control o erradicación de plagas fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR
RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO	1,861,762.00
PERÍODO DE REFERENCIA	2023 ENTERO

		Avance Físico					% de avance anual
Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTRO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	12,000.00	1,250.00	1,893.30	1,250.00	1,893.30	98
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	14,000.00	5,000.00	2,019.00	5,000.00	2,019.00	17
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	120	123	78	120	78	65
CONTROL ETOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	290.00	6.00	20.00	6.00	20.00	67
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	18	1	21	1	21	125
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	18	0	0	0	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1,415.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	1,565.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	68	1	22	1	22	0.00
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	9	0	0	0	0	0.00
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	9	0	0	0	0	0.00
INDICADORES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	1	1	8.33
TOTAL							

Requerimientos financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Series Teóricas del Proyecto						
Requerimientos Materiales						
BACULUS THURINGIENSIS WIE KURSAW (KILÓGRAMO)	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHIPS DE LA CARNEA (CM)	785,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COADYUVANTE AGRÍCOLA (LITRO)	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FITOMONITORIO PARA COCOTERO (DISPENSADOR DE 10 L)	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LISTE DE GASTOS (LITRO)	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUBRICANTE (LITRO)	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NAVAJA (PIEZA)	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERA (LITRO)	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRUPO DE BATERÍA (LITRO)	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA ATRIPLEX (PULGADA)	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA PHENIX (PULGADA)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRODUCTIVA (SERVIDO)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVIDO)	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,861,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO

Handwritten signature or mark.

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	1) CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APORTE A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PROTECCIÓN, CONTROL O
UNIDAD RESPONSABLE	GERENCIA GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,665,762.00
PERIODO DE INFORME	2022 FEBRERO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	2,000.00	1,000.00	994.20	2,250.00	1,794.50	89.73
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	14,000.00	5,000.00	5,219.00	14,000.00	7,234.00	51.64
SITOS ATENDIDOS	NUMERO	1,200	100	94	225	129	57.27
CONTROL ETOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	296.00	0.00	30.00	6.00	36.00	12.16
SITOS ATENDIDOS	NUMERO	96	0	3	1	3	3.12
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	7,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SITOS ATENDIDOS	NUMERO	864	0	0	0	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1,345.00	120.00	0.00	25.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	1,345.00	120.00	0.00	25.00	0.00	0.00
SITOS ATENDIDOS	NUMERO	60	0	0	7	0	0.00
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NUMERO	9	0	0	0	0	0.00
CURSOS A TÉCNICOS	NUMERO	1	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NUMERO	5	0	0	0	0	0.00
INDICADORES REVISADOS	NUMERO	10	1	1	7	2	20.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Saldo Técnico del Proyecto						
Recursos Materiales						
MANEJO DE INVENTARIO DE MATERIALES (REPOSICIÓN)	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHIPSOPERA CARPAJEME	76,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONDICIONANTE ADICIONAL (FIBRA)	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELABORACIÓN PARA CUSADO CODOLETO (COMPLEMENTACIÓN) (RE)	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP (RE)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE VANDERBEEK (COM)	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUPA (RE)	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NARAJA (RE)	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAQUETE (RE)	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMITHSONIAN (RE) FONDO DE LA JUE (RE)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SPIN (COMPLEMENTACIÓN)	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRICHODINAMIA ALGONOVIA (FUNDACIÓN)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRICHODINAMIA PRELIMINAR (FUNDACIÓN)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
PAGO DE SERVICIO DE MANEJO DE INVENTARIO (SERVICIO)	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA MÓVIL (TRANSMISIÓN DE DATOS DE SERVICIO)	88,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Operativo Fijo						
TOTAL	1,665,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Saldo Técnico del Proyecto	1,665,762.00	0.00	0.00

8

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / al SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MVAZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,343,762.00
PERIODO DE INFORME	2023 JULIO

		Avance Físico					% de avance anual
Acción/Actividad	Unidad de medida	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	12,000.00	0.00	132.00	6,000.00	4,354.40	34.65
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	114,000.00	5,000.00	3,094.00	60,000.00	30,861.50	34.09
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	1,200	0	14	600	334	27.85
CONTROL ETOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	296.00	0.00	0.00	106.00	50.00	16.89
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	16	0	0	6	5	31.25
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3,725.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	7,675.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	384	0	0	132	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00	120.00	8.92
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00	120.00	8.92
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	68	0	0	68	12	17.65
CAPACITACIÓN							
PLATEAS A PRODUCTORES	NÚMERO	9	1	1	5	4	44.44
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	5	1	1	3	3	60.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1	1	7	7	58.33
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Cuentas Técnicas del Proyecto						
Recursos Materiales						
BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI (KILOGRAMO)	240,000.00	0.00	239,850.00	240,000.00	239,850.00	99.94
CHRYSOPERLA CARNEA (CM3)	195,930.00	0.00	195,930.00	195,930.00	195,430.00	100.00
COADYUVANTE AGRICOLA (LITRO)	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
PERMÓNIA PARA CUSANO COGOLERO (DISPENSADORES) (KIT)	246,500.00	0.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00
CARTÓN (PIEZA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
LUPA (PIEZA)	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
NAVAJA (PIEZA)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
PAPELERIA (LOTE)	1,482.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
SPINETOSAM (LITRO)	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA ATOPOVIRILIA (PULGADA2)	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	100.00
TRICHOGRAMMA BRETIOSUM (PULGADA2)	20,000.00	0.00	12,000.00	20,000.00	12,000.00	60.00
Servicios						

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	PROGRAMAS FITOSANITARIAS / al SERVICIO FITOSANITARIO PARA LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL E ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	PROYECTO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (PAIZ)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,065,762.00
PERIODO DE INFORME	2023 JUNIO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	31,000.00	1,000.00	26.00	6,000.00	4,002.40	66.71
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	14,000.00	10,000.00	64120	10,000.00	12,727.90	28.69
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	1200	100	4	600	320	26.67
CONTROL FIOLOGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	296.00	0.00	0.00	106.00	50.00	46.99
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	16	0	0	6	3	50.00
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	3,775.00	400.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	7,675.00	800.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	184	20	0	112	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00	00.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	1,343.00	0.00	0.00	1,343.00	00.00	0.00
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	68	0	0	68	17	25.00
CAPACITACIÓN							
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	3	1	0	4	3	75.00
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	1	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	3	0	0	2	2	66.67
INSPECCIONES DE VISUOS	NÚMERO	17	1	1	6	6	35.29
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		% de avance anual
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	
Costos Técnicos del Proyecto						
Recursos Materiales						
BACILLUS THURINGIENSIS VAR KURSTAKI (BIOLOGICO)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
CHRYSIDERLA CARLEA (CMA)	78,930.00	0.00	0.00	78,930.00	0.00	0.00
CONSUMIBLES AGROPECUARIOS (CMA)	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
TERMOFONA PARA CUSAR O COCILLEROS (DISPENSADOR) (CMA)	246,500.00	0.00	0.00	246,500.00	0.00	0.00
UNIFORMES (CMA)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
COMPRAS DE UNIFORMES (CMA)	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
COMPRAS DE UNIFORMES (CMA)	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
NAVAJA (CMA)	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (CMA)	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (CMA)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PROGRAMAS (CMA)	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
TECHNOLOGÍA PARA PROYECTO (CMA)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
TECHNOLOGÍA PARA PROYECTO (CMA)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Servicios						
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
Costos Operativos Fijos						
TOTAL	1,065,762.00	0.00	0.00	1,065,762.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Sub Total Costos Técnicos del Proyecto	1,065,762.00	0.00	0.00
Sub Total Costos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	SEMINARIOS FITOPATOLÓGICOS Y SERVICIO FITOGUARDIA EN AYUDA A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR PREVENCIÓN, CONTROL E ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOPATOLÓGICAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	COORDINADOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2023-0001207 SERVICIOS FITOGUARDIA Y AYUDA A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,365,782.00
PERIODO DE INFORME	2023 MARZO

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico					% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
			Programado	Realizado	Programado	Realizado	
MUESTREO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	12,000.00	750.00	1,000.00	3,000.00	2,805.40	23.36
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	116,000.00	11,000.00	13,895.20	25,000.00	16,822.20	13.60
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	1,000	35	90	800	299	16.25
CONTROL ETOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	250.00	100.00	0.00	100.00	100.00	40.00
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	10	5	0	5	5	50.00
CONTROL BIOLÓGICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	4,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	7,900.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	804	25	0	25	0	0.00
CONTROL QUÍMICO							
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1,340.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	1,340.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00
SITOS ATENDIDOS	NÚMERO	680	20	0	20	0	0.00
CAPACITACIÓN							
PLANTAS A PROTECTORAS	NÚMERO	0	1	1	1	1	100.00
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0	0	0	0	0.00
SUPERVISIÓN							
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	1	1	1	1	1	100.00
INSPECCIONES DE VISITAS	NÚMERO	0	1	1	1	1	100.00
TOTAL							

Recursos Financieros	Avance Financiero					
	Programado Anual	En el Mes		Acumulado al Mes		
		Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	% de avance anual
Sumas Totales del Proyecto						
Recursos Materiales						
BACULUS TRUENINGUS VARI KURSTARI (KLOGRAMO)	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHRYSETERA CARNIA (ENM)	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COADYUVANTE AGRÍCOLA (LITRO)	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIDOMONARMA CUSANO COCCLELLI (KG)	248,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LIANTO (KILÓGRAMO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOPE DE UNIFORMES (LITRO)	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ULPA (KILÓGRAMO)	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NAVJA (KILÓGRAMO)	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PANCIEREA (LITRO)	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (KILÓGRAMO)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SHINETORAM (LITRO)	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRICHODRAMMA ATROPURPUREA (PULGADA)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRICHODRAMMA PESTICIDAL (PULGADA)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios						
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (SERVICIO)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO)	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos						
TOTAL	1,365,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO			
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Acumulado al Mes
Saldo Total Recursos Totales del Proyecto	1,365,782.00	0.00	0.00

Sub Total Electric Appliances	0.00	0.00	0.00
TOTAL	565,760.00	0.00	0.00

Author Contributions

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

LA UNIÓN DE LA OTRO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE LA SUPERFICIE MUESTRA EL DISEÑO QUE SE OBTIENE POR LA PRODUCCIÓN INTELIGENTE DE LAS ALFOMBRAS, MANEJANDO DE CONTROL EN LAS PUNTAS DE LA SUPERFICIE MUESTRA

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO en todos los edificios a que en los próximos meses habrá que someter los productos por su incremento de uso como, por ejemplo, en superficies, tras el momento en el que podrá reducirse la potencia de la bomba en invierno (100-120°C) y en verano (120-130°C). Los acondicionamientos de la climatización en la actualidad se ven afectados por el uso de la bomba en invierno (100-120°C) y en verano (120-130°C).

[illegible]

© 2007 by American Psychological Association or one of its allied publishers. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

EUROPEAN UNION, as the donor, will not have a direct role in the implementation of the [SAC/TA/CA] systems or the implementation of the CAI system. The CAI system will be implemented by the Ministry of Health, and the CAI system will be implemented by the Ministry of Health. The CAI system will be implemented by the Ministry of Health, and the CAI system will be implemented by the Ministry of Health.

Si quieres saber más de TIC y CDS, te recomendamos que te unas al **Asociado al Técnico** (www.enece.es) de la **Región Canaria**, en esta forma, tendrás acceso a los cursos y talleres, aplicaciones y herramientas de TIC y CDS, además de poder acceder a los contenidos de las actividades.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

DATE: 12/22/2017

Survey of 1980s

Elaborado por el Proyecto de

LA OFICINA DE REPRESENTACION DE LA SECRETARIA EN LA
ESTADISTICA NACIONAL

INSTRUMENTO DE ASESORIA CALIDAD

Henderson p. 1100a

Titular della Oficina de Representación en la Entidad
Federaliva de la Secretaría o quien fuere designado

6002

RECEIVED: 11/15/01

10/20/2014

Downloaded by [University of California, San Diego] at 11:52 12 January 2015

validity

(EL SERVIDIO NACIONAL DE SANIDAD, MEDICINA Y CALIDAD AGROPECUARIA (SENASICA))

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

Name: _____

Departamento Estatal Representante y de
 Justicia Social, Gobierno de la Ciudad de México

24/11/2014

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Handing a Paper

(Présidente de la Junta de Carutas)

El control del Estado

YADU

10/10/2010 10:10:10 AM

Trabalho de la Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ipe

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | CAMPAÑA FITOSANITARIA / ATENCIÓN FITOSANITARIA EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL E ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUlipas, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2025 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (MAG) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,965,762.00 |
| PERIODO DE INFORME | 15/01/2025 |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance actual |
|--------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|--------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| HUERTOS | | | | | | | |
| SUPERFICIE ATENDIDA | HECTÁREAS | 10,000.00 | 1,000.00 | 94.00 | 5,000.00 | 3,976.40 | 33.4 |
| SUPERFICIE ACUMULADA | HECTÁREAS | 10,000.00 | 40,000.00 | 8,206.44 | 40,000.00 | 32,066.36 | 28.1 |
| SITOS ATENDIDOS | NÚMERO | 1,200 | 100 | 21 | 500 | 88 | 36.3 |
| CONTROL ETOLÓGICO | | | | | | | |
| SUPERFICIE ATENDIDA | HECTÁREAS | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 50.00 | 46.8 |
| SITOS ATENDIDOS | NÚMERO | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 37.5 |
| CONTROL BIOLÓGICO | | | | | | | |
| SUPERFICIE ATENDIDA | HECTÁREAS | 3,775.00 | 900.00 | 0.00 | 2,300.00 | 1.00 | 0.00 |
| SUPERFICIE ACUMULADA | HECTÁREAS | 7,675.00 | 1,800.00 | 0.00 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| SITOS ATENDIDOS | NÚMERO | 184 | 42 | 0 | 12 | 0 | 0.00 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| SUPERFICIE ATENDIDA | HECTÁREAS | 1,340.00 | 400.00 | 0.00 | 1,340.00 | 100.00 | 60.0 |
| SUPERFICIE ACUMULADA | HECTÁREAS | 1,340.00 | 400.00 | 0.00 | 1,340.00 | 100.00 | 60.0 |
| SITOS ATENDIDOS | NÚMERO | 68 | 20 | 0 | 88 | 12 | 17.8 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| PLANTAS A PRODUCTORES | NÚMERO | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 33.3 |
| CURSOS A TÉCNICOS | NÚMERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN A TÉCNICOS | NÚMERO | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 66.6 |
| INFORMES Y VISITAS | NÚMERO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|----------|------------------|----------|--------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | % de avance actual |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| AVICULUS INHIBICIÓN DE VIRUS (KILÓGRAMOS) | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CHRYSOPERLA CARNEA (CM) | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| COCONUENTE AGRÍCOLA (LITRO) | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| ELIMINACIÓN DE CUSCÚLLEROS (KILÓGRAMOS) | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| LABTOP (PC) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOTE DE UNIFORMES (LITRO) | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| GLASS (PC) | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| BAVIA (PC) | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAQUETE (LITRO) | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| SMARTPHONE (TELEFONO CELULAR) (PC) | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAQUETE (LITRO) | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRICHOGRAMMA ATRIPLEX (KILÓGRAMOS) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRICHOGRAMMA FRUCTIGERUM (KILÓGRAMOS) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO (PC) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELÉFONO MÓVIL (TRANSMISIÓN DE DATOS) (PC) | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Operativos | | | | | | |
| TOTAL | 1,965,762.00 | 309,400.00 | 0.00 | 1,965,762.00 | 0.00 | 0.00 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Recursos Materiales | 1,965,762.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Recursos Operativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,965,762.00 | 0.00 | 0.00 |

AVISO: El presente es un documento de trabajo que no debe considerarse un documento oficial. El presente es un documento de trabajo que no debe considerarse un documento oficial. El presente es un documento de trabajo que no debe considerarse un documento oficial.

 Nome e Cognome
 Coordinatore del Progetto

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMAIL-ENR)

CURPOSALVE AL ESTUO 2022
Nombre y Firma:

Trabaja en la oficina de representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

Encargada de la Coordinación Administrativa

7

EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, INCLUIDO Y
CALIDAD ASISTENCIAL (SENASICA)

JOSE HILBERT AND WILHELM KLEIN
Norman y formal

Representante Estatal Pluripartidario y de
Iniciativa Agraria, Pecuaria y Acuática

July 20


 (UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES)
 President: DR. ARMIN V. ARRIAGA
 Vice President: DR. JESSE M. ARRIAGA

President's Office

EL GOBIERNO DEL ESTADO

Number : 10000

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Rural (SEDRAR) quien formalmente dirige

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

| | |
|---|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PROVENIENCIA, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 MANEJO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (PO2) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,565,762.00 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 NOVIEMBRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|--------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MUESTREO | | | | | | | |
| SUPERFICIE ATENDIDA | HECTAREAS | 12000.00 | 1500.00 | 342.00 | 11250.00 | 6630.90 | 55.25 |
| SUPERFICIE ACUMULADA | HECTAREAS | 114000.00 | 86000.00 | 4910.00 | 832000.00 | 50340.90 | 46.79 |
| SÍMPOS ATENDIDOS | NÚMERO | 1300 | 130 | 55 | 1125 | 572 | 47.67 |
| CONTROL ETOLÓGICO | | | | | | | |
| SUPERFICIE ATENDIDA | HECTAREAS | 296.00 | 10.00 | 55.00 | 296.00 | 156.00 | 52.70 |
| SÍMPOS ATENDIDOS | NÚMERO | 16 | 1 | 4 | 16 | 8 | 93.75 |
| CONTROL BIOLÓGICO | | | | | | | |
| SUPERFICIE ATENDIDA | HECTAREAS | 3725.00 | 500 | 0.00 | 3725.00 | 500.00 | 13.31 |
| SUPERFICIE ACUMULADA | HECTAREAS | 5675.00 | 330.00 | 0.00 | 7670.00 | 1241.00 | 16.17 |
| SÍMPOS ATENDIDOS | NÚMERO | 864 | 1 | 0 | 864 | 50 | 27.77 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| SUPERFICIE ATENDIDA | HECTAREAS | 1345.00 | 0.00 | 5.00 | 1345.00 | 256.50 | 19.00 |
| SUPERFICIE ACUMULADA | HECTAREAS | 1345.00 | 0.00 | 5.00 | 1345.00 | 256.50 | 19.00 |
| SÍMPOS ATENDIDOS | NÚMERO | 68 | 0 | 3 | 68 | 20 | 42.65 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES | NÚMERO | 9 | 1 | 0 | 9 | 6 | 66.67 |
| CURSOS A TÉCNICOS | NÚMERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN A TÉCNICOS | NÚMERO | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100.00 |
| INFORMES SEÑALADOS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 9 | 11 | 91.67 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|----------|------------------|--------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| BACULUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI (KURSTAKI) | 245,000.00 | 0.00 | 0.00 | 245,000.00 | 239,400.00 | 99.44 |
| CHENSOPILA CARINEA (CM3) | 185,930.00 | 0.00 | 0.00 | 185,930.00 | 185,930.00 | 100.00 |
| COADYUVANTE AGRICOLA (LITRO) | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 100.00 |
| PEROMONA PARA CULCADO COCILLERO (DISPENSADORES KIT) | 246,500.00 | 0.00 | 0.00 | 246,500.00 | 246,500.00 | 100.00 |
| LAPTOP (PIEZA) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOTE DE UNIFORMES (LOTE) | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 42,900.00 | 99.80 |
| LITRA (PIEZA) | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 | 3,850.00 | 3,237.61 | 84.10 |
| NAVACA (PIEZA) | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,499.96 | 99.99 |
| PAPELERIA (LOTE) | 1,482.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482.00 | 0.00 | 0.00 |
| SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPRINTER (LITRO) | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 208,000.00 | 74.29 |
| TRICHOGRAMMA ATOPOVIRIA (PULCADA) | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 100.00 |
| TRICHOGRAMMA PRETIOSUM (PULCADA) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | 60.00 |
| Servicio | | | | | | |
| PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O RAQUETERÍA (SERVICIO) | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELÉFONO MÓVIL, TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO) | 39,600.00 | 0.00 | 0.00 | 39,600.00 | 39,600.00 | 100.00 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 1,361,762.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565,762.00 | 1,223,429.56 | 89.58 |

[illegible]

| Actividad | Unidad de medida | Porcentaje | | | | | Nº de eventos |
|--------------------------|------------------|------------|---------------|----------|------------------|----------|---------------|
| | | Atropello | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Prácticamente | Aplicado | Atropello | Aplicado | |
| MUESTREO | | | | | | | |
| SUPERFICIE A MUESTREAR | HECTÁREAS | 12.000,00 | 110,00 | 9,00 | 12.000,00 | 110,00 | 9,00 |
| SUPERFICIE A MUESTREAR | HECTÁREAS | 84.000,00 | 100,00 | 0,00 | 84.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| SITIOS AMUESTRADOS | NÚMERO | 1.200 | 0,00 | 0,00 | 1.200 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROL BIOLÓGICO | | | | | | | |
| SUPERFICIE AMUESTRADA | HECTÁREAS | 280,00 | 100,00 | 0,00 | 280,00 | 100,00 | 0,00 |
| Nº DE TRAMPAS | NÚMERO | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROL BIOLÓGICO | | | | | | | |
| SUPERFICIE AMUESTRADA | HECTÁREAS | 1.200,00 | 100,00 | 0,00 | 1.200,00 | 100,00 | 0,00 |
| SUPERFICIE AMUESTRADA | HECTÁREAS | 1.200,00 | 100,00 | 0,00 | 1.200,00 | 100,00 | 0,00 |
| SITIOS AMUESTRADOS | NÚMERO | 100 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| SUPERFICIE AMUESTRADA | HECTÁREAS | 1.350,00 | 100,00 | 0,00 | 1.350,00 | 100,00 | 0,00 |
| SUPERFICIE AMUESTRADA | HECTÁREAS | 1.350,00 | 100,00 | 0,00 | 1.350,00 | 100,00 | 0,00 |
| SITIOS AMUESTRADOS | NÚMERO | 40 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRACTACIÓN | | | | | | | |
| Nº DE TRAMPAS | NÚMERO | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRACTACIÓN | | | | | | | |
| Nº DE TRAMPAS | NÚMERO | 10 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN A MUESTREO | NÚMERO | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERVISIÓN A MUESTREO | NÚMERO | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------|-----------|---------------|---------------|
| Cuentas Consolidadas 2016 | | | | | |
| TOTAL | 1,055,794,200 | 1,000 | 1,757,145 | 1,964,164,140 | 1,047,747,000 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|--|--------------------|
| | Presupuesto de Egresos | Diferencia presupuestal | | Acumulado anterior |
| Sub Total Egresos Transferencias y Propósitos | 1,000,000,000 | 1,277,145 | | 1,007,277,145 |
| Sub Total Ingresos y Recursos Propios | 1,000,000 | 0,000 | | 11,471 |
| TOTAL | 1,000,000,000 | 1,277,145 | | 1,007,277,145 |

| JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: Se realizó el primer taller de trabajo en equipo, el cual se llevó a cabo el día 14 de septiembre de 2016, en el Hotel El Encuentro, con la participación de los miembros del equipo de trabajo, el cual se llevó a cabo con el fin de establecer los objetivos y metas del proyecto, así como también se establecieron los roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo. El taller se realizó en un ambiente de respeto y colaboración, lo que permitió que todos los miembros del equipo participaran activamente en el proceso de planificación del proyecto. El taller se concluyó con la elaboración de un plan de trabajo, el cual se entregó a los miembros del equipo para que lo llevaran a cabo.</p> <p>CONTROL DE CALIDAD: Se realizó el primer control de calidad, el cual se llevó a cabo el día 14 de septiembre de 2016, en el Hotel El Encuentro, con la participación de los miembros del equipo de trabajo, el cual se llevó a cabo con el fin de verificar que el producto final cumpliera con los requisitos establecidos en el plan de trabajo. El control de calidad se realizó en un ambiente de respeto y colaboración, lo que permitió que todos los miembros del equipo participaran activamente en el proceso de control de calidad. El control de calidad se concluyó con la elaboración de un informe de control de calidad, el cual se entregó a los miembros del equipo para que lo llevaran a cabo.</p> <p>CONTROL DE RIESGOS: Se realizó el primer control de riesgos, el cual se llevó a cabo el día 14 de septiembre de 2016, en el Hotel El Encuentro, con la participación de los miembros del equipo de trabajo, el cual se llevó a cabo con el fin de identificar los riesgos que podrían afectar el proyecto y establecer medidas para mitigarlos. El control de riesgos se realizó en un ambiente de respeto y colaboración, lo que permitió que todos los miembros del equipo participaran activamente en el proceso de control de riesgos. El control de riesgos se concluyó con la elaboración de un informe de control de riesgos, el cual se entregó a los miembros del equipo para que lo llevaran a cabo.</p> <p>CONTROL DE COSTOS: Se realizó el primer control de costos, el cual se llevó a cabo el día 14 de septiembre de 2016, en el Hotel El Encuentro, con la participación de los miembros del equipo de trabajo, el cual se llevó a cabo con el fin de verificar que el producto final cumpliera con los requisitos establecidos en el plan de trabajo. El control de costos se realizó en un ambiente de respeto y colaboración, lo que permitió que todos los miembros del equipo participaran activamente en el proceso de control de costos. El control de costos se concluyó con la elaboración de un informe de control de costos, el cual se entregó a los miembros del equipo para que lo llevaran a cabo.</p> <p>CONTROL DE TIEMPO: Se realizó el primer control de tiempo, el cual se llevó a cabo el día 14 de septiembre de 2016, en el Hotel El Encuentro, con la participación de los miembros del equipo de trabajo, el cual se llevó a cabo con el fin de verificar que el producto final cumpliera con los requisitos establecidos en el plan de trabajo. El control de tiempo se realizó en un ambiente de respeto y colaboración, lo que permitió que todos los miembros del equipo participaran activamente en el proceso de control de tiempo. El control de tiempo se concluyó con la elaboración de un informe de control de tiempo, el cual se entregó a los miembros del equipo para que lo llevaran a cabo.</p> | | | | |


CARLOS MARTÍNEZ
 Nombre y Firma
 (Responsable del Proyecto)

LA DESIGNACIÓN REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA
 ENTIDAD (TAMAUCA)


GUADALUPE MARTÍNEZ
 Nombre y Firma
 Presidente de la Comisión de Seguimiento y Control del Proyecto


MARIO MARTÍNEZ
 Nombre y Firma
 (Responsable de la Implementación Ejecutiva)

EL SEÑOR DON CARLOS MARTÍNEZ, SECRETARIO DE
 CALIDAD AGROALIMENTARIA, TAMAUCA


JOSE HUMBERTO MARTÍNEZ
 Nombre y Firma
 Representante de la Comunidad Agraria y Rural


DANIEL MARTÍNEZ
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutiva)

EL SEÑOR DON DANIEL MARTÍNEZ, PRESIDENTE DE LA
 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO


JOSE HUMBERTO MARTÍNEZ
 Nombre y Firma
 Representante de la Comunidad Agraria y Rural

Este documento es público, según lo establece el artículo 34 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Queda prohibido el uso para fines distintos a los señalados en el presente.

| | |
|-------------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | PROGRAMA PRODUCTIVO VÁLID (P) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN CONTROL O ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMANDO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR (VATA) |
| PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO | UNIDAD 00 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 OCTUBRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|--------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MUESTREO | | | | | | | |
| SUPERFICIE ATENDIDA | HECTAREAS | 12000.00 | 1,500.00 | 1,242.50 | 9,750.00 | 6,068.90 | 50.14 |
| SUPERFICIE ACUMULADA | HECTAREAS | 114000.00 | 14,000.00 | 3,644.00 | 86,000.00 | 47,070.40 | 41.15 |
| SITOS ATENDIDOS | NUMERO | 1,200 | 150 | 100 | 975 | 59 | 4.200 |
| CONTROL ETOLÓGICO | | | | | | | |
| SUPERFICIE ATENDIDA | HECTAREAS | 296.00 | 80.00 | 50.00 | 296.00 | 100.00 | 34.12 |
| SITOS ATENDIDOS | NUMERO | 36 | 4 | 6 | 15 | 11 | 68.75 |
| CONTROL BIOLÓGICO | | | | | | | |
| SUPERFICIE ATENDIDA | HECTAREAS | 3,725.00 | 728.00 | 377.00 | 3,720.00 | 188.00 | 13.91 |
| SUPERFICIE ACUMULADA | HECTAREAS | 7,675.00 | 1,340.00 | 1,100.00 | 7,340.00 | 1,241.00 | 16.17 |
| SITOS ATENDIDOS | NUMERO | 184 | 34 | 34 | 181 | 50 | 27.17 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| SUPERFICIE ATENDIDA | HECTAREAS | 1,345.00 | 0.00 | 15.50 | 1,345.00 | 250.50 | 18.62 |
| SUPERFICIE ACUMULADA | HECTAREAS | 1,345.00 | 0.00 | 15.50 | 1,345.00 | 250.50 | 18.62 |
| SITOS ATENDIDOS | NUMERO | 48 | 0 | 6 | 48 | 27 | 39.71 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| PLATICAS A PRODUCTORES | NUMERO | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 66.67 |
| CURSOS A TÉCNICOS | NUMERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN A TÉCNICOS | NUMERO | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 80.00 |
| INDICADORES SEVERADOS | NUMERO | 12 | 1 | 0 | 10 | 9 | 75.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | % de avance anual |
|---|-------------------|------------|------------|------------------|--------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | |
| Gastos Trazados del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| BACILLUS THURINGIENSIS VAR KURSTAKI (BIOLOGICO) | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 219,650.00 | 99.44 |
| ENVASES PARA LA CANCHA (CMB) | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 100.00 |
| CONDUCTIVANTE AGRICOLA (LITRO) | 18,900.00 | 0.00 | 0.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 100.00 |
| TERMOHORA PARA CUSANO COCULERO (DISPENSADORES) (KIT) | 246,500.00 | 0.00 | 246,500.00 | 246,500.00 | 246,500.00 | 100.00 |
| LAPTOP (PC24) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOCE DE UNIFORMES (LOTE) | 44,000.00 | 0.00 | 43,800.00 | 44,000.00 | 43,800.00 | 99.80 |
| LUPA (PC24) | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 3,237.80 | 85.10 |
| NAVATA (PC24) | 5,500.00 | 0.00 | 5,499.54 | 5,500.00 | 5,499.54 | 99.99 |
| PAPEL (BOLSA 500) | 1,480.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| SMARTPHONE (TEL. Y FONOCÉLULARES) (PC24) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SMARTPHONE (LITE) | 269,000.00 | 0.00 | 0.00 | 269,000.00 | 269,000.00 | 100.00 |
| TRICHOGRAMMA ATOPOGONIS (PULGADA) | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 100.00 |
| TRICHOGRAMMA PRETORUM (PULGADA) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 |
| Servicios | | | | | | |
| PAQUETE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PAQUETE DE SERVICIO (SERVICIO) | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TEL. CONEXIÓN POR TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO) | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 1,365,702.00 | 0.00 | 355,300.24 | 1,365,702.00 | 1,223,428.00 | 89.58 |

RESUMEN FINANCIERO

| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Sub Total Gastos Físicos del Proyecto | 1365,762.00 | 381,502.71 | (223,438.00) |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,365,762.00 | 381,502.71 | (223,438.00) |

Just as an individual can have

[illegible]

ELABORATION

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
Library
1207 East 58th Street, Chicago, IL 60637

LA DECIMA EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (TAMAL) (PUS)

11/11/2019 10:11:12 AM
 Nombre y Apellido

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente sustituya

08-1996

Nombre y Firma
Gerente de la Instancia Ejecutora

EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, INCORPORAD Y
CALIDAD ACREDITAD EN LA EMPRESA (SERVISA)

DATE RECEIVED: 2/2/2017
RECEIVED BY: [Signature]

Seguros de Vida y Accidentes

1994

BRANCO E D'AMORE SANZA LA VISIONE
MONTAGNA PIANA
Presidente della Commissione Finanziaria

EL COMERCIO DEL ESTADO

UNCLAS//NOFORN//SI

Secretaria p. Finca
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario/a
equivalente/a quien formalmente designe

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.


CUADALUPE ALVAREZ GONZALEZ
Secretaría y Firma

Pharmaceutical companies' trademarks are a registered trademark of 2007-2010 © John Horton. All rights reserved.

After a long and hard day, we had a good night's sleep. The weather was perfect, and the food was excellent. We had a great time and will be back soon.

:OSE HL MENTIN VIZQUEZ RAMIREZ

checked by 8 by an assistant

MODELO DE JESUS PAVINEZ REÑEZ

Thema 24: Stressoren im Alltag Wahlklausur

| | |
|---|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | 1 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS (B) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARALELO, BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 3075 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUITA) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,500,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 1º TRIMESTRE |

| Actividad/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------|------------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| INSTALACIÓN DE TRAMPAS | NÚMERO | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 100.00 |
| REVISIÓN DE TRAMPAS | NÚMERO | 40,560 | 30,155 | 8,763 | 30,455 | 29,067 | 71.64 |
| MUESTREO | | | | | | | |
| MUESTREO | SITIO | 1383 | 650 | 969 | 1383 | 2,062 | 107.79 |
| TOMA DE MUESTRAS | NÚMERO | 4,360 | 1,300 | 1,038 | 2,368 | 4,303 | 96.18 |
| MUESTREO DE FRUTOS | KILOGRAMO | 8,035.00 | 1,960.00 | 3,145.40 | 9,866.00 | 7,009.60 | 43.04 |
| DIAGNÓSTICO | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN DE ESPERMATÓZOS | NÚMERO | 0 | 0 | 542 | 0 | 2,280 | 100.00 |
| RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 60 | 0 | 404 | 100.00 |
| ENTRENAMIENTO | | | | | | | |
| PLANTAS PRODUCTIVAS | EVENTO | 16 | 4 | 4 | 9 | 8 | 100.00 |
| CONTROL MECÁNICO | | | | | | | |
| DESTRUCCIÓN DE FRUTOS | KILOGRAMO | 36,000.00 | 2,900.00 | 17,085.00 | 19,000.00 | 54,258.00 | 156.23 |
| PODAS DE HOEDERANTES | PLANTAS | 800 | 880 | 8254 | 500 | 1,875 | 887.22 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| APLICACIÓN TERRESTRE | HECTAREAS | 18,700.00 | 4,600.00 | 4,676.00 | 27,790.00 | 22,879.00 | 61.80 |
| APLICACIÓN TERRESTRE | LITRO | 54,200.00 | 49,400.00 | 13,160.00 | 255,200.00 | 233,200.00 | 62.49 |
| INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CERO | NÚMERO | 16,900 | 2,500 | 910 | 10,500 | 17,827 | 183.59 |
| RECIBO DE ESTACIONES | NÚMERO | 16,900 | 2,500 | 900 | 8,400 | 1,60 | 6.55 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30.00 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 12 | 3 | 1 | 9 | 9 | 75.00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| INFORMES FINANCIEROS | NÚMERO | 12 | 3 | 1 | 9 | 9 | 75.00 |
| INFORMES TÉCNICOS | NÚMERO | 12 | 3 | 1 | 9 | 9 | 75.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ALCOHOL (LITRO) | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGRERSORA MANUAL (PIEZA) | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| BATERIA GPS (UNIDAD) | 7,500.00 | 0.00 | 7,308.00 | 7,500.00 | 7,308.00 | 87.44 |
| BOLSA (KILOGRAMO) | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| CADENA DE MOTOSIERRA (PIEZA) | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CALHORA (KILOGRAMO) | 30,000.00 | 0.00 | 6,960.00 | 30,000.00 | 6,960.00 | 23.20 |
| CEGAZO (PIEZA) | 900.00 | 0.00 | 888.60 | 900.00 | 888.60 | 97.66 |
| ELEVADOR (UNIDAD) | 4,750.00 | 0.00 | 2,887.24 | 4,750.00 | 2,887.24 | 60.78 |
| EXTORA (KILOGRAMO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| FRANJA (PIEZA) | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUANTOS DE CARBAZA (PIEZA) | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| MALAFIÓN (LITRO) | 35,000.00 | 0.00 | 34,979.00 | 35,000.00 | 34,979.00 | 99.96 |
| MATERIAL DE LABORATORIO (LOTE) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN (LOTE) | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| MOTOSIERRA (PIEZA) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPELERIA (LOTE) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARAHUELA (PIEZA) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| PROLIFERACIÓN | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 100.00 |
| PROTEÍNA HIDROLIZADA (LITROS) | 588,000.00 | 0.00 | 588,000.00 | 588,000.00 | 588,000.00 | 100.00 |
| PROTEÍNA HIDROLIZADA (LITROS) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ROLL DE PLÁSTICO (PREZ) | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPINOSAD (LITROS) | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 97.67 |
| TRAMPA (PREZ) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAMPA (PREZ) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO) | 85,000.00 | 30,250.00 | 0.00 | 40,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO FERRY POR PERSONA (SERVICIO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO FERRY POR VEHICULO (SERVICIO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIÁTICOS CON PERNOCTACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 3,500,000.00 | 30,250.00 | 2,333,976.84 | 3,459,580.00 | 2,333,976.84 | 66.69 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Trimestre | Acumulado al Trimestre |
| Sub Total Gastos Operativos del Proyecto | 3,500,000.00 | 2,333,976.84 | 2,333,976.84 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3,500,000.00 | 2,333,976.84 | 2,333,976.84 |

| Subtotal Fuente Actividades | |
|--|--|
| <p>(Presupuesto) Instalación de Trampas/Trampas, su mantenimiento a los oficiales enviados por la OCEM, así como a las instrucciones recibidas en el presente trimestre se comparó con la meta establecida en la Instalación de la red de trampas que opera durante el PT - 2025 Trampas Remedias. (Número) En el presente trimestre el estado y cuidado de las trampas instaladas en la red de trampas tuvo un cumplimiento las causas fueron debido a fallas mecánicas y falta de mantenimiento de los vehículos. A la fecha se tiene un avance anual del 72.00 % de la meta anual. (MUESTREO) Muestras de Frutos/Kilogramos- Debido a la baja incidencia de la plaga en el presente trimestre se implementó un muestreo SISTEMÁTICO que consiste en colectar de manera recurrente en una superficie delimitada en tiempo y lugar la mayor cantidad de kilogramos de frutos, la finalidad es mantener una vigilancia sistemática en tiempo y espacio sobre las poblaciones de la plaga dando la causa del sobre cumplimiento de la actividad tanto en la ZOP como la ZIC a la fecha se tiene un avance anual del 100.00 %. Tarea de Muestra/Número. La baja incidencia de la plaga y el resultado del muestreo SISTEMÁTICO, se implementó un muestreo en el campo, el objetivo de este muestreo es determinar el establecimiento de la plaga y su DISTRIBUCIÓN, el área real infestada y orientar las acciones de control, este tipo de muestreo tiene el fin de detectar la plaga cuando se encuentra en niveles bajos y su distribución es limitada a regular lo anterior ocasionó un sobre cumplimiento de la actividad tanto en el trimestre como en lo acumulado, a la fecha se tiene un avance anual del 90.00 %. Muestreo/Sistema. La baja incidencia de la plaga y el resultado del muestreo SISTEMÁTICO se implementó un muestreo dirigido, el objetivo de este muestreo es determinar el establecimiento de la plaga y su DISTRIBUCIÓN, el área real infestada y orientar las acciones de control, este tipo de muestreo tiene el fin de detectar la plaga cuando se encuentra en niveles bajos y su distribución es limitada a regular lo anterior ocasionó un sobre cumplimiento de la actividad tanto en el trimestre como en lo acumulado, a la fecha se tiene un avance anual del 90.00 %. (DIAGNÓSTICO) Identificación de las poblaciones/Número. En el presente trimestre la actividad se realizó en poses, estratégicamente importantes y de manera audaz y se llevó a cabo de acuerdo a la identificación y captura de los especímenes de MF, por lo anterior las acciones no están en una meta numérica en el Programa de Trabajo. La actividad en el presente trimestre refleja una identificación del 543 y de 2280 en lo acumulado de especímenes de MF. Resultados de identificación/Número. En el presente trimestre la actividad se realizó en poses, estratégicamente importantes y de manera audaz y se llevó a cabo de acuerdo a la identificación y captura de los especímenes de MF, por lo anterior las acciones no están en una meta numérica en el Programa de Trabajo. La actividad en el presente trimestre refleja una identificación del 60 en el trimestre y en lo acumulado de 404 especímenes de MF. (ENTRENAMIENTO) Prácticas a productores. (Eventos). En el presente mes como una medida de divulgación y la necesidad de mantener a los productores informados de la situación actual de la Campaña Contra las Moscas, se realizaron actividades preventivas y educativas en el presente ciclo por la Coordinación de la CNA, se realizaron en la radio a la fecha se tiene un cumplimiento de la meta programada del 100% (CONTROL MECÁNICO) Destrucción de Frutos/Kilogramos. En el presente trimestre durante el mes de julio finalizó la producción de CHOCOLATES, como de mango ocasionando grandes cantidades de kilogramos de fruta de desecho que no cumplen el control de calidad exigido por los compradores, lo anterior es causa del sobre cumplimiento de esta actividad tanto en el trimestre como en lo acumulado, el avance de esta actividad al 3° trimestre de esta actividad es del 95.00 %. Poda de Hospedantes/Viveros. En el presente trimestre la poda de algunos árboles frutales (chupitos amarillos) del campo fue de 400 kg, la poda de hospedantes se realizó, lo anterior ocasionó un sobre cumplimiento en el trimestre, en lo acumulado y en la meta anual, por lo que en el presente trimestre se tiene un avance del 97.00 % de la meta anual. (CONTROL QUÍMICO) Aplicación Terrestre/Insectario. Como consecuencia del resultado del muestreo SISTEMÁTICO y la baja incidencia de la plaga como una medida preventiva para el control de la MF al inicio de la temporada de PRODUCCIÓN de las hortalizas Temporales, Nave y Toronjas y con base a los datos HISTÓRICOS de la CNA en la Región se realizaron aplicaciones QUÍMICAS terrestres dirigidas en hortalizas plantadas con las variedades antes mencionadas, ocasionando un incumplimiento de la actividad en el presente trimestre, y en lo acumulado, a la fecha se tiene un avance de la meta anual del 62.00 %. Aplicación Terrestre/Lava. Debido a las aplicaciones SISTEMÁTICAS terrestres con la mezcla de Spinosad y la alta recomendada de acuerdo al manual DICCIONARIO para las operaciones de campo de la CNA se refleja una disminución en los días de mezcla aplicados, siendo causa del incumplimiento de la meta programada tanto en el trimestre como en lo acumulado, a la fecha se tiene un avance del 62.00 % del programa anual. Instalación de Estación Cobal/Número. En el presente trimestre durante el mes de agosto inició la maduración y cosecha de los CHOCOLATES, por lo anterior de manera estratégica se inició la instalación de estaciones de monitoreo, esto es causa del incumplimiento de la meta programada en el trimestre, respecto a lo acumulado la producción de CHOCOLATES y de mango en la ZIC fueron causa del sobre cumplimiento en la instalación de las estaciones de monitoreo a la fecha se tiene un avance de la meta anual del 64.00 %. Recibo de Estación Cobal/Número. Como una medida coordinada en las aplicaciones QUÍMICAS terrestres en la ZOP y ZIC se recibieron superficies plantadas con mango y los CHOCOLATES (hortalizas temporales), con respecto a la meta acumulada anual, de acuerdo a la baja incidencia de la plaga y la alta recomendación de la CNA esta actividad refleja un incumplimiento de la meta anual programada. (SEGUIMIENTO) Supervisión/Número. En el presente trimestre se dio cumplimiento a esta actividad de acuerdo a lo programado y lo acumulado, con respecto al avance de la meta anual se tiene un avance del 60.00 %. Tarea de Cobal/Número. En el presente trimestre se dio cumplimiento a la actividad, a la fecha se tiene un avance del 75.00 %. (ADMINISTRACIÓN) Informes Técnicos/Número. En el presente trimestre se formularon los informes técnicos derivados de la ejecución y seguimiento de la ejecución de los recursos, Informes Financieros/Número. Conforme al acuerdo por el que se establecen las Reglas de OPERACIÓN en el presente trimestre se dio cumplimiento a lo establecido con el Coordinador Administrativo del IT sobre los resultados de las acciones realizadas.</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>ELABORADO</p> <p>JUAN ANTONIO CASTAÑEDA LÓPEZ</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>(Coordinador del Proyecto)</p> <p>LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMAULIPAS)</p> <p>CYNALUPE ACEVEDO COVALCIN</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>Título de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe</p> | <p>VALIDO</p> <p>MARIO CÉSAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>(Gerente de la Instancia Ejecutora)</p> <p>VALIDO</p> <p>EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)</p> <p>JOSE HUMBERTO VILLALBA RAMÍREZ</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Asesora</p> | <p>VALIDO</p> <p>DANIEL LUIS GARCÍA ALVARADO</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>(Presidente de la Instancia Ejecutora)</p> <p>EL GOBIERNO DEL ESTADO</p> <p>RODRIGO DE JESÚS RAMÍREZ FLORES</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>Título de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Equino y de quien formalmente designe</p> |
|---|--|--|

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | 1 CAMPAÑA FITOSANITARIA / 2 SERVICIO Fitosanitario EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLACAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPAÑA DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MONIC DE LA FRUTA) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 3,500,000.00 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 CUARTO TRIMESTRE |

| Acción/Actividad | | Unidad de medida | Avance físico | | | | % de avance anual | |
|---------------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------------------|-------------------|-----------|
| | | | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | |
| | | | | Programado | Realizado | Programado | | Realizado |
| TRAMPEO | | | | | | | | |
| INSTALACIÓN DE TRAMPAS | NÚMERO | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 100.00 | |
| REVISIÓN DE TRAMPAS | NÚMERO | 40,560 | 18,125 | 10,053 | 40,560 | 39,090 | 96.39 | |
| MUESTREO | | | | | | | | |
| MUESTREO | SÍTO | 1915 | 650 | 703 | 1915 | 2,764 | 144.49 | |
| TIPO DE MUESTRAS | NÚMERO | 4,269 | 1,800 | 1,400 | 4,269 | 5,909 | 138.09 | |
| MUESTREO DE FRUTOS | KILOGRAMO | 178,000 | 195,000 | 232,190 | 178,000 | 4,501,900 | 2528.03 | |
| DIAGNÓSTICO | | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES | NÚMERO | 0 | 0 | 2,837 | 0 | 3,777 | 100.00 | |
| RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 629 | 0 | 10,52 | 100.00 | |
| ENTRENAMIENTO | | | | | | | | |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES | EVENTO | 16 | 7 | 3 | 16 | 21 | 131.25 | |
| CONTROL MECÁNICO | | | | | | | | |
| DESTRUCCIÓN DE FRUTOS | KILOGRAMO | 36,000,000 | 17,000,000 | 12,565,000 | 36,000,000 | 49,604,000 | 137.79 | |
| PODAS DE HOSPEDANTES | PLANTAS | 900 | 400 | 103 | 900 | 3,682 | 409.11 | |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | | |
| APLICACIÓN TERRESTRE | HECTÁREAS | 36,700,000 | 5,500,000 | 5,768,000 | 36,700,000 | 29,447,000 | 79.96 | |
| APLICACIÓN TERRESTRE | LITRO | 34,000,000 | 86,000,000 | 55,889,000 | 34,000,000 | 240,080,000 | 704.84 | |
| INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBU | NÚMERO | 12,900 | 0 | 6,825 | 10,900 | 26,845 | 208.11 | |
| RECEPCIÓN DE ESTACIONES | NÚMERO | 10,900 | 2,500 | 275 | 10,900 | 1,425 | 13.07 | |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 100.00 | |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100.00 | |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | |
| REPORTES FINANCIEROS | NÚMERO | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100.00 | |
| REPORTES TÉCNICOS | NÚMERO | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Cálculo Totales del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ACUMULADOR (PIEZA) | 0.00 | 0.00 | 20,715.49 | 0.00 | 20,715.49 | 100.00 |
| ARIL ACONDICIONADO (PIEZA) | 0.00 | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 100.00 |
| ALCOHOL 1 LITRO | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALTERNATIVA MANUAL (PIEZA) | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| BATERIA GPS (UNIDAD) | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 7,328.00 | 209.37 |
| BOLSA (KILÓGRAMO) | 18,750.00 | 0.00 | 18,560.00 | 18,750.00 | 18,560.00 | 98.99 |
| CADENA DE MOTOSERRA (PIEZA) | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CALIFORNIA (KILÓGRAMO) | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 6,960.00 | 8.70 |
| CEDAZO (PIEZA) | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 881.60 | 97.90 |
| LEVANTADOR (UNIDAD) | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | 2,887.24 | 60.78 |
| EQUIPO PARA PROTECCIÓN (PIEZA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EXTINGUIDOR (KILÓGRAMO) | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| PIRANEA (PIEZA) | 1000.00 | 0.00 | 899.00 | 1800.00 | 899.00 | 89.90 |
| CASCINA MAQUINA COSUL (LITRO) | 0.00 | 0.00 | 11,446.82 | 0.00 | 11,446.82 | 100.00 |
| CUARTOS DE CARNAZA (PAB) | 1600.00 | 0.00 | 899.50 | 1600.00 | 899.50 | 36.25 |
| MALATHION (LITRO) | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 | 314,979.00 | 99.99 |
| MATERIA DE LABORATORIO (LITRO) | 20,000.00 | 0.00 | 19,942.45 | 20,000.00 | 19,942.45 | 99.70 |
| MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCION (LITRO) | 87,500.00 | 0.00 | 87,400.00 | 87,500.00 | 87,406.00 | 99.89 |
| MOTOSERRA (PIEZA) | 20,000.00 | 0.00 | 14,293.07 | 20,000.00 | 14,293.07 | 71.47 |
| PAPELERA (LITRO) | 30,000.00 | 0.00 | 29,870.00 | 30,000.00 | 29,870.00 | 99.57 |
| PARAHUELA (PIEZA) | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00 |
| PICKUP (UNIDAD) | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | 489,987.00 | 99.99 |
| PROTECTORA HERRIZ (ZARZA) (LITRO) | 588,000.00 | 0.00 | 0.00 | 588,000.00 | 588,000.00 | 100.00 |
| PROTECTORA HERRIZ (ZARZA) (SSA) (LITRO) | 309,000.00 | 0.00 | 309,000.00 | 309,000.00 | 309,000.00 | 99.97 |
| ROLLO DE PLASTICO (PIEZA) | 8,000.00 | 0.00 | 7,888.00 | 8,000.00 | 7,888.00 | 98.60 |
| SPINDSAD (LITRO) | 944,000.00 | 0.00 | 0.00 | 944,000.00 | 944,000.00 | 97.63 |
| TORULA (KILÓGRAMO) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAMPA (PIEZA) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACION (SERVICIO) | 85,000.00 | 40,500.00 | 44,500.00 | 85,000.00 | 44,500.00 | 58.00 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO (SERVICIO) | 0.00 | 0.00 | 36,792.00 | 0.00 | 36,792.00 | 100.00 |
| PAGO FERIA POR PERSONA (SERVICIO) | 0.00 | 0.00 | 5,840.00 | 0.00 | 5,840.00 | 100.00 |
| PAGO FERIA POR VEHICULO (SERVICIO) | 0.00 | 0.00 | 1,690.00 | 0.00 | 1,690.00 | 100.00 |
| VIATICOS CON PERNOCTADIA | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 | 11,900.00 | 100.00 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 3,520,000.00 | 40,500.00 | 968,970.45 | 3,500,000.00 | 3,502,947.45 | 94.34 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Trimestre | Acumulado el Trimestre |
| Sub Total/Gastos Técnicos del Proyecto | 3,500,000.00 | 968,970.65 | 3,502,967.41 |
| Sub Total/Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 3,500,000.00 | 968,970.65 | 3,502,967.41 |

[illegible]

ELABORO

JUAN ANTONIO CÁDIZ VILLAN

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (TARAFULNAS)

RODRIGO ALFONSO VILLAN

Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

RECIBO

MARIO ALFONSO VILLAN

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VAUDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

RODRIGO ALFONSO VILLAN

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZO

ANTONIO CÁDIZ VILLAN

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

RODRIGO ALFONSO VILLAN

Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Equivalente o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

[illegible]

| | |
|---------------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | 11 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2021 CAMPAÑA DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA) |
| DESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$100,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 AGOSTO |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| INSTALACIÓN DE TRAMPAS | NÚMERO | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 100.00 |
| REVISIÓN DE TRAMPAS | NÚMERO | 40,360 | 3,913 | 3,924 | 27,315 | 26,094 | 64.33 |
| MUESTREO | | | | | | | |
| MUESTREO | SITIO | 1,393 | 250 | 375 | 1,043 | 1,085 | 90.59 |
| TOMA DE MUESTRAS | NÚMERO | 4,268 | 500 | 753 | 2,560 | 3,753 | 87.69 |
| MUESTREO DE FRUTOS | KILOGRAMO | 11,716.00 | 750.00 | 1,075.70 | 8,546.00 | 6,440.30 | 57.94 |
| DIAGNÓSTICO | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN DE ESPÉCIMENES | NÚMERO | 0 | 0 | 74 | 0 | 2,255 | 100.00 |
| RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 22 | 0 | 390 | 100.00 |
| ENTRENAMIENTO | | | | | | | |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES | EVENTO | 10 | 2 | 2 | 7 | 15 | 93.75 |
| CONTROL MECÁNICO | | | | | | | |
| DESTRUCCIÓN DE FRUTOS | KILOGRAMO | 36,000.00 | 0.00 | 3,454.00 | 17,000.00 | 55,178.00 | 153.27 |
| PODAS DE HOSPEDANTES | PLANTAS | 900 | 0 | 689 | 400 | 3,797 | 399.67 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| APLICACIÓN TERRESTRE | HECTÁREAS | 36,700.00 | 1,300.00 | 1,470.00 | 24,300.00 | 21,249.80 | 57.90 |
| APLICACIÓN TERRESTRE | LITRO | 341,200.00 | 11,200.00 | 8,260.00 | 233,200.00 | 206,040.00 | 60.39 |
| INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CERO | NÚMERO | 10,900 | 0 | 85 | 8,400 | 17,377 | 79.42 |
| RECEBO DE ESTACIONES | NÚMERO | 10,900 | 0 | 438 | 5,900 | 935 | 8.49 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.33 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 8 | 8 | 66.67 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| INFORMES FINANCIEROS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 8 | 8 | 66.67 |
| INFORMES TÉCNICOS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 8 | 8 | 66.67 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ALCOHOL (LITRO) | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASPERSORA MANUAL (PIEZA) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| BATERÍA GPS (UNIDAD) | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| BOLSA (KILOGRAMO) | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| CADENA DE MOTOSIERRA (PIEZA) | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CALHORA (KILOGRAMO) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CEDAZO (PIEZA) | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| ELEVADOR (UNIDAD) | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTOPA (KILOGRAMO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| FRANELA (PIEZA) | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUANTES DE CARNAZA (PAR) | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| MALATHION (LITRO) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE LABORATORIO (LOTE) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN (LOTE) | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | II CAMPAÑAS FITOZOOSANitarias (FIS) / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL Y ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANitarias |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,500,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 DICIEMBRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| INSTALACIÓN DE TRAMPAS | NÚMERO | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 100.00 |
| REVISIÓN DE TRAMPAS | NÚMERO | 40,560 | 3,100 | 3,100 | 40,560 | 39,290 | 96.89 |
| MUESTREO | | | | | | | |
| MUESTREO | PIEDRA | 1,918 | 200 | 240 | 1,918 | 2,764 | 144.41 |
| TOMADA DE MUESTRAS | NÚMERO | 4,288 | 400 | 478 | 4,288 | 5,508 | 129.08 |
| MUESTREO DE FRUTOS | KILOGRAMO | 1,116.00 | 600.00 | 896.20 | 5,116.00 | 5,519.50 | 85.15 |
| DIAGNÓSTICO | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES | NÚMERO | 0 | 0 | 841 | 0 | 8,077 | 100.00 |
| RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 50 | 0 | 1,032 | 100.00 |
| ENTRENAMIENTO | | | | | | | |
| PRÁCTICAS A PRODUCTORES | EVENTO | 16 | 3 | 1 | 5 | 21 | 131.25 |
| CONTROL MECÁNICO | | | | | | | |
| DESTRUCCIÓN DE FRUTOS | KILOGRAMO | 36,000.00 | 1,000.00 | 1,486.00 | 36,000.00 | 69,603.00 | 193.36 |
| PODAS DE HOSPEDANTES | PLANTAS | 800 | 700 | 39 | 800 | 3,682 | 459.01 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| APLICACIÓN TERRESTRE | HECTARIAS | 36,700.00 | 3,500.00 | 2,076.00 | 36,700.00 | 26,447.00 | 72.31 |
| APLICACIÓN TERRESTRE | LITRO | 341,200.00 | 32,000.00 | 15,360.00 | 341,200.00 | 263,580.00 | 77.26 |
| INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CERO | NÚMERO | 10,900 | 8 | 1,265 | 10,900 | 24,652 | 226.17 |
| RECEPCIÓN DE ESTACIONES | NÚMERO | 10,900 | 2,300 | 0 | 10,900 | 1,425 | 13.07 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100.00 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100.00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| INFORMES FINANCIEROS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100.00 |
| INFORMES TÉCNICOS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | 100.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|---|-------------------|------------|-----------|------------------|------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Según Términos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ACUMULADOR (PIEZA) | 0.00 | 0.00 | 20,755.49 | 0.00 | 20,755.49 | 100.00 |
| ARE CONDICIONADO (PIEZA) | 0.00 | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 40,500.00 | 100.00 |
| ALCOHOL (LITRO) | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASPERSORA MANUAL (PIEZA) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| BATERIA EPS (UNIDAD) | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,308.00 | 97.44 |
| BOLSA (KILÓGRAMO) | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | 18,560.00 | 98.99 |
| CADENA DE VICTORIOSA (PIEZA) | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CALHORA (KILÓGRAMO) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 8,960.00 | 29.87 |
| CIDAZO (PIEZA) | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 887.40 | 98.60 |
| ELEVADOR (UNIDAD) | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | 2,887.24 | 60.78 |
| EQUIPO PARA PROYECCIÓN (PIEZA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTOPA (KILÓGRAMO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| FRANULA (PIEZA) | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 899.00 | 89.90 |
| CASQUINA MAGNA REGULAR (LITRO) | 0.00 | 0.00 | 11,446.82 | 0.00 | 11,446.82 | 100.00 |
| GUANTES DE CARBAJA (PAR) | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 899.90 | 56.25 |
| MALATHION (LITRO) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 34,819.00 | 99.48 |
| MATERIAL DE LABORATORIO (LITRO) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 19,940.40 | 99.70 |
| MATERIAL Y EQUIPO DE PROYECCIÓN (LITRO) | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 | 87,406.00 | 99.89 |
| MOTOSIERRA (PIEZA) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 14,291.01 | 71.47 |
| PAPELERIA (LITRO) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 29,870.00 | 99.57 |
| PARCHULA (PIEZA) | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 99,000.00 | 82.50 |
| PICK UP (UNIDAD) | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00 |
| PROTEINA HIDROLIZADA (LITRO) | 588,000.00 | 0.00 | 0.00 | 588,000.00 | 588,000.00 | 100.00 |
| PROTEINA HIDROLIZADA (5.5%) (LITRO) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,910.00 | 103.03 |

6

2

| COLUMBIA DE LA GUERRA | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| COLUMBIA DE LA GUERRA | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| COLUMBIA DE LA GUERRA | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| COLUMBIA DE LA GUERRA | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| COLUMBIA DE LA GUERRA | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|---|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (MOSCAS DE LA FRUTA) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 3,500,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 JULIO |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| INSTALACIÓN DE TRAMPAS | NÚMERO | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 100.00 |
| REVISIÓN DE TRAMPAS | NÚMERO | 40,560 | 3,120 | 2,976 | 23,400 | 22,270 | 54.91 |
| MUESTREO | | | | | | | |
| MUESTREO | SITIO | 1,913 | 200 | 416 | 813 | 1,511 | 78.99 |
| TOMA DE MUESTRAS | NÚMERO | 4,268 | 400 | 834 | 2,068 | 2,999 | 70.27 |
| MUESTREO DE FRUTOS | KILOGRAMO | 11,116.00 | 600.00 | 1,404.40 | 7,816.00 | 5,268.60 | 47.40 |
| DIAGNÓSTICO | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN DE ESPÉCIMENES | NÚMERO | 0 | 0 | 243 | 0 | 2,181 | 100.00 |
| RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 24 | 0 | 368 | 100.00 |
| ENTRENAMIENTO | | | | | | | |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES | EVENTO | 16 | 2 | 2 | 5 | 13 | 81.25 |
| CONTROL MECÁNICO | | | | | | | |
| DESTRUCCIÓN DE FRUTOS | KILOGRAMO | 36,000.00 | 0.00 | 12,575.00 | 17,000.00 | 51,724.00 | 143.68 |
| PODAS DE HOSPEDANTES | PLANTAS | 900 | 0 | 770 | 400 | 1,111 | 123.44 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| APLICACIÓN TERRESTRE | HÉCTÁREAS | 36,700.00 | 1,800.00 | 1,775.00 | 23,400.00 | 19,779.00 | 53.89 |
| APLICACIÓN TERRESTRE | LITRO | 341,200.00 | 16,200.00 | 17,750.00 | 222,000.00 | 197,790.00 | 57.97 |
| INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEB0 | NÚMERO | 10,900 | 0 | 400 | 8,400 | 17,292 | 158.64 |
| RECEBO DE ESTACIONES | NÚMERO | 10,900 | 0 | 40 | 5,900 | 290 | 2.66 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 33.33 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 58.33 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| INFORMES FINANCIEROS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 58.33 |
| INFORMES TÉCNICOS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 58.33 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|------------------------------|-------------------|------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ALCOHOL (LITRO) | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASPERSORA MANUAL (PIEZA) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |

En la anterior ocasión un sobrecumplimiento en lo acumulado al mes, por lo que en el presente ejercicio se tiene un avance del 123.44 % de la meta anual. [CONTROL, MECÁNICO] La causa del sobrecumplimiento de la distribución de kilogramos de fruta en el presente mes se debe a que la superficie plantada con mango en la ZBC 0014 en la etapa de producción generando grandes cantidades de desecho, así también de N. Valencia que no cumplen con el control de calidad del mercado. Con respecto a lo acumulado al mes, durante los meses de enero - febrero finaliza la temporada de producción de cítricos duras de las variedades de N. Valencia, originando residuos de naranja IP como de Toronjas que no cumplen con las exigencias de mercado, lo anterior en la causa de la existencia de desechos de cosecha así también la etapa de producción en la que se encuentra las plantaciones de mango en la ZBC es la causa que se origine grandes cantidades de desecho de fruta sobre cumpliendo la meta acumulada al mes y de lo programado en la meta anual en el ejercicio 2003. [CONTROL, QUÍMICO] En el presente mes esta actividad disminuyó debido al avance de la cosecha y comercialización tanto en hectáreas plantadas con N. Valencia como de Mango en las ZBP y ZBC respectivamente como consecuencia la disminución de detecciones y probes de la Paga VI, reflejándose un incumplimiento de la meta programada en el mes como en lo acumulado, a la fecha se tiene un avance de la actividad del 55.89 de la meta anual programada. [CONTROL, QUÍMICO] En el presente mes se tuvo un sobrecumplimiento de la meta programada debido al uso exclusivo de la mezcla malathion, profen y agua ocasionando el mismo efecto en lo acumulado, a la fecha se tiene un avance del 57.83 del programa anual. [CONTROL, QUÍMICO] De acuerdo a la época de producción en las ZBP y ZBC con cítricos y mangos respectivamente, en el presente mes de acuerdo a la necesidad se realizó esta actividad en la Zona de Riego Control Fitosanitario como una medida de reforzamiento a las aplicaciones químicas. Con referencia a lo acumulado al mes se refleja un sobre cumplimiento debido a que esta actividad se intensificó tanto en las ZBP y ZBC como una acción coadyuvante a las aplicaciones químicas. Con referencia al acceso en la zona productora de mango. [CONTROL, QUÍMICO] En el presente mes se realizó esta actividad en la zona productora de cítricos con respecto a lo acumulado al mes, las condiciones de clima y temperatura al inicio del ciclo de producción tanto en la ZBP como en la ZBC han permitido que se conserve el producto en las estaciones de frío originando un incumplimiento de la meta programada en el presente mes reflejando un porcentaje de avance de la actividad del 286%. [SEGUIMIENTO] En el presente mes esta actividad se realizó una supervisión de campo al área de monitoreo, con respecto a lo acumulado en el presente mes se cumplió con la meta establecida, el avance de la meta anual se tiene un 33.33 %. [SEGUIMIENTO] En el presente mes se realizó una supervisión de campo al área de monitoreo, con respecto a lo acumulado en el presente mes se cumplió con la meta establecida, el avance de la meta anual se tiene un 33.33 %. [SEGUIMIENTO] En el presente mes se realizó esta actividad del control de calidad en las diferentes rutas de tránsito, debido a la fecha de producción de los cítricos y mangos cumpliendo con la meta mensual y acumulada al mes establecida, en esta actividad a la a fecha se tiene un avance del 58.33 % de la meta anual programada. [ADMINISTRACIÓN] Conforme al acuerdo por el que se establecen las reglas de operación en el presente ejercicio se dio cumplimiento conjuntamente con el Coordinador Administrativo del IFF sobre los resultados de las acciones técnicas realizadas. [ADMINISTRACIÓN] En el presente ejercicio se formularon los informes técnicos y financieros del trabajo de la ejecución y seguimiento de la aplicación de los recursos.

ELABORÓ

JUAN ANTONIO CARRIZALES VEGA

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA
EN LA ENTIDAD (TAMAULIPAS)

GUADALUPE AGUIRRE GONZALEZ

Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federativa de la Secretaría o quien formalmente
designa

REVISÓ

MARCO ANTONIO SERRANTES MORALES

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)

JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZÓ

LAMARCO DONATO ANAYA ALVARADO

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ROBERTO DE JESUS RAMIREZ FLORES

Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario equivalente a quien
formalmente designa

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

2

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | CAMPANAS FITOSANITARIAS/ a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPANAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PROTECCIÓN DE LA FRUTA) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 3,500,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 NOVIEMBRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| INSTALACIÓN DE TRAMPAS | NÚMERO | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 100.00 |
| REVISIÓN DE TRAMPAS | NÚMERO | 40560 | 3885 | 3885 | 37660 | 35987 | 68.71 |
| MUESTREO | | | | | | | |
| MUESTREO | SIEMPRE | 1915 | 200 | 200 | 1713 | 2524 | 131.94 |
| TOMA DE MUESTRAS | NÚMERO | 4269 | 600 | 675 | 3869 | 5030 | 117.86 |
| MUESTREO DE FRUTOS | KILOGRAMO | 9136.00 | 680.00 | 879.40 | 9536.00 | 8665.30 | 78.22 |
| DIAGNÓSTICO | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN DE ESPECÍMENES | NÚMERO | 0 | 0 | 1736 | 0 | 4736 | 100.00 |
| RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 76 | 0 | 380 | 100.00 |
| ENTRENAMIENTO | | | | | | | |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES | EVENTO | 16 | 2 | 2 | 13 | 20 | 125.00 |
| CONTROL MECÁNICO | | | | | | | |
| DESTRUCCIÓN DE FRUTOS | KILOGRAMO | 36000.00 | 6000.00 | 4120.00 | 29000.00 | 42368.00 | 169.91 |
| BOGAS DE HORDENANTAS | PLANTAS | 900 | 100 | 8 | 300 | 1643 | 404.78 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| APLICACIÓN TERRESTRE | HECTÁREAS | 36700.00 | 3600.00 | 2405.00 | 33200.00 | 26471.00 | 71.99 |
| APLICACIÓN TERRESTRE | LITROS | 341200.00 | 32000.00 | 24050.00 | 309200.00 | 249720.00 | 73.79 |
| INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE COBO | NÚMERO | 10900 | 10 | 2734 | 10900 | 23387 | 214.56 |
| RECEPCION DE ESTACIONES | NÚMERO | 10900 | 0 | 50 | 8400 | 1425 | 15.07 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 83.33 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 9 | 9 | 75.00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| INFORMES FINANCIEROS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 9 | 9 | 75.00 |
| INFORMES TÉCNICOS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 9 | 9 | 75.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|---|-------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Mision del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ALCOHOL (LITRO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| AGRADORIA MANUAL (PIEZA) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| BATERIA CPE (UNIDAD) | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,308.00 | 97.44 |
| BOGA (KILOCRAMO) | 8,750.00 | 0.00 | 8,540.00 | 8,750.00 | 18,540.00 | 88.99 |
| CADENA DE MOTORISORIA (PIEZA) | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CALHORA (KILOCRAMO) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 6,940.00 | 23.20 |
| CEBADO (PIEZA) | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 881.60 | 97.96 |
| ELEVADOR (UNIDAD) | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | 2,887.24 | 60.78 |
| ESTORA (KILOCRAMO) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| FRANCA (PIEZA) | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 899.00 | 89.90 |
| GUANTES DE CARPAZA (PAR) | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 899.00 | 56.25 |
| MALATHION (LITRO) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 34,979.00 | 99.99 |
| MATERIAL DE LABORATORIO (LITRO) | 20,000.00 | 0.00 | 77,690.00 | 20,000.00 | 19,940.40 | 99.70 |
| MATERIAL E EQUIPO DE PROTECCIÓN (LITRO) | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 | 87,496.00 | 99.99 |
| MOTORISORIA (PIEZA) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 14,285.00 | 71.42 |

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

| | |
|---|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / A) SERVIDO FITOZOOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOZOOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOZOOSANITARIA MOSCAS DE LA FRUTA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 3,500,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 SEPTIEMBRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| INSTALACIÓN DE TRAMPAS | NÚMERO | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 100.00 |
| REVISIÓN DE TRAMPAS | NÚMERO | 40,500 | 3,120 | 2,960 | 30,435 | 29,057 | 71.64 |
| MUESTREO | | | | | | | |
| MUESTREO | LITRO | 1,190 | 100 | 100 | 1,263 | 2,062 | 107.79 |
| TOMA DE MUESTRAS | NÚMERO | 4,268 | 400 | 352 | 2,908 | 4,101 | 96.11 |
| MUESTREO DE FRUTOS | KILOGRAMO | 1116.00 | 600.00 | 569.00 | 9,066.00 | 7,009.60 | 63.06 |
| DIAGNÓSTICO | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN DE ESPERMENES | NÚMERO | 0 | 0 | 25 | 0 | 2280 | 100.00 |
| RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 14 | 0 | 404 | 100.00 |
| ENTRENAMIENTO | | | | | | | |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES | EVENTO | 6 | 2 | 1 | 9 | 16 | 100.00 |
| CONTROL MECÁNICO | | | | | | | |
| DESTRUCCIÓN DE FRUTOS | KILOGRAMOS | 36,000.00 | 2,000.00 | 1,060.00 | 19,000.00 | 56,238.00 | 156.20 |
| PODAS DE HOSPEDANTES | PLANTAS | 900 | 100 | 1,776 | 500 | 3,575 | 397.22 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| APLICACIÓN TERRESTRE | HECTÁREAS | 36,700.00 | 2,500.00 | 1,430.00 | 27,200.00 | 22,679.00 | 61.80 |
| APLICACIÓN TERRESTRE | LITRO | 340,000.00 | 20,000.00 | 7,180.00 | 255,200.00 | 218,200.00 | 62.48 |
| INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CERVO | NÚMERO | 10,000 | 2,500 | 450 | 10,000 | 7,077 | 163.58 |
| RECEBO DE ESTACIONES | NÚMERO | 10,900 | 2,500 | 225 | 8,400 | 1,650 | 19.55 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50.00 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 9 | 9 | 75.00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| INFORMES FINANCIEROS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 9 | 9 | 75.00 |
| INFORMES TÉCNICOS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 9 | 9 | 75.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|---|-------------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ALCOHOL (LITRO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASPERICION MANUAL (PIEZA) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| BATERÍA GPS (UNIDAD) | 7,500.00 | 0.00 | 7,308.00 | 7,500.00 | 7,308.00 | 97.44 |
| BOLSA (KILÓGRAMO) | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| CADEIRA DE MOTOSERRA (PIEZA) | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CALDERA (KILÓGRAMO) | 30,000.00 | 0.00 | 6,960.00 | 30,000.00 | 6,960.00 | 23.20 |
| CEGAZO (PIEZA) | 900.00 | 0.00 | 881.60 | 900.00 | 881.60 | 97.96 |
| ELEVADOR (UNIDAD) | 4,750.00 | 0.00 | 2,887.24 | 4,750.00 | 2,887.24 | 60.78 |
| ESTORA (KILÓGRAMO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| FRANJA (PIEZA) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| GUANTES DE CARMAZA (PAR) | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| MALATHION (LITRO) | 115,000.00 | 0.00 | 314,979.00 | 55,000.00 | 314,979.00 | 99.99 |
| MATERIAL DE LABORATORIO (OTE) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN (LITRO) | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| MOTOSERRA (PIEZA) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|------------|--------------|--------------|--------|
| BAÑEFERIA (LOTE) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| BAÑEFERIA (PIEZA) | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PICKUP (UNIDAD) | 490,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 490,000.00 | 400,000.00 | 99.79 |
| PROTEINA HIDROLIZADA (LITRO) | 588,000.00 | 0.00 | 0.00 | 588,000.00 | 588,000.00 | 100.00 |
| PROTEINA HIDROLIZADA (5%) (LITRO) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ROLLO DE PLASTICO (PIEZA) | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPINOSAD (LITRO) | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 | 104,000.00 | 97.67 |
| TORULA (KILOGRAMO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAMPA (PIEZA) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO) | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO FERRY POR PERSONA (SERVICIO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO FERRY POR VEHICULO (SERVICIO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIATICOS CON PERNOCTA (DIA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Operativas Fijas | | | | | | |
| ROYAL | 1,500,000.00 | 0.00 | 871,976.84 | 1,459,500.00 | 1,111,976.84 | 66.83 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 1,500,000.00 | 821,976.04 | 2,333,976.04 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,500,000.00 | 821,976.04 | 2,333,976.04 |

[illegible]

runoff

Авторы

FLAN ANTWERP - BRESCHER & VAN
Mortier y otros
(Coordinares el Proyecto)

Hombre y Firma
(Carricula de la Instancia Ejecutora)

Nombre y Apellido
(Presidencia de la Instancia Ejecutiva)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN
LA ENTIDAD (TAMALIPAS)

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

CLASIFICACIÓN ACIORDO CON...

DATE: _____ NAME: _____

100% Satisfaction Guarantee

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Externa de la Secretaría o quien formalmente designe

Representante Estatal Titular Honorario y de
Iniciativa Agropecuaria y Acuícola

Titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuaria (o equivalente) o quien formalmente
designa

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | ECAMRANAS FITOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 OPERACIÓN DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PROTECCIÓN DEL CULTIVO) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$500,000.00 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 OCTUBRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|------------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| INSTALACIÓN DE TRAMPAS | NÚMERO | 796 | 796 | 795 | 796 | 795 | 100.00 |
| REVISIÓN DE TRAMPAS | NÚMERO | 40540 | 5320 | 5307 | 55355 | 57324 | 79.95 |
| MUESTREO | | | | | | | |
| MUESTREO | NÚMERO | 1918 | 258 | 278 | 1515 | 1288 | 89.60 |
| TOMA DE MUESTRAS | NÚMERO | 4268 | 500 | 452 | 3468 | 4355 | 106.72 |
| MUESTREO DE FRUTOS | KILOGRAMO | 714,000 | 790,000 | 806,300 | 8196,000 | 7,855,400 | 70.38 |
| DIAGNÓSTICO | | | | | | | |
| IDENTIFICACIÓN DE ESPERMENES | NÚMERO | 0 | 0 | 98 | 0 | 2,660 | 100.00 |
| RESULTADOS DE IDENTIFICACIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 50 | 0 | 454 | 100.00 |
| ENTRENAMIENTO | | | | | | | |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES | EVENTO | 18 | 2 | 2 | 0 | 18 | 112.50 |
| CONTROL MECÁNICO | | | | | | | |
| DISTRIBUCIÓN DE FRUTOS | KILOGRAMO | 36,000.00 | 4,000.00 | 810.00 | 25,008.00 | 57,048.00 | 158.47 |
| FRUTOS DE HOSQUEANTES | PLANTAS | 800 | 104 | 60 | 600 | 5,635 | 603.89 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| APLICACIÓN TERRESTRE | HECTÁREAS | 36,700.00 | 2,300.00 | 1,887.00 | 28,700.00 | 24,086.00 | 65.44 |
| APLICACIÓN AEREA | LITROS | 347,200.00 | 22,000.00 | 12,470.00 | 277,200.00 | 226,670.00 | 66.14 |
| INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE COBO | NÚMERO | 10,900 | 0 | 2,626 | 10,900 | 20,658 | 389.48 |
| RECTOR DE ESTACIONES | NÚMERO | 10,900 | 0 | 225 | 8,480 | 1,375 | 12.05 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 66.67 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 30 | 30 | 93.33 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| REPORTES FINANCIEROS | NÚMERO | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 100.00 |
| REPORTES TÉCNICOS | NÚMERO | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 100.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------|----------|------------------|------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Totales del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ALCOHOL (LITRO) | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASPIRADOR MANUAL (PIEZA) | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| BATERIA CPG (UNIDAD) | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,328.00 | 97.57 |
| BOLSA (KILÓGRAMO) | 81,750.00 | 0.00 | 0.00 | 81,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| CACENA DE MOTOTERRA (PIEZA) | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CALHOMA (KILÓGRAMO) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 6,960.00 | 23.20 |
| COJAZO (PIEZA) | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 881.60 | 97.86 |
| ELEVADOR (UNIDAD) | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | 2,897.24 | 60.98 |
| ESTOPA (KILÓGRAMO) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| FRANJA (PIEZA) | 1,000.00 | 0.00 | 895.00 | 1,000.00 | 899.00 | 89.90 |
| GUANTES DE CAYUZA (PAR) | 1,600.00 | 0.00 | 899.95 | 1,600.00 | 899.95 | 56.25 |
| MALATHION (LITRO) | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | 315,000.00 | 314,979.00 | 99.99 |

ELABORADO
REGISTRO NACIONAL DE LA SEGURIDAD P.B.L.A.
SECRETARÍA DE DEFENSA
Ejecutivo de la Presidencia

LA INFORMACIÓN SUPLENTE EL DE LA SEGURIDAD P.B.L.A.
SECRETARÍA DE DEFENSA

SECRETARÍA DE DEFENSA
Ejecutivo de la Presidencia

Tiene la capacidad de la información en la Secretaría de la Presidencia de la República y en la Secretaría de la Presidencia de la República

ELABORADO
REGISTRO NACIONAL DE LA SEGURIDAD P.B.L.A.
SECRETARÍA DE DEFENSA
Ejecutivo de la Presidencia

LA INFORMACIÓN SUPLENTE EL DE LA SEGURIDAD P.B.L.A.
SECRETARÍA DE DEFENSA

SECRETARÍA DE DEFENSA
Ejecutivo de la Presidencia

Tiene la capacidad de la información en la Secretaría de la Presidencia de la República y en la Secretaría de la Presidencia de la República

"Este documento es confidencial y no debe ser divulgado a terceros. Su uso es estrictamente personal y no debe ser utilizado en el programa."

ELABORADO
REGISTRO NACIONAL DE LA SEGURIDAD P.B.L.A.
SECRETARÍA DE DEFENSA
Ejecutivo de la Presidencia

LA INFORMACIÓN SUPLENTE EL DE LA SEGURIDAD P.B.L.A.
SECRETARÍA DE DEFENSA

SECRETARÍA DE DEFENSA
Ejecutivo de la Presidencia

Tiene la capacidad de la información en la Secretaría de la Presidencia de la República y en la Secretaría de la Presidencia de la República

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| NOMBRE | Rafael Daniel Domínguez Flores | C.C.P. | 01/01/2000 | 01/01/2000 | 01/01/2000 | 01/01/2000 | 01/01/2000 | 01/01/2000 |
|--------|--------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, el suscrito, declaro que el presente documento es una copia fiel del original, el cual se encuentra en mi poder y es de mi propiedad. Asimismo, declaro que el presente documento es una copia fiel del original, el cual se encuentra en mi poder y es de mi propiedad.

En la ciudad de San José, a los 01 días del mes de enero del 2000.

DECLARACIONES:

Yo, el suscrito, declaro que el presente documento es una copia fiel del original, el cual se encuentra en mi poder y es de mi propiedad. Asimismo, declaro que el presente documento es una copia fiel del original, el cual se encuentra en mi poder y es de mi propiedad.

Yo, el suscrito, declaro que el presente documento es una copia fiel del original, el cual se encuentra en mi poder y es de mi propiedad. Asimismo, declaro que el presente documento es una copia fiel del original, el cual se encuentra en mi poder y es de mi propiedad.

ELABORADO


RICARDO ALVARADO RAMOS
Nombre y Firma

Representador del Proyecto

VALIDADO


MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ MORALES
Nombre y Firma

Representante de la Comunidad Agraria

AUTORIZADO


DAMASIO DOMÍNGUEZ ARAYA
Nombre y Firma

Presidente de la Junta Ejecutiva

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA ENTIDAD (TOMULIPAS)


JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ
Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación de la Entidad

VALIDO

El presente documento es una copia fiel del original, el cual se encuentra en mi poder y es de mi propiedad. Asimismo, declaro que el presente documento es una copia fiel del original, el cual se encuentra en mi poder y es de mi propiedad.


JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ
Nombre y Firma

Representante de la Comunidad Agraria

VALIDO

El presente documento es una copia fiel del original, el cual se encuentra en mi poder y es de mi propiedad. Asimismo, declaro que el presente documento es una copia fiel del original, el cual se encuentra en mi poder y es de mi propiedad.


JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ
Nombre y Firma

Representante de la Junta Ejecutiva

Titular de la Oficina de Representación de la Entidad

| | |
|---|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUACULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS DE LOS CÍTRICOS) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 3,000,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 TERCER TRIMESTRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| GENERACION DE POLIGONOS | HECTAREAS | 200.00 | 100.00 | 104.77 | 200.00 | 208.55 | 104.28 |
| MONITOREO | | | | | | | |
| MONITOREO PAC | SITO | 180 | 180 | 180 | 180.00 | 180.00 | 100.00 |
| MONITOREO PAC | TRAMPAS REVISADAS | 86,400 | 21,600 | 20,603 | 64,800.00 | 79,099.00 | 91.35 |
| EXPLORACIÓN | | | | | | | |
| EXPLORACIÓN | SITO | 180 | 180 | 180 | 180.00 | 180.00 | 100.00 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| CONTROL | HECTAREAS APLICADAS AMERIS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTROL | NUMERO DE TRASPATIOS | 150 | 50 | 50 | 50.00 | 50.00 | 33.33 |
| CONTROL BIOLÓGICO | | | | | | | |
| CONTROL PAC | TRASPATIOS CON LIBERACION | 351 | 0 | 0 | 351.00 | 262.00 | 74.64 |
| CONTROL PAC | HECTAREAS CON LIBERACION | 156.00 | 75.00 | 45.78 | 156.00 | 83.21 | 53.34 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES | TALLER | 60 | 15 | 17 | 45.00 | 48.00 | 80.00 |
| TALLERES PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS | TALLER | 24 | 6 | 6 | 18.00 | 18.00 | 75.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 12 | 3 | 3 | 9.00 | 9.00 | 75.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| CANTANILPROLE (LITRO) | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CLORO (LITRO) | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA) | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TAMARIXIA RADLATA (INDIVIDUOS) | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAMPA AMARILLA PEGADOSA (PIEZA) | 50,600.00 | 0.00 | 0.00 | 50,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO) | 43,200.00 | 21,600.00 | 42,224.00 | 43,200.00 | 42,224.00 | 97.74 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVICIO) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| MANUTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO) | 34,000.00 | 12,000.00 | 22,968.00 | 24,000.00 | 22,968.00 | 95.78 |
| PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO) | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELÉFONIA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO) | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 3,000,000.00 | 33,600.00 | 65,192.00 | 730,000.00 | 65,192.00 | 3.25 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | | |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------|--|
| | Programado Anual | Ejercido en el Trimestre | Acumulado al Trimestre | |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 2,000,000.00 | 65,192.00 | 65,192.00 | |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL | 2,000,000.00 | 65,192.00 | 65,192.00 | |

| Justificación/Aclaraciones | |
|---|--|
| <p>[MANEJO] MANEJO/CONTABILIZACIÓN DE POLICERAS/INSECTICIDAS - Se sobrecumplió la meta programada debido a que los polvos/pulverizadores dados su forma cumplieron en conjunto una superficie mayor a la programada. [EL SISTEMA] NO CONTABILIZO ESTOS CARACTERES. [MONITOREO] MONITOREO/MONITOREO PACIFICO - EL SISTEMA NO CONTABILIZO ESTOS CARACTERES Y MUESTRA DURANTE CADA MES Y REVISIÓN EL 100%. [MONITOREO] PACIFICO/REVISADAS - La meta de Revisión de Trampas se sobrecumplió debido a que durante los meses de enero - marzo del presente año se realizó la revisión de 134 sitios establecidos durante el año 2022 equivalente a 2680 trampas inspeccionadas y que para el programa autorizado 2023 solo se consideraron 980 sitios equivalente a 1960 trampas. [EL SISTEMA] NO CONTABILIZO ESTOS CARACTERES. [EXPLORACIÓN] EXPLORACIÓN/ESTO - EL SISTEMA NO CONTABILIZO ESTOS CARACTERES Y MUESTRA DURANTE CADA MES Y REVISIÓN EL 100%. [CONTROL QUÍMICO] NÚMERO DE TRASPASOS - No se cumplió con la meta de Control Químico Programado debido a que no se contó con terreno para operar normalmente. [CONTROL BIOLÓGICO] CONTROL BIOLÓGICO/CONTROL PAC - TRASPASOS CON LIBERACIÓN - No se cumplió con la meta programada de liberación debido que no se contó con material biológico suficiente. EL SISTEMA NO CONTABILIZO ESTOS CARACTERES. [CONTROL PAC/INSECTICIDAS CON LIBERACIÓN] - No se cumplió con la meta programada de liberación debido que no se contó con material biológico suficiente. EL SISTEMA NO CONTABILIZO ESTOS CARACTERES. [CAPACITACIÓN] TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES/TALLER - Se sobrecumplió la meta de Talleres participativos debido a la demanda de productores por mejorar las técnicas y novedades de manejo del HUI, en los diferentes municipios de Lora e Hidalgo.</p> | |

ELABORÓ

RICARDO ALVAREZ RAMOS
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

MARIO CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

DANIEL ALEJANDRO ANAYA ALVARADO
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA
 EN LA ENTIDAD (TITULAR/TAJE)

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ
 Nombre y Firma
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
 Federativa de la Secretaría o quien formalmente
 designe

VALIDO
**EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
 CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)**

JOSÉ HUMBERTO SANCHEZ RAMIREZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitosanitario y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

RODOLFO DE JESUS RAMIREZ FLORES
 Nombre y Firma
 Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
 equivalente o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | II CAMPAÑAS FITOYFOSFANTARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN CONTROL O ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMITÉ DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS DE LOS CITRUCOS) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 7,000,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 CUARTO TRIMESTRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| GENERACIÓN DE POLICEDOS | HECTAREAS | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 208.33 | 69.44 |
| MONITOREO | | | | | | | |
| MONITOREO PAC | SETEO | 80 | 80 | 100 | 180 | 180 | 100.00 |
| MONITOREO PAC | TRAMPAS REVISADAS | 80,000 | 21,000 | 5,000 | 80,000 | 81,000 | 101.25 |
| EXPLORACIÓN | | | | | | | |
| EXPLORACIÓN | SETEO | 180 | 80 | 80 | 180 | 180 | 100.00 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| CONTROL | HECTÁREAS APLICADAS AMETB | 6,000.00 | 6,000.00 | 883.00 | 6,000.00 | 883.00 | 14.72 |
| CONTROL | NUMERO DE COMBUSTIBLES | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 100.00 |
| CONTROL BIOLÓGICO | | | | | | | |
| CONTROL PAC | TRASPATOS CON LIBERACIÓN | 80 | 0 | 0 | 80 | 30 | 37.50 |
| CONTROL PAC | HECTÁREAS CON LIBERACIÓN | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 154.00 | 74.71 | 48.51 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES | TALLER | 60 | 10 | 4 | 60 | 65 | 108.33 |
| TALLERES PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS | TALLER | 24 | 4 | 2 | 24 | 24 | 100.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NUMERO | 12 | 3 | 1 | 12 | 12 | 100.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Según Términos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ACEITE MINERAL (LITRO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,880.00 | 100.00 |
| DIANTANIL FOSFÓ (LITRO) | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 100.00 |
| CLORO (LITRO) | 300.00 | 0.00 | 499.96 | 300.00 | 499.96 | 166.65 |
| COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA) | 14,700.00 | 0.00 | 14,697.20 | 14,700.00 | 14,697.20 | 99.98 |
| TAMPA DE BARRATA (NOVIDADES) | 100,000.00 | 100,000.00 | 90,000.00 | 100,000.00 | 90,000.00 | 90.00 |
| TRAMPA AMARILLA PECAOSA (PIEZA) | 58,600.00 | 0.00 | 58,600.00 | 58,600.00 | 58,600.00 | 100.00 |
| Servicios | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO) | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | 43,224.00 | 99.74 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO) | 10,000.00 | 0.00 | 9,999.20 | 10,000.00 | 9,999.20 | 99.99 |
| MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO) | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 23,968.00 | 99.87 |
| PAGO DE SERVICIO DE MENSajería Y RAQUETERIA (SERVICIO) | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO) | 72,000.00 | 0.00 | 68,400.00 | 72,000.00 | 68,400.00 | 95.00 |
| Costos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 2,000,000.00 | 1,270,000.00 | 1,821,076.46 | 2,000,000.00 | 1,882,268.46 | 94.11 |

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | 0 LABORES FITOSANITARIAS / 1 SERVICIO FITOSANITARIO EN MAYORÍA LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN |
| UNIDAD RESPONSABLE | CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| ENTIDAD FEDERATIVA | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| INSTANCIA EJECUTORA | TAMAULIPAS |
| NOMBRE DEL PROYECTO | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 2023 CAMPANAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS DE LOS CÍTRICOS) |
| PERIODO DE INFORME | 2023 AGOSTO |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| GENERACIÓN DE POLÍGONOS | HECTÁREAS | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 103.79 | 34.59 |
| MONITORIO | | | | | | | |
| MONITORIO PAC | SITIO | 180 | 180 | 171 | 180 | 157.00 | 87.22 |
| MONITORIO PAC | TRAMPAS REVISADAS | 86,400 | 1,200 | 6,660 | 87,600 | 58,900.00 | 67.24 |
| EXPLORACIÓN | | | | | | | |
| EXPLORACIÓN | SITIO | 180 | 180 | 167 | 180 | 160.00 | 88.89 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| CONTROL | HECTÁREAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTROL | APLICADOR AMERB | 160 | 60 | 60 | 60 | 60.00 | 37.50 |
| CONTROL BIOLÓGICO | TRAMPAS | | | | | | |
| CONTROL PAC | TRAMPAS CON LIBERACIÓN | 30 | 0 | 0 | 30 | 30.00 | 100.00 |
| CONTROL PAC | HECTÁREAS CON LIBERACIÓN | 18,000 | 18,000 | 2,000 | 18,000 | 2,000 | 11.11 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES | TALLER | 60 | 0 | 0 | 60 | 60.00 | 100.00 |
| TALLERES PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS | TALLER | 24 | 0 | 0 | 24 | 24.00 | 100.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NUMERO | 12 | 1 | 1 | 1 | 8.33 | 69.44 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|---|-------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Básicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| DIANTANIL (PROLE LITRO) | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CLORO (LITRO) | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA) | 34,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TAMARICA RADIAL (INDIVIDUOS) | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAMPA AMARILLA PEGADIZA (PIEZA) | 561,600.00 | 0.00 | 0.00 | 561,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO) | 43,200.00 | 21,600.00 | 21,700.00 | 43,200.00 | 21,700.00 | 50.47 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO) | 24,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE SERVICIO DE MONSADORA Y PAQUETERIA (SERVICIO) | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO) | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Operativos | | | | | | |
| TOTAL | 2,600,000.00 | 33,600.00 | 21,700.00 | 730,000.00 | 21,700.00 | 1.04 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Básicos del Proyecto | 2,600,000.00 | 33,600.00 | 730,000.00 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 2,600,000.00 | 33,600.00 | 730,000.00 |

| Justificación/observaciones | |
|---|--|
| <p>(MONITOREO MONITORIO PAC/SITIO). No se cumplió con la meta programada de monitoreo de sitios, debido a que se presentaron problemas con el clima además de la falta de vehículos para operar. (MONITORIO PAC/ TRAMPAS REVISADAS). No se cumplió con la meta programada de trampas revisadas, debido a que se presentaron problemas con el clima además de la falta de vehículos para operar. (EXPLORACIÓN EXPLORACIÓN SITIO). No se cumplió con la meta programada de exploración de sitios, debido a que se presentaron problemas con el clima además de la falta de vehículos para operar. (CONTROL BIOLÓGICO/ CONTROL PAC/ TRAMPAS REVISADAS). No se cumplió con la meta programada de control biológico, debido a que no se tuvo la disponibilidad de material para operar. (CAPACITACIÓN PRODUCTORES/ TECNICOS/ SUPERVISIÓN). No se cumplió con la meta programada de capacitación, debido a que no se tuvo la disponibilidad de material para operar. (SERVICIO). No se cumplió con la meta programada de servicios, debido a que no se tuvo la disponibilidad de material para operar. (TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS). No se cumplió con la meta programada de servicios, debido a que no se tuvo la disponibilidad de material para operar.</p> | |

| | | |
|---|---|---|
| ELABORADO | REVISADO | AUTORIZADO |
| | | |
| DIANTEL A. MARTÍNEZ | DIANTEL A. MARTÍNEZ | DIANTEL A. MARTÍNEZ |
| Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma |
| (Coordinador del Proyecto) | (Gerente de la Instancia Ejecutora) | (Presidente de la Instancia Ejecutora) |
| VALIDO | VALIDO | VALIDO |
| EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL Y CALIDAD AGRARIA (SENAŠICA) | EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL Y CALIDAD AGRARIA (SENAŠICA) | EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL Y CALIDAD AGRARIA (SENAŠICA) |
| YOSE HERNÁNDEZ VILLALBA | YOSE HERNÁNDEZ VILLALBA | YOSE HERNÁNDEZ VILLALBA |
| Nombre y Firma | Nombre y Firma | Nombre y Firma |
| Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría a quien formalmente designe | Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agraria y de Alimentos | Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Pesca y Acuicultura (o equivalente) a quien formalmente designe |

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | 3 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS Y 4 SERVICIOS FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BENEFICIO Y PREVENCIÓN CONTROL O |
| UNIDAD RESPONSABLE | ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| ENTIDAD FEDERATIVA | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| INSTANCIA EJECUTORA | TAMAULIPAS |
| NOMBRE DEL PROYECTO | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUlipas A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA PLAGAS DE LOS CITRICOS |
| PERIODO DE INFORME | 2,000,000.00 |
| | 2023 DICIEMBRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|--|-------------------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MADRO | | | | | | | |
| GENERACIÓN DE POLICEDOS | HECTAREAS | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 208.04 | 104.02 |
| MONITOREO | | | | | | | |
| MONITOREO PVE | BITO | 90 | 90 | 148 | 90 | 183.00 | 100.00 |
| MONITOREO PVE | TRAMPAS REVISADAS | 86,400 | 7,200 | 2,400 | 86,400 | 81,348.00 | 94.15 |
| EXPLORACIÓN | | | | | | | |
| EXPLORACIÓN | BITO | 90 | 90 | 49 | 90 | 49.00 | 100.00 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| CONTROL | HECTAREAS APLICADAS
AMEFIS | 6,000.00 | 6,000.00 | 881.00 | 6,000.00 | 881.00 | 14.72 |
| CONTROL | NUMERO DE
TRAMPAS | 150 | 0 | 0 | 150 | 150.00 | 100.00 |
| CONTROL BIOLÓGICO | | | | | | | |
| CONTROL PVE | TRAMPAS CON
LIRIACIÓN | 30 | 0 | 0 | 30 | 30.00 | 60.00 |
| CONTROL PVE | HECTAREAS CON
LIRIACIÓN | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 74.71 | 133.41 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| TALLERES PARTICIPATIVOS A
PRODUCTORES | TALLER | 49 | 4 | 4 | 49 | 63.00 | 128.57 |
| TALLERES PARTICIPATIVOS A
TÉCNICOS | TALLER | 24 | 2 | 2 | 24 | 24.00 | 100.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NUMERO | 10 | 1 | 1 | 10 | 12.00 | 100.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Materiales del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ACEITE MINERAL (LITRO) | 0.00 | 0.00 | 3,680.00 | 0.00 | 3,680.00 | 100.00 |
| CANTRANI (PROLE (LITRO) | 1,170,000.00 | 0.00 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 100.00 |
| COLOR (LITRO) | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 499.98 | 99.99 |
| COMPUTADORA DE (SERVIDOR (PCE) | 14,700.00 | 0.00 | 14,697.28 | 14,700.00 | 14,697.28 | 99.98 |
| TAMARICA RADATA (INDIVIDUOS) | 100,000.00 | 0.00 | 99,008.00 | 100,000.00 | 99,000.00 | 99.00 |
| TRAMPA AMATELA (CAJOSA (PCE) | 56,600.00 | 0.00 | 0.00 | 56,600.00 | 56,600.00 | 100.00 |
| Servicios | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO) | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | 42,274.00 | 97.85 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO (SERVICIO) | 10,000.00 | 0.00 | 9,999.20 | 10,000.00 | 9,999.20 | 99.99 |
| MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO) | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 22,368.00 | 93.20 |
| PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO) | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS (SERVICIO) | 22,000.00 | 0.00 | 22,800.00 | 22,000.00 | 68,400.00 | 310.91 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 2,000,000.00 | 0.00 | 1,872,876.40 | 2,000,000.00 | 1,990,268.48 | 99.51 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Materiales del Proyecto | 2,000,000.00 | 1,872,876.40 | 1,990,268.48 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 2,000,000.00 | 1,872,876.40 | 1,990,268.48 |

It is interesting to note that the above results are in good agreement with the results of the previous study by [10].

©2009 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution, in any form or by any means, is prohibited. All rights reserved.

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS DE LOS CÍTRICOS) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 2,000,000.00 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 JULIO |

| | | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| Acción/Actividad | Unidad de medida | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| GENERACIÓN DE POLÍEDROS | HECTÁREAS | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 103.78 | 51.89 |
| MONITOREO | | | | | | | |
| MONITOREO PAC | SITIO | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.00 | 100.00 |
| MONITOREO PAC | TRAMPAS REVISADAS | 86,400 | 9,200 | 6,800 | 58,400 | 51,540.00 | 59.66 |
| EXPLORACIÓN | | | | | | | |
| EXPLORACIÓN | SITIO | 180 | 180 | 139 | 180 | 180.00 | 100.00 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| CONTROL | HECTÁREAS APLICADAS AMEFA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTROL | NÚMERO DE TRASPLANTOS | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| CONTROL BIOLÓGICO | | | | | | | |
| CONTROL PAC | TRASPLANTOS CON LIBERACIÓN | 33 | 0 | 0 | 33 | 262.00 | 74.64 |
| CONTROL PAC | HECTÁREAS CON LIBERACIÓN | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 37.30 | 24.04 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES | TALLER | 40 | 5 | 5 | 44 | 36.00 | 60.00 |
| TALLERES PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS | TALLER | 14 | 2 | 2 | 14 | 14.00 | 58.33 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 7 | 9.00 | 58.33 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Teóricos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| CANTRANLIPROLE (LITRO) | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CLORO (LITRO) | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA) | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TAMARIXA RADICATA (INDIVIDUOS) | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAMPA AMARILLA PEGADIZA (PIEZA) | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO) | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO) | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO) | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELEFONIA MOVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO) | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 696,400.00 | 0.00 | 0.00 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |

3
X

| | | | |
|--|--------------|------|------|
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Justificación/Actuaciones

ELABORACIÓN (CRO): Aunado el sistema en que la meta se cumplió al 100%, la meta Financiera se cumplió (sólo se retrasó en 125 pesos debido a la falta de recursos y viticos para operar de forma puntual).
MONITOREO: No cumplió la meta programada debido a que no se contó con los servicios, insumos (tiempos suficientes) y viticos para operar puntualmente.

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

En el mes de marzo y abril se calendarizó y programó la adquisición de recursos MATERIALES; lo cual no se llevó a cabo, sin embargo, ya se están realizando los procesos correspondientes marcados en las Reglas de Operación del Programa de Seguridad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2023.
En el mes de marzo y abril se calendarizaron e programaron los SERVICIOS; lo cual no se llevó a cabo, sin embargo, ya se están realizando los procesos correspondientes marcados en las Reglas de Operación del Programa de Seguridad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2023.

NOTA: En virtud de que el puesto de Gerente está vacante, en el apartado de revisión, firmara (C. P. Marco Antonio Cervantes Morales, Encargado de la Coordinación Administrativa autorizada mediante oficio número 000706/07/02/2023 de Fecha 24 de abril del 2023, grado al MNC. Óscar Leonardo Anaya Alvarado, por el C. Ing. Francisco Ramírez y Ramírez, Director General de Sanidad Vegetal.

ELABORÓ

RICARDO ANAYA RAMOS

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

MARCOS ANTONIO CERVANTES MORALES

Nombre y Firma

(Encargado de la Coordinación)

AUTORIZÓ

OSCAR LEONARDO ANAYA ALVARADO

Nombre y Firma

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN
LA ENTIDAD (TAMAUULIPAS)

CUNYAL OREACCION DEL MONTAÑEZ

Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)

JOSE HUMBERTO VARGAS RAMIREZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

OSCAR ANAYA RAMOS

Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuaria (o equivalente) o quien
formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | | | | | | |
|-------|--------------|------|------|------|------|------|
| TOTAL | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-------|--------------|------|------|------|------|------|

| RESUMEN FINANCIERO | | | | | |
|--|--------------|--------------------|------|------------------|------|
| Programado Anual | | Ejercido en el Mes | | Acumulado al Mes | |
| Sub Total Gastos Teóricos del Proyecto | 2,000,000.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| Sub Total Gastos Teóricos del Proyecto | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL | 2,000,000.00 | | 0.00 | | 0.00 |

Justificación/Aclaraciones

ACREDITACIÓN DE PROYECTO: Se solicita la acreditación del proyecto por el monto de \$2,000,000.00 (dos millones de pesos) para la ejecución del proyecto de desarrollo de la agricultura en el municipio de San Juan, Estado de Veracruz, a fin de que se pueda contar con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.

ACREDITACIÓN: No se requiere la acreditación del proyecto.

ACREDITACIÓN DE PROYECTO

El área de la Oficina de la Secretaría de la Agricultura, Ganan y Fomento, a fin de que se pueda contar con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto de desarrollo de la agricultura en el municipio de San Juan, Estado de Veracruz, a fin de que se pueda contar con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.

ACREDITACIÓN: No se requiere la acreditación del proyecto.

ACREDITACIÓN: No se requiere la acreditación del proyecto.

ELABORO

RICARDO ALVAREZ GUERRA
Nombre y Firma
Coordinador del Proyecto

REVISO

MAURICIO ANTONIO GUERRA GUERRA
Nombre y Firma
Coordinador del Proyecto

AUTORIZO

CAROLAS LEONARDO RAMIREZ ALVARADO
Nombre y Firma
Presidente de la Asociación Ejecutora

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA
SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (FARMILIPAS)

VALIDO

EL SERVIDOR NACIONAL DE GASTOS, MANEJO Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENGA)

EL DIRECTIVO DEL ESTADO

DOCELO DE TEJAS RAMIREZ LÓPEZ
Nombre y Firma

CLAUDIA LUISA ALVAREZ GONZALEZ
Nombre y Firma

Tratar de la Oficina del Representación en la

JOSE HUMBERTO VALDEZ DOMESTIC
Nombre y Firma

Tratar de la Secretaría de Desarrollo

Este proyecto se justifica, porque es necesario que se pueda contar con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.

1

ENCARTEO AL VICEPRESIDENTE
Honorable y Fiel
(Coordinador del Gobierno)

LA COMISIÓN DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO
INTERMUNICIPAL (COMIF)

El suscrito, en cumplimiento de las funciones que le ha sido encomendadas por el Honorable Concejo Municipal de la Corporación Municipal de la Provincia de...

2

ENCARTEO AL VICEPRESIDENTE
Honorable y Fiel
(Coordinador del Gobierno)

EL SUBCOMITÉ NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
INTERMUNICIPAL (SUBCOMIF)

El suscrito, en cumplimiento de las funciones que le ha sido encomendadas por el Honorable Concejo Municipal de la Corporación Municipal de la Provincia de...

3

ENCARTEO AL VICEPRESIDENTE
Honorable y Fiel
(Coordinador del Gobierno)

EL COMITÉ NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

El suscrito, en cumplimiento de las funciones que le ha sido encomendadas por el Honorable Concejo Municipal de la Corporación Municipal de la Provincia de...

La presente es una copia de la minuta de la reunión de la Comisión de Fomento de la Industria y el Comercio Intermunicipal, celebrada el día...

| | |
|---|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | 11 CAMPANAS FITOZOOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUACULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPANAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS DE LOS CÍTRICOS) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 2,000,000.00 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 NOVIEMBRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| GENERACIÓN DE POLÍGONOS | HECTÁREAS | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 208.55 | 104.28 |
| MONITOREO | | | | | | | |
| MONITOREO PAC | SITIO | 180 | 180 | 173 | 180 | 180 | 100.00 |
| MONITOREO PAC | TRAMPAS REVISADAS | 86,400 | 7,200 | 5,440 | 79,200 | 79,649 | 92.19 |
| EXPLORACIÓN | | | | | | | |
| EXPLORACIÓN | SITIO | 180 | 180 | 169 | 180 | 180 | 100.00 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| CONTROL | HECTÁREAS APLICADAS AMEFA | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTROL | NÚMERO DE TRASPANTES | 150 | 50 | 50 | 150 | 150 | 100.00 |
| CONTROL BIOLÓGICO | | | | | | | |
| CONTROL PAC | TRASPANTES CON LIBERACIÓN | 351 | 0 | 0 | 351 | 702 | 60.40 |
| CONTROL PAC | HECTÁREAS CON LIBERACIÓN | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 74.71 | 47.89 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES | TALLER | 60 | 5 | 5 | 58 | 58 | 96.67 |
| TALLERES PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS | TALLER | 24 | 2 | 2 | 22 | 22 | 91.67 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 11 | 11 | 91.67 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|----------|------------------|------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| CIANTRAPIPROLE (LITRO) | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CLORO (LITRO) | 500.00 | 0.00 | 499.96 | 500.00 | 499.96 | 99.99 |
| COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA) | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TAMARIXIA RACIATA (INDIVIDUOS) | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAMPA AMARILLA PEGAJOSA (PIEZA) | 561,600.00 | 0.00 | 0.00 | 561,600.00 | 561,600.00 | 100.00 |
| Servicios | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACION (SERVICIO) | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | 42,274.00 | 97.74 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO) | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 72,968.00 | 96.70 |
| PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO) | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELEFONÍA MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO) | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 45,600.00 | 63.33 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 2,000,000.00 | 0.00 | 499.96 | 2,000,000.00 | 672,891.96 | 33.64 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 2,000,000.00 | 499.96 | 672,891.96 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | |
|-------|--------------|--------|------------|
| TOTAL | 2,000,000.00 | 499.96 | 672,891.96 |
|-------|--------------|--------|------------|

Justificación/Aclaraciones

MONITOREO MONITOREO DE PACOSITO - No se Cumplió con la meta de Monitoreo debido a que 5 vehículos presentaron fallas que no pudieron ser solventadas oportunamente. MONITOREO PAC/TRAMPAS REVISADAS - No se Cumplió con la meta de Trampas Revisadas debido a que 5 vehículos presentaron fallas que no pudieron ser solventadas oportunamente. (EXPLORACIÓN) EXPLORACIÓN SITIO - No se Cumplió con la meta de Exploración debido a que 5 vehículos presentaron fallas que no pudieron ser solventadas oportunamente. JUSTIFICACIONES FINANCIERAS: CLORO se ejerce el recurso en el mes de octubre esto debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos minuciosos para un buen manejo en las cosas financieras de los programas. VIATICOS SIN PERNOCTA: Se utilizará el próximo mes para el personal de la zona sur en seguimiento a las actividades de la zona central.

ELABORÓ

RICARDO VAREZ RAMOS
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

MARIO CÉSAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

DANIEL LEONARDO GAVILANVARADO
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (TAMULIPAS)

GUADALUPE ACEVEDO GONZÁLEZ
Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

VALIDO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

JOSE HUMBERTO GARCÍA GARCÍA
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitozoosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

DOCTOR JOSÉ JESÚS GARCÍA FLORES
Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuaria o equivalente o quien

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|---|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPAÑAS DE REGRESIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS DE LOS CÍTRICOS) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 3,000,000.00 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 SEPTIEMBRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| GENERACIÓN DE POLÍGONOS | HECTÁREAS | 200.00 | 100.00 | 934.77 | 200.00 | 208.58 | 104.29 |
| MONITOREO | | | | | | | |
| MONITOREO PAC | SITIO | 180 | 180 | 177 | 180 | 180.00 | 100.00 |
| MONITOREO PAC | TRAMPAS REVISADAS | 86,400 | 1,200 | 6,855 | 64,800 | 66,349.00 | 75.64 |
| EXPLORACIÓN | | | | | | | |
| EXPLORACIÓN | SITIO | 180 | 180 | 167 | 180 | 180.00 | 100.00 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| CONTROL | HECTÁREAS APLICADAS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTROL | AMFEB | | | | | | |
| CONTROL | NÚMERO DE TRASPATIOS | 150 | 0 | 0 | 50 | 50.00 | 33.33 |
| CONTROL BIOLÓGICO | | | | | | | |
| CONTROL PAC | TRASPATIOS CON LIBERACIÓN | 350 | 0 | 0 | 350 | 262.00 | 74.84 |
| CONTROL PAC | HECTÁREAS CON LIBERACIÓN | 156.00 | 0.00 | 43.75 | 156.00 | 85.21 | 53.34 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES | TALLER | 60 | 5 | 7 | 45 | 48.00 | 80.00 |
| TALLERES PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS | TALLER | 24 | 2 | 2 | 18 | 18.00 | 75.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 5 | 9.00 | 75.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| DIANTANILPROLE (LITRO) | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CLORO (LITRO) | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPUTADORA DE ESCRITORIO (PIEZA) | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| TAMARITA BADIATA (INDIVIDUOS) | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TIAMPA AMARILLA PEGAJOSA (PIEZA) | 561,600.00 | 0.00 | 0.00 | 561,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO) | 43,200.00 | 0.00 | 20,320.00 | 43,200.00 | 47,224.00 | 97.74 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO (SERVICIO) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SERVICIO) | 24,000.00 | 0.00 | 22,968.00 | 24,000.00 | 22,968.00 | 95.70 |
| PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO) | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS (SERVICIO) | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 3,000,000.00 | 0.00 | 44,088.00 | 190,000.00 | 66,192.00 | |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 2,000,000.00 | 44,088.00 | 66,192.00 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 2,000,000.00 | 44,088.00 | 66,192.00 |

[illegible]

RICARDO ALVARO RUIZ
Nombre y Pape
Cualificación del Expediente

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (TAMAULIPAS)

DUWALDE ACEVEDO GARCÍA

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

MARIO JOSÉ MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
Nombre y Firma
(Gerente de la Institución Ejecutora)

VALIDO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VIQUEZ RAMIREZ
Nombre y Firma

Representante Estatal Flisocoseritario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

DAMAS, LINDA JO ANAYA ALVARADO
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutiva)

EL CONFINO DEL ESTADO

ROCHEL DÍAZ-SUS DÍAZ-FLORES
Maestrante y Firmante

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o
equivalente) o quien formalmente designe

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | CAMPAÑA FITOPROTECTORIA Y SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, BENEFICIO Y PREVENCIÓN, CONTROL Y ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE INICIATIVAS VECINALES |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS - TRAMITE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y AGROPECUARIO |
| NOMBRE DEL PROYECTO | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FITOPROTECTORIA (PROYECTO FITOPROTECTORIA) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 2 000 000 DE PESOS |
| PERIODO DE INFORME | 2023 OCTUBRE |

| Actividad/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance actual |
|--|--------------------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|--------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| CONTINUACIÓN DE RECONOCIMIENTOS | HECTÁREAS | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00 |
| MONITOREO | | | | | | | |
| MONITOREO DE PLAGAS | HECTÁREAS | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 |
| MONITOREO DE PLAGAS | TRAMITE DE REVISIÓN | 40.000 | 7.200 | 8.000 | 72.000 | 74.200 | 101.67 |
| EXPLORACIÓN | | | | | | | |
| EXPLORACIÓN | HECTÁREAS | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100.00 |
| CONTROL QUÍMICO | | | | | | | |
| CONTROL | HECTÁREAS APLICADAS
BMP FLS | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTROL | NÚMERO DE
TRATAMIENTOS | 150 | 50 | 50 | 100 | 100 | 66.67 |
| CONTROL BIOLÓGICO | | | | | | | |
| CONTROL BIOLÓGICO | TRAMITE DE REVISIÓN | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100.00 |
| CONTROL BIOLÓGICO | HECTÁREAS CON
TRATAMIENTO | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 74.75 | 99.67 |
| CADACITACIÓN | | | | | | | |
| TALLERES PARTICIPATIVOS A
PRODUCTORES | TALLER | 60 | 5 | 5 | 50 | 50 | 83.33 |
| TALLERES PARTICIPATIVOS A
TÉCNICOS | TALLER | 25 | 2 | 2 | 20 | 20 | 80.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | HECTÁREAS | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 83.33 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|------------------|------------|--------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance actual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| COMPRAS DE MATERIALES (MATERIALES) | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | 0.00 | 1 770 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRAS DE MATERIALES (MATERIALES) | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRAS DE MATERIALES (MATERIALES) | 14 500.00 | 0.00 | 0.00 | 14 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRAS DE MATERIALES (MATERIALES) | 100 000.00 | 100 000.00 | 0.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRAS DE MATERIALES (MATERIALES) | 50 000.00 | 0.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100.00 |
| Servicios | | | | | | |
| MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PLAGAS | 43 200.00 | 0.00 | 0.00 | 43 200.00 | 43 200.00 | 100.00 |
| MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE COMPUERTO DE PLAGAS | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO DE PLAGAS | 24 000.00 | 0.00 | 0.00 | 24 000.00 | 22 500.00 | 93.75 |
| PAQUETE DE SERVICIOS DE MONITOREO DE PLAGAS DE PLAGAS | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAQUETE DE SERVICIOS DE MONITOREO DE PLAGAS DE PLAGAS | 70 000.00 | 0.00 | 60 000.00 | 70 000.00 | 60 000.00 | 85.71 |
| Gastos Operativos Físicos | | | | | | |
| TOTAL | 2 000 000.00 | 1 790 000.00 | 607 200.00 | 2 000 000.00 | 677 700.00 | 33.89 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 1 000 000.00 | 677 200.00 | 677 200.00 |
| Sub Total Gastos Operativos Físicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1 000 000.00 | 677 200.00 | 677 200.00 |

| |
|--------------------------------------|
| Justificación/Justificaciones |
|--------------------------------------|

XC

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | 11 CAMPANAS FITOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN DEL CONTROL DE ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 003 CAMPANAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGULAMENTADAS DEL ALICORNERO) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,699,369.00 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 PRIMER TRIMESTRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE MAPEADA | HECTÁREAS | 8,000 | 8,000 | 4,070.93 | 8,000 | 4,070.93 | 50.89 |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE TRAMPEADA | HECTÁREAS | 8,000 | 8,000 | 3,989.68 | 8,000 | 3,990 | 49.87 |
| TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 4,100 | 4,100 | 2,018 | 4,100 | 2,018 | 49.22 |
| TRAMPAS REVISADAS | NÚMERO | 147,600 | 4,100 | 7,938 | 4,100 | 7,938 | 5.42 |
| CONTROL CULTURAL | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE FICHAS DE SIEMBRA | HECTÁREAS | 8,000 | 8,000 | 3,989.68 | 8,000 | 3,989.68 | 49.87 |
| SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS | HECTÁREAS | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| CURSO A TÉCNICOS | CURSO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.00 |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50.00 |
| INFORMES REVISADOS | NÚMERO | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.00 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|--------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Costos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| COMPUADOR (PC/286) | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLANTAS (PLANTAS) | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE SUMINISTROS (OTRO) | 4,014.00 | 689.00 | 0.00 | 689.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (OTRO) | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPELERIA (OTRO) | 12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PICK UP (UNIDAD) | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) | 98,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 205,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O RAQUETEA (SERVICIO) | 1,440.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATREMOTOR (SERVICIO) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTORIAS (SERVICIO) | 165,328.00 | 165,328.00 | 0.00 | 165,328.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES CON PERNOCTA (OTRO) | 25,500.00 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES SIN PERNOCTA (OTRO) | 17,000.00 | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costos Operativos (Fijos) | | | | | | |
| TOTAL | 1,699,369.00 | 1,012,227.00 | 0.00 | 1,012,227.00 | 0.00 | 0.00 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------------|------------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Trimestre | Acumulado al Trimestre |
| Sub Total Costos Técnicos del Proyecto | 1,699,369.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Costos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,699,369.00 | 0.00 | 0.00 |

| Justificación/Aclaraciones | |
|---|--|
| NO SE CUMPLIERON LAS ACTIVIDADES DE MAPEO, SUPERFICIE TRAMPEADA, TRAMPAS COLGABLES, TRAMPAS REVISADAS Y SUPERVISIÓN DE SUPERFICIE SIEMBRA, DEBIDO A VARIOS FACTORES QUE SON CONSIGUIENTES POR LA FALTA DE RECURSOS, ASÍ COMO EL CONTROL, TAMBIÉN DEBIDO A LA FALTA DE CANTIDAD EN UN FICHA DE OTORGAMIENTO DE SIEMBRA, IGUALMENTE POR FALTA DE SIEMBRA DE AGUACILLO PARA SIEMBRA POR LO QUE DE CORDÓN SIEMBRA GRUPOS COMO SIEMBRA LA MAYOR PARTE, DEBIDO A SIEMBRA AGUACILLO EN OTRO TIPO DE SIEMBRA. | |

CARLOS ARRIAGA CARRILLO
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD [Baja California]

TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN LA ENTIDAD
Federalista de la Secretaría a quien formalmente designe

P.A.

JORGE LUIS MORALES MARIN
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INMUNIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VALDEZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Filosofante y de
Iniciativa Agropecuaria y Agrícola

DANIEL ALEJANDRO ALVARADO
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

RODOLFO CARLOS RAMIREZ
Nombre y Firma
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
ruralista a quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

FLASCO

CARLOS ARMANDO RAMOS RUIZ

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA

GUADALUPE, MICHOACÁN

Nombre y Firma

Título de la Oficina de Representación en la EVIDE
Federal de la Secretaría quien formalmente designe

FLASCO

MARCO ANTONIO RIVERO MORALES

Nombre y Firma
(Encargado de la Coordinación Administrativa)

VALISO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INCLUSIÓN Y

JOSE HUMBERTO VILLALBA

Nombre y Firma

Representante Estatal Financiamiento y de
Inclusión Agropecuaria y Acuícola

FLASCO

DAMAZO LITANES RAMOS ALVARADO

Nombre y Firma
(Presidencia de la instancia Ejecutora)

GUADALUPE, MICHOACÁN

ROCH NOLVA JESUS RAMIREZ FLORES

Nombre y Firma

Título de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
equivalente/a quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|-------------------------------|--|
| CONVENIO / SUBCONVENIO | Programa de Apoyo a la Producción y Comercialización de Productos Agrícolas en el Estado de Tamaulipas |
| UNIDAD RESPONSABLE | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| LINEA DE INVESTIGACIÓN | Desarrollo |
| INSTANCIA EJECUTORA | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Programa de Apoyo a la Producción y Comercialización de Productos Agrícolas en el Estado de Tamaulipas |
| PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO | Desarrollo |
| PROYECTO DE IMPORTE | 200 millones de pesos |

| Actividad/Activos | Unidad de Medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------|------------|-------------------|
| | | Programado Anual | Al 31 de Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE MAPEADA | Hectáreas | 100,000 | 100 | 100 | 100,000 | 100,000 | 100% |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE TRAMPEADA | Hectáreas | 1,000,000 | 100 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% |
| Trampeo de maíz | Hectáreas | 1,000,000 | 100 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% |
| Trampeo de frijol | Hectáreas | 1,000,000 | 100 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% |
| CONTROL CULTURAL | | | | | | | |
| Superficie controlada culturalmente | Hectáreas | 10,000,000 | 100 | 100 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% |
| Superficie controlada culturalmente | Hectáreas | 10,000,000 | 100 | 100 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100% |
| EXTENSION | | | | | | | |
| Superficie extendida | Hectáreas | 100,000 | 100 | 100 | 100,000 | 100,000 | 100% |
| Superficie extendida | Hectáreas | 100,000 | 100 | 100 | 100,000 | 100,000 | 100% |
| Supervisión | | | | | | | |
| Superficie supervisada | Hectáreas | 100,000 | 100 | 100 | 100,000 | 100,000 | 100% |
| Superficie supervisada | Hectáreas | 100,000 | 100 | 100 | 100,000 | 100,000 | 100% |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Programa Anual | Avance Financiero | | | | | % de avance anual | |
|------------------------------|----------------|--------------------|----------|------------------------|-------------|------|-------------------|--|
| | | Al 31 de Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | | | |
| Recursos del Proyecto | | | | | | | | |
| Recursos Federales | 100,000,000 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100% | 100% | |
| Recursos Estatales | 1,000,000 | 1,000,000 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 100% | |
| Recursos Locales | 1,000,000 | 1,000,000 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 100% | |
| Recursos de la Unión | 1,000,000 | 1,000,000 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 100% | |
| Recursos de la Federación | 1,000,000 | 1,000,000 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 100% | |
| Recursos de la Secretaría | 1,000,000 | 1,000,000 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 100% | |
| Recursos | | | | | | | | |
| Recursos Federales | 100,000,000 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100% | 100% | |
| Recursos Estatales | 1,000,000 | 1,000,000 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 100% | |
| Recursos Locales | 1,000,000 | 1,000,000 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 100% | |
| Recursos de la Unión | 1,000,000 | 1,000,000 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 100% | |
| Recursos de la Federación | 1,000,000 | 1,000,000 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 100% | |
| Recursos de la Secretaría | 1,000,000 | 1,000,000 | 100 | 1,000,000 | 1,000,000 | 100% | 100% | |
| TOTAL | | | | | | | | |

| Resumen Financiero | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Trimestre | Acumulado al Trimestre |
| Saldo a favor de la Federación | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| Saldo a favor de la Secretaría | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| TOTAL | 101,000,000 | 101,000,000 | 101,000,000 |

[illegible]

FLANGE

CARLOS ARMANDO GOMEZ VELAZ

Maribel y Florio
(Coordinadoras del proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN

QUESTIONS AND ANSWERS

How Many Adults

Prüfung der DFG, Impulse der Gegenwart und Vision der Zukunft

5010

SAATCHI & SAATCHI COMMUNICATIONS

Nombre y Apellido
(Escriba de la siguiente manera)

VALUATION

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD. HÔC LƯU 01

JOSE HUMBERTO A. POEZ RAMIREZ

Abstract 21

Επικοινωνήστε με τον Εθνικό Οργανισμό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης



TUJUAN: Untuk mengetahui pengaruh dari konsentrasi larutan terhadap laju reaksi.


 American Society of Human Genetics
 (President's Office) 11111 University Blvd. (110-0000)



DOI: 10.1002/tesla

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Número de la Secretaría de Control:

⁴ Este programa se publica, al igual que cualquier otro periódico, en una página web y al estar en los establecimientos en el programa.

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | PROGRAMA FITOSANITARIO (AL SERVICIO FITOSANITARIO EN RESPONSA A LA PRODUCCIÓN FRUTAL, HORTÍCOLA Y PREVENCIÓN, CONTROL Y ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS) |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAUlipas |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUlipas A TRÁVES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y AGRICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | PROYECTO DE CAPACITACIÓN FITOSANITARIA PARA PRODUCTORES DE AGROPECUARIOS DE AGROPECUARIOS |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | TAMAUlipas |
| PERIODO DE INFORME | PRIMER TRIMESTRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | % de avance anual |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAIO | | | | | | | |
| SUPERFICIE MAIO | HECTÁREAS | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE TRAMPEO | HECTÁREAS | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAMPAS VISUALES | NÚMERO | 4.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAMPAS DE VISIÓN | NÚMERO | 107.00 | 40.00 | 10.00 | 107.00 | 40.00 | 40.00 |
| CONTROL CULTURAL | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE POCAS DE CULTIVO | HECTÁREAS | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUPERVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE VECES | HECTÁREAS | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| CURSO A TÉCNICOS | CURSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| PLANTAS A PRODUCTORES | PLANTAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
| INFORMES VISUALES | NÚMERO | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|----------|------------------------|----------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | % de avance anual |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| MATERIALES (PAGOS) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES (PAGOS) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES (PAGOS) (OTROS) | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES (PAGOS) PARA LA PRODUCCIÓN (OTROS) | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES (OTROS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES (OTROS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Humanos | | | | | | |
| TRABAJO DE CONTRATACIÓN (SERVIDIO) | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (SERVIDIO) | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE SERVIDIO DE PERSONAL A CONTRATO (SERVIDIO) | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS A CONTRATO (SERVIDIO) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS A CONTRATO (SERVIDIO) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS A CONTRATO (SERVIDIO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Trimestre | Acumulado al Trimestre |
| Saldo Total Recursos del Proyecto | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo Total Recursos Operativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| Justificación/Aclaraciones | |
|---|--|
| <p>El presente informe de avance físico financiero del ejercicio 2023 se entregará a la Unidad Ejecutora del Programa de Desarrollo Rural, Pesca y Agricultura del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Agricultura, para que sea revisado y aprobado por el Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Planeación y en el artículo 17 de la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos del Estado de Tamaulipas.</p> <p>El presente informe de avance físico financiero del ejercicio 2023 se entregará a la Unidad Ejecutora del Programa de Desarrollo Rural, Pesca y Agricultura del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Agricultura, para que sea revisado y aprobado por el Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Planeación y en el artículo 17 de la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos del Estado de Tamaulipas.</p> | |

ELABORO

Nombre y Firma
(Coordinador del Programa)

LA FIRMA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (AUTORIZACIÓN)

Nombre y Firma
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Ejecutiva de la Secretaría o quien formalmente designe

Nombre y Firma
(Gerente de la Entidad Ejecutora)

VALIDO
EL SERVIDOR NACIONAL DE SALUD, INICIATIVAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

Nombre y Firma
Representante Estatal (Subsecretario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola)

Nombre y Firma
(Presidente de la Imprenta Ejecutora)

Nombre y Firma
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Equivalente o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | 11 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / 4) SE INICIO FITOGUANTERO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y PREVENCIÓN CONTROL DE ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE MANEJO VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CENAFOR) |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 001 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS RECOMENDADAS DE ALZOSONOTRO) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,689,369.00 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023-08-01 |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE MAPEADA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 4,070.93 | 50.89 |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE TRAMPADA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 3,889.68 | 48.74 |
| TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 4,000 | 0 | 89 | 4,000 | 2,007 | 50.18 |
| TRAMPAS REVISADAS | NÚMERO | 16,400 | 16,400 | 6,538 | 20,500 | 16,536 | 80.65 |
| CONTROL CULTURAL | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE FICHAS DE SIEMBRAS | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 3,989.68 | 49.87 |
| SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| CURSOS A TÉCNICOS | CURSO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| REUNIONES A PRODUCTORES | EVENTO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18.75 |
| INFORMES REVISADOS | NÚMERO | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 25.00 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 40 | 5 | 5 | 0 | 5 | 12.50 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|---|-------------------|------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Cuentas Técnicas del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ACUMULADOR (PILAZ) | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIJAVAS (PILAZ) | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE LIMPIO (ALUOTE) | 4,214.28 | 669.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE) | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAPELERA (LOTE) | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PICK UP (CAMION) | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| FORMAS DE CONTINGENCIA (SE INICIO) | 183,877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SE INICIO) | 105,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE SERVICIO DE MENSAGERIA POR PAQUETERIA (SE INICIO) | 1,440.00 | 182.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRO RUEDAS (SE INICIO) | 20,800.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| REPOSICION PRODUCTOS FERTILIZANTES CON VARIOS (SE INICIO) | 60,328.00 | 0.00 | 0.00 | 165,328.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES CON PASAJE AEREO (SE INICIO) | 25,500.00 | 1,700.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES SIN PASAJE AEREO (SE INICIO) | 17,000.00 | 850.00 | 0.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Operativas Fijas | | | | | | |
| TOTAL | 1,689,369.00 | 30,859.00 | 0.00 | 1,044,388.00 | 0.00 | 0.00 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Costos Técnicos del Proyecto | 1,689,369.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Costos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,689,369.00 | 0.00 | 0.00 |

| | |
|--|--|
| Justificación de las variaciones | |
| NO SE CUMPLIERON LAS METAS PROGRAMADAS DE TRAMPAS Y MAPEO, COMO SI COMENTAMOS ANTERIORMENTE DEBIDO A VARIOS FACTORES QUE SON LOS SIGUIENTES POR LA FALTA DE AGUA EN EL CUADRO 25 DE CONTROL, TAMBIÉN DEBIDO A LA FALTA DE HUMEDAD EN LAS FICHAS DE SIEMBRA DE SIEMBRAS IGUALMENTE POR FALTA DE SIEMBRA DE ALGODON PARA SIEMBRAR POR LO CUAL DECIDÍ POR SEMBRAR CUAJOS COMO SORCO Y LA MAYOR PARTE DONDE SE SIEMBRA ALGODON ES EN EL CUADRO 25 DONDE ORGANO Y SI POR ENQUE NO SE CUMPLIÓ CON LA METAS DE TRAMPAS REVISADAS POR LA FALTA DE SERVICIO DE SIEMBRA Y EN CUANTO A LAS TRAMPAS INSTALADAS SON LAS TRAMPAS DE CUSANO ROSADO QUE SE INSTALÓ DESPUÉS DE HABER INSTALADO MÁS DE 100,000 EN CUANTO A LAS METAS PROGRAMADAS YA SE MANDO LA NUEVO CUADRO DE CALIDAD (ERADICACIÓN DE WEISSARIA) SE REVISÓ CON EL INIC. SECTOR SANITARIO CUEVAS DEL CUAL ESTAMOS ESPERANDO EL PLAN DE MANEJO Y ERADICACIÓN EN EL PROGRAMA. | |

ELABORÓ: 
CARLOS ARRIAGA / INIC. FUERZAS ARMADAS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
(Coordinador del Proyecto)

P.A. 
P.A. / INIC. FUERZAS ARMADAS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
(Gerente de Materiales Ejecutor)

AUTORIZÓ: 
ARMANDO GONZÁLEZ / INIC. FUERZAS ARMADAS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
(Presidente de la Junta Ejecutiva)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (CUMMAU/PAS)


NORMA L. ARREOLA
Norma L. Arreola

Titular de la Oficina de Representación de la Secretaría Federal de
la Secretaría a quien formalmente designa

VALDIZ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JOSE HUMBERTO VALDEZ
Jose Humberto Valdez

Representante Estatal (Representante y de
Inocuidad Agropecuaria y Animal)

EL COMITÉ DE ENLACE


MARÍA ELENA DOMÍNGUEZ FLORES
María Elena Domínguez Flores

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Rural (SEDA) a quien formalmente designa

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / II SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLACAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUlipas A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL PESCA Y ACUICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLACAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,689,369.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 AGOSTO |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE MAPEADA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 4,070.93 | 50.89 |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE TRAMPEADA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 3,985.68 | 49.87 |
| TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 4,300 | 0 | 0 | 4,300 | 210 | 5.45 |
| TRAMPAS REVISADAS | NÚMERO | 147,600 | 16,400 | 9,336 | 86,100 | 44,792 | 30.35 |
| CONTROL CULTURAL | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 3,985.68 | 49.87 |
| SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS | HECTÁREAS | 8,000.00 | 6,000.00 | 1,398.64 | 8,000.00 | 1,398.64 | 17.48 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| CURSO A TÉCNICOS | CURSO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES | EVENTO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 68.75 |
| INFORMES REVISADOS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 8 | 8 | 66.67 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 40 | 5 | 5 | 25 | 25 | 62.50 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|----------|------------------|------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ACUMULADOR (PIEZA) | 15,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| LLANTAS (PIEZA) | 54,000.00 | 30,800.00 | 0.00 | 123,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE) | 4,314.00 | 669.00 | 0.00 | 2,676.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE) | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPELERÍA (LOTE) | 12,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PICK UP (UNIDAD) | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) | 168,937.00 | 168,937.00 | 0.00 | 168,937.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 306,000.00 | 50,900.00 | 0.00 | 776,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE SERVICIO DE MENSajería y/o PAQUETERIA (SERVICIO) | 1,440.00 | 180.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRIMESTRO (SERVICIO) | 20,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO) | 165,328.00 | | 0.00 | 165,328.00 | 165,328.00 | 100.00 |
| VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA) | 25,500.00 | 1,700.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA) | 17,000.00 | 850.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 1,689,369.00 | 259,636.00 | 0.00 | 1,499,371.00 | 165,328.00 | 9.79 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 1,689,369.00 | 0.00 | 165,328.00 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,689,369.00 | 0.00 | 165,328.00 |

| Justificación/Aclaraciones |
|--|
| EN ESTE MES NO SE CUMPLIERON LAS METAS POR LO YA MENCIONADO EN MESES ANTERIORES E IGUALMENTE POR LA INSEGURIDAD QUE PREVALECE EN UNA AREA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA Y SAN FERNANDO HAY LOTES QUE NO SE HAN PODIDO REVISAR LAS TRAMPAS. LAS METAS DE DESTRUCCIÓN DE SOCA TAMPOCO SE CUMPLIO LA META A LO PROGRAMADO YA QUE NO SE SEMBRÓ LO PROGRAMADO. |

Justificaciones Financieras: El proceso de la adquisición de Lanzas está en proceso de cotización, el Acumulador, ya hay constatación por parte de los proveedores, está en proceso de revisión de la investigación de mercado, el Material de Limpieza y Papelería está en proceso de firma para su pago, el Mantenimiento Vehículo a su vez ya está cerrado el proceso por lo que los vehículos ya pueden iniciar a recibir su mantenimiento, el Mantenimiento de Cuabimots está en proceso de la investigación de mercado, los Váticos hasta el momento no se ha requerido de este concepto.

ELABORÓ

GUILLERMO BUSTOS AGUIRRE ARMANDO

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

MARCO ANTONIO GARCÍA FERRER TORALES

Nombre y Firma

Asistente de la Intendencia Ejecutiva

ALYCE

DIANA DEL CARMEN AVALA ALVARADO

Nombre y Firma

(Presidencia de la Intendencia Ejecutiva)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD
(TAMAU-LIPAS)

CARLOS GUERRERO GARCÍA ALFARO

Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

VALIDÓ

EL SERVIDOR NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VÁSQUEZ RAMÍREZ

Nombre y Firma

Representante Estatal (Procuraduría y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ROBERTO ESTEBAN RAMÍREZ FLORES

Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura (o su equivalente) o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | PROGRAMAS FITOSANITARIOS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE MANEJO VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPAÑA DE INSPECCIÓN Y POSICIONADO DE CORDONES DECAJONEROS EN LOS CAMPOS AGROPECUARIOS |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 16,600,000 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 (DICIEMBRE) |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MARCO | | | | | | | |
| SURTIÓ DE MAPAS | HECTÁREAS | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| SURTIÓ DE TRAMPAS | HECTÁREAS | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0.00 |
| TRAMPAS REVISADAS | NÚMERO | 16 000 | 12 300 | 4 100 | 16 000 | 57 000 | 35.62 |
| CONTROL CULTURAL | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA | HECTÁREAS | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUPERVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE SOLOS | HECTÁREAS | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| CURSOS A TÉCNICOS | CURSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| PLANEACIÓN PRODUCTORES | EVENTO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.00 |
| ANÁLISIS DE VIÁTICOS | NÚMERO | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | % de avance anual |
|---|-------------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ACUMULADOR (PILA) | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| LANTARNA (PILA) | 16 000.00 | 0.00 | 147 764.00 | 16 000.00 | 147 764.00 | 92.36 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA (DIF) | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (DIF) | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPELERÍA (DIF) | 11 000.00 | 0.00 | 6 644.48 | 11 000.00 | 6 644.48 | 60.39 |
| RECURSOS MATERIALES | 47 500.00 | 0.00 | 0.00 | 47 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) | 16 800.00 | 0.00 | 0.00 | 16 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 306 000.00 | 30 000.00 | 12 259.00 | 306 000.00 | 27 740.00 | 9.06 |
| PAQUETE DE SERVICIOS DE VIAJES PARA EL PAQUETERO (SERVICIO) | 1 440.00 | 0.00 | 0.00 | 1 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRO RUTAS (SERVICIO) | 20 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | 20 000.00 | 5 000.00 | 25.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIOS (SERVICIO) | 165 320.00 | 0.00 | 0.00 | 165 320.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIÁTICOS CON PERNOCTA (DIF) | 25 500.00 | 1 500.00 | 0.00 | 25 500.00 | 1 500.00 | 5.88 |
| VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DIF) | 17 000.00 | 1 500.00 | 0.00 | 17 000.00 | 1 500.00 | 8.82 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 166 800.00 | 38 000.00 | 200 667.48 | 166 800.00 | 200 667.48 | 1.21 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 16 600 000.00 | 200 667.48 | 200 667.48 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 16 600 000.00 | 200 667.48 | 200 667.48 |

| Justificación/Relaciones | |
|---|--|
| <p>Justificaciones Financieras del mes de diciembre:</p> <p>Viáticos: Se realizaron en parajes de trabajo en este mes de diciembre se realizaron pagos.</p> <p>Mantenimiento vehicular: Se programó la compra de un vehículo en este mes de diciembre.</p> <p>Mantenimiento profesional: Se realizó una transferencia a un proveedor de 165 320.00 pesos en este mes de diciembre.</p> <p>Servicio de mantenimiento a cuatro rutas: Se realizó un contrato de 20 000 pesos en este mes de diciembre.</p> <p>Viáticos con pernocta: Se realizaron en este mes de diciembre.</p> <p>Viáticos sin pernocta: Se realizaron en este mes de diciembre.</p> | |

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | 1) CAMPAÑAS FITO/RODONTARIAS / 2) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ELIMINACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA DE PLAGAS DE TAMAULIPAS DE LA COSECHA DE |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,689,369.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 ENERO |


| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE MAPEADA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 2,000.00 | 2,499.96 | 2,000.00 | 2,499.96 | 31.25 |
| TRAMPAS | | | | | | | |
| SUPERFICIE TRAMPADA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TRAMPAS RECIBIDAS | NÚMERO | 167,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CONTROL CULTURAL | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUPERVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE SOLOS | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| CURSO A TÉCNICOS | CURSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES | EVENTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.25 |
| INTERVENCIONES | NÚMERO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.33 |
| CONTROL DE DAÑOS | NÚMERO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ACUMULADOR (PEZA) | 15,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLANTAS (PLAZA) | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA (DTE) | 4,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (DTE) | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAQUETERIA (DTE) | 12,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| RICK (FUNDACIÓN) | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) | 168,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE SERVICIO DE INGENIERÍA Y PASAJE TERRESTRE (SERVICIO) | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRO RUEDAS (SERVICIO) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PARA ELABORAR Y COLOCAR MUEBLES | 165,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAQUETERIA CON PERIÓDICA (DTE) | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VÁLIDOS SIN PERIÓDICA (DTE) | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 1,689,369.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 1,689,369.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,689,369.00 | 0.00 | 0.00 |

| Justificación/Acreditación |
|----------------------------|
| |

 CAMPOS BUITRAGO, FRANCISCO
 Director General de Sanidad Vegetal
 (Coordinador del Proyecto)

 P.A.
 JOSE LUIS GARCÍA MARRÍN
 Subdirector General
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

 A. TORAL
 DANIEL L. GONZÁLEZ ALVARADO
 Subdirector General
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (TAMAU-LIPAS)


GUILLERMO DE LA CRUZ CONZALEZ
Secretaría de Fomento

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federal de la Secretaría a quien formalmente designe

VALIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INMEDIACIÓN Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JOSE HUMBERTO VILANOVA DOMÍNGUEZ
Secretaría de Fomento

Representante Estatal y Encargado de la
Iniciativa Agropecuaria y Acuática

EL GOBIERNO DEL ESTADO


CARLOS SÁNCHEZ FLORES
Secretaría de Fomento

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Rural (SEDA) a quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibida el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS RESCAMPENTAS) (D.R. ALGODONERO) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,689,369.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 FEBRERO |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE MAPEADA | HECTÁREAS | 8,000 | 6,000 | 151.82 | 8,000 | 4,011.78 | 50.15 |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE TRAMPEADA | HECTÁREAS | 8,000 | 2,000 | 1,449.68 | 2,000 | 1,449.68 | 18.12 |
| TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 4,700 | 1,040 | 639 | 1,040 | 639 | 15.55 |
| TRAMPAS REVISADAS | NÚMERO | 367,600 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0.21 |
| CONTROL CULTURAL | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA | HECTÁREAS | 8,000 | 2,000 | 1,449.68 | 2,000 | 1,449.68 | 18.12 |
| SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS | HECTÁREAS | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| CURSO A TÉCNICOS | CURSO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.00 |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES | EVENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12.50 |
| IFORMES REVISADOS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16.67 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Bienes Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Suministro de Materiales | | | | | | |
| ACUMULADOR (PIEZA) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| LLANTAS (PIEZA) | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE) | 4,014.00 | 669.00 | 0.00 | 669.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE) | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BAPELERIA (LOTE) | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| RICK UP (UNIDAD) | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) | 166,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 805,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE SERVICIO DE MENSALERIA Y/O RAQUETERIA (SERVICIO) | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRIPOTO (SERVICIO) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES CORRELACION | 165,328.00 | 165,328.00 | 0.00 | 165,328.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS VARIOS CON PERIODETA (DIA) | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VARIOS SIN PERIODETA (DIA) | 17,000.00 | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 1,689,369.00 | 167,697.00 | 0.00 | 17,697.00 | 0.00 | 0.00 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Costos Técnicos del Proyecto | 1,689,369.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Costos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,689,369.00 | 0.00 | 0.00 |

| Justificación/Aclaraciones | |
|----------------------------|--|
| | |


CARLOS ARMANDITO FLORES BUELAS
Nombre y Firma
(Coordinador del Programa)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (TAMAYUJAS)


CHACALITE ACVEDO CONTRERAS
Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

P.A.


JORGE LUIS MORALES MALDEN
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALDIZ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ
Nombre y Firma

Representante Estatal (Procurador y/o de
Iniciativa Agropecuaria y Acuicola)


DAMIÁN FERÓZ HERNÁNDEZ ALVARADO
Nombre y Firma
(Presidencia de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO


ROGELIO DE JESÚS RAMÍREZ FLORES
Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuaria (o equivalente) o quien formalmente
designa

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / a. SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS RECLAMENTADAS DEL AECDDONERO) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,689,369.00 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 JULIO |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE MAPEADA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 4,070.93 | 50.89 |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE TRAMPADA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 1,990.48 | 49.87 |
| TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 4,100 | 0 | 0 | 4,100 | 2,110 | 51.46 |
| TRAMPAS REVISADAS | NÚMERO | 143,600 | 8,400 | 8,220 | 69,700 | 35,486 | 24.04 |
| CONTROL CULTURAL | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE FICHAS DE SIEMBRAS | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 3,589.65 | 44.87 |
| SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| CURSO A TÉCNICOS | CURSO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES | EVENTO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 14 | 2 | 2 | 9 | 8 | 56.25 |
| INFORMES REVISADOS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 58.33 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 40 | 5 | 5 | 20 | 20 | 50.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|---|-------------------|------------|----------|------------------|-----------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ACUMULADOR (PISTON) | 10,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLANTAS (PISTON) | 54,000.00 | 30,800.00 | 0.00 | 80,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE EMPAQUE (DTE) | 4,014.00 | 0.00 | 0.00 | 2,007.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (DTE) | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPELERIA (DTE) | 12,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| PICK UP (UNIDAD) | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) | 88,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 95,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PAQUETERIA (SERVICIO) | 1,440.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRIMOTO (SERVICIO) | 20,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONVINGIDOS (SERVICIO) | 86,328.00 | 0.00 | 0.00 | 86,328.00 | 86,328.00 | 100.00 |
| VARIOS CON PERNOCTA (DTE) | 25,000.00 | 1,700.00 | 0.00 | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| VARIOS SIN PERNOCTA (DTE) | 17,000.00 | 850.00 | 0.00 | 9,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 1,689,369.00 | 95,750.00 | 0.00 | 1,254,715.00 | 86,328.00 | 8.79 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 1,689,369.00 | 0.00 | 86,328.00 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,689,369.00 | 0.00 | 86,328.00 |

| Justificación/Aclaraciones | |
|--|--|
| <p>EL ESTE MES NO SE CUMPLIERON LAS METAS POR LO VA FINANCIADO EN MESES ANTERIORES IGUALMENTE POR LA PARTICIPACIÓN QUE PREVALECE EN LA AJUSTE DEL MUNICIPIO DE BAYONA Y SAN PABLO DE LOS RIOS.</p> <p>TOTALIZACION FINANCIERA DEL MES DE JULIO</p> <p>ELABORAR: Se Encuentra En Proceso De Adaptación Por Lo Que No Se Ha Ejercido</p> <p>ALUMULADOR: Sube el costo del material programado, en calidad de colocación</p> <p>PAQUETERÍA: Sube el costo de servicios programados en calidad de colocación</p> <p>PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO PAQUETERÍA: Sube el costo del material programado, en proceso de colocación</p> | |

6

MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR (SERVICIO) Se encuentra En Proceso De Adquisición, Por Lo Que No Se han generado
SERVIDOS DE MANTENIMIENTO A CULTRIMORO (SERVICIO) sujeto de proceso de licitación programado, en proceso de cotización
MANTENIMIENTO CONDUCTA (DIA) No se han generado por el momento
MANTENIMIENTO CONDUCTA (DIA) No se han generado por el momento
En la firma de este informe en la parte de Datos Firmas el C. P. Marco Antonio Cervantes Morales, Encargado de la Coordinación Administrativa autorizada en Oficio 800-01-000101-01-000101, de fecha 11 de febrero 2003 y habiendo
se MVZ Damos por el C. Director General de Salud Vegetal, en virtud de que el puesto de Director está vacante.

ELABORÓ

CARLOS ARMANDO CORTES VILLALBA

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

LA FIRMA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (FIRMA AUTENTICA)

PRADALDE AGUIRRE GARCÍA

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federal de la
Secretaría a quien formalmente designa

REVISÓ

MARCO ANTONIO CERVANTES MORALES

Nombre y Firma

(Encargado de la Coordinación Administrativa)

VALORÓ

EL SERVIDO NACIONAL DE SANIDAD, INCLUSIÓN E
CALIDAD ACROALIMENTARIA (ENANACIA)

JOSE HUMBERTO VARGAS RAMÍREZ

Nombre y Firma

Representante Estatal (Procedente de la
Institución Agropecuaria y Acuicultura)

AUTORIZÓ

DANIELA ROMÁN RAMÍREZ ALVARADO

Nombre y Firma

(Presidencia de Instancia Ejecutiva)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

RODRIGO J. S. S. DAMAS P. L. O. R. E.

Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (o
equivalente) a quien formalmente designa

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | 1 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / 2 SERVICIO FITOSANITARIO / 3 APOYO A LA PRODUCCIÓN RURAL EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL Y ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS DE ZAVENTAJOSOS DE TÁNDOROS) (G) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,689,369.00 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 JUNIO |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE MAPEADA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 4,070.93 | 50.89 |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE TRAMPADA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 3,989.68 | 49.87 |
| TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 4,100 | 0 | 5 | 4,100 | 2.70 | 50.46 |
| TRAMPAS REVISADAS | NÚMERO | 147,600 | 8,400 | 7,699 | 53,300 | 27,266 | 18.47 |
| CONTROL CULTURAL | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE FICHAS DE SIEMBRA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 3,989.68 | 49.87 |
| SUPERVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE SOCAS | HECTÁREAS | 8,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| CURSO A TÉCNICOS | CURSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| PLANTAS A PRODUCTORES | EVENTO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 16 | 2 | 2 | 7 | 7 | 43.75 |
| INFORMES REVISADOS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 6 | 6 | 50.00 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 40 | 5 | 5 | 19 | 15 | 37.50 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ACUMULADOR (PIZA) | 0,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLANTAS (PIZA) | 64,000.00 | 30,800.00 | 0.00 | 61,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE EMPAQUE (DTE) | 4,000.00 | 689.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL MENOR USO (DEL PROYECTO) | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPELERIA (DTE) | 2,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURO (UNIDAD) | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| FONDO DE CONTINGENCIA (SERVIDO) | 68,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVIDO) | 305,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE SERVIDO DE MANEJO DE AGUA (SERVIDO) | 1,400.00 | 180.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUATRO (SERVIDO) | 20,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONVENCIONALES (SERVIDO) | 165,328.00 | 0.00 | 165,328.00 | 165,328.00 | 165,328.00 | 100.00 |
| VIAJES CON PERNOCTA (DIA) | 25,000.00 | 1,700.00 | 0.00 | 11,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES SIN PERNOCTA (DIA) | 17,000.00 | 1,700.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 1,689,369.00 | 64,049.00 | 165,328.00 | 1,168,708.00 | 165,328.00 | 9.70 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 1,689,369.00 | 165,328.00 | 165,328.00 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,689,369.00 | 165,328.00 | 165,328.00 |

| Justificación/Aclaraciones | |
|---|--|
| EN ESTE MES NO SE CUMPLIÓ LA META POR LO YA MENCIONADO EN EL ANTERIOR (E IGUALMENTE POR LA INCURSIÓN QUE SE HUBIERA PRESENTADO EN LA ZONA EN ESTE MES, EN CUANTO LOS TRAMPA DE GUANO BOJADO ESTAN PENDIENTES DE INSTALAR (EXAMINAR Y/O EN LA AREA DONDE LOS PRODUCTORES SE ENCUENTRAN). | |
| Observaciones financieras del mes de junio | |
| PLANTAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICIÓN, POR LO CUAL NO SE HA EJERCIDO | |
| MATERIAL DE EMPAQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICIÓN, POR LO CUAL NO SE HA EJERCIDO | |
| PAPELERA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICIÓN, POR LO CUAL NO SE HA EJERCIDO | |
| PAGO DE SERVIDO DE MANEJO DE AGUA (SERVIDO) SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICIÓN, POR LO CUAL NO SE HA EJERCIDO | |

MANEJO DE PLANTAS EN PROCESO DE ADQUISICIÓN, POR LO CUAL NO SE HA EJECUTADO
SERVICIO DE MANEJO DE PLANTAS (CUALQUIER) SE INCLUYERÁ EN PROCESO DE ADQUISICIÓN, POR LO CUAL NO SE HA EJECUTADO
VIAJES CON PERDIDAS NO SE HA EJECUTADO POR EL MANEJO
VIAJES SIN PERDIDA NO SE HA EJECUTADO POR EL MANEJO

En la forma de este informe en la parte de Realidad Formada el C.P. Marco Antonio Carrasco Morales, Encargado de la Coordinación Administrativa autorizada en Oficio 800.01.31.01.01.0018/2015 de 24 de abril del 2015, y de el C.P. Carrasco por el C.
Director General de Sanidad Vegetal, en virtud de que el punto de Gerencia está vigente.

ELABORADO

CARLOS ALFONSO VILLALBA

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISADO

MARCO ANTONIO CARRASCO MORALES

Nombre y Firma
(Encargado de la Coordinación Administrativa)

AUTORIZADO

DAMASO FLORES FLORES

Nombre y Firma
(Presidente del Consejo Ejecutivo)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Nombre y Firma

Título de la Oficina de Representación en la Entidad
Federal de la Secretaría o quien formalmente designe

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL

JOSÉ HUMBERTO VILLALBA

Nombre y Firma

Representante formal (representante y de
Iniciativa Agropecuaria y Acuícola)

LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA

RODRIGO FLORES FLORES

Nombre y Firma

Título de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
equivalente) o quien formalmente designe

"Este programa es público, libre a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y FIRMACIÓN, CONTROL Y ERADICACIÓN DE PLACAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMITÉ RAO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLACAS REGLEMENTARIAS DEL AGUACATEÑO) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 6,000,000 |
| PERIODO DE INFORME | 2023-IV-470 |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE MAPEADA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 58.15 | 8,000 | 4,070.93 | 50.89 |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE TRAMPADA | HECTÁREAS | 8,000 | 8,000 | 2,540.00 | 8,000 | 3,969.68 | 49.87 |
| TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 4,100 | 3,000 | 1,379 | 4,100 | 2,045 | 49.22 |
| TRAMPAS REVISADAS | NÚMERO | 147,600 | 4,300 | 2,681 | 4,300 | 2,688 | 5.42 |
| CONTROL CULTURAL | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE FICHAS DE SIEMBRAS | HECTÁREAS | 8,500 | 8,000 | 2,540.00 | 8,000 | 3,969.68 | 49.87 |
| SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS | HECTÁREAS | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| CURSO A TÉCNICOS | CURSO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50.00 |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES | EVENTO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 36 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8.33 |
| IMPRESIONES VISITADOS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25.00 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|---|-------------------|------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ACUMULADOR (PIEZA) | 5,000.00 | 2,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| LIANTAS (PIEZA) | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA (LITRO) | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LITRO) | 1,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPEL (PAPA) (LITRO) | 3,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| POLIP (UNIDAD) | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) | 98,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 305,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAQUETE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA QUÍTERIA (SERVICIO) | 1,440.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPAMIENTO (SERVICIO) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES COMBINADOS (SERVICIO) | 86,328.00 | 0.00 | 0.00 | 86,328.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES CON PERNOCTACIÓN | 25,368.00 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES SIN PERNOCTACIÓN | 77,000.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 1,689,369.00 | 840,330.00 | 0.00 | 840,330.00 | 0.00 | 0.00 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 1,689,369.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,689,369.00 | 0.00 | 0.00 |

| Justificación/Aclaraciones | |
|--|--|
| NO SE CUMPLERON LAS METAS PROGRAMADAS DE MAPEO, SUPERFICIE TRAMPADA, TRAMPAS COLGANTES, TRAMPAS REVISADAS, SUPERVISIÓN DE SUPERFICIE SIEMBRAS, FONDO AVANCE FACTORES QUE SON USADOS PARA LA CALIDAD DE AGUACATEÑO, CONTROL, MANTENIMIENTO A LA FALTA DE HUANES EN LAS FICHAS (ESTABLECIMIENTOS DE SIEMBRAS) QUALINTE POR FALTA DE SIEMBRAS, ALGODON PARA SIEMBRAS POR LO QUE SE CUBIERON SIEMBRAS MANEJO CONSIDERANDO LA MAYOR PARTE DONDE SE SIEMBRA ALGODON EN EL OTRO 2024-2025 | |

ELABORÓ: CARLOS ARMANDO CAMERO DELGADO (Coordinador del Proyecto)

P.A. JORGE LUIS GARCÍA ESPINOSA (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ: DONALDO ESTEBAN ALVARO DE VASANTO (Gerente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (AMMULPMA)


CARLOS LUIS RODRÍGUEZ FLORES

Nombre y Apellido

Título de la Oficina de Representación en la **SECRETARÍA** de la Secretaría a quien formalmente designa

VALUJO

EL SERVIDOR NACIONAL DE SANIDAD, PRODUCTIVIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SERNABICA)


JOSE ELVIR DOMÍNGUEZ

Nombre y Apellido

Representante Estatal Interdisciplinario y de
Iniciativa Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO


JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ FLORES

Nombre y Apellido

Título de la Secretaría del Desarrollo Agropecuario,
Rural y Acuático a quien formalmente designa

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | 1) CAMPAÑA DE PROTECCIÓN ANTI-ALAGUA EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ Y FREJOLÍN, CONTROL DE ERADICACIÓN DE PLAGAS Y FUMIGACIÓN |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD RURAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMITÉ EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DEL COMITÉ TAMAULIPAS DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPAÑA DE PROTECCIÓN ANTI-ALAGUA EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ Y FREJOLÍN |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,689,360.00 |
| PERÍODO DE MEDICIÓN | 2023 MAYO |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE MAPEADA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 4,070.93 | 50.89 |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE TRAMPADA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 1,980.68 | 24.87 |
| TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 4,000 | 0 | 3 | 4,000 | 2,110 | 51.46 |
| TRAMPAS REVISADAS | NÚMERO | 147,600 | 16,400 | 5,611 | 16,900 | 19,547 | 13.24 |
| CONTROL CULTURAL | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE FICHAS DE SEMEIRA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 1,980.68 | 24.87 |
| SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| CURSO A TÉCNICOS | CURSO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| PLÁTICA A PRODUCTORES | EVENTO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 40 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12.50 |
| REVISIÓN DE SUPERVISIÓN | NÚMERO | 60 | 1 | 1 | 5 | 5 | 41.67 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 40 | 5 | 5 | 10 | 10 | 25.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recurso Financiero | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Totales del Proyecto | | | | | | |
| Recurso Materiales | | | | | | |
| COMPRAS DE FUMIGACIÓN | 7,500.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLANTAS (FUMIGACIÓN) | 54,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE IMPRESIÓN (FUMIGACIÓN) | 4,004.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE FUMIGACIÓN (DE FUMIGACIÓN) | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE FUMIGACIÓN (DE FUMIGACIÓN) | 12,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| PICK UP (FUMIGACIÓN) | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) | 168,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 305,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 1,440.00 | 180.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRO RUEDAS (SERVICIO) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| REPARACIÓN DE MAQUINARIA (SERVICIO) | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VARIOS CON FUMIGACIÓN (SERVICIO) | 25,500.00 | 1,700.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| VARIOS SIN FUMIGACIÓN (SERVICIO) | 17,000.00 | 850.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| RENTA | 1,689,360.00 | 62,500.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Totales del Proyecto | 1,689,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,689,360.00 | 0.00 | 0.00 |

| Justificación de Modificaciones | |
|---|--|
| <p>EL PRESENTE INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL PROYECTO DE FUMIGACIÓN ANTI-ALAGUA EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ Y FREJOLÍN, CONTROL DE ERADICACIÓN DE PLAGAS Y FUMIGACIÓN, SE PRESENTA CON LOS DATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2023, DE ACORDA CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO, EL CUAL SE PRESENTA EN LA SIGUIENTE TABLA:</p> <p>*Observaciones del mes de Abril:</p> <p>EL MES DE ABRIL SE CANCELÓ EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y SE INICIÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN ANTI-ALAGUA EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ Y FREJOLÍN, CONTROL DE ERADICACIÓN DE PLAGAS Y FUMIGACIÓN, EL CUAL SE PRESENTA EN LA SIGUIENTE TABLA:</p> <p>*Observaciones del mes de Mayo:</p> <p>EL MES DE MAYO SE CANCELÓ EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y SE INICIÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN ANTI-ALAGUA EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ Y FREJOLÍN, CONTROL DE ERADICACIÓN DE PLAGAS Y FUMIGACIÓN, EL CUAL SE PRESENTA EN LA SIGUIENTE TABLA:</p> | |

6

[illegible]

Inventory List
(Coordinator or Professor)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
EN DIRECTORAMASU (MAS)

El titular de la Oficina de Representación de la Entidad Indígena de la Secretaría o quien formalmente designe

(1) Departamento de la Coordinación Administrativa

EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, (PROTECCIÓN Y CALIDAD HOSPITALITARIA) (SENA-SHA)

Representative Estatal Huesoventilador y de
respiración Agonizante y Acute

~~Not a valid
president of the United States~~

Trăitor este în secretărie de Securitate Agentul nr. 10
echivalentul a-quelui formalmente designat

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | 11 CAMPAÑAS FITOGEOGRÁFICAS Y SERVICIOS FITOSANITARIOS EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y MANEJO DEL CONTROL DE CALIDAD |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y AGRICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPAÑAS FITOGEOGRÁFICAS Y SERVICIOS FITOSANITARIOS PARA LAS RESERVENTAS DE AGROECOSISTEMAS |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1 689 369.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 NOVIEMBRE |

| Actividad/Actividades | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE MARCADA | HECTÁREAS | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 8 000.00 | 4 071.93 | 50.89 |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE TRAMPEADA | HECTÁREAS | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 8 000.00 | 1 983.68 | 24.87 |
| TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 4 300 | 0 | 0 | 4 300 | 2 710 | 63.05 |
| TRAMPAS REVISADAS | NÚMERO | 147 600 | 16 400 | 30 49 | 155 300 | 8 1744 | 4.19 |
| CONTROL CULTURAL | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE FICHAS DE MONITORIA | HECTÁREAS | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 8 000.00 | 1 983.68 | 24.87 |
| SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOYAS | HECTÁREAS | 8 000.00 | 0.00 | 0.00 | 8 000.00 | 1 983.68 | 24.87 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| CURSO A TÉCNICOS | CURSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| PLÁTICAS A PRODUCCIONES | EVENTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 16 | 1 | 1 | 15 | 15 | 93.75 |
| INDICADORES REVISADOS | NÚMERO | 10 | 1 | 1 | 11 | 11 | 110.00 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 40 | 5 | 5 | 40 | 40 | 100.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ACUMULADOR (PIEZA) | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 15 000.00 | 6 015.98 | 40.10 |
| PLANTAS (PIEZA) | 64 000.00 | 0.00 | 0.00 | 64 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE UMPIER (LOTE) | 4 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 345.00 | 2 733.98 | 51.17 |
| MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE) | 1 160.00 | 0.00 | 0.00 | 1 160.00 | 1 160.00 | 100.00 |
| MATERIAL (LOTE) | 12 000.00 | 1 600.00 | 0.00 | 12 000.00 | 8 818.84 | 73.48 |
| PICK UP (LUNDA) | 800 000.00 | 0.00 | 0.00 | 800 000.00 | 8 77 921.00 | 112.24 |
| Servicios | | | | | | |
| FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) | 88 987.00 | 0.00 | 0.00 | 88 987.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 325 000.00 | 25 380.00 | 0.00 | 215 000.00 | 219 240.00 | 71.89 |
| PAGO DE SERVICIO DE MENSALERIA Y PAQUETERIA (SERVICIO) | 1 440.00 | 80.00 | 0.00 | 1 440.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRO RUEDAS (SERVICIO) | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 9 969.97 | 199.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTAS (SERVICIO) | 85 500.00 | 0.00 | 0.00 | 85 500.00 | 85 328.00 | 100.00 |
| VIAJES CON PERNOCTA (DIA) | 25 000.00 | 1 600.00 | 25 167.46 | 11 800.00 | 25 167.46 | 213.65 |
| VIAJES SIN PERNOCTA (DIA) | 12 000.00 | 1 400.00 | 1 800.00 | 15 300.00 | 7 995.15 | 52.24 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 1 689 369.00 | 36 860.00 | 27 22 49 | 1 680 400.00 | 1 48 126.27 | 88.14 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 1 689 369.00 | 37 22 49 | 1 48 126.27 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1 689 369.00 | 37 22 49 | 1 48 126.27 |

Justificación/Observaciones

Las visitas de inspección de TIAPAS NO SE CUMPLIERON COMO SE HA MENCIONADO ANTERIORMENTE, QUE NO SE CUMPLIO CON LA SUPERFICIE DE SEMBRAR PROGRAMADA IGUALMENTE CON LA INSTALACION DE TIAPAS LA SUPERFICIE DE DESTRUCCION DE SOCA SE CUMPLIO LO PROGRAMADO EN ESTE MES PERO EL TOTAL DE LO PROGRAMADO EN EL AÑO DEBIDO A LOS COMENTARIOS ANTERIORES QUE NO SE SEMBRÓ O PROGRAMADO, Y TAMBIEN DEBIDO A LA INSEGURIDAD QUE SE PRESENTA EN LA ZONA POR LAS LLUVIAS QUE SE HAN ESTADO PRESENTANDO EN ESTE MES DE NOVIEMBRE.

Justificación del mes de Noviembre

El 80% del recurso ya está ejercido, se están pagando facturas que están en trámite de firma, y se autorizó la adquisición de Papetería con el núm. de oficio 800/01/02/01/02, con fecha 11 de febrero de 2010.

VALIDO

CARLOS DE LA CRUZ CAMACHO GUILLERMO
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
 ENTIDAD (TITULAR/IDAS)

GUATEMALA
 Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de
 la Secretaría o quien formalmente designe

VALIDO

MARIO DE LA CRUZ MARTINEZ RODRIGUEZ
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutiva)

VALIDO
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
 CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HERNANDEZ ALONSO SANABRIA
 Nombre y Firma

Representante Estatal Titular/Secretario y de
 Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

VALIDO

RAMIRO I. GONZÁLEZ GARCÍA
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutiva)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ROBERTO GARCÍA JIMÉNEZ
 Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
 equivalente o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / B) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUPIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUACULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS REGULADAS DEL ALGODONERO) |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,689,369.00 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 SEPTIEMBRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| MAPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE MAPEADA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 4,070.93 | 50.89 |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE TRAMPADA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 3,989.68 | 49.87 |
| TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 4,300 | 0 | 0 | 4,300 | 270 | 19.48 |
| TRAMPAS REVISADAS | NÚMERO | 147,600 | 16,400 | 7,809 | 162,400 | 12,401 | 35.64 |
| CONTROL CULTURAL | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 3,989.68 | 49.87 |
| SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS | HECTÁREAS | 8,000.00 | 2,000.00 | 2,307.17 | 8,000.00 | 3,625.01 | 45.07 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| CURSO A TÉCNICOS | CURSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES | EVENTO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 16 | 2 | 2 | 16 | 16 | 81.25 |
| REPORTES REVISADOS | NÚMERO | 12 | 1 | 1 | 9 | 9 | 75.00 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 40 | 5 | 5 | 30 | 30 | 75.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|----------|------------------|------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| ACUMULADOR (PIEZA) | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| LLANTAS (PIEZA) | 154,000.00 | 30,800.00 | 0.00 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE) | 4,014.00 | 0.00 | 2,132.08 | 2,676.00 | 2,132.08 | 53.12 |
| MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (LOTE) | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPELERÍA (LOTE) | 12,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| PICK UP (UNIDAD) | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) | 168,937.00 | | 0.00 | 168,937.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 305,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERÍA Y/O PAQUETERÍA (SERVICIO) | 1,440.00 | 180.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATROMOTO (SERVICIO) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO) | 165,328.00 | 0.00 | 0.00 | 165,328.00 | 165,328.00 | 100.00 |
| VÍATICOS CON PERNOCTA (DÍA) | 25,500.00 | 1,700.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VÍATICOS SIN PERNOCTA (DÍA) | 17,000.00 | 850.00 | 0.00 | 11,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 1,689,369.00 | 85,030.00 | 2,132.08 | 1,579,405.00 | 167,460.08 | 9.91 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 1,689,369.00 | 2,132.08 | 167,460.08 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,689,369.00 | 2,132.08 | 167,460.08 |

Justificación/observaciones

LAS METAS DE INSPECCIÓN DE TRAMPAS NO SE CUMPLIERON COMO SE HA MENCIONADO ANTERIORMENTE QUE NO SE CUMPLIO CON LA SUPERFICIE DE SIEMBRA PROGRAMADA E IGUALMENTE CON LA INSTALACIÓN DE TRAMPAS. LA SUPERFICIE DE DESTRUCCIÓN DE SOCA SE CUMPLIÓ PROGRAMADO EN ESTE MES PERO EL TOTAL DE LO PROGRAMADO EN EL AÑO NO DEBIDO A LOS COMENTARIOS ANTERIORES DE QUE NO SE SIEMBRO O PROGRAMADO.

Justificación correspondiente al mes de Septiembre

Nota: La instancia Ejecutora presenta a la Representación Estatal del SENASICA las bases para la ITP, una vez recibida la autorización, se procederá a realizar el proceso de adquisición.

Material de Limpieza: Se ejerció el recurso en el mes de septiembre, debido a que los trámites en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos minuciosos para un buen manejo en las finanzas de los programas.

Papelera: Debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos minuciosos para un buen manejo en las finanzas de los programas, el concepto se encuentra en proceso de pago, mismo que se reflejará en el siguiente mes.

Mantenimiento Vehículo: Debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos minuciosos para un buen manejo en las finanzas de los programas, el concepto se encuentra en proceso de pago, mismo que se reflejará en el siguiente mes.

Pago de Servicio de Mensajería y Paquetaría: Debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos minuciosos para un buen manejo en las finanzas de los programas, el concepto se encuentra en proceso de solicitud de cotización.

Viajes con Pernocta: Debido a las necesidades propias del proyecto no se requirió en el presente mes comisiones con pernocta.

Viajes sin Pernocta: Debido a las necesidades propias del proyecto no se requirió en el presente mes comisiones con pernocta.

VALIDO

CARLOS ARMANDO JIMÉNEZ RUELAS

Nombre y Firma

(Coordinador del Proyecto)

VALIDO

RAMIRO CÉSAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Nombre y Firma

(Cesante de la Instancia Ejecutora)

VALIDO

DIAMASQUEL RAMÍREZ JARA ALVARADO

Nombre y Firma

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMPAULILAS)

RODRIGO LUIS ESPINOSA GONZÁLEZ

Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

VALIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO VILLALBA BARRALES

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

DOCTOR JOSÉ ANTONIO GARCÍA FLORES

Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Equivalente o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | CAMPANAS DE DIFUSIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BENEFICIO FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMANDO EN JEFE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 CAMPANAS DE PREVENCIÓN FITOSANITARIA PLAGAS RECOMENDADAS DEL AGUACATE |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 1,689,369.00 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 OCTUBRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| HAPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE MANEJADA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAMPEO | | | | | | | |
| SUPERFICIE TRAMPEADA | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 4,100 | 0 | 0 | 4,100 | 0 | 0.00 |
| TRAMPAS DEVISACIÓN | NÚMERO | 147,600 | 16,400 | 300 | 163,000 | 1,700 | 1.20 |
| CONTROL CULTURAL | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN DE FICHAS DE MANEJO | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUPERVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE SOCAS | HECTÁREAS | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| CURSOS DE MANEJO | PERSONAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| REUNIONES PRODUCTIVAS | PERSONAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 6.25 |
| MONITOREO DE PLAGAS | NÚMERO | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 83.33 |
| CONTROL DE CALIDAD | NÚMERO | 40 | 1 | 0 | 39 | 0 | 97.50 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| COMPUTADOR (PC) | 15,000.00 | 2,500.00 | 6,034.99 | 15,000.00 | 6,034.99 | 40.23 |
| IMPRESORA (PC) | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 | 154,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE IMPRESIÓN (PC) | 4,014.00 | 688.00 | 0.00 | 3,346.00 | 2,182.08 | 53.79 |
| MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO (PC) | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPEL (PC) | 12,000.00 | 0.00 | 8,676.64 | 10,500.00 | 8,676.64 | 72.50 |
| PICKUP (UNIDAD) | 800,000.00 | 0.00 | 977,922.00 | 800,000.00 | 977,922.00 | 122.24 |
| Servicios | | | | | | |
| CONSEJO DE CONTINGENCIA (SERVICIO) | 168,937.00 | 0.00 | 0.00 | 168,937.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 305,000.00 | 25,000.00 | 279,240.00 | 250,000.00 | 279,240.00 | 11.16 |
| PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PAQUETERÍA (SERVICIO) | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRO RUEDAS (SERVICIO) | 20,000.00 | 3,000.00 | 19,999.99 | 15,000.00 | 19,999.99 | 100.00 |
| SERVICIO PROFESIONAL EN CONVENCIONES (SERVICIO) | 161,529.00 | 0.00 | 0.00 | 161,529.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAQUETE CON PRODUCTOS (SERVICIO) | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAQUETE CON PRODUCTOS (SERVICIO) | 70,000.00 | 600.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| TOTAL | 1,689,369.00 | 34,000.00 | 1,251,853.55 | 1,610,420.00 | 1,099,313.63 | 82.83 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 1,689,369.00 | 1,251,853.55 | 1,099,313.63 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 1,689,369.00 | 1,251,853.55 | 1,099,313.63 |
| San Fernando, Tamaulipas | | | |

(RAMIRO) LAS REDES DE DIFUSIÓN DE TRAMPAS NO SE CUMPLE PORQUE NO SE HA MENCIONADO ANTE DOMINANTE QUE NO SE CUMPLE CON LA SUPERFICIE DE SEMBRAS PROGRAMADAS. IGUALMENTE EN LA INSTALACIÓN DE TRAMPAS, LA SUPERFICIE DE DESTRUCCIÓN DE SOCA SE CUMPLE PROGRAMADO EN ESTE MES PERO EL TOTAL DE LO PROGRAMADO EN EL AÑO NO DEBIDO A LOS COMENTARIOS ANTERIORES DE QUE NO SE SEMBRÓ PROGRAMADO (RAMIRO) Justificamos Financieras El resto de los conceptos ya fue en estos meses por la instancia Ejecutora, ya se está en una transferencia a lo que se verá reflejado próximamente. Validos con Remota En el mes de Noviembre se gana a cargo el Programa Nacional de Invasión del Guano Rojo y sobre el algodón. Validos sin Remota En el mes de Noviembre se gana a cargo el Programa Nacional de Invasión del Guano Rojo y sobre el algodón.

RAMIRO

CAMPOS DE LA CAJON, ADOBE

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TRAMPA)

GUARDIA LUIS FERNANDO GARCÍA
Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

RAMIRO

MARTÍN Y MARCELO RODRÍGUEZ

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE ALFREDO VILLALBA
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Alimentos

RAMIRO

(RAMIRO) LEONOR GUAYAS ALVARADO

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO


GUILLERMO GARCÍA
Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Equivalente o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

[illegible]

ELABORADO




Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA

Nombre y Firma

Folio de la Oficina de Representación de la [7/10]

REVISADO



Nombre y Firma
(Director de la Oficina Ejecutiva)

ELABORADO

EL SERVICIO NACIONAL DE DEFENSA Y CONVULSION

Nombre y Firma

Folio de la Oficina Ejecutiva de [7/10]

AUTORIZADO



Nombre y Firma
(Presidente de la Oficina Ejecutiva)

EL SERVICIO NACIONAL DE DEFENSA Y CONVULSION

Nombre y Firma

Folio de la Oficina Ejecutiva de [7/10]

El presente documento es una copia de la versión original y no debe ser utilizado para fines de legalización o para fines de pago.

| | |
|---|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | 1. CAMPAÑA / PROGRAMAS / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL E ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN CENTRAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 SERVICIO FITOSANITARIO |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 23,492,314.00 |
| PERÍODO DE INFORME | 2021 SEGUNDO TRIMESTRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| EJECUCIÓN | | | | | | | |
| PROYECTOS EJECUTADOS | NÚMERO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| EVALUACIÓN | | | | | | | |
| EVALUACIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| PROYECTOS ADMINISTRADOS | NÚMERO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| REPORTES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS | NÚMERO | 64 | 31 | 31 | 42 | 42 | 65% |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Carácter Técnico del Proyecto | | | | | | |
| Carácter Operativo Tipos | | | | | | |
| Recursos Humanos | | | | | | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 648,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 55.56 |
| AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA) | 8,832,000.00 | 2,208,000.00 | 2,208,000.00 | 4,416,000.00 | 4,416,000.00 | 50.00 |
| AUXILIAR DE INFORMÁTICA (PERSONA) | 144,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 50.00 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 864,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 42,000.00 | 25.00 |
| COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA) | 756,000.00 | 389,000.00 | 80,000.00 | 378,000.00 | 378,000.00 | 50.00 |
| COORDINADOR (PERSONA) | 792,000.00 | 68,500.00 | 44,250.00 | 177,000.00 | 162,150.00 | 45.00 |
| CUATIFICACIÓN (PAGO) | 1,158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA) | 90,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 100.00 |
| PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA) | 2,736,000.00 | 684,000.00 | 648,000.00 | 1,368,000.00 | 1,332,000.00 | 48.68 |
| SECRETARÍA (PERSONA) | 90,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 100.00 |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| DESECHO (ITRO) | 52,110.00 | 0.00 | 0.00 | 52,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARGUINA MÁQUINA RECUERDO (ITRO) | 2,476,800.00 | 0.00 | 88,000.00 | 2,476,800.00 | 88,000.00 | 3.55 |
| PLANTAS (PIEZA) | 960,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOTE DE UNIFORMES (LOTE) | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE) | 8,554.00 | 8,554.00 | 0.00 | 8,554.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPELERÍA (LOTE) | 57,500.00 | 57,500.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| FINTAS DE COMPUTO (PIEZA) | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TONER (PIEZA) | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO) | 144,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 516,000.00 | 516,000.00 | 0.00 | 516,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTA OFICINA (LSV/PAGO) | 84,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURO VEHICULAR (SERVICIO) | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRIMOTO (SERVICIO) | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONVENCIONALES (SERVICIO) | 2,880,000.00 | 0.00 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 100.00 |
| TELÉFONO Fijo/INTERNET (SERVICIO) | 48,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES CON PERNOCTA (DÍA) | 19,200.00 | 30,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES SIN PERNOCTA (DÍA) | 48,450.00 | 12,550.00 | 10,344.59 | 21,200.00 | 10,844.59 | 26.64 |
| TOTAL | 23,492,314.00 | 4,692,404.00 | 6,298,654.59 | 13,850,564.00 | 9,896,794.59 | 41.78 |

RESUMEN FINANCIERO

| | Programado Anual | Ejercido en el Trimestre | Acumulada al Trimestre |
|--|------------------|--------------------------|------------------------|
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 25,402,314.00 | 6,296,691.59 | 9,816,791.19 |
| TOTAL | 25,402,314.00 | 6,296,691.59 | 9,816,791.19 |

Justificación/Aclaraciones

(ADMINISTRACIÓN LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE PERÍODO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN CADA UNO DE LOS MENSAJES QUE INTEGRAN EL TRIMESTRE)

ELABORÓ

 MARIO ANTONIO IBARRA
 Nombre y Firma
 (Coordinador Administrativo)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMAYUATQ)

ELIZABETH ROSALES GONZALEZ
 Nombre y Firma
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

VALIDO

 MARIO ELÍAS MARTÍNEZ
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDO
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSÉ HUMBERTO MARTÍNEZ GARCÍA
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Plurisectorial y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZO

 DANIEL E. DORADO AMADOR
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

GUILLERMO GONZÁLEZ GARCÍA
 Nombre y Firma
 Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Equivalente o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

| | |
|---------------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PROTECCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2025 SERVICIO FITOSANITARIO |
| PRESPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 23,492,314.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 TERCER TRIMESTRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| EJECUCIÓN | | | | | | | |
| PROYECTOS EJECUTADOS | NÚMERO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100.00 |
| EVALUACIÓN | | | | | | | |
| EVALUACIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| PROYECTOS ADMINISTRADOS | NÚMERO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| RECOMENDACIONES Y FINANCIOS ELABORADOS | NÚMERO | 64 | 21 | 21 | 63 | 63 | 95.40 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Programado Anual | En el Trimestre | | Avance Financiero | | |
|--|------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | Programado | Ejercido | Programado | Acumulado al Trimestre | % de avance anual |
| Series Técnicas del Proyecto | | | | | | |
| Series Operativas (Piso) | | | | | | |
| Recursos Humanos | | | | | | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 648,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 304,000.00 | 504,000.00 | 77.78 |
| AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA) | 8932,000.00 | 2,238,000.00 | 2,202,700.00 | 6,504,000.00 | 6,618,100.00 | 74.93 |
| AUXILIAR DE INFORMÁTICA (PERSONA) | 144,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | 75.00 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 60,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 42,000.00 | 25.00 |
| COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA) | 750,000.00 | 189,000.00 | 189,000.00 | 567,000.00 | 567,000.00 | 75.00 |
| ECUENTE (PERSONA) | 245,000.00 | 64,500.00 | 74,500.00 | 165,500.00 | 162,250.00 | 53.88 |
| GRATIFICACIÓN (PAGO) | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA) | 180,000.00 | 40,000.00 | 45,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 75.00 |
| PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA) | 2,736,000.00 | 684,000.00 | 684,400.00 | 2,042,000.00 | 1,968,400.00 | 71.33 |
| SECRETARÍA (PERSONA) | 180,000.00 | 40,000.00 | 57,600.00 | 180,000.00 | 123,600.00 | 68.67 |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| DIESEL (LITRO) | 52,210.00 | 0.00 | 52,756.00 | 52,310.00 | 51,756.00 | 99.13 |
| CASO INMA MAGNA REGULAR (LITRO) | 2,674,800.00 | 0.00 | 2,794,706.00 | 2,674,800.00 | 2,702,706.00 | 86.13 |
| LLANTAS (PIEZA) | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOPE DE UNIFORMES (LOPE) | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA (LOPE) | 8,554.00 | 0.00 | 0.00 | 8,554.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPETERÍA (LOPE) | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TINTAS DE COMPUTO (PIEZA) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TONER (PIEZA) | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVIDO) | 144,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVIDO) | 516,000.00 | 0.00 | 1,859.00 | 516,000.00 | 1,859.00 | 0.36 |
| RENTA OFICINA (LMP) (PAGO) | 64,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURO VEHICULAR (SERVIDO) | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRIPODO (SERVIDO) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVIDO) | 2,810,700.00 | 0.00 | 192,000.00 | 2,810,700.00 | 3,002,700.00 | 106.83 |
| TELÉFONO Y / O INTERNET (SERVIDO) | 48,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES CON PERNOCTA (DÍA) | 112,300.00 | 30,400.00 | 46,714.53 | 81,600.00 | 46,714.53 | 41.64 |
| VIAJES SIN PERNOCTA (DÍA) | 68,650.00 | 14,450.00 | 5,471.96 | 35,700.00 | 6,013.35 | 8.90 |
| TOTAL | 23,492,314.00 | 3,581,550.00 | 5,732,207.49 | 17,426,464.00 | 15,548,388.89 | |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------------|------------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Trimestre | Acumulado al Trimestre |
| Sub Total Series Técnicas del Proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Series Operativas Piso | 23,492,314.00 | 5,732,207.49 | 15,548,388.89 |

| | | | |
|-------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL | 2,149,140.00 | 8,712,007.64 | 10,861,147.64 |
|-------|--------------|--------------|---------------|

Justificaciones

LAS JUSTIFICACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE TRIMESTRE SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES QUE LO INTEGRAN


MARCO ANTONIO CERVANTES MORALES
 Nombre y Firma
 (Encargado de la Coordinación Administrativa)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMAU-LIAS)


EDUARDO ACOSTA GONZÁLEZ
 Nombre y Firma
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría a quien formalmente designe


MAURO CÁRDENAS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
 Nombre y Firma
 (Carente de la Instancia Ejecutora)

VALIDO
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y SALUD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JOSÉ HUMBERTO MARTÍNEZ RAMÍREZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Alimentaria


DAMASO CONARCHO SALAZAR
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO


JOSÉ LUIS MARTÍNEZ FLORES
 Nombre y Firma
 Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | 4 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS (A) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR INVENCIÓN, CONTROL, O ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2021 SERVICIO FITOSANITARIO |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 25,492,514.00 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023, CUARTO TRIMESTRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| EJECUCIÓN | | | | | | | |
| PROYECTOS EJECUTADOS | NÚMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| EVALUACIÓN | | | | | | | |
| EVALUACIÓN | NÚMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| PROYECTOS ADMINISTRADOS | NÚMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| REPORTES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS | NÚMERO | 84 | 27 | 27 | 84 | 84 | 100.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | % de avance anual |
|---|------------------|-----------------|-----------|------------------------|------------|-------------------|
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | |
| Gastos Físicos del Proyecto | | | | | | |
| ACUMULADOR | 0.00 | 0.00 | 27,313.99 | 0.00 | 27,313.99 | 100.00 |
| OLORO | 0.00 | 0.00 | 999.99 | 0.00 | 999.99 | 100.00 |
| COMPUTADORA DE PORTATIL | 0.00 | 0.00 | 70,499.60 | 0.00 | 70,499.60 | 100.00 |
| DETERGENTE | 0.00 | 0.00 | 1,932.56 | 0.00 | 1,932.56 | 100.00 |
| EQUIPO DE GEOPOSICIONADOR SATELITAL (GPS) | 0.00 | 0.00 | 9,499.99 | 0.00 | 9,499.99 | 100.00 |
| LAP TOP | 0.00 | 0.00 | 70,499.60 | 0.00 | 70,499.60 | 100.00 |
| SERVICIO DE APLICACIÓN AEREA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 100.00 |
| OTRA PRIMAVERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,529.44 | 100.00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | | | | | | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 618,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 618,000.00 | 618,000.00 | 100.00 |
| AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA) | 8,832,000.00 | 2,308,000.00 | 2,125,500.00 | 8,832,000.00 | 8,713,600.00 | 99.77 |
| AUXILIAR DE INFORMÁTICA (PERSONA) | 144,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 100.00 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 | 43,000.00 | 25.00 |
| COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA) | 796,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 796,000.00 | 796,000.00 | 100.00 |
| CIQUINTE (PERSONA) | 295,000.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 295,000.00 | 59,750.00 | 65.00 |
| CERTIFICACIÓN (PAGO) | 1,136,000.00 | 1,136,000.00 | 1,098,797.00 | 1,136,000.00 | 1,098,797.00 | 96.55 |
| PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA) | 180,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 100.00 |
| PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA) | 2,736,000.00 | 684,000.00 | 676,500.00 | 2,736,000.00 | 2,679,500.00 | 98.49 |
| SECRETARÍA (PERSONA) | 180,000.00 | 45,000.00 | 37,500.00 | 180,000.00 | 65,000.00 | 36.11 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|--------|
| Recursos Materiales | | | | | | |
| DETERGENTE | 52,210.00 | 0.00 | 0.00 | 52,210.00 | 52,210.00 | 99.93 |
| GASOLINA MAGNA PESQUERA (LITRO) | 2,074,800.00 | 0.00 | 672,094.00 | 2,074,800.00 | 2,074,800.00 | 100.00 |
| PLANTAS (PIEZA) | 260,000.00 | 0.00 | 235,177.77 | 260,000.00 | 235,177.77 | 90.45 |
| LOTE DE UNIFORMES (LOTE) | 60,000.00 | 0.00 | 60,876.80 | 60,000.00 | 60,876.80 | 99.99 |
| MATERIAL DE IMPRESIÓN (LOTE) | 8,554.00 | 0.00 | 0.00 | 8,554.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPELERA (LOTE) | 57,500.00 | 0.00 | 57,475.68 | 57,500.00 | 57,475.68 | 99.99 |
| TINTAS DE COMPUTO (PIEZA) | 25,000.00 | 0.00 | 23,519.60 | 25,000.00 | 23,519.60 | 94.07 |
| TONER (PIEZA) | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-------|
| Comisiones | | | | | | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO) | 14,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 116,000.00 | 0.00 | 432,277.57 | 116,000.00 | 434,586.52 | 95.75 |
| RENTA OFICINA 3.5V (PAGO) | 84,000.00 | 2,000.00 | 76,999.97 | 84,000.00 | 76,999.97 | 91.67 |
| SEGURO VEHICULAR (SERVICIO) | 1,647,000.00 | 1,647,000.00 | 162,970.37 | 1,647,000.00 | 162,970.37 | 10.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRAMOTO (SERVICIO) | 60,000.00 | 0.00 | 59,886.00 | 60,000.00 | 59,886.00 | 99.79 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVIDOS) | 3,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 1,000,000.00 | 106.43 |
| TELÉFONIA FIBRA INTERNET (SERVIDOS) | 48,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES CON PERNOCTA (DIA) | 12,200.00 | 30,400.00 | 58,762.23 | 12,200.00 | 305,476.76 | 94.07 |
| VIAJES SIN PERNOCTA (DIA) | 48,400.00 | 12,760.00 | 0.00 | 48,400.00 | 16,033.35 | 33.05 |
| TOTAL | 25,452,314.00 | 6,096,860.00 | 6,706,655.95 | 25,452,314.00 | 2,640,239.88 | 99.22 |


| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|
| | Programado Anual | Ejecido en el Trimestre | Acumulado al Trimestre |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 0.00 | 70,875.00 | 390,745.09 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 23,452,314.00 | 6,096,860.00 | 2,640,239.88 |
| TOTAL | 23,452,314.00 | 6,706,655.95 | 3,030,984.97 |

| Justificación/Aclaraciones | |
|----------------------------|--|
| | |

ELABORADO

 MARIO ANTONIO CORTÉS HERNÁNDEZ
 Nombre y Firma
 (Coordinador Administrativo)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (AMALUJAS)


 GUADALUPE ACOSTA DOMÍNGUEZ
 Nombre y Firma
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría a quien formalmente designe

VALIDO

 MARIO ANTONIO CORTÉS HERNÁNDEZ
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDO
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INCLUSIÓN Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


 JOSÉ HUMBERTO VÁZQUEZ RAMÍREZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Tituloconante y de Inclusión Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZADO

 ANTONIO VÁZQUEZ FLORES
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO


 ANTONIO VÁZQUEZ FLORES
 Nombre y Firma
 Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca a quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|-----------------------------------|--|
| COMPROBANTE / SUBCOMPROBANTE | II. CANCELACIÓN FISCAL AUTOMÁTICA: EL SERVIDOR REGISTRANTE EN LA CANCELACIÓN AUTOMÁTICA DE LA FISCALÍA DE REGISTROS Y NOTARÍA, C.A., LEY 10.01, 111 REGISTRO DE LA CANCELACIÓN AUTOMÁTICA DE REGISTROS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAILLUPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DE LA ESTACIÓN A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 EFECTIVO FITOSANITARIO |
| FECHA/PUESTO ASIGNADO al Muestreo | 20-02-2024 01 |
| PERIODO DE INFORME | 2023/2024 |

| Acción/actividad | Unidad de medida | Avance físico | | | | | % de avance anual |
|--|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado anual | En el mes | | Acumulado al mes | | |
| | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | |
| EXECUCIÓN | | | | | | | |
| PROYECTOS EJECUTADOS | NÚMERO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100.00 |
| FINANCIACIÓN | | | | | | | |
| FINANCIACIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| ACTOS ADMINISTRATIVOS | NÚMERO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| INDICADORES Y FINANCIEROS PLANIFICADOS | NÚMERO | NA | 7 | 7 | 7 | 7 | 33.33 |
| TOTAL | | | | | | | |

[illegible]

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|---------------|--------------------|------------------|
| | Programa 4444 | Exercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Gastos Membros del Proplecto | 22-02-01-00 | (104,200.00) | 6,754,200.00 |
| Sub Total Gastos Operativos | 22-02-01-00 | (104,200.00) | 6,754,200.00 |
| 10704 | | | |

[illegible]


 M. A. Krasovskiy
 Министр Юстиции
 (Подпись действительна)

Custodian/Managing Committee

[illegible]

REVISADO
JOSÉ LUIS MORALES
Normanby Point
(Dirección de Inspección Ejecutiva)
MAY 2010

VALIDO
L. SANCION NACIONAL DE SANCION
UNION Y CALIDAD ADMINISTRATIVA

JOSE MANUEL LÓPEZ VILLALBA
Membres y Jueces

Exposición Internacional de 1904
 (Instituto Agrícola y Ganadero)

AUTORIZADO
CURSOS E INVESTIGACIONES VARIAS
NOMBRE Y APELLIDO
J. Mendieta de la Cruz

17) Realizzare di la esistenza ipotesi di

Dr. J. M. L. S.

Exter de la Secretaría de Educación
Agrupamiento (relaciones) a partir
del primer grado de primaria

[illegible]

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | PROGRAMA FITOSANITARIO / SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL Y ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 MONICEO FITOSANITARIO |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 23,492,314.00 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 AGOSTO |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| EJECUCIÓN | | | | | | | |
| PROYECTOS EJECUTADOS | NÚMERO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100.00 |
| EVALUACIÓN | | | | | | | |
| EVALUACIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| PROYECTOS ADMINISTRADOS | NÚMERO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| REPORTES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS | NÚMERO | 84 | 7 | 7 | 56 | 56 | 66.67 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Costos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Costos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | | | | | | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 648,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 456,000.00 | 456,000.00 | 70.37 |
| AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA) | 8,832,000.00 | 736,000.00 | 730,000.00 | 5,888,000.00 | 5,876,000.00 | 66.53 |
| AUXILIAR DE INFORMÁTICA (PERSONA) | 144,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 66.67 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 168,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 42,000.00 | 25.00 |
| COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA) | 796,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 304,000.00 | 304,000.00 | 66.67 |
| CERENTE (PERSONA) | 296,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 236,000.00 | 182,750.00 | 45.00 |
| CRATIFICACIÓN (PAGO) | 1,138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA) | 180,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 90,000.00 | 120,000.00 | 66.67 |
| PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA) | 2,716,000.00 | 228,000.00 | 211,000.00 | 1,604,000.00 | 1,542,500.00 | 63.87 |
| SECRETARÍA (PERSONA) | 180,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 90,000.00 | 120,000.00 | 66.67 |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| DIESEL (LITRO) | 52,210.00 | 0.00 | 0.00 | 52,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| CASOLINA MAGNA REGULAR (LITRO) | 2,674,800.00 | 0.00 | 2,119,706.00 | 2,674,800.00 | 2,302,706.00 | 86.35 |
| LLANTAS (PIEZA) | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOTE DE UNIFORMES (LOTE) | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE) | 8,554.00 | 0.00 | 0.00 | 8,554.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPELERÍA (LOTE) | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TINTAS DE CÓMPUTO (PIEZA) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TONER (PIEZA) | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO) | 144,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTA OFICINA JLSV (PAGO) | 84,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURO VEHICULAR (SERVICIO) | 1,441,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRMOTO (SERVICIO) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO) | 2,810,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,810,100.00 | 2,810,100.00 | 100.00 |
| TELÉFONIA FIA/INTERNET (SERVICIO) | 48,000.00 | 3,900.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIÁTICOS CON PERNOCTA (DÍA) | 112,200.00 | 10,700.00 | 0.00 | 71,400.00 | 38,319.54 | 34.15 |
| VIÁTICOS SIN PERNOCTA (DÍA) | 48,450.00 | 4,250.00 | 850.00 | 29,750.00 | 15,663.91 | 31.30 |
| TOTAL | 23,492,314.00 | 1,202,950.00 | 3,215,056.00 | 16,242,814.00 | 14,760,541.93 | 60.28 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Costos Teóricos del Proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Costos Operativos Fijos | 21,492,514.00 | 3,275,096.00 | 34,760,541.93 |
| TOTAL | 21,492,514.00 | 3,275,096.00 | 34,760,541.93 |

Justificación/Aclaraciones

(ADMINISTRACIÓN) JUSTIFICACIONES FINANCIERAS- RECURSOS MATERIALES: En el presente mes no se programaron adquisiciones, considerando los objetivos y las necesidades del servicio. Propanitario, en el mes de abril se calendarizó y programó la adquisición de recursos materiales, la cual no se llevó a cabo, sin embargo, se están realizando los procesos correspondientes, marcados en las Reglas de Operación del Programa de Salud e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2023. SERVICIOS: Renta de oficina DGSV no se llevó a cabo sin embargo se están realizando el proceso correspondiente, válidos con permiso. no se llevó a cabo no requirió gastos por este concepto. Los conceptos de Energía Eléctrica y Telefonía Fija e Internet se autorizaron mediante transferencia de recursos con oficio DGSV No. 000 0102 0100. 05805.

ELABORO

MARCO ANTONIO CERVANTES MORALES
 Nombre y Firma

(Encargado de la Coordinación Administrativa)

REVISO

MARCO ANTONIO CERVANTES MORALES
 Nombre y Firma

(Encargado de la Coordinación Administrativa de la Instancia Ejecutora)

REVISO

DAMAS LEONOR ALVARADO
 Nombre y Firma

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN
 LA ENTIDAD (TAMAILIPAS)


GUADALUPE ACVEDO COMPALET
 Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

VALIDO
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
 INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
 (SENASICA)


JOSE HUMBERTO VALEZ RAMIREZ
 Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitaria y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola

EL GOBIERNO DEL ESTADO


RAFAEL JESUS RAMIREZ FLORES
 Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura (o equivalente) o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | 1. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y AGUACULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 SERVICIO FITOSANITARIO |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 23,407,314.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023/03/01 HASTA 2023/03/31 HASTA |

| Acción/Actividad | | Unidad de medida | Avance Físico | | | | % de avance anual | |
|--|--------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-------------------|-----------|
| | | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | | Programado | Realizado | Programado | | Realizado |
| EJECUCIÓN | | | | | | | | |
| PROYECTOS EFECTUADOS | NÚMERO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | |
| EVALUACIÓN | | | | | | | | |
| PUBLICACIÓN | NÚMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | | |
| PROYECTOS ADMINISTRADOS | NÚMERO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | | |
| INDICADORES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS | NÚMERO | 64 | 7 | 7 | 64 | 64 | 100.00 | |
| TOTAL | | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | | % de avance anual |
|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | | |
| Cuentas Nominales del Proyecto | | | | | | | |
| ACUMULACIÓN | 0.00 | 0.00 | 27,333.94 | 0.00 | 27,333.94 | 100.00 | |
| CIORP | 0.00 | 0.00 | 999.92 | 0.00 | 999.92 | 100.00 | |
| COMPRADORA DE ESCRITORIO | 0.00 | 0.00 | 19,499.62 | 0.00 | 19,499.62 | 100.00 | |
| DETERGENTE | 0.00 | 0.00 | 1,912.34 | 0.00 | 1,912.34 | 100.00 | |
| EQUIPO DE CÓMOLOGOS (SATELITAL) (CORS) | 0.00 | 0.00 | 9,499.99 | 0.00 | 9,499.99 | 100.00 | |
| LAPTOP | 0.00 | 0.00 | 19,499.62 | 0.00 | 19,499.62 | 100.00 | |
| SERVICIO DE APLICACIÓN DE BÉA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 100.00 | |
| OTRA DIFUSIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,920.44 | 100.00 | |
| Cuentas Operativas Físicas | | | | | | | |
| Recursos Humanos | | | | | | | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 6,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | |
| AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA) | 8,830,000.00 | 336,000.00 | 720,500.00 | 8,830,000.00 | 8,755,600.00 | 99.15 | |
| AUXILIAR DE INFORMÁTICA (PERSONA) | 144,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 100.00 | |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 | 67,000.00 | 25.00 | |
| COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA) | 756,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 756,000.00 | 756,000.00 | 100.00 | |
| GERENTE (PERSONA) | 295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 295,000.00 | 19,750.00 | 6.69 | |
| GRATIFICACIÓN (PAGO) | 1,138,000.00 | 1,138,000.00 | 1,075,791.00 | 1,138,000.00 | 1,094,791.00 | 95.55 | |
| PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA) | 180,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 100.00 | |
| PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA) | 2,736,000.00 | 228,000.00 | 229,500.00 | 2,736,000.00 | 2,621,500.00 | 95.49 | |
| SECRETARÍA (PERSONA) | 180,000.00 | 5,000.00 | 27,500.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 100.00 | |
| Recursos Materiales | | | | | | | |
| BÉA (LITRO) | 62,210.00 | 0.00 | 0.00 | 62,210.00 | 0,754.00 | 1.21 | |
| CASQUETA MAGNA REGULAR (LITRO) | 2,674,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,674,800.00 | 2,674,800.00 | 100.00 | |
| GUANTES (PIEZA) | 390,000.00 | 0.00 | 255,277.77 | 390,000.00 | 255,277.77 | 65.45 | |
| LOTE DE UNIFORMES (LOTE) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,876.80 | 101.46 | |
| MATERIAL DE IMPRESIÓN (LOTE) | 8,554.00 | 0.00 | 0.00 | 8,554.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PAPELERÍA (DTE) | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 57,675.64 | 101.17 | |
| TINTAS DE COMPUTO (PIEZA) | 25,000.00 | 0.00 | 25,599.60 | 25,000.00 | 25,599.60 | 102.40 | |
| TONER (PIEZA) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Servicios | | | | | | | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVIDO) | 144,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVIDO) | 54,000.00 | 0.00 | 2,264.53 | 54,000.00 | 44,046.53 | 81.57 | |
| RENTA OFICINA (LUV) (RACE) | 84,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 76,999.99 | 91.67 | |
| RECURSO VEHICULAR (SERVIDO) | 144,000.00 | 0.00 | 142,632.77 | 144,000.00 | 142,993.33 | 99.30 | |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPAMIENTO (SERVIDO) | 60,000.00 | 0.00 | 59,994.00 | 60,000.00 | 59,994.00 | 99.99 | |

| | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------|
| SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVIDOR) | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 6,040,000.00 | 106.85 |
| TELÉFONOS (CABLE) INTERNET (SERVIDOR) | 48,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VÁHUOS CON PRODUCTO (DIA) | 12,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 12,200.00 | 105,476.76 | 98.87 |
| VÁHUOS SIN PRODUCTO (DIA) | 48,450.00 | 1,250.00 | 0.00 | 48,450.00 | 6,013.86 | 55.05 |
| TOTAL | 33,400.00 | 2,250.00 | 2,777.66 | 23,400.00 | 12,030,960.27 | 93.76 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Servicios del Proyecto | 0.00 | 78,813.60 | 330,745.09 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 33,400.00 | 2,845,833.52 | 21,640,235.18 |
| TOTAL | 33,400.00 | 2,777,660.12 | 22,030,980.27 |

| Justificación/Validación | |
|---|--|
| Mediante Oficio DCM/Núm. 800-01-03-01-02-1188/2023, se autorizó recurso de transferencia por economías. | |

ELABORADO

 VASCO ANTONIO TORRES VILLALBA
 Nombre y Firma
 (Ejecutivo Administrativo)

VALIDADO

 WILDO CRISTÓBAL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
 Nombre y Firma
 (Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZADO

 ANTONIO TORRES VILLALBA
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMAYÚPAS)

 GUARDALIBARRA ACOSTA GONZÁLEZ
 Nombre y Firma
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

 JESSICA GUERRERO VILLALBA
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Agropecuario y de Inocuidad Agropecuaria y Animal

EL GOBIERNO DEL ESTADO

 ANTONIO TORRES VILLALBA
 Nombre y Firma
 Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Equivalente o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------|---|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | 1. FOMENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y FOMENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD EJECUTORA | INAVI |
| ACTIVIDAD / ACTIVIDADES | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMPAULIPA TRAYE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AG. |
| NOMBRE DEL PROYECTO | PROYECTO DE FOMENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL |
| INICIACIÓN DEL PROYECTO | 2015 |
| PERIODO DE PROMEDIO | 2015 |

[illegible]

| Recursos Financieros | INICIATIVOS/ACTIV. | Avance Financiero | | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| | | Ene-Mar | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Cuentas de Débito del Proyecto | | | | | | |
| Cuentas de Crédito del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Humanos | | | | | | |
| Salarios y prestaciones | 100000000 | 100000000 | 98000000 | 100000000 | 98000000 | 98% |
| Seguros sociales | 50000000 | 50000000 | 49000000 | 50000000 | 49000000 | 98% |
| Alquileres | 20000000 | 20000000 | 19500000 | 20000000 | 19500000 | 97.5% |
| Comunicaciones | 10000000 | 10000000 | 9500000 | 10000000 | 9500000 | 95% |
| Transporte | 5000000 | 5000000 | 4800000 | 5000000 | 4800000 | 96% |
| Alimentación | 3000000 | 3000000 | 2900000 | 3000000 | 2900000 | 96.7% |
| Indumentaria | 1000000 | 1000000 | 950000 | 1000000 | 950000 | 95% |
| Equipos de oficina | 2000000 | 2000000 | 1900000 | 2000000 | 1900000 | 95% |
| Material de oficina | 500000 | 500000 | 480000 | 500000 | 480000 | 96% |
| Seguros de vida | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de salud | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de accidentes | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de incendio | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de huracán | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de terremoto | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de inundación | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de explosión | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de guerra | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de terrorismo | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de sabotaje | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de fraude | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de dinero | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de documentos | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de equipos | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de información | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de identidad | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de patrimonio | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de bienes | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de valores | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de acciones | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de bonos | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de depósitos | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de efectivo | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de joyas | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de relojes | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de vehículos | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de propiedades | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de negocios | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de empresas | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de industrias | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de servicios | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de tecnologías | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de innovaciones | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de conocimientos | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| Seguros de robo de habilidades | 1000000 | 1000000 | 980000 | 1000000 | 980000 | 98% |
| TOTAL | | | | | | |
| | 100000000 | 100000000 | 98000000 | 100000000 | 98000000 | 98% |

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

| | | | |
|-------|---------------|------------|--------------|
| TOTAL | 28,482,314.00 | 076,300.00 | 3,358,000.00 |
|-------|---------------|------------|--------------|

Justificación/Conclusiones

RECURSOS HUMANOS no se ha solicitado en presupuesto a este mes, por lo que los Recursos Humanos corresponden a Faltas por Pagar.
 Energía eléctrica no se ha solicitado en presupuesto a este mes, razón por la cual no se autorizan los recursos.
 Renta de oficina y mantenimiento se ha solicitado el presupuesto a este mes, razón por la cual no se autorizan los recursos.
 Telefonía fija (celular) no se ha solicitado el presupuesto a este mes, razón por la cual no se autorizan los recursos.

ELABORO

ROQUE GONZALEZ SAN MARTIN SANCHEZ ABRAO
 Nombre y Firma
 COORDINADOR GENERAL

REVISO

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutiva)

AUTORIZO

DAMAZO LÓPEZ RAMÍREZ ANTONIO ALVARADO
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutiva)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
 EN LA ENTIDAD (TAMAUULIPAS)

VALIDO

P. SECRETARÍA NACIONAL DE ENERGÍA,
 INDUSTRIA Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
 (SENERICA)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ
 Nombre y Firma

TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN LA ENTIDAD
 COMISIÓN DE SEGURIDAD O QUELH (Comisión de Seguridad)

JOSÉ HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ RAMÍREZ
 Nombre y Firma

Representante de la P. SECRETARÍA NACIONAL DE ENERGÍA,
 INDUSTRIA Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

ROQUE GONZALEZ SAN MARTIN SANCHEZ ABRAO
 Nombre y Firma

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA,
 INDUSTRIA Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Representante de la P. SECRETARÍA NACIONAL DE ENERGÍA,
 INDUSTRIA Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

"No se permite el uso de este documento para fines ajenos a los que fue emitido. Queda prohibida su reproducción o transformación en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, sin la autorización expresa de la P. SECRETARÍA NACIONAL DE ENERGÍA, INDUSTRIA Y CALIDAD AGROALIMENTARIA."

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | II CAMPAÑA FITOSANITARIA / A SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| ACADEMIA DEL PROYECTO | 2023 SERVICIO FITOSANITARIO |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | PM/03/24.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 JULIO |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| EJECUCIÓN | | | | | | | |
| PROYECTOS EJECUTADOS | NÚMERO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100.00 |
| EVALUACIÓN | | | | | | | |
| EVALUACIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| PROYECTOS ADMINISTRADOS | NÚMERO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| REPORTES FINANCIEROS Y FINANCIEROS ELABORADOS | NÚMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|---|-------------------|--------------|------------|------------------|---------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Recursos Humanos | | | | | | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 640,000.00 | 640,000.00 | 48,000.00 | 640,000.00 | 640,000.00 | 62.50 |
| AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA) | 8,832,000.00 | 736,000.00 | 736,000.00 | 6,112,000.00 | 6,112,000.00 | 58.77 |
| AUXILIAR DE INFORMATICA (PERSONA) | 144,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 58.33 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 160,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | 47,000.00 | 29.38 |
| COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA) | 736,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 447,000.00 | 447,000.00 | 58.33 |
| EFERENTE (PERSONA) | 296,000.00 | 296,000.00 | 0.00 | 206,500.00 | 132,750.00 | 45.00 |
| COORDINACION (PAGO) | 1,736,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROFESIONAL DE INFORMATICA (PERSONA) | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA) | 3,736,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1,940,000.00 | 1,940,000.00 | 58.77 |
| SECRETARIA (PERSONA) | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| OTROS (LITRO) | 12,270.00 | 0.00 | 0.00 | 12,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARRO (MÁQUINA MOTOCICLISTA) (LITRO) | 2,676,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,676,800.00 | 63,000.00 | 3.70 |
| PLANTAS (PIEZA) | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOTE DE UNIFORMES (LITRO) | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE IMPRESIÓN (LITRO) | 8,554.00 | 0.00 | 0.00 | 8,554.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPEL (LITRO) | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPRESORA (PIEZA) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TONER (PIEZA) | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO) | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTA OFICINA (PAGO) | 84,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURO VEHICULAR (SERVICIO) | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRO RUTAS (SERVICIO) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS (SERVICIO) | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 100.00 |
| TELÉFONO Fijo/INTERNET (SERVICIO) | 48,000.00 | 2,800.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES CON PERNOCTA (DÍA) | 112,000.00 | 10,200.00 | 38,571.43 | 47,000.00 | 38,571.43 | 34.15 |
| VIAJES SIN PERNOCTA (DÍA) | 48,450.00 | 4,200.00 | 3,976.00 | 26,000.00 | 14,376.00 | 29.55 |
| TOTAL | 25,490,314.00 | 7,200,000.00 | 779,294.54 | 16,039,800.00 | 10,945,482.43 | 43.00 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|---|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Recursos Humanos del Proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Recursos Operativos Fijos | 25,490,314.00 | 779,294.54 | 10,945,482.43 |
| TOTAL | 25,490,314.00 | 779,294.54 | 10,945,482.43 |

Justificación/Valoraciones

JUSTIFICACIÓN FUNDAMENTAL

RECURSOS HUMANOS

GERENTE: El puesto de Gerente vacante, está en proceso de convocatoria.

COORDINADOR ADMINISTRATIVO: la ocupación RUCOMU de la SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, como Encargado de la Coordinación Administrativa de la IC, por lo que el recurso humano se encuentra en la economía.

PROFESIONAL: El PROYECTO (Pág. de los Censos y de Lengüas), el puesto de Encargado vacante, está en proceso de convocatoria.

En el mes de mayo y abril se encuentran en proceso la adquisición de recursos MATERIALES, lo cual se continúa a cargo, en el mes de mayo, ya se están realizando los procesos correspondientes. Marcados en la Regla de Operación del Programa de Salud e Inseguridad Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2015.

En el mes de mayo, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio se encuentran en proceso los recursos SERVICIOS, lo cual se continúa a cargo, en el mes de mayo, ya se están realizando los procesos correspondientes. Marcados en la Regla de Operación del Programa de Salud e Inseguridad Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2015.

VARIOS CON PERVOCA: El recurso subvencional, corresponde a parte de los acumulados de los meses de febrero a junio del presente.

VARIOS CON PERVOCA: El recurso subvencional, corresponde a parte de los acumulados de los meses de febrero a junio del presente.

NOTA: En virtud de que el puesto de Gerente está vacante, en el apartado de firma, firma el Sr. Marco Antonio Canales Morales, Encargado de la Coordinación Administrativa autorizada mediante oficio núm. 602-01-00-02-03709/2015 de fecha 14 de abril del 2015, por el Sr. MSc. Damián Leonardo Anaya Anselmi, con el C. Ing. Francisco Ramírez y Ramírez, Director General de Salud Integral.

ELABORÓ

MARCO ANTONIO CANALES MORALES

Nombre y Firma

(Encargado de la Coordinación Administrativa de la Instancia Ejecutora)

REVISÓ

MARCO ANTONIO CANALES MORALES

Nombre y Firma

(Encargado de la Coordinación Administrativa de la Instancia Ejecutora)

Aprobó

DAMIÁN LEONARDO ANAYA ANSELMI

Nombre y Firma

(Presidente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SINASICA)

JOSE HUMBERTO MUÑOZ RAMÍREZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fiscoesancionario y de Inocuidad

EL GOBIERNO DEL ESTADO

DAMIÁN LEONARDO ANAYA ANSELMI

Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TANAUUPAS)

FRANCISCO RAMÍREZ RAMÍREZ

Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

[illegible]

| Actividad | Unidad de medida | Avance físico | | | | % de avance actual |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|--------------------|
| | | Programado anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | |
| | | | Programado | Realizado | | |
| EDUCACIÓN | | | | | | |
| PROYECTOS EDUCATIVOS | NÚMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| EVALUACIÓN | | | | | | |
| EVALUACIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SEGURIDAD | | | | | | |
| PROYECTOS DE OBRAS DE SEGURIDAD | NÚMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| SEGURIMIENTO | | | | | | |
| INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS | | | | | | |
| ELABORACIÓN | FUENTES | 84 | 1 | 1 | 1 | 1.19 |
| TOTAL | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------|-------|
| VÍNTICOS SIN PAGAR A 17-11 | 48,450.00 | 2,277.00 | 10,341.39 | 7,000.00 | 0.3139 | 21.34 |
| TOTAL | 23,482,314.00 | 1,238,350.00 | 118,341.39 | 11,225,464.00 | 9.445134 | |

| RESUMEN FINANCIERO | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|--|------------------|--|
| Programada Anual | | Ejercida en el Mes | | Acumulada al Mes | |
| Sin Total Gastos de Capital | | 1.14 | | 0.00 | |
| Sin Total Gastos de Capital Fija | | 1.14 | | 0.00 | |
| TOTAL | | 1.14 | | 0.00 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>El presente documento es una copia de la información contenida en el expediente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el fin de proporcionar a los interesados la información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones.</p> <p>El presente documento es una copia de la información contenida en el expediente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el fin de proporcionar a los interesados la información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones.</p> <p>El presente documento es una copia de la información contenida en el expediente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el fin de proporcionar a los interesados la información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones.</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| <p>ELABORADO</p> <p>MANUEL ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>(Funcionario de la Coordinación de Programación de la Institución Ejecutora)</p> | | <p>VALIDADO</p> <p>MANUEL ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>(Funcionario de la Coordinación de Programación de la Institución Ejecutora)</p> | | <p>AUTORIZADO</p> <p>DANIELA GONZALEZ MARTINEZ</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>(Presidente de la Institución Ejecutora)</p> | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| <p>LA JUNTA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (FMAJURAG)</p> <p>GLAUCIA ALBA ALVAREZ GONZALEZ</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>Tratador de la Oficina de Representación en la Entidad Ejecutora de la Secretaría Ejecutora</p> | | <p>EL SERVICIO NACIONAL DE CONSULTA, MEDIACIÓN Y CALIDAD AGROALIMENTARIA</p> <p>JOSE HUMBERTO VALENZUELA</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>Representante Ejecutivo de la Organización y de la Entidad Ejecutora y Actuante</p> | | <p>EL GOBIERNO DEL ESTADO</p> <p>ROQUELBA DE JESUS RAMIREZ FLORES</p> <p>Nombre y Firma</p> <p>Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca</p> | |
|---|--|---|--|---|--|

Este documento es una copia de la información contenida en el expediente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el fin de proporcionar a los interesados la información necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones.

| | | |
|--|---|--|
| COMPONENTE: | MMA-Gobierno y TV | El presente es el resultado de la ejecución del Plan de Trabajo para el año 2023, en el cual se han cumplido los objetivos establecidos en el Plan de Trabajo. |
| UNIDAD RESPONSABLE: | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL | |
| ENTONCES ELABORADO POR: | SARAYUROS | |
| REVISADO POR: | GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 2023-06-08 | |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO: | \$5,492,34.00 | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 2023-MAGRO | |

| Actividad | Unidad de medida | Averaje Falso | | | | | % de avance anual |
|-------------|------------------|-------------------|------------|-----------|------------------|-------|-------------------|
| | | Programado en L/1 | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Miércoles | Programado | HECHO | |
| SECCION | | | | | | | |
| EVALUACION | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | | | | | | |
| RECURSOS | | | | | | | |
| RECURSOS | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

[illegible]

| HEC/PSH FINANCIERO | | | |
|---|-------------------|---------------------|------------------|
| | Programado Actual | Ejecutado en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total de Efectos Financieros de Programas | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sub Total de Efectos Financieros / Oper | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.00000000 |
| TOTAL | 23,488,336.00 | 1,088,500.00 | 3,000,000.00 |

*TODAS LAS OPINIONES SON DEL AUTOR Y NO NECESARIAMENTE DEL PARTIDO REPUBLICANO. CUALQUIER PROHIBICIÓN DE SU USO PARA EFECTOS CAMPAÑA O PARA FAVORECER O DAÑAR A CUALQUIER CANDIDATO, SE LE CONSIDERARÁ UNA VIOLACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR.

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | 1. CAMPAÑAS EDUCATIVAS TAMAULIPAS PARA EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO EN ZONAS DE LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR PRODUCTIVO DEL CONTROL DE ENFERMEDADES DE PLANTAS Y SAN TAMAULIPAS | |
| ENTIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL | |
| ENTIDAD OPERATIVA | TAMAULIPAS | |
| INSTANCIA EJECUTORA | SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS (SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS) | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 SERVICIO FITOSANITARIO | |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 23 697 341.00 | |
| PERÍODO DE REPORTE | 2023 MAYO | |

| Acción/Actividad | Unidades de medida | Avance Píjaro | | | | % de avance anual |
|------------------------|--------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | |
| | | | Programado | Reportado | | |
| EJECUCION | | | | | | |
| PROYECTOS EDUCATIVOS | NÚMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| EVALUACIÓN | NÚMERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| EVALUACIÓN | NÚMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| ADMINISTRACIÓN | NÚMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| MONITOREO Y EVALUACIÓN | NÚMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| TOTAL | | | | | | |

| Recurso Financiero | Avance Financiero | | | | % de avance anual |
|--|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|
| | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | |
| Gastos Mensuales del Proyecto | | | | | |
| Gastos Operacionales Fijos | | | | | |
| Recurso Humano | | | | | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 148 370.00 | 67 770.00 | 60 000.00 | 300 000.00 | 202.70 |
| AUXILIAR DE CALIFICACIÓN | 8 072 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 0.15 |
| AUXILIAR DE NIVEL BÁSICO (PERSONA) | 141 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 14.20 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 720 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 3.47 |
| COORDINADOR DE PERSONAL (PERSONA) | 293 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 8.53 |
| GERENTE PERSONAL | 135 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 0.74 |
| COORDINADOR DE PERSONAL (PERSONA) | 180 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 15.00 |
| PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA) | 270 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | 10.00 |
| SECRETARÍA (PERSONA) | 195 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 7.70 |
| Recurso Materiales | | | | | |
| COMUNICACIÓN | 52 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASOLINARIAS DE USO PÚBLICO | 2 000 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS MATERIALES | 46 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS MATERIALES | 41 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES DE IMPRESIÓN | 83 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPELERÍA Y OTROS | 67 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS MATERIALES | 21 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3 300 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 3.03 |
| Servicios | | | | | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO) | 12 000.00 | 17 000.00 | 0.00 | 60 000.00 | 500.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 111 000.00 | 16 000.00 | 0.00 | 216 000.00 | 195.00 |
| RENTA DE VEHÍCULO (SERVICIO) | 65 000.00 | 7 000.00 | 0.00 | 70 000.00 | 108.00 |
| SEGURO VEHICULAR (SERVICIO) | 1 641 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS | 60 000.00 | 60 000.00 | 0.00 | 60 000.00 | 100.00 |
| SERVICIO | 28 000.00 | 0.00 | 0.00 | 2 000 000.00 | 7142.86 |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTORES (SERVICIO) | 48 000.00 | 2 000.00 | 0.00 | 16 000.00 | 33.33 |
| TELÉFONOS (SERVICIO) | 10 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 100.00 |
| OTROS SERVICIOS (SERVICIO) | 48 000.00 | 1 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 20.83 |
| TOTAL | 23 697 341.00 | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | 7.51 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--------------------|--------------------|------------------|--------|
| Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes | |
| 23 697 341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 23 697 341.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 12.66% |
| TOTAL | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 12.66% |

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | Y CAMPAÑA FITOSANITARIAS / EL SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN EN EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAUlipas |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUlipas A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y AGROPECUARIA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 SERVICIO FITOSANITARIO |
| FRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 23,492,314.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 NOVIEMBRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| EJECUCIÓN | | | | | | | |
| PROYECTOS EJECUTADOS | NÚMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| EVALUACIÓN | | | | | | | |
| EVALUACIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| PROYECTOS ADMINISTRADOS | NÚMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS | NÚMERO | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 91.43 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|---|-------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| SERVICIO DE APLICACIÓN AEREA | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 100.00 |
| ZETA CIPERMETRINA | 0.00 | 0.00 | 97,929.44 | 0.00 | 97,929.44 | 100.00 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | | | | | | |
| AUXILIO ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 648,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 92.59 |
| AUXILIO DE CAMPO (PERSONA) | 8,832,000.00 | 736,000.00 | 702,000.00 | 8,096,000.00 | 8,033,100.00 | 90.56 |
| AUXILIO DE INFORMÁTICA (PERSONA) | 144,000.00 | 3,000.00 | 32,000.00 | 152,000.00 | 132,000.00 | 91.67 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 | 12,000.00 | 25.00 |
| COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA) | 156,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 169,000.00 | 683,000.00 | 95.67 |
| GERENTE (PERSONA) | 295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 295,000.00 | 191,750.00 | 65.00 |
| GRATIFICACIÓN (PAGO) | 1,138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 2.02 |
| PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA) | 80,000.00 | 5,000.00 | 75,000.00 | 95,000.00 | 165,000.00 | 91.67 |
| PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA) | 2,736,000.00 | 228,000.00 | 238,000.00 | 2,508,000.00 | 2,479,400.00 | 88.43 |
| SECRETARIA (PERSONA) | 180,000.00 | 15,000.00 | 1,500.00 | 165,000.00 | 142,500.00 | 79.71 |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| DIESEL (LITRO) | 52,210.00 | 0.00 | 0.00 | 52,210.00 | 51,756.00 | 99.13 |
| CASQUINA MAGNA REGULAR (LITRO) | 2,674,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,674,800.00 | 2,674,800.00 | 100.00 |
| PLANTAS (PIEZA) | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOTE DE UNIFORMES (LOTE) | 61,000.00 | 0.00 | 60,876.80 | 61,000.00 | 60,876.80 | 99.80 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE) | 8,554.00 | 0.00 | 0.00 | 8,554.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPELERA (LOTE) | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 57,476.68 | 99.96 |
| TINTAS DE COMPUTO (PIEZA) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TONER (PIEZA) | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| ENERGIA ELÉCTRICA (SERVICIO) | 144,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 516,000.00 | 0.00 | 4,948.00 | 516,000.00 | 483,709.00 | 93.74 |
| RENTA DHDNA 3L5V (PAGO) | 84,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 77,000.00 | 76,999.99 | 91.67 |
| SEGURO VEHICULAR (SERVICIO) | 1,441,000.00 | 0.00 | 3,382.76 | 1,441,000.00 | 30,244.10 | 1.41 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRIPODO (SERVICIO) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONVENCIONALES (SERVICIO) | 2,810,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,810,100.00 | 3,002,100.00 | 106.83 |
| TELÉFONO FIANTE INTERNET (SERVICIO) | 48,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES CON PERNOCTA (DÍA) | 112,200.00 | 11,200.00 | 67,889.29 | 103,000.00 | 105,476.70 | 94.01 |
| VIAJES SIN PERNOCTA (DÍA) | 48,450.00 | 4,250.00 | 0.00 | 44,200.00 | 16,013.39 | 33.05 |
| TOTAL | 23,492,314.00 | 1,152,450.00 | 1,527,489.22 | 21,201,864.00 | 21,303,329.10 | 82.17 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 0.00 | 311,929.44 | 311,929.44 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 23,492,044.00 | 1,215,559.78 | 18,991,399.66 |
| TOTAL | 23,492,044.00 | 1,527,489.22 | 19,303,329.10 |

Justificación/Aclaraciones

(ADMINISTRACIÓN) OBSERVACIONES FINANCIERAS: Se ejerció el recurso en Llave de Uniformes, Mantenimiento Vehicular, Seguro Vehicular, el mes de noviembre debido a que los trámites en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos mínimos para un buen manejo en los saldos financieros de los programas. El sobre ejercicio de recursos en el concepto de viáticos con pernocta corresponde a parte de los acumulados del mes anterior.

ELABORÓ

MARCO ANTONIO CERVANTES MORALES

Nombre y Firma
(Coordinador Administrativo)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN
LA ENTIDAD (TARÁHUAPA)

GUADALUPE AGUIRRE GONZALEZ

Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

REVISÓ

MARCELO ROBERTO RODRIGUEZ

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HUMBERTO MARTINEZ BARRERA

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

ACORDÓ

CARLOS GONZALEZ GONZALEZ

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

JOSE LUIS SANCHEZ FLORES

Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
equivalente o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | CAMPAÑA FOTOGRAFICA AL SERVICIO FITOSANITARIO EN AYUDA A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAUlipas |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUlipas A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2021 SERVICIO FITOSANITARIO |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 21,492,314.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2021 OCTUBRE |

| | | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| Acción/Actividad | Unidad de medida | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| EJECUCIÓN | | | | | | | |
| PROYECTOS EJECUTADOS | NUMERO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100.00 |
| EVALUACIÓN | | | | | | | |
| EVALUACIÓN | NUMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| PROYECTOS ADMINISTRADOS | NUMERO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS | NUMERO | 84 | 7 | 7 | 70 | 70 | 83.33 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|---|-------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Gastos Operativos Tipos | | | | | | |
| Recursos Humanos | | | | | | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 648,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 552,000.00 | 552,000.00 | 85.19 |
| AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA) | 8,832,000.00 | 736,000.00 | 733,000.00 | 7,360,000.00 | 7,350,600.00 | 83.23 |
| AUXILIAR DE INFORMÁTICA (PERSONA) | 144,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 83.33 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 | 42,000.00 | 25.00 |
| COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA) | 756,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 630,000.00 | 630,000.00 | 83.33 |
| OFICINTE (PERSONA) | 295,000.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 295,000.00 | 81,750.00 | 65.00 |
| CRATIFICACIÓN (MACE) | 1,188,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 2.02 |
| PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA) | 180,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 180,000.00 | 150,000.00 | 83.33 |
| PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA) | 2,736,000.00 | 228,000.00 | 228,000.00 | 2,280,000.00 | 2,175,800.00 | 79.38 |
| SECRETARÍA (PERSONA) | 180,000.00 | 15,000.00 | 7,500.00 | 180,000.00 | 35,000.00 | 19.44 |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| DIESEL (LITRO) | 52,250.00 | 0.00 | 0.00 | 52,250.00 | 51,756.00 | 99.05 |
| GASOLINA MAGNA REGULAR (LITRO) | 2,674,800.00 | 0.00 | 472,094.00 | 2,674,800.00 | 2,674,800.00 | 100.00 |
| LUANTAS (PIEZA) | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| LOTE DE UNIFORMES (LOTE) | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA (LOTE) | 8,594.00 | 0.00 | 0.00 | 8,594.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPELERÍA (LOTE) | 57,500.00 | 0.00 | 57,475.68 | 57,500.00 | 57,475.68 | 99.99 |
| PISTAS DE COMPUTO (PIEZA) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TONER (PIEZA) | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| ENERGÍA ELÉCTRICA (SERVICIO) | 144,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 536,000.00 | 0.00 | 473,020.00 | 536,000.00 | 473,679.00 | 88.42 |
| RENTA OFICINA 3.5V (MACE) | 84,000.00 | 7,000.00 | 69,999.97 | 70,000.00 | 69,999.97 | 83.33 |
| SEGURO VEHICULAR (SERVICIO) | 1,441,000.00 | 1,441,000.00 | 1,977.34 | 1,441,000.00 | 12,977.34 | 0.89 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUATRIPODO (SERVICIO) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS (SERVICIO) | 2,860,180.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860,180.00 | 5,002,100.00 | 174.88 |
| TELÉFONO FOM/INTERNET (SERVICIO) | 48,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES CON PERNOCTA (DÍA) | 12,200.00 | 10,300.00 | 880.00 | 11,820.00 | 47,594.54 | 42.42 |
| VIAJES SIN PERNOCTA (DÍA) | 48,400.00 | 4,750.00 | 0.00 | 49,650.00 | 30,033.35 | 60.52 |
| TOTAL | 21,492,314.00 | 2,622,950.00 | 2,277,440.00 | 20,049,814.00 | 17,775,839.88 | 78.67 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Gastos Operativos Tipos | 21,492,314.00 | 2,277,440.00 | 17,775,839.88 |
| TOTAL | 21,492,314.00 | 2,277,440.00 | 17,775,839.88 |

Justificación/Aclaraciones

ADMINISTRACIÓN OBSERVACIONES FINANCIERAS: Se realizó en efectivo en Efectivo, Efectivo de Computo, mantenimiento vehicular, y Bodega. El IVA en el mes de octubre 2020 de la que se informó en la instancia ejecutora misma forma y en el mes de mayo 2021 se le informó a la instancia ejecutora de los programas. En la mayoría de los casos en los conceptos de Seguro Vehicular y Seguro de Vida No fue aplicado en su totalidad debido a los requerimientos de la instancia ejecutora correspondiente.

ELABORADO

ARTURO ANDRÉS CERVANTES MORALES
Nombre y Firma
(Encargado de la Coordinación Administrativa)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (TAMAYACAPAC)

CIVILIZACIONES PREHISTÓRICAS
Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa
de la Secretaría o quien formalmente designe

VALIDO

MARIO C. RAMÍREZ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Nombre y Firma
(Gerente de la Institución Ejecutora)

VALIDO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

JOSE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ RAMÍREZ
Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Alimentaria

VALIDO

DAMASO LEONARDO AVALA ALVARADO
Nombre y Firma
(Presidente de la Institución Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

JOSE LUIS RAMÍREZ FLORES
Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca (Sesagro) o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|---|--|
| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | PROGRAMA FITOSANITARIO / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL E ELIMINACIÓN DE RIZACIAS FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | COORDINADOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 SERVICIO FITOSANITARIO |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 23,492,314.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 SEPTIEMBRE |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| EJECUCIÓN | | | | | | | |
| PROYECTOS EJECUTADOS | NÚMERO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100.00 |
| EVALUACIÓN | | | | | | | |
| EVALUACIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ADMINISTRACIÓN | | | | | | | |
| PROYECTOS ADMINISTRADOS | NÚMERO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 100.00 |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | |
| INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS ELABORADOS | NÚMERO | 63 | 7 | 7 | 63 | 63 | 75.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | % de avance anual |
| | | Programado | Ejecido | Programado | Ejecido | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | | | | | | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 648,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 624,000.00 | 624,000.00 | 77.78 |
| AUXILIAR DE CAMPO (PERSONA) | 8,832,000.00 | 756,000.00 | 742,000.00 | 6,624,000.00 | 6,437,600.00 | 75.15 |
| AUXILIAR DE INFORMÁTICA (PERSONA) | 744,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 708,000.00 | 698,000.00 | 75.00 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PERSONA) | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 42,000.00 | 25.00 |
| COORDINADOR DE PROYECTO (PERSONA) | 756,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 567,000.00 | 567,000.00 | 75.00 |
| GERENTE (PERSONA) | 295,000.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 265,500.00 | 262,750.00 | 95.00 |
| QUALIFICACION (GASTO) | 1,158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROFESIONAL DE INFORMÁTICA (PERSONA) | 180,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 162,000.00 | 153,000.00 | 75.00 |
| PROFESIONAL DE PROYECTO (PERSONA) | 2,736,000.00 | 228,000.00 | 215,900.00 | 2,152,000.00 | 1,943,900.00 | 71.00 |
| SECRETARIA (PERSONA) | 180,000.00 | 18,000.00 | 7,500.00 | 162,000.00 | 107,500.00 | 70.00 |
| Recursos Materiales | | | | | | |
| IMPRESOR (OTRO) | 52,200.00 | 0.00 | 51,750.00 | 52,200.00 | 51,750.00 | 99.14 |
| CASQUETA MAGNA REGULAR (OTRO) | 2,674,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,674,800.00 | 2,202,700.00 | 82.35 |
| PLANTAS (PIEZA) | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| OFICINA DE SANITARIOS (OTRO) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAL DE LIMPIEZA (OTRO) | 8,554.00 | 0.00 | 0.00 | 8,554.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPER (PIEZA) (OTRO) | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| UNIDADES DE COMPUTO (PIEZA) | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TONER (PIEZA) | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | | | | | | |
| MANEJO DE EQUIPO (SERVICIO) | 144,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIO) | 376,000.00 | 0.00 | 1,859.00 | 374,000.00 | 1,859.00 | 0.50 |
| STATA OFICIAL A SU (GASTO) | 84,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTA DE VEHICULO (SERVICIO) | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CUARANTEN (SERVICIO) | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES CONSULTAS (SERVICIO) | 2,810,100.00 | 0.00 | 192,900.00 | 2,810,100.00 | 1,002,100.00 | 35.66 |
| TELÉFONO IIA/INTERNET (SERVICIO) | 48,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES CON PERNOCTA (DIA) | 102,000.00 | 10,200.00 | 8,594.58 | 8,600.00 | 46,744.58 | 45.64 |
| VIAJES SIN PERNOCTA (DIA) | 48,450.00 | 5,000.00 | 846.78 | 33,700.00 | 16,053.22 | 33.00 |
| TOTAL | 23,492,314.00 | 1,983,650.00 | 1,387,856.56 | 13,426,464.00 | 13,548,398.80 | 66.19 |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejecido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Todo Total Cuentas Reintegradas | 23,492,394.00 | 1,987,856.56 | 25,480,250.56 |
| TOTAL | 23,492,394.00 | 1,987,856.56 | 25,480,250.56 |

Justificación/Aclaraciones

ADMINISTRACIÓN JUSTIFICACIONES FINANCIERAS DEL SEL.- Se refiere al recurso en el mes de septiembre este debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos múltiples para un buen manejo en las series financieras de las programáticas. ENERGÍA ELÉCTRICA.- La instancia ejecutora contrata servicios profesionales contratados con la Junta Local de Ródriguez, mediante Oficio de Autorización Núm. 000-DI-0102-084000023. PARQUEAMIENTO VEHICULAR.- Se refiere al recurso en el mes de septiembre este debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos múltiples para un buen manejo en las series financieras de las programáticas. DENTISTAS.- LA OFICINA DE LA JALISCO RODRÍGUEZ.- Debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos múltiples para un buen manejo en las series financieras de las programáticas, el concepto se encuentra en proceso de trámite de pago de factura ante el proveedor. SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATADOS.- Se refiere al recurso en el mes de septiembre este debido a que los procesos en la instancia ejecutora marcan tiempos y procesos múltiples para un buen manejo en las series financieras de las programáticas. TELEFONÍA Fija e INTERNET.- La instancia ejecutora contrata servicios profesionales contratados con la Junta Local de Ródriguez, mediante Oficio de Autorización Núm. 000-DI-0102-084000023. VÍATOS CON INTERNOCTA.- Se refiere al recurso en el mes de septiembre este debido a las necesidades propias del proyecto. VÍATOS SIN PERNOCTA.- Se refiere al recurso en el mes de septiembre este debido a las necesidades propias del proyecto.

ELABORO

MARCO ANTONIO FLORENTIN MORALES

Nombre y Firma

(Encargado de la Coordinación Administrativa)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMAULIPAS)

CRISTINA HILDA VILLALBA GONZALEZ

Nombre y Firma

Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

VALIDO

RAFAEL CLAY MARTINEZ RODRIGUEZ

Nombre y Firma

(Cerebro de la Instancia Ejecutora)

VALIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

JOSE HUMBERTO RAMIREZ RAMIREZ

Nombre y Firma

Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

VALIDO

RAMIRO GONZALEZ VARGAS ALVARADO

Nombre y Firma

(Presidencia de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

RICARDO RAMIREZ FLORES

Nombre y Firma

Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (equivalente) o quien formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOSANITARIAS/A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | GUANAJUATO |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMITÉ DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GUBERNAMENTAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 53,961,162 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 Primer Trimestre |

| Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| TRAMPEO DE PALOMILLA DEL NOPAL (CACTOBLASTUS CACTORUM) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100.00 |
| NÚMERO DE MUESTRAS COLECTADAS | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| NÚMERO DE MUESTRAS COLECTADAS | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| GUSANO DE LA MAZORCA (HELIODONTIA AFRICA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE MUESTRAS COLECTADAS | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| NÚMERO DE MUESTRAS COLECTADAS | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA (SPODOPTERA LITURA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100.00 |
| PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| NÚMERO DE MUESTRAS COLECTADAS | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAJO BARRERADOR POLIFAGO | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE MUESTRAS COLECTADAS | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| NÚMERO DE MUESTRAS COLECTADAS | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAJO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO (XIPHELUS GLABRATUS-RAFFAELLA LAURICOLA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE MUESTRAS COLECTADAS | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| NÚMERO DE MUESTRAS COLECTADAS | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| PALOMILLA DEL TOMATE (TUTA ABSOLUTA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE MUESTRAS COLECTADAS | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| NÚMERO DE MUESTRAS COLECTADAS | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| CÁNCER DE LOS CÍTRICOS (XANTHOMONAS CITRI) | | | | | | | |
| NÚMERO DE MUESTRAS COLECTADAS | NÚMERO | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 100.00 |
| AGENTE CAUSAL DE ENFERMEDAD DE PIERCE (XANTHOMONAS PIERCE) | | | | | | | |
| NÚMERO DE MUESTRAS COLECTADAS | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| NÚMERO DE PARTICIPANTES | NÚMERO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00 |
| NÚMERO DE PARTICIPANTES | NÚMERO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| NÚMERO DE PARTICIPANTES | NÚMERO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00 |
| TOTAL | | | | | | | |



| | |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOSANITARIAS / VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE Fitosanidad |
| ENTIDAD FEDERATIVA | AMMIL PAN |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE PANAMA, GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | PROYECTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA |
| PRESIPOUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 15,000,000 |
| PERIODO DE INFORME | 2021 Primer Trimestre |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|-------------|
| | Programado Anual | En el Trimestre | | Cumplido al Trimestre | | |
| | | Programado | Ejecido | Programado | Ejecido | % de avance |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Humanos | 1,845,000.00 | 435,000.00 | 435,000.00 | 435,000.00 | 435,000.00 | |
| COORDINADOR DE PROYECTO | 275,000.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 25.00 |
| COORDINADOR DE SUBPROYECTO | 275,000.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 25.00 |
| COORDINADOR DE PROYECTO (A) | 275,000.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 25.00 |
| COORDINADOR DE SUBPROYECTO (A) | 275,000.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 25.00 |
| COORDINADOR DE PROYECTO (B) | 275,000.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 25.00 |
| COORDINADOR DE SUBPROYECTO (B) | 275,000.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 25.00 |
| Recursos Materiales | 1,175,912.00 | 36,478.00 | 0.00 | 36,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASOLINA MOTOCICLISTA REGULAR | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASOLINA MOTOCICLISTA EXTRA | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASOLINA MOTOCICLISTA DEL COMITÉ | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONERA GLSANO DE LA MOTOCICLISTA | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ATRAVÉS DE LA COMISIÓN | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ATRAVÉS DE LA COMISIÓN DEL | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CANASTILLAS | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAMPAS BORDA | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PIÑAS ENTORNOLOQUEADAS | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANFAS | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUI VARI ANTIHUEL | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPER TRAMPAS ANFAS Y UNA LA PRESERVA | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISCOTECAS | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | 597,750.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELÉFONO MÓVIL/TRANSFERENCIA DE DATOS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELÉFONO MÓVIL/TRANSFERENCIA | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 60,000.00 | 12,000.00 | | | | |



| | |
|------------------------------|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOSANITARIAS / ACTIVIDAD EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Tamaulipas |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | PROYECTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS |
| PERÍODO ASIGNADO AL PROYECTO | 2023-2024 |
| PERÍODO DE INFORME | Trimestre I |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|---|------------------|---------------------------|------------------------|
| | Programado Anual | Ejecutado en el Trimestre | Acumulado al Trimestre |
| Sub Total
Costos Técnicos del Proyecto | \$3,851,952.00 | \$35,000.00 | \$3,886,952.00 |
| Sub Total
Costos Operativos Fijos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | \$3,851,952.00 | \$35,000.00 | \$3,886,952.00 |

NOTA: El tiempo y los recursos en el cuadro de resumen de avance físico, por concepto de ejecución, dependen de la programación de los recursos.

NOTA: Los costos operativos corresponden a la actividad ordinaria.

| Justificación/Aclaraciones |
|--|
| <p>Las justificaciones correspondientes al presente informe se encuentran en la carpeta de trabajo de los meses que lo integran.</p> |

ELABORÓ

ALBERTO GARCÍA HERNÁNDEZ

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

JULIO VILMOVAR MARTÍN

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

OSCAR GONZÁLEZ GARCÍA

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA AGRICULTURA
EN LA ENTIDAD (TAMAULIPAS)

LUIS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Nombre y Firma
Titular de la Oficina

VALIDO

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
AGROPECUARIA Y ACUICOLA (SENASICA)

LUIS HUMBERTO VILLALBA GARCÍA

Nombre y Firma
Representante Senasica (Procuraduría y de
Mediación Agropecuaria y Acuicola)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

RODRIGO GARCÍA GARCÍA

Nombre y Firma
Subsecretaría de Agricultura de la
SECRETARÍA de Gobierno del Estado de
Tamaulipas

Ejercicio Fiscal 2023
(Federal)

| | |
|---|---|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | PROYECTO DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS CAMPOS DE VERDURE Y HORTALIZAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| DISTANCIA EJECUTORA | COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | PROYECTO DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$4,000,000 |
| PERÍODO DE EJECUCIÓN | 2023 (segundo trimestre) |

| Acción/Actividad | Unidad de medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado anual | En el trimestre | | Acumulado al 1º trimestre | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| TRAMPO DE PALOMILLA DEL NÓPAL (CACTOBLASTES CACTOBLASTES) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 330 | 300 | 300 | 100 | 90% | 90.91 |
| NÚMERO DE AFECTACIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,349 | 100 | 100 | 3,621 | 2,715 | 69.05 |
| NÚMERO DE AFECTACIONES REALIZADAS | NÚMERO | 1,364 | 770 | 557 | 1,364 | 1,071 | 78.59 |
| CUSANO DE LA MAZORCA (MELICOVERRA ORNITHOPUS) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85.71 |
| NÚMERO DE AFECTACIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,111 | 100 | 100 | 705 | 630 | 61.17 |
| NÚMERO DE AFECTACIONES REALIZADAS | NÚMERO | 6,208 | 1,000 | 660 | 1,000 | 630 | 63.00 |
| CUSANO ORIENTAL DE LA NOJA (SPROOPTERA LUTUA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 1,000 | 500 | 500 | 1,000 | 600 | 60.00 |
| TRAMPO DE COMPLEJO ESCARABAZO BABENADOR POLIFACO | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85.71 |
| NÚMERO DE AFECTACIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,111 | 360 | 220 | 700 | 500 | 71.43 |
| NÚMERO DE AFECTACIONES REALIZADAS | NÚMERO | 7,111 | 1,000 | 700 | 1,000 | 6,526 | 91.77 |
| TRAMPO DE COMPLEJO ESCARABAZO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO (DYLEBORUS CLAVATUS RAFFLEA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60.00 |
| NÚMERO DE AFECTACIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,111 | 360 | 220 | 700 | 500 | 71.43 |
| NÚMERO DE AFECTACIONES REALIZADAS | NÚMERO | 1,111 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 90.91 |
| PALOMILLA DEL TOMATE (TRIPSA ABSOLUTA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85.71 |
| NÚMERO DE AFECTACIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,111 | 360 | 220 | 700 | 500 | 71.43 |
| NÚMERO DE AFECTACIONES REALIZADAS | NÚMERO | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10.00 |
| CANCRO DE LOS CÍTRICOS (ANTHONYOMAS CITRI) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 12,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8.00 |
| AGENTE CAUSAL DE ENFERMEDAD DE PIERCE (RYLLICA FASTIDIOSA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 50.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| PLANTAS DE VERDURE Y HORTALIZAS | NÚMERO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| PLANTAS DE VERDURE Y HORTALIZAS | NÚMERO | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | |



| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | VICERRECTORÍA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOSANITARIAS / VICERRECTORÍA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOSANITARIAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | SUBDIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y MONITOREO DE LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 VICERRECTORÍA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$3,831,457 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 Séptimo Trimestre |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | % de avance anual |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Humanos | 1,885,000.00 | 435,000.00 | 435,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 46.15 |
| COORDINACIÓN DE PROYECTO | 270,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 50.00 |
| COORDINACIÓN OPERATIVA PROYECTO | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN | 720,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 50.00 |
| COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN PROYECTO | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANÁLISIS DE CAMPO | 150,000.00 | 187,500.00 | 187,500.00 | 75,000.00 | 175,000.00 | 50.00 |
| COORDINACIÓN DE ANÁLISIS DE CAMPO | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Materiales | 1,075,912.00 | 608,420.00 | 608,420.00 | 844,898.00 | 844,898.00 | 78.55 |
| COORDINACIÓN DE PROYECTO | 600,000.00 | 118,700.00 | 118,700.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 50.00 |
| COORDINACIÓN DE PROYECTO | 115,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE PROYECTO | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE PROYECTO | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 |
| ATRAQUE AL CALOR | 34,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 41.18 |
| ATRAQUE QUEQUEN | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| CANASTILLAS | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| CAJAS DE PROYECTO | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 |
| CAJAS DE PROYECTO | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| CAJAS DE PROYECTO | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOFTWARE ACTIVIDADES | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTELLAS DE PROYECTO | 17,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISCOS DURE | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | 587,750.00 | 169,600.00 | 169,600.00 | 169,600.00 | 169,600.00 | 28.86 |
| TELÉFONO Y TRANSMISIÓN DE DATOS | 48,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 50.00 |
| TELÉFONO Y TRANSMISIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| STUDIO FOTOGRÁFICO | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PROYECTO | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PROYECTO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 34,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 32.35 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | 172,500.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 48.69 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 84,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 50.00 |
| GERENTE | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN DE PROYECTO | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3,831,162.00 | 1,224,020.00 | 1,224,020.00 | 1,789,498.00 | 1,789,498.00 | 36.52 |

| | |
|---|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | INICIATIVA TECNOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOSANITARIAS / ACTIVIDADES EPIDEMIOLÓGICAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMITÉ DE FERTILIZACIÓN TAMAULIPAS A TRÁVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$3,831,162 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Segundo Trimestre |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Trimestre | Acumulado al Trimestre |
| Sub Total | | | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | 1753,607.00 | 438,375.04 | 674,371.04 |
| Sub Total | | | |
| Gastos Operativos Fijos | 175,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3,831,162.00 | 438,375.04 | 674,371.04 |

| Justificación/Aclaraciones | |
|---|--|
| LAS JUSTIFICACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS DEL PROYECTO AL PRESENTE, CORRESPONDEN AL INSTITUTO AGROPECUARIO, NOVENO DEL MUNICIPIO DE TAMAULIPAS. | |
| Este informe fue elaborado en la parte de Bases Técnicas y Financieras del Proyecto, elaborado por el Comité de Fertilización TAMAULIPAS, el 20 de agosto de 2023, y aprobado por el Comité de Fertilización TAMAULIPAS, el 20 de agosto de 2023. | |

| | | |
|--|---|---|
| ELABORÓ

PEDRO ALBERTO SÁNCHEZ VATA
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto) | REVISÓ

MARCO ANTONIO CERVANTES MORALES
Nombre y Firma
(Ejecutivo de la Coordinación Administrativa) | AUTORIZÓ

MARCOS LEONARDO ARAYA ALVARADO
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora) |
| LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMAULIPAS)

GUADALUPE SERVINO GONZÁLEZ
Nombre y Firma
Titular de la Oficina | VALIDO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

JUAN HUMBERTO LÓPEZ RAMÍREZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola | EL GOBIERNO DEL ESTADO

JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ FLORES
Nombre y Firma
Subsecretario de Agricultura de la SECAMPO del Gobierno del Estado de Tamaulipas |

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

[illegible]

| Actividad | Unidad de Medida | ANALISIS FISICO | | | | % de avance actual | |
|---|------------------|-----------------|-------------|------------|----------------------|--------------------|----------|
| | | Programa Total | En Progreso | | Acumulado al Informe | | |
| | | | Programado | Finalizado | Programado | | Avanzado |
| TRAMPEO DE PALOMILLA DEL NORAL (ELECTROBLASTOS CALIENTES) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 120 | 300 | 100 | 300 | 300 | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 3,000 | 800 | 100 | 100 | 800 | |
| CUSANO DE LA HAZDEDA (MILAGROSOS AMBROSIA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 100 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 4,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| CUSANO ORIENTAL DE LA HAZDEDA (MILAGROSOS AMBROSIA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 1,000 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCABADO BARRERADO POLÍGONO | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 100 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 2,000 | 500 | 100 | 100 | 500 | |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCABADO BARRERADO POLÍGONO (MILAGROSOS AMBROSIA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 100 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 12,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| PALOMILLA DEL TONALTE (MILAGROSOS AMBROSIA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 100 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| CANDORON LAS LINDAS (MILAGROSOS AMBROSIA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 12,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| AGENTE TALLER DE ENTRENAMIENTO DE OBREROS (MILAGROSOS AMBROSIA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 1,000 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| COMPLEJO ESCABADO | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPEOS REALIZADOS | Trampeo | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCABADO | Trampeo | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| SUPERVISION | | | | | | | |
| SUPERVISION | Trampeo | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | |
| TOTAL | | | 30 | 10 | 10 | 10 | |

8

| | |
|---------------------------------|---|
| TIPO DE INSTRUMENTO DE PROYECTO | Yoda Aca. Acreditación de la Universidad de Chile, Chile, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 268 |
|---------------------------------|---|

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|------------|------------------------|--------------|-------------|
| | Programado
Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | % de avance |
| | | Programado | Ejecuto | Programado | Ejecuto | |
| Costos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Humanos | 1,805,000.00 | 435,000.00 | 435,000.00 | 1,365,000.00 | 1,365,000.00 | 100.00 |
| Personal de apoyo administrativo | 200,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 60.00 |
| Personal de apoyo técnico | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Personal de apoyo de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Personal de apoyo de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Personal de apoyo de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Personal de apoyo de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Personal de apoyo de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Personal de apoyo de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Recursos Materiales | 1,775,000.00 | 295,000.00 | 295,000.00 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | 100.00 |
| Equipos de cómputo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de comunicación | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de transporte | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de laboratorio | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de oficina | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |
| Equipos de campo | 100,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60.00 |

| | |
|---|--|
| ¿Cumplió el proyecto con los objetivos? | El proyecto cumplió con los objetivos establecidos en el plan de trabajo, logrando la ejecución de las actividades programadas y el cumplimiento de los indicadores de avance físico y financiero. |
| ¿Unidad responsable? | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS |
| Entidad Federativa | TAMAULIPAS |
| ¿Municipio beneficiario? | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS A TRAVÉS DE LAS DELEGACIONES DE SERVICIOS TÉCNICOS A LOS MUNICIPIOS |
| ¿Municipio responsable? | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS |
| ¿El proyecto se cumplió en el tiempo? | SI |
| ¿Fue el costo menor al presupuesto? | NO |

| DETALLE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO | | | |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| | Programado Anual | Realizado en el Trimestre | Acumulado al Trimestre |
| Costo Total | 1,628,662.00 | 1,540,369.40 | 1,136,738.52 |
| Costo de Materiales | 1,540,369.40 | 0.00 | 0.00 |
| Costo de Mano de Obra | 88,292.60 | 1,540,369.40 | 1,136,738.52 |

¿Se programó el avance físico y financiero?

LAS JUSTIFICACIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE TRIMESTRE SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES QUE LO INTRODUYERON.

| | | |
|--|---|---|
| <p>ELABORADO</p> <p>RICARDO ALBERTO LÓPEZ GARCÍA
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)</p> <p>LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA FEDERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y FOMENTO (TAMAULIPAS)</p> <p>GUILLERMO AGUIRRE GARCÍA
Nombre y Firma
Titular de la Oficina de Representación de la Secretaría Federal de Agricultura, Ganadería y Fomento en Tamaulipas</p> | <p>VALIDADO</p> <p>MARCO ANTONIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Nombre y Firma
(Director de la Oficina de Representación)</p> <p>EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROPECUARIA (SENASICA)</p> <p>JOSE HUMBERTO VILLALBA RAMÍREZ
Nombre y Firma
Titular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria en Tamaulipas</p> | <p>AUTORIZADO</p> <p>RICARDO LÓPEZ GARCÍA
Nombre y Firma
(Presidente del Comité de Seguimiento)</p> <p>EL GOBIERNO DEL ESTADO</p> <p>JESÚS RAMÍREZ FLORES
Nombre y Firma
Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Fomento en Tamaulipas</p> |
|--|---|---|

*Este programa se ejecutó, según se reportó, dentro del presupuesto asignado y los recursos se utilizaron para los fines previstos.



| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / A) VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RESGOS FITOSANITARIOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$3,831,162 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 Cuarto Trimestre |

| Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulada al Trimestre | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| TRAMPEO DE PALOMILLA DEL NÓPAL (CACTOBLASTUS CACTARUM) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 330 | 300 | 300 | 300 | 300 | 90.91 |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 7,349 | 1,614 | 1,397 | 7,349 | 5,983 | 81.42 |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 3,364 | 754 | 698 | 3,364 | 3,001 | 89.21 |
| CUSANO DE LA MAZORCA (HELIOTERRA AOMBERA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85.72 |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 153 | 321 | 305 | 153 | 1,302 | 85.30 |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 4,288 | 920 | 864 | 4,288 | 3,630 | 84.66 |
| CUSANO ORIENTAL DE LA HOJA (SPODOPTERA LITURA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 1,996 | 477 | 439 | 1,996 | 1,565 | 78.46 |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAJO BARRENADOR POLÍFACO | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85.72 |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 151 | 314 | 291 | 151 | 1,219 | 80.73 |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 12,41 | 3,342 | 2,156 | 12,41 | 9,543 | 76.90 |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAJO MARCHEZ DEL LAUREL ROJO (XYLEBORUS GLABRATUS-RAFFAELLA LAURICOLA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85.72 |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 151 | 314 | 291 | 151 | 1,219 | 80.73 |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 12,41 | 3,342 | 2,156 | 12,41 | 9,543 | 76.90 |
| PALOMILLA DEL TOMATE (TYTA ABSOLUTA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85.72 |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,481 | 309 | 301 | 1,481 | 1,239 | 83.66 |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 801 | 194 | 180 | 801 | 685 | 85.52 |
| CANCRO DE LOS CÍTRICOS (XANTHOMONAS CITRI) | | | | | | | |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 12,582 | 2,935 | 3,42 | 12,582 | 11,532 | 91.66 |
| AGENTE CAUSAL DE ENFERMEDAD DE PIERCE (XYELLA FASTIDIOSA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 1,988 | 476 | 439 | 1,988 | 1,540 | 77.47 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES | NÚMERO | 18 | 4 | 4 | 18 | 18 | 100.00 |
| PLÁTICAS A PERSONAL TÉCNICO | NÚMERO | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 18 | 3 | 3 | 18 | 18 | 100.00 |
| TOTAL | | | | | | | |



| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOSANITARIAS / A) VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$3,831,162 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 Cuarto Trimestre |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| | Programado Anual | En el Trimestre | | Acumulado al Trimestre | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Humanos | 1,885,000.00 | 580,000.00 | 580,000.00 | 1,885,000.00 | 1,885,000.00 | 100.00 |
| COORDINADOR DE PROYECTO | 270,000.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 100.00 |
| GRATIFICACIÓN - COORDINADOR DE PROYECTO | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 100.00 |
| PROFESIONAL DE PROYECTO (A) | 720,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 100.00 |
| GRATIFICACIÓN - PROFESIONAL DE PROYECTO | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00 |
| AUXILIAR DE CAMPO (S) | 750,000.00 | 187,500.00 | 187,500.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 100.00 |
| GRATIFICACIÓN - AUXILIAR DE CAMPO | 62,500.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 100.00 |
| Recursos Materiales | 1,175,912.00 | 231,192.00 | 216,368.83 | 1,175,912.00 | 1,133,636.71 | 96.42 |
| CASOLINA MAGNA REGULAR | 665,132.00 | 231,192.00 | 163,044.50 | 665,132.00 | 665,132.00 | 100.00 |
| FEROMONA PALOMILLA DEL NOPAL | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 160,000.00 | 90.90 |
| FEROMONA PALOMILLA DEL TOMATE | 35,750.00 | 0.00 | 0.00 | 35,750.00 | 32,450.00 | 90.77 |
| FEROMONA GUSANO DE LA MAZORCA | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | 28,000.00 | 86.15 |
| ATRAVENTE ALFA CORAEND | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 32,400.00 | 93.91 |
| ATRAVENTE QUEROVEROL | 122,500.00 | 0.00 | 0.00 | 122,500.00 | 119,000.00 | 97.14 |
| CANASTILLAS | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 11,398.25 | 99.98 |
| TRAMPAS TIRDAJA | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 36,000.00 | 92.31 |
| PIÑAS ENTOMOLÓGICAS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,696.40 | 113.09 |
| LLANTAS | 42,000.00 | 0.00 | 39,514.24 | 42,000.00 | 39,514.24 | 94.08 |
| SOFTWARE ANTIVIRUS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,635.73 | 92.71 |
| PAPELERIA (HOJAS, MICAS, PLUMA, LAPICES ETC) | 12,160.00 | 0.00 | 11,033.05 | 12,160.00 | 11,033.05 | 89.90 |
| DISCO DURO | 9,270.00 | 0.00 | 2,777.04 | 9,270.00 | 2,777.04 | 29.96 |
| Servicios | 597,750.00 | 93,150.00 | 266,834.01 | 597,750.00 | 281,104.65 | 47.03 |
| TELÉFONO MÓVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS | 48,000.00 | 12,000.00 | 47,500.00 | 48,000.00 | 47,500.00 | 98.96 |
| TELÉFONO FIBRA/INTERNET | 10,000.00 | 0.00 | 9,976.00 | 10,000.00 | 9,976.00 | 99.76 |
| PLACAS | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TENENCIA | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURO VEHICULAR | 187,000.00 | 0.00 | 0.00 | 187,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR | 140,000.00 | 36,000.00 | 133,980.00 | 140,000.00 | 133,980.00 | 95.70 |
| MANTENIMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 9,860.00 | 10,000.00 | 9,860.00 | 98.60 |
| PLAJES | 3,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES CON PERNOCTA | 139,400.00 | 17,000.00 | 65,918.01 | 139,400.00 | 71,914.80 | 51.59 |
| VIAJES SIN PERNOCTA | 16,150.00 | 5,950.00 | 0.00 | 16,150.00 | 7,873.85 | 48.75 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | 172,500.00 | 88,500.00 | 79,895.50 | 172,500.00 | 79,895.50 | 46.32 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| GERENTE | 59,000.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 100.00 |
| GRATIFICACIÓN - GERENTE | 29,500.00 | 29,500.00 | 20,895.50 | 29,500.00 | 20,895.50 | 70.83 |
| TOTAL | 3,831,162.00 | 992,842.00 | 1,143,098.34 | 3,831,162.00 | 3,379,836.86 | 88.22 |

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / A) VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2003 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$1,311,62 |
| PERIODO DE INFORME | 2003 Cuarto Trimestre |

RESUMEN FINANCIERO

| | Programado Anual | Ejercido en el Trimestre | Acumulado al Trimestre |
|---|---------------------|--------------------------|------------------------|
| Sub Total
Costos Técnicos del Proyecto | 3,658,662.00 | 1,063,202.84 | 3,779,941.36 |
| Sub Total
Costos Operativos Fijos | 172,500.00 | 79,896.50 | 79,896.50 |
| TOTAL | 3,831,162.00 | 1,143,099.34 | 3,779,836.86 |

Justificación/Aclaraciones

| |
|---|
| Barranador Polifago / Trampeo/Revisión de trampas, OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron, falla mecánica en un vehículo, problemas de inseguridad y una trampa dañada. Manchilzo del hualte rojo/Muestras/Sitios muestreados, OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron, falla mecánica en un vehículo, problemas de inseguridad y una trampa dañada. Barranador Polifago/Muestras/Sitios muestreados, OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron, falla mecánica en un vehículo, problemas de inseguridad y una trampa dañada. Manchilzo del hualte rojo/Muestras/Sitios muestreados, OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron, falla mecánica en un vehículo, problemas de inseguridad y una trampa dañada. PLACA Gusano de la matazo/Trampeo/Revisión de trampas, OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron y falla mecánica en un vehículo. PLACA Gusano de la matazo/Muestras/Sitios muestreados, OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron y falla mecánica en un vehículo. PLACA Palomilla del nopal/Trampeo/Revisión de trampas, OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron y falla mecánica en un vehículo y problema de inseguridad. PLACA Palomilla del nopal/Muestras/Sitios muestreados, OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron y falla mecánica en un vehículo. PLACA Palomilla del tomate/Trampeo/Revisión de trampas, OBSERVACIÓN: Se cumplió con lo programado. Palomilla del tomate/Muestras/Sitios muestreados, OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron. Cántaro de los cítricos/Muestras/Sitios muestreados, OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron y falla mecánica en un vehículo y a problemas de inseguridad. Gusano Oriental de la hoja/Muestras/Sitios muestreados, OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron. Agente Causal de la Enfermedad de Perco/Muestras/Sitios muestreados, OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron. PLÁTICAS Programadas a productores. , OBSERVACIÓN: No había pláticas programadas. PLÁTICAS Programadas a Técnicos, OBSERVACIÓN: (I) Se cumplió con lo programado. |
|---|

Justificaciones del mes de Diciembre

Se está cerrando el ejercicio fiscal 2023 con un porcentaje del 88.22% lo cual se reintegró a la tesorería la cantidad de \$451,335.14, ya que falta de los comprobantes normales del programa falta pagar el Seguro Vehicular, Afiliación y Termino las cuales no se realizó el pago por problemas en lo que está el CESSAVITAM y los 10 vehículos están a nombre esta razón social y también se realizó una transferencia con No. de Oficio 1800.01.01/1174/2023 la cual fue autorizada por el personal de la DGSV por la cantidad de \$129,609.53 el cual en la Secretaría de Finanzas no realizaron la transferencia interna en su sistema el cual no se podía realizar el pedido de compra y no se podía generar la factura, lo mismo paso con el Oficio No. 1800.01.04/1174/2023 por la cantidad de \$76,848.79 el cual se había autorizado para la adquisición de combustible.

CLASSIC

PEDRO ALBERTO LANCHEZ MATA

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (TAMALI) (R/S)

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ

Nombre y Firma
Titular de la Oficina



MARIO CÉSAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Nombre y Firma
(Corrente de la Instancia Ejecutora)

VALIDO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)

JOSE HUMBERTO VARGAS SAMIRZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

Abstract

ANTHONY M. DE LA CUESTA

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Electoral)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

JOHN W. H. DAMPZ, Editor

Subsecretaría de Agricultura de la
SECANPO del Gobierno del Estado de
Tamaulipas

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | INICIATIVA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / PLAN CAMPESINO EPIDEMIOLÓGICO DE MOSQUEROS ZOOZANITARIOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | COORDINACIÓN ESTADAL DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | PLAN CAMPESINO EPIDEMIOLÓGICO Y ZOOZANITARIO |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$3,011,627 |
| PERIODO DE INFORME | 2003 Año |

| Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance físico | | | | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| TRAMPEO DE PALOMILLA DEL NOPAL (CACTOBLASTIS CACTOPHILA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 120 | 300 | 300 | 120 | 900 | 483% |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,360 | 600 | 477 | 1,360 | 1,770 | 114% |
| NÚMERO DE SIEMBRAS DE MOSQUITOS (CULEX QUINQUEMACULATUS) | NÚMERO | 1,500 | 200 | 265 | 1,500 | 1,725 | 115% |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100% |
| NÚMERO DE SIEMBRAS DE MOSQUITOS | NÚMERO | 120 | 120 | 115 | 120 | 510 | 425% |
| NÚMERO DE SIEMBRAS DE MOSQUITOS | NÚMERO | 4,000 | 360 | 323 | 1,240 | 1,403 | 35% |
| GUANO ORIENTAL DE LA HOJA (SPODOPTERA LITURA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE SIEMBRAS DE MOSQUITOS | NÚMERO | 1,000 | 150 | 164 | 588 | 450 | 45% |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABATO (DIPLOLEBIDUS POLIFAGUS) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 20 | 60 | 50 | 60 | 60 | 100% |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 120 | 120 | 104 | 120 | 468 | 390% |
| NÚMERO DE SIEMBRAS DE MOSQUITOS | NÚMERO | 1,200 | 980 | 962 | 1,200 | 1,391 | 116% |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABATO (DIPLOLEBIDUS POLIFAGUS) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 60% |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,200 | 120 | 104 | 560 | 578 | 482% |
| NÚMERO DE SIEMBRAS DE MOSQUITOS | NÚMERO | 2,600 | 1,000 | 1,420 | 1,750 | 1,510 | 58% |
| PALOMILLA DEL TOMATE (TYTO ABSOLUTA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100% |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,200 | 120 | 105 | 520 | 467 | 39% |
| NÚMERO DE SIEMBRAS DE MOSQUITOS | NÚMERO | 600 | 22 | 22 | 22 | 223 | 372% |
| CANCRO DE LOS CÍTRICOS (XANTHONOMAS CITRI) | | | | | | | |
| NÚMERO DE SIEMBRAS DE MOSQUITOS | NÚMERO | 12,000 | 860 | 864 | 1,200 | 1,177 | 98% |
| AGENTE CAUSAL DE ENFERMEDAD DEL PIERRE (RYLLA PASTORIS) | | | | | | | |
| NÚMERO DE SIEMBRAS DE MOSQUITOS | NÚMERO | 1,988 | 150 | 147 | 586 | 414 | 209% |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| PLANTAS A PRODUCCIÓN | NÚMERO | 19 | 2 | 2 | 4 | 4 | 21% |
| PLANTAS A PRODUCCIÓN, TÉCNICO | NÚMERO | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25% |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30% |
| TOTAL | | | | | | | |



| | |
|---|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | VEHICULO AEROTERMOLÓGICO DE FUMIGACIÓN EN LIMPIOS DE PROYECTOS ANTES DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMISIONADO EJECUTIVO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | ANÁLISIS AMBIENTAL Y MONITOREO DE SANIDAD |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$500,000 |
| PERIODO DE INFORME | 2023-01-01 |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|---|-------------------|------------|------------|------------------|-------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gasto Técnico del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Humanos | 1,885,000.00 | 143,000.00 | 143,000.00 | \$80,000.00 | \$80,000.00 | 30.77 |
| COORDINADOR DEL PROYECTO | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 100.00 |
| COORDINACIÓN - COORDINADOR DE MONITOREO | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANALISTA DEL PROYECTO | 200,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 120.00 |
| COORDINACIÓN - MONITOREO DE PROYECTO | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ANALISTA COMPROBACIÓN | 50,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 120.00 |
| COORDINACIÓN - AUXILIAR DE CAMPO | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Materiales | 1,775,400.00 | 12,142.00 | 0.00 | 48,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| CARTRUCHOS PARA FUMIGACIÓN | 65,132.00 | 17,400.00 | 0.00 | 20,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOR COMITADO DE FUMIGACIÓN | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOR PARA FUMIGACIÓN DE FUMIGACIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOR PARA FUMIGACIÓN DE FUMIGACIÓN | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALFOMBRAS PARA FUMIGACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALFOMBRAS PARA FUMIGACIÓN | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALFOMBRAS PARA FUMIGACIÓN | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALFOMBRAS PARA FUMIGACIÓN | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOR PARA FUMIGACIÓN | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALFOMBRAS PARA FUMIGACIÓN | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOR PARA FUMIGACIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOR PARA FUMIGACIÓN | 12,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOR PARA FUMIGACIÓN | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | 597,750.00 | 4,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELÉFONO Y MOVILTRANSMISIÓN DE DATOS | 45,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELÉFONO Y MOVILTRANSMISIÓN DE DATOS | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELÉFONO Y MOVILTRANSMISIÓN DE DATOS | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELÉFONO Y MOVILTRANSMISIÓN DE DATOS | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELÉFONO Y MOVILTRANSMISIÓN DE DATOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANUTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANUTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES CON PERNOCTA | 121,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES SIN PERNOCTA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Operativos | | | | | | |
| Recursos Humanos | 172,500.00 | 20,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 60,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN - COORDINADOR | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3,831,462.00 | 182,142.00 | 143,000.00 | 728,820.00 | 80,000.00 | 85.14 |



| | |
|---|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | SENAFINANCIA PROMOCIÓN TÉCNICA DE PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAMPACOLAS, TAMPAULIPAS (MUNICIPIO DE TAMPACOLAS) |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMITÉ PROMOTOR DE PRODUCTORES A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES |
| NOMBRE DEL PROYECTO | ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES TAMPACOLAS |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$ 500,000.00 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 JULIO |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el Mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total | | | |
| Costos Totales del Proyecto | 500,000.00 | 145,000.00 | 500,000.00 |
| Sub Total | | | |
| Costos Operativos Ejec. | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3,031,162.00 | 145,000.00 | 500,000.00 |

NOTA: En el programa de trabajo en el cuadro Resumen de acciones en Tamaulipas por zona de supervisión se emite como la meta anual que deben de ser y las veces se encuentran con avance de la.

NOTA: En el cuadro de avance de la ejecución se emite como la meta anual que deben de ser y las veces se encuentran con avance de la.

| Justificación/Activaciones |
|--|
| <p>1. SENAFINANCIA PROMOCIÓN TÉCNICA DE PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAMPACOLAS, TAMPAULIPAS (MUNICIPIO DE TAMPACOLAS) - No se cumplió con la programación del 100% de las acciones que se programaron en el mes.</p> <p>2. SENAFINANCIA PROMOCIÓN TÉCNICA DE PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAMPACOLAS, TAMPAULIPAS (MUNICIPIO DE TAMPACOLAS) - No se cumplió con la programación del 100% de las acciones que se programaron en el mes.</p> <p>3. SENAFINANCIA PROMOCIÓN TÉCNICA DE PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAMPACOLAS, TAMPAULIPAS (MUNICIPIO DE TAMPACOLAS) - No se cumplió con la programación del 100% de las acciones que se programaron en el mes.</p> <p>4. SENAFINANCIA PROMOCIÓN TÉCNICA DE PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAMPACOLAS, TAMPAULIPAS (MUNICIPIO DE TAMPACOLAS) - No se cumplió con la programación del 100% de las acciones que se programaron en el mes.</p> <p>5. SENAFINANCIA PROMOCIÓN TÉCNICA DE PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAMPACOLAS, TAMPAULIPAS (MUNICIPIO DE TAMPACOLAS) - No se cumplió con la programación del 100% de las acciones que se programaron en el mes.</p> <p>6. SENAFINANCIA PROMOCIÓN TÉCNICA DE PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAMPACOLAS, TAMPAULIPAS (MUNICIPIO DE TAMPACOLAS) - No se cumplió con la programación del 100% de las acciones que se programaron en el mes.</p> <p>7. SENAFINANCIA PROMOCIÓN TÉCNICA DE PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAMPACOLAS, TAMPAULIPAS (MUNICIPIO DE TAMPACOLAS) - No se cumplió con la programación del 100% de las acciones que se programaron en el mes.</p> <p>8. SENAFINANCIA PROMOCIÓN TÉCNICA DE PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAMPACOLAS, TAMPAULIPAS (MUNICIPIO DE TAMPACOLAS) - No se cumplió con la programación del 100% de las acciones que se programaron en el mes.</p> <p>9. SENAFINANCIA PROMOCIÓN TÉCNICA DE PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAMPACOLAS, TAMPAULIPAS (MUNICIPIO DE TAMPACOLAS) - No se cumplió con la programación del 100% de las acciones que se programaron en el mes.</p> <p>10. SENAFINANCIA PROMOCIÓN TÉCNICA DE PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE TAMPACOLAS, TAMPAULIPAS (MUNICIPIO DE TAMPACOLAS) - No se cumplió con la programación del 100% de las acciones que se programaron en el mes.</p> |

ELABORÓ

DR. ALBERTO PINOCH / HOLA

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

JORGE LUIS MORALES MARTÍNEZ

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

LEONARDO ANAYA

Nombre y Firma
(Presidente de la instancia Ejecutora)

VALIDÓ

EL SEÑALADO ASISTENTE DE SANIDAD VEGETAL Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

DR. HUMBERTO VÁZQUEZ GARCÍA

Nombre y Firma
Representante Estatal Titular del Programa y de Iniciativa Agropecuaria y Acuícola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

RODRIGO ALFONSO RIVERA / S. P. HOLA

Nombre y Firma
Subsecretario de Agricultura de la Secretaría del Gobierno del Estado de Tamaulipas

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMAULIPAS)

GABRIEL ACEVEDO GONZÁLEZ

Nombre y Firma
Titular de la Oficina

8829

[illegible][illegible]

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / A) VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$3,851,162 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 DICIEMBRE |

| Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|--|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| | | | | | | | |
| TRAMPEO DE PALOMILLA DEL NISAL (CACTOBLASTIS CACTORUM) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100.00 |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 7,349 | 560 | 426 | 7,349 | 5,983 | 81.42 |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 3,364 | 250 | 239 | 3,364 | 3,000 | 89.21 |
| | | | | | | | |
| GUSANO DE LA MAZORCA (HELIODESIA ABRICERA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85.72 |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,531 | 106 | 104 | 1,531 | 1,300 | 85.10 |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 4,288 | 298 | 286 | 4,288 | 3,630 | 84.52 |
| | | | | | | | |
| GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA (SPODOPTERA LITURA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 1,996 | 156 | 147 | 1,996 | 1,566 | 78.46 |
| | | | | | | | |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAZO BARRENADOR POLIFACO | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85.72 |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,531 | 105 | 101 | 1,531 | 1,219 | 80.73 |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 12,411 | 861 | 451 | 12,411 | 9,543 | 76.90 |
| | | | | | | | |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAZO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO (XYLEBORUS GLABRATUS-RAFFAELLA LAURIGOLA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85.72 |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,531 | 105 | 101 | 1,531 | 1,219 | 80.73 |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 12,411 | 861 | 451 | 12,411 | 9,543 | 76.90 |
| | | | | | | | |
| PALOMILLA DEL TOMATE (TUTA ABSOLUTA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85.72 |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,481 | 100 | 100 | 1,481 | 1,239 | 83.66 |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 801 | 65 | 60 | 801 | 686 | 85.52 |
| | | | | | | | |
| CANCRO DE LOS CITRICOS (XANTHOMONAS CITRI) | | | | | | | |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 12,580 | 623 | 502 | 12,580 | 11,532 | 91.66 |
| | | | | | | | |
| AGENTE CAUSAL DE ENFERMEDAD DE PIERCE (XYLELLA FASTIDIOSA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 1,988 | 156 | 147 | 1,988 | 1,540 | 77.47 |
| | | | | | | | |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES | NÚMERO | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 100.00 |
| PLÁTICAS A PERSONAL TÉCNICO | NÚMERO | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 18 | 3 | 3 | 18 | 18 | 100.00 |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |



| | |
|---|---|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | 1 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / A) VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$3,831,162 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 DICIEMBRE |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | % de avance anual |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | |
| Gastos Físicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Humanos | 1,885,000.00 | 290,000.00 | 290,000.00 | 1,885,000.00 | 1,885,000.00 | 100.00 |
| COORDINADOR DE PROYECTO | 270,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 100.00 |
| GRATIFICACIÓN - COORDINADOR DE PROYECTO | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 100.00 |
| PROFESIONAL DE PROYECTO (4) | 720,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 100.00 |
| GRATIFICACIÓN - PROFESIONAL DE PROYECTO | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00 |
| AUXILIAR DE CAMPO (5) | 750,000.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | 100.00 |
| GRATIFICACIÓN - AUXILIAR DE CAMPO | 62,500.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 100.00 |
| Recursos Materiales | 1,175,912.00 | 77,064.00 | 39,514.24 | 1,175,912.00 | 1,133,816.71 | 96.42 |
| CASOLINA MAGNA REGULAR | 665,132.00 | 77,064.00 | 0.00 | 665,132.00 | 665,132.00 | 100.00 |
| FEROMONA RAQUILLA DEL NORA | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 150,000.00 | 90.91 |
| FEROMONA RAQUILLA DEL TOMATE | 35,750.00 | 0.00 | 0.00 | 35,750.00 | 32,450.00 | 90.77 |
| FEROMONA GUSANO DE LA MAZORCA | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | 28,000.00 | 86.15 |
| ATRAYENTE ALFA CORVINO | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 32,400.00 | 93.91 |
| ATRAYENTE QUEROVEROL | 122,500.00 | 0.00 | 0.00 | 122,500.00 | 119,000.00 | 97.14 |
| CANASTAS | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 11,398.25 | 99.98 |
| TRAMPAS TIPO ALA | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 36,000.00 | 92.31 |
| PIEZAS ENTOMOLÓGICAS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,496.40 | 99.76 |
| PLANTAS | 42,000.00 | 0.00 | 39,514.24 | 42,000.00 | 39,514.24 | 94.08 |
| SOFTWARE ANTIVIRUS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,635.73 | 92.71 |
| PAPELERÍA (HOJAS, MICAS, PLUMA, LAPICES ETC) | 12,360.00 | 0.00 | 0.00 | 12,360.00 | 11,033.05 | 89.26 |
| DISCO DURO | 9,270.00 | 0.00 | 0.00 | 9,270.00 | 2,777.04 | 29.96 |
| Servicios | 597,750.00 | 41,350.00 | 57,350.00 | 597,750.00 | 281,104.65 | 47.03 |
| TELÉFONO MOVIL/TRANSMISIÓN DE DATOS | 48,000.00 | 4,000.00 | 47,500.00 | 48,000.00 | 47,500.00 | 98.96 |
| TELÉFONO FIJO/INTERNET | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 9,976.00 | 99.76 |
| PLACAS | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TENENCIA | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURO VEHICULAR | 187,000.00 | 0.00 | 0.00 | 187,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR | 140,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 133,960.00 | 95.70 |
| MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 9,860.00 | 10,000.00 | 9,860.00 | 98.60 |
| BOLETINES | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES CON PERNOCTA | 139,400.00 | 6,800.00 | 0.00 | 139,400.00 | 71,974.80 | 51.59 |
| VIAJES SIN PERNOCTA | 16,350.00 | 2,550.00 | 0.00 | 16,350.00 | 7,873.85 | 48.15 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | 172,500.00 | 59,000.00 | 39,333.00 | 172,500.00 | 79,895.50 | 46.32 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| GERENTE | 59,000.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 59,000.00 | 59,000.00 | 100.00 |
| GRATIFICACIÓN GERENTE | 29,500.00 | 29,500.00 | 9,833.00 | 29,500.00 | 20,895.50 | 70.83 |
| TOTAL | 3,831,162.00 | 467,414.00 | 426,207.24 | 3,831,162.00 | 3,379,836.86 | 88.22 |

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / A) VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$1,851,162 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 DICIEMBRE |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el mes | Acumulado al Mes |
| SUB TOTAL | | | |
| Costos Técnicos del Proyecto | 3,658,662.00 | 386,874.24 | 3,299,941.36 |
| Sub Total | | | |
| Costos Operativos Fijos | 172,500.00 | 39,333.00 | 79,895.50 |
| TOTAL | 3,831,162.00 | 426,207.24 | 3,379,836.86 |

| Justificación/Aclaraciones |
|--|
| <p>Iluminador Polifago / Trampas/Revisión de trampas. OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron, falla mecánica en un vehículo, problemas de inseguridad y una trampa dañada. Monchito del Laurel rojo/Trampas/Revisión de trampas. OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron, falla mecánica en un vehículo, problemas de inseguridad y una trampa dañada. Iluminador Polifago/Muestreo/Sitios muestreados. OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado se le está dando prioridad a los cuadrantes de campo de los cítricos y a las lluvias que se presentaron. Marchito del Laurel rojo/Muestreo/Sitios muestreados. OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado se le está dando prioridad a los cuadrantes de campo de los cítricos y a las lluvias que se presentaron. PLAGA: Gusano de la mancha/Trampas/Revisión de trampas. OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron y falla mecánica en un vehículo. PLAGA: Gusano de la mancha/Muestreo/Sitios muestreados. OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron falla mecánica en un vehículo. PLAGA: Palomilla del nopal/Trampas/Revisión de trampas. OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron y falla mecánica en un vehículo y problema de inseguridad. PLAGA: Palomilla del nopal/Muestreo/Sitios muestreados. OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron y falla mecánica en un vehículo. PLAGA: Palomilla del tomate/Trampas/Revisión de trampas. OBSERVACIÓN: Se cumplió con lo programado. Palomilla del tomate/Muestreo/Sitios muestreados. OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron. Cusano de los cítricos/Muestreo/Sitios muestreados. OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron y falla mecánica en un vehículo y a problemas de inseguridad. Gusano Oriental de la hoja/Muestreo/Sitios muestreados. OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron. Agave Causal de la Enfermedad de Pieza/Muestreo/Sitios muestreados. OBSERVACIÓN: No se cumplió con lo programado por las lluvias que se presentaron. PLÁTICAS Programadas a productores. OBSERVACIÓN: No había pláticas programadas. PLÁTICAS Programadas a Técnicos. OBSERVACIÓN: (0) Se cumplió con lo programado. SUPERVISIONES: Supervisiones Programadas a técnicos (0) OBSERVACIÓN: No había supervisiones programadas.</p> |
| <p>Justificaciones del mes de Diciembre</p> <p>Se está cerrando el ejercicio fiscal 2023 con un porcentaje del 88.22% lo cual se reintegrará a la tesorería la cantidad de \$49,325.14, ya que falta de los pagos normales del programa falta pagar el Seguro Vehicular. Placas y Timbre de las placas no se realizó el pago por problemas en lo que envió el CESAVETAM y los 10 vehículos están a nombre del autor, social y también se realizó una transferencia con No. de Oficio 800/0104-1716/2023 lo cual fue autorizada por el personal de la DGSA por la cantidad de \$709,629.53 el cual en la Secretaría de Finanzas no realizaron la transferencia interna en su sistema el cual no se podía realizar el pedido de compra y no se podía generar la factura, lo mismo pasó con el Oficio No. 800/0104-1716/2023 por la cantidad de \$76,848.79 el cual se había autorizado para la adquisición de combustible.</p> |

ELABORÓ

REORALBERTO SANCHEZ MATA

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

MARIO CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ

(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

ANTONIA ARELA FLORES

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASICA)

JOSE HUMBERTO VALDEZ RAMIREZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ROBERTO DE JESUS RAMIREZ FLORES

Titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuaria o su sustituto o quien
formalmente designe

| | |
|---|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | TRAMPA DE COMPLEJO ESCARABAJO DE LA MAZORCA Y ENFERMEDAD DE LA HOJA DEL CUSANO DE LA MAZORCA (HELOCOVERPA) |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUlipAS - COSESA - A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2021-2023 PLAN DE MANEJO DE LA MAZORCA Y ENFERMEDAD DE LA HOJA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$3,631,112 |
| PERIODO DE INFORME | 2023-01-01 |

| Acción/actividad | Unidad de Medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| | | | | | | | |
| TRAMPA DE PALOMILLA DE LA HOJA (CACTOBLASTIS CACTOPHAGA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 330 | 330 | 194 | 330 | 330 | 100.00 |
| NÚMERO DE PLANTAS AGRICULTIVAS | NÚMERO | 7,349 | 44 | 44 | 44 | 44 | 6.68 |
| NÚMERO DE SIEMBRA AGRICULTIVAS | NÚMERO | 3,364 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7.70 |
| | | | | | | | |
| CUSANO DE LA MAZORCA (HELOCOVERPA AMMONIA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100.00 |
| NÚMERO DE PLANTAS AGRICULTIVAS | NÚMERO | 154 | 122 | 122 | 122 | 122 | 79.97 |
| NÚMERO DE SIEMBRA AGRICULTIVAS | NÚMERO | 4,288 | 285 | 285 | 285 | 274 | 6.65 |
| | | | | | | | |
| CUSANO ORIENTAL DE LA HOJA (PODOPTERA LITURA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE SIEMBRA AGRICULTIVAS | NÚMERO | 1,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| TRAMPA DE COMPLEJO ESCARABAJO BARRERADOR POLIFAGO | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100.00 |
| NÚMERO DE PLANTAS AGRICULTIVAS | NÚMERO | 24 | 33 | 33 | 33 | 33 | 7.24 |
| NÚMERO DE SIEMBRA AGRICULTIVAS | NÚMERO | 9,41 | 665 | 529 | 665 | 529 | 4.26 |
| | | | | | | | |
| TRAMPA DE COMPLEJO ESCARABAJO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO (VULBOPIUS GLABRATUS-RAFFAELLA LAUREOLIA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100.00 |
| NÚMERO DE PLANTAS AGRICULTIVAS | NÚMERO | 13 | 33 | 33 | 33 | 33 | 7.33 |
| NÚMERO DE SIEMBRA AGRICULTIVAS | NÚMERO | 12,41 | 665 | 529 | 665 | 529 | 4.26 |
| | | | | | | | |
| HOJA DEL TOMATE (TOPIA BIFOLIA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100.00 |
| NÚMERO DE PLANTAS AGRICULTIVAS | NÚMERO | 690 | 96 | 96 | 96 | 96 | 6.48 |
| NÚMERO DE SIEMBRA AGRICULTIVAS | NÚMERO | 901 | 38 | 38 | 38 | 38 | 14.73 |
| | | | | | | | |
| CANCRO DE LOS CHIRIOS (ANTHONYOMIAS CITR II) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 12,782 | 852 | 852 | 852 | 852 | 6.77 |
| | | | | | | | |
| AGENTE CAUSAL DE ENFERMEDAD DE PIERCE (XYLELLA FASTIDIOSA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE SIEMBRA AGRICULTIVAS | NÚMERO | 1,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| | | | | | | | |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| PLÁTICA A PRODUCTORES | NÚMERO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| PLÁTICA A PERSONAL TÉCNICO | NÚMERO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 18,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |



| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | VIGILANCIA DEL MANEJO OCASAL DE PLAGAS Y ENTOMOFAGOS EN LOS CULTIVOS DE AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD RECEPTIVA | COMUNELES |
| INSTANCIA EJECUTORA | DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL, DEPARTAMENTO DE SAN CARLOS, GUATEMALA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | MANEJO OCASAL DE PLAGAS Y ENTOMOFAGOS EN LOS CULTIVOS DE AGROPECUARIA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$100,000.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2011-2012 |

[illegible]

| | |
|---------------------------------------|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | INICIATIVA TECNOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOPATOLÓGICAS (A) MEDICINA FITOPATOLÓGICA Y DE PLAGAS Y ENFERMEDADES |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANITARIOS (DIA) |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | DIRECCIÓN GENERAL DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE LA AGRICULTURA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 MEDICINA FITOPATOLÓGICA, FITOSANITARIA |
| PREPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$3,851,762 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 febrero |

| Actividad/Actividad | Unidad de Medida | Avance Físico | | | | | % de Avance anual |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| TRAMPEO DE PALOMILLA DEL NOPAL (CACTOBLASTUS CACTORUM) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 100.00 |
| NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 4,369 | 630 | 532 | 112 | 1,023 | 23.47 |
| NÚMERO DE VISITAS A MUESTRA | NÚMERO | 4,288 | 280 | 280 | 539 | 545 | 100.00 |
| GUSANO DE LA MAZORCA (HELIOPHORA ARMIGERA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100.00 |
| NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 153 | 130 | 106 | 253 | 228 | 89.80 |
| NÚMERO DE VISITAS A MUESTRA | NÚMERO | 4,288 | 360 | 287 | 515 | 512 | 123.54 |
| GUSANO ORIENTAL DE LA MOJA (SAGDOPPERA LITURA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 106 | 88 | 88 | 176 | 88 | 82.08 |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABADO BARRERADOR POLÍFAGO | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100.00 |
| NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 131 | 130 | 108 | 241 | 209 | 86.64 |
| NÚMERO DE VISITAS A MUESTRA | NÚMERO | 1,041 | 100 | 899 | 1,675 | 1,428 | 86.51 |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABADO MARCHITEZ DEL LAUREL ROSO (XYLETORUS CLAVATUS RAFFAELLA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100.00 |
| NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 131 | 130 | 108 | 241 | 209 | 86.64 |
| NÚMERO DE VISITAS A MUESTRA | NÚMERO | 1,041 | 100 | 899 | 1,675 | 1,428 | 86.51 |
| PALOMILLA DEL TOMATE (LUTA ABSOLUTA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100.00 |
| NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 131 | 130 | 108 | 241 | 209 | 86.64 |
| NÚMERO DE VISITAS A MUESTRA | NÚMERO | 1,041 | 22 | 45 | 360 | 152 | 28.71 |
| CANCRO DE LOS CÍTRICOS (XANTHOMONAS CITRI) | | | | | | | |
| NÚMERO DE VISITAS A MUESTRA | NÚMERO | 1,582 | 1,156 | 1,115 | 2,008 | 1,971 | 95.67 |
| AGENTE CAUSAL DE ENFERMEDAD DE PIERCE (XYLELLA FASTIDIOSA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,988 | 176 | 59 | 176 | 59 | 29.70 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| PLANTAS PRODUCTIVAS | NÚMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTIVAS PRODUCTIVAS | NÚMERO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | |



| | |
|---------------------------------|--|
| COMPONENTES/SUBCOMPONENTE | PLAN ANUAL PROYECTO DE TRANSICIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES PARA LA COMUNIDAD |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA |
| ENTIDAD RECEPTIVA | COMUNIDAD |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRÁVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y COMUNITARIA |
| PRESUUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$150,000 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 Febrero |

[illegible]

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | MILITANCIA POR SLOGAN Y FICHAS DE CONTACTOS EN LAS COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD CITAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMOLILÁN |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMANDO DELEGADO DE TAMOLILÁN A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD |
| NOMBRE DEL PROYECTO | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD |
| PRELUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$180,000 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 Febrero |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total | | | |
| Gastos recibidos del Proyecto | 3,448,000.00 | 1,000,000 | 2,900,000.00 |
| Sub Total | | | |
| Gastos Operativos Fijos | 177,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3,831,167.00 | 1,000,000.00 | 2,900,000.00 |

NOTE: not to be used in conjunction with the "Retention" data column for regression purposes. You also may want to add a "known good" or "known bad" column to the actual values column.

NOTA: Este formulário é de uso exclusivo do(a) responsável pelo(a) atendimento ao(a) cliente.

Köln: Universitäts- und Landesbibliothek Bonn; Köln: Universitäts- und Landesbibliothek Bonn

[illegible]

ELP-0105

ELIJAH ALBERTO BUCH, Jr. et al.

Navigation & Planning

Coordinador del Proyecto

REVISED

* 11-11-2019

Nomine & Firma

(Cuenta de la instancia ejecutiva)

Authors

.....

Morales y Flinta

(Presidente de la Municipalidad Electoral)

VALUES

EL SERVICIO NACIONAL DE ADIUDICACIÓN
IMPOSITIVA Y FISCAL DE OBREROS Y EMPLEADOS
ESTATALES

1. 11/11/2019 10:00:00 AM

Members & Patrons

Representante Estatal Agropecuario y de
Industria, Comercio y Acuícola

GOVERNMENT OF INDIA

464E-3C-1EP

[!\[\]\(ea84027a6935dcb394f7eb0a1e963075_img.jpg\)](#)
[!\[\]\(4b218943cbe5a677e9579fde56e0bb8d_img.jpg\)](#)
[!\[\]\(fb7b8ca2350ceac5a6c81db321742b11_img.jpg\)](#)

Subsecretaría de Agricultura de la
SECAPD de Gobierno del Estado de
Tamaulipas



AGRICULTURA



SENASICA

Informe Mensual de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2023

[Febrero]



Ministerio de Salud



Ministerio de Educación

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO PARA EL MANEJO DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y LA VIOLACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL SISTEMA DE OPERATIVOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE MANEJO DE RIESGOS |
| ENTIDAD EJECUTORA | SENASICA |
| INSTANCIA EJECUTORA | DIRECCIÓN GENERAL DE MANEJO DE RIESGOS |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 VIOLACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y MANEJO DE RIESGOS |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$1.000.000 |
| PERÍODO DE INFORME | Febrero |

| ACCIÓN/ACCIONES | Unidad de Medida | Avance Físico | | | | | % de avance físico |
|---|------------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------|
| | | Programado (Anual) | Cumplido | | Acumulado a Feb | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| TRAMPEO DE PALOMILLAS ROJAS (DIATOMACEAS CACTOIDEAS) | | | | | | | |
| NÚMERO DE PALOMILLAS ROJAS | NÚMERO | 100 | 00 | 300 | 300 | 300 | 90.90 |
| NÚMERO DE PALOMILLAS ROJAS CACTOIDEAS | NÚMERO | 3.000 | 00 | 900 | 900 | 3.000 | 45.00 |
| NÚMERO DE PALOMILLAS ROJAS CACTOIDEAS | NÚMERO | 3.000 | 200 | 200 | 200 | 3.000 | 6.66 |
| CUSANO DE LA MALONIA (INTEGROMYXIN AMIGERA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE CUSANO DE LA MALONIA | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 85.71 |
| NÚMERO DE CUSANO DE LA MALONIA | NÚMERO | 1.500 | 120 | 00 | 00 | 1.500 | 0.00 |
| NÚMERO DE CUSANO DE LA MALONIA | NÚMERO | 1.500 | 330 | 260 | 260 | 1.500 | 17.33 |
| CUSANO ORIENTAL DE LA MALONIA (INTEGROMYXIN AMIGERA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE CUSANO ORIENTAL DE LA MALONIA | NÚMERO | 1.000 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0.00 |
| TRAMPEO DE COMPLEJO DE MANEJO DE RIESGOS | | | | | | | |
| NÚMERO DE COMPLEJO DE MANEJO DE RIESGOS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 85.71 |
| NÚMERO DE COMPLEJO DE MANEJO DE RIESGOS | NÚMERO | 1.500 | 120 | 00 | 00 | 1.500 | 0.00 |
| NÚMERO DE COMPLEJO DE MANEJO DE RIESGOS | NÚMERO | 1.500 | 1.040 | 980 | 980 | 1.500 | 65.33 |
| TRAMPEO DE COMPLEJO DE MANEJO DE RIESGOS | | | | | | | |
| NÚMERO DE COMPLEJO DE MANEJO DE RIESGOS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 85.71 |
| NÚMERO DE COMPLEJO DE MANEJO DE RIESGOS | NÚMERO | 1.500 | 120 | 00 | 00 | 1.500 | 0.00 |
| NÚMERO DE COMPLEJO DE MANEJO DE RIESGOS | NÚMERO | 1.500 | 1.040 | 980 | 980 | 1.500 | 65.33 |
| PALOMILLA DEL TOMATE (DITA AGROFITA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE PALOMILLA DEL TOMATE | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 85.71 |
| NÚMERO DE PALOMILLA DEL TOMATE | NÚMERO | 1.500 | 120 | 00 | 00 | 1.500 | 0.00 |
| NÚMERO DE PALOMILLA DEL TOMATE | NÚMERO | 1.500 | 00 | 00 | 00 | 1.500 | 0.00 |
| CANDRO DE LOS CIRROS (AMPHIPHILUS OTAL) | | | | | | | |
| NÚMERO DE CANDRO DE LOS CIRROS | NÚMERO | 12.500 | 11.00 | 900 | 900 | 12.500 | 72.00 |
| AGENTE CAUSAL DE ENFERMEDAD DE PULMONES (DITOMYXIN AMIGERA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE AGENTE CAUSAL DE ENFERMEDAD DE PULMONES | NÚMERO | 1.000 | 00 | 00 | 00 | 1.000 | 0.00 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| NÚMERO DE CAPACITACIÓN | NÚMERO | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 | 0.00 |
| NÚMERO DE CAPACITACIÓN | NÚMERO | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 | 0.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| NÚMERO DE SUPERVISIÓN | NÚMERO | 10 | 00 | 00 | 00 | 10 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

8

| | |
|---|---|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLACAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / A; VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$4,831,162 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 JULIO |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|-------------------|------------|------------|------------------|--------------|---------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | % de avance mensual |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | |
| Gastos Físicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Humanos | 1,885,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 1,018,000.00 | 1,018,000.00 | 53.85 |
| COORDINADOR DE PROYECTO | 270,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 157,500.00 | 157,500.00 | 58.33 |
| CRATIFICACION COORDINADOR DE PROYECTO | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROFESIONAL DE PROYECTO (4) | 720,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 420,000.00 | 420,000.00 | 58.33 |
| CRATIFICACION PROFESIONAL DE PROYECTO | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUXILIAR DE CAMPO (5) | 750,000.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 437,500.00 | 437,500.00 | 58.33 |
| CRATIFICACION AUXILIAR DE CAMPO | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Materiales | 1,175,912.00 | 103,694.00 | 210,450.00 | 740,592.00 | 210,450.00 | 17.90 |
| MAQUINARIA-RECUAR | 605,122.00 | 77,064.00 | | 279,912.00 | 0.00 | 0.00 |
| FERROMONTA PALOMILLO A DIEZ NORIA | 165,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 165,000.00 | 150,000.00 | 90.91 |
| FERROMONTA PALOMILLO A DIEZ TONNAIL | 35,750.00 | 0.00 | 32,450.00 | 35,750.00 | 32,450.00 | 90.79 |
| FERROMONTA GUISANO DE LA MAZORCA | 32,500.00 | 0.00 | 28,000.00 | 32,500.00 | 28,000.00 | 86.15 |
| ATRAYENTE-ALFA COPAFNFI | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| ATRAYENTE QUERICO-VEHICUL | 122,500.00 | 0.00 | 0.00 | 122,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| CANASTILLAS | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRAMPAS EPIDEMIOLOGICAS | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| FINCAS ENTOMOLOGICAS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLANTAS | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOFTWARE ANTIVIRUS | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAPELERIA (PUDRA, MICAS, PLUMA, LAPICES ETC) | 12,360.00 | 12,360.00 | 0.00 | 12,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISCO DURO | 9,270.00 | 9,270.00 | 0.00 | 9,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | 587,750.00 | 41,400.00 | 6,395.99 | 223,000.00 | 9,775.03 | 1.64 |
| TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS | 48,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERNET | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TENENCIA | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURO VEHICULAR | 107,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR | 140,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIÁTICOS | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIÁTICOS CON PERNOCTA | 139,400.00 | 0.00 | 3,938.99 | 112,200.00 | 3,938.99 | 2.83 |
| VIÁTICOS SIN PERNOCTA | 16,150.00 | 3,400.00 | 2,457.00 | 6,800.00 | 5,836.04 | 36.14 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | 172,500.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| GERENTE | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CRATIFICACION GERENTE | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3,831,162.00 | 290,094.00 | 361,845.99 | 2,070,592.00 | 1,238,225.03 | 32.34 |

| | |
|---|---|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOSANITARIAS, A) VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$3,831,162.00 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023 JUNIO |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el mes | Acumulado al Mes |
| Sub Total Ingresos Factibles del Proyecto | 3,831,162.00 | 361,843.99 | 1,255,225.03 |
| Sub Total Gastos Operativos Fijos | 72,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3,831,162.00 | 361,843.99 | 1,255,225.03 |

| Justificación/Aclaraciones |
|--|
| <p>TRAMPEO DE PALOMILLA DEL NOPAL (CACTOBLASTIS CACTORUM) NO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN EL TRAMPEO Y EL MUESTREO EL COMBUSTIBLE SE NOS PROPORCIONO EN LA ZONA CENTRO EL DIA 4 SE INICIO CON LAS ACTIVIDADES EL DIA 5 DEL PRESENTE Y EN LA ZONA NORTE EL DIA 6 DOS TECNICOS PRESENTARON INCAPACIDAD MEDICA JUAN JOSE COY LOZOYA Y EL ING. IVAN DELGADO ROBLES POR PROBLEMAS DE SALUD.</p> <p>GUSANO DE LA MAZORCA (HELIOWERPA ARMIGERANO) SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN EL TRAMPEO Y EL MUESTREO EL COMBUSTIBLE SE NOS PROPORCIONO EN LA ZONA CENTRO EL DIA 4 SE INICIO CON LAS ACTIVIDADES EL DIA 5 DEL PRESENTE Y EN LA ZONA NORTE EL DIA 6 DOS TECNICOS PRESENTARON INCAPACIDAD MEDICA JUAN JOSE COY LOZOYA Y EL ING. IVAN DELGADO ROBLES POR PROBLEMAS DE SALUD.</p> <p>GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA (PHODOPTERA LITURANA) SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN EL MUESTREO EL COMBUSTIBLE SE NOS PROPORCIONO EN LA ZONA CENTRO EL DIA 4 SE INICIO CON LAS ACTIVIDADES EL DIA 5 DEL PRESENTE Y EN LA ZONA NORTE EL DIA 6 DOS TECNICOS PRESENTARON INCAPACIDAD MEDICA JUAN JOSE COY LOZOYA Y EL ING. IVAN DELGADO ROBLES POR PROBLEMAS DE SALUD.</p> <p>TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAJO RABENADO POLIFAGO NO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN EL TRAMPEO Y EL MUESTREO EL COMBUSTIBLE SE NOS PROPORCIONO EN LA ZONA CENTRO EL DIA 4 SE INICIO CON LAS ACTIVIDADES EL DIA 5 DEL PRESENTE Y EN LA ZONA NORTE EL DIA 6 DOS TECNICOS PRESENTARON INCAPACIDAD MEDICA JUAN JOSE COY LOZOYA Y EL ING. IVAN DELGADO ROBLES POR PROBLEMAS DE SALUD.</p> <p>TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAJO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO (XYLIPHORUS GLABRATUS-RAFFAELE LAURICOLA) NO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN EL TRAMPEO Y EL MUESTREO EL COMBUSTIBLE SE NOS PROPORCIONO EN LA ZONA CENTRO EL DIA 4 SE INICIO CON LAS ACTIVIDADES EL DIA 5 DEL PRESENTE Y EN LA ZONA NORTE EL DIA 6 DOS TECNICOS PRESENTARON INCAPACIDAD MEDICA JUAN JOSE COY LOZOYA Y EL ING. IVAN DELGADO ROBLES POR PROBLEMAS DE SALUD.</p> <p>PALOMILLA DEL TOMATE (TUTA ABSOLUTA) NO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN EL TRAMPEO Y EL MUESTREO EL COMBUSTIBLE SE NOS PROPORCIONO EN LA ZONA CENTRO EL DIA 4 SE INICIO CON LAS ACTIVIDADES EL DIA 5 DEL PRESENTE Y EN LA ZONA NORTE EL DIA 6 DOS TECNICOS PRESENTARON INCAPACIDAD MEDICA JUAN JOSE COY LOZOYA Y EL ING. IVAN DELGADO ROBLES POR PROBLEMAS DE SALUD.</p> <p>CANCRO DE LOS CITRICOS (XANTHOMONAS CITRI) NO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN EL MUESTREO EL COMBUSTIBLE SE NOS PROPORCIONO EN LA ZONA CENTRO EL DIA 4 SE INICIO CON LAS ACTIVIDADES EL DIA 5 DEL PRESENTE Y EN LA ZONA NORTE EL DIA 6 DOS TECNICOS PRESENTARON INCAPACIDAD MEDICA JUAN JOSE COY LOZOYA Y EL ING. IVAN DELGADO ROBLES POR PROBLEMAS DE SALUD.</p> <p>ALFATE CAUSAL DE ENFERMEDAD DE PIERCE (XYLELLA FASTIDIOSA) NO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO EN EL MUESTREO EL COMBUSTIBLE SE NOS PROPORCIONO EN LA ZONA CENTRO EL DIA 4 SE INICIO CON LAS ACTIVIDADES EL DIA 5 DEL PRESENTE Y EN LA ZONA NORTE EL DIA 6 DOS TECNICOS PRESENTARON INCAPACIDAD MEDICA JUAN JOSE COY LOZOYA Y EL ING. IVAN DELGADO ROBLES POR PROBLEMAS DE SALUD.</p> <p>SUPERVISIÓN: SE HE BASO LA META SIN SE TENIAN PROGRAMADAS Y SE REALIZARON DE CUIDO A QUE EN EL MES DE JUNIO SE TENIAN PROGRAMADAS 3 Y NO SE REALIZARON POR FALTA DE COMUNIDAD COMO SIN SUPERVISIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL SE TOMO LA DECISION DE REALIZARLAS EN ESTE MES</p> |

ELABORO


PEDRO ALBERTO SANCHEZ MATA
 Nombre y Firma
 (Coordinador del Proyecto)

REVISO


MARCO ANTONIO TORRES MORALES
 Nombre y Firma
 (Encargado de la Coordinación Administrativa de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZO


DAMASO LEONOR ANAYA ALVAREZ
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA ENTIDAD (TAMAULIPAS)


GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ
 Nombre y Firma
 Titular de la Oficina

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


JOSE HUMBERTO VASQUEZ RAMIREZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO



RODOLFO DE JESUS RAMIREZ FLORES
 Nombre y Firma
 Secretario de Agricultura y de la Seguridad del Gobierno del Estado de Tamaulipas

| | |
|---|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | CONTROL DE FITOPATÓGENOS DE PLANTAS Y ENFERMEDADES FITOPATÓGENAS/AGROPECUARIA Y TECNOLÓGICA DE PLANTAS Y AGROPECUARIOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN DE FITOPATÍA Y SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023VIC-ANÁLISIS FITOPATOLÓGICO Y SANITARIO |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$100,000 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023-01-01 |

| Acción/Actividad | Línea de Medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|--|-----------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| TRAMPEO DE PALOMILLA DEL NOPAL (CACTOBLASTIS CACTORUM) | NÚMERO | 300 | 300 | 300 | 300 | 100.00 | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 300 | 300 | 300 | 300 | 100.00 | |
| NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 7,349 | 900 | 790 | 2,111 | 26.87 | |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 3,364 | 428 | 418 | 967 | 28.42 | |
| GUSANO DE LA MAZORCA (HELIODONTA ARMIGERA) | NÚMERO | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 | |
| NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 24 | 180 | 167 | 142 | 25.82 | |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 4,288 | 542 | 502 | 1,187 | 25.05 | |
| GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA (SPODOPTERA LITURA) | NÚMERO | 1,996 | 244 | 214 | 632 | 15.33 | |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAZO BARRENADOR POLIFAGO | NÚMERO | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 | |
| NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 12 | 180 | 146 | 121 | 24.19 | |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 32,41 | 1,098 | 1,008 | 2,771 | 78.98 | |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAZO MARCHEZ DEL LAUREL ROJO (XYLEBORUS GLABRATUS-RAFFAELLA) | NÚMERO | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 | |
| NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 15 | 146 | 146 | 421 | 24.18 | |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 17,41 | 1,098 | 900 | 2,773 | 79.58 | |
| PALOMILLA DEL TOMATE (TUTZ ABSOLUTA) | NÚMERO | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 | |
| NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 421 | 180 | 163 | 406 | 26.45 | |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 970 | 33 | 38 | 178 | 25.30 | |
| CANCRO DE LOS CÍTRICOS (XANTHOMONAS CITRI) | NÚMERO | 1,034 | 1,096 | 912 | 3,104 | 71.29 | |
| AGENTE CAUSAL DE ENFERMEDAD DE PIERCE (XYLELLA FASTIDIOSA) | NÚMERO | 1,000 | 254 | 208 | 430 | 12.45 | |
| CAPACITACIÓN | NÚMERO | 18 | 2 | 2 | 2 | 11.11 | |
| PLANTAS PRODUCTIVAS | NÚMERO | 4 | 1 | 1 | 1 | 25.00 | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAUPLAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAUPLAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$3,911,600 |
| PERÍODO DE INFORME | 2023-01-01 |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Humanos | 1,885,000.00 | 165,000.00 | 145,000.00 | 435,000.00 | 435,000.00 | 23.08 |
| COORDINADOR DE PROYECTO | 270,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 25.00 |
| COORDINACIÓN COORDINADOR DE PROYECTO | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| PROCESADOR DE PROYECTO | 270,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 25.00 |
| COORDINACIÓN PROFESIONAL DE PROYECTO | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| AUXILIAR DE CAMPO | 140,000.00 | 12,000.00 | 60,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 25.00 |
| COORDINACIÓN AUXILIAR DE CAMPO | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| Recursos Materiales | 1,026,900.00 | 12,142.00 | 0.00 | 36,478.00 | 0.00 | 0.00 |
| VACUNA PARA REGULAR | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TERMOGONIA PARA REGULAR | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TERMOGONIA PARA REGULAR | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TERMOGONIA PARA REGULAR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ATRAYENTE ALIMENTARIO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ATRAYENTE QUÍMICO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAJAS DE ALIMENTOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TERMOGONIA PARA REGULAR | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAJAS DE ALIMENTOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLANTA | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUPLENTE DE ALIMENTOS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| REPERTE DE ALIMENTOS PARA PLANTA DE ALIMENTOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| DISCO DE ALIMENTOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios | 397,750.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELÉFONO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS | 10,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELÉFONO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLACAS | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TENENCIA | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| REPERTE DE ALIMENTOS | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| REPERTE DE ALIMENTOS PARA PLANTA DE ALIMENTOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| REPERTE DE ALIMENTOS PARA PLANTA DE ALIMENTOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| REPERTE DE ALIMENTOS PARA PLANTA DE ALIMENTOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| REPERTE DE ALIMENTOS PARA PLANTA DE ALIMENTOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| REPERTE DE ALIMENTOS PARA PLANTA DE ALIMENTOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| REPERTE DE ALIMENTOS PARA PLANTA DE ALIMENTOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| REPERTE DE ALIMENTOS PARA PLANTA DE ALIMENTOS | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | 173,500.00 | 21,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 80,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3,831,652.00 | 187,142.00 | 145,000.00 | 546,478.00 | 435,000.00 | 18.35 |



| | |
|-----------------------------------|---|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS E INFESTACIONES OCASIONALES / A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS E INFESTACIONES |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAILUNDO |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMITÉ DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SANIDAD |
| PRESUPOUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$5,900.00 |
| PERIODO DE INFORME | 2013 Marzo |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | Programado Anual | Ejercido en el mes | Acumulado al mes |
| Sub Total | | | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | 3,758,000.00 | 145,000.00 | 4,910,000.00 |
| Sub Total | | | |
| Gastos Operativos Fijos | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 3,831,162.00 | 145,000.00 | 4,910,000.00 |

[illegible]

NOTA: in tutti i casi, per il calcolo dell'importo, si applica la formula: $\frac{\text{Importo} \times \text{Percentuale}}{100}$

[illegible]

NOTA: El subprograma de desarrollo del curso 5 tiene como finalidad dar al participante una experiencia que le permita evaluar la importancia que tienen para él las habilidades de pensamiento crítico en su vida cotidiana.

NOTE: The following information corresponds to the first 10 pages of the test.

NOTA: Se il cliente non ha fornito il proprio indirizzo di consegna, il servizio di consegna verrà effettuato presso l'indirizzo di residenza del cliente.

ELABORC

FRANCESCO ALBERTO MARCHESE

1800-44-2244 or 800-44-2244

Coordinator (as requested)

DEMAND

100% www.100percent.com

Northrup V. Earm

(Grupos de la Instancia Ejecutora)

4. AUTHORIZED

10. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

Intervention

(Presidente de la Asamblea Ejecutiva)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA
EN LA ENTIDAD ITAMAILUPASI

CONFIDENTIAL

Nombre y Firma
Titular de la Oficina

VALUE

DE SERVICIO NACIONAL DE SALUD,
INSTITUTO VENEZOLANO DE ALIMENTACIÓN
(ISANSA)

15. 41 MATHS GROUP: 34 MINS

Replazamiento Sexual *Phorocaulis* y de
Inocuidad *Agropecuaria* y *Acuicola*
1991

EL GOBIERNO DEL ESTADO

DOI: 10.1002/for

Nombre y Firma:
Gubacrecario de Agricultura de la
SECAAPMO del Gobierno del Estado de
Tamaulipas

| | |
|-------------------------------|---|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES CULTIVABLES (ARRAS) Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE MALAS Y TOXINAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | Yucatán |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN Y LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESQUERÍA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA |
| PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO | 3 personas |
| PERIODO DE MONITOR | 2023 Mayo |

| Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance Fisico | | | | | % de avance anual |
|---|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| TIEMPO DE PALOMILLA DEL NOROCCIDENTE (CACTOCLASTAS CACTOCLASTAS) | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS INSTALADAS | NÚMERO | 250 | 249 | 500 | 230 | 500 | 92.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 400 | 1100 | 2100 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS MULTIVOCAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 200 | 1100 | 1100 | 100.00 |
| TIEMPO DE LA MAZORCA (MAZORCEROS) | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 10 | 10 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 120 | 120 | 90 | 600 | 600 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 250 | 1000 | 1000 | 100.00 |
| TIEMPO DE LA MAZORCA (MAZORCEROS) | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 80 | 660 | 550 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 780 | 4660 | 4770 | 100.00 |
| TIEMPO DE COMPLEJO CACTOCLASTAS | | | | | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 1100 | 1100 | 110 | 760 | 560 | 100.00 |
| NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| COORDINADOR SUBCOMITÉ | FRANCISCA BERENICE JOSEPH - MEXICANA, INGENIERA EN QUÍMICA, MESTRA EN INGENIERÍA QUÍMICA DE PROCESOS INDUSTRIALES |
| UNIDAD FUNCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD PÚBLICA |
| ENTIDAD FEDERATIVA | GUATEMALA |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUATEMALA, MINISTERIO DE LA SALUD Y SEGURIDAD PÚBLICA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | GUATEMALA: MEDICINA INTEGRAL, HOGAR PARA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$189,67 |
| PERIODO DE INFORME | 2013 Mayo |

[illegible]

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN |
| ENTIDAD FEDERATIVA | GUAYMAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMITÉ DEL ESTADO DE GUAYMAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EDUCACIÓN DE CALIDAD |
| NOMBRE DEL PROYECTO | SEMILLAS DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$ 100,000 |
| PERIODO DE INFORME | 2013-2014 |

| OPORTUNIDAD FINANCIERA | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Programado (Año) | Ejercido en el mes | Acumulado a mes |
| Sub Total | 1,148,000.00 | 145,000.00 | 1,293,000.00 |
| Costos Financieros del Proyecto | | | |
| Sub Total | 1,148,000.00 | 145,000.00 | 1,293,000.00 |
| Gastos Operativos Fijos | | | |
| TOTAL | 1,148,000.00 | 145,000.00 | 1,293,000.00 |

NOTA: En el universo de las acciones el cuadro 11 muestra de acciones en Tamaulipas, por ende en las expresiones de los datos en la misma tabla que deben de ser 18 las cuales se agruparon como calentitas.

NOTA: Los recursos web que corresponden a PASOS 205-246-68

NOTA: En las mesas de Ingres y Cierre, el Secretario del Comandante Administrativo podrá ser el Sr. o la Sra. Pineda de Sánchez, quien deberá

Justificación/Aclaraciones

[illegible]

~0.06694050456 D6 - H65 OF 40000

[illegible]

USE OF THE HONORABLE HES OF THE

* 2014年12月24日，中国疾病预防控制中心通报，在广东省佛山市顺德区发现一例输入性H7N9禽流感病例。该病例为一名从香港返回的男性，在发病前曾接触过家禽。目前病情稳定，无其他病例报告。

GASOLINA H&M, 96. THY, 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1098, 1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174, 1176, 1178, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1192, 1194, 1196, 1198, 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1224, 1226, 1228, 1230, 1232, 1234, 1236, 1238, 1240, 1242, 1244, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1272, 1274, 1276, 1278, 1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298, 1300, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1318, 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1334, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1350, 1352, 1354, 1356, 1358, 1360, 1362, 1364, 1366, 1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384, 1386, 1388, 1390, 1392, 1394, 1396, 1398, 1400, 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446, 1448, 1450, 1452, 1454, 1456, 1458, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1470, 1472, 1474, 1476, 1478, 1480, 1482, 1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496, 1498, 1500, 1502, 1504, 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544,

[illegible]

MATHEMATICAL SUBJECTS CLASSIFICATION: 26A05, 26A10, 26A15, 26A20, 26A24, 26A25, 26A26, 26A27, 26A28, 26A30, 26A32, 26A33, 26A34, 26A35, 26A36, 26A37, 26A38, 26A39, 26A40, 26A41, 26A42, 26A43, 26A44, 26A45, 26A46, 26A47, 26A48, 26A49, 26A50, 26A51, 26A52, 26A53, 26A54, 26A55, 26A56, 26A57, 26A58, 26A59, 26A60, 26A61, 26A62, 26A63, 26A64, 26A65, 26A66, 26A67, 26A68, 26A69, 26A70, 26A71, 26A72, 26A73, 26A74, 26A75, 26A76, 26A77, 26A78, 26A79, 26A80, 26A81, 26A82, 26A83, 26A84, 26A85, 26A86, 26A87, 26A88, 26A89, 26A90, 26A91, 26A92, 26A93, 26A94, 26A95, 26A96, 26A97, 26A98, 26A99.

MATERIAL DE FOMENTO CURRICULAR, DE ACORDO COM O C.A.E. Nº 127/2016, DE 23 DE MARÇO DE 2016, EM SEUS ANEXOS, E RESOLUÇÃO Nº 001/2016, DE 15 DE ABRIL DE 2016, DO C.A.E.

[illegible]

המחיר הנמוך ביותר של המוצר הוא 1.5 שקלים, והמחיר הגבוה ביותר הוא 2.5 שקלים. המחיר הנמוך ביותר של המוצר הוא 1.5 שקלים, והמחיר הגבוה ביותר הוא 2.5 שקלים.

ISSN 0013-788X. © 1994 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. This journal is registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Organizations in the USA who are also registered with the C.C.C. may therefore copy material (beyond the limits permitted by sections 107 and 108 of US copyright law) subject to payment to C.C.C. of the per copy fee of \$05.00. This consent does not extend to multiple copying for promotional or commercial purposes. ISI Tear Sheet Service, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104, USA, is authorized to supply single copies of separate articles for private use only. Organizations authorized by the Copyright Licensing Agency may also copy material subject to the usual conditions. For all other use, permission should be sought from John Wiley & Sons, Inc.

ISSN 1040-0443/01/0000-0000\$05.00/0
DOI: 10.1002/for

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/161114>; this version posted July 10, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

MICROCOPY OF "THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION" HAS BEEN PREPARED FOR THE NATIONAL ARCHIVES BY THE NATIONAL ARCHIVES. THE MICROFILM IS AVAILABLE FOR REPRODUCTION BY THE NATIONAL ARCHIVES. THE MICROFILM IS AVAILABLE FOR REPRODUCTION BY THE NATIONAL ARCHIVES. THE MICROFILM IS AVAILABLE FOR REPRODUCTION BY THE NATIONAL ARCHIVES.

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/170627>; this version posted July 12, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

MATERIALS AND METHODS
RESULTS
DISCUSSION

WATSON S. M. 'K' [Fe K] β flux density for 100 (4.70) keV photons. Source coordinates: S. 16.4, L. 46.0. Data taken on 1998-09-10 with the EXOSAT instrument.

[illegible]

ALBERTO LAMARCA

Normative Ethics

(Coordinador del Proyecto)

255

55512 D. ANTONIO CERVANTES MORALES

Wardlaw & Ewing

Encargado de la Coordinación Administrativa

ALPHEUS

PARASOLE, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 267

Норманн и Европа

(Presidencia de la Nación, La Esfera, 1998)

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | INICIATIVA DE BIENESTAR COTIDIANO Y OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS, ALIMENTACIÓN Y HIGIENE PERSONAL - TAMAULIPAS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 Y CÍCLICA A - INDEMOLOGÍA DE CHANTARRA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$5,000,000 |
| PERIODO DE INFORME | A 02 Mayo |

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LA
ENTIDAD (TAMAULIPAS)

GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ

Nombre y Firma
Fiscal de la Oficina

VALIDO
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD,
INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA
(SENASICA)

DR. HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Representante de
Inocuidad Agropecuaria y Acuícola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

ROCELIO DE JESUS RAMIREZ LUGO

Nombre y Firma
Subsecretario de Agricultura de la
Secretaría de Gobierno del Estado de
Tamaulipas

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS (A) VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$3,831,162 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 NOVIEMBRE |

| Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance Físico | | | | | % de avance anual |
|--|------------------|------------------|------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programada | Realizado | Programado | Realizado | |
| TRAMPEO DE PALOMILLA DEL NOPAL (CACTOBLASTIS CACTORUM) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 90.91 |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 7,549 | 529 | 660 | 6,089 | 5,517 | 75.08 |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 3,364 | 251 | 218 | 3,114 | 2,762 | 82.11 |
| CUSANO DE LA MAZORCA (HELIOPHYA ALBICOLA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85.71 |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 153 | 102 | 93 | 1,424 | 1,180 | 78.50 |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 4,288 | 313 | 280 | 3,399 | 3,318 | 77.85 |
| CUSANO ORIENTAL DE LA HOJA (SPROPTERA LITURA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 1,956 | 161 | 144 | 1,854 | 1,499 | 76.68 |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAZO BARRENADOR POLIFAGO | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85.71 |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 151 | 96 | 88 | 1,405 | 1,118 | 74.04 |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 12,41 | 1,533 | 905 | 11,749 | 9,092 | 73.27 |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAZO MARCHITEZ DEL LAUREL BOZO (XYLORHUS CLAMATUS- RAFFAELLA LAURICOLA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85.71 |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 151 | 96 | 88 | 1,405 | 1,118 | 74.04 |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 12,41 | 1,533 | 905 | 11,749 | 9,092 | 73.27 |
| PALOMILLA DEL TOMATE (TUTA ABSOLUTA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85.71 |
| NÚMERO DE REVISIONES PROGRAMADAS | NÚMERO | 1,481 | 108 | 101 | 1,381 | 1,188 | 76.88 |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 801 | 74 | 67 | 730 | 625 | 78.03 |
| CANCRO DE LOS CÍTRICOS (XANTHONOMAS CITRI) | | | | | | | |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 12,582 | 1,066 | 1,472 | 8,948 | 11,055 | 87.67 |
| AGENTE CAUSAL DE ENFERMEDAD DE PIERCE (XYLELLA FASTIDIOSA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE SITIOS A MUESTREAR | NÚMERO | 1,588 | 162 | 147 | 1,832 | 1,393 | 70.07 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| PLÁTICAS A PRODUCTORES | NÚMERO | 18 | 2 | 2 | 18 | 18 | 100.00 |
| PLÁTICAS A PERSONAL TÉCNICO | NÚMERO | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 75.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 18 | 3 | 3 | 18 | 18 | 100.00 |
| TOTAL | | | | | | | |

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | 1 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / A) VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | TAMAULIPAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$3,831,162 |
| PERIODO DE INFORME | 2023 NOVIEMBRE |

| Recursos Financieros | Avance Financiero | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Programada Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | % de avance anual |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Humanos | 1,885,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 1,595,000.00 | 1,595,000.00 | 84.62 |
| COORDINADOR DE PROYECTO | 270,000.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 247,500.00 | 247,500.00 | 91.67 |
| GRATIFICACIÓN - COORDINADOR DE PROYECTO | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROFESIONAL DE PROYECTO (4) | 720,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | 91.67 |
| GRATIFICACIÓN - PROFESIONAL DE PROYECTO | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AUXILIAR DE CAMPO (5) | 750,000.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 687,500.00 | 687,500.00 | 91.67 |
| GRATIFICACIÓN - AUXILIAR DE CAMPO | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Materiales | 1,175,912.00 | 77,064.00 | 2,777.04 | 1,098,848.00 | 1,094,572.47 | 93.06 |
| CASQUILLA MADRA DE CULCHI | 665,132.00 | 77,064.00 | 0.00 | 588,068.00 | 665,132.00 | 100.00 |
| FEROMONA PALOMILLA DEL NÓRUL | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 150,000.00 | 90.91 |
| FEROMONA PALOMILLA DEL TOMATE | 35,750.00 | 0.00 | 0.00 | 35,750.00 | 32,450.00 | 90.77 |
| FEROMONA CUSANO DE LA MAZORCA | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | 28,000.00 | 86.15 |
| ATRAYENTE ALTA CORVINO | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 32,400.00 | 93.91 |
| ATRAYENTE QUE RIVEROL | 122,500.00 | 0.00 | 0.00 | 122,500.00 | 119,000.00 | 97.14 |
| RAMASILLAS | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 11,398.25 | 99.98 |
| TRAMPAS TIPO ALA | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 36,000.00 | 92.31 |
| TRAMPAS ENTOMOLÓGICAS | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,496.60 | 99.76 |
| PLANTAS | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SOFTWARE ANTIVIRUS | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 4,635.73 | 92.71 |
| PAPELERIA (HOJAS, MICAS, PLUMA, LÁPICES ETC) | 12,360.00 | 0.00 | 0.00 | 12,360.00 | 11,033.05 | 89.26 |
| DISCO DURO | 9,270.00 | 0.00 | 2,777.04 | 9,270.00 | 2,777.04 | 29.96 |
| Servicios | 397,790.00 | 23,800.00 | 72,971.62 | 556,400.00 | 223,744.65 | 37.43 |
| TELÉFONO MÓVIL, TRANSMISIÓN DE DATOS | 48,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TELÉFONO FIBRA INTERNET | 10,000.00 | 0.00 | 9,976.00 | 10,000.00 | 9,976.00 | 99.76 |
| PLACAS | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TENENCIA | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURO VEHICULAR | 187,000.00 | 0.00 | 0.00 | 187,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR | 140,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 133,980.00 | 95.70 |
| MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PLAZAS | 3,200.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES CON PERNOCTA | 139,400.00 | 5,100.00 | 62,995.02 | 132,600.00 | 71,914.80 | 53.89 |
| VIAJES SIN PERNOCTA | 16,150.00 | 1,700.00 | 0.00 | 13,600.00 | 7,873.85 | 48.75 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Recursos Humanos | 172,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 111,500.00 | 40,562.50 | 23.51 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| GERENTE | 59,000.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 50.00 |
| GRATIFICACIÓN GERENTE | 29,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,062.50 | 37.50 |
| TOTAL | 3,831,162.00 | 277,364.00 | 250,248.06 | 3,363,748.00 | 2,953,629.62 | 77.09 |

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE(SUBCOMPONENTE) | TRANSICIÓN DE LA ECONOMÍA DE PLASMA A ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES |
| UNIDAD RESPONSABLE | INSTITUTO DE ENERGÍA Y MINERÍA DEL ECUADOR |
| ENTIDAD FEDERATIVA | ESMERALDA |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMITÉ LOCAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2023-2024: APLICACIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$ 200.000 |
| PERIODO DE INFORME | 2023-2024 |

[illegible]

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | 1001 PLAN GENERAL DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE RIOS PROGRESANDO. |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN PÚBLICA |
| ENTIDAD RESPONSABLE | GOBIERNO LOCAL |
| INSTANCIA EJECUTORA | DIRECCIÓN DE OBRAS DE INICIATIVAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN |
| NOMBRE DEL PROYECTO | APORTE FINANCIERO AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE RIOS |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | \$10.000.000.000 |
| PERIODO DE EJECUCIÓN | 2013-2014 |

[illegible]

| | |
|------------------------------------|---|
| COMPONENTE(S) O COMPONENTES | MEJORA DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO EN LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD PÚBLICA |
| ENTIDAD FEDERATIVA | GUATEMALA |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMITÉ LOCAL DE SANIDAD PÚBLICA Y SEGURIDAD DE LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN |
| NOMBRE DEL PROYECTO | MEJORA DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO |
| PERSONA(S) ASIGNADO(A) AL PROYECTO | SECRETARÍA |
| FECHA DE INFORME | NO APLICABLE |

| RESUMEN FINANCIERO | | | |
|----------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Programada Anual | Alcanzada en el mes | Acumulado al Mes |
| Saldo Inicial | | | |
| Saldo Inicial del Presente | 3,838,662.00 | 456,580.00 | 2,892,082.00 |
| Saldo Final | 72,500.00 | 11,062.50 | 81,062.50 |
| Saldo Operativo Final | | | |
| Saldo Total | 3,911,162.00 | 467,642.50 | 2,973,244.50 |

[illegible][illegible]

Justificación/Aclaraciones

[illegible]

Qualifications Branches correspondientes al mes de Octubre

For the first two, $K_{\text{eff}}(\text{g})$ and $\text{BGP} \times 10^3$ (g, kg) $\times 10^3$ are $\log(1, \text{g})$ and $\log(1, \text{kg})$ are -7.701 ± 12 and -7.242 ± 10 , and $\log(1, \text{g})$ and $\log(1, \text{kg})$ are -7.701 ± 12 and -7.242 ± 10 .

[10] A. G. V. N. S. Taboada, *Dealing with non-convexity in the design of a control system*, in *Proc. 1997 IEEE Conf. Systems, Man, and Cybernetics*, 1997, pp. 1045–1050.

© 2008 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 263: 105–114

Materialien von Hermann: abgedruckt in: *Wissenschaften* 194, 26. September 1976, S. 3, 379. = *Wissenschaften* 194, 26. September 1976, S. 3, 379.

ELABORO

T E P H : ALBERTO SANCHEZ MAC O

Norman y Plume
(Coordinador del Proyecto)

4

MAJID DCSA 150210Z21110001000

Exhibitor's Significance & Execution

Adapted from

DAMAZO L. DELARDO ANAYA

Presidente de la Academia [illegible]

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE
INTERIO (TAMAUCAPO)

6.1214100 ACEVEDO, CONZUELO

Nombre y firma
 (huella digital obligatoria)

✓✓✓✓✓

INSTITUTO NACIONAL DE SANIDAD,
SAFETY AND QUALITY ASSURANCE
(GENOSIS)

2. Explain the following:

Hombis y firma

EL COMITÉ DE LA FAMILIA

THESE DOCUMENTS ILS-2-28-2004-00020-2 ET 2004-00021

Unidad de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuaria y Agroalimentaria y su
subordinados.

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | ANÁLISIS, FORTALECIMIENTO Y MONITOREO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS GOBIERNOS |
| UNIDAD RESPONSABLE | SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL |
| EMPLEO PÚBLICO/AYA | UNO (1) UNO |
| INSTANCIA EJECUTORA | COMITÉ DE FORTALECIMIENTO Y MONITOREO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS GOBIERNOS, ESCUELA NACIONAL DE GOBIERNO |
| NOMBRE DEL PROYECTO | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y MONITOREO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS GOBIERNOS |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | UNO (1) UNO |
| REPORTE DE INFORME | UNO (1) UNO |

| acción/actividad | unidad de medida | Avance físico | | | | | % de avance anual |
|--|------------------|------------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| | | Programado Anual | Del 1 al 31 de marzo | | Acumulado al Mes | | |
| | | | Programado | Realizado | Programado | Realizado | |
| TRAMPEO DE PALOMILLA DEL NOPAL (CACOPHABUS CACOPHABUS) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 |
| NÚMERO DE TRAMPAS CON INSECTICIDAS | NÚMERO | 2,100 | 1,100 | 1,100 | 5,700 | 4,100 | 68.57 |
| NÚMERO DE TRAMPAS CON INSECTICIDA | NÚMERO | 5,100 | 1,100 | 200 | 200 | 1,200 | 23.53 |
| TRAMPA DE LA HAZORCA (HELICOPHAPS AGERA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS INSTALADAS | NÚMERO | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.00 |
| NÚMERO DE TRAMPAS PROGRAMADAS | NÚMERO | 150 | 100 | 90 | 100 | 90 | 60.00 |
| NÚMERO DE TRAMPAS CON INSECTICIDA | NÚMERO | 4,000 | 800 | 260 | 1,100 | 1,000 | 25.00 |
| GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA (PODOPTERA LITURA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS CON INSECTICIDA | NÚMERO | 1,000 | 100 | 60 | 1,100 | 60 | 5.45 |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCABAZO (SCABIA AGROPHAGUS) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS CON INSECTICIDA | NÚMERO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00 |
| NÚMERO DE TRAMPAS CON INSECTICIDA | NÚMERO | 150 | 100 | 70 | 100 | 100 | 66.67 |
| NÚMERO DE TRAMPAS CON INSECTICIDA | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 700 | 1,000 | 700 | 70.00 |
| TRAMPEO DE COMPLEJO ESCABAZO (SCABIA AGROPHAGUS) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS CON INSECTICIDA | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 700 | 1,000 | 700 | 70.00 |
| MARCHITEZ DEL LAURIL ROJO (MYLEBORUS GLABRATUS RAFFLESII LAURICOLA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS CON INSECTICIDA | NÚMERO | 100 | 60 | 40 | 60 | 40 | 40.00 |
| NÚMERO DE TRAMPAS CON INSECTICIDA | NÚMERO | 20 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100.00 |
| NÚMERO DE TRAMPAS CON INSECTICIDA | NÚMERO | 1,000 | 1,000 | 700 | 1,000 | 700 | 70.00 |
| PALOMILLA DEL TOMATE (TUTTA ABSOLUTA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS CON INSECTICIDA | NÚMERO | 100 | 100 | 40 | 100 | 40 | 40.00 |
| VERDE OT SEVISONAL (MOLINARIA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS CON INSECTICIDA | NÚMERO | 1,000 | 100 | 90 | 1,100 | 100 | 9.09 |
| NÚMERO DE TRAMPAS CON INSECTICIDA | NÚMERO | 500 | 100 | 60 | 600 | 100 | 16.67 |
| AGENTE CAUSAL DE ENFERMEDAD DE PERCE (MELILLA PESTIVOSA) | | | | | | | |
| NÚMERO DE TRAMPAS CON INSECTICIDA | NÚMERO | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 90.91 |
| CAPACITACIÓN | | | | | | | |
| PLANTAS DE INSECTICIDA | NÚMERO | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 20.00 |
| PLANTAS DE INSECTICIDA | NÚMERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
| SUPERVISIÓN | | | | | | | |
| SUPERVISIÓN | NÚMERO | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 50.00 |
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | 5 | 5 | 5 | 10 | 10.00 |

| | |
|----------------------------------|--|
| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | VIOLACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN CULTIVOS DE FRUTALES SIEMPRE QUE SEAN TARROS, A JARDINERA EPIDEMIOLÓGICA DE FRUTALES SIEMPRE QUE SEAN TARROS |
| UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN CENTRAL DE SANIDAD VEGETAL |
| ENTIDAD FEDERATIVA | CHAGUITAS |
| INSTANCIA EJECUTORA | GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y FLOREACIÓN |
| NOMBRE DEL PROYECTO | 2021 VIOLACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Fitosanitaria |
| PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO | 13631162 |
| PERIODO DE INFORME | AÑO 2021 |

| Descripción Financiera | Avance Financiero | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Programado Anual | En el Mes | | Acumulado al Mes | | |
| | | Programado | Ejercido | Programado | Ejercido | % de avance anual |
| Gastos Técnicos del Proyecto | | | | | | |
| Recursos Humanos | 1,085,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 1,305,000.00 | 1,305,000.00 | 68.23 |
| CONFIRMACIÓN DE PROYECTO | 210,000.00 | 215,000.00 | 215,000.00 | 212,500.00 | 212,500.00 | 74.05 |
| SUBSISTENCIA (COMUNICACIÓN, DE PROYECTO | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROTECCIÓN DE PERSONAL | 220,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 540,000.00 | 540,000.00 | 75.00 |
| ALIMENTACIÓN - GRUPO DE PERSONAL DE PROYECTO | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALIMENTACIÓN CAMPO (S) | 240,000.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 767,500.00 | 767,500.00 | 74.79 |
| GRATIFICACIÓN AL PERSONAL DE CAMPO | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Materiales | 1,725,712.00 | 119,064.00 | 119,130.36 | 2,644,720.00 | 2,644,447.88 | 76.05 |
| LANTARNA, MACETA, REGULAR | 65,000.00 | 77,000.00 | 0.00 | 432,940.00 | 512,367.50 | 75.63 |
| ELABORACIÓN DE MACETA, ELABORACIÓN | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 56.15 |
| EFECTUACIÓN DE IMPULSIONES | 25,750.00 | 0.00 | 0.00 | 34,750.00 | 34,750.00 | 50.77 |
| ELABORACIÓN DE MACETA, ELABORACIÓN | 57,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 6.09 |
| ALIMENTACIÓN PERSONAL | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 34,500.00 | 51.12 |
| ALIMENTACIÓN PERSONAL | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 41.91 |
| CARACTERÍSTICAS | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 47.16 |
| TRÁNSITO PERSONAL | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 57.50 |
| FINANCIACIÓN PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 50.00 |
| LANTARNA | 42,000.00 | 62,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 60.71 |
| ELABORACIÓN PERSONAL | 5,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 40.00 |
| MACETA, ELABORACIÓN PERSONAL, ELABORACIÓN, ETC. | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 40.00 |
| MACETA PERSONAL | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 40.00 |
| Servicios | 597,780.00 | 255,800.00 | 3,220.50 | 304,600.00 | 31,370.84 | 3.19 |
| TELEFONÍA MOVIL, TRANSMISIÓN DE DATOS | 48,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRÁFICO PERSONAL | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONAL | 75,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TENENCIA | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGURO PERSONAL | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO VEHÍCULO PERSONAL | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO EQUIPO PERSONAL | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PERSONAL | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| VIAJES PERSONAL | 150,000.00 | 5,000.00 | 1,400.00 | 174,000.00 | 5,000.00 | 4.59 |
| MACETA PERSONAL | 5,000.00 | 1,000.00 | 757.50 | 10,000.00 | 1,000.00 | 48.75 |
| Gastos Operativos Fijos | | | | | | |
| Personal | 172,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| GERENTE | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GRATIFICACIÓN GERENTE | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 3,871,502.00 | 519,864.00 | 183,745.36 | 7,239,120.00 | 2,738,738.82 | 54.46 |

