



ANEXO C1. AVANCE AL DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Nombre de la Dependencia o Entidad: INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA										
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado: I007 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa										
Tipo de evaluación: Evaluación Específica de Desempeño					Ejercicio evaluado: 2024					
No:	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
1	Establecer un Comité de Cierre Mensual que monitoree las obras con riesgo de no devengarse al 31 de marzo. Priorizar la ejecución física y la comprobación de los recursos comprometidos para garantizar el 100% del eje recisión y evitar observaciones (D4, A1, A2).	Dirección General	La Dirección Técnica presentará un reporte ejecutivo en cada reunión con los Directivos del Instituto, detallando el estatus integral de las obras financiadas con el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio actual. El objetivo es identificar desviaciones de manera temprana para asegurar el devengo total, antes del 31 de marzo.	Dirección General y Dirección Técnica	31-03-2026	-Asegurar que la totalidad del presupuesto asignado al FAM se encuentre legal y contablemente comprometido y devengado antes de la fecha límite (31 de marzo) y evitar la devolución de recursos a la Tesorería de la Federación por falta de ejecución o comprobación oportuna. Identificación de retrasos en obra, falta de estimaciones o problemas con contratistas con tiempo suficiente para aplicar correcciones.	-Reportes de seguimiento, fotografías de evidencia de las reuniones.	100%	REUNIONES DEL COMITE DE CIERRE MENSUAL FAM.	Se implementaron mesas de trabajo entre la Dirección General, Técnica, Jurídica y Administrativa para el análisis integral del FAM 2025. El objetivo central fue la conciliación de avances físicos y financieros de las obras pendientes de devengar, estableciendo mecanismos de control preventivos para garantizar el cierre presupuestal al 31 de marzo y mitigar el riesgo de subejercicio o incumplimiento en los tiempos de ejecución, así como los reintegros a la Tesorería de la Federación.



MTRO. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI
Director General del ITIFE



C.P. ALFONSO DE JESUS MANRIQUE GONZALEZ
Director Administrativo del ITIFE



C.P. ENEDINA WALLE OVIEDO
Órgano Interno de Control del ITIFE