SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION NORTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION-PARCIAL
CONTRATO SOP-IF-APAUR-069-17-I

EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS. SIENDO LAS **09:00** HRS. DEL DIA **15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**, EN EL SITIO DE LA OBRA **CONSTRUCCION DE EMISOR DE LA ESTACION DE BOMBEO EB-20 CON 1,509 M.L. DE TUBERIA Y DIAMETROS DE 24", 18" Y 16" (ETAPA UNICA) MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAM.**, SE REUNEN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**, EL **ING. LUIS OROZCO SONTOYA** JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION REGION NORTE Y EL **ING. JUAN JOSE MONTELONGO HERNANDEZ,** SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA **GRUPO BINACIONAL EMPRESARIAL DE MULTISERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. "LA CONTRATISTA"**; LA C. GRISELDA ILIANA ZUÑIGA GARCIA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

CONSTRUCCION DE EMISOR DE LA ESTACION DE BOMBEO EB-20 CON 1,509 M.L. DE TUBERIA Y DIAMETROS DE 24", 18" Y 16" (ETAPA UNICA) MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAM. Y QUE CONSISTIERON EN:

I.- EMISOR A GRAVEDAD EB-20

- Suministro, instalación y prueba de tubería de PVC corrugado tipo ULTRACORR de 630 mm (24") de diámetro — 112.00 m.
- Pozo de visita prefabricado de concreto polimérico para tubería 107 cm. de diámetro — 3.00 pza.

II.- LINEA A PRESION EMISOR EB-20 (SANITARIA Y PLUVIAL)

- Suministro, instalación y prueba de tubería hidráulica PVC de 400 mm (16") de diámetro — 83.41 m.
- Suministro, instalación y prueba de tubería hidráulica PVC de 450 mm (18") de diámetro — 81.15 m.
- Caja rompedora de presión de 2.18 m. de 1.50x1.50 m. — 1.00 pza.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

ACTA DE ENTREGA RECEPCION-PARCIAL
CONTRATO SOP-IF-APAUR-069-17-I

III.- COLECTOR MOVIMIENTO 18 DE OCTUBRE

- Suministro, instalación y prueba de tubería de PVC corrugado TIPO ULTRACORR de 630 mm (24") de diámetro — 1,232.10 m.
- Pozo de visita prefabricado de concreto polimérico para tubería de 107 cm. de diámetro — 14.00 pza.

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO **Nº SOP-IF-APAUR-069-17-I,** DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA **14 DE JULIO DE 2017.** ENTRE **"LA CONTRATANTE" Y "LA CONTRATISTA",** CON UN MONTO ORIGINAL DE **$8'364,999.85** (OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M. N.) INCLUYE I.V.A.

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE **134 (CIENTO TREINTA Y CUATRO)** DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL **04 DE AGOSTO DE 2017 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017**

CONVENIO No (1) ANEXO D-1	**POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO**	**18 AGOSTO AL 29 DIC 2017**
CONVENIO No (2) AP-1; AM-1	**AMPLIACION DE PLAZO Y MONTO**	**30 DICIEMBRE 2017 AL 29 ENERO 2018**
		$ 1,500,000.00

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL **29 DE ENERO DE 2018**, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA **NOTA DE BITÁCORA No. 11** DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE DE **179 (CIENTO SETENTA Y NUEVE)** DIAS CALENDARIO.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION NORTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION-PARCIAL
CONTRATO SOP-IF-APAUR-069-17-I

RELACION DE ESTIMACIONES:

EST. No.	PERÍODO	IMPORTE ($) S/ I.V.A.	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ($) C/IVA.	SALDO ANTICIPO ($) C/IVA.	DEDUCCIONES	No. FACTURA
1	18/08/17 AL 31/08/17	0.00	0.00	0.00	0.00	-----
2	01/09/17 AL 30/09/17	206,648.60	71,913.71	2'437,586.24	1,446.54	448-455
3	01/10/17 AL 31/10/17	904,849.94	314,887.78	2'122,698.46	6,333.95	457-460
4	01/11/17 AL 30/11/17	327,843.76	114,089.63	2'008,608.83	2,294.91	475-476
5	01/12/17 AL 29/12/17	5'770,233.11	2'008,608.83	0.00	40,391.64	529-530

CONCEPTO	IMPORTES C/IVA.	IMPORTES S/I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO	**$ 8´364,999.85**	**$ 7'026,599.98**
IMPORTE TOTAL ESTIMADO	**$8'363,107.47**	**$ 7'209,575.41**
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	**$ 1,892.38**	**$ 1,589.59**
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA	**$8´363,107.47**	**$ 7'026,599.98**
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO	**0.00**	**0.00**

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES DE No. 1 A No. 5	IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA	IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA
$ 8'363,107.47	$ 0.00	$ 0.00

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION NORTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION-PARCIAL
CONTRATO SOP-IF-APAUR-069-17-I

DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE **"LA CONTRATANTE"** RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

NO HABIENDO MAS POR CONSTAR, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **15 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO** SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA

POR LA CONTRATISTA

C. GRISELDA ILIANA ZUÑIGA GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS OROZCO SONTOYA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN
REGION NORTE

ING. JUAN JOSE MONTELONGO HERNANDEZ
SUPERVISOR DE LA OBRA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa