TECHO FINANCIERC: $117,263,607

RAMO 033

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS

CUARTO TRIMESTRAL 2018

OBRAS Y ACCIONES

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INVERSION ASIGNADA EN EL 2018 METAS FECHAS DE BENEFICIARIOS PORC. DE AVANCE
No.DE NOMBRE DEL COSTO DE LA OBRA
o | neDE conTRATO LOCALIDAD JoEnn DESGRIPGION DE LA OBRA Y/0 ACCIGN LEL)
TOTAL FISE u.DEMEDIDA | CANTIDAD micio TERMIND w.oEMEDIDA | cant | msico | Fnanc.

Proyectos y
18-2596-01 | SOP-IF-EEP-098-18-P | VARIOS MUNIGIPIOS | Gonstrucciones Rio Norte | CONSTRUGCION DE CUARTOS ADICIONALES $80,608,325.28 $89,608,325.28 $89,608,325.28| CUARTO | 1,061.00 | 13/07/2018 | 15/09/2019 | vivienDa | 1,061 | 44.80% | 77.13%

S.A, da C.V.

Priyustosy CONSTRUCCION DE 337 TECHOS FIRMES Y 167
18-2597-01 | SOP-IF-EEP-163-18-P | VARIOS MUNICIPIOS | Gonstrucciones Rio Norta | DE Sa7TECHS $14,276,050.49 $14,276,059.49 $14276,050.48) OBRA | 504.00 |17/10/2018 | 16/03/2019 | VIVIENDA | 504 | 0.00% | 30.00%

S.A.da C.V.

Instrumentos y Equipos |  REHABILITACIGN DE AGUA POTABLE EN
18.2500-01 | SOP-IF-AP-235-184 | GOMEZFARIAs | Bimimentosy e Aaslailetnabind) $1,218,957.02 $1,218,957.02 s1218057.02] ML | 1.000.00 | 181272018 | 177032010 | viviENDA | 238 | 0.00% | 30.00%
Instrumentos y Equipos |  REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO,
18.2508-01 | SOP-F-AP-238-184 | GOMEZFARlas | 'merumentosy v e $812,501.22 $812,501.22 s312501.22| OBRA | 100 |18m2/2018 | 17/03/2018 | viviEnDA | 1as | o.00% | 30.00%
EQUIPAMI
18-3038-01 LLERA EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD $3,026,719.16 $3,926,719.16 s3.026,710.16| FIIPAM!| 4.0 VIVIENDA | 140 | 0.00% | 0.00%
P.EC.A. Transportey | CONSTRUGCIGN DE COLECTOR DE DRENAJE
18:2034-01 | SOP-IF-AS-214-18-P REYNOSA Bl g {0 i $0,384,451.07 $0,384,451.07 s6103797.71) ML | s2a00 |1312/2018 | 1s/09/2019 | viviENDA | 6755 | 0.00% | 30.00%
Multiservicios y
18-2032-01 0400096539 VICTORIA Suministros Ganzélez §.A | GONSTRUGCION DE RED DE ELECTRIFICACION. $002,661.91 $902,661.91 $002,661.91) POSTE | 15.00 |01/10/2018 | 1512/2018 | VIVIENDA | 54 [100.00% | 100.00%
oe Gar COLONIA AGUSTIN ESQUEDA
18-2933-01 VARIOS MUNIGIPIOS | TeSnOlo0ias Y SUIMIENOS | - e iaBiLITACIGN DE ALUMBRADO PUBLICO $324,645.12| $324,645.12 saz4,645.12) AMPARA 6500 | o1/12/2018 | 150272019 | VIVIENDA | 260 | 50.00% | 100.00%
g . 4 |
i
TOTAL $120,454,320.27 $120,454,320.27 $117,263,606.91 [\ 9,148 [\
\
e
IC. ERIKA BRISA ZAMARRIPS GON C.P. ROMUL AMARTI -
DEPARTAMENTO DE CONTROE¥REPORTE SEC 10 TEUNI!




