TECHO FINANCIERO: $117,263,607

RAMO 033

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LOS ESTADOS
OBRAS Y ACCIONES

TERCER TRIMESTRAL 2018
FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2018

No. DE NOMBRE DEL COSTO DE LA OBRA INVERSION ASIGNADA EN EL 2017 METAS FECHAS DE BENEFICIARIOS PORC. DE AVANCE

PROYECTO N° DE CONTRATO LOCALIDAD CONTRATISTA DESCRIPCION DE LA OBRA Y/0 ACCION TOTAL
TOTAL FISE U.DEMEDIDA | CANTIDAD micio TERMINO U. DE MEDIDA CANT Fisico FINANC.

Proyactos y
18-2506-01 | SOP-IF-EEP-098-18-P | VARIOS MUNICIPIOS | Canstrucciones Rio Norta | CONSTRUCCIGN DE CUARTOS ADICIONALES $80,608,325.28 $89,608,325.28 $80,608,325.28| CUARTO | 1,061.00 | 13/07/2018 | 12/12/2018 | VIVIENDA 1,061 | 12.60% | 41.00%
S.A.do C.V.
18-2507-01 VARIOS MUNICIPIOS CONSTRUCCI(’NP?SEO:?L;‘E:::S FIBMES Y167, $14,276,058.40 $14,276,059.49 $14,276,050.48| OBRA 504.00 VIVIENDA 504 0.00% 0.00%
REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN 5
18-2509-01 GOMEZ FARIAS CABECERA MUNICIPAL $1,218,057.02 $1,218,857.02| $1,218,057.02, ML 1,000.00 VIVIENDA 239 0.00% 0.00%
REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO.
18-2598-01 GOMEZ FARIAS RANCHO SAN FRANGISCO $812,501.22 $812,501.22 $812,501.22| OBRA 1.00 VIVIENDA 135 0.00% 0.00%
EQUIPAMI
LLERA EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD $3,026,719.16 $3,026,719.16, $3,026,719.16 ENTO 1.00 VIVIENDA 140 0.00% 0.00%
REYNOSA CONSTRUGKION g:rﬁ?ALFEuCOTOH DEDRENAJE $0,384,451.07 $9,384,451.07 $6,193,737.71 ML 524,00 VIVIENDA | 6,755 | 0.00% 0.00%
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION.
18-2032-01 VICTORIA COLONIA AGUSTIN ESQUEDA $902,661.91 $902,661.91 $902,661.91| POSTE 15.00 VIVIENDA 54 0.00% 0.00%
18-2033-01 VARIOS MUNICIPIOS REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO $324,645.12 $324,645.12 $324,645.12 LAM:ARA 65.00 VIVIENDA 260 0.00% 0.00%
TOTAL $120,454,320.27 $120,454,320.27' $117,263,606.01 9,148
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