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1. Supervisor de Construcción. 

1.1. Supervisor de construcción. 

El Desarrollador estará obligado a hacer que el fiduciario del Fideicomiso de Administración 
contrate al Supervisor de Construcción designado de conformidad con lo previsto en la sección 
7.3 de la Cláusula Séptima del CAPP, previa aprobación de su comité técnico, con cargo al 
patrimonio de dicho Fideicomiso de Administración, que deberá estar contratado y en funciones 
con 30 (treinta) Días Hábiles de anticipación a la presentación de la solicitud de expedición del 
Certificado de Inicio de Rehabilitación. La disposición del recurso para pago del Supervisor de 
Construcción estará sujeta únicamente a la aprobación de la Secretaría en los términos que 
solicite al fiduciario. Por lo anterior, para la autorización del pago de las estimaciones del 
Supervisor de Construcción, no será necesaria la autorización del Desarrollador. 

La falta de pago del Supervisor de Construcción constituirá un incumplimiento en términos del 
CAPP. 

El Supervisor de Construcción tendrá a su cargo la verificación de los trabajos de Construcción y 
Rehabilitación de la Carretera. 

El desempeño del Supervisor de Construcción deberá satisfacer las necesidades mínimas de 
supervisión que al efecto sean establecidas por la Secretaría. El Supervisor de Construcción 
tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones: 

a) Certificar que las Obras se lleven a cabo conforme a lo establecido en el Proyecto 
Ejecutivo, dentro del plazo exigido, de acuerdo a la normatividad aplicable y a las 
condiciones establecidas en el CAPP; se cumpla con todas las Leyes Aplicables; se 
adopten procedimientos constructivos aceptables; se establezcan los sistemas de 
seguridad necesarios para evitar accidentes o daños al personal de la Obra, a la 
maquinaria, al equipo de construcción y a los Usuarios que, en su caso, puedan ser 
afectados por la ejecución de los trabajos, siguiendo lo dictado por el "Manual de 
Dispositivos para el Control del Tránsito de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes" y la "Normativa SICT" para el señalamiento de protección 
de obras; se realicen las acciones de mitigación al impacto ambiental; y se disponga 
oportunamente de la documentación que permita la conducción efectiva de las Obras y 
los servicios. 

b) Revisar el Proyecto Ejecutivo y verificar los resultados de las pruebas de los materiales 
con los que se fabrican los elementos estructurales y la superficie de rodamiento. El 
régimen legal aplicable al presente Anexo se integra por las disposiciones señaladas en el 
CAPP 

c) Certificar que los desembolsos con cargo al patrimonio del Fideicomiso de Administración 
se hagan estrictamente conforme al avance de la Construcción y Rehabilitación, 
elaborando el registro correspondiente. 

d) Verificar que los volúmenes, precios y demás elementos contenidos en las estimaciones 
de obra cumplan con todos los requisitos acordados entre el Supervisor de Construcción 
y el comité técnico del Fideicomiso de Administración, a fin de otorgar la "No objeción" a 
las mismas y elaborar el registro correspondiente. 

e) Verificar el cumplimiento del Programa de Rehabilitación y del Programa de Inversión, 
estableciendo las desviaciones detectadas y, en su caso, recomendar las medidas para 
corregirlas y elaborar el registro correspondiente.  

Eliminado: que designe la Secretaría
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 f) Verificar el programa de traslados de elementos estructurales con registro de horarios 
diarios. 

g) Verificar el cabal cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, en su sección de 
Construcción y Rehabilitación debiendo elaborar los registros correspondientes, para lo 
cual contará con un laboratorio de campo, propio o contratado, acreditado por una entidad 
mexicana de acreditación y/o aprobado por la SICT, que realice las pruebas aleatorias de 
verificación de acuerdo con la normatividad de la SICT, así como con personal de 
topografía que verifique aleatoriamente el cumplimiento del proyecto geométrico conforme 
a las tolerancias permitidas en las Especificaciones Técnicas. 

h) Verificar junto con la Secretaría el seguimiento de la Manifestación de Impacto Ambiental 
y su dictamen de autorización, los programas de mitigación, compensación y restauración 
ambiental, los estudios técnicos justificativos y sus respectivos resolutivos de autorización, 
emitidos por la SEDUMA o en su caso por la SEMARNAT, elaborando los registros 
correspondientes. 

i) Asignar a un profesionista, experto en materia de impacto ambiental para que revise, 
atienda, informe y exija el cumplimiento en materia ambiental al Desarrollador; dicho 
experto deberá estar disponible en la obra todo el tiempo que dure la misma y tendrá 
autoridad suficiente para detener los trabajos en caso de incumplimiento en materia de 
impacto ambiental. 

j) Certificar el cumplimiento de las medidas ambientales indicadas en la Manifestación de 
Impacto Ambiental, el dictamen correspondiente de la SEDUMA o en su caso por la 
SEMARNAT y la implementación por parte del Desarrollador de las medidas contenidas 
en los programas de mitigación del resolutivo correspondiente. 

k) Dirigir las reuniones técnicas semanales de seguimiento de ejecución de las Obra 

l) Conocer la bitácora de obra, en la que podrá incorporar sus observaciones, las 
indicaciones de la Secretaría y las del Desarrollador, asimismo, vigilar que las copias de 
la bitácora se distribuyan adecuadamente. 

m) Elaborar informes semanales y mensuales y entregarlos a la Secretaría y al fiduciario del 
Fideicomiso de Administración. 

n) Auditar las actividades, responsabilidades y gestión de los laboratorios de control interno 
y externo y en su caso certificar que sean corregidas las inconformidades de acuerdo 
con los resultados obtenidos, según lo dicta la Norma N.CAL.2.05- 001/01.D.13.2, así 
como el resto del Sistema de Gestión de la Calidad. 

o) Informar al fiduciario del Fideicomiso de Administración de la necesidad de proyecto (s) 
alterno (s) y Obras Adicionales y su costo (con cargo al patrimonio del Fideicomiso de 
Administración), incluyendo la integración de los términos de referencia, la revisión y visto 
bueno de cada proyecto, así como la obtención de la autorización respectiva de la SICT. 

p) Verificar y elaborar el registro correspondiente de la revisión y resultados del Sistema de 
Gestión de la Calidad del Desarrollador. 

q) Formular el informe de cierre de sus trabajos de supervisión que correspondan, el cual 
como mínimo deberá contener la descripción general de los trabajos ejecutados y los 
resultados obtenidos, incluyendo la reseña e integración de los trabajos realizados por el 
laboratorio de control de calidad de los materiales del Desarrollador y los propios del 
Supervisor de Construcción. 
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 r) Certificar el Aviso de Terminación de Rehabilitación que emita el Desarrollador, 
elaborando el Certificado de Terminación de Rehabilitación. 

s) Revisar la actualización del costo de las Obras. 

t) Revisar los proyectos de adecuación que en su caso se requieran, incluyendo todas las 
estructuras que resulten, devolviendo a los proyectistas los que presenten errores y 
tramitar ante la Secretaría, los estudios y proyectos corregidos para su revisión y 
autorización en su caso, manteniendo informado de este proceso a la Secretaría. 

u) Realizar la actualización periódica de los planos oficiales de las Obras y elaborar el 
registro correspondiente. 

v) Asistir con voz a las reuniones del comité técnico del Fideicomiso de Administración. 

w) Informar oportunamente al comité técnico del Fideicomiso de Administración de las 
desviaciones que se presenten en los trabajos que le corresponda supervisar, con relación 
a lo planeado, ya sea en términos de costo, tiempo, cantidad o calidad, documentando las 
razones correctivas tomadas. 

x) Vigilar que se mantenga una comunicación constante en la Obra con el comité técnico del 
Fideicomiso de Administración, la Secretaría y el Desarrollador, para determinar los 
horarios de trabajo adecuados, restricciones, modificaciones, con objeto de minimizar las 
molestias que originen, en su caso, las Obras a los Usuarios y permitir hasta donde sea 
posible el funcionamiento normal del área de trabajo, vialidades urbanas, obras hidráulicas 
e instalaciones existentes. 

y) Resguardar y mantener actualizada la documentación relativa a los trabajos que le 
corresponda supervisar. 

z) Coordinar, supervisar, revisar y realizar trámites ante la Secretaría, así como coadyuvar 
con ésta en cualquier asunto que se someta al Procedimiento de Revisión. 

aa) Conforme al avance de las Obras, manifestar en la bitácora de obra el cumplimiento o 
incumplimiento de las Especificaciones Técnicas y las condiciones establecidas en el 
CAPP. 

bb) Las demás funciones que deriven del contrato que celebre con el fiduciario del 
Fideicomiso de Administración y/o aquellas que el comité técnico del Fideicomiso de 
Administración y la Secretaría estimen convenientes, así como las que indiquen las 
Especificaciones Técnicas. 

El Supervisor de Construcción reportará directamente a la Secretaría, con independencia de que 
el Fideicomiso de Administración deberá prever que también reporte a su comité técnico. 

 
1.2 Remoción del Supervisor de Construcción. 

La Secretaría podrá solicitar al fiduciario del Fideicomiso de Administración la remoción del 
Supervisor de Construcción cuando medie causa justificada para ello. La contratación de un 
nuevo Supervisor de Construcción se llevará a cabo en términos de lo establecido. Hasta que el 
nuevo Supervisor de construcción tome posesión de su cargo, el anterior continuará 
desempeñando sus funciones, salvo solicitud expresa en contrario por parte de la Secretaría.
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2. Supervisión durante la Operación. 

2.1. Supervisión durante la Operación. 

Para la verificación del cumplimiento de los Requerimientos de Operación del Proyecto, la 
Secretaría nombrará una Supervisión durante la Operación en los términos que se describen a 
continuación: 

Sin demérito de sus atribuciones, el fidecomiso contratará en los términos que la Secretaría 
indique al Supervisor durante la Operación. 

El Supervisor durante la Operación fungirá como testigo, auditor y supervisor de la Operación, 
para determinar, documentar y comparar la forma en que los requerimientos de operación son 
atendidos, acordes con lo que se establece en el CAPP. El Supervisor durante la Operación 
también propondrá mejoras y/o soluciones e informará a los niveles de toma de decisiones que 
jerárquicamente corresponda. 

La Supervisión durante la Operación es una empresa o entidad, contratada por el Fideicomiso de 
Administración, designada por la Secretaría. La Supervisión deberá ser contratada un mes antes 
de la Fecha de Inicio de Operación Parcial. 

El Supervisor durante la Operación debe vigilar el cumplimiento del Desarrollador de las 
actividades, Especificaciones Técnicas y requisitos previstos para la Operación en el CAPP, en 
particular las descritas en las actividades que se refieren a: 

i. La supervisión de aforos. 
ii. El cumplimiento del Programa de Operación. 
iii. El cumplimiento del Programa de Conservación y Mantenimiento de la Carretera. 

iv. Las acciones relacionadas a conservar y mejorar las características de seguridad, 
comodidad, fluidez y confiabilidad del tránsito de los Usuarios, así como las que se 
refieran a asegurar que éstos reciban los Servicios que el Desarrollador debe ofrecer. 

v. El cumplimiento en mantener el flujo de información requerida sobre datos de Operación 
entre el Desarrollador y la Secretaría. 

vi. El cumplimiento de Especificaciones Técnicas. 
 

2.1.1. Condiciones que se deberán proveer en apoyo de las actividades del Supervisor 
durante la Operación 

a) En el ejercicio de los alcances definidos en el contrato, el Supervisor durante la Operación 
del CAPP tendrá acceso libre, en cualquier momento, a todas las bases de datos 
relacionadas con la Operación de la Carretera que supervise y la recaudación de peaje, 
el Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental, a los datos 
relativos a administración, contabilidad y a recursos técnicos y contables del 
Desarrollador, en relación con el ejercicio de la Operación de la Carretera que supervisa, 
así como a las obras, equipamientos, equipos de telepeaje e instalaciones integrantes y 
vinculadas al CAPP. 

Tendrá la capacidad de hacer uso de los equipos instalados en modo de "solo lectura". 
Podrá instalar dispositivos electrónicos propios que sirvan para la realización de análisis 
más detallados que los logrados por los sistemas existentes, o que sirvan para corroborar 
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 la veracidad y certeza de la información, para la realización de sus labores de supervisión 
en las áreas en que se requiera.  

b) El Desarrollador proveerá un área de trabajo dentro de las instalaciones en que se 
encuentre el Centro de Control de Operaciones (CCO), en términos de lo establecido 
en el CAPP. 

 
2.2 Recursos 

Para hacer frente a las disposiciones relativas a la Supervisión durante la Operación, el 
Desarrollador deberá estar a lo señalado en el CAPP. 

 
2.3. Informes 

a) El Supervisor durante la operación deberá entregar un informe trimestral con una 
descripción general de las actividades realizadas en ese periodo, que incluya, de manera 
enunciativa: 

i. La realización de la Auditoría de Monitoreo a los Sistemas de Gestión de la Calidad 
y Gestión Ambiental, incluyendo observaciones de los procesos. 

ii. La descripción de las No Conformidades y hallazgos de los Sistemas de Gestión de 
la Calidad y Gestión Ambiental detectada en ese periodo. 

iii. Las Acciones Correctivas y preventivas que ha emprendido el Desarrollador, en ese 
periodo, relacionadas a No Conformidades detectadas en periodos anteriores. 

iv. Las Acciones Correctivas y preventivas requeridas que no ha emprendido el 
Desarrollador, relacionadas a No Conformidades detectadas en periodos anteriores. 

v. La disponibilidad de la página web del Desarrollador, indicando: el tiempo que detecto 
en este periodo que la página web no estuvo disponible, la fechas y periodos en que 
se detectó la no disponibilidad de la mencionada página. 

vi. Seguimiento y atención a las quejas y sugerencias de los usuarios. 
 

b) Semestralmente debe informar en una junta de coordinación con la Secretaría, los eventos 
relevantes del período, que requieran una toma de decisión por su importancia en la 
operación. 

c) Adicionalmente, el Supervisor elaborará un informe final. 

d) Un informe que agrupe las No Conformidades, y hallazgos encontrados durante períodos 
semestrales, además de los resultados de: 

i. Inspecciones, Auditorias de Segunda Parte, y 

iii. Debe agregar de forma anexa sus comentarios sobre las No Conformidades al Sistema 
de Gestión que haya observado, así como el seguimiento que el Desarrollador dio 
sobre las acciones recomendadas por la Secretaría, el propio Supervisor durante la 
Operación. 

iv. Todos los informes anteriormente mencionados son parte de los documentos 
evidenciales de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Gestión Ambiental, según 
sea el caso. 



  

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL NO. LPI-APP-001-2023 

Página 8 de 15  

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES 

  
 

  
2.4. Funciones del Supervisor durante la Operación. 

2.4.1. Condiciones de Comodidad al Usuario que debe verificar el Supervisor con 
frecuencia trimestral 

i. Verificar que el Desarrollador informe adecuadamente al Usuario sobre los derechos con 
que cuenta al pagar su cuota de peaje y que esta información es suficiente, adecuada y 
de fácil acceso. 

ii. Verificar que la señalización informativa sea completa y adecuada para guiar a los 
Usuarios de forma clara hasta los diferentes destinos, principales accesos y salidas en el 
Carretera. 

iii. Verificar que el Desarrollador informa en tiempo real a los usuarios sobre los datos del 
Estado Vigente de la Carretera que les puedan ser de utilidad para la toma de decisiones 
sobre las condiciones que puedan afectar su recorrido. 

iv. Solicitar periódicamente reportes sobre diferentes momentos a lo largo del tiempo para 
analizar eventos o comportamientos específicos. 

v. Verificar que el Desarrollador disponga de los medios para enterarse de situaciones de 
emergencia, quejas y sugerencias de los usuarios. Que el Desarrollador cuenta con al 
menos un número 01800, página WEB y buzones de quejas y sugerencias escritas. 

vi. Verificar que el Desarrollador con respecto al párrafo anterior cuenta con la capacidad 
suficiente para atender eficientemente a los Usuarios a través de los medios descritos y 
que mantiene registros sobre tiempo de atención de cada queja, disponibilidad y acciones 
derivadas de las quejas y sugerencias de los usuarios. 

vii. Verificar que todas las quejas y sugerencias de los Usuarios sean recibidas por el 
Desarrollador y almacenadas en dos bases de datos idénticas, una para acceso exclusivo 
del Supervisor y otra para el uso del Desarrollador. En el caso de las quejas y sugerencias 
telefónicas, debe asegurarse que sean grabadas todas las quejas y sugerencias, con una 
copia íntegra de la grabación a su disposición, asimismo debe realizar un reporte que 
agrupe los motivos de las llamadas e informará a la Secretaría y al Fideicomiso de 
Administración 

 
2.4.2. Funciones con respecto al Centro de Control de Operaciones (CCO) con frecuencia 
semestral: 

a) Verificar que la información recopilada por el CCO y las acciones inmediatas ejecutadas 
en respuesta, sean documentadas con el fin de facilitar la alimentación de los bancos 
de datos del sistema de información. 

b) Verificar que el Desarrollador cuente con las bases de datos resultantes de la recopilación 
de datos descrita en el párrafo anterior y verificar que el Desarrollador mantenga la 
información vigente de manera permanente, para poder ser consultada por el operador, 
el Desarrollador o bien revisada por el mismo o por personal de la Secretaría, en el 
momento que se requiera. 

c) Verificar que en situaciones anormales de tránsito, al recibir la información 
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 correspondiente, el equipo del CCO desencadene procesos y toma de decisiones para 
accionar dispositivos que ayuden a mantener el nivel de servicio, que se ejecuten por parte 
del Desarrollador las acciones preventivas y/o correctivas de ingeniería de tráfico 
necesarias para asegurar la seguridad de los usuarios. 

d) Verificar que el sistema permita a los operadores controlar y monitorear desde 

cualquiera de las estaciones de trabajo, tanto el sistema de medición como el sistema de 
letreros para mensajes cambiables y que los operadores recuperen los estados y datos 
de los detectores, así como también la información de la base de datos del sistema. 

e) Verificar que todos los comandos originados desde el centro de control del sistema de 
gestión de tráfico sean registrados para mantener la trazabilidad para efectos de Auditoría. 

f) Verificar que el Desarrollador cuente permanentemente con los procedimientos 
necesarios para poder realizar los Registros descritos en el párrafo anterior. 

g) Verificar la instalación y correcto funcionamiento de cámaras de reconocimiento, estos 
dispositivos identifican los vehículos en cada punto de medición, determinando la 
velocidad de flujo, para establecer la cantidad y velocidad de los vehículos. 

h) Verificar que el Desarrollador mantenga Registros de la operación de los dispositivos 
del ITS. 

i) Verificar que el Desarrollador esté informado en tiempo real de los cambios de estado de 
todos los equipos del sistema. 

j) Verificar si el estado ha cambiado desde la última consulta, un mensaje de cambio sea 
transmitido al procesador de datos central, indicando la naturaleza del cambio de estado 
y la identificación del equipo. 

k) Verificar que el sistema sea capaz de obtener: 

i. Datos de volumen de tráfico actual promedio 
ii. Velocidad actual promedio 
iii. Tiempo de viaje 

iv. Obtener el tiempo más probable de disipación del incidente o congestión. 

I) Verificar que a partir de la información recolectada por el sistema, descrita en el párrafo 
anterior letra "k", el sistema sea capaz de generar planes de reacción para manejar 
eventos especiales. 

m) Verificar que se han documentado procedimientos para determinar qué elementos de 
reacción deben utilizarse en la aplicación del plan para manejar un evento específico y 
que estos procedimientos consideren la ubicación del evento, el tipo de evento, el número 
de carriles bloqueados, condiciones meteorológicas, hora estimada del evento y otros 
incidentes en curso. Adicionalmente, el Supervisor debe verificar que estos 
procedimientos están actualizados. 

n) Verificar que con base en los factores descritos en el párrafo anterior se genere un plan 
de reacción. 

o) Verificar que el plan de reacción descrito en el párrafo anterior, letra "n", a su vez, 
determine el despliegue de información en los letreros para mensajes variables, medición, 
redireccionamiento del tráfico y diseminación de datos de tráfico. Para tal efecto, debe 
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 verificar que el Desarrollador cuente con los procedimientos necesarios. 

p) Verificar que el Desarrollador utilice detectores (de lazo, de video u otra forma) y 
programas de software de procesamiento en campo y centralizado para detectar 
incidentes automáticamente y activar mensajes y cámaras de video ubicadas en las 
cercanías de dichos incidentes. 

 

q) Verificar que las cámaras de video para observación continua estén ubicadas en lugares 
estratégicos a lo largo de la Carretera, para observar los puntos congestionados y/o 
problemáticos. 

r) Verificar que la sala para el CCO cuente con todos los servicios necesarios, según se 
describe en el CAPP 

s) Verificar que la sala del CCO tenga comunicación directa con las áreas de atención de 
emergencias y el exterior. 

t) Verificar que el CCO contenga los procesadores de datos necesarios para el sistema de 
gestión de tráfico, el sistema de control del circuito cerrado de televisión, y para llamados 
de emergencia. 

u) Verificar que los datos que se recolecten en el CCO se utilicen para determinar las 
estrategias de control de tráfico, según se describe en el CAPP. 

v) Verificar que el Desarrollador cuente con los procedimientos necesarios para realizar las 
acciones descritas en el párrafo anterior y que se generan y mantienen los registros 
resultantes. 

w) Verificar que el procesador de datos central sea capaz de operar en tres (3) modos: 
manual, semi-automático y totalmente automático. Verificando para cada caso que: 

i. En modo manual, el Desarrollador sea notificado de cualquier nueva estrategia de 
control de tráfico propuesta y que el operador tiene la capacidad de cancelar la 
estrategia o modificarla antes de su implementación. 

ii. En modo semiautomático, todas las estrategias de control de tráfico estén priorizadas. 
Las estrategias que estén por debajo de una estrategia dada se implementen 
automáticamente. Todas las demás que hayan requerido autorización de parte de la 
Desarrollador. En ambos casos, se debe verificar que el Desarrollador haya estado 
informado de la estrategia propuesta. 

iii. En modo automático verificar que el Desarrollador haya sido notificado de todas las 
estrategias implementadas. 

x) Verificar que el sistema permita al operador: 

i. Actualizar la base de datos central. 
ii. Revisar datos de tráfico. 
iii. Definir e implementar planes de respuesta al tráfico. 
iv. Definir y generar reportes. 

v. Revisar el estado de los sistemas. 

y) Verificar que el sistema de administración de software del procesador de datos central 
proporcione al menos las siguientes capacidades: 
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 i. Consultas de parte de cualquier operador. 
ii. Consultas simultáneas. 
iii. Asegurar que se validen todos los datos ingresados. 
iv. Registrar todos los cambios realizados en todos los subsistemas. 
v. Registrar todos los cambios de estado de los equipos. 

vi. Registrar todos los incidentes, incluyendo el tipo de incidente, ubicación, hora, acción 
tomada por el operador del sistema, y hora en que se despejó el incidente 

z) Verificar que se abre automáticamente un reporte de incidente cuando ocurran ciertos 
tipos de incidentes predefinidos y que los campos del reporte que se llenan 
automáticamente sean por lo menos: 

i. Fecha 
ii. Hora 
iii. Turno 
iv. Número de Identificación 
v. Estatus 
vi. Ubicación del Incidente 
vii. Tipo de Incidente 
viii. Cómo fue detectado el incidente 

ix. Duración del Incidente 

aa) Verificar que el reporte de incidente se pueda abrir de modo manual, en cuyo caso debe 
verificar que el sistema automáticamente registrará la fecha, hora, identificación del 
operador, turno y estado y verificar que el operador ingresó al menos, la siguiente 
información: 

i. Ubicación del Incidente 
ii. Medio de Notificación 
iii. Personal asignado 
iv. Tipo de Incidente 

v. Víctimas 

bb)Verificar que con esta información, el operador cerró el reporte del incidente. 

cc) Verificar que en todo momento el sistema es capaz de generar automáticamente reportes 
diarios y semanales por tipo de incidente y permitir al Desarrollador fijar un calendario de 
emisión de reportes. 

dd) Verificar que el sistema contenga la administración de reportes de cambio de turno y de 
operador, proporcionando las capacidades funcionales para asegurar que cada turno 
sea cerrado antes de que empiece el siguiente. 

ee) Verificar que durante la apertura y el cierre de un turno, se genere un reporte que registre 
la entrega / recepción del turno, debe verificar que estos reportes contengan los reportes 
de incidentes y cualquier otro evento al momento del cambio de turno. 

ff) Verificar que el procesador de datos central utilice algoritmos de observación continua y 
detección automática de incidentes de tráfico, que utilicen por lo menos tres parámetros 
(volumen, velocidad y clasificación). 

gg) Verificar que a través de los algoritmos descritos en el párrafo anterior se puedan 
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 determinar las condiciones de flujo de tráfico y las condiciones de incidentes. 

hh) Verificar que cada segundo, el procesador de datos central obtenga información desde 
los controladores de campo, para así determinar el estado de las condiciones de flujo de 
tráfico en tiempo real. 

ii) Verificar que cada tipo de algoritmo de detección de incidentes de tráfico tenga un conjunto 
de parámetros y que este calibrado para asegurar el óptimo funcionamiento del algoritmo 
en un punto específico de la Carretera. Esta calibración debe minimizar la probabilidad de 
falsas alarmas, maximizar la probabilidad de detectar un incidente, y disminuir el tiempo 
que el algoritmo tarda en detectar un incidente. 

jj) Verificar que el sistema recolecta datos sobre el comportamiento para cada cálculo que se 
efectúe en cada tramo. 

kk) Verificar que el proceso de calibración sea continuamente mejorado al recolectar una 
gran base de datos de información 

II) Verificar que los datos sean recolectados automáticamente cada vez que el operador 
confirme la presencia de un incidente y cada vez que cualquier cálculo detecte una falsa 
alarma. 

mm) Verificar que los incidentes sean detectados de dos (2) maneras, a través del software 
de detección de incidentes y a través del ingreso de datos por parte del operador. 

nn) Verificar que el operador tenga la facilidad de ingresar un incidente al sistema. 

oo) Verificar que, una vez que se haya ingresado un incidente, el software de aplicación lo 
procese y produzca un plan de reacción. 

pp) Verificar que cuando se detecte un incidente, el operador sea notificado por una alerta 
gráfica en la pantalla. 

qq) Verificar que el operador tiene las facilidades para ver la lista de incidentes en curso en 
el sistema y de ver las ubicaciones de los incidentes en un mapa. Asimismo, verificar 
que el sistema determina la cámara más cercana al incidente y emite un comando de 
control a la cámara, enfocándola sobre el lugar del incidente, para que el operador pueda 
ver la imagen en la estación de trabajo. 

rr) Verificar que el operador tiene disponible un mapa para determinar rápidamente los puntos 
de congestión. 

ss) Verificar que los niveles de congestión son determinados por métodos de clasificación 
fáciles de interpretar (ejemplo: colores), y que los parámetros usados para definir los 
niveles de congestión tienen la capacidad de diseño para poder ser modificados por el 
administrador del sistema o por cualquier persona y en su caso, que esta última cuente 
con suficiente autorización de acceso. 

tt) Verificar que el sistema sustente la definición de clases de parámetros para algoritmos 
que puedan ser asociados con cálculos que usen un método de detección de incidentes 
equiparable. Así mismo debe verificar que la definición de una clase de parámetros para 
algoritmos incluye un horario por día (de domingo a sábado) y por hora del día, que asocie 
un solo conjunto de parámetros de una clase de parámetros para algoritmos en cada 
período de tiempo de la semana. 
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 uu) Verificar que el sistema proporcione un método para designar un conjunto de Días 
predefinidos como feriados. Para los feriados designados en día de semana de lunes a 
viernes, debe verificar que el sistema use el horario de domingo o sábado (según lo 
designe el operador). 

vv) Verificar que se definió un conjunto activo de cálculos de detección de incidentes para 
el sistema y que estos permitan que el sistema le envíe una alarma al operador cuando 
ellos detecten un incidente de tráfico. Así mismo, debe Verificar que el sistema registra 
cuál de los cálculos detectó el incidente y el valor de los parámetros de tráfico y umbrales 
de tráfico que fueron usados para determinar la presencia de un incidente y que el sistema 
también registró si el operador confirmó el incidente o lo declaró una falsa alarma. 

 

ww) Revisar los registros electrónicos y/o documentales del operador (software y sistema 
ITS), además deberá solicitar información histórica de los diferentes periodos (Registros) 
para cotejar o consultar el nivel de disponibilidad, tipo de información, clasificación, 
formatos y veracidad de la misma. 

xx) Revisar en forma remota y aleatoriamente la disponibilidad de la información de la página 
web del Desarrollador, Adicionalmente debe acceder en 10 ocasiones aleatorias por mes 
(30 por trimestre) a la mencionada página web del Desarrollador, llevando un registro de 
las ocasiones en las que no tuvo acceso al servicio. 

 
2.4.3. Funciones en la Administración de operaciones de Mantenimiento: 

a) Verificar que este módulo se comunique directamente con el sistema central. 

b) Verificar que cuando detecte el módulo la necesidad de responder a un mensaje de 
Mantenimiento o anomalía, ejecute las medidas necesarias para protegerse contra riesgos 
predefinidos. Adicionalmente, es el responsable de autorizar o no estas medidas. 

c) Verificar que en ausencia de eventos predefinidos, el sistema instrumente al operador 
para que los defina. 

i. Estado de operaciones de Mantenimiento (abierto, cerrado) 
ii. Fecha y hora de notificación de la falla 
iii. Fecha y hora de comienzo y término de la intervención 
iv. Empleado de Mantenimiento que generó el reporte de Operación 
v. Lugar de la intervención 
vi. Tipo de intervención (preventiva, correctiva, de diagnóstico, otros) 
vii. Equipo sobre el cual se actuó. 

viii. Personal técnico involucrado 
ix. Anomalías detectadas 
x. Descripción de la intervención 

xi. Materiales empleados 

 
2.4.4. Funciones en las necesidades de interoperabilidad con otros sistemas (frecuencia 
de verificación semestral): 

Verificar que el sistema esté capacitado para recibir y procesar información operacional y de 
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 coordinación operativa desde otros servicios y sistemas de gestión de tráfico, de manera que sea 
posible entregar información a los conductores, para su toma de decisiones, mediante los 
sistemas de señales cambiables, radio o página WEB, sobre las condiciones del tráfico y sistemas 
relacionados con el Carretera controlado por el CCO. 

 
2.4.5. Funciones en Servicios Auxiliares (frecuencia de verificación semestral): 

a) Verificar que el Desarrollador preste los servicios obligatorios descritos en el CAPP 

b) Verificar que se cumplen permanentemente las siguientes especificaciones de: 

• Rescate y ambulancias 
• Atención a incidentes y accidentes 

• Servicio de arrastre (grúa) 
• Vigilancia en áreas en puntos de cobro de telepeaje 
• Vigilancia en el resto de la Carretera 
• Servicio 01800 
• Atención de quejas y sugerencias 
• Servicios de información durante el recorrido sobre condiciones de la Carretera 
• Página WEB de la Carretera 

c) Verificar el cumplimiento del total de especificaciones en cuanto a la adecuada instalación 
y servicio a prestar previo a la puesta en operación del Proyecto (inspección inicial). 

 
2.4.6. Funciones en los Sistemas de Gestión (frecuencia de verificación anual): 

a) Debe revisar periódicamente que el Desarrollador cuente con los documentos exigidos 
para los Sistemas de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental descritos en el CAPP; y 
en las normas IS0-9001 e IS0-14001 vigentes, en su caso normas mexicanas equivalentes 
a ISO vigentes; o normas que las sustituyan. 

b) Debe verificar periódicamente que el Desarrollador tome Acciones Preventivas, 
Correctivas y de Mejora en términos de lo señalado en el CAPP; y en las normas IS0- 
9001 e IS0-14001 vigentes, en su caso normas mexicanas equivalentes a ISO vigentes; 
o normas que las sustituyan. 

c) Adicionalmente debe verificar periódicamente que el Desarrollador cumple con los 
reglamentos y normas relacionadas con los distintos procesos que realiza para la 
operación de la Carretera, incluyendo servicios auxiliares, en términos del presente 
CAPP. 

 
2.4.7. Funciones en el Sistema de Telepeaje (frecuencia de verificación trimestral): 

a) Dar seguimiento a los aforos registrados por el Sistema de Telepeaje. 

b) Verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Telepeaje, determinando su 
confiabilidad y eficiencia, según parámetros definidos en el CAPP. 

c) Apoyar a los auditores de ingresos en las auditorías (Eventual). 

Incluir los resultados que se obtengan en el reporte trimestral requerido en la introducción de 
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 este Anexo, detallando sobre el funcionamiento del Sistema de Telepeaje. 

 
2.4.8. Funciones en la verificación de indicadores de desempeño: 

a) A fin de evaluar la calidad ofrecida por el Carretera y su estado de conservación a lo largo 
de su Operación, el Supervisor deberá de realizar un informe semestral incluyendo las 
siguientes verificaciones en congruencia con las Especificaciones Técnicas y los 
Requerimientos de Diseño, Construcción y Rehabilitación: 

• Medir y verificar la calidad de la rodadura del pavimento mediante la determinación 
del índice de rugosidad internacional (IRI) 

• Medir y verificar la profundidad que presentan las huellas del tránsito, profundidad de 
roderas 

• Medición del coeficiente de fricción a cada 100 metros con equipo de rueda oblicua 
• Verificar la funcionalidad del drenaje en el Carretera.  

b) Elaborar un informe mensual de los niveles de servicio por hora registrados 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


