ANEXO TECNICO DEL SEGUNDO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, X
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016
APARTADO URBANO

ANEXO TECNICO No. I.-AU-01 /16, DEL SEGUNDO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION NUMERO I.-28-01/16,
FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARfA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y
TAMAULIPAS,CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA).

DE FECHA NUEVE DE NOVIEMBRE DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO
EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

EL PRESENTE ANEXO TECNICO ES SUSCRITO TAMBIEN POR EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE APORTAN RECURSOS O SON EJECUTORES.

EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2016, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS

DEL PROAGUA Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLA.

RESUMEN GENERAL
DE FINANCIAMIENTOG EJECUTOR

FUENTE
TOTAL/COMPONENTE /SUBCOMPONENTE ORGANISMO TOTAL
FEDERAL ESTADO MUNTICIPIO OPERADCR OTROS CONAGUA ESTADO MUNICIPIO TOTAL

Componente Agua potable: 217,471,300.01| 159,106,809.07 0.00 0.00 0.00 376,578,109.08 9,500,000.00 367,078,109.08 0.00 376,578,109.08
Agua potable 196,484,168.67 152,505,199.41 0.00 0.00 0.00 348,989,368.08 0.00 348,989,368.08 0,00 348,989, 368.08
Rehabilitaciones 6,109,662.18 5,577,329.82 0.00 0.00 0.00 11,686,992.00 0.00 11,686,992.00 0.00 11,686,992.00
Mejoramiento de eficiencia fisica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento de eficiencia comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Estudios y proyectos 14,877,469.16 1,024,279.84 0.00 0.00 0.00 15,901,749.00 9,500,000.00 6,401,749.00 0.00 15,901,749.00
Componente Alcantarillado 53,693,780.74 32,681,387.29 0.00 0.00 0.00 B6,375,168.03 0.00 86,375,168.03 0.00 86,375,168.03
— ]

Alcantarillado 10,390,467.55 6,926,978.37 0.00 0.00 0.00 17,317,445,92 0.00 17,317,445.92 0.00 17,317,445.92
Rehabilitaciones 15,544,601.99 14,348,863.37 0.00 0.00 0.00 29,893,465.36 0.00 28,893,465.36 0.00 29,893,465.36
Mejoramiento de eficiencia fisica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
Mejoramiento de eficiencia comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
Estudios y proyectos 12,338,372.80 2,731,605.20 0.00 0.00 0.0 15,069,978.00 0.00 15,069, 978.00 0.00 15,069,978.00
Drenaje pluvial 15,420,338.40 8,673,940.35 0.00 0.00 0.00 24,094,278.75 0.00 24,094,278.75 0.00 24,094,278.75
Supervisién técnica 1,200,000. 1,200,000. 2,400,000. 2,400,000.00 .00 2,400,000.00
SUMA Supervisién Normativa 3,100,000.00 0.00 3,100,000.00 0.00 0.00 3,100,000.00
26102 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00

33104 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

35501 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

37104 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600, 000.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.0

37201 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37204 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37501 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37504 1,400,000.00 0.00 0.0 0.00 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,000.00

39202 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100, 000.00 0.00 0.00 100,000.00

Contraloria social 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00
468,533,277.11 12,600,000.00 455,933,277.11 0.00 468,533,277.11

TOTATL 275,505,080.75 153,028,196.36

se asentardn a pesos con dos decimales.

Nota: los montos de inversién en los formatos del presente Anexo Técnico,

EL PRESENTE ANEXQ TECNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.
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ANEXO TECNICO No.

ANEXO TECNICO DEL SEGUNDO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIGN DEL PROGRAMA
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016
APARTADO URBANO

I
DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA ¥ EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADC Y SANEAMIENTO (PROAGUA).

NAGUA

EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ANEXO TECNICO MANIFIESTA(N) CONOCER ¥ SUJETARSE A LO ESTARBLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION FARA LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS|

EL PRESENTE ANEXO TECNICO ES SUSCRITO TAMBIEN POR EL (10OS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE APORTA(N) RECURSOS © (SON) EJECUTOR(ES).

RESIDUALES A CRRGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2016, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA ¥ DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLA.

.~AU-01 /16, DEL SEGUNDO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION NUMERC I.-28-01/16, DE FECHA NUEVE DE NOVIEMBRE DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO|

DESGLOSE DE AC IONES
HOJA 1 DE 2
INSTANCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ORBRA3 PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL BSTADO DE TAMAULIPAS.
ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS INSTANCIA EJECUTORA: COMISION NACIONAL DEL AGUA; DIAGNOSTICO DE LAS COMDICIONES ACTUALES ¥ PROYECTOS DE REHABILITACTON DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE CIUDAD VICTORIA
BENEFT LOCALIZACION ESTRUCTURAR NANCIERA (PESOS)
oz ESTRATEGIAS
_COMPONENTE/ IMPACTADAS
SUBCOMPONENTE & DE APCYO
/ NOMERE ORGRNISMO OPERADOR NOMBRE ¥ DESCRIPCION DE LA OBRA/RCCION UNIDAD DE MEDIDA META T P s s st FEDERAL
7 i TES WVE ¥ ANTES et o 2 o~ ; epicn]
NF\JL:I"II’J?GE == e el il HABLTA MUNICIPIO LOCALIDAD sun FEDERAL ESTADO MEIO. ﬂp;;mm oTROS APLICADO
14 <6 SH G et
VAL
AGUA POTABLE
SUBCOMPONENTE AGUA POTABLE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO "NACIMIENTO - Km Linea de
E NICT : i 787 E 29 y & %
1 ;LA":.;:NA;I:ARILLADD DEL MUNICTBIO DE[i-oh \ioius | [SEGUNER BTAPA) REFRINDG ey 3.98 8,300 280210001 84,78 EL MANTE | CIUDAD MANTE 18,293,518.55 12,439,5%2.61 5,853,925.94 0.00 0.00 0.00 §8.00
COMISION MUNICIPAL DE AGUA PCTABLE
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO “NACIMIENTO - Km Linea de
2 L 7 2 2 84, J 14,241,703, : 5 8
;thlﬁf"hf:k‘llbumil DEL MUNICIPIC DE MANTE" TRAMO 2 (SEGUNDA ETAPA} REFRENDO conduceisn 3.79 10,200 280210001 84,787 EL MANTE CIUDAD MANTE 14,241,703.97 9,684, 358.70 4,557,345.27 0.00 0.00 0.00 £8.00
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE| £ . . ~
3 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE|SCNoiRUCCION DE = ACUEDUCTO —“NACIMIENTO Seleccionar Unidad| 1.00 31,370 | 280210001 84,787 EL MANTE | CIUDAD MANTE |  67,288,251.00 28,696,000, 00 38,592,251.00 0.00 | o0.00 0.00 42.65
MANTE" TRAMO 1 (TERCERA ETAPA} *
EL MANTE
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE F
7l CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO "NACIMIENTO - Km Linea de — & - & 5
4 ;LALCA:‘-TARILLADD DEL MUNICIPIO DE| TE" TRAMO 2 (TERCERA ETAPA) SSrE IR 1.66 33,917 280210001 84,787 EL MANTE CIUDAD MANTE €3,998,822.00 29,410,000.00 34,588,822.00 0.00 0.00 0.00 45,95
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTASLE :I\:;g?:gxi::g?o PAZ.;{EA LANl(‘Ji‘;;:]CERAFU;;:IECIPRiE Km Linea de
5 CANT, EL MU - i 11 . o . TIMED MEN 7,833,612, 6,110,217, : : 0
§I;\E]..“;;hk"{ILLADO DEL MUNICIPIO DE EJIDOS MARTANO ESCOBEDO v LIBERTAD conduccién 4.1 462 2,200 280180001 5,504 JIMENEZ JIMENEZ 833,612.00 6,110,217.36 1,723,3%4.64 0.00 0.00 0.00 718.00
" CAMPESINA (SEGUNDA ETAPA)
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
TERMINACION DEL ACUAFERICO DE CIUDAD Km Linea de N CIUDAD
6 L I i .27 f T 62,168, . f ' . : . . 4 3
\YII?;‘;J:IN):‘RRILWO DEL MUNICIPIO DE VICTORTIA TRAMO 1 X X conduceién 1.2 49,015 280410001 305,155 VICTORIA VICTORIA 62,168,300.00 39,744,000.00 22,424,300.00 0.00 0.00 0.00 63.93
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
TERMINACION  DEL ACUAFERICO DE  CIUDAD Km Linea de CIUDAD
7 5 8 5 b .
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE|, ‘rooo - “rpn. "o " 3% S 4.85 44,900 280410001 305,155 VICTORIA Mooy 55,481, 180.586 36,416, 000.00 19,065, 180.56 0.00 0.00 0.00 £5.64
VICTORIA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
TERMINACION DEL ACUAFERICC DE CIUDAD Km Linea de CIUDAD P -
8 :{rré‘;‘;:f:mnmo DEL MUNICIPIO DE|, in o iiove 3 ¥ | % et o 4.35 42,240 280410001 305,155 VICTORIA VEonoHTA 59,683, 980.00 33,984, 000.00 25,699,980.00 0.00 0.00 0.00 56.94
\ TOTAL TE AGUA 348,989,368.08 196,484,168.67 | 152,505,199.41 0.00 0.00 0.00 56.30
Fud g
SUBCOMPONENTE REHARILITACIONES { i _/
Mt B
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE = 5 Planta
9 ¥ ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DEfjSfiesilITRCION D PLANTA  POTABILIZRDORA % potabilizadora | 100 lps 12,000 | 280030001 59,536 ALTAMIRA ALTAMIRA 10,606,114.00 5,515,179.28 5,099, 934.72 0.00 | 0.00 | o0.00 52.00
ALTAMIRA . rehabilitada
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE] M
. P! = REHABILITACION DE LINEA CONDUCCION DE OBRA Km Linea de Rk NUEVA CIUDAD
10 ;’ué\;:?:gABILLRDQ DEL MUNICIPIO DE DE TOMA A P TA POTABILIZADORA X Conduccisn 15338 4,312 280140001 4,312 GUERRERC GUERRERO 1,080,878.00 594,482.9%0 486,395.10 Q.00 0.00 0.00 55.00
TOTAL SUBCOMPONENTE REHABILITACIONES|  11,686,992.00 6,109,662.18 5,577,329.82 0.00 0.00 0.00 52.28

T
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CONAGUA

ANEXO TECNICO No. I.-AU-01 /16, DEL SEGUNDCO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION NUMERO 1.-28-01/16, DE FECHA NUEVE DE NOVIEMBRE DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO)

ANEXO TECNICO DEL SEGUNDO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DEL PROGRAMA
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016

APARTADO URBANO

DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTRABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA] .

EL PRESENTE ANEXO TECNICO ES SUSCRITO TAMBIEN POR EL (LOS) MUNICIPIO(S) ¥/0O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE RPORTA(N) RECURSOS O (SON) EJECUTOR(ES) .

EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE RNEXC TECNICO MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDURALES A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2016, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE AC IONES
HOJA 2 DE 2
INSTANCIA EJECUTORA: COMISIGN ESTATAL DEL AGUA TAMAULIPAS A TRAVES DE LA in DE OBRAS A4S DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS .
ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS INSTANCIA EJECUTORA: COMISION NACIONAL DEL AGUA; D! ICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES ¥ PROYECTOS DE REHABILITACION DEL ACUEDUCTO GUADALUFE VICTORIA PARA BL ABASTECIMIENTO DE CIUDAD VICTORIA
v LA g BENEFICIC LOCALIZACION ESTRUCTURA FIMANCIERA (PESOS)
COMPONENTE/ :}SJ;&AACI:;.;\'AA;
SUBCOMPONENTE ¥ % DE APOYD
7 NOMBRE ORGANISMO OPERADCR NOMBRE ¥ DESCRIPCION DE LA OBRA/RCCION UNIDAD DE MEDIDA METR ARITTES e i ABITANTES FEDERAL
iﬁgigf EONE: INCORPORADOS | BENEFICIADGS | (5 DIGITOS) CENsO 2010 paueTn 1oAY, Sl TEEahan el HEE0 cPE;ALnn DIRE AELICARG
cG SH cG v
VAL
AGUA POTABLE
SUBCOMPONENTE ESTUDIOS ¥ PROYECTOS
contsToN MuNtcizaL oE Acun romastel SN, (OB S VITRIEY o cruma
11 ¥ MLCANTARILLADO DEL MINICI?IO DE\oo”\,"sgsunpn uivea be Acusoucto cunoves| X | X otro 1.00 280410001 305155 VICTORIA -l 693, 680.00 582,691.20 110, 988.80 0.00 0.00 0.00 84.00
VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA
coursron wotcioas ve acun pomasuelZOUCINCION OEL REBRCIO, MVRCENS oo crumo
2 » ¥ ot i utiv 1
: | ‘YJI?;.E?;?;ARILLP.DO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAM A LAS CONDICIONES DE CAUDAL X X Proyecto ejecutivo 1.00 280410001 305155 VICTORIA VICTORIA 5,708,069.00 4,794,777.%6 913,291.04 0.00 0.00 0.00 84.00
CONCESIONADO POR LA CONAGUA
comsson o o s somau EASSETSS 5% iae comicions senias 3
13 ¥ ALCANTARILLADO DEL MUNICIBIO DE|gioiod oo ot T, ABnstocmvienta| X | % Proyecto ejecutive| 1.00 280410001 305155 VICTORIA ey 9,500,000, 00 9,500, 000.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 100.00
RCTaRLR DE CIUDAD VICTORIA
TOTAL SUBCOMPONENTE ESTUDIOS Y PROYECTOS|  15,901,749.00 14,877,469.16 1,024,279.84 0.00 | 0.00 0.00 93.56
ESTRATEGIAS IMPACTADAS: COMPROMISO DE GOBIERNO cG SUBTOTAL ACCIONES 376,578,109.08| 217,471,300.01| 159,106,809.07 0.00 Q.00 0.00
ACCION SINHAMBRE SH SUPERVISION TECNICA: 1,400,000.00 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00
PROCAPTAR LLU SUBERVISION NORMATIVA: 1,700,000.00 1,700,000.00 0,00 0.00 0.00 0,00
BEBEDEROS BBS CONTRALORIA SOCIAL: 40,000.00 20,000.00 20,000.00| ©0.00| o0.00| o0.00
TOTAL 379,718,109.08| 219,891,300.01| 159,826,809,07 0.00 0.00 0.00

NOTAS:

1.- EL PRESENTE FORMATC SE LLENARA POR INSTANCIA EJECUTORA

2.- EN LA COLUMNA UNIDAD DE MEDIDA,

3.- LAS UNIDADES SON INDICATIVAS NO LIMITATIVAS

EL PRESENTE ANEXO TECNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
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ANEXO TECNICC DEL SEGUNDO ANEXOC MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DEL PROGRAMA
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016
APARTADO URBANO
ANEXO TECNICO No. I.-AU-01 /16, DEL SEGUNDO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION NUMERO I.-28-01/16, DE FECHA NUEVE DE NOVIEMBRE DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE ¥ RECURSGS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISION NACIONAL)
C O N A ( ;U d DEL AGUA ¥ EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) .
A4 B i
e | £ . EL PRESENTE ANEXO TECNICO ES SUSCRITC TAMBIEN POR EL (LOS) MUNICIFPIO(S) ¥/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE APORTA(N) RECURSOS O (50N) EJECUTOR(ES) .
EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y¥/O ORGANISMO(S) OPERADCR(ES} QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ANEXO TECNICO MANIFIESTA(N) CONOCER ¥ SUJETARSE A LO ESTABLECIDO BN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y TRATAMIENTC DE AGUAS RESIDUALES A CARGO DE LA
COMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2016, BN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLA.
DESGLOSE DE AC IONES
HOJA 1 DE Z
ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS INSTANCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS A TRAVES DE LA iA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
BENEFICIO LOCALIZACION ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)
ESTRATEGIAS IMPACTADAS
COMPONENTE/
SUB ’HP‘WDJTE#’ NOMBRE ORGANISMO OFERADOR MOMBRE ¥ DESCRIPCION DE LA GBRAZACCION UNIDAD DE MEDIDA TA HABT TS elnr ey e e
RO il 17 A TE: INEGL ¥ TES A = < e, o.
LSl ! INCORPORADDS | BENEFTCTADOS {8 DIGITOS) CENSO 2010 HAMICIRLS, Lo g ERDERAL LSThnO HMRIC. | opERADOR o
<G BH <G
AL
l ALCANTARILLADO -I
SUBCOMPONENTE ALCANTARILLADO
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE|INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO P
14 Y ALCANTARILLADC DEL MUNICIPIC DE|EN NUEVA ZCNA DE DESARROLLO POPULAR b4 Km de atarjea 3.5 4200 4,200 280410001 305,155 VICTORIA VIéToRI 2,568,737.35 2,568,737.35 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
VICTORIA NORPONIENTE. REFRENDO il
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE|INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS
Y ALCANTARILLADO DE LA  ZONA[COLONIAS LA BARRA, EMILIANO ZAPATA CIUDAD CIUDAD
15 . . 6 1.
CONURBADA DE LA DESEMBOCRDURA DEL|FRACC. PLAYA DE MIRAMAR ¥ LA ZONA DEL * B da starjed 1,83 5000 L 49030091 197218 MADERO MADERO 1:712,451.57 00 L YR8 .00 600 0.00
rRio pANUCO BLVD. COSTERO. (SEGUNDA ETAPA)
CONSTRUCCION DE COLECTOR SANTA MARIA Y
16 B e g [ [TMAJE DE IAlpen D DRENAJE SANITARIC EN LA COLONIA X x| #n de atarjea 2.98 376 286 280220001 | 449,815 | wmrmwros | | FEROTCR 5,751,241.00 3,450,744.60 2,300, 496.40 0.00 | 0.00 | o0.00 50.00
SANTA MARIA EN LA ZONA SUR-OESTE B
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE,
, JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA|[SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION SANTA . HEROICA
17 t ; 1 1 0 i
QA o Aome X LRI B L LMD NPl ah % % Km de atariea 2.78 1124 1,124 280220001 449,815 maranoros | MEROTER 2,990, 458.00 1,794,274.80 1,196,183.20 0.00 | o0.00 0.00 60.00
OESTE
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE
18 JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE [LAlcayimapro E¥ LA COLONIA SANTA CECILIA X % Km de atarjea 3.4 1384 1,384 280220001 449,815 MATAMOROS EERnL 4,294,518.00 2,576,710.80 1,717, 807.20 o.00 | o.00 0.00 50.00
CIUDAD DE MATAMOROS 3 MATAMOROS
EN LA ZONA SUR-OESTE
TOTAL SUBCOMPONENTE ALCANTARILLADO|  17,317,445.92 10,390,467.55 6,926,978.37 0.00 | o0.00 0.00 60.00
suB RERABILI
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
REHABILITACION COLECTOR COAHUILA- Km de subcolector
k . I .
19 Y. ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE| ITURBIDE (SEGUNDA ETAPA) REFRENDO * ¢ colector 3.64 10,200 280270001 373,725 NUEVO LAREDO | NUEVO LAREDO 3,612,702.82 1,878,605.47 1,734,097.35 0.00 0.00 0.00 52.00
NUEVO LAREDO
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE|REHASILITACION DE COLECTOR CALLE LATERAL Kt de Bibeolactor
20 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE[NORTE DE DREN ENTRE AV. LOMA DORADA Y % e 1.49 10, 500 280320001 | 589,466 REYNOSA REYNOSA 2,777,368.00 2,777,368.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 100.00
REYNOSA SUIZA. REFRENDO ¥ -
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE :g:iiéélTncEIS;fRE DEFRL:EASIDOZQNTZEREYBng
2 RELOS, ¢ 2 5 ¢ y o
21 Y ALCANTARILLAD? DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, EN 1A COLONIA RODRIGUEZ. X Km de atarjea 0.22 2,500 280320001 589, 466 REYNOSA REYNOSA 1,158,979.76 1,158,579.76 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
REYNOSA
REFRENDO
COMISION MUNICIEAL DE RAGUA POTABLE|.ou.or)1racTéN D COLECTOR  GENERAL Km de subcolector
22 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE| * = ke X 1.7% 7,984 280070001 7,984 CAMARGO CAMARGO 6,398,788.00 3,327,369.76 3,071,418.24 0.00 0.00 0.00 52.00
({SEGUNDA ETAPA) y colector
CAMARGO
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE| s A z i CIUDAD
23 ¥ ALCANTARILIADO DEL MUNICIPTO DE| o o O e om0 D X ¥m de atarjea 4.7 4,500 280250001 19,997 pist il MIGUEL 9,980,164.00 5,189, 685.28 4,790,478.72 0.00 | o0.00 0.00 52.00
MIGUEL ALEMAN ALEMAN
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
24 ¥ ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE| B LITACION DEL COLECTOR DE LA CALLE x Smidesybeelectory  d.4E 8,000 280320001 589, 466 REYNOSA REYNOSA 1,981,911.00 1,030,593.72 951,317.28 0.00 | 0.00 0.00 52.00
REYNOSA HIDALGO, LONIA OLMO y colector
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE -
REHABILITACION DE LA RED DE DREMAJE
25 A 6
¥ ALCANTARILLADO DEL MUNICIFIO DE(Zn T oo Kol n E  TANDER (L 261, x Km de atariea 1.90 1,450 280330001 95,647 Rto BRAVG | Rio BRAVO 3,633,551,78 0.00 3,633,551.78 0.00 | 0.00 0.00 0.00
RIO BRAVO /")I(
. 5 3 \
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ;;z‘?ﬁ;;;[;ACION Ciibam R:ﬁavg' DRE&?R; /
26 0 fUNT: ) ! .7 / 1 ; H
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE| INDEPENDENCIA v NIfOS HEROES, coL X Km de atarjea 0.70 400 280330001 95,647 RIO BRAVO RIO BRAVO 350,000.00 182, 000.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00 52700
[rfo BRAVO b j
ENTRO.
u TOTAL SUBCOMPONENTE REHABILITACIONES|  29,893,465.36 15,544,601.99 14,348,863.37 0.00 | 0.00 0.00 52.00




ANEXO TECNICO DEL SEGUNDO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DEL PROGRAMA
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016
APARTADO URBANO

ANEXO TECNICO No. I.-AU-01 /18, DEL SEGUNDO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE BJECUCION NUMERO I.-28-01/16, DE FECHA NUEVE DE NOVIEMERE DE 2016, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISION NACIONALJ
DEL AGUA ¥ EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA).

CONAGUA

EL PRESENTE ANEXO TECNICO ES SUSCRITO TAMBIEN POR EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OFERADOR(ES) QUE APORTA(N) RECURSOS O (S0N) EJECUTOR(ES).

2L (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERRDOR(ES) QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ANEXO TECNICO MANIFIESTA(N) CONOCER ¥ SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LRS REGLAS DE OPERACION PARA LOS PROGRAMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADC ¥ SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A CARGO DE L

CCMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2016, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMAS NORMATIVIDAD AFLICABLE, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRIA.
DE IONES

DESGLOSE AC

INSTANCIA EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS A TRAVES DE LA SECRETARfA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNG DEL PSTADO DE TAMAULIPAS.

ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS
BENEFICIO LOCALIZACION ESTRUCTURA FINANCIERA (FESOS)
ESTRATEGLAS [MPACTADAS
COMPONENTE/
SEEBCQ{FQIENTEP’ NOMBRE ORGANISMO OPE! NCMBRE Y DESCRIPCION DE LA ODRA/ACCION UNIBAD DE MEDIDA META RN et e AABITANTES
e T ITANTES HABITANTES CLAVE HABLT o i = i = o,
i £ RCE 2 ¥ CONEV INCORPORADOS BENEFICIADOS 19 DIGITOS) CENSO 2010 it AEEIEAOA, s Foire 1o CPERADOR OIROE
o BT R
ALCANTARILLADO ]
SUBCOMPONENTE ESTUDIOS ¥ PROYECTOS
- . - ESTUDIO b 3 DTAGNOSTICO INTEGRAL DEL| e
27 g;’;‘::n ?; ri;':nr;fnafs DRENAJE DE IA|npeNaJE  PLUVIAL Y  ELABORACION  DE x Proyecto ejecutive| 1.00 280220001 449,815 MATAMOROS M;;::;Egs 1,059, 760.00 5,930,198.40 1,129, 561,60 0.00 0.00 0.00 84.00
= S s PROYECTOS EJECUTIVOS PRICRITARIOS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE|ESTUBIO Y DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL
28 ¥ ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE|DRENAJE PLUVIAL Y  ELABORACION DE % Proyecto ejecutive| 1,00 280320001 589,466 REYNOSA REYNOSA 8,010,218.00 §,408,174.40 1,602, 043.60 0.00 0.00 0.00 80.00
REYNCSA PROYECTOS EJECUTIVOS PRIORITARIOS
TOTAL SUBCOMPONENTE ESTUDIOS Y PROYECTOS|  15,069,978.00 12,338,372.80 2,731,605.20 0.00 | o0.00 0.00 81.87
SUBCOMPONENTE DRENAJE PLUVIAL
gomiis:l‘;ﬂfg;ﬁ; o T elconstauccien peL coictor sewrTo guARez Km de colector o
29 CONURBADA DE LA DES"H“ENHDURR DEL PARA TRIBUTAR AL EMISOR {TUNEL) DE| X X interceptores 1.11 8,500 280380001 287,284 TAMPICO TAMPICO 4,965,381.25 3,177,844.00 1,787,531.25 Q.00 0.00 0.00 64.00
: e DRENAJE PLUVIAL MARTOCK. (SEGUNDA ETAPA construido
RIO PANUCO
F{OMIEO:N:‘::;EIPM Dg:su;m’r@g:}s‘ CONSTRUCCION DEL COLECTOR SAN LUIS Km de colector o
30 oo ey mhmnasmnﬂcanum oEn[POTOST PARA TRIBUTAR AL EMISOR (TOMEL)| X | x interceptores 0.86 4,500 280380001 297,284 TAMPICO TAMPICO 19,128, 897,50 12,242,494.40 5,886, 403.10 0.00 | 0.00 0.00 64.00
- act = DE DRENAJE PLUVIAL MARTOCK. construido
rio pANUCO
TOTAL SUBCOMPONENTE DRENAJE PLUVIAL|  24,094,278.75 15,420,338.40 8,673,940.35 0.00 | 0.00 0.00 64.00
ESTRATEGIAS IMPACTADAS: SUBTOTAL ACCIONES 86,375,168.03| 53,693,780.74 32,661,387.29( 0.00( 0©.00 0.00
COMPRCMISO DE GOBIERNO G SUPERVISION TECNICA: 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
ACCION SINHAMBRE H SUPERVISION NORMATIVA: 1,400,000,00 1,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROCAPTAR LU CONTRALORIA SOCIAL: 40,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
BEBEDEROS BES TOTAL 88,815,168.03 55,613,780.74 33,201,387.29 0.00 0.00 0.00

EL PRESENTE ANEXO TECNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

POR EL EJE IDAD FEDERATIVA

0S NATURALES SECRETARIA DE MEDIO AMBIE 0S NATURALES COMISIGRESTAT. DE>TAMAULIPAS
GUA COMISIE v e —
» LY .
1 s
e ING. ‘BS GUTI z/s ARQ.\LUIS JAVMER PINTO C UBIAS
S0 DE CUENCA GOLFO NORTE DIRECTOR GE L O ISMO DE RIO BRAVO G I

s
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ANEXO TECNICO DEL SEGUNDO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016

h _—
APARTADO URBANO
COMISTON NACIONA VEL AGUA
Sim e hid it de Licitaciones E jesraoicio Fiscal 2016
FECHAS ASIGNACION (PESOS)
SUBCOMPONENTE No. DESCRIPCION
VENTA DE VISITA A LA JUNTA DE RECEPCION DE APERTURA DE INICIO
CONVOCATORIA AASES W ey e (o ST Eae s e FALLO FIRMA CTO. |PAGO ANTICIFO e FEDERAL ESTADO TOTAL
Agua potable
1 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO "NACIMIENTO - MANTE" TRAMO 1] 09/07/2015 [ 09/07/2015]15/07/2015 16/07/2015 05/08/2015 05/08/2015 | 18/08/2015| 20/08/2015 | 25/08/2015 | 03/09/2015 12,439,592.61 5,853,925,94 18,293,518,55
(SEGUNDA ETAPA) REFRENDO
15/07/2015 05/08/2015 30/09/2016
2 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO "NACIMIENTO - MANTE" TRaMC 2| 30/06/2015 | 30/06/2015] 07/07/2015 08/07/2015 16/07/2015 16/07/2015 | 12/08/2015| 14/08/2015] 19/08/2015 | 21/08/2015 9,684,358.70 4,557,345.27 14,241,703,97
(SEGUNDA ETAPA) REFRENDO
07/07/2015 16/07/2015 30/09/2016
3 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO "NACIMIENTO - MANTE" TRAMO 1| 10/03/2016 [ 10/03/2016] 16/03/2016 17/03/2016 18/04/2016 18/04/2016 | 26/04/2016 | 04/05/2016| 11/05/2016 | 11/05/2016 28,696,000,00 38,592,251,00 67,2688,251,00
(TERCERA ETAPA)
11/04/2016 16/04/2016 20/12/2016
4 CONSTRUCCIGN DE ACUEDUCTO "“NACIMIENTO - MANTE" TRaMO 2| 10/03/2016 | 10/03/2016[ 16/03/2016 17/03/2016 18/04/2016 18/04/2016 | 26/04/2016[ 04/05/2016| 11/05/2016 | 11/05/2016 29,410,000.00 34,588,822.00 63,998,822.00
(TERCERA ETAPA)
11/04/2016 18/04/2016 20/12/2016
S INCORPORACION DE NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA LA| 18/08/2016 | 18/08/2016[ 27/08/2016 28/08/2016 07/08/2016 07/09/2016 | 15/09/2016 | 17/09/2016| 22/09/2016 | 30/09/2016 6,110,217.36 1,723,394.64 7,833,612.00
CABECERA MUNICIPAL, EJIDOS MARIANO ESCOBEDO Y LIBERTAD
CAMPESINA (SEGUNDA ETAPA)
27/08/2016 3171272016 30/09/2016
| i & ITER.MINACI N DEL ACUAFERICO DE CIUDAD VICTORIA TRAMO 1 | 10/03/2016 | 10/03/2016 16;"03/2016' 17/03/2016 13/04/2016 13/04/2016 | 29/04/201¢ Dé/’GB/ZOlEI 06/05/2016 | 06/05/2016 39,744,000.00, 22,424, 300.001 62,]69,300.001
06/04/2016 13/04/2016 16/12/2016
L , ) ITERMINACIGN DEL ACUAFERICO DE CIUDAD VICTORIA TRAMO 2 [ 10/03/2016 | 10/03/2016 16/03/2016| 17/03/2016 14/04/2016 14/04/201e ' 28/04/2016 04/05/2015| 06/05/2016 | 06/05/2016 36,416,(}00.00‘ 19,065,180.56' 55,481,180.56'
07/04/2016 14/04/2016 16/12/2016
’ l ] ITERMINP\CION DEL ACUAFERICC DE CIUDAD VICTORIA TRAMO 3 ] 10/03/2016 [ 10/03/2016 16/03."2015] 17/03/2016 15/04/2018 15/04/2016 | ZS/UQIZOIGJ 041’05/2016] 06/05/2016 | 06/05/2016 33,984,000,00J 25,699,980.00' 59,683,980,00|
08/04/2016 15/04/2016 16/12/2016
Subtota 1 1 196,454,169.67{ 152,505,199.41| 349,939,368.05'
Rehabilitaciones de agua potable
‘ ’ 9 REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA HIDALGO | 25/02/2016 | 25/02/2016 02/03/2011 03/03/2016 11/03/2016 11/03/2016 ‘ 18/03/201% 26/03/20].6| 01/04/2016 [ 06/04/2016 5.515,]79.ZE| 5,09’3.934.72' 10,606,114.00'
04/03/2016 11/03/2016 03/08/2016
10 REHABILITACION DE LINEA CONDUCCION DE OBRA DE TOMA A| 25/02/2016 | 25/02/2016 | 05/03/2016 06/03/2016 16/03/2018 16/03/2016 | 24/03/2016 | 26/03/2016| 31/03/2016 | 08/04/2016 594,482.90 4886,395.10 1,080,878.00
LANTA POTABILIZADORA
05/03/2016 16/03/2016 31/12/2016

Mejoramiento Eficiencia Fisica

Subtota 1 2 6,109,562.18|

5,577,329.82’

11,686, 992,00!

L | | | | | | | J

Subtota 1 3 0.00] 0.00] ~"0.00]

lMﬂJoramianto de ef]j.c.\encia comercial (/—\// ’ (/‘a-‘/\s( | l ‘ | ' l
i o

\\"//:;// ’ subtota 1 4 [ 0.00] 0.00 0.00]
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APARTADC URBANO

7

Calendario da L igitacionaan 3 B e B Fiscal 2016
FECHAS ASTIGHACION (PESOS)
SUBCOMPONENTE Ho. DESCRIPCION
VENTA DE VISITA A LA JUNTA DE RECEPCION DE APERTURA DE INICIO
CONVOCATORIA BAsEA Sk L s il el FALLO FIRMA CTO. | PAGO ANTICIPO TR FEDERAL ESTADO TOTAL
Estudics y proyectos
11 DICTAMEN DE LA VIABILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL| 08/03/2016€ [ 08/03/2016[ 17/03/2016 18/03/20186 28/03/2016 28/03/2016 | 05/04/2016| 07/04/2016| 12/04/2016 | 20/04/2016 582,691.20 110,988.80 693, 680.00
DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA LINEA DE ACUEDUCTO
GUADALUPE VICTORIA EN CIUDAD VICTORIA
17/03/2016 28/03/2018 18/07/2016
12 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ACUEDUCTO N°2 PRESA| 08/03/2016 | 08/03/2016] 17/03/2016 18/03/2016 28/03/2016 28/03/2016 | 05/04/2016| 07/04/2016| 12/04/2016 ] 20/04/2016 4,794,777.%6 913,291.04 5,708,069.00
VICENTE GUERRERO-CD. VICTORIA TAM A LAS CONDICIONES DE
CAUDAL CONCESIONADC FOR LA CONAGUA
17/03/2016 28/03/201¢ 18/08/2016
13 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES Y PROYECTOS DE| 18/08/2016 | 18/08/2016| 27/08/2016 28/08/2016 07/09/2016 07/09/2016 | 15/09/2016 | 17/09/2016| 22/09/2016 | 30/09/2016 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00
REHABILITACION DEL ACUEDUCTO GUADALUPE VICTORIA PARA EL
ABASTECIMIENTC DE CIUDAD VICTORIA
27/08/2016 07/09/20186 29/12/2016
Subtota 1 5 14,877,469.16| 1,024,279.34[ 15,901,749.00]
Alcantarillado
14 INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIOC EN NUEVA ZONA DE| 30/06/2015 | 30/06/2015| 06/07/2015 07/07/2015 15/07/201% 15/07/2015 | 06/08/2015| 08/08/2015| 13/08/2015 | 21/08/2015 2,568,737.35 0.00 2,568,737.35
DESARROLLO POPULAR NORPONIENTE. REFRENDO
06/07/2015 15/07/2015 30/09/2016
15 INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLONIAS LA| 15/11/2016 [ 15/11/2016|21/11/201¢ 22/11/2018 06/12/2016 06/12/2016 | 20/12/2016 | 27/12/2016| 29/12/2016 | 29/12/2016 0.00 1,712,491,57 1,712,491.57
BARRA, EMILIANC ZAPATA, FRACC, PLAYA DE MIRAMAR Y LA ZONA
DEL BLVD. COSTERQ. (SEGUNDA ETAPA)
21/11/2016 06/12/2018 30/06/2017
18 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANTA MARIA Y RED DE DRENAJE] 13/06/2016 | 13/06/2016] 16/06/2016 17/06/20186 28/06/2016 28/06/2016 | 05/07/2016 | 09/07/2016| 04/08/2016 | 04/08/2016 3,450,744.60 2,300,496.40 5,751,241,00
SANITARIO EN LA COLONIA SANTA MARIA EN LA ZONA SUR-CESTE
21/06/2016 28/06/2016 16/11/2016
17 CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA| 04/05/2016 | 04/05/2016| 10/05/2016 11/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 | 27/05/2016 | 09/05/2016| 13/05/2016 | 13/05/2016 1,794,274.80 1,196,183,20 2,990,458.00
AMPLIACICON SANTA MARIA Y VILLA DEL JARDIN EN 1A ZONA SUR
OESTE
13/05/2016 20/05/2016 10/10/2016
18 CONSTRUCCIGN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIC EN LA COLONIA| 10/05/2016 | 10/05/2016] 16/05/2016 17/05/2016 25/05/2016 25/05/2016 | 01/06/2016 | 09/06/2016| 16/06/2016 16/06/2016 2,576,710,80 1,717,807.20 4,294,518,00
SANTA CECILIA EN LA ZONA SUR-CESTE
18/05/2016 25/05/2018 14/08/2016
Subteota 1 6 10,390,467.55 6,926,978,37 17,317,445.9{
Rehabilitaciones alcantarillado
12 REHABILITACION COLECTOR COAHUILA-ITURBIDE (SEGUNDA ETAPA)| 15/09/2015 | 15/09/2015( 21/09/2015 22/09/2015 30/09/2015 30/08/2015 | 07/10/2015] 09/10/2015| 14/10/2015 | 22/10/2015 1,878,605.47 1,734,097,358 3,612,702.82
REFRENDO
21/09/2015 30/09/2015 30/06/2016
20 REHABILITACION DE COLECTOR CALLE LATERAL NORTE DE DREN| 15/09/2015 | 15/09/2015] 21/09/2015 22/08/2015 30/09/2015 30/09/2015 | 07/10/2015} 09/10/2015| 14/10/2015 | 22/10/2015 2,777,368.00 0.00 2,777, 368,00
ENTRE AV. LOMA DORADA Y SUIZA. REFRENDO
21/09/2015 30/09/2015 30/06/2016
21 REHABILITACION DE CAIDOS DE BLVD MORELOS, ENTRE CALLES| 03/11/2015 | 03/11/2015|09/11/2015 10/1 18/11/2015 18/11/2015 | 25/11/2015| 27/11/2015| 02/12/2015 [ 01/12/2015 1,158,979.7¢ 0.00 1,158,979,7
MONTERREY Y VICTORIA, EN LA COLONIA RODRIGUEZ. REFRENDO
09/11/2015 18/11/2015 30/06/2016
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Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016
APARTADO URBANO

CONAGUA

DEL AGUA

COMISION N IONAL
Calendario d e Liicitacionaesas Ejearcicie Fiscal 2016
FECHAS ASIGNACION (PESOS)
SUBCOMPONENTE Ho. DESCRIPCION
VENTA DE VISITA A LA JUNTA DE RECEPCION DE APERTURA DE INICIO
CONVOCATORIA S SRR R iy FALLO FIRMA CTO. | PAGO ANTICIPO Al FEDERAL ESTADO TOTAL
22 REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL (SEGUNDA ETAPA) 23/02/2016 | 23/02/2016 | 29/02/2016 01/03/201%6 09/03/2016 09/03/2016 | 16/03/2016| 24/03/2016 | 06/04/2016 | 06/04/2016 3,327,369,76 3,071,418,24 6,398,788.00
02/03/2016 09/03/2016 03/08/2016
23 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA CENTRO| 01/03/2016 | 01/03/2016[ 07/03/2016 0B/03/2016 16/03/2016 16/03/2016 | 29/03/2016| 06/04/2016 | 13/04/2016 | 13/04/2016 5,189, 685.28 4,790,478.72 9,980,164.00
(CUARTA ETAPA)
09/03/2016 16/03/20186 10/08/2016
24 REHABILITACION DEL COLECTOR DE LA CALLE HIDALGO, COLONIA| 23/02/2016 | 23/02/2016 | 29/02/2016 01/03/2018 09/03/2016 09/03/2016 | 16/03/2016| 24/03/2016 | 06/04/2016 | 06/04/2016 1,030,593.72 951,317.28 1,981,911.00
QLMC
02/03/2016 09/03/2016 03/08/2016
25 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIR| 17/11/2016 | 17/11/2016] 23/11/2016 24/11/2016 08/12/201& 08/12/2016 | 22/12/2016| 29/12/2016| 31/12/2016 | 31/12/2016 0.00 3,633,551.78 3,633,551.78
SANTANDER (LA 26).
23/11/2016 08/12/2016
26 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOQ CALLE| 30/08/2016 | 30/08/2016] 08/09/2016 09/09/201¢ 19/09/20186 19/09/2016 | 27/09/2016| 29/09/2016 | 04/10/2016 | 12/10/2016 182,000.00 168,000.00 350,000.00
BRAVO ENTRE INDEPENDENCIA Y NIROS HEROES, COL CENTRO.
08/09/2016 19/09/2016 31/12/2016
Subtot i 7 15,544,601.99 14,348,863,37 29,893,465.36
Estudios y proyectos
27 ESTUDIO Y DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL DRENAJE PLUVIAL Y| 29/03/2016 | 29/03/2016 | 07/04/2016 08/04/2016 18/04/2018 18/04/2016 | 26/04/2016 | 28/04/2016 | 03/05/2016 | 11/05/2016 5,930,198.40 1,129,561,60 7,059,760,00
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PRIORITARIOS
07/04/2016 18/04/2016 31/12/2016
2B ESTUDIO Y DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL DRENAJE PLUVIAL Y| 29/03/2016 | 29/03/2016| 07/04/2016 08/04/2016 18/04/201%6 18/04/2016 | 26/04/2016( 2B/04/2016| 03/05/2016 | 11/05/2016 6,408,174.40 1,602,043.60 8,010,218.00
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PRIORITARIOS
07/04/2016 18/04/2016 31/12/2016
Subtot 1 8 12,338,372.80 2,731,605.20 15,069,978.00
Drenaje pluvial
29 CONSTRUCCION DEL COLECTOR BENITO JUAREZ PARA TRIBUTAR AL| 22/11/2016 | 22/11/2016( 28/11/201%6 29/11/2016 13/12/2016 13/12/2016 | 27/12/2016 | 03/01/2017 | 05/01/2017 | 05/01/2017 3,177,844.00 1,787,537.25 4,965,381,25
EMISOR (TUNEL) DE DRENAJE PLUVIAL MARTOCK. (SEGUNDA
ETAPA)
28/11/2016 13/12/2018 30/06/2017
30 CONSTRUCCION DEL COLECTOR SAN LUIS POTOSI PARA TRIBUTAR] 22/11/2016 | 22/11/2016( 28/11/2016 29/11/201¢ 13/12/2018 13/12/2016 | 27/12/2016 | 03/01/2017| 05/01/2017 | 05/01/2017 12,242,494.40 %,886,403,10 19,128,897.50
AL EMISOR (TUNEL) DE DRENAJE PLUVIAL MARTOCK.
28/11/2016 13/12/201¢ 30/06/2017

Subtota 1 9

15,420,338.40

8,6’.‘3,940.35!

24,09%75'
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ANEXO TECNICO DEL SEGUNDO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

SUBCOMPONENTE

No.

DESCRIBCION

ASIGNACION (PESOS)

CONVOCATORIA

VENTA DE
BASES *

VISITA A LA JUNTA DE
OBRA ACLARACIONES

RECEPCION DE
PROPUESTAS *

APERTURA DE
PROPUESTAS

FALLO

FIRMA CTO.

INICIO
FPAGO ANTICIPO TERMINO®

FEDERAL

ESTADC

TOTAL

Supervisién técnica

[

1,noe,coo.ool

1.2uo.uoo.oo|

2,400,090.00]

Subtota

[
'
o

l,ZD0,0DO.DOI

1,2on,ooo.oo|

2,400,000,00

Supervisién normativa
i [ 3,100, 000.00] 0. 00] 3:309,000.99)
Subtota 1 11 | 3,100,00’0.001 0.00| 3,100,000.00'
Contraloria social
40, 000. 00] 40,000.0@] BG,OOO-OOJ
Subtota 1 12 J 40,000.00| 40,000.00[ SD,ODD.OD|

EL PRESENTE ANEXO TECNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

A

N
AR

/_\ EN PENA
D ISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

POR EL EJECUTIVO E’EDERA

DIRECTOR GENE|

TOTAL

|

275,505,080.75] 193,028,196.36' 458,533,277.11'

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

COMISIO]




ANEXO TECNICO DEL SEGUNDO ANEXO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

OYNTACTTA
U/ 3‘J¢ G UA Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016
APARTADO URBANO
CONTRALORIA SOCIAL
PERIODO DE EJECUCION ARSI
MUNICIPIOS LOCALIDADES (PESOS)
INICIO TERMINO FEDERAL ESTATAL TOTAL

ALTAMIRA ALTAMIRA 06/04/2016 31/08/2016
CAMARGO CAMARGO 06/04/2016 31/08/2016
CIUDAD MADERO CIUDAD MADERO 30/09/2016 31/12/2016
EL MANTE CIUDAD MANTE 15/02/2016 31/12/2016
GUERRERO NUEVA CIUDAD GUERRERO 08/04/2016 31/12/2016
JIMENEZ JIMENEZ 30/09/2016 31/12/2016

MATAMOROS HEROICA MATAMOROS 13/05/2016 31/12/2016 40,000.00 40,000.00 80, 000.00
MIGUEL ALEMAN CIUDAD MIGUEL ALEMAN 13/04/2016 31/12/2016
NUEVO LAREDO NUEVQO LAREDO 15/02/2016 31/12/2016
REYNOSA REYNOSA 15/02/2016 31/12/2016
RIO BRAVO RIO BRAVO 01/10/2016 31/12/2016
TAMPICO TAMPICO 12/10/2016 31/12/2016
VICTORIA CUIDAD VICTORIA 15/02/2016 31/12/2016

TOTAL 40,000.00 40,000.00 80,000.00

Nota: el presente formato solo aplica para las acciones de obra (tampoco considerar las obras de mejoramiento de eficiencia)

EL PRESENTE ANEXO TECNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
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s
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DIRECTOR GENE
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ARQ.

LUIS V'Iﬁl PINTO CO UBIAS
DIRECTQR GENERAL




