PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (ANEXO TECNICO)

ANEXO TECNICO DEL ANEXO DE EJECUCION NUMERO I.- 01 /14, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2014, CELEBRADO ENTRE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE
C O N AG U LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS.
COMISION

NAUIONAL DFL AGUA

EL PRESENTE ANEXO TECNICO ES SUSCRITO TAMBIEN POR EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE APORTAN RECURSOS O ES EJECUTORES, Y/O BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

EL (LOS) MUNICIPIO (S) Y/O ORGANISMO (S) OPERADOR (ES) QUE MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA Y DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A CARGO D ELA COMISION NACIONAL DEL AGUA APLICABLES A PARTIR DE 2014, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A

CUMPLIRLA..
Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2014
FECHAS ASIGNACION (PESOS)
APARTADO N MUNICIPIO  |DESCRIPCIO RECEPCION
o. PCION VENTADE | VISTAALA JUNTA DE DE APERTURA DE PAGO INICIO
CONVOCATORIA| “pagg- OBRA | ACLARACIONES | PROPUESTAS | PROPUESTAS | TALLO | FIRMACTO. | yncipo | terminos | FEDERAL ESTARO MURIGEID TavAL:

Agua potable

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA|
AGUA POTABLE 18 ELMANTE ETAPA DEL ACUEDUCTO| 24/02/72014 24/02/2014 | 03/03/2014 03/03/2014 12/03/2014 12/03/2014 19/03/2014 | 26/03/2014 | 02/04/2014 | 03/04/2014 40,800,000.00 19,200,000.00 0.00 60,000,000.00
NACIMIENTO - MANTE

03/03/2014 12/03/2014 31/12/2014
CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL
OF REFUERZO A GRAVEDAD DE
AGUA POTABLE 6 MADERO AGUA FPOTABLE “DE 43° DE 27/02/2014 27/0272014 | 06/03/2014 06/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 20/03/2014 | 27/03/2014 | 04/04/2014 | 05/04/2014 5,965,404.00 3,355,539.75 0.00 320,943.7
DIAMETRO DE LA PLANTA LAGUNA i ale s - 932094375
DE LA PUERTA A LA ZONA NORTE DE
0. MADERQ (QUINTA ETAPA).
06/03/2014 13/03/2014 31/08/2014
AGUA POTABLE 2 HomGo  [AHFRACION DE RED OE AU o3030014 | 0amaz014 | 10032014 | 10032014 | 17032014 | 170032014 | 241032014 | 311032014 | 07/04/2014 | v3/0a/2018 | 57760000 182,400.00 0.00 760,000.00
10/03/2014 17/03/2014 31/05/2014
CONSTRUCCION DE  LUNEA DE
CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE
24" DE DIAMETRO DE P.V.C., Y UNA
AGUA POTABLE a8 RENOSA | b 257200 mie. g 002014 | 030032014 | 10032014 | 10032014 | 17032014 | 17032014 | 241032014 | 31032014 | 07/03/2014 | 08/D4/2014 | 360000009 | 240000000 0.00 6,000,000.00
BLVD. HIDALGO DESDE CALLE
ROSARIO HASTA E B AP GRANIAS
000372014 1710372014 31/12/2014
CONSTRUCCION DE OBRA E‘é TOMA]
EN CANAL RODHE EN LA PLANTA
POTABILZADORA PASTOR LOZANO,
AGUA POTABLE 49 REYNOSA CON CAPACIDAD DE 3,000 LPS, 24/02/2014 24/02/2014 03/03/2014 03/03/2014 12/03/2014 12/03/2014 19/03/2014 26/03/2014 02/04/2014 03/04/2014 13,200,000.00 8,800,000.00 0.00 22,000,000.00
INCLUYE CARCAMO Y
EQUIPAMIENTO
FLECTROMECANICO.
03/03/2014 12/03/2014 31/12/2014

CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA|
EN CANAL RODHE EN LA PLANTA
AGUA POTABLE 50 REYNOSA POTABILIZADORA RANCHO GRANDE| 541055014 | 241022014 | 03/03/2014 03/03/2014 12/03/2014 | 12/03/2014 | 19/03/2014 | 26/03/2014 | 02/04/2014 | 03/04/2014 | 3,720,000.00 2,480,000.00 0.00 6,200,000.00
250 LPS. , INCLUYE CARCAMO Y g
EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICO.

03/03/2014 T7/03/201% 30/06/2014

AGUA POTABLE 3 SAN FERNANDO ::;:":;T;;:c;f:\l D" jACUAFERICO 24/02/2014 24/02/2014 | 03/03/2014 03/03/2014 12/03/2014 12/03/2014 | 19/03/2014 | 26/03/2014 | 02/04/2014 | 03/04/2014 5000  3,350,000.00 0.00 3,350,000.00
03/03/2014 12/03/2014 30/06/2014

AGUA POTABLE 35 VICTORIA mos:?;:gg:u“: 1 FOI0S EN| 24022014 | 2410272014 | o3/03/2014 | o3/03201a | 12032008 | 12/03201a | 19/03/2014 | 26/03/2014 | 02/0472014 | 03/04/2014 | 768000000 | 432000000 0.00 12,000,000.00
u!fu}f!ﬂ]‘ 12/03/2014 30/06/2014

AGUA POTABLE % VICTORIA L’ﬁoggz‘:“&‘:?n(é’;m"mo BN 241022014 | 2410272014 | 03/03/2014 | 03032018 | 120372008 | 1270372004 | 1970372014 | 2670372014 | 02/047200 | 03/04/2018 $5.12000000  2,880,00000 000 5,000,000.00
Uafu!tlul“ . 12!03!2514 30{06‘]014

Subtotal 1 Il.sss.um.ool 46,967,939.75 | 0.00 | 127,630,943.75
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PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (ANEXO TECNICO)

ANEXO TECNICO DEL ANEXO DE EJECUCION NUMERO 1.- 01 /14, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2014, CELEBRADO ENTRE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE
LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,CON EL OBIETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS,

“AL DEL AGUA
EL PRESENTE ANEXO TECNICO ES SUSCRITO TAMBIEN POR EL {LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE APORTAN RECURSOS O ES EJECUTORES, Y/O BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
EL (LOS) MUNICIPIO (S) ¥/O ORGANISMO (S) OPERADOR (ES) QUE MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA Y DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A CARGO D ELA COMISION NACIONAL DEL AGUA APLICABLES A PARTIR DE 2014, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A
CUMPLIRLA..
Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2014
FECHAS ASIGNACION (PESOS)
APARTADO N MUNICIPIO | DESCRIPCIG RECERCION
= CION VENTADE | VISITAALA JUNTA DE DE APERTURA DE PAGO INICIO
CONVOCATORIA| “gageg OBRA | ACLARACIONES | PROPUESTAS | PROPUESTAS | TALLO | FIRMACTO | \ynicipo | témmimnos | FEDERAL ESTADO MUNIGIPID ToTAL
Plantas potabilizadoras
PLANTAS
BRI AGD A 1 ABASOLO PLANTA POTABILIZADORA 24/02/2014 | 24/02/2014 | 03/03/2014 |  03/03/2014 12/03/2014 | 12/03/2014 | 19/03/2014 | 26/03/2014 | 02/04/2014 | 03/04/2014 | 3,800,000.00 1,200,000.00 0.00 5,000,000.00
03/03/2014 12/03/2014 30/06/2014
AMPUACION OF LA PLANTA
POTABILIZADORA DUPORT
PLANTAS CONSISTENTE ~ EN  TANQUE,
SR AbIBADOAAS 5 ALTAMIRA EQUIPAMIENTO,  SUBESTACION| 03/03/2014 | 03/03/2014 | 10/03/2014 |  10/0372014 17/03/2014 | 17/03/22014 | 24/03/2014 | 31/03/72014 | 07/04/2014 | 08/04/2014 | 10,800,000.00 $4,200,000.00 $0.00|  15,000,000.00
ELECTRICA Y PLANTA DE
EMERGENCIA, FILTROS, TANQUE
14TA ETAPA)
10/0372014 17/03/2014 31/12/2014
TERMINACION DE TREN DE|
PLANTAS FLOCULACION Y POTABILIZACION
POTAMLIZADORAS 51 REYNOSA ACELERADA EN LA panra| 2400272014 | 241022014 | 03/03/2014 |  03/03/2014 12/03/2014 | 12/03/2014 | 19/03/2014 | 26/03/2014 | 02/04/2014 | 03/04/2014 | 4,710,000.00 $3,140,000.00 $0.00)  7,850,000.00
POTABILIZADORA PASTOR LOZANO
03/03/2014 12/03/2014 30/06/2014
Subtotal 2 [19,310,000.00 | 8,540,000.00 | 0.00 27,850,000.00
Saneamiento
AMPUACION DEL  SISTEMA DE
SANEAMIENTO 43 A
CAMARGD || o PILADD EN EL SAUZ 24/02/2014 | 24/02/2014 | 03/03/2014 |  03/03/2014 12/03/2014 | 12/03/2014 | 19/03/2014 | 26/03/2014 | 02/04/2014 | 03/04/2014 | 1,428,000.00 672,000.00 0.00 2,100,000.00
03/03/2014 12/03/2014 30/06/2014
CONSTRUCCION DE EMISOR A
SANEAMIENTO l 44 | camarGo [l 24/02/2014 | 24/0272014 | 03/03/2014 |  03/03/2014 12/03/2014 | 120312014 l 19/03/2014 ’ 26/03/2014 I 02/04/2014 | 03/04/2014 | 2,040,000.00 960,000.00 0.00 3,000,000.00
03/03/2014 12/03/2014 30/06/2014
CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR Y
RED  DE  ATARIEAS  DE
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA
7
SANEAMIENTO 1 ELMANTE LAS COLONIAS NVO. AMANECER y| 0032014 | 03/0322014 | 10032014 |  10/03/2014 17/0372014 | 17/03/2014 | 24/03/2014 | 31/03/2014 | 07/04/2014 | 08/04/2014 | 5,952,000.00 3,348,000.00 0.00 9,300,000.00
VAMOS TAMAULIPAS, CABECERA
MPAL
10/03/2014 17/03/2014 31/12/2014
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANEAMIENTO 34 VICTORIA DE LA COL. VAMOS TAMAULIPAS Iv|  24/02/2014 | 24/02/2014 | 03/03/2014 | 03/03/2014 12/03/2014 | 12/03/2014 | 19/03/201a | 26/03/2014 | D2/04/2014 | 03/04/2014 | 2,700,282.48 1,800,188.32 0.00 4,500,470.80
ETAPA SECTOR 1
03/03/2014 12/03/2014 30/06/2014
Subtotal 3 [ 1242028248 | 678018832 | 000 | 18,900,470.80
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PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (ANEXO TECNICO)

ANEXO TECNICO DEL ANEXO DE EJECUCION NUMERO .- 01 /14, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2014, CELEBRADO ENTRE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE
LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,CON EL OBIETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS.

EL PRESENTE ANEXO TECNICO ES SUSCRITO TAMBIEN POR EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE APORTAN RECURSOS O ES EJECUTORES, Y/O BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

EL (LOS) MUNICIPIO (S) Y/O ORGANISMO (S) OPERADOR (ES) QUE MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA Y DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A CARGO D ELA COMISION NACIONAL DEL AGUA APLICABLES A PARTIR DE 2014, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A
CUMPLIRLA..

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2014

FECHAS ASIGNACION (PESOS)
APARTADO No. MUNICIPIO DESCRIPCION RECEPCION
g VENTADE | VISITAALA | JUNTADE DE APERTURA DE PAGO INICIO
CONVOCATORIA| “cocpe oBra | acLaraciones | propuesTAs | PRoPUESTAs| FALLO | FRMACTO. | ooene | TeRmiNoG: FEDERAL ESTADO MUNICIPIO TOTAL
Mejoramlento de eficiencia comercial
I | I T | I | I T I | I I [ I | I
————1 IS | I
Subtotal 4 [ 0.00 | 0.00 T 0.00 | 0.00
Mejoramiento de eficiencia fisica
ST I | I I T | | T T I I I I I I 1
——1 IS 1
Subtotal 5 [ 0.00 | 0.00 [ 0.00 | 0.00
REHABILITACIONES
REHABILITACION DE INSTALACIONES
REHABILITACION 3 ALDAMA ELECTROMECANICAS EN CARCAMO| 03/03/2014 | 03/03/2014 | 10/03/2014 10/03/2014 17/03/2014 | 17/0372014 | 24/03/2014 | 31/03/2014 | 07/04/2014 | 08/04/2014 520,000.00 480,000.00 0.00 1,000,000.00
GENERAL DE AGUAS NEGRAS
10/03/2014 17/03/2014 31/05/2014
REHABILITACION DE OBRA DE TOMA
REHABILITACIONES 4 ALDAMA N B UART A POTABLEABERA 03/03/2014 | 03/03/2014 | 10/03/2014 | 10/03/2014 17/03/2014 | 17/03/2014 | 24/03/2014 | 31/03/2014 | 07/04/2014 | 08/04/2014 | 2,080,000.00 l 1,920,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00
10/03/2014 17/032014 31/12/2014
RECONFIGURACION MECANICA,
ALCANTARILLADO 7 MADERO ELECTRICA Y EQUIPOS DE BOMBEO| 24/02/2014 | 24/02/2014 | 03/03/2014 03/03/2014 12/03/2014 12/03/2014 | 19/03/2014 | 26/03/2014 | 02/04/2014 | 03/04/2014 | 3,535,580.52 3,263,612.79 0.00 6,799,193.31
DE CARCAMO 2 NORTE
03/03/2014 12/03/2014 30/06/2014
RECONFIGURACION MECANICA,
SANEAMIENTO 8 MADERO ELECTRICA ¥ EQUIPOS DE BOMBEO| 24/02/2014 | 24/02/2014 | 03/03/2014 03/03/2014 12/03/2014 | 12/03/2014 | 19/03/2014 | 26/03/2014 | 02/04/2014 | 03/04/2014 | 3,682,271.61 3,399,019.94 0.00 7,081,291.55
DE CARCAMO 3 NORTE
03/03/2014 12/03/2014 30/06/2014
REHABIUTACION DE  DRENAJE]
SANITARIO EN CALLE INSURGENTES
REHABILTACIONES 10 MADERO ENTRE 20 DE NOV. Y FRANCISCO| 03/03/2014 | 03/03/2014 | 10/03/2014 10/0372014 17/03/2014 | 17/03/2014 | 24/03/2014 | 31/03/2014 | 07/04/2014 | 08/04/2014 0.00 1,979,565.24 0.00 1,979,565.24
SARABIA DE LA COL. AMP, UNIDAD
NACIONAL
10/03/2014 17/03/2014 31/05/2014
RENABILITACION  DE  DRENAJE
SANITARIO EN CALLE MOREUA
REHABIUITA 1
BILTACIONES 1 MADERO ENTRE PENJAMO Y RHIN DE LA coL|  24/02/2014 | 24/0272014 | 03/03/2014 03/03/2014 12/03/2014 12/03/2014 | 19/03/2014 | 26/03/2014 | 02/04/2014 | 03/04/2014 0.00 3,566,980.86 0.00 3,566,980.86
MIGUEL HIDALGO PONIENTE
03/03/2014 12/03/2014 30/06/2014
REHABILTACION DE  DRENAJE
REHABILITACIONES 20 GONZALEZ SANITARIO EN POBLADO GRACIANO|  03/03/2014 | 03/03/2014 | 10/0372014 10/0372014 17/03/2014 | 17/03/2014 | 24/032014 | 31/03/2014 | 07/04/2014 | 08/04/2014 234,000.00 216,000.00 0.00 450,000.00
SANCHEZ
10/03/2014 17/03/2014 31/05/2014
REHABILITACION DE RED DE AGUA
REHABILTACIONES F31 GONZALEZ POTABLE EN POBLADO GRACIANO|  03/03/2014 | 03/03/2014 | 10/03/2014 10/03/2014 17/03/2014 | 17/03/2014 | 24/03/2014 | 31/03/2014 | 07/04/2014 | 08/04/2014 286,000.00 264,000.00 0.00 5§50,000.00
SANCHEZ
10/03/2014 17/03/2014 31/05/2014
REHABILTACIO
REHABILITACIONES | 45 ouerrero | AR TARER OE PUNTAL 4022014 | 24022014 | 03/03/2014 | o3/032004 | 12/03/2014 | 12/03/2018 | 19/03/2014 | 26/03/2014 | 02/04/2014 | 03/04/2014 | 2.080,00000 | 1.920,00000 0.00 4,000,000.00
03/03/2014 12/03/2014 30/06/2014
GUSTAV ClAZ REHABILITACION DE
REHABILITACIONES 46 QHOAE ALCANTARILLADO SANITARIO (1€RA.[  03/03/2014 | 03/03/2014 | 10/03/2014 10/03/2014 17/03/2014 | 17/03/2014 | 24/03/2014 | 31/03/2014 | 07/04/2014 | 08/04/2014 520,000.00 480,000.00 0.00 1,000,000.00
ETAPA)
10/03/2014 17/03/2014 31/05/2014
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PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (ANEXO TECNICO)
ANEXO TECNICO DEL ANEXO DE EJECUCION NUMERO 1.- 01 /14, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2014, CELEBRADO ENTRE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE
C O N AGUA LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE ¥ SOBERANO DE TAMAULIPAS,CON EL OBIETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS.
COMISTON NACIONAL DEL AGUA
EL PRESENTE ANEXO TECNICO £5 SUSCRITO TAMBIEN POR EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMOY(S) OPERADOR(ES) QUE APORTAN RECURSOS O ES EJECUTORES, /O BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
£L (LOS) MUNICIPIO (S) /O ORGANISMO (S) OPERADOR (ES) QUE MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA Y DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO ¥ SANEAMIENTO A CARGO D ELA COMISION NACIONAL DEL AGUA APLICABLES A PARTIR DE 2014, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A
CUMPLIRLA..
Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2014
FECHAS ASIGNACION (PESOS)
APARTADO No MUNICIPIO | DESCRIPCION RESERCION
¥ | VENTA DE VISITAALA JUNTA DE DE APERTURA DE PAGO INICIO
CONVOCATORIA BASES * OBRA ACLARACIONES | PROPUESTAS | PROPUESTAS FALLO FIRMA CTO. ANTICIPO TERMINO® FEDERAL ESTADO MUNICIPIO TOTAL
REHABILITACION  DE RED DE
REHABILITACIONES 3 JAUMAVE  |DISTRIBUCIGN ¥ CRUCEROS| 03/03/72014 | 03/03/2014 | 10032014 | 10/032014 | 17032014 | 17/032014 | 24/03/2014 | 31032014 | 07/04/2014 | OBf0sf2014 | 62400000 576,000.00 0.00 1,200,000.00
(SEGUNDA ETAPA)
10/03/72014 170372014 31/05/2014
REHABILITACION  DE RED DE
REHABIUTACIONES 2 JAUMAVE  |DRENAIE SANITARIO  [TERCERA| 03/0372014 | 03/03/2014 | 10/032014 | 10/032014 | 17/032014 | 17032014 | 24032014 | 31/032014 | 07/04/2014 | 08/08/2014 | 780,000.00 720,000.00 0.00 1,500,000.00
ETAPA)
10/03/2014 17/03/301% 31/05/201%
REHABIUTACION DE LA RED DE|
REHABILITACIONES 25 RA
| | ue oA POTABLE (5EGuNn ranay | 03032014 | 03032014 | 100372014 | 10032014 | 17032014 | 170032014 lztmwou | 31!03&014‘ 07/04/2014 | 08/04/2014 |  780,000.00 720,000.00 0.00 1,500,000.00
100372014 17/03/2014 31/05/2014
REHABILITACION DE LA RED DE
REHABILITACIONES 2% LLERA DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA| 030372014 | 03032014 | 100372014 | 10032014 | 17/0322014 | 17/032014 | 241032014 | 31/032014 | 07/02/2014 | 08/04/201a | 1,040,000.00 960,000.00 0.00 2,000,000.00
ETAPA)
1000372014 17/03/2014 31/05/2014
REHABILITACIONES a7 NUEVO LaRgDo | REHABILITACION DEL SUBCOLECTOR|  oyy3r014 | 030372014 | 101032014 | 10032014 | 170032014 | 17/032014 | 241032014 | 31032014 | 07/04/2014 | 08j0ar2014 | 75120039 | 3467.40249 | 346740249 | 1444788537
COAHUILA-ITURBIDE (1ra. ETAPA) L s ST ol
1010372014 70372014 31/12/2014
REHABILITACION DE RED DE AGUA|
REHABILITACIONES 27 OCAMPO  |POTABLE Y CRUCEROS (PRiMERa| 03032014 | 03032014 | 10032014 | 10032014 | 170032014 | 17032014 | 241032014 | 317032014 | 07/02/2014 | 08/08/2014 | 1,040,000.00 960,000.00 0.00 2,000,000.00
ETAPA]
10/03/2014 17/03/2014 31/05/3014
REHABILTACION DE  RED  DE
REHABIUTACIONES 28 OCAMPO  |DRENAIE SANTARIO  (PRIMERA| 02032014 | 03032014 | 10032014 | 10032014 | 17/032014 | 17/032014 | 24032014 | 3110372014 | 07/04/2014 | 08/04/2014 | 130000000 | 1,200,00000 0.00 2,500,000.00
ETAPA).
10/03/2014 17/03/2014 3170572014
REHA
REHABILITACIONES | 29 | PADILLA p;TA::ﬂx;?; e PIANTA 03032014 | 03032014 | 10/032014 | 100272014 | 1732014 | 17/032014 I 2410372014 | 31032014 ’ 07/04/2014 | 08/04/2014 |  780,000.00 720,000.00 000 1,500,000.00
10/03/2014 17/03/201% 317057201
REHABILTACION DE  RED  DE
REHABILITACIONES 30 PADILLA DRENAJE  SANITARIO  (PRIMERA|  03/03/2014 03/03/2014 | 10/03/2014 10/0372014 17/03/2014 17/03/2014 | 24/03/2014 | 31/03/2014 | 07/04/2014 | 08/04/2014 5§20,000.00 480,000.00 0.00 1,000,000.00
ETAPA).
100372014 17/03/201% 31/05/3014
RERABILITACION — DE  PLANTA
I_REHABWUTACIONES | 52 | ROBRAVD | l 031032014 | 03/032014 | 10/03/2014 I 10032014 | 17/032014 | 1710372014 | 24/0372014 | 310372014 | 07/04/2014 | 08/04/2014 |  6,240,000.00 | 5,760,000.00 I 0.00 12,000,000.00
1010372014 1710372014 3171272014
REHABILITACI
anms:umuon:s | 2 l SOTO LA MARINA |5mm:‘m ;g’:zmt’;” A']’“"“’EI 03/0372014 | 0310372014 | 10/032014 | 10032014 | 17/032014 | 17/032014 | 241032014 | 31/032014 l 07/04/2014 | o8/04/2014 |  1,040,000.00 ’ 960,000.00 | 0.00 2,000,000.00
10/03/2014 17/03/2014 310572014
AEMABILITACION D  COLECTOR]
REHABILITACIONES 12 TAMPICO  [TANCOL 1 NORTE EN LA COL| 24m272014 | 241272014 | 03/03/200¢ | 03032014 | 12/03/2014 | 12/03/2018 | 19/03/2014 | 26/03/2014 | 02/04/2014 | 03/04/2014 0.00 2,400,000.00 000 2,400,000.00
TANCOL
03/03/2014 12/03/2014 30/06/2014
REHABILITACIONES 13 TAMPICO  [ENTRE  AV.  LAS  TORRES| 03032014 | 03032014 | 10032014 | 10032014 | 17032014 | 17032014 | 241032014 | 31032014 | 07/04/2014 | 08/04/2018 0.00 1,139,390.00 0.00 1,139,38000
(CEMENTERIO) Y RIVERA DE
CHAMPAYAN DE COL. NARANJAL
100372014 1770372014 Jo5/2014
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PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (ANEXO TECNICO)

ANEXO TECNICO DEL ANEXO DE EJECUCION NUMERO 1.- 01 /14, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2014, CELEBRADO ENTRE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE
C O N AG UA LA COMISION NACIONAL DEL AGUA ¥ POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS.
GuA

COMISION NACIONAL DEL A1

ELPRESENTE ANEXO TECNICO ES SUSCRITO TAMBIEN POR EL {LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE APORTAN RECURSOS O ES EJECUTORES, Y/O BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

EL (LOS) MUNICIPIO (S) Y/O ORGANISMO (S) OPERADOR (ES) QUE MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA Y DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO ¥ SANEAMIENTO A CARGO D ELA COMISION NACIONAL DEL AGUA APLICABLES A PARTIR DE 2014, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A

CUMPLIRLA..
Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2014
FECHAS ASIGNACION (PESOS)
RECEPCION
APARTADO No. MUNICIPIO | DESCRIPCION VENTADE | VISITAALA |  JUNTADE DE APERTURA DE PAGO INICIO
CONVOCATORIAl g agEs « OBRA | ACLARACIONES | PROPUESTAS | PROPUESTAS | TALLO | FIRMACTO | syncipo | 1erMiNe FEDERAL EoTAng Tl A
[REHABILTACION  DE  DRENAJE
SANITARIO EN CALLE PEDRO JOSE
REHABILUTACIONES 14 TAMPICO MENDEZ ENTRE DIAZ MIRON Y| 03/03/2014 | 03/032014 | 10/02/2014 10/03/2014 17/03/2014 | 17/03/2014 | 24/03/2014 | 31/03/2014 | 07/04/2014 | 08/04/2014 0.00 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00
CARCAMO CASCAJAL NO. 2, COL|
CAJAL
10/0372014 17/03/2014 31/05/2014
REHABILTACION DE CAl
LREHABILITAEIUNES I 53 | VALLE HERMOSO |-I;R£NAJE(PR!MEMFTAPA)DOS I)E| 311032014 31/0372014 0?m412014| 07/0472014|  14/0472014 wudaoul 21.1)412014‘ zsmtzu14| 05/0572014| 06/05/2014| 5,580,000.00 I 0.00 | 0.00 | 5,580,000.00
0710472014 14/04/2014) 30/11/2014]
REHABILITACION
| REHABILITACIONES ] 54 [ VALLE HERMOSO vommuzagoaut:':Mnopunml 31/03/2014 31/03/2014] omarzoul 07/0472014|  14/042014 14m4a014| 21m4m014| 25:04;2014‘ 05/05/2014| 06/05/2014| 2,340,000.00 | 2,160,000.00 | 0.00 l 4,500,000.00
07/0472014 14/0472014 30/11/2014]
REHABILITACION  DE  PLANTA
REHABILITACIONES 55 VALLE HERMOSO  |POTABILIZADORA DEL POBLADO|  31/03/2014 31/03/2014 07/04/2014 07/04/2014  14/04/2014|  14/04/2014] 21/04/2014| 28/04/2014( 05/05/2014| 06/05/2014| 1,664,000.00 1,536,000.00 0.00 3,200,000.00
ANAHUAC
07/0472014) 14/0472014 30/1172014
REHABILITACH
REHABILITACIONES | 56 | VALLE HERMOSO |:Jrnmuzaoc?|; DE PLANTAL 03032014 | 03/03/2014 | 10/03/2014 10/03/2014 17/03/2014 | 17/03/2014 ]24/03:2014 I 31/0372014 I 07/04/2014 | 08/04/2014 | 5,330,000.00 4,920,000.00 0.00 10,250,000.00
10/0372014 17/03/2014 31/12/2014
CONEXION DE COLECTOR EL OLIVO)|
REHABILITACIONES 38 VICTORIA CON COLECTOR DE HOSPITAL DE 03/03/2014 03/03/2014 | 10/03/2014 10/03/2014 17/03/2014 17/03/2014 | 24/03/2014 | 31/03/2014 | 07/04/2014 | 08/04/2014 780,000.00 720,000.00 0.00 1,500,000.00
ESPECIALIDADES (SEGUNDA ETAPA)
03720143 17/03/2014 31/05/2014
Subtotal 6 [(50,288,752.52 | 48,188,061.32 | 3,467,492.49 | 101,944,306.33
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PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (ANEXO TECNICO)

ANEXO TECNICO DEL ANEXO DE EJECUCION NUMERO L- 01 /14, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2014, CELEBRADO ENTRE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE
LA COMISION NACIONAL DEL AGUA ¥ POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS.

EL PRESENTE ANEXO TECNICO ES SUSCRITO TAMBIEN POR EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE APORTAN RECURSOS O ES EJECUTORES, Y/O BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

EL {LOS) MUNICIPIO (S) Y/O ORGANISMO (S) OPERADOR (ES) QUE MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA Y DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A CARGO D ELA COMISION NACIONAL DEL AGUA APLICABLES A PARTIR DE 2014, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A
CUMPLIRLA..

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2014

FECHAS ASIGNACION (PESOS)
RECEPCION
APARTADO No. MUNICIPIO DESCRIPCION
VENTADE |VISTAALA |  JunTA DE DE APERTURA DE PAGO INICIO
CONVOCATORIA| ‘gases- OBRA | ACLARACIONES | PROPUESTAS | PROPUESTAS | FAMLC | FIRMACTO | suncipo | teRmings | FEDERAL e MUIGIEND TOTAL
Estudios y proyectos
FROVECTO INTEGRAL DE AGUA
£STUDIOS ¥ PROYECTOS 2 ALDAMA  [POTABLE, ALCANTARLLADO v| 31/032014 | 31/03/2014| 07/0472014 07/0472014|  14/0472014| 1410422014 210472014 28/0422014| 05/052014| 08/052014| 1.764,000.00 136,000.00 0.00 2,100,000.00
SANEAMIENTO
07/04/2014 14, 14 /117201
PROVECTG INTEGRAL DOE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO L{
ESTUDIOS ¥ PROYECTOS 19 GONZALEZ el
SANEAMIENTO PARA GONZALEZ Y 310272014 31/032014| 07/04/2014 07/0472014 14/04/2014 14/04/2014| 21/04/2014| 28/04/2014| 05/05/2014| 05/05/2014| 2,115,800.00 403,200.00 0.00 2,520,000.00
ESTACION MANUEL
07/0472014 140472014 3071172014
ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS 33 TULA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 03/03/2014 03/0372014 10/03/2014 10/0372014 17/03/2014 17/032014 24/03/2014 | 31/03/2014 07/04/2014 08/04/2014 1,411,200.00 268,800.00 0.00 1,680,000.00
SANEAMIENTO,
10/0372014 17/03/2014 31/05/2014
ESTUDIOS Y PROVECTOS | 37 l VICTORIA  [PROYECTO EJECUTIVO PTARNORTE |  31/03/2014 | 31/0372014| 07/0412014 07/04/2014|  14/0472014 14/04.'2014' 21m412014] 23.'042014| 05/05/2014| 06/05/2014|  2,940,000.00 560,000.00 0.00 3,500,000.00
0770472014 140472014 3071172014
Subtotal 7 [8,232,000.00 | 1,568,000.00 | 0.00 1 9,800,000.00
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PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (ANEXO TECNICO)
ANEXO TECNICO DEL ANEXO DE EJECUCION NUMERO 1.- 01 /14, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2014, CELEBRADO ENTRE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE ¥ RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE
C O NAGUA LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS.
MISION NAUIONAL AGUA
EL PRESENTE ANEXO TECNICO ES SUSCRITO TAMBIEN POR EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE APORTAN RECURSOS O ES EJECUTORES, Y/O BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
EL (LOS) MUNICIPIO (S) Y/O ORGANISMO (S) OPERADOR (ES) QUE MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA Y DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO A CARGO D ELA COMISION NACIONAL DEL AGUA APLICABLES A PARTIR DE 2014, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS ¥ DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A
CUMPLIRLA.,
Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2014
FECHAS ASIGNACION (PESOS)
RECEPCION
APARTADO No. MUNICIPIO | DESCRIPCION VENTADE |VISTAALA| JUNTADE DE APERTURA DE PAGO INICIO
CONVOCATORIA| “pover o, 0BRA | ACLARACIONES | PROPUESTAS | PROPUESTAS| FALLO | FIRMACTO. | iole o | rérmmo FEDERAL ESTADO MUNICIPIO TOTAL
Drenaje Pluvial
CONSTRUCCION DE COLECTORES Y|
DRENALE PLUVIAL OBRAS PERIFERICAS PARA TRIBUTAR| 210472
15 o . X
EBAO TAMPICO AL TUNEL MARTOCK, EN TAMPICO,| 24022014 24022014 | 03032014 03032014 120032014 120032014 | 190032014 | 26/03/2014 | 020472014 | 03042014 68,217,600.00|  32,102.400.00 400 100,320,000.00
TAMAULIPAS,
03/0372014 12/03/2014 3171272014
DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION  DEL  EMISOR
URBANO 16 TAMPICO (TUNEL] DE LA CALLE MARTOCK, EN 241022014 2410272014 03/0372014 030272014 12032014 12/0372014 180372014 2610372014 02/0472014 031042014 40,600,000.00 19,200,000.00 0.00 60,000,000.00
TAMPICO, TAMAULIPAS.
030372014 12/032014 311272014
DRENAJE PLUVIAL SANEAMIENTO Y DESAZOLVE DE LA
URBANO 9 CIUDAD MADERO [LAGUNA  NUEVO ~ AMANECER|  27/02/2014 2710212014 | 06/0372014 060372014 13/03r2014 13032014 | 20032014 | 27/032014 | 040472014 | 05042014 000  50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
[PRIMERA ETAPA).
06/03/2014 137032014 3171212014
DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCIGN  DREN  PLUVIAL
URBAND I 39 VICTORIA A CEa BeleANT s 27/022014 27/022014 | 06032014 08/03/2014 13/03/2014 13032014 l 20/03/2014 ’ 271032014 | 0410472014 | 050412014 2,67520000  1,504,800.00 0.00 4,180,000.00
06/03/2014 1370372014 30/06/2014
OBRAS DE CAPTACION  PARA
DRENAJE PLUVIAL] ENCAUZAR ESCURRIMIENTOS,
40
URBANO VICTORIA FLUGRAERS" Al BRES. ‘Dearneal. 2Wo2r20%4 24/0272014 | 03/032014 030372014 12022014 12032014 | 19032014 | 26032014 | 02/0472014 | 03042014 1,280,000.00(  720,000.00 0.00 2,000,000.00
EAMILIA ROTARIA ¥ LA PAZ,
03/0372014 12/03/2014 30/06/2014
. PLUVIALL 4y victomia  [CONSTRUCCIGN OREN| 57002120 7 080 061032 0 20032014 | 27032014 | 04042014 | 050472014 8,320,00000|  4,680,000.00 0.00
URBAND INTERCONECTOR RIELERO-ADELITAS 14 27022014 372014 014 13/0372014 13/032014 0, 14 3 4 a ,080,000.1 . 13,000,000.00
06/0372014 1370372014 IN22014
l a2 VICTORIA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 03/03/2014 03/03/2014 | 10/03/2014 10/03/2014 17/03/2014 17/03/2014 l 24/03/2014 | 31/03/2014 | 07/04/2014 | 08/04/2014 0.00 4,474,377.64 0.00 4,474,377.64
10/032014 17/03/2014 31/05/2014
Subtotal 8 121,292,800.00] 112,681,577.64 0.00 233,974,377.64
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PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (ANEXO TECNICO)
; ANEXO TECNICO DEL ANEXO DE EJECUCION NUMERQG 1- 01 /14, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2014, CELEBRADO ENTRE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE
( : O N AGUA LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS,
COMISION NAUIONAL DEL AcGUA
EL PRESENTE ANEXO TECNICO ES SUSCRITO TAMBIEN POR EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) QUE APORTAN RECURSOS O ES EJECUTORES, Y/O BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
EL (LOS) MUNICIPIO (S) Y/O ORGANISMO (S) OPERADOR (ES) QUE MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA LOS PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA Y DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO ¥ SANEAMIENTO A CARGO D ELA COMISION NACIONAL DEL AGUA APLICABLES A PARTIR DE 2014, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS ¥ DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A
CUMPLIRLA..
Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2014
FECHAS ASIGNACION (PESOS)
RECEPCION
APARTADO No. MUNICIPIO  |DESCRIPCION VENTADE | VISTAALA | JUNTADE DE APERTURA DE. PAGO INICIO
CONVOCATORIA| g agg » OBRA | ACLARACIONES | PROPUESTAS | PROPUESTAS | TALLO | FIRMACTO. | symeipo | TéRminos | FEDERAL ESTADD Ll ToraL
Supervision Tecnica
| I | | | [ I I [ [ [ [ 180000000 | 180000000 | 000 | 360000000 |
| g 1 | M
Subtotal 9 [1,800,000.00 | 1,800,000.00 [ 0.00 [ 3,600,000.00 |
Supervision Normativa
] | ] | ] ] [ | | | | | | 180000000 I 0.00 | 0.00 [ 1,800,000.00 |
| E—— | I | IN—
Subtotal 10 [[1,800,000.00 ] 0.00 [ 0.00 [ 1,800,000.00 ]
Contraloria solcial
| I | | | I T I | | [ sooo0o0 | sooo000 | o000 | 10000000 |
== 1 | R—— |
Subtotal 11 50,000.00 |  50,000.00 | 0.00 [ 100,000.00
Administracion
I I | T | | 1 T I I T T | I | I I ]
| —— = ——=
Subtotal 12 [ | 1 I |
Fortalecimiento Institucional
I 1 T T T T I T T T I T I T T 1 I |
| IS— IS | T |
Subtotal [ [ I 1
TOTAL [ 295,556,839.00 [ 226,575,767.03 | 3,467,492.49 | 525,600,098.52 |

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL CATORCE

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS EL DIRECTOR GENERAL DEL EL DIRECTOR GENERAL DEL DRGANISMO DE CUENCA
D) GOL|

* Indicar en el primer renglén la fecha de inicio y en el segundo la de su término.
Las inversiones consignadas en este formato deberdn corresponder a la inversién total del programa
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PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (ANEXO TECNICO)

C O N AGUA ANEXO TECNICO DEL ANEXO DE EJECUCION NUMEROQ I.- 01 /14, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2014, CELEBRADO

ENTRE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR

COMISION NACIONAL DEL AGUA CONDUCTO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE TAMAULIPAS, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS.
CONTRALORIA SOCIAL
" ASIGNACION
MUNICIPIOS LOCALIDADES PERIODO DE EJECUCION (PESOS)
INICIO TERMINO FEDERAL ESTATAL TOTAL
ABASOLO ABASOLO 03/04/2014 30/06/2014 1,000.00 1,000.00 2,000.00
ALDAMA ALDAMA 08/04/2014 31/05/2014 2,000.00 2,000.00 4,000.00
ALTAMIRA ALTAMIRA 08/04/2014 31/12/2014 1,000.00 1,000.00 2,000.00
CAMARGO CAMARGO 03/04/2014 30/06/2014 3,000.00 3,000.00 6,000.00
MADERO MADERO 05/04/2014 31/08/2014 5,000.00 5,000.00 10,000.00
EL MANTE EL MANTE 03/04/2014 31/12/2014 2,000.00 2,000.00 4,000.00
GONZALEZ GRACIANO SANCHEZ 08/04/2014 31/05/2014 1,000.00 1,000.00 2,000.00
GUERREROQO GUERRERO 03/04/2014 30/06/2014 1,500.00 1,500.00 3,000.00
GUSTAVO DIAZ ORDAZ GUSTAVO DIAZ ORDAZ 08/04/2014 31/05/2014 1,500.00 1,500.00 3,000.00
HIDALGO HIDALGO 08/04/2014 31/05/2014 1,000.00 1,000.00 2,000.00
JAUMAVE JAUMVAE 08/04/2014 31/05/2014 2,000.00 2,000.00 4,000.00
LLERA LLERA 08/04/2014 31/05/2014 2,000.00 2,000.00 4,000.00
MATAMOROS MATAMOROS 03/04/2014 31/12/2014 1,500.00 1,500.00 3,000.00
NUEVO LAREDO NUEVO LAREDO 08/04/2014 31/12/2014 1,500.00 1,500.00 3,000.00
OCAMPO OCAMPO 08/04/2014 31/05/2014 2,000.00 2,000.00 4,000.00
PADILLA PADILLA 08/04/2014 31/05/2014 2,000.00 2,000.00 4,000.00
REYNOSA REYNOSA 03/04/2014 31/12/2014 4,000.00 4,000.00 8,000.00
RIO BRAVO RIO BRAVO 08/04/2014 31/12/2014 1,000.00 1,000.00 2,000.00
SAN FERNANDO SAN FERNANDO 03/04/2014 30/06/2014 1,000.00 1,000.00 2,000.00
SOTO LA MARINA SOTO LA MARINA 08/04/2014 31/05/2014 1,000.00 1,000.00 2,000.00
TAMPICO TAMPICO 03/04/2014 30/06/2014 3,000.00 3,000.00 6,000.00
VALLE HERMOSO VALLE HERMOSO 06/05/2014 30/11/2014 6,000.00 6,000.00 12,000.00
VICTORIA VICTORIA 03/04/2014 30/06/2014 4,000.00 4,000.00 8,000.00
TOTAL 50,000.00 50,000.00 100,000.00

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL CATORCE.

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL EL DIRECTOR GENERAL DEL ANIS {,6 DE CUENCA EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
EL AGUA DE TAMAULIPAS RIO BRAVO CONAGUY/ CUENCA GOLFO NORTE DE CONAGUA

v

Al FELIPE CANO PEREZ




