COMISION NACIONAL DEL AGUA

ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES

CONAGUA

COMIS

FrEta U AT,
Comision Estatal del
Agua de Tamaulipas

ON NACIONAL DEL AGUA

CUADRO RESUMEN
ESTADO: 028 TAMAULIPAS

FORMATO CE-RIO1
FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2014

CIERRE DEL EJERCICIO 2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PESOS) EJECUTOR (PESOS)
ACCIONES
FEDERAL ESTADO MUNICIPIO GOB. EDO.
| PROGRAMA NORMAL
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 17,701,176 4,992,639 22,693,815 22,693,815
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTC 14,287,959 2,521,404 16,809,363 16,809,363
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE 530,400 132,600 663,000 663,000
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2,967,600 404,400 3,372,000 3,372,000

| 8,051,044

CONSTRUCGION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

. PROGRAMA SIN HAMBRE

6,047,589 1,478,679 7,526,268 7,526,268
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y 0 0
SANEAMIENTO
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE 0 0
ESTUDIOS Y PRO"KVECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 0 0

. 6047,689 ||| 147

PROGRAMA SEQUIA
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 15,939,406 3,977,047 19,916,453 19,916,453
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y o 0 0 0
SANEAMIENTO
;ESTU DIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE 4] 0 0
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 0 0 0

DESARROLLO INSTITUCIONAL

ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACICN COMUNITARIA

- CONTRATO

225,246

225,247

450,493

450,493

- ADMINISTRACION

0

0

0

0
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CONAGUA

COMISION NACIONAL DEL AGUA

CUADRO RESUMEN
ESTADO: 028 TAMAULIPAS

AGCIONES

CIERRE DEL EJERCICIO 2014

FEDERAL

COMISION NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

PROGRAMA PARA LA CONSTRUGCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PESOS)

ESTADO

MUNICIPIO

USUARIOS

e

Comision Estatal del
Agua de Tamaulipas

FORMATO CE-RIO1
FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2014

EJECUTOR (PESOS)

CONAGUA

GOB. EDO.

MONITOREQO DE OBRAS DE ANOS ANTERIORES

- ADMINISTRACION

167,288

238,983

238,983

SUPERVISION TECNICA

- CONTRATO a

417,112

468,108

885,220

885,220

- ADMINISTRACION

165,980

165,980

165,980

SUPERVISION NORMATIVA

832,382

832,382 832,382 0
117,745 0 0
10,000 0 0
52,985 0 i 0
111,858 0 0
539,794 0 0

NOMBRE DEL BANCO
No DE SUCURSAL
PLAZA

No DE CUENTA
CLABE

A NOMBRE DE:

j) CIERRE PROSSAPYS 2014

(*} La contraparte se conforma de las aportaciones del estade, municipio
REFERENCIA BANCARIA; ESTADOS FEDERALIZADOS

832,382

BANCOMER
0713

TOTAL 59,116,157 15,148,800

810

00125189713

012 810 001951897138

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

74,264,957

DIRECTOR GEMERAL DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE TAMAULIPAS
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CONAGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA

ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE FORMATO CE-CSAP02
ESTADO: 028 TAMAULIPAS CIERRE DEL EJERCICIO 2014 FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2014

(CLAVE Y NOMBRE)

CEAT

Comision Estatal det
Agua do Tamaulipas

IN NACIONAL [DEL AGUA

LOCALIDAD POBLACION INVERSIONES (PESOS)
CLAVE INEGI  munICIPIO

(NUEVE GRADO DE DESCRIPCION DEL SISTEMA BENEFICIADA fﬁ:i‘;‘gﬁ
DIGITOS) NOMBRE o TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL COSTO TOTAL
NOMBRE MARGINACION TOTAL  MUJERES  INDIG.

280210023 |El Mante Camotero Numero Dos medio 819 819 401
280210151 |El Manle Tantoyuquita alto Suts;gl_f_cicg de equipos dde bcmbeg en plantal  ggg 969 487
ZE02 D20, [=iManits By Libertad sllo E?npli;::zignnz i o0, 4l SUAR matiple dol—207_| 207 29 150 11,174,994 3,151,921 0 14,326,915
280210091 |El Mante Nueva Apolonia medio agua potable "Camotero II* en el Mpio. de El 2382 2382 1179
280210015 |El Mante Los Aztecas medio Mante. (primera etapa) 2077 2077 1027
280210290 |ElMante Nuevo Tantoan alto 1830 1830 886

. Suministro e instalacion de 530 tomas
280340001 |San Carlos San Carlos medio domiciliarias, incluye medidor, en la Cabecera| 1116 1116 553 150 764,423 215,607 0 980,030
Municipal de San Carlos.

280370131  [Soto laMarina |La Pesca medio Incorporacion — de  nueva  fuente  de| 1784 | 1,764 880
abastecimiento y ampliacion de red de 150 5,761,759 1,625,111 0 7,386,870
distribucion en el sistema multiple de agua

280370209 |Soto la Marina |Vista Hermosa medio potable "La Pesca", Mpio. de Soto la Marina. 375 375 181

~ PROGRANA SEQUIA

280020478 |Aldama El Rosal alto 85 85 41

280020617 |Aldama Los Angeles baja [ 5 2

280020633 |Aldama Aguila Real alto Incorporacién  de  nueva  fuente  de 3 3 1

280020411 |Aldama Ramén Corona alto abastecimienio para el sistema mdltiple de| 158 158 78

280020412  |Aldama Revolucién alto agua potable "Ramén Corona-El  Morédn”, 34 34 12 150 6,544,200 1,845,800 0 8,390,000
280020413 |Aldama Mariano Matamoros medio incluye a las localidades de EI Rosal, Los[  zs5g 358 166

260020428 | Aldama Poza de Granadillas alto Angeles y Aguila Real en el Mpio. de Aldama, 98 98 47

280020146 |Aldama Morén baja 476 476 255

280020517 |Aldama El Ojite baja 132 132 70

3 Perforacion de poze a 300 mts. De

280290004 |Ocampo Adolffo  Lépez  Mateos medio profundidad, incluye registro eléctrico, aforo,| 899 1,263,600 356,400 0 1,620,000
(Chamal Nuevo) e R

ademe y andlisis de calidad del agua

Perforacion de pozoe a 300 mts. De
profundidad, incluye registro eléctrico, aforo,

280390056 |Tula Ricardo Garcia (La Presita) alto ademe y andlisis de calidad del agua en| 173 1,173,000 207,000 0 1,380,000
Ricardo Garcia (La Presita) en el Mpio. De
Tula.

Perforacién Exploratoria de pozo a 300 mts. De
280390056 (Tula Ricardo Garcia (La Presita) alto profundidad, en Ricarde Garcia (La Presita) en
el Mpio, De Tula. (TEM 15)

2,635,655 465,116 0 3,100,770

14,490,770

37,184,585

21

14,134

12,889 6,365 29,317,630 7,866,955

\et GOCER ESPINOSA ING.qAIME FELII‘E CANO JEREZ
A DEL ORGANISMO DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
O NORTE, CONAGUA DEL AGUA DE TAMAULIPAS
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ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES

CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE FORMATO CE-CSAP02
ESTADO: 028 TAMAULIPAS CIERRE DEL EJERCICIO 2014 FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2014
{CLAVE Y NOMBRE)

e
Comizsidn Estotal dat
Agua de Tamaulipas

C@N-ﬁGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA @&@:@

LOCALIDAD POBLACION
CLAVE INEGI  muNIcIPIO

BENEFICIO
(NUEVE DESCRIPCION DEL SISTEMA T BENEFICIADA LT/HAB/DIA

TOTAL MUJERES  INDIG.

ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO PROYE S075 (Agua Potable)

INVERSIONES (PESOS)

GRADO DE
DIGITOS) NOMBRE =
NOMBRE MARGINACION

FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL COSTO TOTAL

| PROGRAMA SIN HAMBRE |
280320120 |Reynosa Los Cavazos Bajo Ampliacién del Sistsma multiple de agua 2,187 2,187 1064
potable "Los Cavazos - Anzalduas" en el Mpio. 150 3,897,089 1,099,179 0 4,996,268
280320494 |Reynosa Anzaldnjas (Estacion Medio de Reynosa (segunda etapa). 618 618 308
Anzaldias)
. Perforacion de poze "Puertc Mezguital 2, 500 379 500 0 2.530.000
280220192 |Matamoros El Mezquital Muy Alto municipio de Matamaros, Tamaulipas. 2,150, i ,930,
30 _ \ 5T L -
| “PROGRAMA SEQUIA - ' T |
280330236 |Ric Brave Candido Aguilar Bajo 852 130 B85
280330010 |Rio Bravo La Arglellena Medio 117 17 60
280330249 |Rio Bravo Dos de Enero Medio 16 16 9
280330254 [Rio Bravo Emiliano Zapata Bajo Ampliacion de sistema milltiple de agua potable| g4 194 95
"Candido Aguilar’, incluye la incorporacion de
280330239 |Rio Bravo Canlteriaric della Canstitision Medio la 'Iocahdad’ de Gonzalez Villarreal en los 298 298 143 150 2,867,941 808,906 0 3,676,847
Mpios. de Rio Bravo y San Fernando. (segunda
280350150 |San Fernando |Guadalupe Victaria Medio atapsa) 8689 889 432
280350249 (San Fernande |Palos Blancos Bajo 253 253 132
280350138 |San Fermande | Coneral Francisco Gonzalez Bajo 1,829 | 1,299 650
Villarreal (San José) ! ’ '
: Rehabilitacion de sistema de agua potable en 98 83
280330364 |Rio Bravo La Zacatecana Alto la Zacatecana, del Mpio. Dé Rio Bravo, 245 245 127 150 1,104,011 194,825 0 1,298,836
280150353 |Gustavo Diaz /o ores Medio Rehahiltaclor dacslsterns:de: equa potaclaien] gy 107 53 150 351,000 99,000 0 450,000
Ordaz Valadeces, Mpic. de Gustavo Diaz Ordaz
425,683

7,730 6,383 10,370,540 2,581,411 12,951,951
21,864 19,242 : 30,688,171 10,448,366 0 s

~

L._n.,'ﬁ

JJ_.

ING.(#IME FELIPE CANO PEREZ
% DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
CTOR GENERAL DEL ORGANISM@! DE DEL AGUA DE TAMAULIPAS
CUENCA RIO BRAVO, CONAGUA

/

b

.
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CONAGUA COMISION NACIONAL DEL AGUA AN CEAT
Vel Atin ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE i‘
PROGRAMA PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALE>
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CIERRE DEL EJERCICIO 2014 FORMATO CE-CSALCO03
ESTADO: 028 TAMAULIPAS FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2014

(CLAVE Y NOMBRE)

Ptrwaniomomelos o Sy
Comisian Estatal det
Agua de Tamaulipas

LOMISION NACIONAL 1

- INVERSIONES (PESOS)
MUNICIPIO LOCALIDAD BOBLAGION

CLAVE (INEGI) DESGRIPCION DEL SISTEMA BENEFICIADA EEBEGICH

EICEDE TOTAL LT/HAB/DIA FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL  COSTO TOTAL
NOMBRE NOMBRE s TOTAL MUJERES INDIG.

ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE PROYECTO S075 (Alcantarillado y Saneamiento)

| - PROGRAMA NORMAL . |

Construccién de Lagunas de Oxidacién en la Cabecera

280280001 |Nuevo Morelos Nuevo Morelos medio Mpal. de Nuevo Morslos. (sagunca etapa) 2,234 2,234 1087 150 6,971,339 1,230,236 0 8,201,575

280340009 |San Carlos El Barranco Azul altp  |Construccién de alcantarilaco y sanesmiento en Ell non | oo 203 150 7,316,620 1,291,168 0 8,507,788
Barranco Azul, Mpio. de San Carlos

16,809,363 |
- PROGRAMA SIN HAMBRE TEE - TR : 1

2,854 2,854 14,287,952 . 2,521,404

(i 4

ING. JAIME FELIFE CANO REREZ
DIRECTCR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL

"\ DEL AGUA DE TAMAULIPAS
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CONAGUA R oo

PreR

——
Comision Estatal del

COMISION NA NAT LAGUA PROGRAMA PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES L Agun de Tamaulipas
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS

CIERRE DE EJERCICIO 2014 FORMATO CE-ESTYPROY05

ESTADO: 028 TAMAULIPAS FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2014

(CLAVE Y NCMERE)

MUNICIPIO LOCALIDAD PRIORIDAD INVERSION (PESOS) DICTAMEN DE
CLAVE PERSONAS A

FACTIBILIDAD SOCIAL
o= GRADO DE BENEFICIAR e el e FOSTERIORES FEDERAL  ESTATAL (COSTOTOTAL
E
NOMBRE NOMBRE MARG. EJECUTAR EN 0S Of POSITIVO  NEGATIVO
2014 A 2014
ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE PROYECTO S075 (Agua Potable)
PROGRAMA NORMAL
Estudio y proyecto para la ampliacién de sistema
280040044 |Antiguo Morelos |México Libre Medio 641 de agua potable, en México Libre, Mpio. de X 122,400 30,600 153,000 X
Antiguo Morelos.
280210019 |El Mante Medio 384
280210073 |El Mante El Limén Bajo 2800
280210616 |El Mante Felipe Carrillo Puerto (La Loma) Medio 71
280210050 |EI Mante Francisco |. Madero Medic 92
280210052 |El Mante Francisce Villa Medio 46
280210086 |El Mante Ignacio Manuel Altamirano Medio 130
2802100867 |El Mante José Marfa Morelos Medio 216
280210054 |El Mante ¢ . . Bajo 77
280210087 |EI Mante La Mora Alto 283
280210161 |El Mante LaVega (La Pepa) Medio 203
280210077 |El Mante Las Magdalenas Alto 90 Estudio y proyecto de agua potable para la
rehabilitacion de la planta potabilizadora existente
280210119 |El Mante Loma Saca De Agua Alto 27 ubicada en la comunidad de “El Limén”", asi como
280210102 | EI Mante Porvenir Del Campesina Medio 4o | /@s:lineas.de.conduccion y redes: de distiolcdn X 408,000 102,000 510,000 X
A de los sistemas multiples de agua potable “Limon-
280210132 |El Mante I 1 Bajo 472 Altamiranc” en los Mpios. de El Mante, Gonzélez y
e - - - Xicoténcatl y “Loma Alta” en el Mpio. de Gémez
280210148 |El Mante Tanchipa Bajo 236 Farias en el Estado de Tamaulipas
280210162 |El Mante Veinte De Noviembre Alto 105
280210421 |El Mante Magdaleno Aguilar Bajo 152
280110013 |Goémez Farias Benito Juarez (La Ribera) Bajo 273
280110294 (Gomez Farias Cinco De Mayo (El Barrote) Muy alto 23
280110062 |Goémez Farias La Misidn Bajo 143
280110001 |Gomez Farias Lon)a Alta (Loma Alta De Gémez Bajo 2137
Farias)
380120054 |Gonzéalez Felipe Carrillo Puerto (Carrillo Puerto) Alto 141
280430292 (Xicoténcatl Martires de Rio Blanco (La Reforma) Medio 802
280430006 |Xicoténcatl Alianza Agraria Medio 483
o : [OTA ‘ ] ' 130,40¢ 152,600 | 663,000 |
f‘\‘ P
-
LIC. LUI IP OCER ESPINOSA INGL/JAIME FELEPE CANO FEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
CUENCA GOLFO NORTE, CONAGUA DEL AGUA DE TAMAULIPAS
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CONAGUA

3

COMISION NACIO] EL AGUA

ESTADO: 028 TAMAULIPAS

(CUAVE ¥ NOMEBRE)

COMISION NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
PROGRAMA PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
CIERRE DE EJERCICIO 2014

S
Comisian Estatal del
© Agua de Tamaulipas

FORMATO CE-ESTYPROY05
FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2014

MUNICIPIO LOCALIDAD PRIORIDAD INVERSION (PESOS) DICTAMEN DE
CLAVE PERSONAS A FACTIBILIDAD SOCIAL
(INEGI) 1 CRADDBE BENEFICIAR DESCRIPCION DEL ESTUDIO SISTEMAS A SISTEMAS A : i ey
NOMBRE NOMBRE EJECUTAREN POSTERIORES EDERAL ES L TAL
MARG. 2014 A 2014 POSITIVO NEGATIVO
ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE PROYECTOQ S075 (Alcantarillado y Saneamiento)
PROGRAMA NORMAL

280210196 |E| Mante Plan de Ayala medio 1579  |Estudioy proyeclo de alcantarillado y saneamiento X 354,400 88,600 443,000 X
en Plan de Ayala del Mpio. de El Mante.

280210023 |El Mante Camotero I medio afe | Coiin yioyaso de sickatanliato i ssneamisits X 264,000 86,000 330,000 X
en Camotero Il, Mpio de El Mante

280210151 |El Mante Tantoyugquita alto gge  |EStudioy proyecto de alcantarilado y seneamiento X 390,000 0 390,000 X
en Tantoyuquita, Mpio de El Mante

280170084 |Jaumave San Juanito alto s1z | LHieypmyect gb Ebantaslaca SaneaimEt X 250,000 0 250,000 X
en San Juanito, del Mpio. De Jaumave.
Estudio y proyecto de alcantarillado y saneamiento

280390039 |Tula Lézaro Cardenas (Cerro Gordo) alto 1075 en Lazaro Cérdenas {Cerro Gordo) del Mpio, De X 230,000 0 230,000 X
Tula.
Estudio y proyecto de alcantarillado y saneamiento 30 X

280130121 |Guemez San Cayetano alto 894 en San Cayetano dal Mpio. De Guemez. X 230,000 0 230,000

280410097 |Victoria Mariposas y Mahuiras alto a7 |EStudioy proyecto de alcantarillado y saneamiento X 260,000 ) 250,000 X
en Mariposas y Mahuiras del Mpio. De Victoria

260350326 |SanFemando  |San German bajo 1145  |EStudioy proyecto de alcantarillado y saneamiento X 201,600 50,400 252,000 X
en San German, Mpio de San Fermando
Estudio y proyecto de alcantarillado y saneamiento

280350493 (San Fernando Alfredo V. Bonfil (Luis Echeverria) medic 1265 en Alfredo V Bonfil (Luis Echeverria), Mpio de San X 224,000 56,000 280,000 X
Fernando

280350408 |San Femando  |La Lomita medio ggg  |Fstudioy proyacto de glcantarfiado y sansariento X 192,000 48,000 240,000 X
en La Lomita, Mpic de San Fernando

- v Estudio y proyecto de alcantarillado y saneamiento

280350409 |San Femando | =7iano Zapata (Ampliacion San medio 785  |en Emilianc Zapata {Ampliacion San German), X 188,000 47,000 235,000 X

Mpio de San Fernando

/4

CIERRE PROSSAPYS 2014

NG. JAIME FELIPE CANO PHREZ '
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE TAMAULIPAS
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CONAGU COMISION NACIONAL DEL AGUA
— ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DEL AGUA PROGRAMA PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES

Comisién £ 3
Agua de Tamaulipas

COMISION NAUIONA
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS

CIERRE DE EJERCICIO 2014 FORMATO CE-ESTYPROY05

ESTADO: 028 TAMAULIPAS FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2014

(CLAVE Y NOMBRE]

MUNICIPIO LOCALIDAD PRIORIDAD INVERSION (PESOS) DICTAMEN DE
CLAVE PERSONAS A DESCRIPCION DEL ESTUDIO FACTIBILIDAD SOCIAL

(INEED GRADODE BENEFICIAR SISTEMASA  SISTEMAS A
NOMBERE NOMBRE EJECUTAREN POSTERIORES FEDERAL  ESTATAL COSTOTOTAL

MARG. 2014 A 2014
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROGRAMA NORMAL

POSITIVO NEGATIVO

Estudio y proyecto para la ampliacion de
alcantarillado en Estacion Sandoval, Mpio de
Matamoros

193,600 242,000

280220297 |Matamoros Estacion Sandoval

ING. JAIME FELIPE CANY PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA DE TAMAULIPAS

ING. OSCAR ?t{TI?KﬁEZ SANTAI
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO D
CUENGA'RIO BRAVO, CONAGUA

i {
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hd | COMISION NACIONAL DEL AGUA ;
CON:&@G UA ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE £ g T
+u; PROGRAMA PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES Con

ACCIONES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
CIERRE DEL EJERCICIO 2014

o
Comisidn Estatal del

COMISIUN NACIONAL DEH Agua de Tamaulipas

FORMATO CE-ACCDESINTO06

ESTADO: 028 TAMAULIPAS FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2014
PERIODO DE
5 MODALIDAD DE UNIDAD DE - INVERSION
A EJECUCION
CONCEPTO DE LA ACCION DESCRIPCION DE LA ACCION EJECUCION MEDIDA META
INICIO TERMINO FEDERAL  ESTATAL TOTAL
Computadora de escritoria Pza 2 01-nov-14 | 31-dic-14 0 28,625 28,625
Proyector electronico (carion) Pza 1 01-nov-14 | 31-dic-14 a 19,584 19,584
Contrato
Computadora Lap Top Pza 2 01-nov-14 | 31-dic-14 o] 69,600 69,600

Adquisicidn de equipo y mobiliario para oficina

Multifuncional; Impresora a color, Escaner con alimentador,

Copiadora. Pza 3 01-nov-14 | 31-dic-14 0 8,222 9,222
Mobiliario de oficina.- Librero. Contrato Pza 6 01-nov-14 | 31-dic-14 0 25,335 25,335
Camara fotegrafica con geoposicionador Contrato Pza 4 01-nov-14 | 31-dic-14 0 45,034 45,034
Adquisicion de vehiculos para reforzar el drea de atencién a (e P .
ZO:ES rurales de Ja CEATp TR et Tipa pick up, direccion hidraulica y aire acendicionado Contrato Pza 2 01-nov-14 | 31-dic-14 0 513,600 513,6008

_TH.000 711,000

/‘
-1
7 T A e
LIC. LUIS FELIPE ALCQCER ESPINOSA N ING. JAIME FELIPE CANO Pi:REZ I
DIRECT&R GENERAL DEC ORGANISMO DE % DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL
CUEN ORTE, CONAGUA DEL AGUA DE TAMAULIPAS
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a4 L L AUUA

CONAGUA

ESTADO: 028 TAMAULIPAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

CEAT

Cmmisian Hxtatal deal
Arga do Tamaniipas

CONSTRUGCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 2014

ACCIONES DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA

CIERRE DEL EJERCICIO 2014

FORMATO CE-ACCATSYPCO7
FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2014

(CLAVE Y NOMBRE)
OMBR D A OCA DAD
ODA DADD PERIODO D
A ACION (PESO
8 A D DIA O O PAR PA O D A 0 A
/A D O OLIDA QO D A ORGA f 0
0 RA AD ABO OND AD AD
o ABORA ON D RO 0 0 DERA ADO OTA
O RACIO PRO 0 0 0 R 0
ESTUDIOS Y PROYECTOS 1] [#] 0
México Libre Lézaro Cardenas (Cerro Gordo) 03-may-14 | 30-ago-14
Benito Judrez San Cayetano 7 T 24-nov-14 | 0B-feb-15
La Gloria Mariposas y Mahuiras 24-nov-14 | 08-feb-16
X San Miguel De La Mora San German i 24-nov-14 | 086-feb-15
Alfredo V. Bonfil (Luis
Plan de Ayala Echeverria) 24-nov-14 | 06-feb-15
Camotero 1| La Lomita 24-nov-14 | 06-feb-15
: Emiliano Zapata (Ampliacion

Tantoyuquita San Germén) 24-nov-14 06-feb-15
San Juanite Estacién Sandoval 24-nov-14 | 06-feb-15

SISTEMAS DE AGUA POTABLE 195,214 195,214 390,427]
El Rosal San Carlos 06-abr-14 31-dic-14
Los Angeles La Pesca 06-abr-14 | 31-dic-14
- ) i Aguila Real Vista Hermosa 06-abr-14 | 31-dic-14
Ramén Corona ndolfo Lépez Mateos (Chamal | o6 aort4 | 31-dic-14

i Nuevo)

. Revolucion Candido Aguilar 06-abr-14 31-dic-14
Mariano Matamoros La Arglerefia 08-abr-14 31-dic-14
Poza de Granadillas Dos de Enerc 08-abr-14 31-dic-14
X i Morén ) Emiliano Zapata 08-abr-14_| 31-dic-14
El Qjite Centenario de la Constitucién 06-abr-14 31-dic-14
Camotero Numero Dos I Guadalupe Victoria 08-abr-14 | a1-dic-14
3 Tantoyuquita Palos Blancos 08-abr-14 31-dic-14
Tierra y Libertad Los Cavazos 06-abr-14 31-dic-14
Nueva Apolonia El Mezquital 06-abr-14 31-dic-14
| Los Aztecas Valadeces 06-abr-14 31-dic-14
Ricardo Garcia {La Presita) La Zacatecana 06-abr-14 31-dic-14

B SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 30,032 30,034 60,086
Nuevo Morelos El Barranco Azul 06-abr-14 31-dic-14

LIC, LUL

CIERRE PROSSAPYS 2014

FELIRE ALCOCER ESPINOSA

DIRECTOR GENERA
CUEl TE, CONAGUA

RGANISMO DE

225,246 225247 450,493

DI RF:?'F(#

IME FELIPE CANO PEREZ]
GENERAL DE LA COMISI

ESTATAL

DEL AGUA DE TAMAULIPAS
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N NRT COMISION NACIONAL DEL AGUA
(.J O N L’%GU ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

COMISTON NACH

DESGLOCE DE PARTIDAS PARA EL MONITOREO DE OBRAS DE ANOS ANTERIORES
CIERRE DEL EJERCICIO 2014

ESTADO: 028 TAMAULIPAS

UNIDAD
PARTIDA DE MODALIDAD DE

GASTOS DE OPERACIO IP EJEC
O ION DESCRIPCION GASTO JECUCION

Mantenimiento de vehiculos

Mantenimiento y conservacién de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales. 35501 Administracién Monitoreo

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 2014

CEAT

.
Comisidn Estatal del
Agua do Tamaulipas

FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2014

PERIODO DE
EJECUCION

INICIO TERMINO FEDERAL

01-abr-13|  31-dic-13 28,000,

INVERSION (PESOS)

ESTADO

TOTAL

Lubricantes y aditivos

{*) Nota: Partida fuera de mezcla dg recursos.

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres v, 26402

fluviales destinados a servicios publicos y la operacion de programas publicos Administeacion Monttarsg

LIC. LUIS FELIHE A{.COGER ESPINOSA

DIRECTORGENERAL DI ANISMO DE

CUENCA

CIERRE PROSSAPYS

RTE, CONAGUA

2014

01-abr-13(  31-dic-13] 139,288

58,695

P
P |

INGJIAIME FELIPE CAND

PEREZ

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL

DEL AGUA DE TAMAULIPAS

198,983
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CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 2014
L DEL AGUA CALENDARIO DE LICITACIONES
) CIERRE DEL EJERCICIO 2014

W T ‘j% 3 COMISION NACIONAL DEL AGUA
C O N i %G UA ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
> Comizidn Estatal del
COMIBHON NACIONAL Agua de Tamaulipas

ESTADO: 028 TAMAULIPAS FECHA: 31 DICIEMBRE DE 2014

FECHAS

No. DE

e ASIGNACION (PESOS)
DESCRIECION servicio OBRASO cowvoc.o  ventaoe wismaaia oRLECL RECCRUERIE AU o HEHADE SIS hacoiE INICIO  TERMINACION
ACCIONES INVITAGION  BASES OBRA CONTRATO  ANTICIPO

NES TECNICA ECONOMICA

FEDERAL ESTADO

INFRAESTRUCTURA

Incorporacion de nueva fuente de abastecimiento para el P 25-feb-14 25-feb-14 | 06-mar-14 | 07-mar-14 17-mar-14 17-mar-14 25-mar-14 27-mar-14 01-abr-14 | 08-abr-14 06-ago-14 6,544,200 1,845,800 8,390,000
sistema mltiple de agua potable "Ramén Corona-El
2 Morén", incluye a las localidades de El Rosal, Los AR, C P 25-feb-14 17-mar-14
Angeles y Aguila Real en el Mpio. de Ald e
e ORI A RN RR. e roema R | 20-may-14 | 29-may-14| 05jun-14 | 0Gjun-14 | 16-un-14 16jun-14 | 24und | 01ul14 084ul-14 | 09-jul-14 16-mar-15
Sustitucion de equipos de bombeoc en planta P 25-feb-14 25-feb-14 | 06-mar-14 | 07-mar-14 17-mar-14 17-mar-14 25-mar-14 27-mar-14 01-abr-14 09-abr-14 06-ago-14 11,174,994 3,151,921 14,326,915
potabilizadora, linea de conduccidn y ampliacién de red
# an el sistema multiple de agua patable "Camotera 11" en el B i P B 25-feb-14 17-mar-14
Mpio. de El Mante. R 17-jun-14 17-jun-14 | 26-jun-14 | 27-jun-14 07-jul-14 07-jul-14 15-jul-14 05-ago-14 12-ago-14 | 13-ago-14 16-mar-15
Parforacién de pozo a 300 mts, De profundidad, incluye| P 27-feb-14 27-feb-14 | 08-mar-14 | 09-mar-14 19-mar-14 19-mar-14 27-mar-14 29-mar-14 03-abr-14 11-abr-14 08-ago-14 1,173,000 207,000 o 1,390!0(!0777
3 |registro eléctrice, aforo, ademe y andlisis de calidad del] AP 1 P 27-feb-14 19-mar-14
agua en Ricarde Garcia (La Presita) en el Mpio. De Tula. = - = 5 = 2 = =
R 29-may-14 29-may-14 | 05-jun-14 | 06-jun-14 16-jun-14 16-jun-14 27-jun-14 01-jul-14 08-jul-14 08-jul-14 05-nov-14
Ampliacian de sistema moltiple de agua potable "Candide P 04-mar-14 O4-mar-14 | 13-mar-14 | 14-mar-14 24-mar-14 24-mar-14 01-abr-14 03-abr-14 08-abr-14 16-abr-14 13-ago-14 2,867 941 808,906 3,676,847
5 Aguilar, incluye la incorporacién de la localidad de AP 4 - ]t
Gonzalez Villarreal en los Mpios. de Rio Bravo y San P 0d-mar-14 24-mar-14
Fernando. (segunda etapa) R 29-may-14 | 29-may-14 | 09jun-14 | 104un-14 18-jun-14 18-jun-14 25-jun-14 02-jul-14 09-jul-14 10-jul-14 16-mar-15
Ampliacién del Sistema miktile de agua potable "Los P 04-mar-14 04-mar-14 13-@::1'{-“11 14-mar-14 24-mar-14 24-mar-14 01-abr-14 03-abr-14 08-abr-14 16-abr-14 13-ago-14 3,897,089 1,099,179 4,996,268
6 |Cavazos - Anzalduas” en el Mpio. de Reynosa (segunda| AP 1 P 04-mar-14 24-mar-14
tapa). [ D b 2 £k .
M R 09-sep-14 09-sep-14 | 18-sep-14 | 19-sep-14 29-sep-14 29-sep-14 07-oct-14 14-0ct-14 14-oct-14 15-0ct-14 20-dic-14
P 06-mar-14 06-mar-14 | 15-mar-14 | 16-mar-14 26-mar-14 26-mar-14 03-abr-14 05-abr-14 10-abr-14 18-abr-14 15-ago-14 2,150,500 379,500 2,530,000
Perforacion de pozo "Puerto Mezquital 2, municipio de| =
7 |matemoros, Tamauiipas. AR 1 L F : | G&-mar-14 26-mar-14 e I s
R 29-may-14 | 29-may-14 | 05-jun-14 | 0B-jun-14 16-jun-14 18-jun-14 27-jun-14 01-jul-14 08-jul-14 09-jul-14 05-nov-14
P 06-mar-14 06-mar-14 | 15-mar-14 | 16-mar-14 26-mar-14 26-mar-14 03-abr-14 05-abr-14 10-abr-14 18-abr-14 15-ago-14 351,000 99,000 450,000
Rehabilitacién de sisiema de agua potable en Valadeces, =SSRt e
8 |wipio. de Gustavo Diaz Ordaz i 1 P 06-mar-14 ®-mar-14 | o )
R 29-may-14 | 29-may-14 | 09-jun-14 | 10-jun-14 18-jun-14 18-jun-14 25-jun-14 02-jul-14 09-jul-14 10-jul-14 06-sep-14
5 11-mar-14 11-mar-14 | 20-mar-14 | 21-mar-14 31-mar-14 31-mar-14 0B-abr-14 10-abr-14 15-abr-14 | 23-abr-14 20-ago-14 1,104,011 194,825 1,298,836
Rehabilitacion de sistema de agua potable en la e | - N
f Zacatecana, del Mpio. De Rio Brave. AR 1 2 11-mar-14 31-mar-14
R 30-jun-14 30-jun-14 10-jul-14 11-jul-14 05-ago-14 05-ago-14 12-ago-14 19-ago-14 26-ago-14 | 27-ago-14 24-nov-14
P 11-mar-14 11-mar-14 | 20-mar-14 | 21-mar-14 31-mar-14 31-mar-14 08-abr-14 10-abr-14 15-abr-14 23-abr-14 20-ago-14 6,971,339 1,230,236 8,201,575
Construccién de Lagunas de Oxidacion en la Cabeceral - — — S — = - =
L Mpal. de Nuevo Morelos. {segunda etapa) ALS 1 P 11-mar-14 31-mar-14 e 2
R 09-sep-14 09-sep-14 | 17-sep-14 | 18-sep-14 30-sep-14 30-sep-14 07-oct-14 13-oct-14 13-oct-14 14-oct-14 16-mar-15
P 13-mar-14 13-mar-14 | 22-mar-14 | 23-mar-14 02-abr-14 02-abr-14 10-abr-14 12-abr-14 17-abr-14 25-abr-14 22-ago-14 764,423 215,807 980,030
Suministro & Instalacion de 530 tomas domiciliarias, T N
"2 inciuye medidar, en la Cabacera Municipal de San Carlos ALC 1 P 12mar-14 __O2-abr-14 =
R 29-may-14 29-may-14 | 05-jun-14 | 06-jun-14 16-jun-14 16-jun-14 24-jun-14 01-jul-14 08-jul-14 09-jul-14 06-sep-14
P 13-mar-14 13-mar-14 | 22-mar-14 | 23-mar-14 02-abr-14 02-abr-14 10-abr-14 12-abr-14 17-abr-14 25-abr-14 22-ago-14 7,316,620 1,291,168 8,607,788
Construccién de alcantarillado y saneamiento en El =0
13 |Barranco Azul, Mpio. de San Carlos e 1 B | 13-mar-14 02-abr-14 .
R 25-jun-14 25-jun-14 02-jul-14 03-jul-14 15-jul-14 15-jul-14 06-ago-14 13-ago-14 13-age-14 | 21-ago-14 16-mar-15
Incorporacién e nueva fusnte de abastecimianto y P 13-mar-14 13-mar-14 | 22-mar-14 | 23-mar-14 02-abr-14 02-abr-14 E 14 12-abr-14 17-abr-14 | 25-abr-14 22-ago-14 5,761,758 1,625,111 7,386,870
14 |ampliacidn de red de distribucion en el sistema multiple AP 1 P 13-mar-14 02-abr-14
de agua potable "La Pesca®, Mpio. de Scto la Marina. S = =
R 09-sep-14 09-sep-14 | 18-sep-14 | 19-sep-14 28-sep-14 29-sep-14 07-oct-14 14-oct-14 14-ocl-14 15-oct-14 16-mar-15
Perforacién de poza a 300 mits. De profundidad, incluye P 13-jun-14 13-jun-14 | 25-jun-14 | 26-jun-14 07-jul-14 07-jul-14 10-jul-14 15-jul-14 20-jul-14 21-jul-14 17-nov-14 1,263,800 356,400 1,620,000
45 |redistro eléctiico, aforo, ademe y andlisis de calidad del| AP 9 P R e
agua en Adolfo Lépez Mateos (Chamal Nuevo), Mpio. de o L -
Qcampo, R 13-jun-14 13-jun-14 | 25-jun-14 | 26-jun-14 07-jul-14 07-jul-14 10-jul-14 15ul-14 20-jul-14 21-jul-14 17-nov-14
Perforacion Exploratoria de pozo a 300 mis, de P 15-oct-14 15-oct-14 | 23-oct-14 | 20-oct-14 | 0d-nov-14 04-nov-14 11-nov-14 18-nov-14 18-nov-14 | 19-nov-14 31-dic-14 2,635,655 465,116 3,100,770
16 |profundidad en Ricardo Garcia (La Presita) en el Mpio AP. 1 P
De Tula. (TEM 15). —— 3 - -
R 15-oct-14 15-0ct-14 | 23-ocl-14 | 20-oct-14 04-nov-14 04-nov-14 11-nov-14 18-nov-14 18-nov-14 = 16-mar-15
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COMISION NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 2014
CALENDARIO DE LICITACIONES
CIERRE DEL EJERCICIO 2014

FECHA: 31 DIC

R -
Comisién Extatal def
Aguea de Tamaulipas

IEMBRE DE 2014

D allgelle = ONVOC. O AD A A LA e i PCION D pes RAD RMA D PAGO D
ACLARACIO PROP A PROP A ALLO 0 R ACIO
O BA OBRA ) RATO A PO
A ONOMICA
DERA DO 0
DIO RO 0
) P 20-mar-14 20-mar-14 | 04-abr-14 | 05-abr-14 11-abr-14 11-abr-14 18-abr-14 20-abr-14 25-abr-14 | 03-may-14 30-ago-14 122,400 30,600 153,000
5 Estudio y proyecto para la ampliacién de sistema de agua, AP P 20-mar. 1'4 11-abr-14
potable, en México Libre, Mpie. de Antiguo Merelos, o i 2 AP
R 21-ago-14 21-ago-14 | O1-sep-14 | 01-sep-14 26-sep-14 26-sep-14 03-oct-14 10-oct-14 24-nov-14 | 24-nov-14 06-feb-15
Estudio y proyecto de agua potable para la rehabilitacion P 20-mar-14 20-mar-14 | 04-abr-14 | 05-abr-14 11-abr-14 11-abr-14 18-abr-14 20-abr-14 25-abr-14 | 03-may-14 30-ago-14 408,000 102,000 510,000
de la planta potabilizadora existente ubiceda en ia - -
comunidad de “El Limén", asl como las lineas de = =
16 |conduccién y redes de distribucién de los sistemas AP P 20-mar-14 11-abr-14
miltiples de ague potable “Limdn-Atamirano® en les
Mpios. de El Mante, Gonzalez y Xicoténcatl y "Loma Alta’ =
en el Mpio. de Gomez Farias en el Estado de Tamaulipas R 21-ago-14 21-ago-14 | Of-sep-14 | O1-sep-14 26-sep-14 26-sep-14 03-oct-14 10-oct-14 24-nov-14 | 24-nov-14 06-feb-15
. P 20-mar-14 20-mar-14 | 04-abr-14 | 05-abr-14 11-abr-14 11-abr-14 18-abr-14 20-abr-14 25-abr-14 | 03-may-14 30-ago-14 354,400 88,600 443,000
18 Estudio y proyecto de alcantarillado y saneamiento en ALC _F‘ 50 14 11-abr14 = ]
Plan de Ayala del Mpio. de El Mante. -mar s b
R 21-ago-14 21-ago-14 | 01-sep-14 | 01-sep-14 26-sep-14 26-sep-14 03-oct-14 10-0ct-14 24-nov-14 | 24-nov-14 0B-fab-15
5 v P 20-mar-14 20-mar-14 | 04-abr-14 | 05-abr-14 11-abr-14 11-abr-14 18-abr-14 20-abr-14 25-abr-14 | 03-may-14 30-ago-14 264,000 66,000 330,000
24 Estudio y proyects de alcantarillade y saneamiento sn ALC T 20 14 11-abr-14 et
Camotere Il, Mpio de El Mante -mar- -abr Lk =
R 21-ago-14 21-ago-14 | D1i-sep-14 | 01-sep-14 26-sep-14 28-sep-14 03-oct-14 10-oct-14 24-nov-14 | 24-nov-14 06-feb-15
. } P 20-mar-14 20-mar-14 | 04-abr-14 | 05-abr-14 11-abr-14 11-abr-14 18-abr-14 20-abr-14 25-abr-14 | 03-may-14 30-ago-14 390,000 0 350,000
22 Estudio y proyecto de alcantarillado y saneamiento en ALC B 2-0- 1% T abrth = —]
Tantoyuquita, Mpio de El Mante = mar- ranr- ?
R 21-ago-14 21-ago-14 | 01-sep-14 | 01-sep-14 25-sep-14 26-sep-14 03-oct-14 10-oct-14 24-nov-14 | 24-nov-14 06-feb-15
: : P 20-mar-14 20-mar-14 | 04-abr-14 | 05-abr-14 11-abr-14 11-abr-14 18-abr-14 20-abr-14 28-abr-14 | 03-may-14 30-ago-14 250,000 0 250,000
17 Estudio y proyscto de alcantarillade y saneamiento en ALC P '20 1 — 11-abr14 = = - el
San Juanite, del Mpio. De Jaumave. T -Tar- flaliil - s .
R 13-ago-14 13-ago-14 | 21-ago-14 | 21-ago-14 18-sep-14 18-sep-14 25-sep-14 02-oct-14 24-nov-14 | 25-nov-14 15-fab-15
' 3 = P 20-mar-14 20-mar-14 | 04-abr-14 | 05-abr-14 11-abr-14 11-abr-14 18-abr-14 20-abr-14 25-abr-14 | 03-may-14 30-ago-14 230,000 0 230,000
19 Estudio ¥ proyecto de alcantarillado y saneamiento en ALC 'P 20 5 1 abrid = ——
San Cayetano del Mpio. De Guemez. | . il St - .
R 13-ago-14 13-ago-14 | 21-ago-14 | 21-ago-14 18-sep-14 18-sep-14 256-sep-14 02-oct-14 24-nov-14 | 25-nov-14 15-feb-15
; P 20-mar-14 20-mar-14 | 04-abr-14 | 05-abr-14 11-abr-14 11-abr-14 18-abr-14 20-abr-14 25-abr-14 | 03-may-14 30-ago- 14 230,000 0 230,000
20 Estudio y proyecto de alcantarillado y saneamiente en ALC P 20 14 11-abr-14 7 i
Lazaro Cardenas (Cerro Gordo) del Mpio. De Tula, _ =mar: ~abr- § 1
R 13-ago-14 13-ago-14 | 21-ago-14 | 21-ago-14 18-sep-14 18-sep-14 25-sep-14 02-oct-14 24-nov-14 | 25-nov-14 15-feb-15
. P 20-mar-14 20-mar-14 | 04-abr-14 | 05-abr-14 11-abr-14 11-abr-14 18-abr-14 20-abr-14 25-abr-14 | 03-may-14 30-ago-14 250,000 0 250,000
26 Estudio y proyecto de alcantarillado y saneamiento en| ALG 7P 2 14 11- br14 =
Mariposas y Mahuiras del Mpio. De Victoria - el )ik 5 B
R 13-ago-14 13-ago-14 | 21-ago-14 | 21-ago-14 18-sep-14 18-sep-14 25-sep-14 02-oct-14 24-nov-14 | 25-nav-14 15-feb-15
3 - P 20-mar-14 20-mar-14 | 04-abr-14 | 05-abr-14 11-abr-14 11-abr-14 18-abr-14 20-abr-14 25-abr-14 | 03-may-14 30-ago-14 201,600 50,400 252,000
23 Estudio y proyecto de alcanterillado y saneamiento en AL T I 20 12 11-abr14 -
San German, Mpio de San Fernando ol il -mar- -apr-
R 13-ago-14 13-ago-14 | 21-ago-14 | 21-ago-14 18-sep-14 18-sep-14 25-sep-14 02-oct-14 24-nov-14 | 25-nov-14 15-feb-15
. . P 20-mar-14 20-mar-14 | 04-abr-14 | 05-abr-14 11-abr-14 11-abr-14 18-abr-14 20-abr-14 25-abr-14 | 03-may-14 30-age-14 224,000 56,000 280,000
2 Estudio y proyecto de alcantarilado y saneamiento en ALC B ——— 20 14 - 1-1 br14 — = - =
Alfredo V Bonfil {Luis Echeverria), Mpio de San Fernando § TAce -abr- _
R 13-ago-14 13-ago-14 | 21-ago-14 | 21-ago-14 18-sep-14 18-sep-14 25-sep-14 02-oct-14 24-nov-14 | 25-nov-14 15-feb-156
] ) P [ 20-mar-14 | 20-mar-14 | Od-abr-14 | 05.abr-14 | 11-abr-14 1-abr-14 | 18-abr-14 | 20-abr-14 | 25-abr-14 | 03-may-14 30-ago-14 192,000 48,000 240,000
25 Estudio y proyecto de alcantarilado y saneamiento en La; ALC B - 20 14 - 11-abr14 - . =g
Lomita, Mpio de San Fernanda 1A Ll _—
R 13-ago-14 13-ago-14 | 21-ago-14 | 21-ago-14 18-sep-14 18-sep-14 25-sep-14 02-oct-14 24-nov-14 | 25-nov-14 15-feb-15
Estudio y proyecto de alcantarillado y saneamiento en P 20-mar-14 | 20-mar-14 | 04-abr-14 | 05-abr-14 11-abr-14 11-abr-14 18-abr-14 20-abr-14 25-abr-14 | 03-may-14 30-ago-14 188,000 47,000 235,000
26 |Emiliano Zapata (Ampliacién San German), Mpio de San| ALC P 20-mar-14 11-abr-14
Fematida R 13-ago-14 13-ago-14 | 21-ago-14 | 21-ago-14 18-sep-14 18-sep-14 25-sep-14 02-oct-14 24-nov-14 | 25-nov-14 15-feb-15
_ X P 20-mar-14 20-mar-14 | 04-abr-14 | 05-abr-14 11-abr-14 11-abr-14 18-abr-14 20-abr-14 25-abr-14 | 03-may-14 30-ago-14 193,600 48,400 242,000
27 Estudio y proyecto para la ampliacién de alcantarillado en| ALC P 20 14 11-abr-14 = ==
Estacién Sandoval, Mpio de Matamoros | b ailiLlid ~aop
R 13-ago-14 13-ago-14 | 21-ago-14 | 21-ago-14 18-sep-14 18-sep-14 25-sep-14 02-oct-14 24-nov-14 | 25-nov-14 15-feb-15
D ARRO O ONA
01-nov-14 31-dic-14 0 711,000 711,000
28 |Adquisicion de equipo y mobiliario para oficina ) )
ON'SOCIAL Y PARTICIPAGION CO ARIA
Alencion social y participacién comunitaria de las obras Py P 27-feb-14 16-mar-14 | 16-mar-14 | 17-mar-14 24-mar-14 | 24-mar-14 29-mar-14 | 31-mar-14 05-abr-14 | 06-abr-14 21-nov-14 225,246 225,247 450,483
30 [de agua potable y saneamiento, en varias localidades en| SAN P 16-mar-14 - 24-mar-14 - )
ol Eetado daTamallpes (FROSSAPYS 2014) ) R_| 28-abri4 | 28-abr-14 | 30.may-14 | 30-may-14 | 24-jun-14 24jun-i4 | 04-jul-i4 11014 | T4 N 31-dic-14 R | S
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ESTADO: 028 TAMAULIPAS

COMISION NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

CIERRE DEL EJERCICIO 2014

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 2014
CALENDARIO DE LICITACIONES

S
| Comision Extatal dat
Agua de Tamaulipas

D RIPCIO :.I OBRA ONVOG. O D A A AD sellelifl o RIURAT AD PAGO D jias d
0 ARACIO ROP A PROP A o, 0 RMINACIO
0 ACIO A OBR ONTRATO A PO
A ONOMICA
DERA DO 0
PERVISIO
Supervision técnica de las obras de agua potable y| P 27-feb-14 16-mar-14 | 16-mar-14 | 17-mar-14 24-mar-14 24-mar-14 29-mar-14 31-mar-14 05-abr-14 06-abr-14 31-dic-14 417,112 468,108 885,220
20 |saneamiento, en varias localidades en el Estado de|AP.Y SAN, P - 1B-mar-14 24-mar-14 ]
Tamaulipas (PROSSAPYS 2014) R 28-abr-14 28-abr-14 | 30-may-14 _30-may-14 24-jun-14 24-jun-14 04-jul-14 11-jul-14 21-jul-14 31-dic-14
P 27-feb-14 16-mar-14 | 16-mar-14 | 17-mar-14 24-mar-14 24-mar-14 29-mar-14 | 31-mar-14 05-abr-14 | 0B-abr-14 31-dic-14 0 165,980 165,980
30 |Sup téonica AP.Y SAN. P 16-mar-14 24-mar-14 .
R 27-feb-14 16-mar-14 | 16-mar-14 | 17-mar-14 24-mar-14 24-mar-14 29-mar-14 31-mar-14 05-abr-14 | 06-abr-14 30-abr-15
AD RACION DIR A\ OTRO
31 [Menitarea del mar de obras e deafio] AP v £ IEL L CIaicts 167,288 4855 238,983
2000 a1 2013 SAN. P : s
R 01-mar-14 30-abr-15
i P = 01-ene-14 3i-dic-14 832,382 0 832,382
32 p n normativa SAN. _P B
o R
i 6 48 800
i
-~
~¥

LIC. LUIS[FELEPE ALCOCER ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DEt"ORGANISMO DE

CIERRE PROSSAPYS 2014

(ORTE, CONAGUA

ING
DIRECTO

IME FELIPE CANO
ENERAL DE LA COMISION ESTATAL

DEL AGUA DE TAMAULIPAS

EREZ

14 DE 14



