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ficio ndm. DRNM/051/18
H. Matamoros, Tamaulipas, 25 de Mayo 2018.

C. ARQ. OSCAR SILVA RODRIGUEZ
Director Regién Norte
Presents.

Con relacion al Contrato SOP-IF-PTAR-073-17-1 referente a “OBRAS COMPLEMENTARIAS
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OESTE DE MATAMOROS CON UN GASTO DE 540 LPS. EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.

Anexo envio a usted copia del Acta de Entrega - Recepcién Parcial de la obra arriba mencionada

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasidn para enviarle un atento y cordial saludo

\&& Atenta&gz% &
ING. LUI ROZCO SONTOYA

Jefe del Departamento de Supervision
ds Obra Regidon Norte

C.cp. Ing. Arg. Guillermo Jesls Nisves Reyes, Subsecretario de Infraestructura Social
C.c.p. Ing. Edgar J. Higuera Suarez, Supervisor de Obra

C.c.n. Archivo.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION NORTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL
CO\JTRATO SOP-IF-PTAR-073-17-1

EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS. SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 8 DE ENERO DEL
ANO DOS MIL DIECIOCHO, EN EL SITIO DE LA OBRA EN “OBRAS COMPLEMENTARIAS
PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES OESTE EN MATAMOROS CON UN GASTO DE 540 LPS, EN MATAMGROS
TAMAULIPAS.”, SE REUNEN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN Y QUE SE MENCIONAN A
CONTINUACION:

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, EL ING. LUIS GROZCO SONTGVA
RESIDENTE DE LA OBRA Y EL ING. EDGAR JUVENAL HIGUERA SUAREZ SUPERVISOR DE
LA OBRA.

POR LA COMPANIA CONSTRUCTORA @G.D. EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. “LA
CONTRATISTA”; EL ING. ARMANDO GOMEZ DELGADO EN SU CARACTER DE
APODERADO GENERAL. LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION
POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

OB ,‘é\ COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTC DE AGUAS RESIDUALES OESTE EN MATAMOROS CON UN GASTG DE 540
LPS, EN MATAMOROS TAMAULIPAS

NUMERO DESCRIPCION DE CONCEFTOS DE OBRA

| REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA 18.00 M
LLEGADA ALAEB-32 )

Il AUTOMATIZACION DE LA EB-REBOMBEO 1LOTE

i MOBILIARIO Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA 1 LOTE (LISTADO
OPERACION DE LA PTAR ANEXO)

v SISTEMA DE POLIMERO DEL TAMIZ 1LOTE

v SISTEMA DE PURIFICACION DE GAS 1LOTE

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO N2 SOB-
IF-PTAR-073-17-1, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FELHA i
DE JULIO DE 2017. ENTRE “LA CONTRATANTE” Y “LA CONTRATISTA”, CON UN MONTO
ORIGINAL DE $ 2,849,992.57 { DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 57/100 M. N.) INCLUYE I.V.A.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION NORTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL
CONTRATO SOP-IF-PTAR-073-17-1

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 134 (CIENTO TREINTA Y CUATRO) DIAS
CALENDARIO, CONTADOS DEL 04 DE AGCOSTO DE 2017 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017

CONVEN!OS (MUMERO(1) POR DEFIRIMIENTO DE ANTICIPO ANVIPLIACION AL PLAZO
2-ENE-2018
ANEXO D-1
AMEXO AP-1 4-FEB-2018
ANEXO AM-1 $700,060.06 LV.A. INC.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE
RECIBEN, FUE EL 8 DE ENERO DE 2018, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION EUE
DE 187 ( CIENTO SESENTA Y SIETE ) DIAS CALENDARIOQ.

RELACION DE ESTIMACIONES:

EST. PERIODO IMPORTE () AMORTIZACION -~ SALDO DEDUCCIONES Ho.
Ns. S/ LV.A. ANTICIPO {8) C/IVA. ANTICIPO (8) FACTURA
C/IVA.
1 22/08/17 AL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -
31/08/17
2 01/09/17 AL $0.00 $0.00 S 0.00 $0.00 -
30/09/17
3 01/10/17 AL $159,936.07 $ 55,657.75 $798,340.02 $1,119.55 14,16 |
31/10/17
4 01/11/17 AL $980,375.35 $341,170.63 $458,169.39 $6,862.63 18,19
30/11/17
5 01/12/17 AL $1,310,475.16 $ 456,045.38 $2,124.23 $9,173.33 22,23
31/12/17
CONCEPTO ’ IMPORTES C/iVA. IMPORTES §/1.V.A. i
iMPORTE DEL CONTRATO $ 2,849,992,57 S 2,455,890.15
INCLUYEMDO CONVENIO[S):
IMPORTE TOTALESTIMADO $ 2,842,912.43 $ 2,450,786.58 / i
SALDO NO EJERCIDG QUE SE CANCELA S 7,080.14 $ 6,i03.57 //’E -
iMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA $ 2,842,912.43 $ 2,450,785.53 / |
{
IMPORTE ESTIMIADO PENDIENTE DE FAGG $ 0.00 S 0.0
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION NORTE

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PARCIAL
CONTRATO SOP-IF-PTAR-073-17-1

IMPORTE POR TRABAJOS IMPORTE DE ESTIMACIONES | IMPORTE DE LAS SANCIONES
EIECUTADOS SEGUN PENDIENTES DE PAGO AFAVOR O ADEUDOS A CARGO
ESTIMACIONES DEL CONTRATISTA DEL CONTRATISTA
DENo.1—ANo.5 _
S 2,842,812.43 | $ 0.00 S 0.00 N

DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE “LA CONTRATANTE” RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS,
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE
ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O
PAGOS INDEBIDOS.

NO HABIENDO MAS POR CONSTAR, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 8 DE ENERQ DEL
ANG DOS MiL DIECIOCHO SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO, FIRMANDO LOS

QUE EN ELLA INTERVIENEN.
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ING. ABMAND O Gfﬁ VIEZ DELGADD
APODERADO GENERAL
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ING. LUIS OROZCO SONTOYA NG EDGAR JUVENAL HIGUERA SUAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO REGION NORTE SUPEIﬁWS’OR DE LA OBRA

Pdgina 3 de 3



