GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ACTAENTREGA RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IF-APAUR-079-17-P

EN REYNOSA TAM. SIENDO LAS 08.00 HRS. DEL DIA 03 DEL MES DE JULIO DEL ANO DOS
MIL DIECIOCHO, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y
CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
“DEPENDENCIA EJECUTQORA", EL SR.ISAIAS ALBERTO VAZQUEZ CHAVEZ, RESIDENTE DE
LA OBRAY EL SR. RAFAEL RESENDIZ GARCIA SUPERVISOR DE LA OBRA.

ATESTIGUANDO ESTE ACTO, EL C. MARTIN ANTONIO TRISTAN DESILOS EN SU
CARACTER DE “ADMINISTRADOR UNICO”.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA ENTREGA POR PARTE DE “LA
DEPENDENCIA EJECUTORA”, A LA UNIDAD OPERADORA DE LOS TRABAJOS
CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS CON 1178 DESCARGAS Y
UNA LONGITUD DE 9,118 ML. DE TUBERIA DE 8" A 24" DE DIAMETRO DE AMPLIACION DE
COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. VAMOS TAMAULIPAS (ETAPA UNICA), EN
REYNOSA TAM.

LA OBRA CONTEMPLA LOS SIGUIENTES TRABAJOS

l.- OBRA CIVIL
1).- EXCAVACION EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO COMUN Y ROCA.
2).- PLANTILLA APISONADO AL 85% PROCTOR...
3).- RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTC DE EXCAVACION AL 90%.
2.- SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC
1).- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SITEMA METRICO SERIE 20 DE 203 MM.
2).- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SITEMA METRICO SERIE 20 DE 254 MM

3).- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO ESTRUCTURADO ANULARMENTE
DOBLE PARED CORRUGADO EXTERIOR Y INTERIOR 24 N/CM2 NORMA NMX-E-230-SECOFI1-2003 DE 405 MM.

4).- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO ESTRUCTURADO ANULARMENTE

DOBLE PARED CORRUGADO EXTERIOR Y INTERIOR 24 N/CM2 NORMA NMX-E-230-SEGOF1-2003 DE 610 MM,

3.- POZOS DE VISITA

1)-CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD.
2).-CONSTRUGCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD.
3).-CONSTRUGCION DE POZO DE VISITATIPO COMUN HASTA 1.75 M DE PROFUNDIDAD
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TANMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUELICAS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ACTAENTREGA RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IF-APAUR-079-17-P

4)-CONSTRUCCION DE POZO DE VISITATIPO COMUN HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD.
5).-CONSTRUCCION DE POZQ DE VISITATIPO COMUN HASTA 2.25 M DE PROFUNDIDAD.
6).-CONSTRUCCICN DE POZO DE VISITATIPO COMUN HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD.
7)-CONSTRUCCION DE POZO DE VISITATIPO COMUN HASTA 2.75 M DE PROFUNDIDAD.
8)-CONSTRUCCION DE POZO DE VISITATIPO COMUN HASTA 3.00 M DE PROFUNDIDAD

9).- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA Y BROCAL DE POLIETILENO EN POZOS DE VISITA.
4.- DESCARGAS DOMICILIARIAS

1).-CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC DE 6"

5.- CONSTRUCCION DE RED DE RED DE EMISOR A PRESION DE 127 (30 CM,) DIAM., 2720 ML. TUBO
DE PVC HIDRAULICA SISTEMA METRICO C-5

1).- EXCAVACION EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO GOMUN Y ROCA.
2).- PLANTILLA APISONADO AL 85% PROCTOR...
3).- RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 80%.
4)- CONSTRUCCION DE CAJA ROMPEDORA DE PRESION DE 1.50X1.50 X2.00 M...
5).- CONSTRUCCION DE CAJAS DE OPERCION DE VALVULAS TIPO 2 DE 1.00 X0.90 M.
6).-SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCOS Y CONTRAMARCOS PARA CAJA DE VALVULAS.
7).-SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC SISTEMA METRICO GLASE G-5 DE 12"
8).- SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC. DE 12"
6.- CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES
1).- EXCAVACION EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO COMUN A CUALQUIER PROFUNDIDAD..
2).- CIMBRA DE MADERA NO APARAENTE EN MUROS, LOSAS, CIMENTACIONES..
3).- RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL PRODUCTQ DE EXCAVACION AL 90%. Y CON MATERIAL PILANCON
4).- SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZODEL #2 #3#4 Y #5
7.- ALIMENTACION ELEGTRICA Y TREN DE DESCARGA EN CARCAMO EN AGUAS RESIDUALE
A).-EQUIPAMIENTO ELECTROMEGANICO

1) SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS MARCA
BARNES MOD. 4SEH502 DE 7.5 HP, 230 V 3 FASES 1750 RPM O SIMILAR. 3 PZAS..

2).-SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIADE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IF-APAUR-079-17-P

8.- SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA MONOFASICA 34000/220/127

1).- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRASFORMADOR MONOFASICO DE 45 KVA 34500/Y T=120/240V .

2).- SUMINSITRO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIREN PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTOQ.
9.- SISTEMA DE BAJA TENSION Y BOMBEO

1).- SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO

10.- CUARTO ELECTRICO

1).- MURETE DE BAJA TENSION A BASE DE BLOCK.

11.- COMPLEMENTARIOS

1.- TRAMITES ADMINISTRATIVOS ANTE C. F. E.
2-TRAMITESEN C.F. E. UNIDAD VERIFICADORA

3.-PAGO ANTE C. F.E. POR CONCEPTO DE LIBRANZA PARA ENERGIZAR

EL COSTO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA ES DE $ 17,864,380.98
(DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS 98/100 M.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN,V FUERON EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES RIOBRAVENSE S. A. DE C. V. AL AMPARO DEL CONTRATO SOP-IF-
APAUR-079-17-P

CON UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 152 (CIENTO CINCUENTA Y DOS) DIAS
CALENDARIO, CONTADOS DEL 17 DE JULIO DE 2017 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017.

SE TIENE A LA VISTA COPIA(S) DE (LOS) CONVENIO(S) DE MODIFICACION DE PLAZO
RELACIONADO(S) A CONTINUACION, MEDIANTE LOS CUALES SE DIFIRIO Y/O AMPLIO EL

PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

CONVENIO(S)

"POR ENTREGA DE ANTICI

AMPLIACION DE PLAZO AP-1

16 DE DICIEMBRE DE 2018

21 DE ENERO DE 2018

AMPLIACION DE PLAZO AP-2

22 DE ENERO DE 2018

27 DE FEBRERO DE 2018

AMPLIACION DE PLAZO AP-3

28 DE FEBRERO DE 2018

30 DE MARZO DE 2018

SUSPENSION PARCIAL TEMPORAL

19 DE MARZO DE 2018

01 DE MAYO DE 2018

AMPLIACION DE PLAZO AP-4

14 DE MAYO DE 2018

30 DE JUNIO DE 2018

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IF-APAUR-079-17-P

SE TIENE A LA VISTA COPIA(S) DE (LOS) CONVENIO(S) DE MODIFICACION DE MONTO
RELACIONADO(S) A CONTINUACION, MEDIANTE LOS CUALES SE AMPLIO EL MONTO DE
EJECUCION ORIGINAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

- CONVENIO(S).

DE: ~MONTO TOTAL AMPLIADO =

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE
RECIBEN, FUE EL 28 DE JUNIO DE 2018, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA

DE BITACORA No 39 DE

LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION

FUE DE 303 (TRESCIENTOS TRES) DIAS CALENDARIO

RELACION DE ESTIMIACIONES

‘EST | PERIODO | IMPORTE ($) [ AMORTIZACION | SALDO -DEDUCCIO [ ~ No.
No =~ ol g/IVA= ~ ANTICIPO ($) | ANTICIPO(S) | =~ NES | FACTURA
01 | 17-07-2017 | $5,083,288.51 | § 0.000 § 000 | $35583.02 | A74YA75

31-07-2017
02 | 01-08-2017 | $2,279,826.73 | § 0.00 $ 000 | $15958.78 | A-86 Y A-87
31-08-2017
03 | 01-09-2017 | $2,195,746.85 | § 0.00 $ 0.00 |$ 15370.22 | A-93YAD4
— 30-09-2017
04 | 01-10-2017 | $1,073,308.76 $ 0.00 $ 0.00 | $7,513.16 | A-103YA-

‘ 131-10-2017 _ 104

05 | 01-11-2017 | $1.911,431.10 $ '0.00 $ 0.00 |$ 13,380.02| 12Y13
30-11-2017

06 | 01-12-2017 | $223,058.14 $ 0.00 $ 0.00 |$ 1,561.41 RB-7 Y
31-12-2017 RB-8

07 | 01-01-2018 [ $145,188.12 $ 0.00 $ 0.00 | $ 1,016.32 RB-27 Y
31-01-2018 : RB-28

08 | 01-02-2018 | § 0.00 $ 0.00 $ 000 [$  0.00
28-02-2018

09 | 01-03-2018 | $666,472.55 $ 0.00 $ 0.00 | $ 4,665.31 RB-38Y
31-03-2018 RB-39

10 | 01-05-2018 | $1,188,108.91 $ 0.00 $ 0.00 |$ 8,316.76 RB40Y
30-05-2018 RB-42

11 | 01-06-2018 | $633,861.61 $ 0.00 $ 0.00 |$4,437.03 RB 42Y
30-06-2018 RB 43

—_

; ﬁ ~,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TANMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IF-APAUR-079-17-P

RESUMEN:

CONCEPTO:
IMPORTE DEL CONTRATO
INCLUYENDO CONVENIO(S):
IMPORTE TOTAL ESTIMADO

IMPORTES C/LV.A. |

$ 17,864,380.08

$15,400,328.43

$ 17,864,337.89 $ 15,400,291.28

SALDO NO EJERCIDO QUE SE $ 43.09 [ 37.15
CANCELA:
IMPORTE PAGADO AL $ 17,864,337.89 $ 15,400,291.28
CONTRATISTA
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE $ 0.00 $ 0.00
DE PAGO
IMPORTE PORTRABAJOS | IMPORTE DE ESTIMACIONES IMPORTE DE LAS
EJECUTADOS SEGUN PENDIENTES DEPAGO A SANCIONES O PENA |
ESTIMACION No.11 ~ FAVOR DEL CONTRATISTA - CONVENCIONAL 1
EgEe s : = T - APLICADA AEL i
= - e : ~— CONTRATISTA |
$ 17,864,337.89 $  0.00 $ |

CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS
DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE
RESULTE A CARGO DE “LA CONTRATISTA” Y A FAVOR DE “LA CONTRATANTE”

DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS
SIGUIENTES GARANTIAS: y .

“MONTO (§) _ FIANZANUMERO = | ~ AFIANZADORA

$1,640,032.84

1979512-0000 LIBERTY FIANZAS S. A. DEC.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IF-APAUR-079-17-

DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE “LA CONTRATANTE” RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS,
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE

ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O
PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” EL SR. MARTIN ANTONIO
TRISTAN DESILOS  MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER,
POR LO QUE OTORGA A “LA CONTRATANTE” EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN
DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR

OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO Y SUS
AMPLIACIONES.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTE RECLAMACION

ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA
PRESENTE “ACTA DE ENTREGA - RECEPCION".

—_— D/

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENC A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A
LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Secretaria de Obras Piblicas.
Subsecretaria de Infraestructura Social.
Region Norte

J

Esqg. Blvd. Morelos #6857

. /—? Col. Anzaldu
)& A Reynosz, Tamauli

@Eﬁ}/ y

n

a
a
3

oW



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
ACTA ENTREGA RECEPCION
CONTRATO N° SOP-IF-APAUR-072-17.P
SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 08.30 HORAS DEL DIA 03 DE JULIO DEL

ANO DOS MIL DIECIOCHO Y, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO
LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN,.

ENTREGA

“LA CONTRATISTA”
CONSTRUCCIONES RIOBRAVENSE S. A. DEC. V.

'\.,/";7

5%

SR. MARTI@AF\ITON[O TRISTAN DESILOS
ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE
“DEPENDENCIA CONTRATANTE”.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION NORTE

| (_\-\
———:__-__—‘:-‘—"——-——-_\ i

=
j Ny
( / ,-Q:’,;K Q)<
SR. RAFAEL;RESENDIZ GARCIA
RESIDENTE DE LA OBRA SUPERVISOR DE LA OBRA
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I i:iEYNOSA TA‘;TAULIPAS A 02:DE JULIO DE 2018 iFIanza Dok 19755120060

Hugar:
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| Fiedor™ CONSTRUCC!ONES RIOBRAVENSE, S.A. DECV e e

i : |
| Remo / Tipo: ™~ F—DMINISlFL—\l IVATORRA BUENA CALIDAD ~— - [Monto:  ~51,540,032.84
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rizacién quele fus otorgada por el Gobierno Fedsra por conducto dz Iz
t&rminos de los Articulos 11 y36dslzle Jf g Instituciones dz Sequros

tz la cantidad de:
ntos Cuarenta Mil Treintay Dos Pcsoc 8"/100 M.N.

- Secretariz de Hecisnda y Crucmo Plblic
-yde Fianzas, se con :‘.ILUJV como Ticde

i liberty Fianzas, S.A. de C.V,, en uso d"ic auio
T en |
st

IFECHA DE INITIO b= VIGENCIA: 02 DE JULIO DE 2018 .
IDOMICILIO DEL"FIADO: CALLE ke
, RIO BRAVO, TAMAULIPA Lood )
lBEEFICIARIO: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOSIERNO DEL ESTADO DE T AMAULIPAS. ' Vo

jpoiiciLie DEL BENEFICIARIO: PALAGIO DE GOBIERNO PISO 1, ZONA CENTRO C.P. 87000, CIUDAD VICTORIA TnMnLn_lPAQ 1N

Bt SR . )
LEERTY FIANZAS, SA.DEC.V., SE CONSi ITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE 81 5Ao 032.84 (UM MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL
TRENTA Y DOS PESOS 84/100 M. N) ANTE LA SECRETARIA DE OERAS PUBLICAS, A FAVOR Y A DISPOSICION DE LA SECRETARIA DE
FiNf-NZAS DEL GOBIERNQ DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA GARANTIZAR POR: CONSTRUCCIONES RIOBRAVENSE, S A' DE C.V. CON
DOMICILIO EN CALLE GAVIOTAS NUMERO 204, FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CAMPO, C.P. 88300, RIO BRAVO, TAMAULIPAS, LAS
Q3UGACIONES “DERIVADAS DEL CONTRATC NUMERO SOP-F -APAUR-078-17-P, EL CONTRATO GITADO TIENE POR_ OBJETO:
CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS CON 1178 DESCARGAS Y UNA LONGITUD DE 8,118 ML DE TUBERIA DE 8" A 24" DE DIAMETRQ
AWPLIAGION DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN LA COL. VAMOS TAMAULIPAS (ETAPA UNICA), EN REYNOSA, TAM., DE FECHA 14 DF -
JUO DE 2017 Y DE 8US ANEXOS, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y NUESTRO FIADO R:FEPEN!E A LA
REPARACION DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRES TADOS, ASi {como
T 77 T DECUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESiRO FIADO.

Ao
Ll

i ." \

ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIEN LA CALIDAD S MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LAS
0BRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE LAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TERMINOS, CONDICIONES
EFECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CON (BARANTIZADO, Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN
DERO DE LOS DOGE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE:REALICE LA ENTREGA-RECERCION DE LA OSRA CONTRATADA Y/
L0S SERVICIOS PRESTADOS, ASl COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN {QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. LA
VGENCIA DE LA FIANZA S':RA POR LOS DOGE ME )

LA FIANZA GARANTIZA ASIRISMO ELy CORRECI O UNCIONAMIENTO DE+=LAS- OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO
GRANTIZADO, AUN CUANDD PAQTEﬂE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRAT, ADOY.SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON D
¥ 8US ANEXOS.

DEL CONT RATO
ICHO,CONTRATO

ENEL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS 0 VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORIADOS POR EL
BENEFICIARIO, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS CIUE INCURRA EL-BENEFICIARIO POR DICHAS -/
RL.PAQAC'ONES HASTA POR LA TOT AL IDAD DEL MONTO ArIAN_ADO % i

i Ay ! i
ENLOS CASOS EN QUE EL MONIO DE LA REPARACION Y/O REPOSICLGN SEA SUPERIOF\‘ AL AFIANZADQ, LA AFIANZADORA U\IICAM‘:NIE'
F“_SPONDERA HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO,

ESTACOMPARNIA AFI A‘\J_ADOFU\ SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION QUE EHITAT —EN\EFICIAP[O DE ENTRE .
LOSESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS.Y DE FIANZAS, EL BENE FICIARISEEHoRERA RADELNTERVING DE DIz
MESES PARA FORMULAR LA RECLAMAGION DE ESTA POLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PA 7IR.DE QUETS =LHAGAY EXTGTBTE=tA,
CRUGACION DE LA CALIDAD DE LAS ,0BRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO G RANlIZADQ QUE REPE .:;SEN,E LA
CUNTIFICACION DE LA REPARACION 'EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS & | AL FUN oNAMlENO
RESULTANTES, .0 DE] ‘LA RESPONSAB;L:DAD QU BIERA-INCURRIDO. = ? P

LINEA DE VALIDACION
14W9D8ch T

__ T

=y

Amorwado Bajc}el Ouuo No 365-111-0978/14 da [a SHCP j Pagina 1/2



Hianzas

S.A. . de C.V.

T REYNOSA TAMAULIPAS A 02 DE JULIO DE 2013 : {Fianza No."1879512-0000
. f T ——— ey
[ Fiedo: . consTRUCGIONES RIOBRAVENSE, 8.A. DE (/. ===t stirmrmmts torrsaneis i i
% g k& ’ ‘, ] " =
iRemo/ Tipo: ADMINISTRATIVA/OBRA BUENA CALIDAD . iMonto:  §1,540,032.84

Libar_rjiyr_rﬁianzas, SA de C.V,, en uso de la autorizacidn que le fue otorgzada por el Gobierno Federal p_or conduct

’ ; e 5 o odelz
S ifi2 de Hacienda y Crédito Piiblico, en los t&rminos de los Articulos 11 Y 86 de la Ley ds Institucionss d= Ssqguros

lanzas, se constituye cono fizdors hastz |z cantidad de:

Un !};‘l;g!{on Quinientos Cuarenta Mil Trainta y,msos 84/?00]"11:[\!. | e s TR

ESTR COMPANIA AFIANZADORA TENDRA UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DIAS NATUBALES, CONTADOS A PARTIR DE-LA FECHA EN
QUESE INTEGRE LA REGLAMACION, PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA CORMUNICAR POR ESCRITG A LA SECRETARIA DE
OERAS PUBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA, ESTA AFIANZADGRA SE O LIGA A PAGAR LA PRESENTE
FIANZA. 5% e S M j , L BRI ey

LASOBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOEWAIICANEENTE, UNA VEZ TRANSCURR]

DO EL TERM) E
PARAHACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACION DE PA He DELey

GO. FIN DE TEXTO.
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