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APARTADO URBANO (APAUR) 2017

COMISION NACIONAL DEL AGUA CUARTO TRIMESTRE
(PESOS)
[ HOJA: 1 DE: 2 |
ESTADO: TAMAULIPAS —
ANEXOS DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ANEXO DE EJECUCION ORIGINAL DE FECHA 22 DE MAYOQ DE 2017 FECHA DE ELABORACION:
DIRECCION {DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE DIA MES ARO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS ] ENERO 2018
Localizacién Costo de la Obra EpSiciclo Axans Inversién Metas por Indicador
Nombre del = i anterior
J TSR Situacién | Afo de Fecha
No. Organismo Nombre y Descripcidn de la Obral™ Clave de e la Obra - tinicio Componente Reporte e
Operador INEGI Municipio | Localidad Total Federal Total | Federal Avance Suma Federal Estatal Mpal. GlC Otro o it Programada | Alcanzada
5 Indicador
(8} Digitos
i 4,395,273.64 | 12,197636.82 | 12,187,636.82 0.00 0.00 0.00
COMISION REHABILITACION DEL SISTEMA Aulodizado 295 el ]
MUNICIPAL ~ DE|ELECTRICO DE LA OBRA DE Licitado 24,576,137.68 | 12,288,068.84 | 12,288,068.84 0.00 0.00 0.00
AGUA POTABLE Y|[TOMA  DEL  ACUEDUCTO CIUDAD HABITANTES
1 | ALGANTARILLADO|GUADALUPE VICTORA, EN GD.| 250410001 | VICTORIA | ornons T 2017 AGUA POTABLE | 31/12/2017 | § 24,395273.64 | § 12,197636.82 | 0.00 0.00 |Contratado 24,395,273.64 | 12,197636.82 | 12,197,636.82 0.00 0.00 0.00 | peVEFICIADOS 18,007 0
MUNICIPIO  DE|VICTORIA, TAMAULIPAS, (ETAPA Fisico 1512506966 | 7,562,534.83 |  7,562,534.83 0.00 0.00 0.00
VICTORIA UNICA) —
Financiero 17,83588348 | 8917,841.74 | 8,917,941.74 0.00 0.00 0.00
COMISION REHABILITACION DEL SISTEMA Autorizado 46,475,566.04 | 23,237,783.02 | 23,237,783.02 0.00 0.00 0.00
MUNICIPAL  DE|ELECTRICO DE LA ESTACION Licitado 46,586,653.03 | 23,293,326.52 | 23,293,326.52 0.00 0.00 0.00
AGUA POTABLE Y|DE BOMBEO No1  DEL CIUDAD HABITANTES
2 [alcanTarILLADO|acuEDUCTO GUADALUPE| 280410001 | VICTORIA |\ “m oo T 2017 AGUA POTABLE | 31/12/2017 | § 46,475566.03 | § 23,237,783.02 | 0.00 0.00 |contratade 46,475,566.03 | 23,237,783.02 | 23,237,783.02 0.00 0.00 0.00 | oenEricIADOS| 28584 0
MUNICIPIO  DE|VICTORA, EN CD. VICTORIA, Fisico 34,856,674.52 | 17,428,337.26 | 17,428,33726 0.00 0.00 0.00
VICTORIA TAMAULIPAS; (ETAPAUNICA). Financiero 45727,692.21 | 22,863,846.11 | 22,863,846.11 0.00 0,00 0.00
COMISION REHABILITACISN:BEL. SISTENA Autorizado 49,643,997.52 | 24,821,998.76 | 24,821,998.76 0.00 0.00 0.00
MUNICIPAL  DE|ELECTRICO DE LA ESTACION Licitado 50,442,023.82 | 25,221,011.91 | 2522101191 0.00 0.00 0.00
AGUA POTABLE Y|DE BOMBEQ  Neo.2  DEL| CIUDAD HABITANTES
3 [ ALCANTARILLADOIAGUEDUCTO GUADALUPE| 280410001 | VICTORIA |\ -oooony T 2017 AGUA POTABLE | 3112/2017 | § 4964399752 | § 2482199876 | 0.00 0.00 |contratado 49,643,997.52 | 24,821,998.76 | 24,821998.76 0.00 0.00 0.00 | ENEFICIADOS 15,035 0
MUNICIPIO  DE|VICTORA, EN  VICTORIA, Fisico 39,715,198.02 | 19,857,599.01 | 19,857,599.01 0.00 0.00 0.00
ICTORIA I AMABHEAS R (ETARALINICA). Financiero 46224,549.74 | 2311227487 | 23,112,274.87 0.00 0.00 0.00
Autorizado 600,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
gso‘?’:\'Ts.LcEN o [ESCUELA il S Licitado 1,600,000.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 ——
4 |agua CAPACITACION PARA VARIOS VARIOS IT 2017 AGUA POTABLE | 31/12/2017 | § 600,000.00 | § 300,000.00 | 0.00 0.00 |contratado £00,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 . 53 0
TAMAULIPAS Sl s Fisico 600,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
Financiero 600,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
[ vora ['s 12111483719 ] 8 60,557,41860 | o000 | 0.0 ] 110,388,125.43 | 55,194,062.72 | 55,194,062.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Situacion de la Obra
INICIO Y TERMINACION T
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SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

APARTADO URBANO (APAUR) 2017

COMISION NACIONAL DEL AGUA CUARTO TRIMESTRE
(PESOS)
HOJA: 2 DE: 2
ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIQ): ANEXO DE EJECUCION ORIGINAL DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017 FECHA DE ELABORACION:
DIRECCION (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE DIA MES | ANO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS 8 [ ENERO I 2018
Localizacién Costo de la Obra Ejercido al ano Inversién Metas por Indicador
Nombre del Situacid Afto de Fotha anterior
No, QOrganismo Nombre y Descripcién de la Obral™ Clave de dais Obra | intete Componente Reporte A
Operador INEGI Municipio | Localidad Total Federal Total | Federal Avance Suma Federal Estatal Mpal. G.lC Otro el Programada | Alcanzada
ot Indicador
(9) Digitos
Autorizado 3,135,479.77 1,567,739.88 1,567,739.89 0.00 0.00 0.00
COMISION PLAN DE DESARROLLO| Licitado 3,200,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00
ESTATAL DEL|ESTATAL DE AGUA POTABLE,
5 |ioua DE|DRNAJE ¥ SANEAMIENTO DEL VARIOS VARIOS IT 2017 AGUA POTABLE 3111212017 3,135,479.77 1,567,739.89 0.00 000 |Contratado 3,135479.77 1,567,739.89 1,567,739.89 0.00 0.00 000| PROYECTO 1 0
TAMAULIPAS ESTADO DE TAMAULIPAS. Fisico 3,135479.77 |  1,567,739.89 1,567,739.89 0.00 0.00 0.00
Financiero 313547975 | 1,567,739.88 1,567,739.87 0.00 0.00 0.00
i 4 ] i ; .
COMISION Autorizado 5,840,253 74 | 2292012687 | 22920,126.87 0.00 0.00 0.00
MUNICIPAL DE|CONSTRUCCION DEL
AGUA POTABLE Y|COLECTCR AYUNTAMIENTO Licitado 45,840,274.00 | 22,920,137.00 | 22,920,137.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLLAD |[PARA TRIBUTAR AL EMISCR
O DE LA ZONA|(TUNEL) DE DRENAJE PLUVIAL| HABITANTES
8 CONURBADA DE|MARTOCK CON TUBERIA DE 280380001 | TAMPICO | TAMPICO I 2017 | ALCANTARILLADO | 31/12/2017 | 45840,253.74 22,920,126.87 0.00 0.00 |contratado 45,840,253.74 | 22,920,126.87 | 22,920,126.87 0.00 0.00 0.00 | e NEFICIADOS 8000 0
LA CONCRETO DE 72" DE
DESEMBOCADUR |DIAMETRo, EN TAMPICO Fisico 29,796,164.93 | 14,898,08247 | 14,898,08247 0.00 0.00 0.00
A DEL RIO| TAMAULIPAS
PANUCO !
Financiero 16,738,644.36 2,441,733.30 2,441,733.29 0.00 0.00 0.00
[ 7oAl T's asers73351[s 2448786676 | 000 | o000 | 19,874,124.11]  4,009,473.18|  4,009,473.16 | 0.00] 0,00 0.00
Autorizado 170,090,570.71 | 8504528535 | 85,045,285.36 0.00 0.00 0.00
Licitado 172,245,088.53 | 86,122,544.27 | 86,122,544.27 0.00 0.00 0.00
Contratado 170,090,570.70 | 85,045285.35 | 85,045,285.35 0.00 0.00 0.00
Situacion de la Obra Fisico 123,228,586.90 | 61,614,293.45 | 61,614,293.45 0.00 0.00 0.00
INICIO ¥ TERMINACION T Financiero 130,262,249.54 | 59,203,535.90 | 59,203,535.88 0.00 0.00 0.00
INICIO ¥ CONTINUACION Ic
CONTINUACION, CONTINUACION cc
CONTINUACION, TERMINACION cT
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SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO(PROAGUA)

APARTADO URBANO (APAUR) 2017

COMISION NACIONAL DEL AGUA CUARTO TRIMESTRE
(PESOS)
HOJA: 1 DE: 1 |
ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ANEXO DE EJECUCION ORIGINAL DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017 FECHA DE ELABORACION:
DIRECCION (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO DIA | MES | ANO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS 8 i ENERO l 2018
Localizacion Costo de la Obra Ejércido f:!aﬁo Inversién Metas por Indicador
Nombre del AT % z anterior
. Nombre y Descripcién de la Ano de Fecha
No. Organisma Clave de b Componente
Obra de la Obra | Inicio Reporte Nombre del
Operador INEGI Municipio Localidad Total Federal Total | Federal | Avance Suma Federal Estatal Mpal. Glc Otro 3 Programada | Alcanzada
= Indicador
(9} Digitos
CONSTRUCCION DE LA RED Aulerizado 17,864,380.98 8,932,190.49 8,932,190.49 0.00 0.00 0.00
DE ATARJEAS CON 1178
COMISION DESCARGAS Y UNA Licitado 2462552747 | 12,312,763.74 | 12,312,763.74 0.00 0,00 0.00
MUNICIPAL  DE|LONGITUD DE 9,118 ML DE
AGUA POTABLE Y|TUBERIA DE 8" A 24" DE HABITANTES
6 ALCANTARILLAD |DIAMETRO, AMPLIACION DE 280320001 | REYNOSA REYNOSA IT 2017 ALCANTARILLADO | 31/112/2017 | § 17,864,380.98 | S 8,932,190.49 0.00 0.00 |Contratado 17,864,380.98 8,932,190.49 8,932,190.49 0.00 0.00 0.00 INCORPORADOS 6570 0
0O DEL MUNICIPIO|COBERTURA DE
DE REYNOSA ALCANTARILLADO EN LA Fisico 16,006,485.36 8,003,242.68 8,003,242.68 0.00 0.00 0.00
COL. VAMOS TAMAULIPAS
(ETAPA UNICA) Financiero 14,550,578.27 7,275,289.14 7.275,289.14 0.00 0.00 0.00
Aulorizado 8,364,999.85 4,182,499.92 4,182,499.93 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCION DE EMISOR Licitado 8,365,000.00 |  4,182,500.00 [  4,182,500.00 0.00 0.00 0.00
JUNTA DE AGUA|DE LA ESTACION DE
Y DRENAJE DE|BOMBEO EB-20 CON 1,509 4 HEROICA HABITANTES
7 MATAMORIS ML DE TUBERIA v 280220001 MATAMOROS MATAMGROS IT 2017 ALCANTARILLADO | 31/12/2017 | § 8,364,999.85 | § 4,182,499.93 0.00 0.00 |Contratado 8,364,099.85 4,182 499.93 4,182,499.93 0.00 0.00 0.00 BENEFICIADOS 22935 0
TAMAULIPAS DIAMETROS DE 24", 18" Y 16",
(ETAPA UNICA) Fisico 5,520,899.90 2,760,449.95 2,760,449.95 0.00 0.00 0.00
Financiero 3,678,245.88 1,839,122.95 1,839,122.95 0.00 0.00 0.00
| TOTAL | $ 26,229,380.83 | § 13,114,690.42 | 0.00 I 0.00 |Autorizado 26,229,380.83 | 13,114,690.41 13,114,690.42 0.00 0.00 0.00
Licitado 32,990,527.47 | 16,495,263.74 | 16,495,263.74 0.00 0.00 0.00
Coniratado 26,229,380.83 | 13,114,690.42 13,114,690.42 0.00 0.00 0.00
Fisico 21,527,385.26 | 10,763,602.63 10,763,692 .63 0.00 0.00 0.00
Financiero 18,228,824.16 9,114,412.08 9,114,412.08 0.00 0.00 0.00
Situacién de la Obra

INICIO Y TERMINACION IT
INICIO Y CONTINUACION IC
CONTINUACION, CONTINUAC cc
CONTINUACION, TERMINACIC CT

ON ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULI




