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GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION SUR

ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL
CONTRATO N2 SOP-IF-APAUR-083-17-P

EN LA CD. DE TAMPICO, TAM,, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 14 DE MARZO DEL ANO DOS MIL
DIECIOCHO, EN EL SITIO DE LA OBRA, SE REUNEN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN CUYO NOMBRE
Y CARGO, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, EL ING. EDGAR EMILIO JIMENEZ RODRIGUEZ RESIDENTE
DE LA OBRAY EL ING. PEDRO BORREGO ALBA SUPERVISOR DE LA OBRA.

POR LA COMPANIA CONSTRUCTORA “TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS,
S.A. DE C.V.” ING. JOSUE SOSA MIRANDA EN SU CARACTER DE RESIDENTE.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DEL COLECTOR
AYUNTAMIENTO PARA TRIBUTAR AL EMISOR (TUNEL) DE DRENAJE PLUVIAL MARTOK CON TUBERIA
DE 72” DE DIAMETRO, EN TAMPICO, TAMAULIPAS.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

CONSTRUCCION DE DUCTO CERRADO DE MEDIDA INTERIOR DE ML 204.00
2.5 ANCHO X ALTURADE 1.80 M
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO ML 935.00
REFORZADO DE 1.83 M DE DIAMETRO
COLADERA PLUVIAL EN COLECTOR AYUNTAMIENTO CON REJILLA ML 0.00
A BASE DE RIEL 60 ASCE (13 REJILLAS)
CONSTRUCCION DE CAJA REGISTRO DE CONCRETO ARMADO PZA 11.00
CAJA DEFLECTORA (TRANSICION DE DUCTO A TUBERIA) PZA 1:0
PAVIMENTO M2 8,680.22
OBRAS INDUCIDAS

EN RED DE AGUA POTABLE
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BAYONETA DE 14" TUBERIA DE P.A.D. PZA 0.00
BAYONETA DE 16" TUBERIA DE P.A.D. PZA 0.00
BAYONETA DE 24" TUBERIA DE P.A.D. PZA 0.00
REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4” PVC ML 0.00
REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 20" PVC ML 0.00
REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 30" PVC ML 0.00
REPOSICION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA PZA 123.00

EN RED DE DRENAJE SANITARIO

TUBERIA DE DRENAJE 12" DE DIAMETRO ML 102.00
POZOS DE VISITA DE HASTA 2.0 M DE PROFUNDIDAD POZO 28.00
REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PZA 0.00
REPOSICION DE GUARNICIONES ‘ ML 0.00
REPOSICION DE BANQUETAS M2 65.12

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO N° SOP-IF-APAUR-
083-17-P, DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA 20 DE JULIO DE 2017.
ENTRE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA Y TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES
TAMAULIPECOS S.A. DE C.V., CON UN MONTO ORIGINAL DE $ 45°840,253.74 (CUARENTA Y CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N.). SE
TIENE A LA VISTA COPIA DEL CONVENIO DE MODIFICACION DE MONTO MEDIANTE EL CUAL SE
AMPLIO EL MONTO DE EJECUCION ORIGINAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

MONTO CON CONVENIO
CONVENIO NUMERO AMPLIACION MONTO CONVENIO
. 1 ; AMPLIACION DE
AP-1; AM-1 $ 15’000,000.00 $ 60'840,253.74 PLAZO Y MONTO
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LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SON SOLO UNA PARTE PARCIAL DEL TOTAL DEL PROYECTO, LOS
TRABAJOS RECIBIDOS SON SOLO LA PARTE EJECUTADA CON EL MONTO DE CONTRATO.

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 156 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS) DIAS CALENDARIO,
CONTADOS DEL 21 DE JULIO DE 2017 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2017. SE TIENE A LA VISTA COPIA DEL
CONVENIO DE MODIFICACION DE PLAZO MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCION
ORIGINAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

CONVENIO NUMERO DEL AL CONVENIO
. AMPLIACION DE
AP-1 ; AM-1 24/DIC/2017 31/MAR/2018 BLAZET Y MOKT

PARA LA FUNCIONALIDAD Y OPERACION DE LA PARTE DE LA OBRA ENTREGADA SE REQUIERE LA
EJECUCION TOTAL DEL PROYECTO, EL CUAL CONTINUA EN EJECUCION.

RELACION DE ESTIMACIONES A LA FECHA:

- PERIODO IMPORTE ($) S/ AHORLIZAGIO Aﬂns‘gigg ($) | DEDUCCIONES No.
N-o L.V.A. ANTICIPO CIIVA. FACTURA
; ($) CNIVA.

T | 21-JUL-17 [ AL | 310017 | § - 5 - $ - - -

2 [ 01-AGO-T7 | AL | 31-AGO7 |§ - - - : -

3 | 01-SEP-17 | AL | 30.SEP-17 | § 2177.40017 5 - 5 - (15.24180) | A770VA 773
4 | 01-0CT-17 | AL | 31-0CT-17 | § 2.032.484.82 § - 3 - (1422739) | ABTOYABT]
5 | O1-NOVA7 | AL | 30-NOV-T7 | § 10.219.980.84 § - $ - (7153086) | AB42VA 843
6 | 0i1DICA7 | AL | 23DIC17 | § 566277367 § - 5 - (30.639.42) TNEE

7| 24DICA7 | AL | 31DIC17 | § 53277462 5 - o (3.729.42) BY 14
8 | O1-ENE-18 | AL | 31-ENE-18 | § 563897213 § - 5 ~ (39.472.80) BY 6
9 1-FEB-18 | AL | 26-FEB18 | § 13.251.321.70 § - 5 - (92.759.25) 33V 33
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RESUMEN:
. coNcemfo | | meoRmscoNiva | MPORTESSNC
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S); $ 60'840,253.74 $ 52,448,494.60
IMPORTE TOTAL ESTIMADO $ 45,838,221.22 $ 39,515,707.95
SALDO NO EJERCIDO A LA FECHA: $ 15,002,032.51 $12,932,786.65
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA $ 45,838,221.22 $ 39,515,707.95
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO $ - 0.00 $ 0.00

T $4583822122 |  $ 000 $  0.00

DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS,
RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME
CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.
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NO HABIENDO MAS POR CONSTAR, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 14 DE MARZO DEL ANO DOS

MIL DIECIOCHO, SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA
INTERVIENEN.

ENTREGA

“ TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCC NES TAMAULIPECOS S. A.DEC.V.”

ING, SOSA MIBANDA
NT

RECIBE

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

e

ING. EDGAR EMI IMENEZ RODRIGUEZ -
RESIDENTE DE'LA OBRA SUPERVISOR DE LA OBRA
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