CONAGUA

COMISION NACIONAL DEL

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ANEXO DE EJECUCION MODIFICATORIO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
DIRECCION (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS

AGUA

SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2017

PRIMER TRIMESTRE

(PESOS)

HOJA: 1 DE: 1

—

FECHA DE ELABORACION:

DIA T MES |

3 | ABRIL |
e Ejercido al afio 3 =
Nombre del = Localizacién 1 - = Costo de la Obra ot Inversién Metas por indicador
No. Organismo Nombre y Descripcién de s Sit Aiio de Components Fecha
la Obra e == ; delaObra| Inicio Reporte Nombre del
Operador INEGI Municipio Localidad Total Federal Total |Federal| Avance Suma Federal Estatal Mpal. G.IC Otro Tdicad Programada
(9) Digitos ndicador
. Autorizado 26,332,353.02 | 13,166,176.51 | 13,166,176.51 0.00 0.00 0.00
COMSE TERMINACION DE LA
AMPLIACION ~ DE LA Licitado 27,200,000.00 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 0.00 0.00 0.00
MUNICIPAL  DE|CP o) S
1 ﬁfg&:ﬂfﬁkg; TRATAMIENTO DE AGUAS| 280320001 | REYNOSA | REYNOSA T 2017 | INFRAESTRUCTURA | 31/03/2018 | $ 26332,353.02 | § 13,166,176.51 | 0.00 | 0.00 |Contratado 26,332,353.02 | 13.166,176.51 | 13,166,176.51 0.00 0.00 0.0 | HABITANTES | goq 466 00
g g BENEFICIADOS
DEL MUNICIFIO DE| RESIDUALES M. 2 DE 250
Eerindi A 750 LPS, EN REYNOSA, Fisico 5266,47060 | 2,633,235.30 |  2,633,235.30 0.00 0.00 0.00
TAMAULIPAS
Financiero 12,547,019.74 |  6,273,500.87 |  6,273,500.87 0.00 0.00 0.00
Autorizado 2,849,002.57 | 1,424,996.20 |  1424,996.20 0.00 0.00 0.00
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
PARA LA PUESTA EN Licitado 2,850,000.00 | 1,425,000.00 | 1,425,000.00 0.00 0.00 0.00
JUNTA DE AGUA Y|MARCHA DE LA PLANTA|
DRENAJE DE[DE TRATAMIENTO DE HEROICA HABITANTES
2 Atanaas e RESIDUALES| 280220001 | MATAMOROS | |\ orrb T 2017 INFRAESTRUCTURA | 31/03/2018 | § 284999257 [ § 142499629 | 000 | 000 [Contratado 284999257 | 142499629 | 1,424,.996.20 0.00 0.00 000 | encricianos| 449.815.00
TAMAULIPAS OESTE DE MATAMOROS
CON UN GASTO DE 540 Fisico 284291243 | 142145623 | 1,421,456.20 0.00 0.00 0.00
LPS, EN MATAMOROS,
TAMAULIPAS.
Financiero 284281243 | 142145624 | 1,421,456.19 0.00 0.00 0.00
TOTAL | § 29,182,34559 | §  14,591,172.80 ] 0.00 | 0.00 JAulorizado 29,182,345.50 | 14,591,172.80] 14,591,172.80 0.00 0.00 0.00
Licilado 30,050,000.00 | 15,025,000.00 | 15,025,000.00 0.00 0.00 0.00
Contratado 29,182,345.59 | 14,591,172.80 | 14,591,172.80 0.00 0.00 0.00
Fisico 8,109,383.03 | 4,054,69153 | 4,054,691.50 0.00 0.00 0.00
Financiero 15,389,932.17 | 7,604,966.11 | 7,694,966.06 0.00 0.00 0.00
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