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SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO(PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUR) 2017

COMISION NACIONAL DEL AGUA PRIMER TRIMESTRE
(PESOS)
HOJA: 1 DE: 2
ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ANEXO DE EJECUCION MODIFICATORIO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA DE ELABORACION:
DIRECCION (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE DIA MES ANO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS 3 ABRIL 2018
Localizacién Costo de la Obra e ,a T Inversion Metas por Indicador
Nombre del : s = anterior
5 S Situacién | Afo de Fecha
No. Organismo Nombre y Descripcién de la Obral” Glave de delaObra] Inicio Componente Reporte Nombre del
Operador INEGI Municipio Localidad Total Federal Total | Federal Avance Suma Federal Estatal Mpal. G.lL.C Otro Trdics do: Programada | Alcanzada
_(9) Digitos
. Aulorizado 24,395,273.64 | 12,197,636.82 | 12,197,636.82 0.00 0.00 0.00
COMISION REHABILITACION DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE|ELECTRICO DE LA OBRA DE Licitado 24 576,137.68 | 12,288,068.84 12,288,068.84 0.00 0.00 0.00
AGUA POTABLE Y|TOMA DEL ACUEDUCTO CIUDAD HABITANTES
1 ALCANTARILLADO|GUADALUPE VICTORA, EN GD. 280410001 | VICTORIA VICTORIA T 2017 AGUA POTABLE 31/03/2018 [ § 24,395273.64 [ § 12,197,636.82 0.00 0.00 |Contratado 24,395,273.64 | 12,197,636.82 | 12,197,636.82 0.00 0.00 0.00 BENEFICIADOS 18,097 0
MUNICIPIO DE|VICTORIA, TAMAULIPAS, (ETAPA Fisico 24,393,026.82 | 12,196,513.38 | 12,196,513.44 0.00 0.00 0.00
VICTORIA UNICA). i
Financiero 24,393026.43 | 12,196,513.19 12,196,513.24 0.00 0.00 0.00
COMISION REHABILITACIGN DEL SISTEMA Auterizado 46,475,566.04 | 23,237,783.02 | 23,237,783.02 0.00 0.00 0.00
MUNICIPAL DE|ELECTRICO DE LA ESTACION Licitado 46,586,653.03 | 23,293,326.52 | 23,293,326.52 0.00 0.00 Q.00
AGUA POTABLE Y|DE BOMBEO No.1 DEL CIUDAD HABITANTES
2 ALCANTARILLADO|ACUEDUCTO GUADALUPE 280410001 | VICTORIA VICTORIA IT 2017 AGUA POTABLE 31/03/2018 | § 46,475566.03 | $ 23,237,783.02 0.00 0.00 |Coniratado 46,475,566.03 | 23,237,783.02 | 23,237,783.02 0.00 0.00 0.00 SENEFICIADOS 26,584 0
MUNICIPIO DE|VICTORA, EN CD. VICTORIA, Fisica 46,472615.06 | 23,236,307.52 | 23,236,307.54 0.00 0.00 0.00
VICTORKY TAMAULIPAS, (ETARAUNICA): Financiero 46,472,614.55 | 23,236,307.26 | 23.236,307.29 0.00 0.00 0.00
COMISION HEHABIL\TACION DEL SISTEMA Autorizado 49,643,997.52 | 24,821,998.76 | 24,821,998.76 0.00 0.00 0.00
MUNICIPAL DE|ELECTRICO DE LA ESTACION Licitado 50,442,023.82 | 25221,011.91 | 25221,011.91 0.00 0.00 0.00
AGUA POTABLE Y|DE BOMBEO No.2 DEL CIUDAD HABITANTES
3 ALCANTARILLADO |ACUEDUCTO GUADALUPE 280410001 | VICTORIA VICTORIA IT 2017 AGUA POTABLE 31/03/2018 | § 49,643,997.52 [ § 24,621,998.76 0.00 0.00 |Contratado 4964399752 | 24,821998.76 | 24,821,998.76 0.00 0.00 0.00 BENEFICIADOS 15,035 0
MUNICIPIO DE|VICTORA, EN VICTORIA, Fisico 49,641,274.21 24820637.10 | 24820,637.11 0.00 0.00 0.00
MCTORIA TAMAULIPAS (ETAPA UNIGA). Financiero 49,636,928.35 | 24,818,464.17 | 24,818,464.18 0.00 0.00 0.00
Autorizado 600,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
(E:g?ﬂ?ﬂw - ESCUELA DEL AGUA Licitado 1,600,000.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 SRRTICIPARTE
4 AGUA DE CAPACITACION PARA VARIOS VARIOS IT 2017 AGUA POTABLE 31/03/2018 | $ 600,000.00 | § 300,000.00 0.00 0.00 |Contratado 600,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 S 53 0
TAMAULIPAS ORIGANISMOS Fisico 500,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
Financiero 600,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL [ § 121,114837.19 | § 60,557,41860 | ooo | on0 | | 121,102,569.33 | 60,551,284.62 | 60,551,284.71 | 0.00 | 0.00 0.00]
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SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO(PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUR) 2017

COMISION NACIONAL DEL AGUA PRIMER TRIMESTRE
(PESOS)
HOJA: 2 DE: 2
ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ANEXO DE EJECUCION MODIFICATORIO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA DE ELABORAGION:
DIRECCION (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE DIA MES I ANO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS 3 | ABRIL | 2018
Localizacién Costo de la Obra Ejercido .al afio Inversién Metas por Indicador
Nombre del 3 = = anterior
No = s AN =2 o st Ao A Ob Situacién | Afio de Componente Fecha
- 3 P Clave de delaObra | Inicio Reporte Nombre del
Operador INEGI Municipio | Localidad Total Federal Total | Federal | Avance Suma Federal Estatal Mpal. G.LC Otro indicador | Frogramada | Alcanzada
(9) Digitos
Autorizado 3,135479.77 | 1,567,739.88 | 1,567,739.89 0.00 0.00 0.00
COMISION PLAN DE DESARROLLO Licitado 3,200,000,00 | 1600,00000 | 1,600,000,00 0.00 0.00 0.00
ESTATAL DEL|ESTATAL DE AGUA POTABLE
' 120 B 1,567,738, 0,01 0.00 ; . ; I ; / 1
5 |acuA DE| DRNAJE Y SANEAMIENTO DEL VARIOS VARIOS IT 2017 AGUA POTABLE | 31/03/2018 3,135,479.77 739.89 0 Contralado 3,135479.77 |  1567,739.89 | 1,567,730.89 0.00 0.00 0.00| PROYECTO
TAMAULIPAS ESTADO DE TAMAULIPAS. Fisico 3,135479.77 | 1,567,739.89 | 1,567,739.89 0.00 0.00 0.00
Financiero 3,135479.75 | 1,567,739.88 |  1,567,739.87 0.00 0,00 0.00
COMISION Autorizado 45,840,253.74 | 22,920,126.87 | 22,920,126.87 0.00 0.00 0.00
MUNICIPAL  DE|CONSTRUCCION DEL
AGUA POTABLE Y|COLECTOR  AYUNTAMIENTO Licitado 45,840,274.00 | 22,920,137.00 | 22,920,137.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLLAD |PARA TRIBUTAR AL EMISOR
O DE LA ZONA|(TUNEL) DE DREMAJE PLUVIAL p 950 i o HABITANTES 555
8 |CONURBADA DE|MARTOCK CON TUBERIA DE| 280380001 | TAMPICO | TAMPICO IT 2017 | ALCANTARILLADO | 31/03/2018 | 45840253.74 22,920,126 87 0.00 ! Contratado 45,840,263.74 | 22,920,126.87 | 22,920,126.87 0.00 0.00 0.00 | gevErICIADOS
LA CONCRETO DE 72" DE
DESEMBOCADUR |DIAMETRo, EN  TAMPICO| Fisico 45,838,221.23 | 22,919,11063 | 22,919,110.60 0.00 0.00 0.00
A DEL  RIO|TAMAULIPAS.
PANUCO o—
inanciero 45836,009.36 | 22,918,049.70 | 22,918,040.66 0.00 0.00 0.00
[ ToTaL [s 4887573351|$5 2448786676 | 0.00 | 0.00 | 48971,579.11| 24,485789.58 | 24,485,789.53 0.00 0.00 | 0.00
Autorizado 170,000,570.71 | 85,045,285.35 | 85,045,285.36 0.00 0.00 0.00
Licitado 172,245,088.53 | 86,122,544.27 | 86,122,544.27 0.00 0.00 0.00
Contralado 170,090,570.70 | 85,045,285.35 | 85,045,285,35 0,00 0.00 0.00
| Situacién de la Obra Fisico 170,080,617.09 | 85,040,308.52 | 85,040,308.58 0.00 0.00 0.00
INICIO Y TERMINACION [id Financiero 170,074,148.44 | 85037,074.20 | 85037,074.24 0.00 0.00 0.00
INICIO Y CONTINUACION ic
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