SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION CENTRO

ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IF-APAUR-086-17-P

EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS SIENDO LAS 12:00_HRS. DEL DIA 22 DEL MES DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL DIEZ
Y OCHO, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN
SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”, EL
ING. EDDY SVEN MIRELES DE LA FUENTE JEFE DE SUPERVISION ZONA CENTRO, Y EL ING. ADALBERTO RUIZ
HERNANDEZ, SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA COMPANIA “CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ROCA, S.A. DE C.V.” A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, EL C. ROBERTO GUERRERO CAVAZOS, EN SU CARACTER
DE REPRESENTANTE LEGAL.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, DE LOS
TRABAJOS CONSISTENTES EN:

“REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA OBRA DE TOMA DEL ACUEDUCTO GUADALUPE
VICTORIA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, (ETAPA UNICA). «

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NO. SOP-IF-APAUR-086-17- P, DEL
CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA 19 DE JULIO DE 2017 ENTRE “LA

CONTRATANTE"” Y “LA CONTRATISTA”, CON UN MONTO ORIGINAL DE $24,395,273.64 (VEINTE Y
CUATRO MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
64/100 M.N.) INCLUYE LV.A.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA OBRA DE TOMA UNIDAD | METAS EJECUTADAS

INSPECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR DE PZA 1.00
POTENCIADE 3 MVA, 110000 — 4160/2400 VOLTS

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE PZA 3.00
TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUCTIVO, MONQFASICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIA DE NEUTRO A TIERRA, LA PZA 2.00
RESISTENCIA SERA DE 1200 AMP, 2 OHMS, 10 SEG, 2400 VOLTS

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE PZA 1.00
INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR TIPO TANQUE VIVO , MEDIO DE
EXTINSION DE ARCO SF6

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO PZA 1.00
DE TRANSFERENCIA DE FUENTE RPFI, AISLADO EN GAS SF6 PARA MEDIA
TENSION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TERMO CONTRACTIL DE PZA 18.00
POLIMERO RETICULADO ANTI TRACKING, CLASE 1, DE ACUERDO A NORMA
IEEE-48-1990

MONOPOLAR, CALIBRE 3/0 AWG, CLASE DE AISLAMIENTO 5KV
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE MEDIA TENSION TIPO \ MTS 602.00




SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION CENTRO

ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IF-APAUR-086-17-P

VIGENCIA O PLAZO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 156 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR
DEL 20 DE JULIO DE 2017 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017.

MODIFICACION AL PLAZO Y/O VIGENCIA:

SE TIENE A LA VISTA COPIA(S) DE (LOS) CONVENIOS DE MODIFICACION DE PLAZO RELACIONADO(S) A
CONTINUACION, MEDIANTE LOS CUALES SE DIFIRIO Y/O AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL ESTABLECIDO
EN EL CONTRATO.

CONVENIO(S) NUMERO(S) DEL AL

DICTAMEN AMPLIACION AL PLAZO 20 DE JULIO DE 2017 20 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE TERMINACION PARCIAL: )

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION PARCIAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 20 DE
FEBRERO DE 2018, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION PARCIAL FUE DE 216 (DOSCIENTOS DIESISEIS)
DIAS CALENDARIO.

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO IMPORTES CI/l.V.A. IMPORTES S/L.V.A.
(%) ($)
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDQO CONVENIO(S): 24,395,273.64 21,030,408.31
IMPORTE TOTAL ESTIMADO 24,393,026.89 21,028,471.45
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA: 2,246.75 1,936.86
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA 24,393,026.89 21,028,471.45
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO 0.00 0.00

DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE “LA CONTRATANTE"” RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL
EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” EL C. ROBERTO GUERRERO CAVAZOS MANIFIESTA
QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A “LA CONTRATANTE” EL MAS AMPLIO
FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO
RECLAMAR, CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTE RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON
POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE “‘QCTA DE ENTREGA - RECEPCION”,
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION CENTRO

ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IF-APAUR-086-17-P

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL DIEZ
Y OCHO Y, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN,

ENTREGA
CONTRATISTA
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C. ROBERTO'GUERRERO CAVAZOS

RECIBE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
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ING. EDDY SVENMIRELES DE LA FUENTE ING. ADALBERTO RUIZ HERNANDEZ
JEFE DE DEPART, EN‘TO E SUPERVISION SUPERVISOR DE LA OBRA
REGION CENTRO
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