SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO(PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUR) 2017
SEGUNDO TRIMESTRE
(PESOS)

CONAGUA

B

IONAL DEL AGUA

COMISION NAC

ESTADO: TAMAULIPAS

L HOJA: 1

DE: 2

ANEXOS DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ANEXO DE EJECUCION MODIFICATORIO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA DE ELABORACION:
DIRECCION (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFQ NORTE DIA MES ARO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS 4 JULIC 2018
NS Ejercido al afo ; g
Nombre del Localizacién B e = Costo de la Obra et Inversién Metas par Indicador
No. Organismo Nombre y Descripcion de la Obra|” Clave de Sl obi =S Componente Reporte
Operador INEGI Municipio Localidad Total Federal Total | Federal Avance Suma Federal Estatal Mpal. G.ILC Otro Nlor;.brzdel Programada | Alcanzada
{3) Digitos ndicador
i : : ,197,636. .00 0.00 0.00
SohiEGR SR BE SR Autorizado 24,395273.64 | 12,197,636.82 | 12,197,636.82 0
MUNICIPAL ~ DE|ELECTRICO DE LA OBRA DE Licitado 24,576,137.68 | 12,288,068.84 | 12,288,068.84 0.00 0.00 0.00
AGUA POTABLE Y|TOMA  DEL  ACUEDUCTO) CIUDAD HABITANTES
1 |ALCANTARILLADO| GUADALUPE VICTORA, EN cp,| 280410001 | VICTORIA | oo r, T 2017 AGUAPOTABLE | 30/06/2018 | § 2439527364 | § 12,197,636.82 | 0.00 0.00 |contratado 24,395273.64 | 12,197,636.82 | 12,197,636.82 0.00 0.00 0.00 | senEriciapos| 18097 18,007
MUNICIPIO  DE|VICTORIA, TAMAULIPAS, (ETAPA Fisico 24,393,026.82 | 12,196,513.38 | 12,196,513.44 0.00 0.00 0,00
VICTORIA UNICA). -
Financiero 24,393,026.43 | 12,196,513.19 | 12,196513.24 0.00 0.00 0.00
COMSION REHABILTAGION DEL SISTEMA Autorizado 46,475,566.04 | 23,237,783.02 | 23,237,783.02 0.00 0.00 0.00
MUNICIPAL ~ DE|ELECTRICO DE LA ESTACION Licitado 46,586,653.03 | 23,293,326.52 | 23,293,326.52 0.00 0.00 0.00
AGUA POTABLE Y|DE  BOMBEO  Noi  DEL CIUDAD HABITANTES
2 [AEArARILLADO IAGUEDUETG GUADALUPE| 280410001 | VICTORIA |\ oon s I 2017 AGUA POTABLE | 30/06/2018 | § 46,475566.03 | § 23,237,783.02 | 000 000 |Contratado 46,475,566.03 | 23,237,783.02 | 23,237,783.02 0.00 0.00 0.00 | genEriciapos| 26584 26,584
MUNICIPIO  DE|VICTORA, EN CD. VICTORIA, Fisico 46,472,615.06 | 23,236,307.52 | 23,236,307 54 0.00 0.00 0.00
VIETORIA TAMAULIEAS, (ETARA UNICA), Financiero 48,472,614.55 | 23,236,307.26 | 23,236,307.29 0.00 0.00 0.00
oNIEIoN RELABILITAGIBE DL SRTEMA Autorizado 49,643,907.52 | 24,821,998.76 | 24,821,998.76 0.00 0.00 0.00
MUNICIPAL ~ DE|ELECTRICO DE LA ESTACION Licilado 50,442,023.82 | 25221,011.91| 25221,011.91 0.00 0.00 0.00
AGUA POTABLE Y|DE  BOMBEO  No2  DEL CIUDAD HABITANTES
3 |ALCANTARILLADO|ACUEDUCTO GUADALUPE| 280410001 | VICTORIA |\ ooy m 2017 AGUA POTABLE | 30/08/2018 | § 49,643,997.52 | § 2482199876 [ 000 000 |Contratado 49,643997.52 | 24,821,998.76 | 24,821,998.76 0.00 0.00 0.00 | evericiapos| 15038 15,035
MUNICIPIO  DE|VICTORA, EN  VICTORIA, Fisico 4964127421 | 24,820837.10| 24,820637.11 0.00 0.00 0.00
METORIA FAMAULIPAS, (ETAEA.LNICA), Financiero 49,636,028.35 | 24,818464.17 | 24,818464.18 0.00 0.00 0.00
Autorizado £00,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
Egﬂ?ﬁ” et |ESCUELA DEL AGUA Licitado 1,600,000.00 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 T—
4 lacua pE|CAPACITACION PARA VARIOS | VARIOS I 2017 | AGUAPOTABLE | 30/08/2018 | $  600,000.00 | $ 300,000.00 | 0.00 | 000 |Contratado 00,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 5 53 53
TAMAULIPAS ORIGANISMOS Fisico §00,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
Financiero 500,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
[__toraL Ts 121114837195  60557,41860] 000 | 000 | | 121,102,569.33 | 60,551,284.62 | 60,551,284.71 | 0.00 ] 0.00 | 0.00 |
Situacién de la Obra
INICIO Y TERMINACIGN IT
INICIO ¥ CONTINUACION ic
CONTINUACION, CONTINUACION cc
CONTINUACION, TERMINACION cT
COMISION ESTATA \GUA DE TAMAULIPAS

DIRECTOR GENERA




CONAGUA

SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO(PR.OAGUA)

APARTADO URBANO (APAUR) 2017

COMISION NACIONAL DEL AGUA SEGUNDO TRIMESTRE
(PESOS)
L HOJA: 2 DE: 2 |
ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ANEXO DE EJECUCION MCDIFICATORIO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA DE ELABORACION:
DIRECCION (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE DIA | MES | ARNO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS 4 | JULIO 1 2018
A=y Ejercido al afio 14 :
Ob
Nowtibre det Localizacion = e === Costo de la Obra ARAr Inversian Metas por Indicador
No. Organismo Nombre y Descripcion de la Obra|™ Clave de dela Obra| Inicio Componente Reporte
Operador INEGI Municipio Localidad Total Federal Total | Federal Avance Suma Federal Estatal Mpal. G.I.C Otro N;":',br:“' Programada | Alcanzada
_(9) Digitos ndicador
Autorizado 3,135,479.77 1,567,739.88 1,567,730.89 0.00 0.00 0.00
COMISION PLAN DE DESAR?EELLI? Licitado 3,200,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 0.00
ESTATAL DEL|ESTATAL DE AGUA POTABLE,
5 AGUA DE|DRNAJE Y SANEAMIENTO DEL VARIOS VARIOS IT 2017 AGUA POTABLE 30/06/2018 3,135,479.77 1,567,739.89 0.00 0.00 |Contratado 3,135,479.77 1,567,739.89 1,567,739.89 0.00 0.00 0.00 | PROYECTO 1 1
TAMAULIPAS ESTADO DE TAMAULIPAS. Fisico 3,135,479.77 1,567,739.89 1,567,739.89 0.00 0.00 0.00
Financiero 3,135,479.75 1,567,739.88 1,567,739.87 0.00 0.00 0.00
COMISION Autorizade 45,840,253.74 | 22,920,126.87 | 22,920,126.87 0.00 0.00 0.00
MUNICIPAL  DE|CONSTRUCCION DEL,
AGUA POTABLE Y|COLECTOR  AYUNTAMIENTO Licitado 45,840,274.00 | 22,920,137.00 | 22,920,137.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLLAD |PARA TRIBUTAR AL EMISOR
O DE LA ZONA|(TUNEL) DE DRENAJE PLUVIAL HABITANTES
8 | ONURBADA DE|MARTOCK CON TUBERIA DE| 280380001 | TAMPICO | TAMPICO IT 2017 | ALCANTARILLADO | 30/06/2018 | 45840,253.74 22,920,126.87 0.00 0.00 {Contratado 45,840,253.74 | 22,920,126.87 | 22,920,126.87 0.00 0.00 0.00 | oEMEFICIADOS 8,000 8,000
LA CONCRETO DE 72" DE
DESEMBOCADUR |DIAMETRo, EN  TAMPICO Fisico 45,838,221.23 | 22919,110.63 | 22,919,110.60 0.00 0.00 0.00
A DEL RIO| TAMAULIPAS.
PANUCO Financiero 45,836,099.36 | 22,918,049.70 | 22,918,049.66 0.00 0.00 0.00
TOTAL [$ 48975733515 24,487,866.76 | 0.00 | 000 | 48,971,579.11 | 24,485,789.58 | 24,485,789,53 0.00 0.00 0.00 |
Autorizado 170,090,570.71 | B5,045285.35 | 85,045,285.36 0.00 0.00 0.00
R Licitado 172,245,088.53 | 86,122,544.27 | 86,122,544.27 0.00 0.00 0.00
Contratado 170,090,570.70 | 85,045,285.35 | 85,045,285.35 0.00 0.00 0.00
Situacion de la Obra Fisico 170,080,617.09 | 85,040,308.52 | 85,040,308.58 0.00 0.00 0.00
INICIO ¥ TERMINACION T Financiero 170,074,148.44 | 85,037,074.20 | 85037,074.24 0.00 0.00 0.00
INICIO ¥ CONTINUACION Ic
CONTINUACION, CONTINUACION cc
CONTINUACION, TERMINACION CcT

TAMAULIPAS

CA



( A O N A ﬁ SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
S B, PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO(PROAGUA)

AL T e e APARTADO URBANO (APAUR) 2017
COMISION NACIONAL DEL AGUA SEGUNDO TRIMESTRE
(PESOS)
L HOJA: 1 DE: 1 ]
ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ANEXO DE EJECUCION MODIFICATORIO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 FECHA DE ELABORACION; |
DIRECCION (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO DA [ _MES | ANO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS 4 [ JuLo | z018
PR Ejercido al afio - 5
Nombre del et Localizacion : Costo de la Obra ki Inversién Metas por Indicador
Nombre y D I dela Situacién | Afio de Fecha
No. Organismo Obra Clave de kO Inici Componente Ri
Operador icipi i N | N, BSpotie Nombre del
P INEGI Municipio Localidad Total Federal Total | Federal Avance Suma Federal Estatal Mpal. G.lC Otro tadicad Programada | Alcanzada
!9] Di -!DS ndicador
CONSTRUCCION DE LA RED Autorizado 17,864,380.98 |  8,932,190.49 |  8,932,190.49 0.00 0.00 0.00
DE ATARJEAS CON 1178
COMESION DESCARGAS v UNA Licitado 2462552747 | 12,312,763.74 | 12,312,763.74 0.00 0.00 0.00
MUNICIPAL  DE|LONGITUD DE 9,118 ML DE
AGUAPOTABLE Y|TUBERIA DE 8" A 24" DE HABITANTES
6 [ALCANTARILLAD |DIAMETRO, AMPLIACION DE| 280320001 | REYNOSA | REYNOSA T 2017 | ALCANTARILLADO | 30/06/2018 | $  17,864,380.96 | §  8,32,190.49 | 0.00 0.00 |Contratado 17,864,38098 |  8,932,180.49 |  8,932,190.49 0.00 0.00 0.00 |\ omroranes| 8570 0
O DEL MUNICIPIO| COBERTURA DE
DEREYNOSA  |ALCANTARILLADO EN LA Fisica 17,864,337.90 |  8,932,168.94 |  8,932,168.96 0.00 0.00 0.00
COL. VAMOS TAMAULIPAS
(ETAPA UNICA) Financiero 17,864,337.90 | 8,932,168.94 | 8,932,168.96 0.00 0.00 0.00
Autorizado 8,364,909.85 | 4,182,490.92 | 4,182,499.93 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCION DE EMISOR i
Licitad) 8,355,000.00 | 4,182,500.00 | 4,182,500.00 0.00 0.00 0.00
JUNTA DE AGUA|DE LA ESTACION DE| ciada y 182
Y DRENAJE DE|BOMBEO EB-20 CON 1,509 HEROICA
7 [|uisrhimes ML DE  TUBERIA y| 280220001 MATAMOROY | m it Bl IT 2017 | ALCANTARILLADO | 30/06/2018 | §  8364,999.85 | §  4,182,499.93 [ 0.00 0.00 |Contratado B,354,099.85 | 418249993 | 4182,480.93 0.00 0.00 0.00 B';QE‘;‘;’I*EOSS 22935 0
TAMAULIPAS DIAMETROS DE 24", 18" Y 16",
(ETAPA UNICA) Fisico 8,353,107.49 |  4,181,553.75 | 4,181,553.74 0.00 0.00 0.00
Financiero 8,363,107.49 [  4,181553.74 |  4,181,553.75 0.00 0.00 0.00
| TOTAL [$ 26229,380.83[S 13,114,69042] o0.00 | 0.00 [Aulorizado 26,220,380.83 | 13,114,600.41| 13,114,690.42 0,00 0.00 0.00
Licitado 32,800,527.47 | 16495263.74 | 16,49526374 0.00 0.00 0.00
Contratado 26,229,380.83 | 13,114,690.42 | 13,114,690.42 0,00 0.00 0.00
Fisico 26,227,445.39 | 13,113,722.60 | 13,113,722.70 0.00 0,00 0.00
Financiero 26,227,44539 | 1311372268 | 13,113,722.71 0.00 0.00 0.00
Situacién de la Obra
INICIC ¥ TERMINACION T
INICIO Y CONTINUACION i
CONTINUACION, CONTINUAC cC

CONTINUACION, TERMINACIC CT

COMISION NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
RIO BRAVO

ING. LUIS FERNANDO UC NAJERA




