SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION CENTRO

ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IF-APAUR-088-17-P

EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS SIENDO LAS 12:00_HRS. DEL DIA 20 DEL MES DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL DIEZ
Y OCHO, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN,
SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATANTE”, EL
ING. EDDY SVEN MIRELES DE LA FUENTE, JEFE DE SUPERVISION REGION CENTRO, Y EL ING. ADALBERTO RUIZ
HERNANDEZ, SUPERVISOR DE OBRA.

POR LA COMPARNIA “CADREX, S.A. DE C.V* A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
CONTRATISTA”, EL C. MARCO ANTONIO GONZALEZ GARCIA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”, DE LOS
TRABAJOS CONSISTENTES EN:

“REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ESTACION DE REBOMBEO No. 2 DEL ACUEDUCTO
GUADALUPE VICTORIA, EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, (ETAPA UNICA), «

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO NO. SOP-IF-APAUR-088-17-P, DEL
CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA, CELEBRADO CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017 ENTRE “LA

CONTRATANTE” Y “LA CONTRATISTA”, CON UN MONTO ORIGINAL DE $49,643,997.52 (CUARENTA
Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
52/100 M.N.) INCLUYE .V.A.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA OBRA DE TOMA UNIDAD | METAS EJECUTADAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO MARCA PZA 1.00
ZETRAK, 60 Hz, DE 3 MVA DE CAPACIDAD, RELACION DE TRANSFORMACION 115/4.16 KV

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR DE PZA 3.00
POTENCIAL INDUCTIVO, MONOFASICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIA DE NEUTRO A TIERRA, LA RESISTENCIA PZA 2.00
SERA DE 1200 AMP, 2 OHMS, 10 SEG, 2400 VOLTS

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE INTERRUPTOR DE PZA 1.00
POTENCIA TRIPOLAR TIPO TANQUE VIVO , MEDIO DE EXTINSION DE ARCO SF6

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE TABLERO DE PZA 1.00
TRANSFERENCIA DE FUENTE RPFI, AISLADO EN GAS SF6 PARA MEDIA TENSION

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA CONTROL DE MOTORES PZA 1.00
PARA MEDIA TENSION MARCA TOSHIBA, CON 5 ARRANCADORES DE VACIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUCHILLA DESCONECTADORA TRIPOLAR, APERTURA PZA 2.00
LATERAL CENTRAL TIPO VEN GRUPO MOTORIZADA, TENSION NOMINA_L_ 123 KV
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION CENTRO

ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IF-APAUR-088-17-P

VIGENCIA O PLAZO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 152 (CIENTO CINCUENTA Y DOS) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR
DEL 20 DE JULIO DE 2017 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2017.

MODIFICACION AL PLAZO Y/O VIGENCIA:

SE TIENE A LA VISTA COPIA(S) DE (LOS) CONVENIOS DE MODIFICACION DE PLAZO RELACIONADO(S) A
CONTINUACION, MEDIANTE LOS CUALES SE DIFIRIO Y/O AMPLIO EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINAL ESTABLECIDO
EN EL CONTRATO.

CONVENIO(S) NUMERO(S) DEL AL

DICTAMEN AMPLIACION AL PLAZO 20 DE JULIO DE 2017 16 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE TERMINACION PARCIAL:

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION PARCIAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 16 DE
FEBRERO DE 2018, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION PARCIAL FUE DE 212 (DOSCIENTOS DOCE) DIAS
CALENDARIO.

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES:

CONCEPTO IMPORTES CI/I.V.A. IMPORTES S/I.V.A.
($) (%)
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S): 49,643,997.52 42,796,549.59
IMPORTE TOTAL ESTIMADO 49,641,274.19 42,794,201.89
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA: 2,723.33 2347.70
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA 49,641,274.19 42,794,201.89
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO 0.00 0.00

DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE “LA CONTRATANTE” RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO
DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL
EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” C. MARCO ANTONIO GONZALEZ GARCIA
MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A “LA CONTRATANTE” EL
MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA
POR OBJETO RECLAMAR, CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE “LA CONTRATISTA” PRESENTE RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON
POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRE___SEhlITE “ACTA DE ENTREGA — RECEPCION”,
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
DIRECCION REGION CENTRO

ACTA DE ENTREGA A RECEPCION
CONTRATO SOP-IF-APAUR-088-17-P

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL DIEZ
Y OCHO Y, SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA
CONTRATISTA

B ol
=
/
- MARCO ANTONIO GONZALEZ GARCIA

RECIBE
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

/ \ \ g/
{ A \ oy
L A X Ldail
ING. EDDY SVEN lﬁELES DE LA FUENTE ING. ADALBERTO RUIZ HERNANDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION SUPERVISOR DE LA OBRA

REGION CENTRO

Pagina3de3



