SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO(PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUR) 2017
NACIONAL DEL AGUA SEGUNDO TRIMESTRE
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COMISI(

ESTADO: TAMAULIPAS
ANEXOS DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO): ANEXO DE EJECUCION MODIFICATORIO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIRECCION (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO DA MES | 03]
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS 4 JULO | 2018
PR Ejercido al afio - 5
Nombre del et Localizacion : Costo de la Obra ki Inversién Metas por Indicador
Nombre y D I dela Situacién | Afio de Fecha
No. Organismo Obra Clave de kO Inici Componente Ri
Operador icipi i N | N, BSpotie Nombre del
P INEGI Municipio Localidad Total Federal Total | Federal Avance Suma Federal Estatal Mpal. G.lC Otro tadicad Programada | Alcanzada
_@H Di -mﬂﬂ ndicador
CONSTRUCCION DE LA RED| Autorizado 17,864,380.98 |  8,932,190.49 |  8,932,190.49 0.00 0.00 0.00
DE ATARJEAS CON 1178
COMESION DESCARGAS v UNA Licitado 2462552747 | 12,312,763.74 | 12,312,763.74 0.00 0.00 0.00
MUNICIPAL  DE|LONGITUD DE 9,118 ML DE
AGUA POTABLE Y|TUBERIA DE & A 24" DE HABITANTES
6 [ALCANTARILLAD |DIAMETRO, AMPLIACION DE| 280320001 | REYNOSA | REYNOSA T 2017 | ALCANTARILLADO | 30/06/2018 | $  17,864,380.96 | §  8,32,190.49 | 0.00 0.00 |Contratado 17,864,38098 |  8,932,180.49 |  8,932,190.49 0.00 0.00 0.00 |\ omroranes| 8570 0
O DEL MUNICIPIO| COBERTURA DE
DEREYNOSA  |ALCANTARILLADO EN LA Fisica 17,864,337.90 |  8,932,168.94 |  8,932,168.96 0.00 0.00 0.00
COL. VAMOS TAMAULIPAS
(ETAPA UNICA) Financiero 17,864,337.90 | 8,932,168.94 | 8,932,168.96 0.00 0.00 0.00
Autorizado 8,364,909.85 | 4,182,490.92 | 4,182,499.93 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCION DE EMISOR oo
Licitadk 8,365000.00 | 4,182,500.00 | 4,182,500.00 0.00 0.00 0.00
JUNTA DE AGUA|DE LA ESTACION DE| ciada y 182
Y DRENAJE DE|BOMBEO EB-20 CON 1,509 HEROICA
7 [|uisrhimes ML DE  TUBERIA y| 280220001 MATAMOROY | m it Bl IT 2017 | ALCANTARILLADO | 30/06/2018 | §  8364,999.85 | §  4,182,499.93 [ 0.00 0.00 |Contratado B,354,099.85 | 418249993 | 4182,480.93 0.00 0.00 0.00 m_mnw_u_wﬁwomm 22935 0
TAMAULIPAS DIAMETROS DE 24", 18" Y 16"
(ETAPA UNICA) Fisico 8,353,107.49 |  4,181,553.75 | 4,181,553.74 0.00 0.00 0.00
Financiero 8,363,107.49 [  4,181553.74 |  4,181,553.75 0.00 0.00 0.00
| TOTAL [$ 26229,380.83[S 13,114,69042] o0.00 | 0.00 [Aulorizado 26,229,380.83 | 13,114,690.41 | 13,114,690.42 0.00 0.00 0.00
Licitado 32,990,527 47 | 16,495263.74 | 16,49526374 0,00 0.00 0.00
Contratado 26,229,380.83 | 13,114,690.42 | 13,114,690.42 0.00 0.00 0.00
Fisico 26,227,445.39 | 13,113,722.60 | 13,113,722.70 0.00 0,00 0.00
Financiero 26,227,44539 | 1311372268 | 13,113,722.71 0.00 0.00 0.00
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