

RAMO 033
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
 OBRAS Y ACCIONES
 TERCER TRIMESTRAL 2024
 FECHA: 03 DE OCTUBRE DEL 2024

TECHO FINANCIERO: \$188,552,255

No. DE PROYECTO	Nº DE CONTRATO	LOCALIDAD	NOMBRE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	COSTO DE LA OBRA TOTAL	INVERSIÓN ASIGNADA EN EL 2024		METAS		FECHAS DE		BENEFICIARIOS		PORC. DE AVANCE	
						TOTAL	FISE	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	INICIO	TERMINO	U. DE MEDIDA	CANT	FÍSICO	FINANC.
24-2362-01	SOP-IE-AP-077-24-P	CIUDAD VICTORIA	ZONA VERDE IRRIGACIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 5,000 M3 DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO E INTERCONEXIÓN A TUBERÍAS EXISTENTES EN LAS INSTALACIONES DE COFRADES EN CIUDAD VICTORIA, COLONIA DEL MAESTRO.	\$51,961,034.18	\$51,961,034.18	\$51,961,034.18	TANQUE	1	09/09/2024	15/03/2025	VIVIENDAS	77,329	10	30
24-2361-01	SOP-IE-AS-076-24-I	OCAMPO	CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE LAGUNAS AERÓBICAS O LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO	\$6,182,343.27	\$6,182,343.27	\$6,182,343.27	OBRA	1	04/09/2024	02/12/2024	VIVIENDAS	1,677	10	30
24-2409-01	SOP-IE-EP-084-24-I	CIUDAD VICTORIA	CONSTRUCTORA FEMAG, S.A.P.I. DE C.V.	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI EN EL ÁREA DE LA ALBERCA OLÍMPICA EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.	\$3,479,802.71	\$3,479,802.71	\$3,479,802.71	OBRA	1	12/09/2024	10/12/2024	VIVIENDAS	194	0	0
24-2410-01	-	CIUDAD VICTORIA	-	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA SIGLO XXI EN ÁREAS DE GIMNASIA Y ESGRIMA EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.	\$9,042,866.10	\$9,042,866.10	\$9,042,866.10	OBRA	1	-	-	VIVIENDAS	194	0	0
24-2461-01	-	CIUDAD VICTORIA	-	REHABILITACIÓN DE FOSA DE CLAVADOS Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL GIMNASIO DEL ESPACIO PÚBLICO DENOMINADO POLIDEPORTIVO EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS	\$4,999,708.89	\$4,999,708.89	\$4,999,708.89	OBRA	1	-	-	VIVIENDAS	158	0	0
TOTAL					\$75,665,755.15	\$75,665,755.15	\$75,665,755.15						79,552		