



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
PROGRAMA AGUA LIMPIA 2016

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2016

PERIODO: 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

PG SP PY	DENOMINACION	PROGRAMA ANUAL			AVANCE EN EL PERIODO							AVANCE ACUMULADO AL PERIODO								
		METAS		MONTO DE LA INVERSION	FISICO			FINANCIERO				FISICO			FINANCIERO					
		UNIDAD DE MEDIDA	CANT.		PROG.	REAL	%	PROG.	MINISTR.	REAL	%	DIF.	PROG.	REAL	%	PROG.	MINISTR.	REAL		DIF.
		ESTATAL	FEDERAL																	
	EQUIPOS DE DESINFECCION																			
	Instalacion de Clorador	2		327,008.64	2	2	100%	327,008.64	327,008.64	327,008.64	100%	0.00	2	2	100%	327,008.64	327,008.64	163,504.32	163,504.32	0.00
	Equipo de medición (Turbidímetro)	6		315,172.00	6	6	100%	315,172.00	315,172.00	315,172.00	100%	0.00	6	6	100%	315,172.00	315,172.00	157,586.00	157,586.00	0.00
	MONITOREO	2,000		246,052.00	608	972	160%	246,052.00	246,052.00	246,043.91	9999.67%	8.09	2,000	2,000	100.00%	246,052.00	246,052.00	123,021.81	123,022.10	8.09
	SUMINISTRO DE CLORO																			
	a)HIPO. DE CALCIO(KG)	7,260		757,460.00	4,844	4,844	100%	757,460.00	757,460.00	757,460.00	100%	0.00	7,260	7,260	100.00%	757,460.00	757,460.00	378,730.00	378,730.00	0.00
	b)HIPO. DE SODIO(KG)	54,435		391,500.00	36,137	36,137	100%	391,500.00	391,500.00	391,500.00	100%	0.00	54,435	54,435	100.00%	391,500.00	391,500.00	195,750.00	195,750.00	0.00
	OPERATIVO DE SANEAMIENTO BASICO	3		56,000.00	2	2	100%	56,000.00	56,000.00	56,000.00	100%	0.00	3	3	100.00%	56,000.00	56,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
	ADQUISICIONES																			
	Comparador colorimetrico	8		203,609.00	8	8	100%	203,609.00	203,609.00	203,609.00	100%	0.00	8	8	100.00%	203,609.00	203,609.00	101,804.50	101,804.50	0.00
	Reactivo DPD	76		65,076.00	76	76	100%	65,076.00	65,076.00	65,076.00	100%	0.00	76	76	100.00%	65,076.00	65,076.00	32,538.00	32,538.00	0.00
	Refacciones para equipos	28		167,534.12	28	28	100%	167,534.12	167,534.12	167,534.12	100%	0.00	28	28	100.00%	167,534.12	167,534.12	83,767.06	83,767.06	0.00
	0.2%Organo Estatal de Control	0.2		50,588.24	0.2	0.2	100%	50,588.24	50,588.24	50,588.24	100%	0.00	0.2	0.2	100.00%	50,588.24	50,588.24	25,294.12	25,294.12	0.00
				2,580,000													2,580,000.00	1,289,995.81	1,289,996.10	

* NOTA: LOS CAMBIOS EN LAS METAS Y DE INVERSION FUERON AUTORIZADAS POR LA CORESE

Vo. Bo.

DIRECTOR GENERAL DE LA CEAT

Luis Javier Pnto Covarrubias

VALIDÓ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LA CEAT

Ernesto Montelongo Maldonado

VALIDÓ

DIRECTOR DE OPERACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS
OPERADORES DE LA CEAT

Francisco Miranda Resendez

Vo. Bo.

DIRECTOR DEL AREA DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y
SANEAMIENTO DE LA CONAGUA

Jorge Adalberto Zapata Valdés