

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / a) Servicio Fitosanitario para la Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Tamaulipas
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (LANGOSTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	995,022.00
PERIODO DE INFORME	2024 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico							% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre			Acumulado al Trimestre			
			Programado		Realizado	Programado		Realizado	
EXPLORACIÓN									
SUPERFICIE EXPLORADA	HECTÁREAS	70,000.00	6,100.00		6,038.00	15,100.00		17,080.50	24.40
SITIOS EXPLORADOS	NÚMERO	4,375	385		311	918		866	19.79
PUNTOS DE EXPLORACIÓN PERMANENTE	NÚMERO	5	0		5	0		5	100.00
MUESTREO									
SUPERFICIE MUESTREADA	HECTÁREAS	17,500.00	1,514.00		1,555.00	3,882.00		4,467.50	25.53
SITIOS MUESTREADOS	NÚMERO	4,375	385		311	918		866	19.79
CONTROL BIOLÓGICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	150.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	3	0		0	0		0	0.00
CONTROL QUÍMICO									
SUPERFICIE CONTROLADA	HECTÁREAS	650.00	0.00		0.00	0.00		122.50	18.85
SITIOS CONTROLADOS	NÚMERO	34	0		0	0		9	26.47
SUPERVISIÓN									
SUPERVISIÓN	NÚMERO	10	0		0	0		0	0.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	1		1	3		3	25.00
CAPACITACIÓN									
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	12	2		2	2		2	16.67
TOTAL									

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / a) Servicio Fitosanitario para la Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Tamaulipas
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	CAMPAÑAS DE PROTECCION FITOSANITARIA (LANGOSTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	995,022.00
PERIODO DE INFORME	2024 Primer Trimestre

Recursos Financieros	Avance Financiero							
	Programado Anual	En el Trimestre			Acumulado al Trimestre			% de avance anual
		Programado	Ejercido	Devengado	Programado	Ejercido	Devengado	
Gastos Técnicos del Proyecto								
Recursos Humanos								
Recursos Materiales								
ACEITE MINERAL (LITRO)	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO GEOPOSICIONADOR SATELITAL (GPS) (PIEZA)	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL PARA CONTROL BIOLÓGICO (LOTE)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
METARHIZIUM ACRIDUM (DOSIS)	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PILAS RECARGABLES (PIEZA)	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POTENCIÓMETRO (PIEZA)	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROBETA (PIEZA)	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RED ENTOMOLÓGICA (PIEZA)	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios								
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	483,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE APLICACIÓN AEREA (SERVICIO)	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos								
Recursos Humanos								
Recursos Materiales								
Servicios								
TOTAL	995,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / a) Servicio Fitosanitario para la Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Tamaulipas
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (LANGOSTA)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	995,022.00
PERIODO DE INFORME	2024 Primer Trimestre

RESUMEN FINANCIERO				
	Programado Anual	Ejercido	Devengado	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	995,022.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	995,022.00	0.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones

LAS JUSTIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESENTE TRIMESTRE, SE ENCUENTRAN EN CADA UNO DE LOS MESES QUE LO INTEGRAN.

ELABORÓ

ING. JORGE ANDRÉS MUÑOZ BALLEZA

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

ING. MARIO CÉSAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO ARELLANO FLORES

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN LA ENTIDAD
FEDERATIVA DE LA SECRETARÍA

ING. GUADALUPE ACEVEDO GONZÁLEZ

Nombre y Firma
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federativa de la Secretaría o quien formalmente
designa

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASICA)

ING. JOSÉ HUMBERTO VÁZQUEZ RAMÍREZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y
Acuícola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

INV. JUAN MANUEL DEL BOSQUE VALADEZ

Nombre y Firma
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (o
equivalente) o quien formalmente designa

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / a) Servicio Fitosanitario para la Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Tamaulipas
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	MANEJO FITOSANITARIO DE CULTIVOS BASICOS
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,231,669.00
PERIODO DE INFORME	2024 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico							% de avance anual
		Programado Anual	En el Mes			Acumulado al Mes			
			Programado		Realizado	Programado		Realizado	
MUESTREO									
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	12,000.00	2,000.00		1,899.50	2,000.00		1,899.50	15.83
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	96,000.00	11,100.00		7,903.50	11,100.00		7,903.50	8.23
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	600	100		166	100		166	27.67
CONTROL ETOLÓGICO									
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	690.00	140.00		100.00	140.00		100.00	14.49
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	15	3		5	3		5	33.33
CONTROL FÍSICO									
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	180	45		0	45		0	0.00
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	900.00	225.00		0.00	225.00		0.00	0.00
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	180	45		0	45		0	0.00
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	1,395	135		0	135		0	0.00
CONTROL BIOLÓGICO									
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	1,250.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	1,250.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	62	0		0	0		0	0.00
CONTROL QUÍMICO									
SUPERFICIE ATENDIDA	HECTÁREAS	100.00	100.00		80.00	100.00		80.00	80.00
SUPERFICIE ACUMULADA	HECTÁREAS	100.00	100.00		80.00	100.00		80.00	80.00
SITIOS ATENDIDOS	NÚMERO	5	5		4	5		4	80.00
CAPACITACIÓN									
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	9	1		0	1		0	0.00
CURSOS A TÉCNICOS	NÚMERO	1	0		0	0		0	0.00
SUPERVISIÓN									
SUPERVISIÓN A TÉCNICOS	NÚMERO	5	1		0	1		0	0.00
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	3		2	3		2	16.67
TOTAL									

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / a) Servicio Fitosanitario para la Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Tamaulipas
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	MANEJO FITOSANITARIO DE CULTIVOS BASICOS
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,231,669.00
PERIODO DE INFORME	2024 Primer Trimestre

Recursos Financieros	Avance Financiero							
	Programado Anual	En el Mes			Acumulado al Mes			
		Programado	Ejercido	Devengado	Programado	Ejercido	Devengado	% de avance anual
Recursos Humanos								
Recursos Materiales								
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS (LOTE)	2,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIDÓN DE PLÁSTICO (PIEZA)	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTACAS PARA TRAMPAS (PIEZA)	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEROMONA DE ATRACCIÓN SEXUAL PARA GUSANO COGOLLERO (PIEZA)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEROMONA DE ATRACCIÓN SEXUAL PARA GUSANO ELOTERO (PIEZA)	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEROMONA PARA GUSANO COGOLLERO (DISPENSADORES) (KIT)	467,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IN (KILOGRAMO)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOTE DE UNIFORMES (LOTE)	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE MONITOREO (LOTE)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO BREAK (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PANTALLA (PIEZA)	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOR (PIEZA)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELÉFONO CELULAR) (PIEZA)	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TANQUE PARA AGUA (PIEZA)	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA ATOPOVIRILIA (PULGADA2)	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRICHOGRAMMA PRETIOSUM (PULGADA2)	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios								
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS (SERVICIO)	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos								
Recursos Humanos								
Recursos Materiales								
Servicios								
TOTAL	1,231,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / a) Servicio Fitosanitario para la Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias			
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal			
ENTIDAD FEDERATIVA	Tamaulipas			
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS			
NOMBRE DEL PROYECTO	MANEJO FITOSANITARIO DE CULTIVOS BÁSICOS			
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO				1,231,669.00
PERIODO DE INFORME	2024 Primer Trimestre			

RESUMEN FINANCIERO				
	Programado Anual	Ejercido	Devengado	Acumulado al Mes
Sub Total				
Gastos Técnicos del Proyecto	1,231,669.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total				
Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,231,669.00	0.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones
LAS JUSTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A ESTE BIMESTRE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS EN CADA UNO DE LOS MESES QUE LO INTEGRAN.

ELABORÓ



ING. DIONICIO DÍAZ MARTÍNEZ

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ



ING. MARIO CÉSAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ



ING. ANTONIO VARELA FLORES

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN LA
ENTIDAD FEDERATIVA DE LA
SECRETARÍA



ING. GUADALUPE ACEVEDO GONZÁLEZ

Nombre y Firma
Titular de la Oficina de Representación
en la Entidad Federativa de la Secretaría
o quien formalmente designe

VALIDÓ

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASICA)



ING. JOSÉ HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y
Acuícola

EL GOBIERNO DEL ESTADO




MVZ. JUAN MANUEL DEL BOSQUE VALADEZ

Nombre y Firma
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario(o
equivalente) o quien formalmente designe


COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / a) Servicio Fitosanitario para la Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Tamaulipas
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
NOMBRE DEL PROYECTO	2024 CAMPAÑAS DE PROTECCION FITOSANITARIA- MOSCAS DE LA FRUTA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	3,668,899.00
PERIODO DE INFORME	2024 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico							% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre			Acumulado al Trimestre			
			Programado		Realizado	Programado		Realizado	
TRAMPEO									
INSTALACIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	795	795		795	795		795	100
REVISIÓN DE TRAMPAS	NÚMERO	40,560	10,155		7969	10155		7969	20
MUESTREO									
MUESTREO	SITIO	2,000	650		300	650		300	15
TOMA DE MUESTRAS	NÚMERO	4,000	1,300		600	1300		600	15
MUESTREO DE FRUTOS	KILOGRAMO	12,000.00	2,600.00		1081.2	2600		1081.2	9
CAPACITACIÓN									
PLÁTICAS A PRODUCTORES	EVENTO	10	0		4	3		4	33
CONTROL MECÁNICO									
STRUCCIÓN DE FRUTOS	KILOGRAMO	36,000.00	12,000.00		5785	12000		5785	16
PODAS DE HOSPEDANTES	PLANTAS	900	300		13	300		13	1
CONTROL QUÍMICO									
APLICACIÓN TERRESTRE	HECTÁREAS	1,000.00	1,000.00		3292	1000		3292	329
INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBO	NÚMERO	50	50		140	50		140	280
SEGUIMIENTO									
SUPERVISIÓN	NÚMERO	9	1		0	1		0	0
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	6	0		0	0		0	0
INFORMES TÉCNICOS	NÚMERO	12	3		3	3		3	25
INFORMES FINANCIEROS	NÚMERO	12	3		3	3		3	25
TOTAL									



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / a) Servicio Fitosanitario para la Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Tamaulipas		
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
NOMBRE DEL PROYECTO	2024 CAMPAÑAS DE PROTECCION FITOSANITARIA- MOSCAS DE LA FRUTA		
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	3,668,899.00		
PERIODO DE INFORME	2024 Primer Trimestre		

Recursos Financieros	Avance Financiero							
	Programado Anual	En el Trimestre			Acumulado al Trimestre			% de avance
		Programado	Ejercido	Devengado	Programado	Ejercido	Devengado	
Gastos Técnicos del Proyecto								
Recursos Humanos								
Recursos Materiales								
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS (LOTE)	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCOHOL (LITRO)	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOLSA (KILOGRAMO)	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CADENA DE MOTOSIERRA (PIEZA)	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CALHIDRA (KILOGRAMO)	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CÉDAZO (PIEZA)	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEVADOR (UNIDAD)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTOPA (KILOGRAMO)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FRANELA (PIEZA)	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GUANTES DE CARNAZA (PAR)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESORA (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAPTOP (PIEZA)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LABORATORIO (LOTE)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN (LOTE)	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOTOSIERRA (PIEZA)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTIFUNCIONAL (PIEZA)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERÍA (LOTE)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PILAS RECARGABLES (PIEZA)	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOR (PIEZA)	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROLLO DE PLÁSTICO (PIEZA)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TORULA (KILOGRAMO)	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPA MULTILURE (PIEZA)	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios								
FONDO DE CONTINGENCIA (SERVICIO)	3,161,001.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACIÓN (SERVICIO)	32,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Gastos Operativos Fijos								
Recursos Humanos								
Recursos Materiales								
Servicios								
TOTAL	3,668,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / a) Servicio Fitosanitario para la Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias		
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal		
ENTIDAD FEDERATIVA	Tamaulipas		
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
NOMBRE DEL PROYECTO	2024 CAMPAÑAS DE PROTECCION FITOSANITARIA.- MOSCAS DE LA FRUTA		
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	3,668,899.00		
PERIODO DE INFORME	2024 Primer Trimestre		

RESUMEN FINANCIERO				
	Programado Anual	Ejercido	Devengado	Acumulado al Trimestre
Sub Total				
Gastos Técnicos del Proyecto	3,668,899.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total				
Gastos Operativos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones
[TRAMPEO] INSTALACIÓN DE TRAMPAS /NÚMERO.- En seguimiento a la red de trapeo establecida del ejercicio 2023 y al no sufrir modificaciones, en el presente trimestre se cumplió con la meta programada para dar cumplimiento a lo establecido en el PT - 2024, en la instalación de las trampas de monitoreo de la CMF en un 100%. REVISIÓN DE TRAMPAS/NÚMERO.- Debido a un error involuntario que se cometió con el número de semanas en la calendarización del mes de marzo del presente ejercicio se consideraron 3,915 trampas a revisar, siendo la cifra correcta 3,120 por lo cual se refleja un incumplimiento de la meta programada en el trimestre, sin embargo el % real de revisión es del 99.2%, para el mes de marzo, por lo que en cuanto se tenga la oportunidad de realizar la corrección al PT - 2024 se informará la cifra correcta de las revisiones de la red de trapeo. [MUESTREO] MUESTREO/SITIO.- Fallas mecánicas, la falta de combustible y de los seguros vehiculares durante el presente trimestre la actividad se realizó de manera parcial, siendo la causa del incumplimiento en la visita a sitios de la meta programada en el presente trimestre, correspondiente al ejercicio 2024. TOMA DE MUESTRAS/NÚMERO.- Fallas mecánicas, la falta de combustible y de los seguros vehiculares durante el presente trimestre la actividad se realizó de manera parcial, siendo la causa del incumplimiento en la toma de muestras de la meta programada en el presente trimestre, correspondiente al ejercicio 2024. MUESTREO DE FRUTOS/KILOGRAMO.- Fallas mecánicas, la falta de combustible y de los seguros vehiculares durante el presente trimestre la actividad se realizó de manera parcial, siendo la causa del incumplimiento en el muestreo de kilogramos de fruta de la meta programada en el presente trimestre, correspondiente al ejercicio 2024. [CAPACITACIÓN] PLÁTICAS A PRODUCTORES/EVENTO.- La alta incidencia de la plaga y la falta de insumos (combustible y producto químico) en el presente trimestre, fue una causa de realizar reuniones de trabajo y de información con el objeto de solicitar el apoyo de los productores por lo que en el presente trimestre se han realizado 4 eventos de información de la situación actual de la CMF. De esta actividad a la fecha se tiene un avance de la meta anual del 33.3%. [CONTROL MECÁNICO] DESTRUCCIÓN DE FRUTOS/KILOGRAMO.- La limitación de combustible y fallas mecánicas fueron causas del incumplimiento de la meta programada en el presente trimestre. El avance de la meta anual es del 16.07 %. PODAS DE HOSPEDANTES/PLANTAS.- La limitación de combustible para realizar esta actividad impidió cumplir en el presente trimestre de la meta programada, al presente mes se tiene un avance del 1.44% de la meta anual. [CONTROL QUÍMICO] APLICACIÓN TERRESTRE/HECTÁREAS.- Con los remanentes de producto químico del ejercicio 2023 se realizó esta actividad, de acuerdo a la fenología de los cítricos entran a una etapa de maduración las Naranjas Tempranas. Navel y Toronjas), causa por la cual se presenta un alto índice de infestación de la plaga de MF, esto es causa del sobre cumplimiento de la actividad en las hectáreas aplicadas en el presente trimestre, a la fecha se tiene un avance del 329.20% de la meta anual programada. INSTALACIÓN DE ESTACIÓN DE CEBOS/NÚMERO.- En el presente trimestre con la aportación de los productores con producto químico, personal técnico de CMF instaló 140 estaciones cebo. Por lo que a la fecha se tiene un avance del 280%. [SEGUIMIENTO] SUPERVISIÓN/NÚMERO.- En el presente mes esta actividad no se realizó. CONTROL DE CALIDAD/NÚMERO.- En el presente mes esta actividad no se realizó.

ELABORÓ

ING. JUAN ANTONIO CARRERAS VEGA
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVISÓ

ING. MARIO CÉSAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

ING. ANA MARÍA VARELA FLORES
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)

ING. JOSÉ HUMBERTO ACEVEDO RAMÍREZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

MVZ. JUAN MANUEL DEL BOSQUE VALÁDEZ
Nombre y Firma
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario(o equivalente) o quien formalmente designe

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE LA SECRETARÍA

ING. GUADALUPE ACEVEDO GONZÁLEZ
Nombre y Firma
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente



Informe Mensual de Avance Físico Financiero
Ejercicio Fiscal 2024
(Federal)



COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOSANITARIAS / a) SERVICIO FITOSANITARIO EN APOYO A LA PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR Y PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
NOMBRE DEL PROYECTO	2da CAMPAÑA DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA (PLAGAS DE LOS CITRUS)
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	5,000,000.00
PERÍODO DE INFORME	2024 PRIMER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de medida	Avance Físico							% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre			Acumulado al Trimestre			
			Programado	Realizado	Devengado	Programado	Realizado	Devengado	
MAPEO									
GENERACION DE POLICÓNICOS	HECTARAS	200.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
MONITOREO									
MONITOREO PAC	SITO	2,160.00	540.00	176.00		540.00	180.00		8.33
MONITOREO PAC	TRAMPAS REVISADAS	93,600.00	25,200.00	7,040.00		25,200.00	17,580.00		18.70
EXPLORACIÓN						0.00			
EXPLORACION	SITO	2,160.00	540.00	176.00		540.00	180.00		8.33
CONTROL BIOLÓGICO									
CONTROL PAC	TRASPATIOS CON LUBRICACION	400.00	200.00	260.00		200.00	320.00		80.00
CONTROL PAC	HECTARAS CON LUBRICACION	500.00	0.00	0.00		0.00	115.71		23.14
CONTROL QUÍMICO									
CONTROL	HECTARAS APLICADAS ANEFS	1,116.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
CONTROL	NUMERO DE TRASPATIOS	150.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
EXPLORACIÓN									
EXPLORACIÓN CBC	SITO	1,200.00	300.00	121.00		300.00	393.00		32.75
CONTROL CULTURAL									
FOCOS DE INFESTACION EN TRASPATIOS CBC	PLANTAS PODADAS	600.00	200.00	15.00		200.00	15.00		2.50
CONTROL QUÍMICO									
CONTROL CBC	NUMERO DE TRASPATIOS	800.00	200.00	100.00		200.00	178.00		22.25
MUESTREO									
MUESTREO CBC	TRASPATIO	1,450.00	450.00	89.00		450.00	391.00		26.97
CAPACITACIÓN									
TALLERES PARTICIPATIVOS A PRODUCTORES	TALLER	60.00	15.00	5.00		15.00	15.00		25.00
TALLERES PARTICIPATIVOS A TÉCNICOS	TALLER	25.00	6.00	2.00		6.00	6.00		24.00
SUPERVISIÓN									
SUPERVISION	NÚMERO	24.00	6.00	2.00		6.00	6.00		25.00
TOTAL									

Recursos Financieros	Avance Financiero							
	Programado Anual	En el Mes			Acumulado al Mes			% de avance anual
		Programado	Ejercido	Devengado	Programado	Ejercido	Devengado	
Gastos Técnicos del Proyecto								
Recursos Materiales								
SAL CLATERNARIA DE ALCOHOLO-COBRE	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAMITHPHONE (TELEFONO CELULAR)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUBRICANTE	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACEITE MINERAL	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASPIRADOR MOTORIZADO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERBICIDA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CABA DE HERRAMIENTAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLORO	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GEL ANTIBACTERIAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BOLSA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAFIA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TANQUE DE GASOL, 20, 35 Y 45	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GAS LP	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OXICLORURO DE COBRE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABAMECTINA	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CADENA DE MOTOSERIE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAMARCA RADIAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRAMPA AMARILLA PEGAZOSA	561,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACEITE DE DOS TIEMPOS	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE MUESTREO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AIRE ACONDICIONADO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NO BREAK	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICSEL	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERGENTE	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PILAS RECARGABLES	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESINFECTANTE	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios									
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS	838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIATICOS CON PERNOCTA (DIA)	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIATICOS SIN PERNOCTA (DIA)	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE CONTINGENCIA	1,181,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSCRIPCION	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APLICACION	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,000,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN FINANCIERO				
	Programado Anual	Ejercido en el Mes	Devengado	Acumulado al Mes
Sub Total Costos Técnicos del Proyecto	0.00		0.00	0.00
Sub Total Costos Operativos Fijos	5,000,000.00		0.00	0.00
TOTAL	5,000,000.00		0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones

ELABORO

 ING. RICARDO AMADOR RAMOS
 Nombre y Firma
 (Encargado de la Coordinación Administrativa)

REVISO

 ING. HUMBERTO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
 Nombre y Firma
 (Corresponsable de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZO

 ING. ANDERSON FLORES
 Nombre y Firma
 (Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN LA ENTIDAD
 FEDERATIVA DE LA SECRETARÍA

 ING. GUADALUPE BENÍTEZ GONZÁLEZ
 Nombre y Firma
 Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
 Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

VALIDO
 EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD
 AGROALIMENTARIA (SENASICA)

 ING. JOSÉ HUMBERTO VÁZQUEZ RAMÍREZ
 Nombre y Firma
 Representante Estatal Fitosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

 MVZ. JUAN MANUEL DEL BOSQUE VALADEZ
 Nombre y Firma
 Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario/a equivalente/a o quien
 formalmente designe

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / A) SERVICIO FITOSANITARIO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2024 CAMPAÑA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,300,00.00
PERIODO DE INFORME	2024 PRIMER TRIMESTRE

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico							% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre			Acumulado al Trimestre			
			Programado		Realizada	Programado		Realizado	
MAPEO									
SUPERFICIE MAPEADA	HECTÁREAS	3,800	3,800		4123	3800		4123	108.50
TRAMPEO									
SUPERFICIE TRAMPEADA	HECTÁREAS	3,800	3,800		3,849.45	3800		3,849.45	101.30
TRAMPAS INSTALADAS	NÚMERO	1,995	1,995.0		2,077.0	1995		2,077.0	104.11
TRAMPAS REVISADAS	NÚMERO	71,725	3,990.0		4,227.0	3990		4,227.0	5.89
CONTROL CULTURAL									
SUPERVISIÓN DE FECHAS DE SIEMBRA	HECTÁREAS	3,800	3,800.0		3,849.45	3800		3,849.45	101.30
SUPERVISIÓN DE DESTRUCCIÓN DE SOCAS	HECTÁREAS	3,800	0.0		0.0	0		0.0	0
CAPACITACIÓN									
PLATICA A PRODUCTORES	EVENTO	2	0.0		0.0	0		0.0	0
CURSOS A TECNICOS	CURSO	1	1.0		1.0	1		1.0	100.00
SUPERVISION									
CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	24	0.0		0.0	0		0.0	0
SUPERVISIÓN	NÚMERO	16	3		3	3		3	18.75
INFORMES REVISADOS	NÚMERO	12	3		3	3		3	25.00
TOTAL									



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / A) SERVICIO FITOSANITARIO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2024 CAMPAÑA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,300,000.00
PERIODO DE INFORME	2024 PRIMER TRIMESTRE

Recursos Financieros	Avance Financiero							
	Programado Anual	En el Trimestre			Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Devengado	Programado	Ejercido	Devengado	% de avance
Gastos Técnicos del Proyecto								
Recursos Humanos								
Recursos Materiales								
Servicios								
Gastos Operativos Fijos								
Recursos Humanos								
Recursos Materiales								
Servicios								
Servicios Profesionales Convenidos (Campañas Fitosanitarias)	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Contingencia	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II CAMPAÑAS FITOZOOSANITARIAS / A) SERVICIO FITOSANITARIO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL O ERRADICACIÓN DE PLAGAS FITOSANITARIAS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
NOMBRE DEL PROYECTO	2024 CAMPAÑA PLAGAS REGLAMENTADAS DEL ALGODONERO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	1,300,00.00
PERIODO DE INFORME	2024 PRIMER TRIMESTRE

RESUMEN FINANCIERO				
	Programado Anual	Ejercido	Devengado	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00

Justificación/Aclaraciones
LOS RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS SERVICIOS FITOSANITARIOS ES DE COMBUSTIBLE DE UN PRESTAMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LOS RECURSOS EJERCIDOS EN EL MES SON PRESTAMO DE CUENTA DE PRODUCTORES DE LA JLSVRB PARA PAGO DE INTERNET OFICINA Y TELEFONIA MOBIL DATOS, LAS METAS DE TRAMPAS INSTALADAS, SUPERFICIE TRAMPEADA Y SUPERVISION NFECHA DE SIEMBRA NO SE CUMPLIERON CON LO PROGRAMADO DEBIDO AL RETRASO DE LAS SIEMBRA DEL CULTIVO QUE APENAS EMPEZO EN ESTA ULTIMA SEMANA DE FEBRERO. JUSTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS: SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL PRESTAMO OTORGADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO FUE POR EL IMPORTE DEL SUELDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

ELABORÓ
ING. CARLOS ARMANDO CAMPOS RUELAS
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)
REVISÓ
ING. MARIO CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)
AUTORIZÓ
ING. ANTONIO VARELA FLORES
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)
LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE LA SECRETARÍA
ING. GUABALUPE ACEVEDO GONZALEZ
Nombre y Firma
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe
VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)
ING. JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola
EL GOBIERNO DEL ESTADO
MVZ. JUAN MANUEL DEL BOSQUE VALADEZ
Nombre y Firma
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario(o equivalente) o quien formalmente designe

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / a) Servicio Fitosanitario para la Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Tamaulipas
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
NOMBRE DEL PROYECTO	2024 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	24,958,336.00
PERIODO DE INFORME	2024 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico							% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre			Acumulado al Trimestre			
			Programado		Realizado	Programado		Realizado	
ADMINISTRACIÓN									
PROYECTOS ADMINISTRADOS	NÚMERO	6	6		6	6		6	100.00
EJECUCIÓN									
PROYECTOS EJECUTADOS	NÚMERO	6	6		6	6		6	100.00
SEGUIMIENTO									
INFORMES FÍSICOS Y FINANCIEROS	NÚMERO	72	18		18	18		18	25.00
EVALUACIÓN									
EVALUACIÓN	NÚMERO	1	0		0	0		0	0.00
TOTAL									

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / a) Servicio Fitosanitario para la Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Tamaulipas
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
NOMBRE DEL PROYECTO	2024 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	24,958,336.00
PERIODO DE INFORME	2024 Primer Trimestre

Recursos Financieros	Avance Financiero							
	Programado Anual	En el Trimestre			Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Devengado	Programado	Ejercido	Devengado	% de avance
Gastos Técnicos del Proyecto								
Recursos Humanos								
Recursos Materiales								
Servicios								
Gastos Operativos Fijos								
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	756,000.00	210,000.00	180,000.00	30,000.00	210,000.00	180,000.00	30,000.00	27.78
AUXILIAR DE CAMPO	10,424,000.00	2,492,000.00	2,061,000.00	452,000.00	2,492,000.00	2,061,000.00	452,000.00	24.11
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	168,000.00	42,000.00	36,000.00	6,000.00	42,000.00	36,000.00	6,000.00	25.00
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINADOR DE PROYECTO	1,012,000.00	207,000.00	189,000.00	18,000.00	207,000.00	189,000.00	18,000.00	20.45
INTE	295,000.00	88,500.00	88,500.00	0.00	88,500.00	88,500.00	0.00	30.00
INTEGRACIÓN	1,293,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE INFORMÁTICA	204,000.00	51,000.00	45,000.00	6,000.00	51,000.00	45,000.00	6,000.00	0.03
PROFESIONAL DE PROYECTO	2,800,000.00	672,000.00	601,500.00	79,000.00	672,000.00	601,500.00	79,000.00	24.30
SECRETARIA	240,000.00	60,000.00	45,000.00	15,000.00	60,000.00	45,000.00	15,000.00	25.00
Recursos Materiales								
ACCESORIOS DE COMPUTO Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	10,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAPELERÍA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TINTAS DE COMPUTO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACUMULADOR	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR	1,988,125.00	1,981,125.00	0.00	586,450.00	1,981,125.00	0.00	586,450.00	29.50
DIESEL	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios								
VIATICOS SIN PERNOCTA	42,500.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIÁTICOS CON PERNOCTA	68,000.00	6,800.00	24,212.34	0.00	6,800.00	24,212.34	0.00	35.61
FONDO DE CONTINGENCIA	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURO VEHICULAR	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA OFICINA JLSV	84,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	25.00
SEGURO VEHICULAR	720,000.00	0.00	225,784.82	0.00	0.00	225,784.82	0.00	31.36
SERVICIOS PROFESIONALES	3,711,500.00	3,711,500.00	0.00	0.00	3,711,500.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	24,958,336.00	9,586,175.00	3,495,997.16	1,213,450.00	9,586,175.00	3,495,997.16	1,213,450.00	4.86

H
G

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	II Campañas Fitozoosanitarias / a) Servicio Fitosanitario para la Prevención, Control o Erradicación de Plagas Fitosanitarias
UNIDAD RESPONSABLE	Dirección General de Sanidad Vegetal
ENTIDAD FEDERATIVA	Tamaulipas
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
NOMBRE DEL PROYECTO	2024 SERVICIO FITOSANITARIO
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	24,958,336.00
PERIODO DE INFORME	2024 Primer Trimestre

RESUMEN FINANCIERO				
	Programado Anual	Ejercido	Devengado	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total Gastos Operativos Fijos	24,958,336.00	3,495,997.16	1,213,450.00	4,709,447.16
TOTAL	24,958,336.00	3,495,997.16	1,213,450.00	4,709,447.16

Justificación/Aclaraciones

ELABORÓ

C.P. LOREN VALDEZ PERALES

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

REVIÓ

ING. MARIO CÉSAR MARTINEZ RODRIGUEZ

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO GABRIELA FLORES

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

**LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN LA
ENTIDAD FEDERATIVA DE LA
SECRETARÍA**

ING. GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ

Nombre y Firma
Titular de la Oficina de Representación
en la Entidad Federativa de la Secretaría
o quien formalmente designe

VALIDÓ
**EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASICA)**

ING. JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuaria y
Acuícola

EL GOBIERNO DEL ESTADO

MVZ. JUAN MANUEL DEL BOSQUE VALADEZ

Nombre y Firma
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario(o
equivalente) o quien formalmente designe

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / A) VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2024 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$4,216,042.00
PERIODO DE INFORME	2024 Primer Trimestre

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico							% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre			Acumulado al Trimestre			
			Programado		Realizado	Programado		Realizado	
TRAMPEO DE PALOMILLA DEL NOPAL (CACTOBLASTIS CACTORUM)									
TRAMPAS A INSPECCIONAR	NÚMERO	300	280		280	280		280	93.34
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	6,883	1,294		1,156	1,294		1,156	16.80
SITIOS A EXPLORAR	NÚMERO	5,280	858		647	858		647	12.26
PROMEDIO DIAS DE EXPOSICION	NÚMERO	14	14		17.0	14		17.0	121.43
GUSANO DE LA MAZORCA (HELICOVERPA ARMIGERA)									
TRAMPAS A INSPECCIONAR	NÚMERO	30	24		24	24		24	80.00
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	674	116		92	116		92	13.65
SITIOS A EXPLORAR	NÚMERO	48	48		48	48		48	100.00
PROMEDIO DIAS DE EXPOSICION	NÚMERO	14	14		17.4	14		17.4	124.29
GUSANO ORIENTAL DE LA HOJA (SPODOPTERA LITURA)									
SITIOS A EXPLORAR	NÚMERO	677	212		201	212		201	29.69
TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAJO BARRENADOR POLÍFAGO									
TRAMPAS A INSPECCIONAR	NÚMERO	60	50		50	50		50	83.34
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	1,341	245		202	245		202	15.07
SITIOS A EXPLORAR	NÚMERO	8,436	1,790		1,564	1,790		1,564	18.54
PROMEDIO DIAS DE EXPOSICION	NÚMERO	14	14		17.3	14		17.3	123.57
TRAMPEO DE COMPLEJO ESCARABAJO MARCHITEZ DEL LAUREL ROJO (XYLEBORUS GLABRATUS- RAFFAELEA LAURICOLA)									
TRAMPAS A INSPECCIONAR	NÚMERO	60	50		50	50		50	83.34
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	1,341	245		202	245		202	15.07
SITIOS A EXPLORAR	NÚMERO	8,436	1,794		1,564	1,794		1,564	18.54
PROMEDIO DIAS DE EXPOSICION	NÚMERO	14	14		17.3	14		17.3	123.57
PALOMILLA DEL TOMATE (TUTA ABSOLUTA)									
TRAMPAS A INSPECCIONAR	NÚMERO	60	45		45	45		45	75.00
REVISIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	1,322	226		189	226		189	14.30
SITIOS A EXPLORAR	NÚMERO	265	40		40	40		40	15.10
PROMEDIO DIAS DE EXPOSICION	NÚMERO	14	14		17.6	14		17.6	125.71
CANCRO DE LOS CÍTRICOS (XANTHOMONAS CITRI)									
SITIOS A EXPLORAR	NÚMERO	15,656	2,347		2,145	2,347		2,145	13.70
HECTÁREAS A EXPLORAR	NÚMERO	3,300	420		320.0	420		320.0	76.19
MANCHA NEGRA DE LOS CITRICOS (PHYLOSTICTA CITRÍCARPA)									
SITIOS A EXPLORAR	NÚMERO	15,219	1,895		1,694	1,895		1,694	11.13
HECTÁREAS A EXPLORAR	NÚMERO	3,300	420		320.0	420		320.0	76.19
AGENTE CAUSAL DE ENFERMEDAD DE PIERCE (XYLELLA FASTIDIOSA)									
SITIOS A EXPLORAR	NÚMERO	3,262	540		365	540		365	11.19
CARACOL GIGANTE (LISSACHATINA FULICA)									
SITIOS A EXPLORAR	NÚMERO	151	14		6.0	14		6.0	3.98
TRIPS DEL CHILE (SCIRTOTHRIPS DORSALIS)									
SITIOS A EXPLORAR	NÚMERO	159	15		0.0	15		0.0	0.00
CAPACITACIÓN									
PLÁTICAS A PRODUCTORES	NÚMERO	34	0		0.0	0		0.0	0.00
PLÁTICAS A PERSONAL TÉCNICO	NÚMERO	5	0		0.0	0		0.0	0.00
SUPERVISIÓN									
SUPERVISIÓN	NÚMERO	18.00	0.00		0.0	0.00		0.0	0.00
TOTAL									

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / A) VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2024 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$4,216,042.00
PERIODO DE INFORME	2024 Primer Trimestre

Recursos Financieros	Avance Financiero							
	Programado Anual	En el Trimestre			Acumulado al Trimestre			
		Programado	Ejercido	Devengado	Programado	Ejercido	Devengado	% de avance
Gastos Técnicos del Proyecto								
Recursos Humanos								
COORDINADOR DE PROYECTO	288,000.00	72,000.00	67,500.00	4,500.00	72,000.00	67,500.00	4,500.00	25.00
GRATIFICACIÓN - COORDINADOR DE PROYECTO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (3)	648,000.00	162,000.00	135,000.00	27,000.00	162,000.00	135,000.00	27,000.00	25.00
GRATIFICACIÓN - PROFESIONAL DE PROYECTO (3)	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFESIONAL DE PROYECTO (1)	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN - PROFESIONAL DE PROYECTO (1)	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUXILIAR DE CAMPO (5)	840,000.00	210,000.00	187,500.00	22,500.00	210,000.00	187,500.00	22,500.00	25.00
GRATIFICACIÓN - AUXILIAR DE CAMPO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales								
BOLSA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LLANTAS	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LUPA 30X	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISCO DURO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SMARTPHONE (TELEFONO CELULAR)	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KIT DE SEGURIDAD DE VEHICULO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXTINTOR PARA VEHICULO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLERIA	33,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTIPO VEHICULAR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIFORMES	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASOLINA MAGNA-REGULAR	686,166.00	686,166.00	0.00	42,000.00	686,166.00	0.00	42,000.00	6.12
TRAMPAS TIPO ALA	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ATRAYENTE QUERCIVEROL	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ATRAYENTE ALFA-COPAENO	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEROMONA PALOMILLA TOMATE	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEROMONA PALOMILLA NOPAL	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRENDAS DE PROTECCION	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios								
TELEFONIA MÓVIL/TRANSMISION DE DATOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURO VEHICULAR	126,500.00	0.00	35,713.09	0.00	0.00	35,713.09	0.00	28.23
MANTENIMIENTO VEHICULAR	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
VIATICOS SIN PERNOCTA	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEAJES	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIATICOS CON PERNOCTA	139,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL	74,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Operativos Fijos								
Recursos Humanos								
COORDINADOR ADMINISTRATIVO	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACION- COORDINADOR ADMINISTRATIVO	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERENTE	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACION- GERENTE	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Materiales								
Servicios								
TOTAL	4,216,042.00	1,170,166.00	425,713.09	96,000.00	1,170,166.00	425,713.09	96,000.00	27.76

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	I VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FITOZOOSANITARIAS / A) VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE RIESGOS FITOSANITARIOS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROYECTO	2024 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA FITOSANITARIA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	\$4,216,042.00
PERIODO DE INFORME	2024 Primer Trimestre

RESUMEN FINANCIERO				
	Programado Anual	Ejercido	Devengado	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	4,083,542.00	425,713.09	96,000.00	521,713.09
Sub Total Gastos Operativos Fijos	132,500.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,216,042.00	425,713.09	96,000.00	521,713.09

Justificación/Aclaraciones
NOTA: LAS JUSTIFICACIONES SE ENCUENTRAN EN LOS INFORMES MENSUALES. JUSTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS: SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL PRESTAMO OTORGADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO FUE POR EL IMPORTE DEL SUELDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

ELABORÓ

ING. PEDRO ALBERTO SANCHEZ MATA
Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN LA ENTIDAD
FEDERATIVA DE LA SECRETARÍA

ING. GUADALUPE ACEVEDO GONZALEZ
Nombre y Firma
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federativa de la Secretaría o quien formalmente

REVISÓ

ING. MARIO CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ
Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASICA)

ING. JOSE HUMBERTO VAZQUEZ RAMIREZ
Nombre y Firma
Representante Estatal Fitozoosanitario y de Inocuidad
Agropecuaria y Acuicola

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO VARELA FLORES
Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

EL GOBIERNO DEL ESTADO

MVZ. JUAN MANUEL DEL BOSQUE VALADEZ
Nombre y Firma
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (o
equivalente) o quien formalmente designe

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA / I SISTEMAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE CONTAMINACION Y BUENAS PRACTICAS EN LA PRODUCCION AGRICOLA, PECUARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y PESQUEROS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUICULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,617,844.00
PERIODO DE INFORME	PRIMER TRIMESTRE 2024

Acción/Actividad	Unidad de Medida	Avance Físico							% de avance anual
		Programado Anual	En el Trimestre			Acumulado al Trimestre			
			Programado		Realizado	Programado		Realizado	
ASISTENCIA TECNICA / VISITA DE DIAGNOSTICO A UNIDADES DE PRODUCCION	VISITAS	20	10		5	10		5	25
ASISTENCIA TECNICA / VISITA DE SEGUIMIENTO A UNIDADES DE PRODUCCION	VISITAS	769	100		137	100		137	18
ASISTENCIA TECNICA / VISITA DE MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PRODUCCION	VISITAS	55	7		10	7		10	18
ASISTENCIA TECNICA / VISITA DE PREAUDITORIA A UNIDADES DE PRODUCCION	VISITAS	18	2		0	2		0	0
ASISTENCIA TECNICA / VISITA DE SUPERVISION A PERSONAL TECNICO	VISITAS	10	0		0	0		0	0
EVENTOS DE HOMOLOGACION / HOMOLOGACION DE CRITERIOS INOCUIDAD	EVENTO VIRTUAL	5	5		5	5		5	100
CAPACITACION / CURSOS A PRODUCTORES CON FINES DE SER INCORPORADOS AL PROGRAMA DE INOCUIDAD	EVENTO	3	0		0	0		0	0
CAPACITACION / PLATICAS DE INDUCCION A PRODUCTORES	MUESTRA	120	31		57	31		57	48
TOMA DE MUESTRAS PARA LA VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS / DIAGNOSTICO DE CONTAMINANTES QUIMICOS	MUESTRA	6	0		0	0		0	0
TOMA DE MUESTRAS PARA LA VIGILANCIA DE CONTAMINANTES Y RESIDUOS / TOMA DE MUESTRAS (CONTAMINANTES QUIMICOS SOLICITADO POR LA DGIAP)	MUESTRA	46	10		10	10		10	22
RECOLECCION DE ENVASES VACIOS DE AGROQUIMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO" / RECOLECCION DE ENVASES VACIOS DE AGROQUIMICOS "CONSERVEMOS UN CAMPO LIMPIO"	TONELADAS	65	15		21	15		20.843	32
COMPLEMENTOS A LA INFRAESTRUCTURA / ENTREGA DE COMPLEMENTOS A LA INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	141	0		0	0		0	0
CERTIFICADOS / RECONOCIMIENTOS / CERTIFICACION SRRC	CERTIFICADOS	12	1		0	1		0	0
CERTIFICADOS / RECONOCIMIENTOS / RECONOCIMIENTO (EMPAQUE, BUMP, COSECHA)	CERTIFICADOS	6	1		0	1		0	0
TOTAL									

FOPS

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III INOCUIDAD ACROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA / I SISTEMAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE CONTAMINACION Y BUENAS PRACTICAS EN LA PRODUCCION AGRICOLA, PECUARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y PESQUEROS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD ACROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,617,844.00
PERIODO DE INFORME	PRIMER TRIMESTRE 2024

Recursos Financieros	Avance Financiero									
	Programado Anual	En el Trimestre			Acumulado al Trimestre			% de avance anual		
		Programado	Ejercido	Devengado	Programado	Ejercido	Devengado			
Gastos Técnicos del Proyecto										
Recursos Humanos										
COORDINADOR DE PROYECTO (FATIMA CAROLINA PEREZ SOSA)	288,000.00	72,000.00	67,500.00	4,500.00	72,000.00	67,500.00	4,500.00	25.00		
GRATIFICACION (COORDINADOR DE PROYECTO)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROFESIONAL DE PROYECTO (MIGUEL ANGEL CRUZ REYES)	210,000.00	52,500.00	48,000.00	4,500.00	52,500.00	48,000.00	4,500.00	25.00		
GRATIFICACION (PROFESIONAL DE PROYECTO)	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROFESIONAL DE PROYECTO (NANCY MINET LOPEZ DIAZ)	210,000.00	52,500.00	48,000.00	4,500.00	52,500.00	48,000.00	4,500.00	25.00		
GRATIFICACION (PROFESIONAL DE PROYECTO)	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AUXILIAR DE CAMPO (KAREEM ABDUL EURESTI RUIZ)	156,000.00	39,000.00	34,500.00	4,500.00	39,000.00	34,500.00	4,500.00	25.00		
GRATIFICACION AUXILIAR DE CAMPO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AUXILIAR DE CAMPO (CARLOS DANIEL REYES RAMIRO)	156,000.00	39,000.00	34,500.00	4,500.00	39,000.00	34,500.00	4,500.00	25.00		
GRATIFICACION AUXILIAR DE CAMPO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AUXILIAR TECNICO DE CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
GRATIFICACION AUXILIAR TECNICO DENTRO DE ACOPIO	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AUXILIAR TECNICO DE CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
GRATIFICACION AUXILIAR TECNICO DENTRO DE ACOPIO	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recursos Materiales										
GASOLINA MAGNA REGULAR	264,000.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00	25.27		
CARTUCHOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MATERIAL DE LIMPIEZA	5,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PAPELERIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
UNIFORMES	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LLANTAS	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CAFETERIA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MATERIAL DE MUESTREO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
BOLSA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIABLITO PARA CARGA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SEÑALÉTICA	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL INOCUIDAD AGRICOLA	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Servicios										
VIATICOS SIN PERNOCTA	127,500.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00		
VIATICOS CON PERNOCTA	51,000.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00		
PASAJE TERRESTRE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CURSO A PRODUCTORES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SEGURO VEHICULAR	84,000.00	84,000.00	18,703.02	0.00	84,000.00	18,703.02	0.00	22.27		
SOFTWARE ANTIVIRUS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAT	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO VEHICULAR MENOR	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00		
GASTOS DIVERSOS	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00		
DIAGNOSTICO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PEAJES	2,500.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00		
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO A IMPRESORA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Gastos Operativos Fijos										
Recursos Humanos										
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DAMARIS ANAI SANCHEZ SALAZAR)	81,000.00	0.00	0.00					0.00		
GRATIFICACION AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,500.00	0.00	0.00					0.00		
Recursos Materiales										
LONA INFORMATIVA	10,000.00	0.00	0.00					0.00		
Servicios										
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS	40,000.00	0.00	0.00					0.00		
TOTAL	2,617,844.00	556,650.00	251,203.02	89,200.00	556,650.00	251,203.02	89,200.00	172.53		

FPS

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA / I SISTEMAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE CONTAMINACION Y BUENAS PRACTICAS EN LA PRODUCCION AGRICOLA, PECUARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y PESQUEROS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,617,844.00
PERIODO DE INFORME	PRIMER TRIMESTRE 2024

Recursos Financieros	Avance Financiero								
	Programado Anual	En el Trimestre			Acumulado al Trimestre				
		Programado	Ejercido	Devengado	Programado	Ejercido	Devengado	% de avance anual	
Gastos Técnicos del Proyecto									
Recursos Humanos									
COORDINADOR DE PROYECTO (FATIMA CAROLINA PEREZ SOSA)	288,000.00	72,000.00	67,500.00	4,500.00	72,000.00	67,500.00	4,500.00	25.00	
GRATIFICACION (COORDINADOR DE PROYECTO)	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROFESIONAL DE PROYECTO (MIGUEL ANGEL CRUZ REYES)	210,000.00	52,500.00	48,000.00	4,500.00	52,500.00	48,000.00	4,500.00	25.00	
GRATIFICACION (COORDINADOR DE PROYECTO)	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROFESIONAL DE PROYECTO (NANCY MINET LOPEZ DIAZ)	210,000.00	52,500.00	48,000.00	4,500.00	52,500.00	48,000.00	4,500.00	25.00	
GRATIFICACION (COORDINADOR DE PROYECTO)	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUXILIAR DE CAMPO (KAREEM ABDUL EURESTI RUIZ)	156,000.00	39,000.00	34,500.00	4,500.00	39,000.00	34,500.00	4,500.00	25.00	
GRATIFICACION AUXILIAR DE CAMPO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUXILIAR DE CAMPO (CARLOS DANIEL REYES RAMIRO)	156,000.00	39,000.00	34,500.00	4,500.00	39,000.00	34,500.00	4,500.00	25.00	
GRATIFICACION AUXILIAR DE CAMPO	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUXILIAR TÉCNICO DE CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRATIFICACION AUXILIAR TECNICO DENTRO DE ACOPIO TEMPORAL	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUXILIAR TÉCNICO DE CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRATIFICACION AUXILIAR TECNICO DENTRO DE ACOPIO	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recursos Materiales									
GASOLINA MAGNA REGULAR	264,000.00	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00	25.27	
CARTUCHOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	5,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAPELERIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
UNIFORMES	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LLANTAS	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CAFETERIA	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIAL DE MUESTREO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
BOLSA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIABLITO PARA CARGA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEÑALETICA	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL INOCUIDAD AGRICOLA	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIAL MENOR PARA USO DEL PROYECTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios									
VIATICOS SIN PERNOCTA	127,500.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	
VIATICOS CON PERNOCTA	51,000.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	
PASAJE TERRESTRE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CURSO A PRODUCTORES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEGURO VEHICULAR	84,000.00	84,000.00	18,703.02	0.00	84,000.00	18,703.02	0.00	22.27	
SOFTWARE ANTIVIRUS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAT	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO VEHICULAR MAYOR	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMEINTO VEHICULAR MENOR	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	
GASTOS DIVERSOS	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y/O PAQUETERIA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	
DIAGNOSTICO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PEAJES	2,500.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
TELEFONIA MOVIL/TRANSMISION DE DATOS	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO A IMPRESORA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gastos Operativos Fijos									
Recursos Humanos									
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (DAMARIS ANAI SANCHEZ SALAZAR)	81,000.00	0.00	0.00					0.00	
GRATIFICACION AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,500.00	0.00	0.00					0.00	
Recursos Materiales									
LONA INFORMATIVA	10,000.00	0.00	0.00					0.00	
Servicios									
SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDOS	40,000.00	0.00	0.00					0.00	
TOTAL	2,617,844.00	556,650.00	251,203.02	89,200.00	556,650.00	251,203.02	89,200.00	172.53	

FEB
2024

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	III INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA / I SISTEMAS DE REDUCCION DE RIESGOS DE CONTAMINACION Y BUENAS PRACTICAS EN LA PRODUCCION AGRICOLA, PECUARIA, ACUICOLA Y PESQUERA, Y PROCESAMIENTO PRIMARIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y PESQUEROS
UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, ACUICOLA Y PESQUERA
ENTIDAD FEDERATIVA	TAMAULIPAS
INSTANCIA EJECUTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, PESCA Y ACUACULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
NOMBRE DEL PROYECTO	INOCUIDAD AGRICOLA
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO	2,677,844.00
PERIODO DE INFORME	PRIMER TRIMESTRE 2024

RESUMEN FINANCIERO				
	Programado Anual	Ejercido	Devengado	Acumulado al Trimestre
Sub Total Gastos Técnicos del Proyecto	2,473,344.00	251,203.02	89,200.00	340,403.02
Sub Total Gastos Operativos Fijos	144,500.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,617,844.00	251,203.02	89,200.00	340,403.02

Justificación/Aclaraciones
Las justificaciones Físicas y Financieras se encuentran plasmadas en cada Informe Físico Financiero de cada mes.

ELABORÓ

MC. FATIMA CAROLINA PEREZ SOSA

Nombre y Firma
(Coordinador del Proyecto)

ELABORÓ

ING. MARIO CIFRA MARTINEZ RODRIGUEZ

Nombre y Firma
(Gerente de la Instancia Ejecutora)

AUTORIZÓ

ING. ANTONIO VARELA FLORES

Nombre y Firma
(Presidente de la Instancia Ejecutora)

LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN LA ENTIDAD
FEDERATIVA DE LA SECRETARÍA


ING. GUADALUPE ACUÑA GONZALEZ


Nombre y Firma
Titular de la Oficina de Representación en la Entidad
Federativa de la Secretaría o quien formalmente designe

VALIDÓ
EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASICA)


ING. JOSE HUMBERTO VALQUEZ RAMIREZ

Nombre y Firma
Representante Estatal Fitosanitario y de
Inocuidad Agropecuaria y Acuicola

EL GOBIERNO DEL ESTADO


MVZ JUAN MANUEL DEL BOSQUE VALADEZ

Nombre y Firma
Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario(o
equivalente) o quien formalmente designe