


No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
1	CONSTRUCCION	REHABILITACION DE LOSA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS "A" Y "B" + DESMONTAJE DE TECHUMBRE ATIPICA + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA 24.00 X 30.00 M + PINTURA GENERAL; PRIMARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION, 28DPR0834L	ZONA CENTRO, ALTAMIRA	\$ 6,183,402.67	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	15-jul-25	11-dic-25	PROCESO DE EJECUCION
2	CONSTRUCCION	DESMANTEAMIENTO DE TECHUMBRE METÁLICA EXISTENTE + CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 20X36 M. + PINTURA GRAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, 28DPR2170K	COL. EMILIANO ZAPATA, ALTAMIRA	\$ 5,338,943.92	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	15-jul-25	11-dic-25	PROCESO DE EJECUCION
3	CONSTRUCCION	DESMONTAJE DE TECHUMBRE ATIPICA + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12 X 18 M + REHABILITACION DE EDIFICIO A + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS, 28DJN0399J	COL. REVOLUCION VERDE, ALTAMIRA	\$ 2,495,360.42	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	24-jul-25	20-nov-25	PROCESO DE EJECUCION
4	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 3 AULAS 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + ANDADOR DE 6.00X3.00 M. + PINTURA EN BARRA.; PRIMARIA CELIA RODRIGUEZ POLANCO, 28DPR2268V	COL. MONTE ALTO SIPOBLADUR, ALTAMIRA	\$ 2,510,035.66	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	24-jul-25	20-nov-25	PROCESO DE EJECUCION
5	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL, PRIMARIA GABINO BARRERA, 28DPR0834L	POB. LOS COMALES, CAMARGO	\$ 2,644,568.69	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	12-ago-25	09-dic-25	PROCESO DE EJECUCION

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
6	CONSTRUCCION	REHABILITACION DE BAÑOS + TERMINACION DE AULA + PINTURA GENERAL; PRIMARIA OCTAVIO GARCIA ACEVEDO, 28DPR2261B	COL. BEHULA, CAMARGO	\$ 1,124,848.10	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	12-ago-25	09-dic-25	PROCESO DE EJECUCION
7	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE ADMINISTRACION 6EE ESTR. 715 AISLADO EN EDIFICIO A + OBRA EXTERIOR + REHAB. DE EDIFICIOS B Y C + DEMOLICION DE EDIFICIO A + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE; SECUNDARIA TÉCNICA NO. 7, DR. PEDRO MARTINEZ NORIEGA, 28DST0007H	COL. LIBERTAD, EL MANTE	\$ 5,287,821.08	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-jul-25	13-dic-25	PROCESO DE EJECUCION
8	CONSTRUCCION	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA 181.80 ML + REHAB DE MODULO DE SERV SANITARIOS + PINTURA GRAL.; JARDIN DE NIÑOS PROFRA. MA. DEL CARMEN OLIVARES ARRIAGA, 28DJN0934U	COL. VICTORIA, EL MANTE	\$ 1,549,806.18	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	12-ago-25	09-dic-25	PROCESO DE EJECUCION
9	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR DE EDIFICIOS + PINTURA GRAL.; PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES, 28DPR2065Z	COL. NACIONAL COLECTIVA 1A ETAPA, EL MANTE	\$ 1,469,819.76	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	12-ago-25	09-dic-25	PROCESO DE EJECUCION
10	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS CON ESPACIO PARA DISCAPACITADOS + OBRA EXTERIOR (BASE P TINACO, FOS. SEPTICA Y REDES EXTERIORES) + ANDADOR + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE; PRIMARIA BENITO JUAREZ, 28DPR1149A	NCP. NUEVO QUINTERO, GONZALEZ	\$ 919,548.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	12-ago-25	09-dic-25	PROCESO DE EJECUCION

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
11	CONSTRUCCION	DESMANTELAMIENT DE SUBESTACION DE 150 KVA + SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION DE 225 KVA + PINTURA CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA JUAN B. TIJERINA, 28DPR0505T	ZONA CENTRO, EL MANTE	\$ 1,349,719.18	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	12-ago-25	09-dic-25	POR INICIAR
12	REHABILITACION	REHAB GRAL DEL EDIFICIO A + PINTURA DEL INMUEBLE; PRIMARIA GRAL. FELIPE ANGELES, 28DPR0515Z	POB. LOS AZTECAS, EL MANTE	\$ 779,669.92	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	12-ago-25	09-dic-25	PROCESO DE EJECUCION
13	REHABILITACION	SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA TIPO PEDESTAL + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL + REHABILITACION DE INST. ELECTRICAS; JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DJN0703C	COL. VERASTEGUI, XICOTENCATL	\$ 1,187,800.11	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	12-ago-25	09-dic-25	POR INICIAR
14	REHABILITACION	SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA TIPO POSTE + REHABILITACION + PINTURA GRAL DEL INMUEBLE; JARDIN DE NIÑOS RITA PADRON DE GONZALEZ, 28DJN0075C	COL. ALIANZA, MATAMOROS	\$ 958,297.43	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	23-jul-25	20-oct-25	PROCESO DE EJECUCION
15	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSAS DE EDIFICIOS A,B Y C + REHABILITACION DE TECHUMBRE + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE ANDADORES 30 M + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET, 28DJN0471C	COL. VICTORIA, MATAMOROS	\$ 748,322.14	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	23-jul-25	20-oct-25	PROCESO DE EJECUCION

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
16	REHABILITACION	REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA MEXICO AGRARIO, 28DPR0607Q	COL. MEXICO AGRARIO, MATAMOROS	\$ 941,267.69	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	23-jul-25	20-oct-25	PROCESO DE EJECUCION
17	CONSTRUCCION	TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 151 A 210 ALUMNOS + FOSA SEPTICA + OBRA EXT. + CONSTRUCCION DE 50 ML. BANDA PERIMETRAL CERRADA + PINTURA CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS, 28DPR12571	COL. PRESIDENTE CÁRDENAS (VILLA CÁRDENAS), MATAMOROS	\$ 912,856.04	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	23-jul-25	20-oct-25	PROCESO DE EJECUCION
18	REHABILITACION	REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + REHABILITACION GRAL. + SUM. DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. SILVIA BEATRIZ GIL LEAL, 28DJN0914G	MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 782,298.55	-	FAM B 2025	-	-	LICITACION
19	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL + TERMINACION DE MURO DE ACOMETIDA + PINTURA GENERAL + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PISO EN ACCESO; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. RAQUEL MARTINEZ Y DE ARMAS, 28DJN0945Z	COL. VILLA ESPAÑOLA, MATAMOROS	\$ 315,156.48	-	FAM B 2025	-	-	LICITACION
20	CONSTRUCCION	DESMANTELAMIENTO DE SUBESTACION DE 150 KVA + SUBESTACION DE 225 KVA 13000 V HTDQ POSTE + PINTURA GENERAL DEL PLANTEL; 28DJN0977C	COL. DIVISION DEL NORTE, MATAMOROS	\$ 1,883,753.34	-	FAM B 2025	-	-	LICITACION





Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
21	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA 13200V TIPO POSTE + ARRASTRE DE LINEA + REHABILITACION DE LOSAS IMPERMEABILIZACION, PROTECCIONES METALICAS DE 4 AULAS Y COMEDOR Y PINTURA VINILICA; PRIMARIA FRIDA KAHLO CALDERON; 28DPR2508D	FRACC. LOS FRESNOS, REYNOSA	\$ 3,491,825.96	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	12-ago-25	08-ene-26	PROCESO DE EJECUCION
22	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA TRIFASICA 3F, 4H, 13200/220/147V + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA MATÍAS S. CANALES, 28DPR2569R	FRACC. LAS PIRAMIDES, REYNOSA	\$ 1,761,349.23	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	12-ago-25	08-ene-26	POR INICIAR
23	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2.5 EE ESTR 717 AISLADA P BAJA + RED ELECTRICA EXTERIOR + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE; SECUNDARIA TÉCNICA NO. 48, SERVANDO CANALES MOLANO, 28DST0046j	POB. VALADECES, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 2,533,300.23	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	06-ago-25	02-ene-26	PROCESO DE EJECUCION
24	CONSTRUCCION	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 750 ADOSADOS + CISTERNA + BASE PARA TINACOS + ANDADOR + OBRA EXTERIOR + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL + REHABILITACION DE AULA EDIF. B, PRIMARIA ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO, 28DPR2481N	FRACC. VILLA ESMERALDA, REYNOSA	\$ 2,209,367.98	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	06-ago-25	02-ene-26	PROCESO DE EJECUCION
25	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 12X24 MTS NPT-NTN=0.25 + PINTURA EN GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, 28DPR2144M	COL. AMPL. LOMA ALTA, SAN FERNANDO	\$ 2,296,690.30	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	21-jul-25	17-dic-25	PROCESO DE EJECUCION



No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
26	CONSTRUCCION	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 1 AULA EST. REG. 750 AISLADA + SERVICIOS SANITARIOS EST. 750 AISLADO + CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA + MURO DE BLOQUE DE PROTECCION 32ML + PINTURA; PRIMARIA REPUBLICA DE MEXICO, 28DPR1880D	COL. SAN MARCOS 2, VICTORIA	\$ 3,710,929.18	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	21-jul-25	17-dic-25	PROCESO DE EJECUCION
27	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 2 AULAS P.A. ESTR. 717 + ESCALERAS 717 + RED ELECTRICA EXTERIOR + BARANDALES EN EDIFICIO F + RAMPAS + PINTURA EN EDIFICIOS; SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA NO. 2, RAFAEL RAMIREZ, 28DES0076L	FRACC. FRAMBOYANES, VICTORIA	\$ 4,255,973.10	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	21-jul-25	17-dic-25	PROCESO DE EJECUCION
28	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EDIFICIO "A" 5.0 E.E. EST. U-1C (AREA ADMINISTRATIVA + S.S.) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" 10.0 E.E. EST. U-1C (AULA DE COMPUTO + LABORATORIO MULTIFUNCIONAL + TALLER) + ANDADOR + REDES EXTERIORES + SUBESTACION DE 50 KVA + 140 M. BARRA CERRADA + 110 M. DE REJACERO.; SECUNDARIA TECNICA MEXICO 2000, 28DST0078B	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III, NUEVO LAREDO	\$ 14,488,478.64	LICITACION PUBLICA	FAM B 2025	03-jul-25	28-ene-26	PROCESO DE EJECUCION
29	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL + BARRA PERIMETRAL CERRADA; SECUNDARIA TECNICA MEXICO 2000, 28DST0078B	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III, NUEVO LAREDO	\$ 7,606,574.89	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	13-ago-25	08-feb-26	PROCESO DE EJECUCION
30	REHABILITACION	REHABILITACION DE EDIFICIO E (MODULO DE S.S.), EDIFICIO H (AULA DE COMPUTO), EDIFICIO A (PISOS), EDIFICIO B (PISOS) + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL + PINTURA GENERAL; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR0501X	ZONA CENTRO, EL MANTE	\$ 3,295,537.70	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	21-ago-25	17-ene-26	PROCESO DE EJECUCION

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
31	REHABILITACION	REHABILITACIÓN GENERAL Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE; PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, 28DPR2184N	COL. REVOLUCION VERDE, EL MANTE	\$ 1,492,340.57	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	21-ago-25	17-ene-26	PROCESO DE EJECUCION
32	REHABILITACION	MANTENIMIENTO DE SUBESTACION 112.5 KVA. + RED ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR + PINTURA EN GENERAL DEL INMUEBLE.; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR0684V	ZONA CENTRO, NUEVO MORELOS	\$ 2,843,618.03	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	03-sep-25	30-ene-26	POR INICIAR
33	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA + OBRA ELECTRICA EXTERIOR + REHAB ELECTRICA INTERIOR + PINTURA GRAL DEL INMUEBLE; PRIMARIA FRANCISCO VILLA, 28DPR2123Z.	FRACC. VIVAMOS MEJOR, NUEVO MORELOS	\$ 963,541.50	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	03-sep-25	30-ene-26	POR INICIAR
34	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 43 ML DE BORDA PERIMETRAL MURO-REJA + PORTON DE 3 M (6M DE VANO); JARDIN DE NIÑOS LOS NIÑOS HEROES, 28DJN0199L	POB. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CHAMAL NUEVO), OCAMPO	\$ 647,621.27	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	03-sep-25	30-ene-26	POR INICIAR
35	CONSTRUCCION	REHABILITACION DE LOSAS, IMPERMEABILIZACION, INSTALACIONES ELECTRICAS, + REHABILITACIONES DE MUROS Y PINTURA + SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO POSTE.; PRIMARIA ANIBAL PEREZ GONZALEZ, 28DPR2566U	FRACC. SAN VALENTIN SUR, REYNOSA	\$ 3,892,843.81	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	15-ago-25	11-ene-26	PROCESO DE EJECUCION



No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
36	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS 2.5EE 717 P.A. + 1 AULA DIDACTICA 3EE 717 P.A. + ESCALERA 717 + PINTURA EN GENERAL.; SECUNDARIA GENERAL ENRIQUE HERNANDEZ ALONZO, 28DES0074N	FRACC. PUERTA GRANDE, REYNOSA	\$ 5,067,036.60	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	21-ago-25	17-ene-26	PROCESO DE EJECUCION
37	CONSTRUCCION	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 1 BIBLIOTECA EST. 750 ADOSADA + OBRA EXTERIOR + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE; JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO REYNOSA, 28DJN1038F	COL. VAMOS TAMAULIPAS, REYNOSA	\$ 504,579.38	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	03-sep-25	30-ene-26	PROCESO DE EJECUCION
38	CONSTRUCCION	EXPLANADA EN ACCESO + REPARACION DE LOSA + PINTURA GENERAL.; PRIMARIA JOSE GPE. CASTILLO PARRA, 28DPR2406G	COL. RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, REYNOSA	\$ 1,508,467.55	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	03-sep-25	30-ene-26	POR INICIAR
39	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. REG. 750 AISLADA + ANDADOR DE 3.00X15.00 M + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRÍA OFICIAL; PRIMARIA JUAN ALDAMA, 28DPR1699D	COL. SOLIDARIDAD, REYNOSA	\$ 1,618,382.95	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	03-sep-25	30-ene-26	PROCESO DE EJECUCION
40	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS C Y E + DEMOLICION Y REPOSICION DE BARRA + PINTURA GENERAL.; JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN0117L	ZONA CENTRO, SAN FERNANDO	\$ 2,229,077.62	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	21-ago-25	17-ene-26	PROCESO DE EJECUCION

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025


No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
41	CONSTRUCCION	TERMINACION DE 1 AULA DE COMPUTO EST. REG. 750 AISLADA + 0.55 M. + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DPR2030K	COL. AGRICOLA GRAL. FRANCISCO GONZALEZ VILLARREAL, SAN FERNANDO	\$ 420,869.65	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	21-ago-25	17-ene-26	PROCESO DE EJECUCION
42	CONSTRUCCION	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL 46.55 ML + REHAB. DE TECHUMBRE EXISTENTE + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE; PRIMARIA FIDENCIO TREJO FLORES, 28DPR2304J	COL. UNIDAD OBRERA, REYNOSA	\$ 1,951,105.13	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	15-ago-25	11-ene-26	PROCESO DE EJECUCION
43	CONSTRUCCION	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO DE ESTR. 750 AISLADA + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 12X3 M. + OBRA EXTERIOR + PINTURA GENERAL; TELESECUNDARIA RAMIRO IGLESIAS LEAL, 28DTV0308R	COL. VAMOS TAMAULIPAS, REYNOSA	\$ 1,052,343.71	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	15-ago-25	11-ene-26	PROCESO DE EJECUCION
44	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESTR. REG. 750 ADOSADA + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; TELESECUNDARIA PROFR. CARLOS TREVIÑO RODRIGUEZ, 28DTV0292G	COL. LAMPASITOS, REYNOSA	\$ 1,332,589.41	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	15-ago-25	11-ene-26	PROCESO DE EJECUCION
45	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 750 AISLADA + 0.60 M. + CONSTRUCCION DE ANDADOR 18 X 3 MTS + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 30.00 M.; TELESECUNDARIA, 28DTV0317Z	FRACC. PASEO REAL, ALTAMIRA	\$ 1,614,217.69	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	06-oct-25	04-mar-26	POR INICIAR

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
46	REHABILITACION	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EDIFICIO C Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO E + IMPERMEABILIZACION + REHABILITACION DE TECHUMBRE, PINTURA GENERAL DE INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA PROFA. MARIA GUADALUPE JAIME GARZA, 28DPR242ZY	FRACC. ARBOLEADAS, ALTAMIRA	\$ 790,445.73	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	06-oct-25	04-mar-26	POR INICIAR
47	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL; SECUNDARIA TÉCNICA No. 3, ING. LUIS HIDALGO Y CASTRO, 28DST0003L	COL. 1 DE MAYO, CIUDAD MADERO	\$ 3,327,303.91	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	06-oct-25	04-mar-26	POR INICIAR
48	REHABILITACION	REHABILITACION DE TECHUMBRE; PRIMARIA ESTUDIANTE RAMIRO CABALLERO DORANTES, 28DPR0549Q	COL. LAGUNA DE LA PUERTA, TAMPICO	\$ 308,144.12	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	06-oct-25	04-mar-26	POR INICIAR
49	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 E.E. CON W.C. PARA CAM ESTR. 715 (U-1C) AISLADA + OBRA EXTERIOR + REHAB. ELECTRICA EXT. + REHABILITACION DE EDIF. "A" Y "B" + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL JORGE VALDEZ ZAYAS, 28DML0013P	FRACC. VALLE ALTO, MATAMOROS	\$ 3,003,391.21	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	07-oct-25	05-mar-26	POR INICIAR
50	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL + PINTURA EN GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS EMILIA G. DE ARQUELLES, 28DJN0044j	COL. LAS PALMAS, MATAMOROS	\$ 737,259.70	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	07-oct-25	05-mar-26	POR INICIAR

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
51	REHABILITACION	REHABILITACION DE EDIFICIOS A,B,D + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIO E + DEMOLICION DE EDIFICIO C + PINTURA GENERAL; JARDÍN DE NIÑOS CELESTIN FREINET, 28DJN0338W	COL. BUENAVISTA, MATAMOROS	\$ 1,213,562.87	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	07-oct-25	05-mar-26	POR INICIAR
52	CONSTRUCCION	REHABILITACION GENERAL (AULAS, FORO, PLOMERIA Y RED ELECTRICA) + SUBESTACION ELECTRICA DE 37.5 KVA + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS; TELESECUNDARIA PROFR. RUBEN MALDONADO ZURITA, 28DTV017IV	EJ. VIENTO LIBRE, GUEMEZ	\$ 2,072,736.36	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	10-oct-25	08-mar-26	POR INICIAR
53	REHABILITACION	REHABILITACION DE SUBESTACION + RED ELECTRICA EXTERIOR DE EDIFICIO A Y E + PINTURA EN EDIFICIO; JARDÍN DE NIÑOS MARIA TERESA TREVIÑO GARCIA, 28DJN0009D	COL. MORELOS, VICTORIA	\$ 572,859.20	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	10-oct-25	08-mar-26	POR INICIAR
54	REHABILITACION	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA. + REHABILITACION ELECTRICA + PINTURA GENERAL; PRIMARIA JUSTO SIERRA, 28DPR174Z	EJ. JUAN RINCON, VICTORIA	\$ 1,429,726.58	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	10-oct-25	08-mar-26	POR INICIAR
55	REHABILITACION	REHABILITACION DE RED ELECTRICA + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; PRIMARIA LUIS DONALDO COLON MURRIETA, 28DPR2239Z	COL. LIBERAL, VICTORIA	\$ 1,084,597.85	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	10-oct-25	08-mar-26	POR INICIAR






Tamaulipas
Gobierno del Estado

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**




No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
56	CONSTRUCCION	DESMANTELAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 16.00 X 18.00 M. + CONSTRUCCION DE DIRECCION BODEGA-INTENDENCIA ESTR.750 AISLADA.- PRIMARIA GRAL. PEDRO J. MENDEZ, 28DPR0285Y	RCHO. LA LOBERA, CRUILLAS	\$ 3,200,327.39	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	07-oct-25	05-mar-26	POR INICIAR
57	REHABILITACION	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR, ARRASTRE DE LINEA, PORTON DE MALLA CICLONICA Y PINTURA VINILICA; UNIDAD DE SERVICIOS Y APOYO A LA EDUCACIÓN REGULAR CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO, 28EIN00105	EJ. EL BARRANCO, CRUILLAS	\$ 361,730.08	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	07-oct-25	05-mar-26	POR INICIAR
58	REHABILITACION	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN GENERAL; SECUNDARIA GENERAL JUAN JOSE DE LA GARZA, 28DES0012A	ZONA CENTRO, CRUILLAS	\$ 1,257,232.80	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	06-oct-25	04-mar-26	POR INICIAR
59	CONSTRUCCION	CONSTR. DE ACOMETIDA + REHABILITACION DE RED ELECTR. INTERIOR Y EXTER. + CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO + ANDADOR + OBRA EXT.; PRIMARIA GRAL. ANTONIO MEDINA QUINTANILLA, 28DPR1474X	EJ. LA UNION, CRUILLAS	\$ 1,691,474.01	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	06-oct-25	04-mar-26	POR INICIAR
60	REHABILITACION	IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE ALEROS DE AULAS Y PINTURA EN GENERAL; PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 28DPR0092H	ZONA CENTRO, CRUILLAS	\$ 1,121,140.03	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	06-oct-25	04-mar-26	POR INICIAR




INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
61	REHABILITACION	IMPERMEABILIZACION DE EDIF. B (4 AULAS, USAER Y S.S.) EDIF. C (5 AULAS) EDIF. D (3 AULAS, DIRECCION Y ANEXO), EDIF. E (DIRECCION, AULA, BODEGA-INTENDENCIA, S.S.) + PINTURA CON COLORIMETRIA OFICIAL.; PRIMARIA CLUB DE LEONES, 28DPR142H	COL. MORELOS, VICTORIA	\$ 1,452,816.65	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	09-sep-25	05-feb-26	POR INICIAR
62	REHABILITACION	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS.; PRIMARIA FORD No. 74, 28DPR1542D	COL. NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, VICTORIA	\$ 1,003,279.63	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	09-sep-25	05-feb-26	POR INICIAR
63	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA 33200/220-127V, REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA, PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL.; JARDIN DE NIÑOS CELIA GARDUÑO DIAZ CHAVEZ, 28DJN0351Q	EJ. LA LIBERTAD, VICTORIA	\$ 1,496,299.36	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	09-sep-25	05-feb-26	POR INICIAR
64	REHABILITACION	COLOCACION DE VITROPISO PARA AULA DE INFORMATICA + RED ELECTRICA + PINTURA GENERAL DE INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL.; JARDIN DE NIÑOS AMALIA GONZALEZ CABALLERO DE CASTILLO LEDON, 28DJN0106F	COL. LAZARO CARDENAS, VICTORIA	\$ 630,486.22	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	11-sep-25	07-feb-26	POR INICIAR
65	CONSTRUCCION	REHABILITACION GENERAL DE LOSA Y ALEROS EN EDIF. A,B,C,D,E, TECHUMBRE, MODULOS DE SERV. SANIT.;BODEGA + DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PORTICO Y FORO + INSTALACION DE AIRE ACOND., PISO TIPO FORMY + ESTRUCTURA CON VELARIA + OBRA EXTERIOR.; JARDIN DE NIÑOS ORALLIA GUERRA DE VILLARREAL, 28DJN07551	COL. MODERNA, VICTORIA	\$ 3,140,100.08	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	11-sep-25	07-feb-26	POR INICIAR



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
66	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ, 28DPR1858B	POB. BARRA DEL TORDO, ALDAMA	\$ 967,658.54	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	11-sep-25	09-dic-25	PROCESO DE EJECUCION
67	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSA EDIFICIO "B"; PRIMARIA LEONA VICARIO, 28DPR0782W	EJ. VENUSTIANO CARRANZA 2, GONZALEZ	\$ 364,145.47	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	11-sep-25	09-dic-25	PROCESO DE EJECUCION
68	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA 13200 V TIPO POSTE; PRIMARIA LA CORREGIDORA, 28DPR0412D	EJ. FRANCISCO VILLA, LLERA	\$ 525,022.18	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	11-sep-25	09-dic-25	PROCESO DE EJECUCION
69	CONSTRUCCION	DEMOLICION + CONSTRUCCION DE 102 ML DE BARRA PERIMETRAL CERRADA; PRIMARIA PRESIDENTE ALEMAN, 28DPR1273Z	POB. EL ENCINO, LLERA	\$ 644,785.16	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	11-sep-25	09-dic-25	PROCESO DE EJECUCION
70	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE AREA DE USOS MULTIPLES ESTR. 750 AISLADA + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 300 MI. SECUNDARIA TÉCNICA NO. 26, GRAL ALBERTO CARRERA TORRES, 28DPR0026W	ZONA CENTRO, MIQUIHUANA	\$ 3,241,315.50	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	11-sep-25	07-feb-26	POR INICIAR



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
71	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA 13200V TIPO POSTE; SECUNDARIA TÉCNICA No. 43, MANUEL PARREÑO PORRAS, 28D5T0043M	CAB. MUN., GUEMEZ	\$ 693,324.22	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	09-oct-25	07-mar-26	POR INICIAR
72	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 500 KVA 13200V TIPO PEDESTAL; SECUNDARIA GENERAL N° 3 PROFR. JOSÉ GUADALUPE LONGORIA GARCIA, 28DES0101U	COL. AMERICA DE JUAREZ, VICTORIA	\$ 1,590,205.49	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	09-oct-25	07-mar-26	POR INICIAR
73	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA 13200V TIPO POSTE; PRIMARIA JUAN B. TIJERINA, 28DPR1122U	ZONA CENTRO, VICTORIA	\$ 1,180,267.54	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	09-oct-25	07-mar-26	POR INICIAR
74	REHABILITACION	REHABILITACION DE EDIFICIO A + REHABILITACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + TERMINACION DE BANDA PERIMETRAL 25.00 M. + ACOMETIDA.; JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO, 28DJN0668N	EST. ANZALDÚAS, REYNOSA	\$ 319,488.68	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	14-ene-26	POR INICIAR
75	REHABILITACION	REHABILITACION DE ALEROS EN EDIFICIO G; PRIMARIA PROFR. JESUS NICODEMO, 28DPR0770R	U. HAB. LA CAÑADA 1, REYNOSA	\$ 399,888.02	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	14-ene-26	POR INICIAR

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
76	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA 13200V TIPO POSTE; PRIMARIA ANTONIO SALVADOR ESTRADA HERNANDEZ, 28DPR2496P	FRACC. PUERTA DEL SOL, REYNOSA	\$ 1,144,915.35	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	14-ene-26	POR INICIAR
77	CONSTRUCCION	TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. + REHABILITACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION DE RED ELECTRICA INTERIOR DE EDIFICIOS A,B,C,D,E Y H., PRIMARIA IDEALES DE LA REVOLUCION, 28DPR25685	FRACC. VALLE SOLEADO, REYNOSA	\$ 1,118,144.85	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	14-ene-26	POR INICIAR
78	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 1 AULA ESTR. 750 AISLADA + ANDADOR DE 5.00X3.00 M.; TELESECUNDARIA PROFR. ABEL RAMIREZ RAMIREZ, 28DTV0158A	COL. VILLAS DEL ROBLE, REYNOSA	\$ 1,089,504.03	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	14-ene-26	POR INICIAR
79	REHABILITACION	REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR; TELESECUNDARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS, 28DTV0057C	EJ. MATIAS GARCIA, JAUMAVE	\$ 696,251.98	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	14-ene-26	POR INICIAR
80	REHABILITACION	REHABILITACION DE EDIFICIO "A" Y "B" + REHABILITACION DE PLAZA DE JUEGOS PARA NIÑOS LEONA VICARIO, 28DJN0611M	EJ. SANTA ANA DE NAHOLA, TULA	\$ 420,195.35	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	14-ene-26	POR INICIAR

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
81	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA 13200V-YT-7600/120-240V TIPO POSTE; JARDIN DE NIÑOS DECROLY, 28DJN0870Z	FRACC. TEOCALTICHE, VICTORIA	\$ 954,732.64	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	14-ene-26	POR INICIAR
82	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA 13200V TIPO POSTE; PRIMARIA ESTADO DE TAMAULIPAS, 28DPR00765	COL. MANUEL AGAPITO RAVIZE, VICTORIA	\$ 848,635.38	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	14-ene-26	POR INICIAR
83	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO 4 W.C. + OBRA EXTERIOR + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 10.00 X 1.00 M; PRIMARIA PROFR. FELIX TOMELLOSO, 28DPR134Z	EJ. MANUEL AVILA CAMACHO, VICTORIA	\$ 525,923.58	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	14-ene-26	POR INICIAR
84	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA 13200V TIPO POSTE; PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, 28DPR1686Z	COL. CONSTRUCTORA TAMAULIPAS, VICTORIA	\$ 851,498.80	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	14-ene-26	POR INICIAR
85	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA 33 KV; PRIMARIA RAMON DURON RUIZ, 28DTV0315A	EJ. SERVANDO CANALES, CUEMEZ	\$ 789,191.37	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	14-ene-26	POR INICIAR

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
86	REHABILITACION	REHABILITACION DE AULAS DE EDIFICIOS A,B Y C + PINTURA EN TECHUMBRE.; PRIMARIA JESUS CARRANZA, 28DPR0362M	EJ. SAN PEDRO, HIDALGO	\$ 428,897.24	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	14-ene-26	POR INICIAR
87	CONSTRUCCION	DEMOLICION DE LOSA EN PASILLO + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PEATONAL 8.00 X 9.00 MTS.; JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ, 28DJN0007F	COL. OBRERA, VICTORIA	\$ 636,411.02	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	14-ene-26	POR INICIAR
88	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA 13200-YT-7600/120-240 V TIPO POSTE; JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI, 28DJN0638T	COL. EMILIO PORTES GIL, VICTORIA	\$ 842,327.71	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	14-ene-26	POR INICIAR
89	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA 13200-YT-7600/120-240 V TIPO POSTE; JARDIN DE NIÑOS PROFA. BERTHA SIERRA BUSTAMANTE, 28DJN0995H	COL. LA PRESITA, VICTORIA	\$ 843,143.59	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	14-ene-26	POR INICIAR
90	REHABILITACION	REHABILITACION DE EXPLANADA + ACCESIBILIDAD; ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL MARGARITA GOMEZ PALACIO MUÑOZ, 28DJN0047F	COL. HIDALGO, VICTORIA	\$ 418,512.40	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	14-ene-26	POR INICIAR

**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
91	REHABILITACION	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 45 KVA + ARRASTRE DE LINEA + RED ELECTRICA EXTERIOR + PINTURA GRAL DE EDIFICIOS; JARDIN DE NIÑOS CRI CRI, 28DJN1014W	COL. NUEVA ROSITA, SOTO LA MARINA	\$ 1,840,610.64	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	13-feb-26	POR INICIAR
92	CONSTRUCCION	SUBESTACION TIPO POSTE DE 75 KVA. 33KV/220 + RED ELECTRICA EXTERIOR + REHABILITACION ELECTRICA GENERAL DE EDIFICIOS A,B,C,D,E Y F + PINTURA GENERAL; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROF. MAGDALENO LOZANO GONZALEZ, 28DML0033C	COL. 3 DE SEPTIEMBRE, SOTO LA MARINA	\$ 2,304,038.50	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	17-sep-25	13-feb-26	POR INICIAR
93	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE BLOQUE CERRADA 55 ML; PRIMARIA LAURO AGUIRRE, 28DPR1386C	ZONA CENTRO, ABASOLO	\$ 420,436.86	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	09-oct-25	06-ene-26	POR INICIAR
94	REHABILITACION	IMPERMEABILIZACION GENERAL (EDIFICIO A,B,C,E); PRIMARIA LEONA VICARIO, 28DPR1456H	ZONA CENTRO, ABASOLO	\$ 749,704.68	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	09-oct-25	06-ene-26	POR INICIAR
95	REHABILITACION	IMPERMEABILIZACION + AJUSTE DE CANCELERIA + EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y RED ELECTRICA + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE; VELIZ, 28DVL0023W	ZONA CENTRO, IJIMENEZ	\$ 971,542.12	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	09-oct-25	06-ene-26	POR INICIAR



No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
96	REHABILITACION	REHABILITACION DE TECHUMBRE + REHABILITACION DE LABORATORIO DE COMPUTO; SECUNDARIA GENERAL ROMUALDO VILLARREAL GONZALEZ, 28DE50010C	CAB. MUN., CASAS	\$ 1,563,270.06	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	18-sep-25	14-feb-26	POR INICIAR
97	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE AULA REG. ESTR. 750 AISLADA + ANDADOR DE 6X3 MTS + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS, 28DPR1915C	EJ. LAZARO CARDENAS, CASAS	\$ 859,003.07	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	18-sep-25	14-feb-26	POR INICIAR
98	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13200V TIPO POSTE; JARDIN DE NIÑOS ANTONIA G. DE HORCASITAS, 28DJN0016N	COL. VETERANOS DE LA REVOLUCION, VICTORIA	\$ 781,938.59	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	18-sep-25	14-feb-26	POR INICIAR
99	REHABILITACION	REHABILITACION DE AULA ATIPICA; PRIMARIA FRANCISCO I MADERO, 28DPR0960I	EJ. LAZARO CARDENAS, VICTORIA	\$ 133,961.72	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	18-sep-25	14-feb-26	POR INICIAR
100	CONSTRUCCION	SUBESTACION DE 225 KVA 13200V TIPO POSTE + REHABILITACION DE PINTURA EXTERIOR EN EDIFICIOS; PRIMARIA ING. MARTE R. GOMEZ, 28DJN1622P	COL. CONSTRUCTORA TAMAULIPAS, VICTORIA	\$ 1,127,758.22	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	18-sep-25	14-feb-26	POR INICIAR



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
101	CONSTRUCCION	REHABILITACION DE EDIFICIOS A,B,C,D,S,S, Y FORO + CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO 750 AISLADA 0.50M DESNIVEL + OBRA EXTERIOR + PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE CON COLORIMETRIA OFICIAL; JARDIN DE NIÑOS PROFA. MARIA DEL CARMEN E. DOMINGUEZ Z., 28DJN0935T	COL. BENITO JUÁREZ FOVISSSTE, NUEVO LAREDO	\$ 1,806,964.93	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	18-sep-25	14-feb-26	POR INICIAR
102	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA 13,200V TIPO POSTE; JARDÍN DE NIÑOS PROFA. Y LIC. ESTHER JUDITH ADRIANO GONZALEZ, 28DJN0983C	COL. COLORINES TERRITORIALES, NUEVO LAREDO	\$ 529,118.55	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	18-sep-25	14-feb-26	POR INICIAR
103	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13,200V TIPO POSTE; PRIMARIA EUTIMIO RODRIGUEZ CABALLERO, 28DPR2474D.	COL. 150 ANIVERSARIO, NUEVO LAREDO	\$ 628,539.35	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	18-sep-25	14-feb-26	POR INICIAR
104	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA. 13,200V. TIPO POSTE + RED EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET, 28DJN0283J	COL. GRANJAS ECONOMICAS, REYNOSA	\$ 1,277,474.63	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	18-sep-25	14-feb-26	POR INICIAR
105	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA TIPO PEDESTAL + TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTR. REC-750 AISLADAS; PRIMARIA RAÚL FLORES GARCÍA, 28DPR23810	COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR, REYNOSA	\$ 2,863,469.47	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	18-sep-25	14-feb-26	POR INICIAR



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
106	CONSTRUCCION	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DE 6 X 4 MTS., PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 28DPR1486B	C.P. CARVAJAL, SAN FERNANDO	\$ 488,412.07	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	18-sep-25	14-feb-26	POR INICIAR
107	CONSTRUCCION	REHAB GRAL. Y DE SERV. SANITARIOS + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE + DEMOLICION DE EDIFICIO C DOS AULAS ATIPICAS + CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA 753 AISLADAS + RED ELECTRICA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS ROSARIO S. DE MELHEM, 28DJN02540	COL. RIO BRASIL, RIO BRAVO	\$ 2,500,115.96	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	07-oct-25	05-mar-26	POR INICIAR
108	REHABILITACION	REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR + PINTURA EN GENERAL., PRIMARIA FRANCISCO T. TREVIÑO, 28DPR0862H	LA POSTA, RIO BRAVO	\$ 861,094.77	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	07-oct-25	05-mar-26	POR INICIAR
109	CONSTRUCCION	REHABILITACION GENERAL + TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 25 KVA, 33KV + TERMINACION DE AULA DIDACTICA ESTRUCTURA 750 + PINTURA GENERAL.; PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, 28DPR1655G	EI. AMPLIACION RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 1,939,697.78	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM B 2025	07-oct-25	05-mar-26	POR INICIAR
110	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO Y EQUIPO; SECUNDARIA TÉCNICA MEXICO 2000, 28DST00738	COL. VOLUNTAD Y TRABAJO III, NUEVO LAREDO	\$ 2,620,333.16		FAM B 2025			PROCESO PARA COMPRAS




Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
111	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO Y EQUIPO EN 22 PLANTELES CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES CCT: 28DPR2268V, 28DST0007H, 28DST0046J, 28DPR1880D, 28DES0076L, 28DES0074N, 28DJN1038F, 28DPR1699D, 28DPR2030K, 28DTV0308R, 28DTV0292G, 28DML0013P, 28DPR0285Y, 28DPR1474X, 28DTV0317Z, 28DST0026W, 28DTV0158A, 28DPR1915C, 28DJN0254Q, 28DPR1655G, 28DJN0935T, 28DPR2381O, EN LOS MUNICIPIO DE ALTAMIRA, EL MANTE, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, VICTORIA, REYNOSA, SAN FERNANDO, MATAMOROS, CRUILLAS, MIQUIHUANA, CASAS, RIO BRAVO, NUEVO LAREDO	VARIAS, VARIOS	\$ 9,657,606.68	-	FAM B 2025	-	-	LICITACION
112	REHABILITACION	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR E INTERIOR Y PINTURA GENERAL; TELESECUNDARIA PROF. JOSE GARZA ABREGO, 28DTV0220N	EJ. VENUSTIANO CARRANZA 1, GONZALEZ	\$ 656,692.48	-	FAM B 2025	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
113	REHABILITACION	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR Y REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS + SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, PLANTEL UNIDAD ALTAMIRA, 28ETC0007F	COL. MONTE ALTO, ALTAMIRA	\$ 3,453,606.73	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM MS 2025	18-sep-25	16-mar-26	POR INICIAR
114	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA 33 KV + REHABILITACION DE RED ELECTRICA INTERIOR; CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA CEMSADET N° 22, 28EM500280	CAB. MUN., GUEMEZ	\$ 1,295,068.43	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM MS 2025	18-sep-25	14-feb-26	POR INICIAR




**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
115	REHABILITACION	REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR DE EDIFICIOS A,B Y D; COLEGIO DE BACHILLERES NO. 10 GABRIEL SALDIVAR Y SILVA, 28ECB0010D	ZONA CENTRO, JIMENEZ	\$ 1,037,649.65	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM MS 2025	18-sep-25	14-feb-26	POR INICIAR
116	REHABILITACION	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 225 KVA 13200-220/127V; COLEGIO DE BACHILLERES NO. 05, 28ECB00055	COL. BENITO JUAREZ, VICTORIA	\$ 754,831.75	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM MS 2025	18-sep-25	14-feb-26	POR INICIAR
117	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA SEGUNDA ETAPA + RED ELECTRICA DE EDIFICIO A + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA TIPO POSTE + AIRE ACONDICIONADO; UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 285 REYNOSA, 28DUP0001P	COL. REVOLUCION OBRERA, REYNOSA	\$ 5,380,927.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM S 2025	05-sep-25	01-feb-26	POR INICIAR
118	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID. 2EE ESTR. UZC P. BAJA + CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS 2EE ESTR. UZC P. BAJA ADOSADOS + ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR; UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 282 TAMPICO, 28DUP0005L	FRACC. MANUEL R. DIAZ, CIUDAD MADERO	\$ 5,380,927.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM S 2025	05-sep-25	01-feb-26	PROCESO DE EJECUCION
119	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2EE P BAJA ESTR UZC + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + ANDADOR E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO A; UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 284 NUEVO LAREDO, 28DUP0004M	ZONA CENTRO, NUEVO LAREDO	\$ 5,380,927.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM S 2025	08-sep-25	04-feb-26	POR INICIAR




Tamaulipas
Gobierno del Estado


INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025



No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
120	CONSTRUCCION	REHABILITACION DE SERV. SANITARIOS EN EDIFICIO C + AMPLIACION DE TECHUMBRE (1 EE DE 6X18 M.) + CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 EE ESTR. 7x5 ADOSADA + REDES EXTERIORES + PORTICO DE ACCESO DE 6.00X4.00 M.; UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 281 CIUDAD VICTORIA, 28DUP00020	FRACC. RESIDENCIAL LAS PALMAS, VICTORIA	\$ 5,380,927.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM S 2025	08-sep-25	04-feb-26	PROCESO DE EJECUCION
121	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DID. ESTR U2C EN P BAJA + MODULO DE SERV. SANITARIOS DE 1EE + OBRA EXTERIOR Y ANDADOR; UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL U.P.N. UNIDAD 283 MATAMOROS, 28DUP0003N	COL. LUCIO BLANCO, MATAMOROS	\$ 5,380,927.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM S 2025	08-sep-25	04-feb-26	PROCESO DE EJECUCION
122	MOBILIARIO Y EQUIPO	EQUIPAMIENTO; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LAREDO, 28DIT00100	COL. INFONAVIT FUNDADORES, NUEVO LAREDO	\$ 3,813,457.00	-	FAM S 2025	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
123	MOBILIARIO Y EQUIPO	EQUIPAMIENTO; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE REYNOSA, 28DIT0001G	COL. LOMAS DEL REAL DE JARACHINAS SUR, REYNOSA	\$ 4,358,237.00	-	FAM S 2025	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
124	MOBILIARIO Y EQUIPO	EQUIPAMIENTO; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ALTAMIRA, 28DIT0002E	COL. KILOMETRO 24.5 CARRETERA TAMPICO-MANTE, ALTAMIRA	\$ 1,634,339.00	-	FAM S 2025	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION



No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
125	MOBILIARIO Y EQUIPO	EQUIPAMIENTO; INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VICTORIA, 28DIT0038U	CABECERA MUNICIPAL, VICTORIA	\$ 4,358,237.00	-	FAM S 2025	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
126	CONSTRUCCION	RETIRO DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA + SUBESTACION TIPO POSTE DE 75 KVA; JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE C REBSAMEN, 28DJN0680I	ZONA CENTRO, XICOTENCATL	\$ 532,463.84	-	FAM REM TN 2020	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
127	CONSTRUCCION	RETIRO DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA + SUBESTACION TIPO POSTE DE 112.5 KVA; PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU, 28DPR2560Z	FRACC. LINARES INFONAVIT, EL MANTE	\$ 559,885.16	-	FAM REM TN 2020	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
128	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA 13200V TIPO POSTE; PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, 28DPR2061D	COL. ESTRELLA, VICTORIA	\$ 916,148.66	-	FAM REM 2021	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
129	CONSTRUCCION	SUBESTACION DE 500 KVA T PEDESTAL; SECUNDARIA GENERAL No. 1 PROF. RICARDO CASTILLO MIRELES, 28DES0084U	COL. UNIDAD MODELO, VICTORIA	\$ 1,495,925.00	-	FAM REM 2022	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION




No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
130	REHABILITACION	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE (CAMBIO DE META A: SUMINISTRO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT DE 2 TON); TELESECUNDARIA PROFR. CARLOS TREVIÑO RODRIGUEZ, 28DTV0292G	COL. LAMPASITOS, REYNOSA	\$ 119,878.54	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2023	13-feb-25	13-may-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
131	REHABILITACION	REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIO B + DEMOLICION DE EDIF. C; PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, 28DPR1459E	COL. LAS DELICIAS, REYNOSA	\$ 3,371,111.24	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2023	13-feb-25	13-may-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
132	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA ESTR. 750 + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 28DPR1311M.	COL. PRAXEDIS BALBOA, RIO BRAVO	\$ 960,655.50	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2023	13-feb-25	13-may-25	PROCESO DE EJECUCION
133	REHABILITACION	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA DE 45 X 30 MTS.; SECUNDARIA GENERAL NO. 6, IGNACIO RAMIREZ, 28DES0056Y	COL. NATIVIDAD GARZA LEAL, TAMPICO	\$ 693,235.04	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2023	24-feb-25	23-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
134	CONSTRUCCION	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE METALICA; JARDÍN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY, 28DJN1037G	COL. PUERTO ALEGRE, CIUDAD MADERO	\$ 99,061.75	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2023	24-feb-25	23-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
135	CONSTRUCCION	DESMANTELAMIENT DE TECHUMBRE METALICA + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B Y C; JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOBO ROUSSEAU, 28DJN0313N	COL. FRANCISCO JAVIER MINA, TAMPICO	\$ 406,863.75	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2023	24-feb-25	23-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
136	CONSTRUCCION	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL + REHABILITACION DE EDIFICIOS: C, D, E + CONSTRUCCION DE PORTICO + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE; PRIMARIA GRAL. FELIPE DE LA GARZA, 28DPR1830W	COL. CASCAJAL, TAMPICO	\$ 1,932,577.20	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2023	24-feb-25	23-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
137	REHABILITACION	DESMANTELAMIENT Y RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA DE 36 X 22 M; PRIMARIA MEXICO, 28DPR1886Y	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 570,229.46	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2023	25-feb-25	24-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
138	CONSTRUCCION	REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIOS + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + REHAB. DE TECHUMBRE DE 15X25 M (CAMBIO DE META A: REHABILITACION GRAL. DE EDIFICIOS + SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA); PRIMARIA CELEDONIO JUNCO DE LA VEGA, 28DPR0464)	ZONA CENTRO, MATAMOROS	\$ 1,800,300.44	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2023	25-feb-25	24-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
139	REHABILITACION	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE; PRIMARIA ROBERT FENSTEIN, 28DPR24970	FRACC. PASEO DE LAS BRISAS, MATAMOROS	\$ 490,613.23	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2023	25-feb-25	24-jun-25	PROCESO DE EJECUCION

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
140	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA; PRIMARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, 28DPR1397I	POB. LAS HIGUERILLAS, MATAMOROS	\$ 608,454.46	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2023	25-feb-25	24-jun-25	PROCESO DE EJECUCION
141	REHABILITACION	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR; JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO G. DE GUAJARDO, 28DJN007IG	COL. PROGRESO, MATAMOROS	\$ 207,884.19	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2023	25-feb-25	24-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
142	REHABILITACION	REHABILITACION ELECTRICA A EDIFICIOS; PRIMARIA CLUB ROTARIO MATAMOROS SUR, 28DPR233ZF	COL. RODRIGUEZ, MATAMOROS	\$ 251,554.83	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2023	25-feb-25	24-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
143	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13200V TIPO POSTE; PRIMARIA REPUBLICA DE CHILE, 28DPR115IP	COL. MORELOS, VICTORIA	\$ 693,661.96	-	FAM REM 2023	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
144	CONSTRUCCION	TERMINACION DE UNIDAD DE DOCENCIA 2 NIVELES; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ALTAMIRA, 28MQU0032N	BOULEVARD DE LOS RIOS, KM. 3+100, ALTAMIRA	\$ 7,087,790.52	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	17-feb-25	16-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO






Tamaulipas
Gobierno del Estado

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025




No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
145	CONSTRUCCION	DEMOLICION DE EDIFICIO A ATIPICO DE 2 NIVELES + DEMOLICION DE TECHUMBRE ATIPICA + CONSTRUCCION DE EDIFICIO A: 4 AULAS 2EE P BAJA EST U2C AISLADAS + CONSTRUCC. DE BARRA PERIMETRAL + CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO + OBRA EXTERIOR ELECTRICA + ANDADORES; PRIMARIA MANUEL RIVERA ANAYA, 28DPR0795Z	COL. LAGUNA DE LA PUERTA, TAMPICO	\$ 6,148,164.57	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	24-feb-25	22-ago-25	PROCESO DE EJECUCION
146	CONSTRUCCION	CISTERNA DE 5,000 LTS DE CAP. + CONSTRUCCION DE ANDADOR + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA; PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, 28DPR1044G	EJ. FRANCISCO VILLA (EL XICHU), TULA	\$ 276,697.05	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	17-feb-25	16-jun-25	PROCESO DE EJECUCION
147	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON DIRECCION + COMEDOR CON MODULO DE SERV. SANITARIO ESTR. 750 AISLADO + ACOMETIDA + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION + ANDADOR + CERCO DE MALLA CICLONICA + ARRASTRE DE LINEA ELECTRICA; SECUNDARIA COMUNITARIA, 28KTV0069R	EJ. FRANCISCO VILLA, TULA	\$ 2,517,503.32	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	17-feb-25	16-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
148	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 12.5 KVA TIPO PEDESTAL; TELESECUNDARIA ARTURO LERMA ANAYA, 28DTV0191I	EJ. SAN CAYETANO, GUEMEZ	\$ 970,138.54	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	18-feb-25	17-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
149	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS + INSTALACION ELECTRICA PARA CLIMAS EN EDIFICIOS + REHABILITACION DE EXPLAMADA; SECUNDARIA TECNICA NO. 36, REAL DE PORRON, 28DST0036C	CABECERA MUNICIPAL, VILLAGRAN	\$ 2,025,044.46	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	18-feb-25	17-jun-25	PROCESO DE EJECUCION



INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
150	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. 753 AISLADAS + MODULO DE SERV. SANITARIOS ESTR. 753 AISLADOS + DEMOLICION DE EDIFICIO A + OBRA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA, 28DJN0084K	EJ. FRANCISCO VILLA, XICOTENCATL	\$ 2,080,520.46	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	19-feb-25	18-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
151	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 115 M; PREPARATORIA FEDERALIZADA N° 1 MARTE R. GOMEZ, 28EBH0003P	CENTRO MEDICO EDUCATIVO Y CULTURAL,, LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS,, VICTORIA	\$ 1,125,231.51	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	19-feb-25	19-may-25	PROCESO DE EJECUCION
152	CONSTRUCCION	CAMBIO DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 150 KVA + REHABILITACION ELECTRICA DE EDIFICIOS + ACABADOS; PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, 28DPR0280C	COL. HIPODROMO, CIUDAD MADERO	\$ 3,082,774.12	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	21-mar-25	18-jul-25	TERMINADA CON FINIQUITO
153	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 1 AULA CON DIRECCION + 1 AULA CON MODULO DE SERV. SANIT. ESTR. 750 AISLADA + ACOMETIDA + FOSA SEPTICA + POZO DE ABSORCION + CERCO DE MALLA + CISTERNA DE 5,000 LTS. + REHABILITACION DE COMEDOR,, TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 040, 28ETK0040W	EJ. MANUEL AVILA CAMACHO, VICTORIA	\$ 2,583,308.84	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	19-mar-25	16-jul-25	PROCESO DE EJECUCION
154	REHABILITACION	REHABILITACION; PRIMARIA FRANCISCO ZARCO, 28DPR1518D	EJ. SAN ANTONIO, JAUMAVE	\$ 191,021.11	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	17-feb-25	16-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO



**INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
155	REHABILITACION	REHABILITACION; ALBERGUE ESCOLAR MARIO AGUILERA DORANTES, 28TAR0063D	POB. COMPUERTAS, JAUMAVE	\$ 549,858.05	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	17-feb-25	16-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
156	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS; JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDÓÑEZ ACUNA, 28DJN0063Y	COL. LA PRESA, REYNOSA	\$ 1,622,925.06	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	02-may-25	30-jul-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
157	REHABILITACION	DEMOLICION DE EDIFICIO B Y C • REHABILITACION DE EDIFICIO A,D,E, Y F.; PRIMARIA CUAUHTEMOC, 28DPR046IM	COL. TREVIÑO ZAPATA, MATAMOROS	\$ 3,897,131.62	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	22-abr-25	21-sep-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
158	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA; PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, 28DPR186IP.	COL. ROGER GOMEZ LARA, ALTAMIRA	\$ 385,448.42	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	22-abr-25	18-sep-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
159	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA; PRIMARIA EL FRANCISCO I. MADERO, 28DPR1094O	EI. FRANCISCO I. MADERO, ALTAMIRA	\$ 502,312.26	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	22-abr-25	18-sep-25	PROCESO DE EJECUCION


No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
160	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA; PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, 28DPR0841V	EI, AQUILES SERDAN (EL BARRANCO), ALTAMIRA	\$ 637,071.29	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	22-abr-25	18-sep-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
161	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA; TELESECUNDARIA PROFR. MANUEL CASTELLANOS LARA, 28DTV0239L	COL. NUEVO MADERO, ALTAMIRA	\$ 488,414.59	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	22-abr-25	18-sep-25	PROCESO DE EJECUCION
162	REHABILITACION	REHABILITACION ELECTRICA; PRIMARIA JOSE REFUGIO SANCHEZ SALDAÑA, 28DPR2598M	COL. UNIDOS AVANZAMOS, ALTAMIRA	\$ 237,712.58	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	22-abr-25	18-sep-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
163	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA + OBRA EXTERIOR; SECUNDARIA TÉCNICA NO. 82 ARQUIMEDES CABALLERO CABALLERO, 28DST00820	COL. VALLE VERDE, ALTAMIRA	\$ 1,610,138.64	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	22-abr-25	19-ago-25	PROCESO DE EJECUCION
164	REHABILITACION	REHABILITACION ELECTRICA; JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS, 28DIN07950	COL. FRANCISCO I. MADERO (UNIDAD SATELITE), ALTAMIRA	\$ 80,102.11	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	22-abr-25	19-ago-25	PROCESO DE EJECUCION

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
165	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 112.5 KVA., PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y UNZAGA, 28DPR1907U	COL. NUEVO MADERO, ALTAMIRA	\$ 466,745.12	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	22-abr-25	19-ago-25	PROCESO DE EJECUCION
166	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA + REHAB ELECTRICA EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, 28DJN0368Q	COL. MONTEVERDE, CIUDAD MADERO	\$ 975,189.72	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	23-abr-25	19-sep-25	PROCESO DE EJECUCION
167	CONSTRUCCION	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL + DEMOLICION DE AULA USAER + REFORZAMIENTO DE LOSA EN AULA + CONSTRUCCION DE AULA ESTR. 753 AISLADA + OBRA EXTERIOR; PRIMARIA FORD No. 13, 28DPR1328M	COL. MORELOS, TAMPICO	\$ 1,351,437.96	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	23-abr-25	19-sep-25	PROCESO DE EJECUCION
168	CONSTRUCCION	SUBESTACION TRIFASICA 225 KVA TIPO PEDESTAL; PRIMARIA GUADALUPE MAINERO, 28DPR1245D	ZONA CENTRO, GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 4,340,620.46	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	14-abr-25	10-sep-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
169	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL; PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ, 28DPR0827B	ZONA CENTRO, RIO BRAVO	\$ 3,005,449.73	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	24-abr-25	20-sep-25	PROCESO DE EJECUCION


No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
170	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13,200 V.; PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, 28DPR0829Z	FRACC. RIO BRAVO 1, RIO BRAVO	\$ 3,003,887.33	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	24-abr-25	20-sep-25	PROCESO DE EJECUCION
171	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL; PRIMARIA LIC LUIS CABRERA, 28DPR08310	FRACC. RIO BRAVO 1, RIO BRAVO	\$ 4,226,906.98	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	29-abr-25	25-sep-25	PROCESO DE EJECUCION
172	CONSTRUCCION	SUBESTACION DE 225 KVA TIPO PEDESTAL; SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28, ING. MANUEL GARZA CABALLERO, 28DST0028U	COL. NUEVO PROGRESO, RIO BRAVO	\$ 5,964,607.42	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	02-may-25	28-sep-25	PROCESO DE EJECUCION
173	CONSTRUCCION	SUBESTACION DE 150 TIPO PEDESTAL + O. EXTERIOR ELECTRICA; PRIMARIA ALBERTO CARRERA TORRES, 28DPR2064A	COL. SOLIDARIDAD, RIO BRAVO	\$ 3,073,003.22	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	29-abr-25	25-sep-25	PROCESO DE EJECUCION
174	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA, REHABILITACION DE RED ELECTRICA, ARRASTRE DE LINEA 750.00 M., PINTURA Y REHABILITACION DE BANQUETAS; PRIMARIA NUEVA REVOLUCION, 28DPR0819C	ZONA CENTRO, JAUMAVE	\$ 2,691,478.35	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	29-abr-25	25-sep-25	PROCESO DE EJECUCION

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
175	CONSTRUCCION	DESMANTELAMIENTOS DE SUBSTACION ELECTRICA DE 75 KVA + CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL + BALANCEO DE CARGAS Y RED EXTERIOR; JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN00150	ZONA CENTRO, VICTORIA	\$ 1,656,835.75	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	23-abr-25	19-sep-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
176	CONSTRUCCION	SUBSTACION 112.5 KVA TIPO PEDESTAL; JARDIN DE NIÑOS HERLINDA LAVIN GOMEZ, 28DJN0126T	COL. HEROE DE NACIOZARI, VICTORIA	\$ 1,608,990.83	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	23-abr-25	19-sep-25	PROCESO DE EJECUCION
177	CONSTRUCCION	SUBSTACION ELECTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL; PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, 28DPR2018P	COL. CAPITAN CARLOS CANTU, REYNOSA	\$ 2,109,715.47	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	02-may-25	28-sep-25	PROCESO DE EJECUCION
178	CONSTRUCCION	SUBSTACION DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL; PRIMARIA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS, 28DPR1065T	COL. MORELOS, RIO BRAVO	\$ 1,072,488.47	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	29-abr-25	25-sep-25	PROCESO DE EJECUCION
179	CONSTRUCCION	SUBSTACION DE 150 KVA TIPO PEDESTAL; PRIMARIA NIÑOS HEROES, 28DJN00996	COL. MONTERREAL, RIO BRAVO	\$ 2,477,697.02	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	29-abr-25	25-sep-25	PROCESO DE EJECUCION


No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
180	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO PARA LAS U.P. N. UNIDAD 281 CIUDAD VICTORIA, UNIDAD 283 MATAMOROS, UNIDAD 284 NUEVO LAREDO, UNIDAD 285 REYNOSA, UNIDAD 282 TAMPICO; UNIVERSIDADES PEDAGOGICAS NACIONALES, 28DUP.	COL. DIFERENTES LOCALIDADES, VARIAS	\$ 497,918.40	ADJUDICACION DIRECTA	FAM REM 2024	15-may-25	09-jun-25	POR INICIAR
181	MOBILIARIO Y EQUIPO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUTACAS EN SALA AUDIOVISUAL; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N°- 271, 28DCT027HF	PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO DE TAMAULIPAS, VICTORIA	\$ 550,048.80	ADJUDICACION DIRECTA	FAM REM 2024	12-may-25	01-jul-25	POR INICIAR
182	PROYECTO	EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ZONA NORTE; VARIAS, 28ESTATAL	VARIAS, VARIOS	\$ 3,092,355.19	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	13-ago-25	10-nov-25	PROCESO DE EJECUCION
183	PROYECTO	EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ZONA SUR; VARIAS, 28ESTATAL	VARIAS, VARIOS	\$ 1,691,686.22	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	14-ago-25	11-nov-25	PROCESO DE EJECUCION
184	PROYECTO	EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ZONA CENTRO; VARIAS, 28ESTATAL	VARIAS, VARIOS	\$ 2,550,847.78	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	14-ago-25	11-nov-25	PROCESO DE EJECUCION



No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
185	PROYECTO	EVALUACION Y REDISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS ZONA VICTORIA; VARIAS, 28ESTATAL	VARIAS, VICTORIA	\$ 2,261,600.91	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2024	14-ago-25	11-nov-25	PROCESO DE EJECUCION
186	CONSTRUCCION	SUBESTACION DE 300 KVA 13200 V TIPO POSTE; ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL TAMAULIPECA, 28DML0001K.	COL. MIGUEL HIDALGO, VICTORIA	\$ 1,089,463.95	-	FAM REM 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
187	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA 13200V TIPO POSTE; PRIMARIA EDMUNDO CASTRO NUNEZ, 28DPR2135E	COL. MODERNA, VICTORIA	\$ 1,064,670.55	-	FAM REM 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
188	CONSTRUCCION	SUBESTACION DE 225 KVA 13200V TIPO POSTE; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ALEJANDRINA BOJISEAUNEAU, 28DML0025U	COL. AMPLIACION GUADALUPE MAINERO, VICTORIA	\$ 1,024,628.16	-	FAM REM 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
189	CONSTRUCCION	SUBESTACION DE 225 KVA 13200V TIPO POSTE; PRIMARIA PROFRA. CAROLINA BALBOA GOJON, 28DPR0706Q	COL. HORACIO TERAN, VICTORIA	\$ 947,482.20	-	FAM REM 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION




No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
190	CONSTRUCCION	SUBESTACION DE 225 KVA 13200V TIPO POSTE; PRIMARIA JOSE VILLARREAL TELLO, 28DPR0712A	FRACC. LOS ARCOS, VICTORIA	\$ 895,963.63	-	FAM REM 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
191	CONSTRUCCION	RETIRO DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA + SUBESTACION TIPO POSTE DE 112.5 KVA; PRIMARIA PROFR. ABEL RAMIREZ RAMIREZ, 28DPR2244L	COL. CAMPESINA DOS, EL MANTE	\$ 616,159.11	-	FAM REM 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
192	CONSTRUCCION	SUBESTACION DE 112.5 KVA 13200V TIPO POSTE; PRIMARIA BENITO JUAREZ, 28DPR1144F	EJ. BENITO JUAREZ, VICTORIA	\$ 667,177.75	-	FAM REM 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
193	CONSTRUCCION	SUBESTACION DE 75 KVA TIPO POSTE; JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, 28DJN0615I	COL. LIBERTAD, VICTORIA	\$ 577,047.68	-	FAM REM 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
194	CONSTRUCCION	SUBESTACION DE 112.5 KVA TIPO POSTE; JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISRAL, 28DJN0160Z	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, VICTORIA	\$ 620,452.79	-	FAM REM 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION



No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
195	CONSTRUCCION	SUBESTACION DE 112.5 KVA TIPO POSTE; JARDÍN DE NIÑOS MARIA TERAN DE GONZALEZ, 28DJN03181	COL. LAS FLORES, VICTORIA	\$ 631,675.52	-	FAM REM 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
196	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA T POSTE; JARDÍN DE NIÑOS A B C, 28DJN01140	COL. MORELOS, VICTORIA	\$ 632,973.99	-	FAM REM 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
197	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13,200V TIPO POSTE; PRIMARIA MARTIR DE CHINAMECA, 28DPR0734M	EJ. EL BARRETAL, PADILLA	\$ 661,975.26	-	FAM REM 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
198	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA 13200V TIPO POSTE; PRIMARIA PEDRO JOSE MENDEZ, 28DPR1157I	EJ. LA LIBERTAD, VICTORIA	\$ 691,966.77	-	FAM REM 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
199	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 300 KVA 13200V TIPO POSTE; PRIMARIA LIC EMILIO PORTES GIL, 28DPR1411L	COL. UNIDAD MODELO, VICTORIA	\$ 1,149,652.71	-	FAM REM 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
200	CONSTRUCCION	REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR DE EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5000 LTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA 225 KVA; SECUNDARIA TÉCNICA No. 17, BENITO JUAREZ, 28DST00170	CAB. MUN., ABASOLO	\$ 6,194,603.12		FAM REM 2024			VALIDACION / PRESUPUESTACION
201	REHABILITACION	REHABILITACION DE SUBESTACION TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA; JARDÍN DE NIÑOS JESUS ELIAS PIÑA, 28DJN0039Y	COL. SECCION 16, MATAMOROS	\$ 439,014.56	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2025	10-oct-25	06-feb-26	POR INICIAR
202	REHABILITACION	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA; JARDIN DE NIÑOS LORENZO MENDEZ SOTO, 28DJN0805Z	COL. CAMPESTRE DEL RIO 1, MATAMOROS	\$ 549,847.96	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2025	10-oct-25	06-feb-26	POR INICIAR
203	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA 112.5 KVA Y REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 28DPR1715E	COL. LAS GRANJAS, MATAMOROS	\$ 730,135.25	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2025	10-oct-25	06-feb-26	POR INICIAR
204	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA Y RED ELECTRICA EXTERIOR A EDIFICIOS PRIMARIA MARIA ISABEL MATA ALVARADO, 28DPR2154T	COL. LAS CULTURAS, MATAMOROS	\$ 1,257,890.56	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2025	10-oct-25	06-feb-26	POR INICIAR




No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
205	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 150 KVA, + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, 28DPR1527L	COL. LAZARO CARDENAS, REYNOSA	\$ 2,316,550.75	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2025	15-oct-25	13-mar-26	POR INICIAR
206	CONSTRUCCION	DEMOLICION DE BARRERA EXISTENTE DE MAMPOSTERIA + CONSTRUCCION DE 25 ML DE BARRA + DEMOLICION DE 2 AULAS ATIPICAS INCLUYE CIMENTACION Y SANEAMIENTO + CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESTR. REG. 750 AISLADAS + OBRA EXTERIOR.; PRIMARIA LUIS CABRERA, 28DPR1359F	ZONA CENTRO, GONZALEZ	\$ 2,607,008.51	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	FAM REM 2025	15-oct-25	12-ene-26	POR INICIAR
207	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL; JARDÍN DE NIÑOS PROFRA MARTHA BARROSO MAYA, 28DJN09775	FRACC. VISTA BELLA, TAMPICO	\$ 740,444.60	-	FAM REM 2025	-	-	LICITACION
208	CONSTRUCCION	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE DE 18 X 30 M. ATIPICA + CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 18 X 30 MTS.; PRIMARIA LEYES DE REFORMA, 28DPR0049V	ZONA CENITO, LLERA	\$ 3,490,335.15	-	FAM REM 2025	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
209	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, 28DPR11551	COL. BARRERA, MIGUEL ALEMAN	\$ 3,343,163.64	-	FAM REM 2025	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025


No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
210	CONSTRUCCION	REHAB. DE LA RED ELECTRICA + PINTURA GRAL. DEL INMUEBLE + ADECUACION EN SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 75 KVA, 13200/220-127 + RETIRO DE INTERRUPTORES DERIVADOS EN SUBESTACION FR 75 KVA.; PRIMARIA PROFR. HERMINIO GUZMAN CASTILLO, 28DPR2326V	COL. ALVARO OBREGON, VICTORIA	\$ 701,437.27	-	FAM REM 2025	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
211	CONSTRUCCION	SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE DE 150 KVA + RED ELECTRICA EXTERIOR; PRIMARIA RODOLFO TORRE CANTU, 28DPR2559K	FRACC. LOS ALMENDROS, REYNOSA	\$ 1,731,103.36	-	FAM REM 2025	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
212	CONSTRUCCION	SUBESTACION + OBRA ELECTRICA EXTERIOR; SECUNDARIA GENERAL No. 7, ISAAC NEWTON, 28DES0096Z	COL. BENITO JUAREZ NORTE, CIUDAD MADERO	\$ 9,049,278.46	-	FAM REM 2025	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
213	REHABILITACION	REHABILITACION DE REDES EXTERIORES + CONSTRUCCION DE TRAMO DE BARRA PERIMETRAL CERRADA 40.00 M. + REHABILITACION DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EDIFICIOS + REHABILITACION DE TECHUMBRE; JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARACT, 28DJN096ZQ	COL. AMP. LINDA VISTA, VICTORIA	\$ 1,941,079.86	-	FAM REM 2025	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
214	MOBILIARIO Y EQUIPO	MOBILIARIO Y EQUIPO EN 36 PLANTELES DE DIVERSOS MUNICIPIOS	VARIOS	\$ 10,366,370.16	-	FAM REM 2025	-	-	APROBADO, PARA PROCESO EN COMITÉ DE COMPRAS

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
215	MOBILIARIO Y EQUIPO	EQUIPO Y MOBILIARIO; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO PLANTEL UNIDAD MATAMOROS, 28ETC0006G.	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 208,000.00	-	PROG. ESC. AL CIEN 2017	-	-	LICITACION
216	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE AULA DID. ESTR. 750 AISLADA; PRIMARIA IZTACCHUATL, 28DPR2561Z.	REYNOSA, REYNOSA	\$ 900,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ECON. CIEN 2023	02-abr-25	28-sep-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
217	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE AULA DID. 3EE ESTR 717 PLANTA ALTA + RED ELECTRICA EXTERIOR + MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR (CAMBIO DE META A: CONSTRUCCION DE AULA DID. 3EE ESTR 717 PLANTA ALTA + RED ELECTRICA EXTERIOR + CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA 37.00 METROS Y PORTON + PISO EN 3 AULAS DIDACTICAS); SECUNDARIA TECNICA RODOLFO TORRE CANTU,	CIUDAD RIO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 1,870,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ECON. CIEN 2023	02-abr-25	28-sep-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
218	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE AULA DID 3 EE ESTR. 717 ADOSADA EN PLANTA BAJA + RED ELECTRICA EXTERIOR; SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ, 28DES0076L.	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 1,870,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ECON. CIEN 2023	24-feb-25	23-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
219	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CERRADA DE BLOCK 260 ML; COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS FRANCISCO GONZALEZ VELAZQUEZ, 28FCB0013A.	EJ. CUAUHTEMOC, ALTAMIRA	\$ 1,700,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ECON. CIEN 2023	13-feb-25	12-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
220	MOBILIARIO Y EQUIPO	EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL: EQUIPOS DE COMPUTO; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, PLANTEL UNIDAD ALTAMIRA, 28ETC0007F.	ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 600,000.00	-	ECON. CIEN 2023	-	-	LICITACION
221	MOBILIARIO Y EQUIPO	EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL: EQUIPOS DE COMPUTO; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTEL UNIDAD REYNOSA, 28ETC0008E.	REYNOSA, REYNOSA	\$ 600,000.00	-	ECON. CIEN 2023	-	-	LICITACION
222	MOBILIARIO Y EQUIPO	EQUIPAMIENTO; UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ALTAMIRA, 28MSU11200.	ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 1,873,547.68	-	ECON. CIEN 2023	-	-	LICITACION
223	CONSTRUCCION	SEGUNDA ETAPA; CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO 321, 28DTA0003M	SAN FERNANDO, SAN FERNANDO	\$ 348,667.07	-	ECOCIEN 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
224	CONSTRUCCION	SEGUNDA ETAPA; CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL SERVICIOS NO. 109, 28DCT0038W.	MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 348,667.07	-	ECOCIEN 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION



No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
225	REHABILITACION	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA; TELESECUNDARIA PROF. MANUEL CASTELLANOS LARA, 28DTV0239L	MIRAMAR, ALTAMIRA	\$ 160,454.15	-	ECOMTOFP24 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
226	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B"; JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, 28DJN0265U.	CIUDAD RÍO BRAVO, RÍO BRAVO	\$ 1,020,000.00	-	REND FIN	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
227	MOBILIARIO Y EQUIPO	EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO; CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO.055, 28DTA0055S.	EJ. LA SOLEDAD, PADILLA	\$ 1,000,000.00	-	REND FIN	-	-	LICITACION
228	MOBILIARIO Y EQUIPO	SUMINISTRO DE SEMBRADORA Y COSECHADORA DE FORRAJE; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO N° 056, 28DTA0056R.	ALDAMA, ALDAMA	\$ 800,000.00	-	REND FIN	-	-	LICITACION
229	CONSTRUCCION	TERMINACIÓN DEL EDIFICIO AD-3, RESTAURACION DE MURAL, FACHADAS; UNIVERSIDAD DE PROVINCIA CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO VADERO, 28MSU0010B	CABECERA MUNICIPAL, TAMPICO	\$ 6,650,000.00	-	REND FIN	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION




No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
230	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE RED ELECTRICA INTERIOR; SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA, 28DES0064G	EJ. SAN GERMAN, SAN FERNANDO	\$ 343,896.58	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	REND FIN	20-mar-25	17-jul-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
231	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, 28DPR0917U	EJ. LA JOYA, SAN FERNANDO	\$ 488,030.55	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	REND FIN	20-mar-25	17-jul-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
232	CONSTRUCCION	IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A, B C, D, E Y H + RECONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE DIBUJO + RECONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS Y PORTONES; CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 129, 28DCT0437X	SAN FERNANDO, SAN FERNANDO	\$ 3,289,436.62	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	REND FIN	20-mar-25	17-jul-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
233	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSA, RED ELECTRICA Y SUSTITUCION DE BARANDALES, PASILLO Y ESCALERA DEL EDIFICIO B; SECUNDARIA GENERAL PROFR. CRESCENCIANO JUAREZ CASTRO, 28DES0094A.	CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 3,350,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	REND FIN 2023	03-abr-25	31-jul-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
234	CONSTRUCCION	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS 2 EE ESTR. 717 EN PLANTA ALTA + REHABILITACION DE ESCALERA 717 + REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y PASILLO; PRIMARIA DONA CECILIA, 28DPR0269G.	CIUDAD MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 3,200,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	REND FIN 2023	12-feb-25	11-jun-25	PROCESO DE EJECUCION

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
235	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE ALEROS EDIFICIOS "A" Y "B" + REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR E INTERIOR EDIFICIOS "A Y B" + REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO ITIFE; PRIMARIA JOSE MA. PINO SUAREZ, 28DPR1291P	COL. FRANCISCO I. MADERO DOS, GONZALEZ	\$ 1,800,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	REND FIN 2023	13-feb-25	12-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
236	REHABILITACION	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA (INTERIOR Y EXTERIOR) + IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS A Y B; PRIMARIA JUAN ALDAMA, 28DPR1699D.	REYNOSA, REYNOSA	\$ 1,500,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	REND FIN 2023	03-abr-25	31-jul-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
237	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTR. 750 ADOSADO (ADAPTACION PARA MAESTROS) + OBRA EXTERIOR + PINTURA EN TECHUMBRE; TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS, 28DTV03075.	CIUDAD RÍO BRAVO, RIO BRAVO	\$ 2,000,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	REND FIN 2023	12-feb-25	11-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
238	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA DEL INMUEBLE EN GENERAL (INTERIOR EXTERIOR) DE EDIFICIO "A"; JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA, 28DJN0117L	SAN FERNANDO, SAN FERNANDO	\$ 2,100,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	REND FIN 2023	12-feb-25	11-jun-25	PROCESO DE EJECUCION
239	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 6 AULAS ESTR. 753 + REUBICACION DE TECHUMBRE + DEMOLICION DE EDIFICIO A + ANDADOR Y PORTICO DE ACCESO Y MOBILIARIO P AULAS; JARDÍN DE NIÑOS LOCUTORES DE VICTORIA, 28DJN0189E	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 6,400,000.00	LICITACION PUBLICA	REND FIN 2023	14-may-25	09-nov-25	PROCESO DE EJECUCION



No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
240	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS + REHAB. ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR + REHABILITACION DE LA TECHUMBRE; JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, 28DJN0260Z.	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 2,200,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	REND FIN 2023	12-feb-25	11-jun-25	PROCESO DE EJECUCION
241	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA + REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS + REHAB DE EDIFICIO "C" + REHAB DE RAMPA DE ACCESO; PRIMARIA MEXICO, 28DPR20020.	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 2,900,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	REND FIN 2023	02-abr-25	29-ago-25	PROCESO DE EJECUCION
242	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 54 ML + ESCALERA DE CONCRETO + COLOCACION DE BARANDAL METALICO + CONSTRUCCION DE ANDADOR 108 M2.; TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 017, 28ETK0017V	EJ. MIRAFLORES, GUEMEZ	\$ 1,604,095.66	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	REND FIN 2023	12-feb-25	11-jun-25	PROCESO DE EJECUCION
243	CONSTRUCCION	ADAPTACION EN EDIFICIO "G" DE BIBLIOTECA Y SALON DE DANZA + DEMOLICION DE 20 ML DE BORDA EXISTENTE Y RESTITUCION DE LA MISMA + CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 E.E AISLADAS ESTR. 717 P.B. CAMBIO DE META A: SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA 110V POSTE CON TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION DE 350 KVA 13,200/220 -127 V + RED ELECTRICA	CIUDAD VICTORIA, VICTORIA	\$ 6,600,000.00	LICITACION PUBLICA	REND FIN 2023	14-may-25	09-nov-25	PROCESO DE EJECUCION

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
244	CONSTRUCCION	POR DEFINIR; NUEVA CREACION, 28 EN TRAMITE	REYNOSA, REYNOSA	\$ 20,800,000.00	-	RENDFIN 2024	-	-	LICITACION
245	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE EDIFICIO A (1 MODULO ADMVO. DE 3EE + 1 LABORATORIO DE COMPUTO 3EE + 1 MOD. DE SERV. SANITARIOS DE 2EE ESTR. U1-C) + CONSTRUCCION DE EDIFICIO B (3 AULAS DID. DE 2EE CADA UNA EN P.BAJA) ESTR. U2-C + OBRA EXTERIOR: CERCO DE MALLA CICLONICA + PLAZA CIVICA + TECHUMBRE METALICA DE 20X30M + CANCHA DE USOS MULTIPLES + SUBESTACION ELECTRICA +	ALTAMIRA, ALTAMIRA	\$ 20,800,000.00	-	RENDFIN 2024	-	-	LICITACION
246	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 1 AULA 750 AISLADA + ANDADOR DE 3 X 6 M. + OBRA EXTERIOR + REHABILITACION DE EDIFICIOS; CENTRO BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO 321, 28DTA0003M	SAN FERNANDO, SAN FERNANDO	\$ 2,824,555.54	-	RENDFIN 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
247	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 1 AULA 2 E.E. ESTR. U1-C AISLADA P. B. DESNIVEL 0.30 M. + OBRA EXTERIOR + RED ELECTRICA EXTERIOR; CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO.137, 28DCT0001M.	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 1,560,000.00	-	RENDFIN 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION
248	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 3 E.E. EST. 717 (U-2C) + ESCALERA EN P.A.; CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 109, 28DCT0438W.	MADERO, CIUDAD MADERO	\$ 2,824,555.53	-	RENDFIN 2024	-	-	VALIDACION / PRESUPUESTACION



No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Estatus
249	REHABILITACION	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA + REHABILITACION DE RED ELECTRICA Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS + INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS; SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET, 28DES00455.	CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 2,300,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	MTO FP 2024	21-mar-25	16-sep-25	PROCESO DE EJECUCION
250	REHABILITACION	REHABILITACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DEL INMUEBLE + REHABILITACION DEL MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS; PRIMARIA LIC. MANUEL GUAL VIDAL, 28DPR0502W.	CIUDAD MANTE, EL MANTE	\$ 1,900,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	MTO FP 2024	21-mar-25	16-sep-25	PROCESO DE EJECUCION
251	REHABILITACION	REHAB DE EDIFICIOS B,C Y I; SECUNDARIA TÉCNICA GREGORIO SOTO GUERRERO, 28DST0091W.	HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS	\$ 1,100,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	MTO FP 2024	02-abr-25	29-ago-25	PROCESO DE EJECUCION
252	REHABILITACION	REHABILITACION GENERAL; PRIMARIA OLIVIA RAMIREZ, 28DPR0682X	NUEVO LAREDO, NUEVO LAREDO	\$ 2,500,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	MTO FP 2024	19-mar-25	16-jul-25	PROCESO DE EJECUCION
253	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "E" Y "F" + LA RECONSTRUCCIÓN DE VOLADO DE EDIFICIO "H"; SECUNDARIA TÉCNICA RODOLFO TREVIÑO CASTILLO, 28DST0059N	REYNOSA, REYNOSA	\$ 1,300,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	MTO FP 2024	18-feb-25	17-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
254	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE LOSA DE EDIFICIO "A", REHABILITACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIOS + REHABILITACIÓN DE PUERTE METÁLICA; PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, 28DPR0682X	SAN FERNANDO, SAN FERNANDO	\$ 2,500,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	MTO FP 2024	19-feb-25	18-jun-25	TERMINADA SIN FINIQUITO

INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
PROGRAMA DE OBRA 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No.	Tipo de obra	Descripción de la obra	Ubicación	Monto de Inversión Autorizado	Procedimiento de Adjudicación	Fuente de Financiamiento	Fecha Inicio	Fecha Termino	Estatus
255	REHABILITACION	REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR; SECUNDARIA GENERAL IGNACIO RAMIREZ, 28DES0056Y.	TAMPICO, TAMPICO	\$ 1,996,172.17	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	MTO FP 2024	21-mar-25	16-sep-25	PROCESO DE EJECUCION
256	REHABILITACION	REHAB DE LOSA SUPERIOR E INTERMEDIA DEL EDIF. A + REHAB DE LOSA EDIF B (REFUERZO ESTRUCTURAL) + REHAB DE BARANDALES DE EDIF A Y B; PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO, 28DPR1818A.	TAMPICO, TAMPICO	\$ 2,300,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	MTO FP 2024	21-mar-25	16-sep-25	PROCESO DE EJECUCION
257	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSA DE LOS EDIFICIOS B Y C + OBRA EXTERIOR ELECTRICA; PRIMARIA DR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, 28DPR1818A	CIUDAD TULA, TULA	\$ 1,900,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	MTO FP 2024	20-mar-25	17-jul-25	TERMINADA SIN FINIQUITO
258	REHABILITACION	REHABILITACION DE LOSA DE LOS EDIFICIOS B Y C + OBRA EXTERIOR ELECTRICA; PRIMARIA DR NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, 28DPR1818A	VALLE HERMOSO, VALLE HERMOSO	\$ 1,600,000.00	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	MTO FP 2024	02-abr-25	29-ago-25	PROCESO DE EJECUCION
				\$ 532,935,758.36					

ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE

C.P. ALFONSO DE JESUS MANRIQUE GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ITIFE