



GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
COMISIÓN PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SOP/SSPL/DGPLC/DLC/CIR/2020/1875  
Ciudad Victoria Tamaulipas, 03 de julio de 2020

**EMPRESAS PARTICIPANTES**

Presentes.-

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO NO. 1**

**CONCURSO: LPE-NO11-2020**

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN Y PUENTE DE LAS ARTES (TRAMO 6) DEL PARQUE DE LA LAGUNA DEL CARPINTERO EN TAMPICO

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, programada a las 15:00 hrs. del día 03 de julio de 2020, modificándose para las 15:00 hrs. del día 09 de julio de 2020, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Planta Baja Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

Feo. BUONEJ M.  
GADERM, SAEV.

ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ  
Director de Licitaciones y Contratos

Recibi Copia  
Contraloria

C.c.p.: Archivo.