



Ciudad Victoria, Tamaulipas a 09 de junio de 2021

**OFICIO DE ACLARACIONES N°1**

Licitación No.: LPE-N034-2021

Relativo a: CONSTRUIR UN NUEVO HOSPITAL GENERAL DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. (QUINTA ETAPA)

Se hace del conocimiento de las empresas participantes, la siguiente indicación para ser tomada en cuenta en la elaboración de sus propuestas.

Se programa una segunda junta de aclaraciones, por lo tanto, se hace cambio de fechas en el programa de la licitación, las cuales quedan de la siguiente manera:

- **FECHA LIMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES DE LICITACIÓN:** 17 de Junio del 2021
- **SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES:** 15 de Junio del 2021
- **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:** 23 de Junio del 2021, a las 12:30 hrs.
- **ACTO DE FALLO:** 07 de Julio del 2021, a las 15:10 hrs.
- **FIRMA DEL CONTRATO:** 14 de Julio del 2021.
- **PLAZO DE EJECUCIÓN:**  
La SOP requiere que la Obra sea ejecutada en un plazo de **240 días naturales**, contados a partir del día 22 de julio del 2021 y hasta el 18 de marzo del 2022.

Acentamente

**ING. RAFAEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ**  
Director de Licitaciones y Contratos

JAMR/jep