



OFICIO No. SOP/SSPL/DGPL/DLC/2022/000868

Cd. Victoria, Tam, a 22 de Febrero del 2022

A EMPRESAS PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE LICITACIÓN
Presente

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 3

CONCURSO: LPE-N082-2021

RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN EN PARQUE URBANO E INTERCONEXIÓN DE PARQUE, EN PASEO LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, **programada a las 15:00 hrs. del día 22 de febrero de 2022, modificándose para las 15:05 hrs. del día 01 de marzo de 2022**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente

ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ

Director de la Dirección de Licitaciones y Contratos

Recibi Copia.
Dir. Jurídica.

Recibi copia
Contraloria

c.c.p Archivo
JSR

**SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS**

DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Libramiento Naciones Unidas, con Blvd. Praxedis Balboa
Centro Gubernamental de Oficinas, Piso 9, Parque Bicentenario, C.P. 87083
Cd. Victoria, Tamaulipas, México

TEL: (834) 107 8151
EXT: 42321