



OFICIO No. SOP/SSPL/DGPL/DLC/2022/000701
Cd. Victoria, Tam, a 11 de Febrero del 2022

A EMPRESAS PARTICIPANTES
EN EL PROCESO DE LICITACIÓN
Presente

ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1

CONCURSO: LPE-N001-2022

RELATIVO A: RECONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE PATOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, **programada a las 15:00 hrs. del día 11 de febrero de 2022, modificándose para las 15:10 hrs. del día 18 de febrero de 2022**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Recibi Copia
6501 Inmobiliaria, SA de CV
[Firma]
Milton U. Montiel Segura

Atentamente
[Firma]

ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ

Director de la Direccion de Licitaciones y Contratos

[Firma]
Recabi copia
Contraloria

c.c.p Archivo
JSR

Recibi Copia
Dir Juridica