



OFICIO No. SOP/SSPL/DGPL/DLC/2022/002811

Cd. Victoria, Tam, a 6 de Mayo del 2022

**A EMPRESAS PARTICIPANTES**  
EN EL PROCESO DE LICITACIÓN  
Presente

**ASUNTO: DIFERIMIENTO DE FALLO No. 1**

**CONCURSO: LPE-N018-2022**

RELATIVO A: PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Se comunica que la Dirección de Licitaciones y Contratos de la Subsecretaría de Proyectos y Licitaciones requiere de la ampliación de plazo para la revisión detallada de las proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que se difiere la fecha de notificación de Fallo de la licitación que nos ocupa, **programada a las 15:05 hrs. del día 06 de mayo de 2022, modificándose para las 15:30 hrs. del día 13 de mayo de 2022**, en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Contratos, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas **Planta Baja** Parque Bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prolongación Bulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas, C.P. 87083.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

Atentamente

**ING. RAFAEL JIMENEZ SANCHEZ**

Director de la Dirección de Licitaciones y Contratos

c.c.p Archivo  
JSR

**SECRETARÍA DE  
OBRAS PÚBLICAS**

**DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS**  
Libramiento Naciones Unidas, con Blvd. Praxedis Balboa  
Centro Gubernamental de Oficinas, Piso 9, Parque Bicentenario, C.P. 87083  
Cd. Victoria, Tamaulipas, México

TEL: (834) 107 8151  
EXT: 42321

Recibi copia  
Contraloria

Recibi copia  
Dir. Juridica