



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
 INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
 Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2023

Programa	INFORMACION DE LA OBRA				FINANCIERO								PRESUPUESTO DE EGRESOS				NUM. BENEF.				
	Inversion autorizada			Objeto del contrato	Importe del Contrato	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en		Porcentaje de avance	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado			
	Federal	Estatad	Municipal / otro			Contrato	Inicio	Termino	Inicio										Termino	Estatus	
EJERCICIO 2023																					
PROAGUA (K170)	1,487,118.78	1,487,118.78	0.00	CEAT-IF-SUP-PROAGUA-01-22-1	SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES DE LOCALIDADES URBANAS; SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA ACCIONES DE LOCALIDADES RURALES; PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL ANEXO TECNICO No. 01/2022 PROAGUA.	2,949,376.57	18-jul-22	31-dic-22	01-ene-23	31-mar-23	Servicio terminado	94.34	76.78	6311	2,389,325.21	631000	2,949,376.57	1,771,684.57	1,771,684.57	1,771,684.57	NA
HIDROCARBUROS	5,232,844.22	0.00	0.00	CEAT-IF-HIDRO-ALC-02-22-P	DIAGNÓSTICO INTEGRAL Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS 17 SECTORES DEL "PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS".	5,232,844.22	23-dic-22	22-mar-23	NA	NA	Servicio en proceso	100.00	100.00	6311	5,232,844.22	631000	5,232,844.22	5,232,844.22	5,232,844.22	2,289,299.37	NA
TOTAL:						8,182,220.79									\$ 7,622,169.43		2,949,376.57	1,771,684.57	1,771,684.57	1,771,684.57	

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

- Estatus
- 1.- Terminada y operando
 - 2.- Terminada sin operación
 - 3.- En proceso
 - 4.- Suspendida
 - 5.- Cancelada
 - 6.- Otro especificar

Raúl Quiroga Álvarez
 Director General de CEAT



Víctor Salinas Martínez
 Director de Administración y Finanzas

Ana María Méndez Moya
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros