

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA **SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2024** DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

LUGAR, FECHA Y HORA: Reunion realizada en modalidad presencial; siendo las **11:30** horas del día **15 de octubre de 2024.** -----

OBJETO: Hacer constar la segunda Sesión Extraordinaria 2024 de la Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE), del programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), en el estado de Tamaulipas, constituido por parte del Gobierno del Estado, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, y del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua; con el objeto de presentar la reasignación del recurso disponible para la ampliación de metas en acciones convenidas del Anexo 01/2024 y 02/2024 del PROAGUA para el ejercicio 2024, bajo el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

1. BIENVENIDA.
2. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM.
3. PROGRAMA PROAGUA 2024.
-PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE REASIGNACIÓN DEL RECURSO DISPONIBLE EN ACCIONES DEL ANEXO 01/2024 Y 02/2024.
4. ACUERDOS.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. CIERRE DEL ACTA.

PUNTO 1 Y 2. BIENVENIDA, LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM

INTERVIENEN: POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS:

SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL : En representación del C. Ing. Raúl Quiroga Álvarez, Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y Presidente del Comité de la CORESE; el C. Ing. Victor Manuel Moreno García, Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores, en su cargo de suplente del Presidente del Comité de la CORESE, el C. Ing. Reynaldo Soto García, Director de Agua Potable y Saneamiento y Vocal del PROAGUA Acciones Urbanas y Rurales; el C. Ing. Horacio Nelson Castillo de la Cruz, Director de Vinculación y Fortalecimiento a Organismos Operadores, en su cargo de Vocal del PROAGUA de Acciones de Desinfección de Agua; el Ing. José Ángel Walle Morales, Subdirector de Programas Rurales y Participación Social, en su cargo de Vocal PROAGUA en la Participación Social.-----

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA **SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.**

POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA;

ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE: En representación del C. **Ing. Jaime Gudiño Zárate**, Director General; el C. **Ing. Jorge Adalberto Zapata Valdés**, Director Agua Potable, Drenaje y Saneamiento O.C.G.N., en su cargo de Suplente de Secretario Ejecutivo. -----

ORGANISMO DE CUENCA RÍO BRAVO: En representación del C. **Dr. Luis Carlos Alatorre Cejudo**, Director General; el C. **Ing. Francisco Javier Villanueva González**, Residente General del Programa Frontera Norte O.C.R.B.-----

INVITADOS;

CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL: En representación de la C. **Dra. Norma Angélica Pedraza Melo**, Contralora Gubernamental en el Estado de Tamaulipas, el C. **CP. Rafael Félix González**, Contralor Interno en la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social. -----


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS: En representación del C. **Ing. Pedro Cepeda Anaya**, Secretario de Obras Públicas en el Estado de Tamaulipas, C. **Ing. Jaime Felipe Cano Hinojosa**, Subsecretario de Construcción; el C. **Ing. Francisco Guzmán Torres**, Director de la Región Centro; el C. **Ing. Víctor Hugo Salazar Saucedo**, Director de la Región Norte. -----

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: El Ing. Víctor Manuel Moreno García, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité, y en cumplimiento al orden del día en su punto 1 procede a dar la bienvenida a los asistentes, asimismo dando continuidad al punto 2 y de conformidad con la lista de asistencia se cuenta con el quórum suficiente, por lo que se declara válido para efectuar la sesión de la Segunda Reunión Extraordinaria 2024 de la **CORESE**.-----

PUNTO 3. PROGRAMA PROAGUA 2024.

- **PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE REASIGNACIÓN DEL RECURSO DISPONIBLE EN ACCIONES DEL ANEXO 01/2024 Y 02/2024.**

El **Ing. Víctor Manuel Moreno García**, en su carácter de Suplente del Presidente del Comité, cede la palabra al Ing. Reynaldo Soto García, Director de Agua Potable y Saneamiento y Vocal del PROAGUA Acciones Urbanas y Rurales, el cual expone la propuesta de reasignación del recurso disponible del PROAGUA:



ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA **SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2024** DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

En relación a la obra bajo el contrato SOP-IF-AP-047-24-I referente a los trabajos de "Rehabilitación del sistema múltiple Santa Cruz del Toro- Ampliación la Reforma- Emiliano Zapata, rehabilitación de red de agua potable de 5167 m con tubería de p.v.c. de diferentes diámetros y construcción de tanque elevado de 30m³ de capacidad y 10m de altura, en la localidad de ampliación reforma, incluye: cruceros de llegada a tanques en las localidades de Santa Cruz de Toro y Emiliano Zapata del municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas"; a solicitud del Organismo Operador del municipio de Nuevo Morelos, se propone sustituir un tramo de 940 mts de línea de conducción de tubo de p.v.c. de 3" de diámetro existente, que cuenta con fugas dentro de la red del Ejido Ampliación de la Reforma.


En relación a las obras referente a los trabajos de "Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario zona oriente etapa 2 en nueva ciudad Guerrero, Tamaulipas. Sector I (Compromiso Internacional)" con contrato SOP-IF-AS-025-24-P; y a la obra referente a los trabajos de "Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario zona oriente etapa 2 en nueva ciudad Guerrero, Tamaulipas. Sector II (Compromiso Internacional)" con contrato SOP-IF-AS-023-24-I; al respecto, debido a que durante la ejecución se están detectando volúmenes no considerados en los planos originales, siendo los conceptos de excavación y rellenos los que afectan en forma mayoritaria.

Asimismo, el número de descargas y pozos de visita existentes es mayor a las consideradas en catálogo, además de que las descargas tienen un mayor profundidad, las cuales no pueden ser modificadas ya que se estarían afectando a cada uno de los usuarios; de igual manera se habían considerado tramos de tubería de 8" de diámetro que deben sustituirse por tubería de 12"

Es por lo anterior que se propone realizar la reasignación del recurso disponible como se señala a continuación:

- "Rehabilitación del sistema múltiple Santa Cruz del Toro- Ampliación la Reforma- Emiliano Zapata", contrato SOP-IF-AP-047-24-I; se propone la aplicación de recurso de economía federal por \$239,049.82 y recurso estatal por \$358,574.73, para una inversión conjunta de **\$597,624.55**.
- "Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario zona oriente etapa 2 en nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. Sector I.", contrato SOP-IF-AS-025-24-P; se propone la aplicación de recurso de economía federal por \$264,191.38, y recurso estatal por \$396,287.06, para una inversión conjunta de **\$660,478.44**
- "Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario zona oriente etapa 2 en nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. Sector II.", contrato SOP-IF-AS-023-24-I; se propone la aplicación de recurso de economía federal por \$211,583.98, y recurso estatal por \$317,375.97, para una inversión conjunta de **\$528,959.95**.

Esto es con la finalidad de aprovechar el recurso asignado para cada una de las acciones.



ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA **SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2024** DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

PUNTO 4. ACUERDOS.

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES.

1.	<p>PLANTEAMIENTO: La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, comunica a este Órgano de Regulación que solicitará a los Organismos de Cuenca de la Conagua, la reasignación del recurso disponible para la ampliación de metas en acciones convenidas del Anexo 01/2024, que se enlistan a continuación:</p> <p>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS. RECURSO FEDERAL SOLICITADO: \$2,872,772.01</p> <p>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA RECURSO FEDERAL SOLICITADO: \$2,976,034.35</p> <p>CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO, INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS. RECURSO FEDERAL SOLICITADO: \$1,400,877.65</p>
Acuerdo (s)	<p>El Comité de Regulación autoriza a la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social realice el trámite de solicitud de reasignación para ampliación de metas, con las debidas justificaciones en relación a lo que estipula la normatividad aplicable, sujeto para su revisión y análisis.</p> <p>Se estará entregando en los próximos días a los Organismos de Cuenca correspondientes los conceptos generales que involucran la reasignación para la formalización de los convenios sujeto a la disponibilidad de los recursos, para que la CONAGUA realice su valoración en la próxima semana, para estar en posibilidades de realizar los trámites correspondientes y cumplir con las obras en tiempo y forma.</p>
Seguimiento	<p>La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, comunica a este Órgano de Regulación que con Oficio OCGN/B00.804.06.-898/2024 de fecha 14 de octubre del presente año, la CONAGUA Organismo de Cuenca Golfo Norte determina la procedencia de ampliación con recursos del programa en 3 acciones convenidas en el Anexo Técnico 01/2024, de acuerdo a lo siguiente:</p>

LOCALIDADES RURALES (Subcomponente Alcantarillado)							
CONTRATO SOP-IF-AS-033-24-P, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS.							
Importe	Convenido	Contratado (Comprometido)	Ampliación de recurso	Nuevo importe comprometido	Metas		
					Unidad	Cantidad programada	Cantidad modificada
Federal	\$8,882,312.00	\$6,009,539.99	\$1,502,385.00	\$7,511,924.99	Sistema Integrado	1	1
Estatal	\$8,882,312.00	\$6,009,540.00	\$1,502,385.00	\$7,511,925.00	Planta de tratamiento de aguas	1	1
Total	\$17,764,624.00	\$12,019,079.99	\$3,004,770.00	\$15,023,849.99			

Handwritten signatures and initials in blue and red ink at the bottom of the page.

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA **SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2024** DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

Estatal	\$8,882,312.00	\$6,009,540.00	\$1,502,385.00	\$7,511,925.00	Planta de tratamiento de aguas residuales	1	1
Total	\$17,764,624.00	\$12,019,079.99	\$3,004,770.00	\$15,023,849.99			

LOCALIDADES URBANAS (Subcomponente Agua Potable)							
CONTRATO SOP-IF-AP-045-24-I, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA.							
Importe	Convenido	Contratado (Comprometido)	Ampliación de recurso	Nuevo importe comprometido	Metas		
					Unidad	Cantidad programada	Cantidad modificada
Federal	\$18,598,256.28	\$15,622,221.93	\$2,976,034.35	\$18,598,256.28	Obra de captación superficial	1	1
					Línea de conducción	10.9	8.99
Estatal	\$27,897,384.43	\$23,433,332.90	\$4,464,051.53	\$27,897,384.43	Planta potabilizadora	1	1
					Tanque	3	2
Total	\$46,495,640.71	\$39,055,554.83	\$7,440,085.88	\$46,495,640.71	Línea secundaria	9.6	2.12
					Cajas de Válvulas	0	10
					Tomas	0	2,900

LOCALIDADES URBANAS (Subcomponente Agua Potable)							
CONTRATO SOP-IF-AP-038-24-I, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO, INTERCONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS.							
Importe	Convenido	Contratado (Comprometido)	Ampliación de recurso	Nuevo importe comprometido	Metas		
					Unidad	Cantidad programada	Cantidad modificada
Federal	\$7,876,308.09	\$6,475,430.44	\$1,400,526.43	\$7,875,956.87	Equipamiento	1	1
					Línea de conducción m.l.	2,204	2204
					Tanque Elevado	1	1
Estatal	\$11,814,462.13	\$9,713,145.66	\$2,100,789.64	\$11,813,935.30	Línea de alimentación m.l.	2,697	2697

5



ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA **SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2024 DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.**

					Red de distribución	0	3,945
Total	\$19,690,770.22	\$16,188,576.10	\$3,501,316.07	\$19,689,892.17	Tomas domiciliarias	0	76

ACUERDOS DE REUNIÓN.

	<p>PLANTEAMIENTO: La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, comunica a este Órgano de Regulación que solicitará a los Organismos de Cuenca de la Conagua, la reasignación del recurso disponible para la ampliación de metas en acciones convenidas del Anexo 01/2024 y Anexo 02/2024, que se enlistan a continuación:</p>
1.	<p>REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE SANTA CRUZ DEL TORO- AMPLIACIÓN LA REFORMA- EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS. RECURSO FEDERAL SOLICITADO: \$ 239,049.82.</p>
	<p>REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA ORIENTE ETAPA 2 EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS. SECTOR I. RECURSO FEDERAL SOLICITADO: \$ 264,191.38.</p>
	<p>REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA ORIENTE ETAPA 2 EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS. SECTOR II. RECURSO FEDERAL SOLICITADO: \$ 211,583.98.</p>
Acuerdo	<p>El Comité de Regulación autoriza a la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social realice el trámite de solicitud de reasignación para ampliación de metas, con las debidas justificaciones en relación a lo que estipula la normatividad aplicable, sujeto para su revisión y análisis.</p> <p>Se estará entregando en los próximos días a los Organismos de Cuenca correspondientes los conceptos generales que involucran la reasignación para la formalización de los convenios sujeto a la disponibilidad de los recursos, para que la CONAGUA realice su valoración en la brevedad posible, para estar en posibilidades de realizar los trámites correspondientes y cumplir con las obras en tiempo y forma.</p>

PUNTO 5. ASUNTOS GENERALES.

1.	<p>PLANTEAMIENTO:</p>
Comentario	<p>La CONAGUA manifiesta, con relación al Contrato SOP-IF-AS-033-24-P, Construcción de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en la localidad de Francisco I. Madero, Municipio de Aldama, Tamaulipas, que los recursos federales que no se autorizaron más su contraparte correspondiente, deberán ser cubiertos por el Estado en virtud de que no se debe quedar inconclusa la obra.</p>




ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA **SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2024** DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

PUNTO 6. CIERRE DEL ACTA.

Cierra la presente acta, siendo las 12.00 horas del día 15 de octubre de 2024, firmando de conformidad para su constancia y tramite todos los que en ella intervienen.-----





TITULARES DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE)

<p>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</p> <hr/> <p>ING. VÍCTOR MANUEL MORENO GARCÍA SUBSECRETARIO DE OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE LA S.R.H.D.S., EN SU CARGO DE VOCAL DE ACCIONES URBANAS Y RURALES.</p>	<p>POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA</p> <hr/> <p>ING. JORGE ADALBERTO ZAPATA VALDÉS DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL O.C.G.N., EN SU CARGO DE VOCAL DE PROGRAMA PROAGUA Y SUPLENTE DEL SECRETARIO TÉCNICO.</p>
<p>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</p> <hr/> <p>ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE LA S.R.H.D.S., EN SU CARGO DE VOCAL DE ACCIONES DE DESINFECCIÓN.</p>	<p>POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA</p> <hr/> <p>ING. FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA GLZ. RESIDENCIA GENERAL DEL PROGRAMA FRONTERA NORTE DE LA DIRRECCION DE AGUA POTABLO, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL O.C.R.B, EN SU CARGO DE VOCAL DEL PROGRAMA PROAGUA.</p>
<p>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</p> <hr/> <p>ING. REYNALDO SOTO GARCÍA DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, EN SU CARGO DE VOCAL DEL PROAGUA EN LAS ACCIONES RURALES Y URBANAS.</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</p> <hr/> <p>ING. JOSÉ ÁNGEL WALLE MORALES SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS RURALES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, EN SU CARGO DE VOCAL PROAGUA EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.</p>



ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA **SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2024** DEL COMITÉ DE REGULACIÓN Y SEGUIMIENTO (CORESE) 2024, DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONSTITUIDO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL, Y DEL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL AVANCE DE LAS ACCIONES APROBADAS EN EL PROAGUA PARA EL EJERCICIO 2024.

INVITADOS

<p>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</p>  <p>ING. JAIME FELIPE CANO HINOJOSA SUBSECRETARIO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.</p>	<p>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</p>  <p>ING. FRANCISCO GUZMAN TORRES DIRECTOR DE LA REGIÓN CENTRO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.</p>
<p>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</p>  <p>ING. VÍCTOR HUGO SALAZAR SAUCEDO DIRECTOR DE LA REGIÓN NORTE SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.</p>	<p>POR GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS</p>  <p>CP. RAFAEL FÉLIX GONZÁLEZ CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL.</p>

