

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

PROAGUA - ACCIONES PARA DESINFECCION DEL AGUA 2024

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO																							
TRIMESTRE	ESTADO	ACCIÓN Y CLAVE DE SUBACCIÓN	ANEXO TÉCNICO					AVANCE EN EL TRIMESTRE								AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA							
			Original (X)		Modificadorio ()																		
			METAS		MONTO DE INVERSIÓN (Pesos)			FÍSICO		FINANCIERO						FÍSICO		FINANCIERO					
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO	
									FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
2o Trimestre	Tamaulipas	Materiales y reactivos (ADP)	Pastilla	410	\$4,112.30	\$4,112.30	\$8,224.60	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Tamaulipas	Materiales y reactivos (AHC)	Kilogramo	6,223	\$463,744.01	\$463,744.01	\$927,468.02	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Tamaulipas	Materiales y reactivos (AHS)	Kilogramo	1,425	\$15,525.35	\$15,525.35	\$31,050.70	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Tamaulipas	Capacitación (CAO)	Persona	25	\$32,391.10	\$32,391.10	\$64,782.20	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Tamaulipas	Equipamiento (EQ1)	Equipo	82	\$489,741.65	\$489,741.65	\$979,483.30	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Tamaulipas	Equipamiento (EQ6)	Dispositivo	819	\$947,349.59	\$947,349.59	\$1,894,699.18	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUMAS				8,984	\$1,952,864.00	\$1,952,864.00	\$3,905,728.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

OBSERVACIONES: Se esta en espera de la entrega de los equipos, dispositivos, materiales y reactivos por parte del proveedor.

AUTORIDAD ESTATAL DE LAS ACCIONES PARA DESINFECCION DEL AGUA

M. Raúl Quiroga Alvarez
Secretario de la SRHS

RESPONSABLE ESTATAL DE LAS ACCIONES PARA DESINFECCION DEL AGUA

Biol. Jorge García Hernández
Jefe de Agua Potable