

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

PROAGUA - ACCIONES PARA DESINFECCION DEL AGUA 2024

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO																							
TRIMESTRE	ESTADO	ACCIÓN Y CLAVE DE SUBACCIÓN	ANEXO TÉCNICO					AVANCE EN EL TRIMESTRE								AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA							
			Original (X)		Modificadorio ()																		
			METAS		MONTO DE INVERSION (Pesos)			FISICO		FINANCIERO						FISICO		FINANCIERO					
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO	
								FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
3er Trimestre	Tamaulipas	Materiales y reactivos (ADP)	Pastilla	410	\$4,112.30	\$4,112.30	\$8,224.60	241.00	241.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475.80	241.00	241.00	\$1,475.80	\$1,475.80	\$4,112.30	\$4,112.30	\$1,475.80	\$1,475.80
	Tamaulipas	Materiales y reactivos (AHC)	Kilogramo	8,223	\$483,744.01	\$483,744.01	\$927,488.02	1,108.00	1,108.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,920.84	1,108.00	1,108.00	\$364,920.84	\$364,920.84	\$483,744.01	\$483,744.01	\$364,920.84	\$364,920.84
	Tamaulipas	Materiales y reactivos (AHS)	Kilogramo	1,425	\$15,525.35	\$15,525.35	\$31,050.70	1,823.00	1,823.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,470.23	5,843.00	5,843.00	\$116,470.23	\$116,470.23	\$15,525.35	\$15,525.35	\$116,470.23	\$116,470.23
	Tamaulipas	Capacitación (CAO)	Persona	25	\$32,391.10	\$32,391.10	\$64,782.20	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,391.10	\$32,391.10	\$0.00	\$0.00
	Tamaulipas	Equipamiento (EQ1)	Equipo	82	\$489,741.65	\$489,741.65	\$979,483.30	22.00	22.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,965.70	22.00	22.00	\$497,965.70	\$497,965.70	\$489,741.65	\$489,741.65	\$497,965.70	\$497,965.70
	Tamaulipas	Equipamiento (EQ6)	Dispositivo	819	\$947,349.59	\$947,349.59	\$1,894,699.18	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970,673.70	0.00	0.00	\$970,673.70	\$970,673.70	\$947,349.59	\$947,349.59	\$970,673.70	\$970,673.70
SUMAS				8,984	\$1,952,864.00	\$1,952,864.00	\$3,905,728.00	3,292.00	3,292.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,951,506.07	7,212.00	7,212.00	\$1,951,506.07	\$1,951,506.07	\$1,952,864.00	\$1,952,864.00	\$1,951,506.07	\$1,951,506.07

OBSERVACIONES: Durante el 3er Trimestre, se inició con la distribución de Equipos EQ1, Hipoclorito de calcio y pastillas para la determinación de cloro residual en 22 localidades, entregando Hipoclorito de sodio en 2 localidades más, para el próximo Trimestre se continuará con la programación de entrega de estos equipos y materiales, teniendo asimismo programada una entrega intensiva de los equipos EQ6, lo que representará un avance significativo de las metas de entrega.

AUTORIDAD ESTATAL DE LAS ACCIONES PARA
DESINFECCION DEL AGUA

Ing. Raúl Quiroga Álvarez
Secretario de la SRHS

RESPONSABLE ESTATAL DE LAS ACCIONES PARA
DESINFECCION DEL AGUA

Biol. Jorge García Hernández
Jefe de Agua Potable