



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
	Julio	2025

2. Entidad Federativa: Tamaulipas

3. Ejecutor: Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

4. Reporte correspondiente al mes de:

Junio

3. Ejecutor : Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social													Avances					
5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Físico (%)		Financiero Total (Pesos)				
				9 Código Comprasnet	10 Tipo de Adjudicación	11 Fecha de Fianza	12 No. Contrato	13 Fecha de Inicio	14 Fecha de Término	15 Importe Federal Contratado	16 Importe Total Contratado	17 Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes	19 Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado	
25U2816	Matamoros	Heroica Matamoros	Rehabilitación de sistema de filtración mediante remplazo de falsos fondos y colocación de medio filtrante en 8 filtros con capacidad de 200 l/seg cada uno, en Potabilizadora No. 1 del municipio de Matamoros, Tamaulipas.									0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	
25U2817	Matamoros	Heroica Matamoros	Automatización y control de apertura y cierre de válvulas en sistema de filtros de la planta potabilizadora No.1, en la Cabecera Municipal de Matamoros, Tamaulipas.									0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	
25U2818	Guerrero	Nueva Ciudad Guerrero	(Compromiso Internacional "Mejoras al sistema de alcantarillado y saneamiento en nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas"). Rehabilitación de la red de atarjeas en la zona poniente etapa 2 (Sector "a"), en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. Segunda etapa.									0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00	

Elaboró:

Inq. Victor Manuel Moreno Garcia
Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores de la VRHDS

Aprobó:

Ing. Raul Quiroga Alvarez

Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social