



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
3	Diciembre	2025

2. Entidad Federativa: Tamaulipas

3. Ejecutor: Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

4. Reporte correspondiente al mes de: Noviembre

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de Identificación							Avances						
				9. Código Compras	10. Tipo de Adquisición	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Termino	15. Importe Físico Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Paseo)		
												17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance de Mes	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado
25U2816	Matamoros	Heroica Matamoros	Rehabilitación de sistema de filtración mediante remplazo de falsos fondos y colocación de medio filtrante en 8 filtros con capacidad de 200 l/seg cada uno, en Potabilizadora No. 1 del municipio de Matamoros, Tamaulipas.	E-2025-00059287	Licitación Pública	19-ago-2025	SCP-IF-AP-063-25-P	03-sep-2025	31-dic-2025	8,311,989.72	20,779,974.29	17.93%	32.07%	50.00%	6,233,992.28	7,883,430.30	14,117,422.58
25U2817	Matamoros	Heroica Matamoros	Automatización y control de apertura y cierre de válvulas en sistema de filtros de la planta potabilizadora No.1, en la Cabecera Municipal de Matamoros, Tamaulipas.	E-2025-00059264	Licitación Pública	14-ago-2025	SCP-IF-AP-062-25-P	03-sep-2025	31-dic-2025	10,395,432.56	25,988,581.41	5.00%	2.00%	7.00%	7,796,574.43	0.00	7,796,574.43
25U2818	Guerrero	Nueva Ciudad Guerrero	Compromiso Internacional "Mejoras al sistema de alcantarillado y saneamiento en nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas". Rehabilitación de la red de atarjeas en la zona poniente etapa 2 (Sector "a"), en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. Segunda etapa	E-2025-00060271	Invitación a cuando menos tres personas	28-ago-2025	SCP-IF-AS-069-25-I	12-sep-2025	31-dic-2025	2,064,704.25	6,295,911.51	21.00%	24.00%	45.00%	1,888,773.46	617,445.99	2,506,219.45

Elaboró:

Ing. Víctor Manuel Moreno García
Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores de la SRHDS

Aprobó:

Ing. Raúl Quiroga Álvarez
Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social