



1. Fecha de elaboración:		
Día	Mes	Año
7	Enero	2025

2. Entidad Federativa: Tamaulipas

3. Ejecutor: Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social

4. Reporte correspondiente al mes de:

Diciembre

5. ID de la acción				Datos de licitación								Físicos (%)			Financiero Total (Pesos)		
6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra u acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	9. Código Compromiso	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Inicio	12. Tipo Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado	
25U2816	Matamoros	Heroica Matamoros	Rehabilitación de sistema de filtración mediante remplazo de falsos fondos y colocación de medio filtrante en 8 filtros con capacidad de 20C /seg cada uno, en Potabilizadora No. 1 del municipio de Matamoros, Tamaulipas.	E-2025-00059287	Licitación Pública	19-ago-2025	SOP-F-AP-063-25-P	03-sep-2025 31-mar-2026	8,311,989.72	20,779,574.29	50.00%	13.00%	63.00%	14,117,422.58	3,184,183.02	17,301,605.60	
25U2817	Matamoros	Heroica Matamoros	Automatización y control de apertura y cierre de válvulas en sistema de filtros de la planta potabilizadora No. 1, en la Cabecera Municipal de Matamoros, Tamaulipas.	E-2025-00059264	Licitación Pública	14-ago-2025	SOP-F-AP-062-25-P	03-sep-2025 31-mar-2026	10,395,432.56	28,513,636.55	7.00%	15.00%	22.00%	7,796,574.43	6,171,578.81	13,968,153.24	
25U2818	Guerrero	Nueva Ciudad Guerrero	(Compromiso Internacional "Mejoras al sistema de alcantarillado y saneamiento en nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas"). Rehabilitación de la red de alcantarillas en la zona porfirista etapa 2 (Sector "A"), en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. Segunda etapa	E-2025-00060271	Invitación a cuando menos tres personas	28-ago-2025	SOP-F-AS-069-25-I	12-sep-2025 31-mar-2026	2,064,704.25	6,295,511.51	45.00%	10.00%	55.00%	2,506,219.45	1,434,101.92	3,940,321.37	

Elaboró:

Ing. Víctor Manuel Moreno García
Subsecretario de Operación y Fortalecimiento a
Organismos Operadores de la SRHDS

Aprobó:

Ing. Raúl Quiroga Álvarez
Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social