



A. Estado:	Tamaulipas
------------	------------

El Mes: Diciembre

C. Fecha:	04/enero/2026
-----------	---------------

Reporte de Avance Físico - Financiero Acciones para Desinfección del Agua 2025																				
ACCION	CLAVE DE SUBACCION	UNIDAD	ANEXO TECNICO				CONTRATACIONES				AVANCE DEL MES					AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA				
			FISCAL (X)		MODIFICATORIO (Y)		CANTIDAD	MONTO DE INVERSION (PESOS)			FINIDO	FINANCIERO				FISICO	FINANCIERO			
			CANTIDAD	MONTO DE INVERSION (PESOS)				CANTIDAD EJECUTADA	MINISTRADO			EJERCIDO		CANTIDAD EJECUTADA	MINISTRADO		EJERCIDO			
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL			FEDERAL	ESTATAL		FEDERAL	ESTATAL		FEDERAL		ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Equipamiento	EQ1	Equipo	93.00	\$556,256.25	\$556,256.25	\$1,112,512.50	93.00	\$27,196.80	\$38,657.60	\$1,065,854.40	11.00	\$0.00	\$0.00	\$62,356.68	\$83,712.22	93.00	\$556,256.25	\$556,256.25	\$527,196.80	\$538,657.60
Equipamiento	EQ6	Dispositivo	695.00	\$1,014,804.39	\$1,014,804.39	\$2,029,608.78	695.00	\$1,017,508.50	\$1,032,256.00	\$2,049,764.50	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	695.00	\$1,014,804.39	\$1,014,804.39	\$1,017,508.60	\$1,032,256.00
Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	4,185.00	\$456,416.10	\$456,416.10	\$912,832.20	4,313.00	\$454,752.48	\$455,808.08	\$910,560.56	823.00	\$0.00	\$0.00	\$65,687.60	\$65,840.13	4,313.00	\$456,416.10	\$456,416.10	\$454,752.48	\$455,808.08
Materiales y reactivos	ADP	Pastilla	310.00	\$572.26	\$572.26	\$1,144.52	310.00	\$65.89	\$1,052.41	\$1,708.10	38.00	\$0.00	\$0.00	\$80.40	\$128.98	310.00	\$572.26	\$572.26	\$655.89	\$1,052.41
														</						

Observaciones: (22)

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS programadas (23)	108
Municipios beneficiados NO REPETIDOS programadas (24)	23

Autoridad estatal de las acciones de agua limpia

ING. RAUL QUIROGA ÁLVAREZ

SECRETARÍA DE RECURSOS HIDRÁULICOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS del mes (25)	
Municipios beneficiados NO REPETIDOS del mes (26)	

Responsable estatal de las acciones de agua limpia

Localidades beneficiadas NO REPETIDAS acumuladas (27)	10
Municipios beneficiados NO REPETIDOS acumulados (28)	2

ING. HORACIO NELSON CASTILLO DE LA CRUZ

DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES

