

Oficio Núm. SST/SPVS/DPE/0-6/1798/2022

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 30 de junio de 2022.

## ACUSE

LIC. GONZALO EMILIO GÓMEZ TINAJERO Unidad Jurídica y Titular de Transparencia del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas.

Presente. -

Con relación al proyecto de inversión denominado "Construir el nuevo Hospital General de Matamoros", por este conducto envío a usted disco compacto con el archivo digital del Convenio Modificatorio del Convenio de Colaboración que modifica el Anexo II Calendario de Transferencia de los recursos autorizados para obra mediante el Acuerdo 0.II.83/0517, en el que la fecha de término queda al 30 de septiembre de 2022.

Lo anterior, con la instrucción de que realice lo propio a fin de que sea publicado en el portal de transparencia de esta Secretaria de Salud.

Sin más, agradezco la atención. Reciba saludos cordiales.

PIRCEDO NTRALORIAL NOOD OF SCHOOL STATES

Atentamente

DRA. GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA Secretaria de Salud y Directora General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas. SOLUTION TO THE SOLUTION OF TH

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS SECRETARIA DE SALUD

Copia para:

C.P.A. ELDA AURORA VIÑAS HERRERA, Contralora Gubernamental.

LIC. JUAN FILIBERTO TORRES ALANIS, Subsecretario de Planeación y Vinculación Social.

LIC. ENRIQUE JORGE NADER NEMER, Subsecretario de Administración y Finanzas.

C.P. ARACELY SOLÍS GUZMÁN, Titular del órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud

Archivo.







SECRETARÍA DE SALUD DE TAMAULIPAS

> TEL: (834) 3186300 EXT. 20515 20610