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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
SUBDIRECCION TECNICA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
CONTRATO No. CEAT-IE-AP-02-15-D

En Ciudad Victoria, Municipio de Victoria, Tamaulipas, siendo las 10:00 horas del dia 18 de abril
de 2016, en las oficinas de la Subdireccién Técnica, dependiente de la Direccion de Infraestructura
Hidraulica de la Comision Estatal del Agua de Tamaulipas, del Gobierno del Estado, se reunen las
personas cuyo nombre y cargo con que intervienen, se mencionan a continuacién:

Por la COMISION ESTATAL DEL AGUA DE TAMAULIPAS, que en lo sucesivo se denominara
“la contratante”, Ing. Andrés Alberto Azuela Toriz, Subdirector Técnico; Ing. Gustavo R. Reyna
Aguilar, supervisor de los trabajos; y C.P. Juan Hawach Charur, Comisario de la CEAT.

Por fa compariia NAYMO, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., que en lo sucesivo
se denominard “la contratista”, el Lic. Moisés Eduardo Mena Cantd, en su caracter de
Representante Legal.

La reunién tiene por objeto llevar a cabo la recepcion por parte de la contratante, de los trabajos
consistentes en:

ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA
POTABLE RICARDO GARCIA — PEDRO RUIZ MOLINA, DEL MUNICIPIO DE TULA,
TAMAULIPAS.

Descripcion de los trabajos realizados:

¢ Recopilacion y analisis de la informacién.
e Estudios basicos.
o Estudios geotécnicos.
s Estudios topograficos.
s Proyecto gjecutivo.
/ ¢ Documentos para la licitacién e informes.

Los trabajos que se reciben se ejecutaron al amparo del Contrato No. CEAT-IE-AP-02-15-D, del cual
se tiene a la vista una copia, celebrado con fecha 17 de julio de 2015, entre la contratante y la
contratista, con un monto original de $1°880,169.67 (un millébn ochocientos ochenta mil ciento
sesenta y nueve pesos 67/100 M.N.) incluye [.V.A. (aportacion estatal 100%) y un plazo original de
ejecucion de 60 (sesenta) dias calendario, contados del 18 de julio de 2015 al 15 de septiembre de
2015.
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MODIFICACIONES AL PLAZO:

Se tiene a la vista copia del Convenio de Diferimiento de Vigencia, mediante el cual se modifico el
periodo de ejecucion original del contrato:

CONVENIO DE DIFERIMIENTO
DE VIGENCIA ANEXO D-1

Nuevo periodo de ejecucion:
Del 16 de diciembre de 2015 al 13 de febrero de 2016

MODIFICACIONES AL MONTO:

No hubo convenios de ampliacién o reduccién al monto del presente contrato.

FECHA DE TERMINACION REAL:

Se hace constar que la fecha de terminacion real de los trabajos que se reciben fue el 12 de febrero
de 2016, de acuerdo a lo establecido con la Nota de Bitacora No. 44 de esa misma fecha, por o que
el plazo real de ejecucion fue de 59 (cincuenta y nueve) dias calendario.

GARANTIAS PRESENTADAS:
CONCEPTO FIANZA No. AFIANZADORA
ANTICIPO 1925537 Afianzadora SOFIMEX, S.A.
CUMPLIMIENTO 1925540 Afianzadora SOFIMEX, S.A.
CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 1987047 Afianzadora SOFIMEX, S.A.

RELACION DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES:

. AMORTIZ. SALDO
E?\EM. PERIODO IMPORTE ESTIMACION ANTICIPO ANTICIPO FACN'I;)URA

' S/IVA C/IWVA C/IVA C/IVA :

1 16-dic-2015 a 15-ene-2016 572,289.15 663,855.41 | 221,285.14 | 248,757.28 1002

/ 2 FIN 16-ene-2016 a 13-feb-2016 541,777.55 628,461.96 | 248,757.28 0.00 1004

Total | 1'114,066.70 | 1'292,317.37
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RESUMEN:

CONCEPTO

SIN IVA

CON VA

IMPORTE DEL CONTRATO (INCLUYENDO CONVENIOS)

$1°620,835.92

$1'880,169.67

IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA

$1'519,275.68

$1'762,359.79

SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA

$101,560.24

$117,809.88

IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO

$0.00

$0.00

/

e

DECLARACIONES DE LAS PARTES:

Se hace constar que la contratante recibe los trabajos descritos, reservandose el derecho de hacer
posteriormente las reclamaciones que estime convenientes, por trabajos mal ejecutados, pagos en

exceso o0 pagos indebidos.

Por su parte, la contratista, declara que otorga a favor de la contratante el mas amplio finiquito que
en derecho proceda, renunciando a cualquier accién legal que tenga por objeto reclamar cualquier

pago relacionado con el presente contrato y sus ampliaciones. Por lo tanto, no sera factible que

la contratista presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a esta fecha.

Siendo las 12:00 horas del dia de su inicio, se da por terminado este acto y se levanta la presente

acta para su constancia, firmando los que en ella intervienen.

ENTREGA
LA CONTRATISTA

NAYMO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V.
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LIC. MOISES EBUARDO MENA CANTU

REPRESENTANTE LEGAL
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RECIBE
LA CONTRATANTE
N ~
ING. yﬁ{Rés LBERTO AZUELA TORIzZ ING. Gusyv\/ R. REYNA AGUILAR
SUBDJRECTOR TECNICO SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS
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COMIBARIO DE LA CEAT
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