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ANEXO AT7

TERMINOS DE REFERENCIA
NUM. DE LICITACION:        LPE-N4-2018

SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO EN TAMPICO, TAMAULIPAS.

CONTENIDO:

INTRODUCCIÓN

I.- OBJETIVO

II.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

III.- ALCANCE DE LOS SERVICIOS

A. ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA

1. Revisiones:

a) Revisión del contrato de obra, alcances y anexos, 

b) Revisión del proyecto ejecutivo,

c) Revisión de los programas de ejecución,

d) Revisión de expediente de permisos y licencias oficiales o particulares.

B. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Revisión, actualización y validación de proyecto

1. Supervisión y Seguimiento de Obra: 

a) Recepción física del área de trabajo,

b) Supervisión y seguimiento de obra,

c) Seguimiento a las acciones de protección civil, seguridad e higiene en la obra,

d) Seguimiento y control de la bitácora electrónica de obra pública.

2. Seguimiento y Control de Calidad: 

a) Muestreo, ensaye e informe de calidad de materiales para terracerías (terraplén, subyacente, subrasante),

b) Muestreo, ensaye e informe de calidad de materiales para pavimento (base hidráulica y carpeta),

c) Muestreo, ensaye e informe de calidad del acero de refuerzo y concreto hidráulico fresco y endurecido,

d) Muestreo, ensaye e informe del grado de compactación en terreno natural, rellenos y en capas de terracería y pavimento,

e) Verificación de la documentación de pruebas y resultados del control de calidad de materiales y equipos de instalación permanente.

3. Seguimiento y Control de Programas:

a) Verificación del cumplimiento de programas vigentes en la obra, 

b) Analizar las reprogramaciones  presentadas por La Contratista, 

c) Elaboración de informe sobre avances físicos y resultados de los  trabajos.

4. Seguimiento y Control Presupuestal:

a) Revisión y verificación de estimaciones y números generadores,

b) Revisión, verificación de conceptos de obra extraordinarios,

c) Actualización de los presupuestos en forma conjunta con La Contratista, con la periodicidad requerida según el proceso constructivo,

d) Elaboración de informe sobre avances financieros y resultados de los trabajos.

C. ACTIVIDADES AL FINAL DE LA OBRA

1. Entrega - Recepción, Liquidación y Finiquito: 

a) Constatar la terminación física de los trabajos y participar en la entrega física parcial o total de los mismos,

b) Elaborar el resumen de estimaciones y de estado financiero de la obra,

c) Recabar de la Contratista las garantías de calidad de equipos y obra, manuales de operación, mantenimiento e instructivos de proveedores, fianzas de vicios ocultos y otras posibles responsabilidades,

d) Hacer entrega de los planos de la obras según construcción e instalaciones definitivas,

e) Cierre administrativo y entrega del expediente a la Residencia de Obra para el finiquito.

IV.- CONSIDERACIONES GENERALES

V.- CONFIDENCIALIDAD

VI.- INFORMES Y REPORTES

VII.- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO DE LOS SERVICIOS

VIII.- TIEMPO DE EJECUCIÓN

IX.- PLANTILLA, ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PERFILES DEL PERSONAL QUE APLICARÁ.

X.- EQUIPO CIENTÍFICO Y SOFTWARE MÍNIMO QUE SE APLICARÁ EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

XI.- NORMAS DE EJECUCION.

INTRODUCCIÓN

La supervisión es el auxilio técnico del Supervisor que designe la Dependencia, que le ayuda a realizar las funciones que se establecen en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyos trabajos consisten en la revisión del proyecto, la supervisión de obra y el cierre de la misma.

Los Términos de Referencia tienen como finalidad establecer los requisitos generales, particulares y específicos, así como las condiciones y alcances que los licitantes deberán considerar para la elaboración de sus propuestas, con base en la información y documentación técnica generada por la Dependencia y que se entregan con los presentes Términos de Referencia.

I. OBJETIVO

El objetivo de estos Términos de Referencia es llevar a cabo la supervisión y el control de todas y cada una de las actividades que la Contratista de Obra desarrollará con motivo de los trabajos relativos a la “CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO EN LA CIUDAD DE TAMPICO, TAM.”, a fin de que se lleven a cabo de conformidad con el proyecto, programas, normas, especificaciones y presupuesto autorizado.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

Para dar cumplimiento al objetivo, la Dependencia requiere la contratación de una empresa de supervisión que contenga dentro de su plantilla, personal con vasta experiencia comprobable en la supervisión de obras similares tanto en dimensiones como en instalaciones y sistemas. 

Por lo que los servicios relacionados con la obra pública relativos a la “SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO EN TAMPICO, TAMAULIPAS.”, comprenderán la supervisión, vigilancia, inspección, control, procesamiento e integración de información y otros análogos o complementarios con sujeción a los proyectos, normas vigentes y especificaciones aprobadas por la Dependencia.

Asimismo, llevar a cabo de forma eficiente y eficaz las actividades de coordinación, vigilancia, control físico y financiero, así como constatar la calidad de los trabajos para el adecuado cumplimiento de la ejecución de obra de acuerdo con la programación, presupuesto y proyecto ejecutivo autorizado, las especificaciones particulares y normas aplicables, para lo cual, previamente al inicio de los trabajos, el Contratista de Supervisión deberá revisar detalladamente la información que le proporcione la Dependencia con el objeto de enterarse a detalle de las condiciones del sitio de los trabajos y las características señaladas en el proyecto; debiendo recabar la información necesaria que permita iniciar el servicio, y ejecutarlo de manera ininterrumpidamente hasta su conclusión. 

Cabe aclarar que la instancia facultada para autorizar modificaciones y adecuaciones al proyecto ejecutivo y su catálogo de conceptos es la Dependencia; las instrucciones en obra se darán a través del Supervisor de la Dependencia.

Los alcances de la supervisión se apegarán a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

III. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Los alcances indicados en el presente documento consideran las actividades mínimas necesarias, de manera enunciativa más no limitativa, para cumplir con los requerimientos de la Dependencia, los cuales deben ser ejecutados con apego a la Normatividad Oficial e Institucional aplicable para garantizar el producto esperado.

	I
	I
	EXTERIORES 
	 
	 

	I-1
	I-1
	JARDINERA
	 
	 

	1
	300001050
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01 - F.01  a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14).
01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra.
	m2
	1,503.36

	2
	300017003
	3.0704.17) OBRAS EXTERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 d)
06) Suministro y tendido de tierra vegetal. Inc. mano de obra, suministro, flete, acarreos, maniobras, herramienta y equipo.
	m3
	112.03

	3
	300017029
	3.0704.17) OBRAS EXRERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b)
02) Suministro y plantación de árbol mediano ciprés italiano, fresno americano, álamo o similar de 2.50 a 3.00 m. de altura aprox. incluye: acarreo, excavación, y preparación de la tierra en un diámetro y profundidad recomendada por el proveedor.
	pza
	200.00

	4
	300001050
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01 - F.01  a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14).
01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra.
	m2
	1,206.51

	5
	300036988
	Trazo y nivelación topográfica en obras exteriores, andadores, pavimentos, banquetas, guarniciones, campos deportivos, parques, jardinería, Incluye: material y mano de obra que intervengan, localización general, localización de entre ejes, señalamientos, estacado, bancos de nivel, mojoneras, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra al banco de desperdicios indicados por la dependencia, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo a ejes en desplantes de edificios.
	m2
	1,206.51

	6
	300001053
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14)
01) Corte o excavación en terreno investigado en obra, para canchas deportivas, plazas cívicas y/o desplante de edificios. Incluyendo afine de fondo y taludes, acarreos dentro y fuera de la obra del material no utilizable.
	m3
	292.76

	7
	300002039
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14)
02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.)
	m3
	603.26

	8
	300090173
	3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09) B. REFERENCIAS
3.0704.09) F.01  f) Pisos de cintilla de mármol. (3.0704.09 G.01).
Suministro y colocación de piso de mármol de 2 cm de espesor modelo SANTO TOMAS color Gris de 0.30 m de ancho y largo variable asentado con mortero cem arena 1:3 a hueso lechada con cemento blanco. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	m2
	523.48

	9
	300004217
	Guarnición de concreto fc=150kg/cm2 de 15x40 cm armada con 4 var. No.3 y estribos no.2@20 cm. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, nivelación, alineación, colado, vibrado, cimbra común y descimbra, herramienta y equipo, a cualquier altura.
	m
	571.37

	10
	300028024
	3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09.) B. REFERENCIAS
3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01).
04) Piso de concreto F´C=  150 kg/cm2. (para banquetas) de 15cm. de espesor, reforzado, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, juntas frías, losas, acabado con volteador.
	m2
	123.32

	11
	300005202
	Suministro y aplicación de pintura esmalte color amarillo para delimitar guarniciones, incluye: limpieza, preparación de la superficie, material, herramienta y mano de obra.
	m
	571.37

	12
	300017003
	3.0704.17) OBRAS EXTERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 d)
06) Suministro y tendido de tierra vegetal. Inc. mano de obra, suministro, flete, acarreos, maniobras, herramienta y equipo.
	m3
	51.46

	13
	300017029
	3.0704.17) OBRAS EXRERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b)
02) Suministro y plantación de árbol mediano ciprés italiano, fresno americano, álamo o similar de 2.50 a 3.00 m. de altura aprox. incluye: acarreo, excavación, y preparación de la tierra en un diámetro y profundidad recomendada por el proveedor.
	pza
	467.00

	14
	300054550
	Suministro y colocación  de Banca  con respaldo de acero  marca NEKO LINEA QUERETARO QRO-1001, o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, maniobra, fletes, acarreos, perforaciones, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.
	pza
	9.00

	15
	300017267
	3.0704.17) OBRAS EXTERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 b) Y E.P. 046
02) Suministro y plantación de árboles y arbustos (FLAMBOYAN) de 4" de diámetro, de 4 a 5 m de altura, sobre nivel terreno natural. Inc. acarreos, guías, excavación, colocación, fertilizantes, riego, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado.
	pza
	1,316.00

	16
	300017617
	3.0704.17) OBRAS EXTERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 b)
Suministro y plantación de árbol tropical tipo Árbol de Hule. Incluye: acarreos, guías, excavación, colocación, fertilizantes, riego, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado.
	pza
	1,200.00

	17
	300017618
	3.0704.17) OBRAS EXTERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 b)
Suministro y plantación de árbol tropical tipo Lagrima de San Pedro. Incluye: acarreos, guías, excavación, colocación, fertilizantes, riego, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado.
	pza
	1,400.00

	18
	300017275
	3.0704.17) OBRAS EXTERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 b) Y E.P. 046
02) Suministro y plantación de árboles y arbustos (PALMA WASHINGTONIA) 5 m de altura sobre terreno natural. Incluye: acarreos, guías, excavación, colocación, fertilizantes, riego, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado.
	pza
	1,040.00

	19
	300017492
	3.0704.17) OBRAS EXTERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 b) Y E.P. 046
02) Suministro y plantación de árboles y arbustos CEIBA de 6.00 m de altura. Incluye: flete, grúa, maquinaria, acarreos, guías, excavación, colocación, fertilizantes, riego, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado.
	pza
	1,024.00

	20
	300094601
	3.0704.17) OBRAS EXTERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 b)
Suministro y plantación de árbol tropical tipo Parota. Incluye: acarreos, guías, excavación, colocación, fertilizantes, riego, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado.
	pza
	792.00

	21
	300017256
	3.0704.17) OBRAS EXTERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b)
Suministro y plantación de árboles y arbustos, cedro blanco (Cupressus Lusitanica) de altura mínima de 2.00 m con hoja perenne, y con altura de desarrollo promedio de 15 a 25 m. Incluye: suministro, acarreos, guías, excavación, colocación, fertilizantes, riego, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado.
	pza
	1,300.00

	22
	300017490
	3.0704.17) OBRAS EXTERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 b) Y E.P. 046
02) Suministro y plantación de árboles y arbustos CASUARINA de 4.00 m de altura. Incluye: acarreos, guías, excavación, colocación, fertilizantes, riego, accesorios y todo lo necesario para dejar el trabajo completamente terminado.
	pza
	846.00

	II
	II
	ESTACIONAMIENTO 
	 
	 

	II-1
	II-1
	PRELIMINARES
	 
	 

	23
	300048636
	EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS.
Desmontaje de reja metálica soldada existente incluye: materiales, soldadura, mano de obra, herramientas, equipo, acarreos dentro de la obra.
	m2
	980.00

	24
	300001050
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01 - F.01  a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14).
01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra.
	m2
	2,345.94

	25
	300036988
	Trazo y nivelación topográfica en obras exteriores, andadores, pavimentos, banquetas, guarniciones, campos deportivos, parques, jardinería, Incluye: material y mano de obra que intervengan, localización general, localización de entre ejes, señalamientos, estacado, bancos de nivel, mojoneras, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra al banco de desperdicios indicados por la dependencia, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo a ejes en desplantes de edificios.
	m2
	2,345.94

	26
	300001053
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14)
01) Corte o excavación en terreno investigado en obra, para canchas deportivas, plazas cívicas y/o desplante de edificios. Incluyendo afine de fondo y taludes, acarreos dentro y fuera de la obra del material no utilizable.
	m3
	3,518.91

	27
	300002039
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14)
02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.)
	m3
	3,518.91

	II-2
	II-2
	ALBAÑILERIAS
	 
	 

	28
	300004217
	Guarnición de concreto fc=150kg/cm2 de 15x40 cm armada con 4 var. No.3 y estribos no.2@20 cm. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, nivelación, alineación, colado, vibrado, cimbra común y descimbra, herramienta y equipo, a cualquier altura.
	m
	571.37

	29
	300028024
	3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09.) B. REFERENCIAS
3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01).
04) Piso de concreto F´C=  150 kg/cm2. (para banquetas) de 15cm. de espesor, reforzado, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, juntas frías, losas, acabado con volteador.
	m2
	123.32

	30
	300089331
	Fabricación de muro de contención a base de mampostería de piedra de la región asentada con mortero cem-cal-arena 1:2:6. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m3
	199.02

	II-3
	II-3
	PAVIMENTOS
	 
	 

	31
	300002120
	Suministro y colocación de cama de arena de 4 cm de espesor para recibir adopasto. Incluye humedad y tendido.
	m3
	121.09

	32
	300002121
	Suministro y colocación de adopasto tipo gato chico de 8x27.5x27.5 marca bloconsa o similar en calidad. Incluye: cortes, nivelación, desperdicios, acarreos necesarios, material, equipo, mano de obra y herramienta.
	m2
	807.24

	33
	300005097
	3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09) B. REFERENCIAS
3.0704.09 - F.01  m) Pavimentos sobre terreno natural o de relleno compactados. (3.0704.09 G.01).
08) Suministro y colocación de pisos de adoquines de concreto hidráulico sobre base compactada, asentado y junteada con mortero cemento-arena 1:4. incluye: materiales, mano de obra, flete, cortes, tendido nivelacion, desperdicios, acarreos, herramienta y equipo.
	m2
	1,415.38

	II-4
	II-4
	SEÑALETICA
	 
	 

	34
	300028056
	Pintura para simbología de flechas en carril de estacionamiento color blanco (2.5 m2). Incluye: suministro, trazo, barrido de la superficie, aplicación y limpieza. P.U.O.T.
	m
	43.50

	35
	300028054
	Pintura para tránsito en cajones de estacionamiento color amarillo de 10 cm de ancho. Incluye: suministro, trazo, barrido de la superficie, aplicación y limpieza. P.U.O.T.
	m
	948.60

	36
	300036141
	Pintura para señalamiento en piso de accesibilidad de personas con discapacidad en cajones de estacionamiento (símbolo para discapacitados), color azul reflejante con aplicación de partículas microesferas marca comex o similar, incluye: suministro de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta terminación. P.U.O.T.
	pza
	4.00

	37
	300020653
	Suministro e instalación de señal informativa exterior indicando “ESTACIONAMIENTO DE DISCAPACITADOS”, fabricada con tablero galvanizado cal. 16 con ceja de 0.274 x 0.183 m. Incluye: poste metálico galvanizado de 2”x2”, elementos de fijación, concreto hidráulico simple F'C=100 KG/CM² para hincado, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.
	pza
	4.00

	38
	300005202
	Suministro y aplicación de pintura esmalte color amarillo para delimitar guarniciones, incluye: limpieza, preparación de la superficie, material, herramienta y mano de obra.
	m
	571.37

	II-5
	II-5
	MOBILIARIO
	 
	 

	39
	300034246
	Suministro de barrera vehicular para estacionamiento fabricada en aluminio, brazo fabricado en aluminio de 3.50 mts. Motor de servicio pesado y el torque de 1/3 hp. El motor cuenta con interruptor de sobrecarga termica, servicio de 10,000 operaciones diarias, alimentacion de 110 vca. incluye lazo magnetico.
	pza
	2.00

	40
	300020111
	Suministro y colocación de TOPE DE CAUCHO MARCA GNR, MOD. PARK-IT MEDIDAS LARGO 60CM X ANCHO 15CM  Incluye: suministro de materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta terminación.
	jgo
	62.00

	41
	300009966
	Suministro y fabricación de estructura para estacionamiento de bicicletas, a base de tubo 2 1/2" ced 40 de 2.74 m x 0.92 m de altura. Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte OSEL ORO o similar en calidad a dos manos, fletes, materiales, mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra, herramienta, equipo, nivelación y plomeo.
	pza
	2.00

	42
	300020297
	Suministro y aplicación de pintura esmalte en guarniciones de 20 cm de ancho de estacionamiento, color amarillo  reflejante, comprende: limpieza de la superficie, sellador, aplicación de 2 manos de pintura esmalte, incluye materiales, limpieza, acarreos, desperdicios, herramienta, mano de obra especializada y equipo.
	m
	571.37

	43
	300080677
	Suministro y colocación de modulo de juegos infantiles modelo EOS-610 de marca JUMBO o similar en calidad. Incluye: escalera de acceso, barandal, bajada olas 2.40 m, trepadera en espiral y pasamanos para edades de 5 a 12 años y capacidad para 48 niños, material, mano de obra, herramienta, limpieza, nivelación, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	8.00

	44
	300090174
	Suministro y colocación de pasto sintético de 30 mm marca TERZA, línea NATURAL SPORT o similar en calidad,  fabricado en polietileno fibrilado de importación tapeslide xp pro (tencate) y peso de 1020 gr/m2, con protección uv contra rayos ultravioleta, materiales ecológicos libre de metales pesados, 100% reciclables. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	m2
	521.69

	II-6
	II-6
	JARDINERIA ESTACIONAMIENTO
	 
	 

	45
	300017003
	3.0704.17) OBRAS EXTERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 d)
06) Suministro y tendido de tierra vegetal. Inc. mano de obra, suministro, flete, acarreos, maniobras, herramienta y equipo.
	m3
	108.70

	46
	300017001
	3.0704.17) OBRAS EXTERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado (3.0704.17.G.02 
05) Suministro y plantado de pasto San Agustín en rollo. Inc. 3 meses de mantenimiento con riego, suministro, tendido, acarreo, rastrillado, aflojado, humedecido, eliminación de plagas, fertilizantes, mano de obra, herramienta y equipo.
	m2
	954.31

	47
	300017029
	3.0704.17) OBRAS EXRERIORES
3.0704.17) B. REFERENCIAS
3.0704.17.F.01 n) Jardinería y arbolado. (3.0704.17.G.02 b)
02) Suministro y plantación de árbol mediano ciprés italiano, fresno americano, álamo o similar de 2.50 a 3.00 m. de altura aprox. incluye: acarreo, excavación, y preparación de la tierra en un diámetro y profundidad recomendada por el proveedor.
	pza
	140.00

	III
	III
	CASETA DE ACCESO
	 
	 

	III-1
	III-1
	PRELIMINARES
	 
	 

	48
	300001050
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01 - F.01  a) Limpieza del terreno (Fracción 3.0704.01 G.01 Y G.14).
01) Despalme: Remoción de la capa superficial de tierra vegetal del terreno natural, en un espesor de 20 a 30 cm. Incluyendo el desenraice, carga y acarreo del material no utilizable fuera de la obra.
	m2
	27.10

	49
	300001053
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14)
01) Corte o excavación en terreno investigado en obra, para canchas deportivas, plazas cívicas y/o desplante de edificios. Incluyendo afine de fondo y taludes, acarreos dentro y fuera de la obra del material no utilizable.
	m3
	8.13

	50
	300001057
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14)
02.a) Relleno con material producto de banco (calidad subrasante tipo conglomerado de roca caliza) compactado al 95 % porter). Incluyendo: suministro, maniobras, acarreos.
	m3
	13.55

	III-2
	III-2
	CIMENTACIÓN
	 
	 

	51
	300002001
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14)
05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo.
	m3
	9.68

	52
	300002020
	3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO
3.0704.04) B. REFERENCIAS
3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01)
02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3)
	kg
	35.83

	53
	300002021
	3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO
3.0704.04) B. REFERENCIAS
3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01)
02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4).
	kg
	18.19

	54
	300002106
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03 F.01.  a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07).
03) Resistencia f'c =250 kg/cm2 (en pedestal)
	m3
	1.65

	55
	300076733
	3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09.) B. REFERENCIAS
3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01).
02) Firme de concreto F´C=  200 KG/CM2.  10 CM. de espesor, acabado semipulido, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra.
	m2
	27.10

	56
	300004034
	3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO
3.0704.04.) B. REFERENCIAS
3.0704.04.F.01.a) Acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01).
03) Malla electrosoldada 6x6-10/10 en firmes. Incluye suministro y colocación.
	m2
	54.20

	III-3
	III-3
	ESTRUCTURA
	 
	 

	57
	300003006
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
03) Suministro, habilitado y colocación de placa base y anclas de redondo liso de acero ASTM-36. Incluye: primario anticorrosivo serie 4124  y terminado en pintura epoxicote serie 4321 marca Napko o similar en calidad a dos manos; fletes, materiales,  mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta,  equipo, nivelación y plomeo.
	kg
	9.53

	58
	300089332
	3.0704.03.) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03.) B. REFERENCIAS
3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. incl. concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01).
Cadena y/o castillo de concreto F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 20 CM de sección, armado con Armex 15-20-4. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra.  A cualquier altura.
	m
	30.26

	59
	300003580
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (en columnas con sección HSS).  Incluye: primario epóxico anticorrosivo blanco de alto desempeño Osel oro o similar en calidad a dos manos; fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios,  equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. a cualquier altura.         
	kg
	703.55

	60
	300003039
	3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO
3.0704.04.) B. REFERENCIAS
3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 )
02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 4)
	kg
	4.84

	61
	300003168
	3.0704.10.) TECHOS
3.0704.10.) B REFERENCIAS
3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01)
01) Suministro, habilitado, colocación y montaje de cubierta de Panel Ternium Multytecho a base de núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos caras de acero Ternium Pintro, color blanco, calibre 26 (cara interior y exterior), de 2” de espesor, marca TERNIUM o similar en calidad. Incluye: mano de obra, elementos de fijación, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra, herramienta, andamios, equipo, materiales de consumo y desperdicios.
	m2
	27.10

	III-4
	III-4
	ALBAÑILERIA
	 
	 

	62
	300004058
	3.0704.07.) MUROS
3.0704.07.) B. REFERENCIAS
3.0704.07.F.01.d) Muros de bloques de cemento macizos, aparentes (3.0704.07 G.01)
01) Muro de block macizo de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado aparente ambas caras (con boquilla), a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura.
	m2
	72.06

	63
	300042998
	Repellado con mortero cemento arena. Incluye: elevación de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	m2
	44.88

	III-5
	III-5
	ACABADOS
	 
	 

	64
	300005198
	3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 
3.0704.08.) B. REFERENCIAS 
3.0704.08  F.01  g) Lambrin exterior de piedra (3.0704.08 G.01)
01) Suministro y colocación de piedra cantera  en fachadas, asentada y junteada con cemento CREST. Incluye: fletes, acarreos, maniobras, tendido, nivelación, cortes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. (p.u.o.t.)
	m2
	66.53

	65
	300090175
	3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 
3.0704.08.) B. REFERENCIAS 
3.0704.08.F.01.d) Lambrín interior de azulejo (3.0704.08.G.01)
Lambrín marca INTERCERAMIC mod. CATANIA color Avorio o similar en calidad, acabado Semibrilloso formato 40 x 40 cm junta de 2 mm, asentado con cemento CREST. Incluye: material, mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	m2
	35.28

	III-6
	III-6
	CANCELERIA, HERRERIA
	 
	 

	66
	300006001
	Suministro y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural con perfil de 2" de la marca CUPRUM o similar en calidad y cristal transparente de 6 mm . Inc. Materiales, mano de obra, acarreo, cortes, ajustes, fijación, plomeo, vinil, tornillería, sellado perimetral con silicón, felpas, herrajes y elementos necesarios. (P.U.O.T.)
	m2
	11.81

	67
	300073900
	Suministro y colocación de louver tipo "Lama Juma Z" armado con soporte portante vertical en aluminio anodizado Natural mate. Incluye: material, mano de obra, herramienta, herrajes, accesorios, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	m2
	13.51

	68
	300050695
	3.0704.11) VENTANERIA, CANCELERIA Y PUERTAS DE COMUNICACION.
3.0704.11) B. REFERENCIAS
3.0704.11.F.01.i) Fabricación y colocación de puertas con perfiles tubulares de lamina de fierro (3.0704.11.G.04)
Puerta metalica abatible (H-06) de 1.20 x 2.20 m, fabricada a base de lámina cal. 18. de espesor de 4.4cm. (1 3/4"), bisagras de acero con baleros de 4 1/2" x 4 1/2", soporte de bisagras de 5/32" refuerzo  para chapa y cerradura de seguridad, acabado con pintura automotriz de color similar a la canceleria. Incluye: marco metalico a base de ptr de 3"x2", con 3 anclas de cada lado instaladas al canto del muro, manija y cerrojo de seguridad, conforme a diseño, dimensiones y especificasciones de plano A-H-01. Incluye: suministro, colocación, cerradura, primario anticorrosivo, pintura esmalte a 2 manos, materiales que intervienen, desperdicio, cortes, habilitado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra.
	pza
	5.00

	III-7
	III-7
	INSTALACION HIDROSANITARIA
	 
	 

	69
	300011001
	3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.
3.0704.12) B. REFERENCIAS
3.0704.12  F.01 a. 01) Salida de mueble sanitario para agua fría y/o caliente con material hidráulico de cobre "M" y material sanitario de plástico rígido P.V.C. incluye colocación de mueble y válvula de control. (3.0704.12 G.01 a).
	sal
	5.00

	70
	300058131
	Construcción de losa maciza de concreto F'C=250KG/CM2, de 10cm de espesor, armado con varilla de 3/8 @ 15 cm en ambos sentidos. Incluye: suministro de materiales que intervienen, mano de obra, cimbra y descimbra, herramienta, desperdicios, habilitado y armado de acero, andamios, colado, vibrado y curado, acarreos, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. A cualquier altura. (P.U.O.T.)
	m2
	0.22

	III-8
	III-8
	EQUIPAMIENTO SANITARIO
	 
	 

	71
	300081341
	Suministro  y colocación de dispensador de papel marca BOBRIK, modelo B-262, o similar en calidad, acabado en acero inoxidable. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	72
	300081342
	Suministro  y colocación de dispensador de papel higiénico marca BOBRIK, mod. B-2890 o similar en calidad, acabado acero inoxidable, colocado a una distancia de 85 cm de nivel de piso terminado al centro del dispensador. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	73
	300081343
	Suministro  y colocación de dispensador de jabón marca BOBRIK, mod. B-2111 o similar en calidad, acabado acero inoxidable, colocado a una altura de 45 cm de la barra de lavabos. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	74
	300007007
	Suministro y colocacion de espejo 6 mm de esp. con bastidor de triplay de madera de pino de 1/2" de esp. con marco de aluminio. Inlcuye material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T.
	m2
	1.35

	75
	300011838
	Suministro y colocación de cesto para papeles vanity de 25.1 X 17.1 X 25.7 cm, 7.70 lts. marca RUBBERMAID o similar en calidad. Incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta colocación.
	pza
	2.00

	76
	300011072
	Suministro y colocación de coladera de piso MCA. HELVEX, MOD. No. 24. Comprende: Colocación en piso, recibimiento de mortero cemento arena prop. 1:4, boquillas de cemento blanco, protección hasta terminar la obra, Incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo.
	pza
	1.00

	III-9
	III-9
	INSTALACION ELECTRICA
	 
	 

	77
	300087492
	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.0704.13.) B. REFERENCIAS.
3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores. (3.0704.13.G.01)
Salida para alumbrado (aparente), con tubería CONDUIT FO. GALV. Pared Gruesa por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad, cajas registro tipo CONDULET, apagador y tapa tipo QUINZIÑO MX, marca BTICINO o similar en calidad, con diámetros y calibres especificados en proyecto. Incluye: soportería, material, mano de obra especializada, pruebas, conexiones, acarreos, fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.
	sal
	6.00

	78
	300087493
	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.0704.13.) B. REFERENCIAS.
3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores. (3.0704.13.g.01)
Salida eléctrica para contacto dúplex (aparente), a base de tubo CONDUIT FO. GALV. Pared Delgada por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad, cajas registro tipo CONDULET, (no incluye contacto), con diámetros y calibres especificados en proyecto. Incluye: soportería, material, mano de obra especializada, pruebas, conexiones, acarreos, fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.
	sal
	5.00

	79
	300087494
	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.0704.13.) B. REFERENCIAS.
3.0704.13.F.01 a) Salida de centro, contacto monofásico, trifásico y arbotante con tubería CONDUIT. Incluye cajas de registro, conexión, conductores TW y apagadores. (3.0704.13.g.01)
Salida eléctrica para contacto regulado, a base de tubo CONDUIT FO. GALV. Pared Delgada por losa, muro o piso, cable THW CONDUMEX o similar en calidad, cajas registro tipo CONDULET, (no incluye contacto), con diámetros y calibres especificados en proyecto. Incluye: soportería, material, mano de obra especializada, pruebas, conexiones, acarreos, fletes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.
	sal
	2.00

	80
	300084207
	Instalación de contacto doble polarizado más tierra física 15a, 127 v modelo QZ5115DS con placa QZ4803M3BN línea QUINZIÑO MX marca BTICINO o similar en calidad. Incluye: mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, acarreos, herramienta, equipo y equipo. (P.U.O.T.)
	pza
	5.00

	81
	300052052
	Suministro e instalación de receptáculo dúplex polarizado más tierra y aislada 15a, 127 v modelo QZ4028IGN con placa color naranja línea QUINZIÑO MX marca BTICINO. Incluye: materiales, mano de obra especializada, material misceláneo, desperdicio, maniobras, conexiones, flete, acarreos, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)
	pza
	2.00

	82
	300094602
	COLOCACION TABLERO DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO TIPO NQ-18-4AB-100S, 18 POLOS, 3F, 4H+T, 240Vca, 100A, MCA. SQUARE-D
	pza
	1.00

	83
	300013064
	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.0704.13.) B. REFERENCIAS.
3.0704.13  F.01  l) Interruptor termomagnético (3.0704.13  G.04).
01) DE 1 POLO, 120 V.C.A., 15 A 50 AMPS, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar en calidad. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo.
	pza
	6.00

	84
	300052872
	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.0704.13.) B. REFERENCIAS.
3.0704.13  F.01  l) Interruptor termomagnético (3.0704.13  G.04).
Suministro e instalación de interruptor termomagnético tipo EGB de 1 polo de 15 a 50 A, cap. interruptiva 35 KA  marca SQUARE-D o similar en calidad. Incluye: materiales, mano de obra especializada, desperdicios, acarreos, flete, herramienta y equipo. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	85
	300024072
	3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS
3.0704.13) B. REFERENCIAS
3.0704.13 F.01 d) Tubería y conexiones metálicas conduit galvanizada pared gruesa con rosca; visible; para alimentaciones. Incluye: cajas de registro y conexión (3.0704.13.G.02)
05) Suministro e instalación de tubo conduit galv. p.g. de 53mm, incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, pruebas, conexiones (roscas, codo y cople, niple, conector).
	m
	130.00

	86
	300071821
	Suministro e instalación de CONDULET LB de 53 mm de diámetro marca CROUSE HINDS o similar en calidad y precio. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	87
	300024045
	3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS
3.0704.13) B. REFERENCIAS
3.0704.13  F.01  e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02)
01) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 8, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba.
	m
	390.00

	88
	300024046
	3.0704.13) INSTALACIONES ELECTRICAS
3.0704.13) B. REFERENCIAS
3.0704.13  F.01  e) Conductores de cobre tipo THW, con forro; incluye empalmes.. (3.0704.13 G.02)
02) Cable de cobre tipo THW-LS 75 °C calibre AWG # 6, marca CONDUMEX o similar en calidad. Incluye: suministro, mano de obra especializada, conexión y prueba.
	m
	130.00

	89
	300087495
	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.0704.13.) B. REFERENCIAS.
3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04)
Suministro y colocación de luminaria de uso interior 18 W, 127 V, modelo PTLLED-C/003/30, marca TECNOLITE o similar en calidad. Incluye: conexión flexible a salida eléctrica, material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	4.00

	90
	300087496
	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.0704.13.) B. REFERENCIAS.
3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04)
Suministro e instalación de luminaria ARTIC LED 36 W en gabinete colgante tipo industrial en poliéster a prueba de vapor y polvo. Incluye: conexión flexible a salida eléctrica y soportería a losa por medio de cadena y nudos, material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	pza
	2.00

	IV
	IV
	REJA PERIMETRAL 
	 
	 

	IV-1
	IV-1
	CIMENTACIÓN
	 
	 

	91
	300002001
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14)
05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo.
	m3
	157.97

	92
	300002003
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14).
01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2.
	m2
	263.29

	93
	300003151
	Construcción de muro de concreto fc=250 kg/cm2 impermeable, de sección 15 cms de espesor x 60 cms de altura, armada con 8  vars. no. 3  en sentido long. y estribos no 2  @ 20 cms. fy=4200 kg/cm2 acabado según diseño (ver plano estructural). Incluye: colado, curado, vibrado, desperdicio, equipo, cimbrado y descimbrado, t.m.a. 19 mm
	m
	526.57

	94
	300002036
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14)
03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra.
	m3
	110.58

	IV-2
	IV-2
	REJA CON DISEÑO
	 
	 

	95
	300073901
	Suministro y colocación de panel perforado aleatorio 3/4", 1/2", 1/4", lámina galvanizada. calibre 14 de 1.143 m de ancho x 2.362 m de largo. Incluye: doblez perimetral de 1.5'', pintura electrostática AVANTE WHITE o similar en calidad en todo el elemento y poste de PTR de 3" calibre 14 de 2.44 m de alto con  placa para anclaje de 1/4" x 6" x 6", 4 barrenos para fijación, galvanizado por inmersión, material, mano de obra, herramienta, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m
	526.57

	IV-3
	IV-3
	BANQUETA
	 
	 

	96
	300004217
	Guarnición de concreto fc=150kg/cm2 de 15x40 cm armada con 4 var. No.3 y estribos no.2@20 cm. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, nivelación, alineación, colado, vibrado, cimbra común y descimbra, herramienta y equipo, a cualquier altura.
	m
	526.57

	97
	300028024
	3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09.) B. REFERENCIAS
3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01).
04) Piso de concreto F´C=  150 kg/cm2. (para banquetas) de 15cm. de espesor, reforzado, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, juntas frías, losas, acabado con volteador.
	m2
	789.86

	98
	300005202
	Suministro y aplicación de pintura esmalte color amarillo para delimitar guarniciones, incluye: limpieza, preparación de la superficie, material, herramienta y mano de obra.
	m
	526.57

	V
	V
	ESPEJO DE AGUA 
	 
	 

	99
	300036988
	Trazo y nivelación topográfica en obras exteriores, andadores, pavimentos, banquetas, guarniciones, campos deportivos, parques, jardinería, Incluye: material y mano de obra que intervengan, localización general, localización de entre ejes, señalamientos, estacado, bancos de nivel, mojoneras, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra al banco de desperdicios indicados por la dependencia, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo a ejes en desplantes de edificios.
	m2
	127.22

	100
	300001053
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14)
01) Corte o excavación en terreno investigado en obra, para canchas deportivas, plazas cívicas y/o desplante de edificios. Incluyendo afine de fondo y taludes, acarreos dentro y fuera de la obra del material no utilizable.
	m3
	114.50

	101
	300002039
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14)
02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.)
	m3
	25.44

	102
	300005504
	Suministro y colocación de GEOMEMBRANA de polietileno de alta densidad (HDPE) 30mils. Incluye: cortes, desperdicio, traslapes soldados, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta ejecución. (P.U.O.T.).
	m2
	254.44

	103
	300060628
	Suministro y colocación de Geotextil PAVITEX o equivalente de 350 gr/m2, y espesor de 3.7 mm, para desplante de terracerías, Incluye: material, maquinaria, equipo, fletes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, en cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T.
	m2
	254.44

	104
	300090176
	Suministro y colocación de arena blanca cernida sin material orgánico ni calcitas. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	m3
	25.44

	105
	300060857
	Suministro y tendido de ARENA SILICA COLOR CREMA número 70. Incluye: mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T.
	m3
	0.05

	106
	300060608
	Suministro y colocación de piedra bola de 4" a 6", las piedras mas grandes se acomodaran abajo. Incluye: materiales, fletes, acarreos, maniobras, tendido, acomodado, mano de obra, herramienta y equipo. (P.U.O.T.)
	m3
	127.22

	107
	300093888
	         CONSTRUCCION DE CISTERNA  CAPACIDAD 20 M3 (07 OBRA EXTERIOR), INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, HERRERIA, ADHERIDOS.  (LIMPIEZA, EXCAVACION, PLANTILLA, RELLENO, ACERO EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA, CADENAS, CIMBRA, CONCRETO EN ESTRUCTURA Y LOSAS, CASTILLOS, MUROS DE TABIQUE ROJO, APLANADOS, PINTURA VINILICA, PINTURA ESMALTE ALKIDAL, PINTURA EPOXICA, LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, PERFIL TUBULAR COMERCIAL, PUERTA Y MARCO DE LAMINA CON PERFILES COMERCIALES, GRAPAS PARA ESCALERA MARINA, ARRANCADOR MANUAL , ELECTRONIVELES, INTERUPTOR DE NAVAJAS, SUCCION Y DESCARGA D/MOTOBOMBA, VALVULA DE FLOTADOR, CHAFLAN DE CONCRETO, BOMBA CENTRIF.C/MOTOR DE 1/2 A 1 HP CON BASE DE CONCRETO, TUBO VENTILA INCLUYE NIPLES), P.U.O.T.
	pza
	4.00

	V-1
	V-1
	EQUIPO
	 
	 

	108
	300093889
	Suministro y colocacion sistema de filtrado 7 unidades. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejcuccución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	109
	300081344
	Suministro e instalación de motobomba marca ORUM o similar en calidad, con motor nacional con potencia de 2 HP a 230 v. 1 fase. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas, maniobras, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	8.00

	110
	300081345
	Suministro e instalación de motobomba sumergible marca BONASA o similar en calidad, de 1 HP. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas, maniobras, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	111
	300081346
	Suministro e instalación de desnatador marca HAYWARD, modelo SP-10712S o similar en calidad, con dos salidas de 2” para cementar. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas, maniobras, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	14.00

	112
	300081347
	Suministro e instalación de boquilla de barredora roscar, mod. WG101, marca INTERWATER o similar en calidad.  Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas, maniobras, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	28.00

	113
	300081348
	Suministro e instalación de boquilla de retorno para cementar 1-1/2" mod. WG106, marca INTERWATER o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas, maniobras, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	14.00

	114
	300011812
	Suministro y colocación de coladera  Marca HELVEX Modelo 2714 o similar en calidad integrada en tapa de registro. Incluye: limpieza, herramienta y equipo.
	pza
	8.00

	115
	300081349
	Suministro e instalación de control de nivel de agua electro nivel; mod. AF-S1 código 85-030-2030-0106, marca INTERWATER o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, conexiones, pruebas, maniobras, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	pza
	2.00

	116
	300013065
	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.0704.13.) B. REFERENCIAS.
3.0704.13  F.01  l) Interruptor termomagnético (3.0704.13  G.04).
02) DE 2 POLOS, 120/220 V.C.A., 15 A 50 AMPERES, TIPO Q0, MCA. SQUARE- D o similar. Incluye: suministro, colocación, pruebas, herramienta y equipo.
	pza
	20.00

	117
	300081350
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE  TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES COMERCIALES Y E.P. 4A
Suministro e instalación de contra brida de acero al carbón pead st para polietileno de alta densidad hidráulico de 4".
	pza
	30.00

	118
	280240027
	8024.00) Válvula de no retorno (CHECK) de 250 PSI  y E.P. 16A
de 102 mm (4") de diámetro bridada.
	pza
	14.00

	V-2
	V-2
	ACCESOS (ESCALINATA Y RAMPAS)
	 
	 

	119
	300089333
	Restauración de escalinata de acceso con medidas de 1.20 m de ancho con firme de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, con malla electro soldada 6x6/10-10, con  forjado de escalón de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 17 x 30 cm, con varilla del no. 3 y estribos del no.2, a cada 15 cm, colado en el lugar, habilitado, cimbra aparente y guarniciones de 10 cm de espesor. Incluye: relleno de tepezil compactado con pisón, colocación, tendido, acabado estriado, colocación y desmontaje de cimbra y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	V-3
	V-3
	CUARTO DE MAQUINAS 
	 
	 

	120
	300002003
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14).
01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2.
	m2
	18.00

	121
	300002179
	Cimentación con piedra mamposteada, limpia de la región, de 40 a 20 cm de espesor, acabado aparente a una cara, piedra asentada con mortero cemento-arena 1:5. Incluye: mano de obra, herramienta, andamios, pepena, enrases, materiales, desperdicios, acarreos y elevaciones dentro de la obra hasta el lugar de su colocación, a cualquier altura o profundidad, según Proyecto. P.U.O.T. 
	m3
	9.75

	122
	300089334
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.g.03 y g.01).
03) Cadena o castillo de concreto F'C=250 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS no 3 y estribos no 2 @ 15 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra. A cualquier altura.
	m
	12.00

	123
	300089335
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 y G.01).
01) Castillo y/o cadena de concreto de F´C=150 KG/CM2. Sección de 15 X 20 CM armado con 4 VS #4 Y E=#2 @20 CM. T.M.A. 19 MM, acabado aparente. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra aparente y descimbra.  a cualquier altura.
	m
	60.00

	124
	300004332
	3.0704.09. PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09.) B. REFERENCIAS
3.0704.09.F.01 a) Firmes de concreto hidráulico sobre terreno natural o relleno compactado (3.0704.09 G.01).
02) Piso de concreto F´C=  250 KG/CM2.  12 CM. de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, losas de 3.06 x 2.00 m, juntas frías, acabado con volteador. Incluye: cimbra, acarreos, nivelación, materiales y mano de obra.
	m2
	25.00

	125
	300089336
	Fabricación de canal a cielo abierto de 0.30 m de base y 0.40 de profundidad promedio, de concreto f'c=200 kg/cm2 de 0.10 m de espesor armado de malla electro soldada 6x6-10/10. Incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, colado, vibrado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	m
	23.00

	126
	300050922
	Suministro y colocación de rejilla tipo IRVING de acero inoxidable del tipo IS-05 a base de solera de 3/16" x 1" (4.8 x 25.4 mm) y 35.20 kg/m2 a cada 30 mm, apoyada a marco formado con ángulo de 1 1/4" x 1/4" (31.8 x 6.35 mm) y 2.86 kg/m, fijado en muro, trabe o losa con mortero cemento arena. Incluye: pintura anticorrosiva, primario, material, limpieza, acarreo, herramienta, mano de obra especializada y equipo. A cualquier altura, según proyecto. (P.U.O.T.).
	m2
	20.00

	127
	300004800
	3.0704.07.) MUROS
3.0704.07.) B. REFERENCIAS
3.0704.07.F.01.a)Muros de tabique macizo de barro recocido (3.0704.07 G.01)
01) Muro de tabique rojo de barro recocido a base de ladrillo regional mediano 5x12x24 cm, asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 12 CM de espesor, acabado aparente, a plomo. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura.
	m2
	60.16

	128
	300089337
	Construcción de losa en azotea de vigueta y bovedilla, 25 cm de esp. vig. prent. T-12-5, conc. f'c= 250 kg/cm2, arm. c/malla 6x6-10/10, cad. c/var.# 4, estribos # 2 dejando aparente tabla de pino 3° de 3/4" de espesor y viga de madera de 9x20 cm a 40 cm. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, fletes y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	m2
	25.00

	129
	300005002
	3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 
3.0704.08.) B. REFERENCIAS 
3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 
01)  Acabado fino en muros. 2 cm de espesor. Incluye zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura.
	m2
	85.16

	130
	300004098
	Suministro y tendido de material de relleno aligerado (TEZONTLE) para dar pendientes en azotea, comprende: confinado de relleno, maestreado y/o colocación de niveles. Incluye: material, mano de obra, acarreos, elevaciones, desperdicios, limpieza, retiro de sobrante, herramienta y equipo.
	m3
	2.50

	131
	300004099
	Chaflán perimetral en azotea, de 10x10 cm.  de sección, a base de mortero cemento-arena prop 1:4. Incluye: Suministro de materiales, mano de obra, elevaciones, acarreos, desperdicios, herramienta y equipo.
	m
	15.00

	132
	300094275
	Suministro y colocación de puerta metálica a base de perfiles tubulares y lámina, incluye pintura esmalte y cerradura
	m2
	2.84

	133
	300088213
	3.0704.11.) VENTANERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE COMUNICACIÓN.
3.0704.11.) B REFERENCIAS
3.0704.11  F.01  l) Fabricación y colocación de ventanas con perfiles de aluminio anodizado (3.0704.11 G.04)
Suministro y colocación de ventana fija de 0.20 x 0.60 m, de cristal esmerilado de 6 mm, con ángulos de aluminio de 3/4" , sellado con poliuretano. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta
	pza
	3.00

	134
	300047983
	3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES
3.0704.18.) B. REFERENCIAS
3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b).
Suministro y colocación de sistema impermeable prefabricado de asfalto modificado con polipropileno atáctico "APP", marca FESTER o similar consistente en: sellado de la superficie con HIDROPRIMER como tapa poro, sellado de grietas o fisuras con PLASTICEMEN, refuerzo de puntos críticos (pasos de agua, gárgolas, salidas de tubería, cambio de pendiente, bases para aire acondicionado etc.) con FESTERMIP APP PS de 3.0 mm, liso y aplicación de FESTERMIP 10 APP PS de 4 mm, gravilla, reforzado en su interior con una membrana de poliéster de alta resistencia, colocado con traslapes de 10 cm., aplicado por termofusión en toda la superficie, acabado mineral blanco, (calidad de 8 años), previa limpieza y preparación de la superficie.  
	m2
	25.00

	135
	300005050
	3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 
3.0704.08.) B. REFERENCIAS 
3.0704.08  F.01  k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01)
01) Suministro y aplicación de pintura viníl-acrílica para interiores y exteriores, marca Vinimex de Comex o similar en calidad, aplicada sobre muros, columnas, trabes y/o plafones de cualquier tipo de acabado, a dos manos, con aplicación de fondo. Inc. suministro, mano de obra, limpieza y preparación de la superficie, acarreos. a cualquier altura.
	m2
	89.00

	136
	300090177
	3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 
3.0704.08.) B. REFERENCIAS 
3.0704.08  F.01  g) Lambrín exterior de piedra (3.0704.08 G.01)
Suministro y colocación de mármol Santo Tomas samblasteado o al acido en módulos de 60 x 20 x 1 cm, asentado com mortero, cemento arena, prop 1.4. Incluye: nivelación, recortes, desperdicios, materiales, mano de obra y herramienta
	m2
	74.20

	VI
	VI
	INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR
	 
	 

	VI-1
	VI-1
	ALUMBRADO Y CONTACTOS
	 
	 

	137
	300094148
	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION SERVICIO NORMAL, A BASE DE TUBERIA CONDUIT P.G.G. 13mm A 35mm, ALOJANDO CABLES CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 12AWG Y CABLES DE COBRE DESNUDO CAL. 14AWG; INCLUYE: BAJADAS PARA APAGADOR, CAJAS REGISTRO GALV, CAJAS CHALUPA GALV., COPLES, CONTRAS, MONITORES, SOPORTERIA A CADA 1.5m A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA, VARILLA ROSCADA 1/4" Y ANCLA Y PERNO 1/4"; Y MISCELANEOS.
	sal
	922.00

	138
	300094149
	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION SERVICIO EMERGENCIA, A BASE DE TUBERIA CONDUIT P.G.G. 13mm A 35mm, ALOJANDO CABLES CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 12AWG Y CABLES DE COBRE DESNUDO CAL. 14AWG; INCLUYE: BAJADAS PARA APAGADOR, CAJAS REGISTRO GALV, CAJAS CHALUPA GALV., COPLES, CONTRAS, MONITORES, SOPORTERIA A CADA 1.5m A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA, VARILLA ROSCADA 1/4" Y ANCLA Y PERNO 1/4"; Y MISCELANEOS.
	sal
	922.00

	139
	300094154
	TABLERO DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO TIPO NQ-18-4AB-100S, 18 POLOS, 3F, 4H+T, 240Vca, 100A, MCA. SQUARE-D
	pza
	28.00

	140
	300094155
	TABLERO DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO TIPO NQ-30-4AB-100S, 30 POLOS, 3F, 4H+T, 240Vca, 100A, MCA. SQUARE-D
	pza
	22.00

	141
	300094156
	TABLERO DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO TIPO NF-30-4AB-125S, 30 POLOS, 3F, 4H+T, 480Vca, 125A, MCA. SQUARE-D. (NO INCLUYE KIT DE AUTOMATIZACION)
	pza
	12.00

	142
	300094157
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO, 1P-15A A 1P-30A, MCA. SQUARE-D
	pza
	696.00

	143
	300094158
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EGB, 1P-15A A 1P-30A, PARA TABLERO NF, ATORNILLABLE, MCA. SQUARE-D
	pza
	216.00

	144
	300094159
	TUBERIA CONDUIT P.G.G. C/COPLE, 78mm DE DIAM. MCA RIMCO; INCLUYE: SOPORTE A BASE DE UNICANAL 4X4 DE 25cm CON ABRAZADERA, DOS VARILLAS ROSCADA 1/4" Y JGO. DE ANCLAS Y PERNOS 1/4" PARA CONCRETO
	m
	308.00

	145
	300094160
	TUBERIA CONDUIT P.G.G. C/COPLE, 63mm DE DIAM. MCA RIMCO; INCLUYE: SOPORTE A BASE DE UNICANAL 4X4 DE 20cm CON ABRAZADERA, DOS VARILLAS ROSCADA 1/4" Y JGO. DE ANCLAS Y PERNOS 1/4" PARA CONCRETO
	m
	280.00

	146
	300094161
	TUBERIA CONDUIT P.G.G. C/COPLE, 53mm DE DIAM. MCA RIMCO; INCLUYE: SOPORTE A BASE ABRAZADERA TIPO PERA, VARILLA ROSCADA 1/4" Y JGO. DE ANCLA Y PERNO 1/4" PARA CONCRETO
	m
	436.00

	147
	300094162
	CAJA CONDULET SERIE OVAL, LIGERA, TIPO LL, LR Ó LB; 53mm, CON TAPA Y EMPAQUE; MCA. CROUSE HINDS DOMEX
	pza
	42.00

	148
	300094163
	CAJA CONDULET SERIE OVAL TIPO LL, LR Ó LB; 63mm, CON TAPA Y EMPAQUE; MCA. CROUSE HINDS DOMEX
	pza
	10.00

	149
	300094164
	CAJA CONDULET SERIE OVAL TIPO LL, LR Ó LB; 76mm, CON TAPA Y EMPAQUE; MCA. CROUSE HINDS DOMEX
	pza
	16.00

	150
	300094165
	CABLE DE COBRE CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 350KCM AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	952.00

	151
	300094166
	CABLE DE COBRE CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 2 AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	3,440.00

	152
	300094167
	CABLE DE COBRE CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 4 AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	10,200.00

	153
	300094168
	CABLE DE COBRE CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 6 AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	9,608.00

	154
	300094169
	CABLE DE COBRE SUAVE, CAL. 1/0AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	1,288.00

	155
	300094170
	CABLE DE COBRE SUAVE, CAL. 6AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	668.00

	156
	300094171
	CABLE DE COBRE SUAVE, CAL. 8AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	632.00

	157
	300094172
	SOPORTE PARA CABLES TIPO CHAROLA DE ALUMINIO TIPO LIGERA, 30cm DE ANCHO, ESPACIAMIENTO 30CM; MCA. CROSS-LINE; INCLUYE SOPORTERIA  A BASE DE UNICANAL 4X4 DE 25cm CON ABRAZADERA, DOS VARILLAS ROSCADA 1/4" Y JGO. DE ANCLAS Y PERNOS 1/4" PARA CONCRETO
	m
	616.00

	158
	300094173
	CURVA HORIZONTAL 90° CHAROLA DE ALUMINIO TIPO LIGERA, 30cm DE ANCHO, ESPACIAMIENTO 30CM; MCA. CROSS-LINE
	pza
	26.00

	159
	300094174
	CURVA VERTICAL 90° CHAROLA DE ALUMINIO TIPO LIGERA, 30cm DE ANCHO, ESPACIAMIENTO 30CM; MCA. CROSS-LINE
	pza
	10.00

	160
	300094175
	DERIVACION EN TEE HORIZONTAL O VERTICAL, CHAROLA DE ALUMINIO TIPO LIGERA, 30cm DE ANCHO; MCA. CROSS-LINE
	pza
	20.00

	161
	300094176
	CONECTOR ESCALERA A CAJA CHAROLA 30cm DE ANCHO; INCLUYE: FABRICACION DE ABERTURA EN GABNETE Y TORNILLERIA GALV.
	pza
	10.00

	VI-2
	VI-2
	LUMINARIOS 
	 
	 

	162
	300094178
	LUMINARIA NOUVA LED DE EMPOTRAR 6W, MODELO CO1139 B BC B, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA 
	pza
	220.00

	163
	300094179
	LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PISO, EN ALUMINIO, TECNOLOGIA LED 9W, MODELO OU3016, MARCA CONSTRULITA. 127Vca CON DIFUSOR OPALINO;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	48.00

	164
	300094182
	PROYECTOR ECUS DE SOBREPONER LED 75W, 127V MODELO CO5030 29 D, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	36.00

	165
	300094184
	MINIPOSTE CUBIC DE SOBREPONER 2X15W, 127V A 220V, MODELO OU9050 G41D, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	20.00

	166
	300094187
	LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PISO TECNOLOGIA LED 4,5W, 127V, MODELO OU3001 G BC D, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	10.00

	167
	300094188
	REFLECTOR DE ALUMINIO  TECNOLOGIA LED 4,5W, 127V, MODELO OU7001 G BC D, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	172.00

	168
	300094192
	PROYECTOR DE SOBREPONER TECNOLOGIA LED 25W, 127V, MODELO OU7023 RGB D, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	16.00

	169
	300094193
	VIALED DE PUNTA DE POSTE DE 36 LED 90W DRIVER ELECTRONICO 127V A 277V; MODELO V1236V32M53STG, MARCA CONSTRULITA. 
	pza
	58.00

	170
	300094194
	POSTE CUBIC DE MEDIA ALTURA 2X49W, 127V A 277V, MODELO OU9051 41, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	50.00

	171
	300094195
	LUMINARIO DE EMPOTRAR EN MURO TECNOLOGIA LED 8W, 127V A 220V, MODELO OU2006 B BC B, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	32.00

	172
	300094603
	      SUMINISTRO DE POSTE LUMÍNICO MARCA: FIAMMAVCLAVE: DEL RIO L400 COLOR: PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA FIJACION CON 2 VARILLAS  NO. 3 AHOGADA ROSCADA DE 45 CMS, PLANTILLA DE F´C=150KG/CM  DE 0.05X1.30X1.30M MUERTO DE CONCRETO F´C 200 KG/CM2   DE . 40X.40X1 MT, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15 CMS, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENOS
	pza
	260.00

	VI-3
	VI-3
	PARARRAYOS
	 
	 

	173
	300094200
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE SUAVE DE 28 HILOSDE 13MM (C40), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	m
	154.24

	174
	300094201
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTA CAPTADORA SAINT-ELME DE 1,95m.CON MASTIL DE ACERO INOXIDABLEDE 3 MT DE LONGITUD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	3.00

	175
	300094202
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TUBERIA (C306), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	3.00

	176
	300094203
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TUBERIA (C306A), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	3.00

	177
	300094204
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR "T" MECANICO (C304), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	3.00

	178
	300094205
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PASA LOSA (C597R), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	3.00

	179
	300094206
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PASA MURO (C272X), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	3.00

	180
	300094207
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCONECTADOR PARA TIERRA (C303X), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	3.00

	181
	300094208
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA PARA TIERRA (C297A), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	103.00

	182
	300094209
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE REHILETE PARA TIERRA (C585), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	3.00

	VI-4
	VI-4
	SISTEMA DE TIERRAS
	 
	 

	183
	300094210
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO PARATIERRAS CAL. 2/0 MCA. CONDUMEX, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	m
	411.80

	184
	300094211
	      SUMINISTRO E INSTALACION DEVARILLA DE TIERRAS TIPO COPPERWELDDE 5/8" DE DIAMETRO Y 3MTS DE LONGITUD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	8.00

	185
	300094212
	      SUMINISTRO E COLOCACION DE COMPUESTO QUIMICO A BASE DE BENTONITA, CARBON MINERAL, SAL INDUSTRIAL Y LIMADURA DE COBRE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	4.00

	186
	300094213
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO PARA CONDUCTOR CAL. 4/0 AWG A VARILLA DE 5/8" CAT.GK6429, MCA. BURNDY, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	8.00

	187
	300094214
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE CONCRETO TIPO ALBAÑAL DE (8")203.2MM DE DIAMETRO POR 40CM DE LONGITUD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	8.00

	188
	300094215
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDABLE TIPO "T" PARA CABLE CAL. 4/0 AWG CON CABLE CAL. 1/0AWG, MOLDE CAT. No. TAC2Q2Q Y CARTUCHO No. 90 MCA. CADWELD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	8.00

	189
	300094216
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TIPO TERMINAL PARA CONECTARCABLE DE COBRE A SUPERFICIE PLANACON 2 BARRENOS EN LA LENGÜETA, PARACABLE CAL. 1/0 AWG, CAT. QA26-2BMCA. BURNDY, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	8.00

	190
	300094217
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDABLE TIPO "T" PARA CABLE CAL. 4/0 AWG CON CABLE CAL. 4/0MOLDE CAT. No. TAC2Q2Q Y CARTUCHO No. 150 MCA. CADWELD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	8.00

	VI-5
	VI-5
	EQUIPOS 
	 
	 

	191
	300094218
	"TGN-E"  Tablero de distribucion marca Square D, Tipo I-Line en gabinete montaje de sobreponer, con las siguientes caracteristicas: Gabinete tipo Nema 1 Pintado en color Gris ANSI 49 Tension de operacion: 480Vca, maxima 600Vca Tipo de acometida Interruptor Principal Capacidad de corriente del tablero: 600A Barras de cobre con acabado plateado Sistema de: 3 fases - 4 hilos, 60 Hz Numero de derivados: 8
	pza
	1.00

	192
	300094219
	"TGE-E"  Tablero de distribucion marca Square D, Tipo I-Line en gabinete montaje de sobreponer, con las siguientes caracteristicas: Gabinete tipo Nema 1
Pintado en color Gris ANSI 49 Tension de operacion: 480Vca, maxima 600Vca Tipo de acometida Interruptor Principal Capacidad de corriente del tablero: 600A Barras de cobre con acabado plateado Sistema de: 3 fases - 4 hilos, 60 Hz Numero de derivados: 8
	pza
	1.00

	193
	300094220
	"TGN-I"  Tablero de distribucion marca Square D, Tipo I-Line en gabinete montaje de sobreponer, con las siguientes caracteristicas: Gabinete tipo Nema 1
Pintado en color Gris ANSI 49 Tension de operacion: 480Vca, maxima 600Vca Tipo de acometida Interruptor Principal Capacidad de corriente del tablero: 600A Barras de cobre con acabado plateado Sistema de: 3 fases - 4 hilos, 60 Hz Numero de derivados: 8
	pza
	1.00

	194
	300094604
	"TAB-A.A.E." Tipo de Tablero : Interruptor Principal Tipo de Sistema : 3 Fases, 4 Hilos Capacidad Amperes : 100 Número de polos : 30 Frente (F/S) : Sobreponer Referencia : NF304AB12S
	pza
	1.00

	195
	300094605
	"TAB-A.A.I."  Tipo de Tablero : Interruptor Principal Tipo de Sistema : 3 Fases, 4 Hilos Capacidad Amperes : 100 Número de polos : 30 Frente (F/S) : Sobreponer Referencia :  F304AB12S
	pza
	1.00

	196
	300094606
	"TAB-A.E.P."  Tipo de Tablero : Interruptor Principal Tipo de Sistema : 3 Fases, 4 Hilos Capacidad Amperes : 100 Número de polos : 30 Frente (F/S) : Sobreponer Referencia : NQ304AB100S
	pza
	1.00

	197
	300094607
	"TAB-A.E.A." Tipo de Tablero : Interruptor Principal Tipo de Sistema : 3 Fases, 4 Hilos Capacidad Amperes : 100 Número de polos : 18 Frente (F/S) : Sobreponer Referencia : NQ108AB10014S
	pza
	1.00

	198
	300094608
	"TAB-C.N.P." Tipo de Tablero : Interruptor Principal Tipo de Sistema : 3 Fases, 4 Hilos Capacidad Amperes : 100 Número de polos : 30 Frente (F/S) : Sobreponer Referencia : NQ304AB100S
	pza
	1.00

	199
	300094609
	"TAB-C.N.A."  Tipo de Tablero : Interruptor Principal Tipo de Sistema : 3 Fases, 4 Hilos Capacidad Amperes : 100 Número de polos : 18 Frente (F/S) : Sobreponer Referencia : NQ108AB10014S
	pza
	1.00

	200
	300094610
	"TAB-C.R.P." Tipo de Tablero : Interruptor Principal Tipo de Sistema : 3 Fases, 4 Hilos Capacidad Amperes : 100 Número de polos : 30 Frente (F/S) : Sobreponer Referencia : NQ304AB100S
	pza
	1.00

	201
	300094611
	"TAB-C.R.A."  Tipo de Tablero : Interruptor Principal Tipo de Sistema : 3 Fases, 4 Hilos Capacidad Amperes : 100 Número de polos : 18 Frente (F/S) : Sobreponer Referencia : NQ108AB10014S
	pza
	1.00

	202
	300094229
	UPS 30KVA  SISTEMA TRIFASICO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA  “UPS” de 3 KVA GRADO DATA CENTER DE PROTECCION DE ENERGIA PARA CARGAS CRITICAS UPS CON ALTO NIVEL DE CONFIABILIDAD, DISPONIBILIDAD Y ESCALABILIDAD, DEMANDADO POR LA NUEVA GENERACION DE APLICACIONES EMPRESARIALES, INCLUYENDO LAS INDUSTRIALES Y LAS MEDICAS. TIEMPO DE RESPALDO 9 MINUTOS @ 100 KVA DE CARGA BANCO DE BATERIAS EN GABINETE ADYACENTE AL UPS CON INTERRUPTOR DE PROTECCION
BATERIAS SELLADAS TIPO GEL LIBRES DE MANTENIMIENTO ENTRADA 208 Ó 220  VAC / SALIDA 208/120 Ó 220 – 127 VAC TECNOLOGIA: DOBLE CONVERSION TRUE ON-LINE. OPERACION CONTROLADA POR MICROPROCESADOR RECTIFICADOR CON IGBT´S INVERSOR CON IGBT´s / TECNOLOGIA PWM INCLUYE:SUPRESOR DE PICOS ( IEEE 587-1980 / ANSI C62.41-B3 ) BYPASS ESTATICO AUTOMATICO Y MANUAL BYPASS MANUAL DE MANTENIMIENTO INTERNO TIEMPO DE TRANSFERENCIA CERO ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES. NOTAS Revisar el catalogo 
	pza
	1.00

	203
	300094230
	TRANSFORMADOR Capacidad : 45 KVA Voltaje Primario : 480 Vac Delta Voltaje Secundario : 220/127 Vac Estrella Devanados : Aluminio Taps : 4 al 2.5% +2-2 Elevación de temperatura : 150°C Clase de Aislamiento : 220 °C Gabinete : Nema 2 Color : Gris Ansi 49 Catálogo : 45T132H
	pza
	2.00

	204
	300094231
	 Transferencia 2000 A  -Gabinete tipo Nema 1, servicio en interior, usos generales, -Pintado en color: Gris Ansi 49, -Tensión de Control 110Vac, -Capacidad de corriente del sistema de 2000 A, -Sistema de 220-240V, -Fases - 3F-4H Hilos, -Barras generales de Cobre plateado dimensionadas por Elevación de temperatura, diseñadas para soportar 35kA simétricos de corto circuito en la estructura, -Corriente de falla disponible de 35kA, -Estructura de gabinete fabricado en lamina de acero rolada en frío calibre 12 (USG) con puertas y tapas calibre 14 y 16 (USG), -Disposición Izquierda - Derecha, -Tipo de acometida Cable, Opciones Generales: -Tensión de control: 110Vac -Número de secciones 1 Con el siguiente equipo -----SECCIÓN ACOMETIDA----- -Sección Tipo Main NW de capacidad 2000 A -Ancho: 30", Altura: 90", Fondo: 48" -Tipo de Acometida con Cable -Alimentado por juego de zapatas Mecánicas para acometida principal de 2000 A con alimentación Inferior -Asociada a: BUS PRINCIPAL UNO Interruptor principal: 1, Interruptor electromagnético masterpact de 2000 A, ajustado a 2000A - 3 polos, marco NW20H1, montaje Removible. con modulo AD, operación Eléctrica; con unidad de control micrologic LSIG 6.0E con disparo de tiempo largo, corto, instantáneo y falla a tierra ajustable LSIG y medición de energía. Incluye sensor externo residual (T).
	pza
	1.00

	205
	300094232
	Planta generadora 120/125kW  PLANTA DIESEL MARCA SELMEC MODELO S300C, 120 kW / 150 kVA NOMINALES EN EMERGENCIA, MOTOR CUMMINS MODELO QSL9-G5, GENERADOR MARATHON o STAMFORD, OPERACION AUTOMATICA, 220/127 VCA, 3F - 4H, 60 HZ, 24 VCD, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO A PIE DE GENERADOR DE
1000 AMPS. Incluye: *TABLERO BÁSICO DE TRANSFERENCIA TIPO AUTOSOPORTADO PARA 1000 AMPS, 220 VCA, 24 VCD, C/UBT TIPO SECCIONADOR MARCA ABB. *TANQUE DIESEL HORIZONTAL DE 1000 LTS, AMORTIGUADORES, BATERIAS Y CABLES PARA BATERIAS, SILENCIADOR Y TRAMO DE TUBO FLEXIBLE
	pza
	1.00

	VI-6
	VI-6
	ENLACE ENTRE SUBESTACIONES PRINCIPAL Y DERIVADA EN 23KV, 3F, 3H+T, 200A 
	 
	 

	206
	300094233
	SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL DE 300KVA, 13.2kV-220/127V, 3 FASES, 4 HILOS + TIERRA, OPERACIÓN RADIAL, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA ATERRIZADA, OP. 2,300 M.S.N.M., CON AVISO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, MCA. PROLEC; INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS DE COLOCACION EN SU BASE 
	pza
	1.00

	207
	300094234
	JUEGO DE CODO O.C.C., INCERTO O.C.C. Y ADAPTADOR DE TIERRA PARA CABLE CAL. 1/0AWG, 200A, CLASE 15KV, MCA. ELASTIMOLD O SIMILAR
	pza
	3.00

	208
	300094235
	CABLE DE POTENCIA CLASE 15kV, XLPE, 100%, CAL. 1/0 AWG, AL, POLYCON, MCA. VIAKON
	pza
	370.00

	209
	300094236
	CONJUNTO DE SOPORTERIA PARA CONDUCTORES EN REGISTRO RMTB-3; A BASE DE: 4 CORREDERAS 1mt, 4 MENSULAS 35cm Y 12 AISLADORES DE NEOPRENO; INCLUYE: TAQUETES DE EXPANSION Y CINCHOS DE PLASTICO REFORZADOS 30cm
	pza
	2.00

	210
	300094237
	CANALIZACION CONDUIT PARA MEDICION DE SERVICIO EN M.T. DESDE EQUIPO DE MEDICION EN POSTE, HASTA NICHO DE MEDICION; A BASE DE TUBERIA CONDUIT P.G.G. 41mm; INCLUYE: CONECTORES RECTOS A.P.L., TUBO LICUATITE, CODOS CONDUIT P.G.G. Y SOPORTERIA.
	pza
	1.00

	211
	300094238
	REGISTRO Y PLATAFORMA PARA TRANSFORMADOR DE CONCRETO ARMADO, PREFABRICADO TIPO BTR3F-RMTB-03, DE 1.15X1.15X1.15M INTERIORES; INCLUYE: BROCAL ARO Y TAPA DE FoFo N84B, CONSTRUCCIÓN DE  BASE DE CONCRETO 2X2M, PASO DE CABLES, EXCAVACION, MANIOBRAS DE COLOCACION, RELLENO-COMPACTADO Y RESTITUCION DE FIRME EN BANQUETA
	pza
	1.00

	212
	300094239
	BANCO DE DUCTOS 3 VIAS EN BANQUETA TIPO P6B, 80CM DE PROFUNDIDAD; ALOJANDO 3 VIAS EN TUBO PAD-76mm; INCLUYE: TRAZO, CORTE, DEMOLICION DE FIRME, EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, CINTA DE SEÑALIZACION, ARROPADO EN ARENA, RELLENO-COMPACTADO Y RESTITUCION DE FIRME EN BANQUETA
	pza
	120.00

	VI-7
	VI-7
	ENLACE ENTRE SUBESTACIONES PRINCIPAL Y DERIVADA EN 23KV, 3F, 3H+T, 200A 
	 
	 

	213
	300094240
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO, 1P-15A A 1P-30A, MCA. SQUARE-D
	pza
	116.00

	214
	300094241
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TAB. I-LINE MGA, 3P-400A, MCA. SQUARE-D
	pza
	3.00

	215
	300094242
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TAB. I-LINE KAL, 3P-200A, MCA. SQUARE-D
	pza
	1.00

	216
	300094243
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TAB. I-LINE KAL, 3P-125A, MCA. SQUARE-D
	pza
	1.00

	217
	300094244
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TAB. I-LINE HDA, 3P-70A, MCA. SQUARE-D
	pza
	3.00

	218
	300094245
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TAB. I-LINE HDA, 3P-50A, MCA. SQUARE-D
	pza
	7.00

	219
	300094246
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TAB. I-LINE HDA, 3P-40A, MCA. SQUARE-D
	pza
	2.00

	220
	300094247
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TAB. I-LINE HDA, 3P-30A, MCA. SQUARE-D
	pza
	1.00

	221
	300094248
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA FAL36050, 3P-50A, EN GABINETE NEMA 1, MCA. SQUARE-D
	pza
	2.00

	VI-8
	VI-8
	ILUMINACION DE CORTESIA
	 
	 

	VI-9
	VI-9
	ALUMBRADO
	 
	 

	222
	300094612
	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION SERVICIO NORMAL, A BASE DE TUBERIA CONDUIT P.G.G. 13mm A 35mm, ALOJANDO CABLES CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 12AWG Y CABLES DE COBRE DESNUDO CAL. 14AWG; INCLUYE: BAJADAS PARA APAGADOR, CAJAS REGISTRO GALV, CAJAS CHALUPA GALV., COPLES, CONTRAS, MONITORES, SOPORTERIA A CADA 1.5m A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA, VARILLA ROSCADA 1/4" Y ANCLA Y PERNO 1/4"; Y MISCELANEOS.
	sal
	922.00

	223
	300094613
	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION SERVICIO EMERGENCIA, A BASE DE TUBERIA CONDUIT P.G.G. 13mm A 35mm, ALOJANDO CABLES CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 12AWG Y CABLES DE COBRE DESNUDO CAL. 14AWG; INCLUYE: BAJADAS PARA APAGADOR, CAJAS REGISTRO GALV, CAJAS CHALUPA GALV., COPLES, CONTRAS, MONITORES, SOPORTERIA A CADA 1.5m A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA, VARILLA ROSCADA 1/4" Y ANCLA Y PERNO 1/4"; Y MISCELANEOS.
	sal
	922.00

	224
	300094614
	TABLERO DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO TIPO NQ-18-4AB-100S, 18 POLOS, 3F, 4H+T, 240Vca, 100A, MCA. SQUARE-D
	pza
	28.00

	225
	300094615
	TABLERO DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO TIPO NQ-30-4AB-100S, 30 POLOS, 3F, 4H+T, 240Vca, 100A, MCA. SQUARE-D
	pza
	22.00

	226
	300094616
	TABLERO DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO TIPO NF-30-4AB-125S, 30 POLOS, 3F, 4H+T, 480Vca, 125A, MCA. SQUARE-D. (NO INCLUYE KIT DE AUTOMATIZACION)
	pza
	12.00

	227
	300094617
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO, 1P-15A A 1P-30A, MCA. SQUARE-D
	pza
	696.00

	228
	300094618
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EGB, 1P-15A A 1P-30A, PARA TABLERO NF, ATORNILLABLE, MCA. SQUARE-D
	pza
	216.00

	229
	300094619
	TUBERIA CONDUIT P.G.G. C/COPLE, 78mm DE DIAM. MCA RIMCO; INCLUYE: SOPORTE A BASE DE UNICANAL 4X4 DE 25cm CON ABRAZADERA, DOS VARILLAS ROSCADA 1/4" Y JGO. DE ANCLAS Y PERNOS 1/4" PARA CONCRETO
	m
	308.00

	230
	300094620
	TUBERIA CONDUIT P.G.G. C/COPLE, 63mm DE DIAM. MCA RIMCO; INCLUYE: SOPORTE A BASE DE UNICANAL 4X4 DE 20cm CON ABRAZADERA, DOS VARILLAS ROSCADA 1/4" Y JGO. DE ANCLAS Y PERNOS 1/4" PARA CONCRETO
	m
	280.00

	231
	300094621
	TUBERIA CONDUIT P.G.G. C/COPLE, 53mm DE DIAM. MCA RIMCO; INCLUYE: SOPORTE A BASE ABRAZADERA TIPO PERA, VARILLA ROSCADA 1/4" Y JGO. DE ANCLA Y PERNO 1/4" PARA CONCRETO
	m
	436.00

	232
	300094622
	CAJA CONDULET SERIE OVAL, LIGERA, TIPO LL, LR Ó LB; 53mm, CON TAPA Y EMPAQUE; MCA. CROUSE HINDS DOMEX
	pza
	42.00

	233
	300094623
	CAJA CONDULET SERIE OVAL TIPO LL, LR Ó LB; 63mm, CON TAPA Y EMPAQUE; MCA. CROUSE HINDS DOMEX
	pza
	10.00

	234
	300094624
	CAJA CONDULET SERIE OVAL TIPO LL, LR Ó LB; 76mm, CON TAPA Y EMPAQUE; MCA. CROUSE HINDS DOMEX
	pza
	16.00

	235
	300094625
	CABLE DE COBRE CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 350KCM AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	952.00

	236
	300094626
	CABLE DE COBRE CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 2 AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	3,440.00

	237
	300094627
	CABLE DE COBRE CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 4 AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	10,200.00

	238
	300094628
	CABLE DE COBRE CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 6 AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	9,608.00

	239
	300094629
	CABLE DE COBRE SUAVE, CAL. 1/0AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	1,288.00

	240
	300094630
	CABLE DE COBRE SUAVE, CAL. 6AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	668.00

	241
	300094631
	CABLE DE COBRE SUAVE, CAL. 8AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	632.00

	VI-10
	VI-10
	LUMINARIOS 
	 
	 

	242
	300094632
	LUMINARIA NOUVA LED DE EMPOTRAR 6W, MODELO CO1139 B BC B, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA 
	pza
	330.00

	243
	300094633
	LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PISO, EN ALUMINIO, TECNOLOGIA LED 9W, MODELO OU3016, MARCA CONSTRULITA. 127Vca CON DIFUSOR OPALINO;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	72.00

	244
	300094634
	PROYECTOR ECUS DE SOBREPONER LED 75W, 127V MODELO CO5030 29 D, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	54.00

	245
	300094635
	MINIPOSTE CUBIC DE SOBREPONER 2X15W, 127V A 220V, MODELO OU9050 G41D, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	30.00

	246
	300094636
	LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PISO TECNOLOGIA LED 4,5W, 127V, MODELO OU3001 G BC D, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	15.00

	247
	300094637
	REFLECTOR DE ALUMINIO  TECNOLOGIA LED 4,5W, 127V, MODELO OU7001 G BC D, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	258.00

	248
	300094638
	PROYECTOR DE SOBREPONER TECNOLOGIA LED 25W, 127V, MODELO OU7023 RGB D, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	24.00

	249
	300094639
	VIALED DE PUNTA DE POSTE DE 36 LED 90W DRIVER ELECTRONICO 127V A 277V; MODELO V1236V32M53STG, MARCA CONSTRULITA. 
	pza
	87.00

	250
	300094640
	POSTE CUBIC DE MEDIA ALTURA 2X49W, 127V A 277V, MODELO OU9051 41, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	75.00

	251
	300094641
	LUMINARIO DE EMPOTRAR EN MURO TECNOLOGIA LED 8W, 127V A 220V, MODELO OU2006 B BC B, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	48.00

	252
	300094642
	      SUMINISTRO DE POSTE LUMÍNICO MARCA: FIAMMAVCLAVE: DEL RIO L400 COLOR: PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA FIJACION CON 2 VARILLAS  NO. 3 AHOGADA ROSCADA DE 45 CMS, PLANTILLA DE F´C=150KG/CM  DE 0.05X1.30X1.30M MUERTO DE CONCRETO F´C 200 KG/CM2   DE . 40X.40X1 MT, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15 CMS, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENOS
	pza
	150.00

	VII
	VII
	PUENTE DE CONEXIÓN
	 
	 

	VII-1
	VII-1
	RAMPA
	 
	 

	253
	300036988
	Trazo y nivelación topográfica en obras exteriores, andadores, pavimentos, banquetas, guarniciones, campos deportivos, parques, jardinería, Incluye: material y mano de obra que intervengan, localización general, localización de entre ejes, señalamientos, estacado, bancos de nivel, mojoneras, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra al banco de desperdicios indicados por la dependencia, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo a ejes en desplantes de edificios.
	m2
	266.00

	254
	300002001
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14)
05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo.
	m3
	91.00

	255
	300002003
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14).
01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2.
	m2
	98.00

	256
	300002013
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03 F.01.  a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07).
03) Resistencia f'c =250 kg/cm2.
	m3
	119.00

	257
	300002021
	3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO
3.0704.04) B. REFERENCIAS
3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01)
02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4).
	kg
	8,974.00

	258
	300002015
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03  G.03 Y G.08).
01) En cimentación.
	m2
	224.00

	259
	300002020
	3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO
3.0704.04) B. REFERENCIAS
3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01)
02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3)
	kg
	1,015.00

	260
	300002023
	3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO
3.0704.04) B. REFERENCIAS
3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01)
02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 6)
	kg
	98.00

	261
	300061506
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
Suministro, habilitado y colocación de placa base y anclas de redondo liso de acero ASTM-36. Incluye: primario anticorrosivo serie 4124  y terminado en pintura epoxicote serie 4321 marca Napko o similar en calidad a dos manos; fletes, materiales,  mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta,  equipo, nivelación y plomeo.
	kg
	147.00

	262
	300094643
	         COLOCACIÓN DE ANCLAS FO. REDONDO DE 3/4" O 1" Y FORMA DE "U" DE 70 U 80 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO
	pza
	63.00

	263
	300094644
	         SUMINISTRO Y RELLENO A BASE DE MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN GROUT NM (NO METÁLICO), PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA O CUALQUIER ESTRUCTURA METÁLICA A CUALQUIER NIVEL.
	m3
	3.00

	264
	300002036
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14)
03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra.
	m3
	49.00

	265
	300004217
	Guarnición de concreto fc=150kg/cm2 de 15x40 cm armada con 4 var. No.3 y estribos no.2@20 cm. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, nivelación, alineación, colado, vibrado, cimbra común y descimbra, herramienta y equipo, a cualquier altura.
	m
	133.00

	VII-2
	VII-2
	CIMENTACIÓN
	 
	 

	266
	300036988
	Trazo y nivelación topográfica en obras exteriores, andadores, pavimentos, banquetas, guarniciones, campos deportivos, parques, jardinería, Incluye: material y mano de obra que intervengan, localización general, localización de entre ejes, señalamientos, estacado, bancos de nivel, mojoneras, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra al banco de desperdicios indicados por la dependencia, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo a ejes en desplantes de edificios.
	m2
	1,883.00

	267
	300002001
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14)
05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo.
	m3
	385.00

	268
	300002003
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14).
01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2.
	m2
	224.00

	269
	300002013
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03 F.01.  a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07).
03) Resistencia f'c =250 kg/cm2.
	m3
	161.00

	270
	300002021
	3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO
3.0704.04) B. REFERENCIAS
3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01)
02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4).
	kg
	119.00

	271
	300002015
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03  G.03 Y G.08).
01) En cimentación.
	m2
	707.00

	272
	300002020
	3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO
3.0704.04) B. REFERENCIAS
3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01)
02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3)
	kg
	19,117.00

	273
	300002023
	3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO
3.0704.04) B. REFERENCIAS
3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01)
02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 6)
	kg
	2,478.00

	274
	300061506
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
Suministro, habilitado y colocación de placa base y anclas de redondo liso de acero ASTM-36. Incluye: primario anticorrosivo serie 4124  y terminado en pintura epoxicote serie 4321 marca Napko o similar en calidad a dos manos; fletes, materiales,  mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta,  equipo, nivelación y plomeo.
	kg
	469.00

	275
	300094643
	         COLOCACIÓN DE ANCLAS FO. REDONDO DE 3/4" O 1" Y FORMA DE "U" DE 70 U 80 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO
	pza
	259.00

	276
	300094644
	         SUMINISTRO Y RELLENO A BASE DE MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN GROUT NM (NO METÁLICO), PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA O CUALQUIER ESTRUCTURA METÁLICA A CUALQUIER NIVEL.
	m3
	7.00

	277
	300002036
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14)
03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra.
	m3
	210.00

	VII-3
	VII-3
	COLUMNAS
	 
	 

	278
	300061166
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
Suministro, habilitado, fabricación y montaje de columna de acero circular a base de perfil OC de 30 cm de diámetro (12") x 3/8", acero ASTM A-36. Incluye: planos de taller, traslado al sitio de la obra, trazo, nivelación y plomeo con equipo topográfico, equipo para montaje, cortes, biseles, barrenos, soldaduras, rectificado, equipo de corte, suministro y aplicación de primario y acabado conforme a especificación SSPC-SP-10 sobre perfiles estructurales con primario a base de RP-4B modificado (inorgánico rico en zinc de 3 mils eps), intermedio a base de RA-28 modificado de 5 mils eps y acabado a base de RA-26 modificado de 3 mils eps, material, mano de obra, herramienta, equipo, todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura.           
	kg
	55,055.00

	VII-4
	VII-4
	LOSA DE PUENTE
	 
	 

	279
	300003146
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (trabes IPC e IPR). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios,  equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura.
	kg
	149,639.00

	280
	300003520
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero ASTM-36 (prefiles PTR) soldada a placa base.  Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios,  equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, a cualquier altura.           
	kg
	10,780.00

	281
	300094647
	           PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, EN ESTRUCTURA DE PERFILES PESADOS, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS,  INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
	kg
	160,419.00

	282
	300061090
	Suministro, habilitado, colocación y montaje de Llosacero sección 4, calibre 24, reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10, con concreto F'C= 250 kg/cm2, espesor de 5 cm. Incluye: elementos de fijación, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra, herramienta, andamios, equipo, materiales, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocación. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m2
	2,541.00

	283
	300004217
	Guarnición de concreto fc=150kg/cm2 de 15x40 cm armada con 4 var. No.3 y estribos no.2@20 cm. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, nivelación, alineación, colado, vibrado, cimbra común y descimbra, herramienta y equipo, a cualquier altura.
	m
	1,267.00

	284
	300094648
	         BARANDAL CON POSTES DE  PTR 2" X 2" X 2.8 MM  A CADA 1.5 MTS,ANCLADO CON PATAS DE GALLO CON ANGÚLO DE 2" X 2" X 3/16"  AHOGADO EN CONCRETO DE GUARNICIÓN,  2 APOYOS HORIZONTALES DE PTR 2 " X 2" X 2.8MM , 5 REDONDOS DE 3/4" HORIZONTALMENTE, PASAMANOS CON PERFIL REDONDO CIRCULAR DE 2 1/2"  CAL 14, SOPORTADO CON REDONDO DE 3/4" FIJADO A PTR DE 2"X2"X 2.8MM, TODA LA SOLDADURA SERA DE 3 MM CON SOLDADURA DESBASTADA, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, NIVELADO, PLOMEADO, PINTURA, PRIMER, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y MATERIALES.
	m
	1,267.00

	VII-5
	VII-5
	COLUMNAS ATIRANTADAS
	 
	 

	285
	300094649
	         -SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNA "CM-01" PERFIL "OC"  DE 8" X 1/2" , INCLUYE: ANCLAJES, CARTABONES, CONEXIONES, ANDAMIOS, TRAZO,RECORTES,REMATES EN EXTREMOS, UNIONES, DESPERDICIOS,  SOLDADURA, PRIMER , PINTURA, HERRAMIENTA, MONTAJE ,NIVELADO , MANO DE OBRA Y MATERIALES.
	kg
	12,026.00

	286
	300094650
	         -SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTRAVENTEO "CV-01" DE PERFIL OC 168 X 1.71MM, INCLUYE : ANDAMIOS, TRAZO,RECORTES, UNIONES, DESPERDICIOS PRIMER, PINTURA, NIVELADO, PLOMEADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	kg
	5,943.00

	287
	300094651
	         SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES, DIF DIAM. A TODO LO LARGO DE LAS VIGAS COLOCANDO RONDANAS Y TUERCAS EN LAS VIGAS PERIMETRALES.
	kg
	560.00

	VII-6
	VII-6
	CONEXIÓN DE PUENTE
	 
	 

	288
	300002001
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14)
05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo.
	m3
	56.00

	289
	300002003
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14).
01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2.
	m2
	35.00

	290
	300002036
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14)
03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra.
	m3
	35.00

	291
	300002013
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03 F.01.  a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07).
03) Resistencia f'c =250 kg/cm2.
	m3
	7.00

	292
	300002021
	3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO
3.0704.04) B. REFERENCIAS
3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01)
02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4).
	kg
	210.00

	293
	300002015
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03  G.03 Y G.08).
01) En cimentación.
	m2
	28.00

	294
	300002020
	3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO
3.0704.04) B. REFERENCIAS
3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01)
02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3)
	kg
	140.00

	295
	300002023
	3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO
3.0704.04) B. REFERENCIAS
3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01)
02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 6)
	kg
	1,344.00

	296
	300061506
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
Suministro, habilitado y colocación de placa base y anclas de redondo liso de acero ASTM-36. Incluye: primario anticorrosivo serie 4124  y terminado en pintura epoxicote serie 4321 marca Napko o similar en calidad a dos manos; fletes, materiales,  mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta,  equipo, nivelación y plomeo.
	kg
	266.00

	297
	300094643
	         COLOCACIÓN DE ANCLAS FO. REDONDO DE 3/4" O 1" Y FORMA DE "U" DE 70 U 80 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO
	pza
	84.00

	298
	300094653
	         RELLEN/MORTERO/ESTABILIZADOR DE VOLUMEN (GROUT Y NN) L.P.U. 5 A 10 CMS. DE ESPESOR PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA O ESTRUC. METAL CUALQUIER NIVEL
	m2
	4.00

	299
	300003520
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero ASTM-36 (prefiles PTR) soldada a placa base.  Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios,  equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, a cualquier altura.           
	kg
	2,107.00

	300
	300094654
	         SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLUMNA "CM-02" PERFIL "OC"  DE 10" X 1/2" , INCLUYE:ANDAMIOS, TRAZO,RECORTES, UNIONES, DESPERDICIOS,ROLADO,   PRIMER , PINTURA, HERRAMIENTA, MONTAJE ,NIVELADO , MANO DE OBRA Y MATERIALES.
	kg
	8,596.00

	301
	300003146
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (trabes IPC e IPR). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios,  equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura.
	kg
	1,715.00

	VII-7
	VII-7
	INSTALACION ELECTRICA
	 
	 

	302
	300094655
	      TRANSICIÓN AEREO-SUBTERRANEA  INCLUYE: CORTACIRCUITOS DE POTENCIA SMD-20 34.5 KV MCA. SELMEC, FUSIBLES  SMU-20 DE 34.5 KV,      CODO, INSERTO Y BOQUILLA PARA 35 KV, ADAPTADOR PARA ATERRIZAR PANTALLAS DE TIERRA CLASE 35 KV 200AMP CAL.1/0 AWG ESPECIFICACION C.F.E. AAP2,  CORREDERA DE FIERRO GALVANIZADO COMO SOPORTERIA DE CABLE EN TRANSFORMADORES Y REGISTROS DE 13X6 CM DE ALUMINIO GRABADO NORMA CFE-20000-1,APARTARAYOS DE OXIDO DE ZINC 35 KV, CLASE INTERMEDIA,   TERMINAL TERMOCONTRACTIL QT-111 34.5 KV,REGISTRO PEDESTAL :, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL.
	pza
	1.00

	303
	300094656
	      REGISTRO ELECTRICO 40 X 40X 40 CM PREFABRICADO DE CONCRETO , TAPA  MARCO YCONTRAMARCO.
	pza
	77.00

	304
	300094657
	       REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO PARA MEDIA TENSION NORMA RMTB4, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACION.
	pza
	14.00

	305
	300094658
	      SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BANCO DE DUCTOS P3B-PAD DE ACUERDO CON NORMA DE CFE INCLUYE: TUBO PAD 3", CINTA DE SEÑALIZACIÓN, HERRAMIENTA Y T.N.C.E.
	m
	203.00

	306
	300094659
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR CON REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN TIPO BT3FRMTB4 PREFABRICADO; INCLUYE: TAPA DE FO.FO 84 B, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	pza
	1.00

	307
	300094660
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ARO 84 B DE HIERRO FUNDIDO CON BISAGRA PARA BANQUETA INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA,  NIVELADO, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	pza
	14.00

	308
	300094661
	      TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL RADIAL, ENFRIAMIENTO EN ACEITE RELACION 34,500 - 220-127 V., DE 45 KVA; NORMA NMX-J-285, CUMPLIENDO CON PROTOCOLO DE CFE. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXION, PRUEBAS, HTA. Y M. DE O., P.U.O.T.
	pza
	1.00

	309
	300094662
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS PARA TRANSFORMADOR INCLUYE: 30 MT CABLE DE COBRE DESNUDO 3/0, 5 PZAS VARILLA COPERWELL 3 MT DE LONGITUD X 16MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE MARCA CADWELL, UNA ZAPATA TERMINAL KA 29, 5 PIEZAS CARGA CADWELL N°115, MOLDE PARA CARGA CADWELL, CHISPERO, MANIJA, ACARREOS, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	pza
	1.00

	310
	300094663
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X300 AMP CON GABINETE DE USOS GENERALES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	pza
	7.00

	311
	300094664
	      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TIPO QO DE 2 POLOS Y DE CAPACIDADES DESDE 20 HASTA 50 AMP, PARA COLOCARSE EN EL INTERIOR DE LOS TABLEROS DE ALUMBRADO. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACION Y ELENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, HTA. Y M. DE O. P.U.O.T.
	pza
	28.00

	312
	300094665
	      TABLERO DE ALUMBRADO 220/127 V. PARA 30 CIRCUITOS CATALOGO NQOD30-4AB22S MCA SQUARED, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACION Y ELENTOS DE FIJACION, PRUEBAS, HTA. Y M. DE O. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	313
	300094666
	      LUMINARIA DE LED RGB PROGRAMABLE LED STREET LIGHT 50w O SIMILAR   INCLUYE:, ACCESORIOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL.
	pza
	203.00

	314
	300094667
	      SALIDA PARA ILUMINACIÓN CON TUBERÍA CONDUIT PARED GRUESA CABLE THW CALIBRE 8 MCA CONDUMEX, CABLE DESNUDO CAL 8   INC.MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL.
	pza
	203.00

	315
	300094668
	       LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA CON PVC PESADO DE 1" DOS LINEAS DE CABLE THW NO. 8 Y UNA TIERRA FISICA DE CABLE DESNUDO DEL NO. 10, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, TENDIDO DE TUBERIA, CONEXIONES
	m
	4,746.00

	316
	300094669
	      SUM. Y TENDIDO TUBO CONDUIT FIERRO GALVAN. PARED DELGADA 25MM. DE DIAMETRO INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO
	m
	1,883.00

	317
	300094670
	       SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.
	pza
	469.00

	318
	300094671
	       SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLM. THW CALIBRE #12 INCL.CINTA AISLANTE.
	m
	7,056.00

	319
	300094672
	       SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE.
	m
	5,628.00

	320
	300094673
	      SUMINISTRO DE POSTE LUMÍNICO MARCA: FIAMMAVCLAVE: DEL RIO L400 COLOR: PINTURA ELECTROSTATICA BLANCA FIJACION CON 2 VARILLAS  NO. 3 AHOGADA ROSCADA DE 45 CMS, PLANTILLA DE F´C=150KG/CM  DE 0.05X1.30X1.30M MUERTO DE CONCRETO F´C 200 KG/CM2   DE . 40X.40X1 MT, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 15 CMS, INCLUYE EXCAVACION Y RELLENOS
	pza
	84.00

	321
	300094674
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA  IL0102 ALFA, MARCA VENTOR EMISIÓN DE LUZ MONOCROMÁTICA POR MEDIO DE 1 LED'S COLOR BLANCO CÁLIDO, INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	469.00

	VIII
	VIII
	MUSEOGRAFIA
	 
	 

	VIII-1
	VIII-1
	SALA 1
	 
	 

	322
	300093890
	Mobiliario museográfico. Ecología y sustentabilidad. La selva. mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes para uso rudo y estructura de PTR de 2" y 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas. 
2.4 x 1.6 x 2.4 m
	pza
	1.00

	323
	300093891
	Mobiliario museográfico: Ecología y sustentabilidad. Mar. mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes para uso rudo y estructura de PTR de 2" y 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas.
2.14 x .47 x 2.4  m
	pza
	1.00

	324
	300093892
	Mobiliario museográfico: Ecología y sustentabilidad. Hidrografía., mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes de y estructura de PTR de 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas.
3.4 x .51 x 2.4 m
	pza
	1.00

	325
	300093893
	Mobiliario museográfico: Ecosistemas, orografía.  mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes para uso rudo y estructura de PTR de 2" y 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas.
5.5 x 4.5 x 2.4 m
	pza
	1.00

	326
	300093894
	Mobiliario museográfico: Fauna, flora, clima.mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes para uso rudo y estructura de PTR de 2" y 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas.
	pza
	2.00

	327
	300093895
	Mobiliario museográfico: Energía del estado de Tamaulipas. mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes para uso rudo y estructura de PTR de 2" y 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas.
4.0 x 0.42 x 2.4 m
	pza
	4.00

	328
	300093896
	Cabina: Fuentes de Energía renovables. mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes para uso rudo y estructura de PTR de 2" y 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas. Tiene plafón.
3.16 x 2.35 x 2.4 m
	pza
	5.00

	329
	300086388
	Suministro e instalación de pantalla marca ELO modelo 2794L de 27" Open Frame Touchscreen o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	5.00

	330
	300086389
	Suministro e instalación de pantalla marca ELO modelo 5543L de 55" Open Frame Touchscreen o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	9.00

	331
	300086390
	Suministro e instalación Bright Sign Media Players HD223 Standard I/O Player o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	14.00

	332
	300086391
	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.0704.13.) B. REFERENCIAS.
3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04)
Suministro e instalación de tiras de LED de alta calidad y durabilidad de 5.00 m color Blanco, luminosidad de 400 lúmenes. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	10.00

	333
	300086392
	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.0704.13.) B. REFERENCIAS.
3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04)
Suministro e instalación de Luminarias: Spot LED Par 20 40 lúmenes o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	30.00

	334
	300093897
	Cedularios de aluminio en paredes de la sala con impresos de gran formato de 1m2 con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida.
	pza
	30.00

	335
	300093898
	Programación de animación 2D y 3D, e imágenes en movimiento. 
Aplicación multimedia.  Adaptación de contenidos y textos para lenguaje de comunicación digital (guión). Interfaz y programación de videos y aplicaciones interactivas.  Incluye: carpeta con muestras a color de las imágenes de los materiales multimedia realizados para respaldo y consulta. Así mismo incluye instalación de los multimedios realizados en las pantallas, y manual de uso y operación.
	pza
	14.00

	VIII-2
	VIII-2
	SALA 2
	 
	 

	336
	300093899
	Mobiliario museográfico: Túnel del tiempo. mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes para uso rudo y estructura de PTR de 2" y 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas. Tiene plafón.
11.40 x 3.9 x 2.4
	pza
	1.00

	337
	300093900
	Mobiliario museográfico: Pared de acción.  mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes para uso rudo y estructura de PTR de 2" y 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas. Engranes y herrajes mecánicos de uso rudo industrial.
4 x 1.0 x .30
	pza
	1.00

	338
	300093901
	Mobiliario museográfico: Cubo de la historia. mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes para uso rudo y estructura de PTR de 2" y 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas. Engranes y herrajes mecánicos de uso rudo industrial.
1.2 x 1.2 x 1.2
	pza
	1.00

	339
	300086388
	Suministro e instalación de pantalla marca ELO modelo 2794L de 27" Open Frame Touchscreen o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	3.00

	340
	300086389
	Suministro e instalación de pantalla marca ELO modelo 5543L de 55" Open Frame Touchscreen o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	10.00

	341
	300093902
	Espacio confinado para visor de realidad virtual. mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes para uso rudo y estructura de PTR de 2" y 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas. Engranes y herrajes mecánicos de uso rudo industrial.    .80m2
	pza
	7.00

	342
	300086390
	Suministro e instalación Bright Sign Media Players HD223 Standard I/O Player o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	13.00

	343
	300093904
	Suministro e instalación en mobiliario museográfico de visor para realidad virtual,  Incluye materiales, mano de obra, instalacion en sitio y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
	pza
	7.00

	344
	300093905
	Cabina: Etapas históricas. mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes para uso rudo y estructura de PTR de 2" y 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas. 
	pza
	4.00

	345
	300093906
	Realidad Virtual. Etapas históricas. mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes para uso rudo y estructura de PTR de 2" y 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas. Para proyección, visualización y manipulación de un ambiente virtual.
	pza
	4.00

	346
	300086391
	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.0704.13.) B. REFERENCIAS.
3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04)
Suministro e instalación de tiras de LED de alta calidad y durabilidad de 5.00 m color Blanco, luminosidad de 400 lúmenes. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	10.00

	347
	300086392
	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.0704.13.) B. REFERENCIAS.
3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04)
Suministro e instalación de Luminarias: Spot LED Par 20 40 lúmenes o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	30.00

	348
	300093907
	Cedularios de aluminio en paredes de la sala con impresos de gran formato de 1m2 con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida.
	pza
	30.00

	349
	300093898
	Programación de animación 2D y 3D, e imágenes en movimiento. 
Aplicación multimedia.  Adaptación de contenidos y textos para lenguaje de comunicación digital (guión). Interfaz y programación de videos y aplicaciones interactivas.  Incluye: carpeta con muestras a color de las imágenes de los materiales multimedia realizados para respaldo y consulta. Así mismo incluye instalación de los multimedios realizados en las pantallas, y manual de uso y operación.
	pza
	20.00

	VIII-3
	VIII-3
	SALA 3
	 
	 

	350
	300093909
	Mobiliario museográfico: Valores 1 mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes para uso rudo y estructura de PTR de 2" y 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas. 
4.2 x 3.12 x 2.4 m
	pza
	1.00

	351
	300093910
	Mobiliario museográfico: Valores 2 mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes para uso rudo y estructura de PTR de 2" y 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas. 
6.00 x 0.85 x 2.4 m
	pza
	2.00

	352
	300093911
	Mobiliario museográfico: Civismo 1mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes para uso rudo y estructura de PTR de 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas. 
5.75 x 5.6 x 2.4 m
	pza
	1.00

	353
	300093912
	Mobiliario museográfico: Civismo 2 mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes para uso rudo y estructura de PTR de 2" y 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas. 
3.77 x 5.6 x 2.4 m
	pza
	1.00

	354
	300086390
	Suministro e instalación Bright Sign Media Players HD223 Standard I/O Player o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	10.00

	355
	300086388
	Suministro e instalación de pantalla marca ELO modelo 2794L de 27" Open Frame Touchscreen o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	5.00

	356
	300086389
	Suministro e instalación de pantalla marca ELO modelo 5543L de 55" Open Frame Touchscreen o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	5.00

	357
	300093913
	Instalación mecánica lúdica.  instalación mecánica con piezas de uso industrial como son engranes, rieles, palancas, implementos analógicos, herrajes para movimiento. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas. 
	pza
	6.00

	358
	300093914
	Instalación holográfica lúdica.  instalación holográfica con acrílico, proyecciones de video y motores.Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas. 
	pza
	8.00

	359
	300093915
	Cedularios de aluminio en paredes de la sala con impresos de gran formato de 1m2 con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida.
	pza
	30.00

	360
	300086391
	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.0704.13.) B. REFERENCIAS.
3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04)
Suministro e instalación de tiras de LED de alta calidad y durabilidad de 5.00 m color Blanco, luminosidad de 400 lúmenes. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	10.00

	361
	300086392
	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.0704.13.) B. REFERENCIAS.
3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04)
Suministro e instalación de Luminarias: Spot LED Par 20 40 lúmenes o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	30.00

	362
	300093898
	Programación de animación 2D y 3D, e imágenes en movimiento. 
Aplicación multimedia.  Adaptación de contenidos y textos para lenguaje de comunicación digital (guión). Interfaz y programación de videos y aplicaciones interactivas.  Incluye: carpeta con muestras a color de las imágenes de los materiales multimedia realizados para respaldo y consulta. Así mismo incluye instalación de los multimedios realizados en las pantallas, y manual de uso y operación.
	pza
	10.00

	VIII-4
	VIII-4
	SALA 4
	 
	 

	363
	300093917
	Fabricación, suministro e instalación de mobiliario.Mobiliario museográfico: Instalación gigante: Gustos, ideas, planes y sueños. mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes para uso rudo y estructura de PTR de 2" y 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas. 
25 X 3.9 X 3.6, 19 x 3.9 x 3.6
	m2
	1.00

	364
	300093918
	Fabricación, suministro e instalación de Mobiliario museográfico: Instalación gigante: Gustos, ideas, planes y sueños.  mobiliario de gran formato manufacturado con vidrio, acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida. Herrajes para uso rudo y estructura de PTR de 2" y 4". Mueble diseñado específicamente para cada sala y contenido didáctico. Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas.
14 X 1.5 X 2.4, 5.0 x 1.5 x 2.4
	m2
	2.00

	365
	300093919
	Suministro e instalación en mobiliario museográfico de computadoras Mac Mini con Procesador de 2.6 GHz Almacenamiento de 1 TB
Intel Core i5 dual core de 2.6 GHz
8 GB de memoria
Disco duro de 1 TB1
Intel Iris Graphics
	pza
	10.00

	366
	300093920
	Suministro e instalación en mobiliario museográfico de pantallas ELO 3243L 32" Open Frame Touchscreen ,  Incluye materiales, mano de obra, instalacion en sitio y todo lo necesario para su correcta ejecucion. 
	pza
	10.00

	367
	300093921
	Fabricación, suministro e instalación de Mobiliario museográfico: Instalación gigante: Gustos, ideas, planes y sueños.  Instalaciones mecánicas lúdicas. 
Diseño de instalación mecánica con piezas de uso industrial como son engranes, rieles, palancas, implementos analógicos, herrajes para movimiento.
Incluye materiales, mano de obra, suministro, instalacion en sitio, instalaciones eléctricas y estructurales para luminarias, pantallas e instalaciones mecánicas. 
	pza
	11.00

	368
	300093922
	Cedularios de aluminio en paredes de la sala con impresos de gran formato de 1m2 con impresos, siluetas con volumen (extrusión), siluetas con retroiluminación impresa traslúcida y sólida.
	pza
	30.00

	369
	300086391
	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.0704.13.) B. REFERENCIAS.
3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04)
Suministro e instalación de tiras de LED de alta calidad y durabilidad de 5.00 m color Blanco, luminosidad de 400 lúmenes. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	40.00

	370
	300086392
	3.0704.13.) INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.0704.13.) B. REFERENCIAS.
3.0704.13.F.01. o) Unidades de alumbrado (3.0704.13.G.04)
Suministro e instalación de Luminarias: Spot LED Par 20 40 lúmenes o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	30.00

	371
	300093898
	Programación de animación 2D y 3D, e imágenes en movimiento. 
Aplicación multimedia.  Adaptación de contenidos y textos para lenguaje de comunicación digital (guión). Interfaz y programación de videos y aplicaciones interactivas.  Incluye: carpeta con muestras a color de las imágenes de los materiales multimedia realizados para respaldo y consulta. Así mismo incluye instalación de los multimedios realizados en las pantallas, y manual de uso y operación.
	pza
	10.00

	VIII-5
	VIII-5
	BIBLIOTECA
	 
	 

	372
	300093924
	Librero de pared. Fabricado con madera maciza de pino, fabricado con acrílico, MDF, aluminio y acero inoxidable impresos Incluye escalera de ascenso/ descenso. Resbaladilla, tubo de bomberos, elevador mecánico para libros.
8.7x2.3x1.0
	pza
	1.00

	373
	300093925
	Sillón tipo lounge en forma de L. Tapizado en tela resistente.
2.0m x 2.0m
	pza
	1.00

	374
	300093926
	Suministro e instalación de mesitas de estudio para activitades manuales
1.2 x 0.5
	pza
	4.00

	375
	300093927
	Suministro e instalación de muble para guardar mochilas
1.0 x 0.5
	pza
	1.00

	376
	300093928
	Suministro e instalación de librero y gavetas para usos generales
5.5 x .6
	pza
	1.00

	VIII-6
	VIII-6
	MEDIATECA
	 
	 

	377
	300093929
	Fabricación, suministro e instalación de plataforma de 1.30 m de altura de ambientación incluye escalera de acceso.
5.6 X 2.2
	lote
	1.00

	378
	300093930
	Suministro e instalación de mobiliario ergonómico para computadora e usuario.
0.5 x 0.5
	pza
	13.00

	379
	300093931
	Suministro e instalación de computadoras Mac Mini con Pocesador de 1.4 GHz Almacenamiento de 500 GB
Intel Core i5 dual core de 1.4 GHz
4 GB de memoria
Disco duro de 500 GB1
Intel HD Graphics 5000
	pza
	13.00

	380
	300086388
	Suministro e instalación de pantalla marca ELO modelo 2794L de 27" Open Frame Touchscreen o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, conexiones, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier altura. P.U.O.T.
	pza
	13.00

	VIII-7
	VIII-7
	TALLERES
	 
	 

	381
	300093932
	Fabricación, suministro e instalación de mesa infantil de trabajo con forma de U con entrepaños para guardar materiales. 3.8 x 3.6
	pza
	1.00

	382
	300093933
	Fabricación, suministro e instalación de mesa infantil de trabajo con forma de U con entrepaños para guardar materiales. 
4.0 X 1.9
	pza
	1.00

	383
	300093934
	Suministro e intalación de bancos infantiles
	pza
	24.00

	384
	300093935
	Suministro e intalación de muble para guardar mochilas
	pza
	2.00

	385
	300093936
	Suministro e intalación de librero y gavetas para usos generales
	pza
	2.00

	386
	300093937
	Suministro e intalación de librero y gavetas para usos generales
3.9 X 0.6
	pza
	2.00

	387
	300093938
	Fabricación, suministro e instalación Mesa de museografía de 2 niveles. Repisa intermedia para piezas pequeñas.
2.8 X 0.9
	pza
	2.00

	VIII-8
	VIII-8
	EXPOSICIONES TEMPORALES
	 
	 

	388
	300093939
	Mampara metálica. Fabricada con travesaños de PTR de 2", Laterales y estructura vertical de PTR de 3".
Acabado en pintura automotiva.
	pza
	10.00

	389
	300093940
	Señalización de seguridad y servicios del museo. Incluye Instalación.
	pza
	100.00

	390
	300093941
	Señalética para recorrido del museo en exteriores e interiores.  Manufactura e instalación, fabricados en acero de cal 18 gráficos con pintura automotiva. Medida promedio de 15x25 cm. Incluye Instalación.
	pza
	200.00

	391
	300093942
	Sitio WEB Se entrega con el funcionamiento del museo un sitio WEB con contenidos,  recorridos virtuales.
App para venta o regalo a usuarios de cada sala, tema y subtema y actividades del museo. Reconocimiento del usuario y navegación del espacio con  cedularios animados enrealidad ampliada. Para Android IOS.
	lote
	1.00

	IX
	IX
	EDIFICACION 
	 
	 

	IX-1
	IX-1
	CIMENTACIÓN
	 
	 

	392
	300001051
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 - F.01  a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14).
02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra.
	m2
	550.10

	393
	300002001
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14)
05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo.
	m3
	488.53

	394
	300002003
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14).
01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2.
	m2
	217.13

	395
	300002021
	3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO
3.0704.04) B. REFERENCIAS
3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01)
02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 4).
	kg
	5,406.70

	396
	300002023
	3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO
3.0704.04) B. REFERENCIAS
3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01)
02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 6)
	kg
	6,529.60

	397
	300002024
	3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO
3.0704.04) B. REFERENCIAS
3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01)
02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 8 al # 12)
	kg
	1,209.92

	398
	300002020
	3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO
3.0704.04) B. REFERENCIAS
3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01)
02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3)
	kg
	6,824.76

	399
	300002013
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03 F.01.  a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07).
03) Resistencia f'c =250 kg/cm2.
	m3
	168.76

	400
	300002015
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03  G.03 Y G.08).
01) En cimentación.
	m2
	684.78

	401
	300002036
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14)
03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra.
	m3
	331.77

	402
	300061506
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
Suministro, habilitado y colocación de placa base y anclas de redondo liso de acero ASTM-36. Incluye: primario anticorrosivo serie 4124  y terminado en pintura epoxicote serie 4321 marca Napko o similar en calidad a dos manos; fletes, materiales,  mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta,  equipo, nivelación y plomeo.
	kg
	1,393.04

	IX-2
	IX-2
	ESTRUCTURA
	 
	 

	403
	300061885
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero ASTM-36 (columna con tubo OC 457 mm x 9.53 mm espesor, placa de asiento de acero cartabones atiezadores, placa de conexión en parte alta). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios,  equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura.           
	kg
	41,338.98

	404
	300004041
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03.F.01.c) Concreto hidráulico en cadenas, castillos y dalas de repartición. Incl. Concreto (3.0704.03.G.07), cimbra no aparente (3.0704.03.G.08) y acero de refuerzo (3.0704.04.G.03 Y G.01).
02) Cadena o castillo de concreto F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 20 CM armado con 4 VARS No 3 y estribos No 2 @ 20 CM. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, anclajes necesarios, cimbra común y descimbra.  a cualquier altura.
	m
	547.50

	405
	300003146
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (trabes IPC e IPR). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios,  equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura.
	kg
	57,507.35

	406
	300061090
	Suministro, habilitado, colocación y montaje de Llosacero sección 4, calibre 24, reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10, con concreto F'C= 250 kg/cm2, espesor de 5 cm. Incluye: elementos de fijación, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra, herramienta, andamios, equipo, materiales, desperdicios y todo lo necesario para su correcta colocación. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m2
	1,004.28

	IX-3
	IX-3
	ALBAÑILERIA
	 
	 

	407
	300004066
	3.0704.07.) MUROS
3.0704.07.) B. REFERENCIAS
3.0704.07.F.01.e) Muros de bloques huecos de concreto (3.0704.07 G.01)
01) Muro de block hueco de concreto, 15x20x40 CM asentado con mortero cemento arena prop. 1:4. de 15 CM de espesor acabado aparente ambas caras (con boquilla). Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, desperdicios, herramienta, limpiezas y retiro de sobrantes fuera de la obra. a cualquier altura.
	m2
	527.26

	408
	300004094
	Entortado en azotea con material ligero, para dar pendientes, a base de mortero premezclado con perlita expandida, con acabado para recibir impermeabilización. Inc. fibra para concreto, material, acarreos, elevaciones, andamios, mano de obra, herramienta y equipo (P.U.O.T.).
	m3
	25.11

	409
	300004253
	Chaflán de concreto f'c=100 kg/cm2 en azotea. Sección 10x10 cm.  Incluye material, herramienta y mano de obra.
	m
	152.82

	410
	300090184
	Emboquillado con mortero cemento-cal-arena en prop. 1:2:6 de áreas dañadas. Incluye: picado de la superficie, remoción de partes dañadas, acarreos, andamios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m
	152.82

	411
	300058330
	3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 
3.0704.08.) B. REFERENCIAS 
3.0704.08. F.01.a) Aplanado de mortero de cemento-arena en proporción 1:4 (3.0704.08 G.01) 
02) Acabado repellado en muros, de 2 cm de espesor. Incluye: zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4 materiales, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. 
	m2
	527.26

	412
	300047959
	3.0704.08.) RECUBRIMIENTOS 
3.0704.08.) B. REFERENCIAS 
3.0704.08  F.01  k) Recubrimiento de pintura (3.0704.08 G.01)
Suministro y colocación de pintura vinilica  lavable en muros, columnas, trabes y  plafones, a 2 manos color BLANCO linea VINIMEX mca. COMEX o similar en calidad. Incluye: preparación de la superficie rebabear, plaste necesario, y sellador vinilico, 
	m2
	527.26

	413
	300047983
	3.0704.18.) IMPERMEABILIZACIONES
3.0704.18.) B. REFERENCIAS
3.0704.18.F.01.c) Impermeabilización de techos (3.0704.18.G.01.b).
Suministro y colocación de sistema impermeable prefabricado de asfalto modificado con polipropileno atáctico "APP", marca FESTER o similar consistente en: sellado de la superficie con HIDROPRIMER como tapa poro, sellado de grietas o fisuras con PLASTICEMEN, refuerzo de puntos críticos (pasos de agua, gárgolas, salidas de tubería, cambio de pendiente, bases para aire acondicionado etc.) con FESTERMIP APP PS de 3.0 mm, liso y aplicación de FESTERMIP 10 APP PS de 4 mm, gravilla, reforzado en su interior con una membrana de poliéster de alta resistencia, colocado con traslapes de 10 cm., aplicado por termofusión en toda la superficie, acabado mineral blanco, (calidad de 8 años), previa limpieza y preparación de la superficie.  
	m2
	825.03

	IX-4
	IX-4
	ACABADOS
	 
	 

	414
	300061884
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (PTR de 2" x 3" de 3.2 kg/m).  Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios,  equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura.           
	kg
	1,730.24

	415
	300094276
	Suministro y colocación de mamparas de cristal claro 9 mm templado con serigrafia absoluta en color negro h=1.80 m, con soportes en angulo de 90° para barreno pasado marca kinetic con chapeton de acero inoxidable, perfiles sujetos al piso, angulos de aliminio anodizado color negro con 1 1/2", incluye: puerta con herraje con pivote de acero inosidable con jaladera con placa de seguro incluye material, mano de obra y herramienta. 
	m2
	136.94

	416
	300090178
	3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09) B. REFERENCIAS
3.0704.09.F.01 k) Pisos de madera sobre polines 83.0704.09.G.01)
Suministro y colocación de piso de madera estructurada marca TREX color Whinchester Grey o similar en calidad de 0.14 x 4.90 mts, 1" de espesor. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	m2
	532.70

	417
	300090179
	Suministro y colocación de plafón a base de vigas de aluminio de 4" x 1 3/4". Incluye: perfil en aluminio cuadrado de 1x1" soldadura, cortes, andamios, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m2
	825.03

	418
	300090180
	3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09) B. REFERENCIAS
3.0704.09) F.01  f) Pisos de cintilla de mármol. (3.0704.09 G.01).
Suministro y colocación de piso de mármol PUEBLA color Crema formato de 60 x 60 o similar en calidad. Incluye: asentado con mortero cemento arena 1:3, picado de superficie para mejor adherencia de pegamento, material, herramienta, equipo, mano de obra y acarreo de material.
	m2
	2,780.96

	419
	300090181
	3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09) B. REFERENCIAS
3.0704.09.F.01 l) Zoclos (3.0704.09.G.01)
Zoclo de mármol PUEBLA color Crema o similar en calidad, de 8 cm de altura, asentado con mortero cemento arena 1:3 a hueso lechadeada con cemento blanco.
	m
	9,856.30

	420
	300090173
	3.0704.09) PISOS Y PAVIMENTOS
3.0704.09) B. REFERENCIAS
3.0704.09) F.01  f) Pisos de cintilla de mármol. (3.0704.09 G.01).
Suministro y colocación de piso de mármol de 2 cm de espesor modelo SANTO TOMAS color Gris de 0.30 m de ancho y largo variable asentado con mortero cem arena 1:3 a hueso lechada con cemento blanco. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.
	m2
	825.03

	421
	300089338
	Suministro y colocación de pérgola realizada a base de estructura de perfil "AR" y perfiles "HSS". Incluye: excavaciones, plantilla, cimentación, placas de conexión, pintura, perfil ar 20 kg/m2, perfil hss 86 kg/m2, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m2
	374.94

	422
	300090182
	Suministro y colocación de piso de cristal templado en dos a tres capas de 9 mm. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, acarreos, material, herrajes, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	m2
	274.94

	423
	300077425
	Suministro e instalación de elevador velocidad 1.00 m/seg, recorrido 12 m a prox, capacidad 8 personas (630 kg) recorrido para 2 niveles, desembarques con puerta automática, puerta de piso tres automáticas, maquinaria tipo tracción sin cuarto de maquinas alimentación 220v / 60 hz / trifásico, operación normal, medidas del cubo 2100 mm de frente por 2000 mm de fondo, medidas de la cabina 1100 mm de frete x 1500 mm de fondo  por 2100 mm de altura, sobrepaso 4000 mm modelo de la cabina jf-jx-01 unidad motriz tipo gearless con imanes permanentes y con doble freno tracción sin cuarto de maquinas tablero de control y que cumpla con la norma de seguridad europea en-81-1/2 asi como certificados en los procesos iso90001, iso 90002, e iso14001, cabina modelo jf-g-jx-01 n (aspectos generales perfil, zoclos, y pasamanos color aluminio anodizado en acero inoxidable, iluminación en cabina a base de leds, botonera en acero inoxidable. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	424
	300077426
	Suministro y montaje de montacargas SCHNIDLER 2600 o similar en calidad, capacidad de carga 1000-6300 kg, 13-84 personas, acceso a 1 o dos lados 1 tracción electrica-hidraulica, velocidad 0,15 - 1.6 m/seg. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. A cualquier nivel. P.U.O.T.
	pza
	1.00

	IX-5
	IX-5
	CARPINTERIA, CANCELERÍA Y HERRERIA
	 
	 

	425
	300093943
	         CANCEL DE CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 9.5MM CON CANTOS PULIDOS BRILLANTES  INCLUYE PUERTA ABATIBLE CON HERRAJES SATINADOS ITALIANOS, BISAGRA HIDRAULICA, DOS FIJOS LATERALES CON HERRAJES DE ACERO INOXICABLE DE FABRICACION ESPECIAL Y PELICULA DECORATIVA DE CUADROS CON MEDIDAS DE 2.72 X 2.76 M
	m2
	877.20

	426
	300093944
	         SUM. Y COLOCACION DE ESPEJO DE CRISTAL FLOTADO 6MM.  INCL. MARCO CON MOLS. ALUM. VINILO,PIJAS,BASTIDOR,TRIP. PINO DE 9MM.
	m2
	32.20

	427
	300093945
	         SUM.Y COL.DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO 6MM. INCL.BASTIDOR Y MARCO DE MADERA 1.20 X 2.50M.
	pza
	18.00

	428
	300093946
	         SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESCALERA METALICA CON CANALES CE DE 8" X 17.11 KG/ML Y ANGULO DE 2" X 1/4", CON PLACA DE 1/4" EN  FONDO DE ESCALONES. INCLUYE APLICACIÓN DE PRIMER Y ACABADO DE PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA,  MANO DE OBRA, MONTAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU FABRICACION.
	m2
	17.92

	429
	300093947
	ELABORACION DE RAMPA DE ACCESO INCLUYE, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXACAVACIONES, PLANTILLA, NEOPRENO, CIMENTACION, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA, GUARNICOONES DE CONCRETO, PLACAS DE CONEXIÓN, ESTRUCTURA CON COLUMAS OC DE 20X5/16", ANCLAS, LOSACERO SECCION 36-15 CALIBRE 22 CON MALLA ELECTROSAOLDADA Y CAPA DE COMPRESION DE 5 CM F'C= 200 KG/M2, BARANDAL CON POSTE DE PTR DE 2X2X2.8 MM, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
	m2
	46.59

	430
	300093948
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COCINA INTEGRAL  INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,   Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
	pza
	1.00

	IX-6
	IX-6
	MOBILIARIO SANITARIO
	 
	 

	431
	300094675
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON MOD. B-2012, MARCA BOBRICK,INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	29.00

	432
	300011520
	Llave economizadora de cierre automático para lavabo marca HELVEX TV-122, incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.
	pza
	29.00

	433
	300094676
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSOR DE PAPEL MARCA BORBRICK, MOD. B-4262. ACABADO ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	15.00

	434
	300041147
	Suministro y colocación de cambiador de pañales para bebe marca KOALA BEAR KARE modelo Horizontal o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo.
	pza
	3.00

	435
	300011351
	Papelera pedal metálico grande, marca JOFEL, capacidad 12 lts. IYL 1012, medidas ø26x40 cm. fabricado en lámina electronicada acabado en pintura poliester, con cenicero cromado. Incluye: suministro, colocación, material, mano de obra, limpieza, herramienta y equipo.
	pza
	40.00

	436
	300093949
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTA PAPEL DOBLE, MARCA BOBRICK MODELO B-76867 ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	27.00

	437
	300093950
	      SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD RECTA DE ACERO INOXIDABLE MARCA BOBRICK MODELO B-6808X36 DIAMETRO 1 1/2" LARGO 36", INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	8.00

	438
	300011386
	3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.
3.0704.12) B. REFERENCIAS
3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c). 
01) Suministro e instalación de inodoro para discapacitados, para fluxómetro, marca HELVEX, línea Nao modelo TZF-17 color blanco o similar en calidad, duración y tiempo de garantía, con  llave de paso, conexiones, cuello de cera y pruebas. Incluye: material, limpieza, herrajes para su buen funcionamiento, herramienta y equipo.
	pza
	27.00

	439
	300011663
	3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.
3.0704.12) B. REFERENCIAS
3.0704.12 - F.01 m) Muebles; incluye accesorios y llaves (3.0704.12 G.01.c).
04) Suministro y colocación de mingitorio ecológico, marca HELVEX GOBI MGS-E (seco).  Incluye: accesorios y conexiones.
	pza
	7.00

	440
	300090183
	Suministro y colocación de lavabo, recubierto con una placa de granito negra de 0.52 m x .20 m, con faldón de granito negro, zoclo de granito negro de 1 1/2", placa de concreto armado y contra cespol cromado 38 mm , ovalines fabricados en granito negro de 1 1/2", y Angulo de aluminio de espesor según espesor de placa, incluye material, mano de obra y herramienta
	pza
	29.00

	441
	300041934
	3.0704.12) INSTALACIONES DE GAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.
3.0704.12) B. REFERENCIAS
3.0704.12 - F.01 m) MUEBLES; INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVES (3.0704.12 G.01.C)
Suministro y colocación de regadera futura mod.RM-7 mca, Helvex o similar en calidad, Incluye: cebolla de chorro fijo mod. H-300 mca. Helvex, llaves de empotrar y manerales marca Helvex o similar en calidad, conexiones, mano de obra, instalación, pruebas, limpieza, herramienta y equipo.
	pza
	2.00

	442
	300093951
	mezcladora monomando para regadera o tina mca Helvex mod. E46
	pza
	2.00

	X
	X
	CUBIERTA
	 
	 

	X-1
	X-1
	CIMENTACIÓN
	 
	 

	443
	300001051
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 - F.01  a) Limpieza del terreno (fracción 3.704.01 G.01 Y G.14).
02) Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable. Inc. deshierbe y retiro de maleza, equipo topográfico, bancos de nivel, mojoneras, materiales, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, fletes, equipo, herramienta y mano de obra.
	m2
	39.64

	444
	300002001
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01 c) Excavación en zanjas para cualquier tipo de terreno investigado en obra, para cimentaciones a cualquier profundidad, incluyendo carga y acarreo dentro y fuera de la obra del material no utilizable. (3.0704.01.G.03 Y G.14)
05) Por unidad de obra terminada, cualquiera que sea su clasificación y profundidad, incluyendo afine de taludes y fondos, acarreos y bombeo.
	m3
	1,001.08

	445
	300002003
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 F.01 f) Plantilla para desplante de 5 cm. de espesor (3.0704.01 G.08 Y G.14).
01.a) de concreto hidráulico f'c =100 kg/cm2.
	m2
	39.64

	446
	300093952
	      SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 No. 6 AL 12 DIÁMETRO 34/" A 1 1/2"
	kg
	1,807.62

	447
	300002020
	3.0704.04) ACERO PARA CONCRETO
3.0704.04) B. REFERENCIAS
3.0704.04. F.01. a) Acero de refuerzo en cimentación (3.0704.04.G.03 Y G.01)
02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (Corrugada # 3)
	kg
	931.57

	448
	300002013
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03 F.01.  a) Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa. (3.0704.03 G.07).
03) Resistencia f'c =250 kg/cm2.
	m3
	19.84

	449
	300002015
	3.0704.03) CONCRETO HIDRÁULICO
3.0704.03) B. REFERENCIAS
3.0704.03 F.01. e) Cimbra no aparente, incluyendo obra falsa y descimbrado (3.0704.03  G.03 Y G.08).
01) En cimentación.
	m2
	74.00

	450
	300002036
	3.0704.01 - OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01 - B REFERENCIAS
3.0704.01 - F.01 e) Relleno de zanjas para cimentaciones, incluyendo acarreos dentro y fuera de la obra. (3.0704.01 G.07 Y G.14)
03) Con material producto de la excavación, compactado al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm: de espesor. Incluye: acarreos, traspaleos, incorporación de agua, limpieza y retiro de sobrantes de obra, equipo, herramienta y mano de obra.
	m3
	81.24

	451
	300003006
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
03) Suministro, habilitado y colocación de placa base y anclas de redondo liso de acero ASTM-36. Incluye: primario anticorrosivo serie 4124  y terminado en pintura epoxicote serie 4321 marca Napko o similar en calidad a dos manos; fletes, materiales,  mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta,  equipo, nivelación y plomeo.
	kg
	149.42

	X-2
	X-2
	ESTRUCTURA
	 
	 

	452
	300061885
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero ASTM-36 (columna con tubo OC 457 mm x 9.53 mm espesor, placa de asiento de acero cartabones atiezadores, placa de conexión en parte alta). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios,  equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura.           
	kg
	13,191.42

	453
	300003520
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero ASTM-36 (prefiles PTR) soldada a placa base.  Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios,  equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, a cualquier altura.           
	kg
	25,893.51

	454
	300003167
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (Larguero L-1 compuesto por un Monten 6MT 10).  Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios,  equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura.
	kg
	54,645.02

	455
	300061442
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
03) Suministro, habilitado y montaje de estructura de acero soldada ASTM-36 (placas de conexión, redondos, ángulos y soleras). Incluye: primario anticorrosivo de alto desempeño y pintura esmalte Osel oro o similar en calidad a dos manos; materiales, mano de obra especializada, soldadura, fletes y acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta, andamios,  equipo y todas las pruebas de calidad requeridas como soldadores, pruebas de ultrasonido y radiográfica, partículas magnéticas y liquido penetrante. A cualquier altura.
	kg
	38,085.13

	456
	300033753
	3.0704.10.) TECHOS
3.0704.10.) B REFERENCIAS
3.0704.10.F.01 c) Techo no transitable sobre estructura de madera ó metálica (3.0704.10.G.01)
01) Suministro , habilitado , clolocacion y montaje de cubierta a base de paneles prefabricados con aislamiento de 1 1/2" de espesor , color arena en ambas caras, tipo multytecho 100, marca MULTIPANEL o similar. Incluye: elementos de fijación, acarreos, maniobras, desperdicio, traslapes, fletes, limpieza, retiro de sobrantes fuera de obra, equipo, herramienta y mano de obra a cualquier altura.
	m2
	948.46

	457
	300093953
	Suministro y colocacion de plafon de madera en sala de juntas fabricado con duela 4" x 1/2" acabado patinado color nogal(muestra existente) incluye materiales, acarreos, cortes, desperdicios, habilitado, fijación, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta.
	m2
	948.46

	XI
	XI
	RESTAURACION Y CONSOLIDACION 
	 
	 

	XI-1
	XI-1
	FACHADA
	 
	 

	458
	300072680
	Liberación por medios manuales con cincel y maceta en elementos estructurales (muros, castillos, cadenas, losas y trabes). Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m3
	466.99

	459
	300090165
	Eliminación de hongos y microorganismos en elementos de piedra y ladrillo en muros, mediante el lavado del área de trabajo a base de solución de peróxido de hidrógeno diluido en dos partes de agua por una de peróxido utilizando equipo hidrolavador de agua a presión. Incluye: material, mano de obra, andamios, herramienta, acarreos, elevación de materiales, pruebas, desperdicios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T.
	m2
	192.77

	460
	300074327
	Suministro y colocación de aerodren fabricado con tubo de pvc perforados de 35 cm de longitud x 1-1/2" de diámetro colocado a tresbolillo @ 40 cm con mortero cal apagada-arena 1:3 para eliminar la humedad en muro de mampostería. Incluye: perforación de 2" en muro @ 40 cm de distancia en tresbolillo, materiales, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	234.00

	461
	300072681
	Liberación por medios manuales de juntas disgregadas y/o en mal estado en elementos de piedra. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	58.50

	462
	300090166
	Reintegración de juntas en elementos de piedra, de 1 cm, con mortero cal apagada-arena, proporción 1:3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	58.50

	463
	300017616
	Retiro de hierba, musgo, arbustos, hongos, líquenes y flora nociva en muros, fachadas, cornisas, pretiles, barda y zonas donde se detecten. Incluye: uso (con precaución de no dañar elementos adyacentes) de espátulas y ganchos; aplicación de herbicida en concentrado emulsionable promix 240 (hexacinona), de forma manual focalizada evitando goteo a flora deseada; en el caso de arbustos mayores en barda  se retiraran con cuidado los piedras necesarias para seguir la trayectoria de la raíz, estudiando que no exista peligro en la estabilidad de los muros, restitución de las piedras retiradas asentándolas con mortero cal-arena, en proporción de 1:3, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de escombro al lugar definido por la supervisión, limpieza al termino de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	131.68

	464
	300077423
	Fumigación especializada del interior, aplicando insecticida piretroide en concentrado emulsionable deltapro 15 ce, en dosis de 175-350ml/litro de queroseno deodorizado, petroleo o diesel por medio de nebulización en caliente con equipo swing fog ó similar para la prevención y combate de plagas, previo sellado de puertas, ventanas y cualquier orificio para evitar la fuga del producto. Incluye: suministro de los materiales, mano de obra, maniobras, equipo de seguridad y herramienta, limpieza al término de los trabajos. En cualquier nivel, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	306.00

	465
	300072682
	Liberación de aplanados decohesos de mezcla en mal estado sobre muros por medios manuales siguiendo la trayectoria de grietas y/o falsas adherencias. Incluye: secado del muro con calor, material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	378.00

	466
	300090167
	Integración de aplanados en muros de 2.00 cm de espesor, con mortero cal apagada - arena en proporción 1:3 con plana sin utilizar regla ni plomo. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	378.00

	467
	300090168
	Suministro y aplicación de pintura hidrofugante stocoat lotusan como acabado en muros y/o plafones. Incluye: acarreos, limpieza, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	691.00

	468
	300073896
	Restauración de elementos de herrería (protecciones) por medio de decapación de pintura existente a base de removedor especial colorcar, retirando el exceso de óxido en zonas afectadas por corrosión; tratamiento a base de pasivación del óxido por medio de hexametafosfato de sodio; aplicación de primer por aspersión con pistola    de aire y compresora, aplicación de acabados en pintura de barniz de poliuretano de 2 componentes marca POLIFORM. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	191.00

	469
	300089324
	Ranurado de muro para liberación de grieta o fractura de 6 cm de ancho promedio y una profundidad hasta de 12 cm a base de herramienta manual. Incluye: movimiento de andamios al área en donde se desarrollará esta actividad, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, materiales, mano de obra y herramienta. En cualquier nivel, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	136.00

	470
	300089325
	Inyección de grietas en muros en cara externa e interna de 5mm a 3 cm  en un espesor de hasta 1.20 m, usando mortero cal-arena 1:3 y expansor SIKA INTRAPLAST Z o similar en calidad. Incluye: limpieza en grietas, rajueleado, sellado, mangueras, liberación de aplanados contiguos, materiales, mano de obra y herramienta. En cualquier nivel, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	87.75

	471
	300089326
	Restitución de piezas dañadas o faltantes  de ladrillo de barro de 12x23 cm en muros,  retirando de forma manual material suelto o inservible, limpiando adecuadamente de polvo y residuos de materiales el área dañada,  asentando el material de restitución  con mortero cal-arena en proporción 1:3, y juntas de 1 a 1.5 cm de espesor promedio. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	300.00

	472
	300063697
	Obra falsa (apuntalamiento) para intervención en muros (liberación de muros adosados). Incluye: el movimiento de andamios necesarios al área en donde se desarrollara esta actividad, materiales, pies derechos, vigas, madrinas, duela o triplay, contra venteos, mano de obra especializada, acarreos de madera y equipo de seguridad personal, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	332.00

	473
	300090170
	Ribeteo a 45ª y consolidación de vestigios de aplanado existente en el muro en intervención, utilizando para el ribeteo mortero de cal apagada-arena en proporción 1:3 y para la consolidación, mortero fluido cal apagada-arena. Incluye: preparación de la superficie, acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	691.00

	XI-2
	XI-2
	ADMINISTRATIVO
	 
	 

	474
	300072682
	Liberación de aplanados decohesos de mezcla en mal estado sobre muros por medios manuales siguiendo la trayectoria de grietas y/o falsas adherencias. Incluye: secado del muro con calor, material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	17.67

	475
	300090167
	Integración de aplanados en muros de 2.00 cm de espesor, con mortero cal apagada - arena en proporción 1:3 con plana sin utilizar regla ni plomo. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	4,276.50

	476
	300072683
	Liberación de hasta 3 capas de pintura vinílica a base de espátula y/o removedor, previo a aplicación de pintura hidrofugante con el fin de permitir la respiración del muro. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	4,276.50

	477
	300090168
	Suministro y aplicación de pintura hidrofugante stocoat lotusan como acabado en muros y/o plafones. Incluye: acarreos, limpieza, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	4,276.50

	478
	300090165
	Eliminación de hongos y microorganismos en elementos de piedra y ladrillo en muros, mediante el lavado del área de trabajo a base de solución de peróxido de hidrógeno diluido en dos partes de agua por una de peróxido utilizando equipo hidrolavador de agua a presión. Incluye: material, mano de obra, andamios, herramienta, acarreos, elevación de materiales, pruebas, desperdicios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T.
	m2
	4,276.50

	479
	300089327
	Fabricación de pieza faltante en balaustrada, forjado con tabique rojo común de 5.5x12x23 cm, asentado y aplanado con mortero cal-arena proporción 1:3. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	21.00

	480
	300017616
	Retiro de hierba, musgo, arbustos, hongos, líquenes y flora nociva en muros, fachadas, cornisas, pretiles, barda y zonas donde se detecten. Incluye: uso (con precaución de no dañar elementos adyacentes) de espátulas y ganchos; aplicación de herbicida en concentrado emulsionable promix 240 (hexacinona), de forma manual focalizada evitando goteo a flora deseada; en el caso de arbustos mayores en barda  se retiraran con cuidado los piedras necesarias para seguir la trayectoria de la raíz, estudiando que no exista peligro en la estabilidad de los muros, restitución de las piedras retiradas asentándolas con mortero cal-arena, en proporción de 1:3, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de escombro al lugar definido por la supervisión, limpieza al termino de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	4,276.50

	481
	300072684
	Liberación de pisos de mosaico, pasta, o loseta de barro sin recuperación de materiales. Incluye: acarreos, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	660.43

	482
	300074328
	Revisión, sondeo y desazolve  de instalaciones y bajantes de 4" en azotea por medios manuales y mecánicos incluyendo los  ensambles de las piezas que los componen hasta la conexión con el registro. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo de sondeo, andamiaje, acarreo de material producto del trabajo, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	4.00

	483
	300073897
	Liberación  de protecciones  de herrería  en ventanería por medios manuales. Incluye: liberación del anclaje en  muros, maniobras, traslados al sitio de acopio, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, andamiaje metálico, material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	20.00

	484
	300089328
	Sustitución de piso de barro tipo cuarterón medidas 20 x 20 cm en coronamiento de muros asentado con mortero cal apagada-arena, proporción 1:3. Incluye suministro y elevación de materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	40.30

	485
	300063698
	Liberación  de protecciones  de puerta de madera existente por medios manuales. Incluye: liberación de empotres, maniobras, traslados al sitio de acopio, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, andamiaje metálico, material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	9.00

	486
	300063697
	Obra falsa (apuntalamiento) para intervención en muros (liberación de muros adosados). Incluye: el movimiento de andamios necesarios al área en donde se desarrollara esta actividad, materiales, pies derechos, vigas, madrinas, duela o triplay, contra venteos, mano de obra especializada, acarreos de madera y equipo de seguridad personal, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	4,276.50

	487
	300072685
	Liberación  de vano o tapiado por medios manuales. Incluye: traslados al sitio de acopio, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, andamiaje metálico, material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	16.00

	488
	300073898
	Restauración de elementos de herrería (rieles de losa) por medio de decapación de pintura existente a base de removedor especial colorcar, retirando el exceso de óxido en zonas afectadas por corrosión; tratamiento a base de pasivación del óxido por medio de hexametafosfato de sodio; aplicación de primer por aspersión con pistola    de aire y compresora, aplicación de acabados en pintura de barniz de poliuretano de 2 componentes marca POLIFORM. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	898.24

	489
	300072686
	Liberación de aplanados decohesos de mezcla en mal estado sobre sobre bóveda catalana por medios manuales siguiendo la trayectoria de grietas y/o falsas adherencias. Incluye: secado del muro con calor, material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	898.24

	490
	300072682
	Liberación de aplanados decohesos de mezcla en mal estado sobre muros por medios manuales siguiendo la trayectoria de grietas y/o falsas adherencias. Incluye: secado del muro con calor, material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	17.67

	491
	300072687
	Liberación por medios manuales de juntas disgregadas y/o en mal estado en enladrillado de bóvedas. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	52.50

	492
	300090171
	Integración de juntas en bóvedas de 1 cm con mortero cal apagada-arena, proporción 1:3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	52.50

	493
	300090172
	Integración de aplanados en plafón de bóveda de 1.5 cm de espesor, con mortero cal apagada-arena en proporción 1:3 con plana sin utilizar regla ni plomo. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	898.24

	494
	300090167
	Integración de aplanados en muros de 2.00 cm de espesor, con mortero cal apagada - arena en proporción 1:3 con plana sin utilizar regla ni plomo. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	4,276.50

	495
	300090168
	Suministro y aplicación de pintura hidrofugante stocoat lotusan como acabado en muros y/o plafones. Incluye: acarreos, limpieza, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	898.24

	496
	300090168
	Suministro y aplicación de pintura hidrofugante stocoat lotusan como acabado en muros y/o plafones. Incluye: acarreos, limpieza, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	4,276.50

	497
	300089325
	Inyección de grietas en muros en cara externa e interna de 5mm a 3 cm  en un espesor de hasta 1.20 m, usando mortero cal-arena 1:3 y expansor SIKA INTRAPLAST Z o similar en calidad. Incluye: limpieza en grietas, rajueleado, sellado, mangueras, liberación de aplanados contiguos, materiales, mano de obra y herramienta. En cualquier nivel, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	14.80

	498
	300072688
	EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS.
Desmontaje y desconexión de luminarias y demás accesorios por medios manuales cubriendo las puntas de los tres cables con cinta de aislar. Incluye: equipo de seguridad, mano de obra, equipo, herramienta menor, acarreos al lugar de acopio, limpieza del sitio, andamiaje. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	55.00

	499
	300072689
	EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS.
Desmontaje y desmantelamiento de instalaciones eléctricas, retirando el cableado, las canaletas, tuberías y cancelación de alimentación y circuitos, sin dañar elementos adyacentes. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	96.00

	500
	300072690
	Liberación sin recuperación de cristales en ventanas y puertas. Incluye: liberación de mastiques y selladores, limpiezas del área y protecciones, traslado de material de desecho al lugar de acopio, mano de obra, herramienta, andamiaje y equipo de seguridad. A cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	50.60

	501
	300073899
	Liberación  de protecciones  de ventana de herrería por medios manuales. Incluye: liberación del anclaje en muro, maniobras, traslados al sitio de acopio, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, andamiaje metálico, material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	10.00

	502
	300063699
	Liberación  de protecciones  de marcos de madera por medios manuales. Incluye: liberación del anclaje en muro, maniobras, traslados al sitio de acopio, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, andamiaje metálico, material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	11.00

	503
	300072691
	Liberación de recubrimiento de mosaico en muros, con cincel y marro. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	106.22

	XI-3
	XI-3
	MUROS PERIMETRALES
	 
	 

	504
	300017616
	Retiro de hierba, musgo, arbustos, hongos, líquenes y flora nociva en muros, fachadas, cornisas, pretiles, barda y zonas donde se detecten. Incluye: uso (con precaución de no dañar elementos adyacentes) de espátulas y ganchos; aplicación de herbicida en concentrado emulsionable promix 240 (hexacinona), de forma manual focalizada evitando goteo a flora deseada; en el caso de arbustos mayores en barda  se retiraran con cuidado los piedras necesarias para seguir la trayectoria de la raíz, estudiando que no exista peligro en la estabilidad de los muros, restitución de las piedras retiradas asentándolas con mortero cal-arena, en proporción de 1:3, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de escombro al lugar definido por la supervisión, limpieza al termino de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	4,889.04

	505
	300090165
	Eliminación de hongos y microorganismos en elementos de piedra y ladrillo en muros, mediante el lavado del área de trabajo a base de solución de peróxido de hidrógeno diluido en dos partes de agua por una de peróxido utilizando equipo hidrolavador de agua a presión. Incluye: material, mano de obra, andamios, herramienta, acarreos, elevación de materiales, pruebas, desperdicios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T.
	m2
	4,889.04

	506
	300072682
	Liberación de aplanados decohesos de mezcla en mal estado sobre muros por medios manuales siguiendo la trayectoria de grietas y/o falsas adherencias. Incluye: secado del muro con calor, material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	4,889.04

	507
	300090167
	Integración de aplanados en muros de 2.00 cm de espesor, con mortero cal apagada - arena en proporción 1:3 con plana sin utilizar regla ni plomo. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	4,889.04

	508
	300089326
	Restitución de piezas dañadas o faltantes  de ladrillo de barro de 12x23 cm en muros,  retirando de forma manual material suelto o inservible, limpiando adecuadamente de polvo y residuos de materiales el área dañada,  asentando el material de restitución  con mortero cal-arena en proporción 1:3, y juntas de 1 a 1.5 cm de espesor promedio. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	300.00

	509
	300072681
	Liberación por medios manuales de juntas disgregadas y/o en mal estado en elementos de piedra. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	1,608.00

	510
	300090166
	Reintegración de juntas en elementos de piedra, de 1 cm, con mortero cal apagada-arena, proporción 1:3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	1,608.00

	511
	300089325
	Inyección de grietas en muros en cara externa e interna de 5mm a 3 cm  en un espesor de hasta 1.20 m, usando mortero cal-arena 1:3 y expansor SIKA INTRAPLAST Z o similar en calidad. Incluye: limpieza en grietas, rajueleado, sellado, mangueras, liberación de aplanados contiguos, materiales, mano de obra y herramienta. En cualquier nivel, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	1,608.00

	XI-4
	XI-4
	   PABELLON TRANSVERSAL
	 
	 

	512
	300072683
	Liberación de hasta 3 capas de pintura vinílica a base de espátula y/o removedor, previo a aplicación de pintura hidrofugante con el fin de permitir la respiración del muro. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	3,870.04

	513
	300090165
	Eliminación de hongos y microorganismos en elementos de piedra y ladrillo en muros, mediante el lavado del área de trabajo a base de solución de peróxido de hidrógeno diluido en dos partes de agua por una de peróxido utilizando equipo hidrolavador de agua a presión. Incluye: material, mano de obra, andamios, herramienta, acarreos, elevación de materiales, pruebas, desperdicios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T.
	m2
	3,870.04

	514
	300072692
	Eliminación de hongos y microorganismos en elementos de piedra y ladrillo en plafones, mediante el lavado del área de trabajo a base de solución de peróxido de hidrógeno diluido en dos partes de agua por una de peróxido utilizando equipo hidrolavador de agua a presión. Incluye: material, mano de obra, andamios, herramienta, acarreos, elevación de materiales, pruebas, desperdicios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T.
	m2
	544.76

	515
	300072686
	Liberación de aplanados decohesos de mezcla en mal estado sobre sobre bóveda catalana por medios manuales siguiendo la trayectoria de grietas y/o falsas adherencias. Incluye: secado del muro con calor, material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	544.76

	516
	300072682
	Liberación de aplanados decohesos de mezcla en mal estado sobre muros por medios manuales siguiendo la trayectoria de grietas y/o falsas adherencias. Incluye: secado del muro con calor, material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	312.10

	517
	300072687
	Liberación por medios manuales de juntas disgregadas y/o en mal estado en enladrillado de bóvedas. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	624.20

	518
	300090171
	Integración de juntas en bóvedas de 1 cm con mortero cal apagada-arena, proporción 1:3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	200.00

	519
	300017616
	Retiro de hierba, musgo, arbustos, hongos, líquenes y flora nociva en muros, fachadas, cornisas, pretiles, barda y zonas donde se detecten. Incluye: uso (con precaución de no dañar elementos adyacentes) de espátulas y ganchos; aplicación de herbicida en concentrado emulsionable promix 240 (hexacinona), de forma manual focalizada evitando goteo a flora deseada; en el caso de arbustos mayores en barda  se retiraran con cuidado los piedras necesarias para seguir la trayectoria de la raíz, estudiando que no exista peligro en la estabilidad de los muros, restitución de las piedras retiradas asentándolas con mortero cal-arena, en proporción de 1:3, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de escombro al lugar definido por la supervisión, limpieza al termino de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	3,870.04

	520
	300073898
	Restauración de elementos de herrería (rieles de losa) por medio de decapación de pintura existente a base de removedor especial colorcar, retirando el exceso de óxido en zonas afectadas por corrosión; tratamiento a base de pasivación del óxido por medio de hexametafosfato de sodio; aplicación de primer por aspersión con pistola    de aire y compresora, aplicación de acabados en pintura de barniz de poliuretano de 2 componentes marca POLIFORM. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	544.76

	521
	300073897
	Liberación  de protecciones  de herrería  en ventanería por medios manuales. Incluye: liberación del anclaje en  muros, maniobras, traslados al sitio de acopio, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, andamiaje metálico, material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	30.00

	522
	300072685
	Liberación  de vano o tapiado por medios manuales. Incluye: traslados al sitio de acopio, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, andamiaje metálico, material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	10.00

	523
	300072693
	Liberación  de protecciones  de rieles de herrería en cerramientos, vanos de jambas y muros por medios manuales. Incluye: liberación del anclaje en muro, maniobras, traslados al sitio de acopio, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, andamiaje metálico, material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	40.00

	524
	300089326
	Restitución de piezas dañadas o faltantes  de ladrillo de barro de 12x23 cm en muros,  retirando de forma manual material suelto o inservible, limpiando adecuadamente de polvo y residuos de materiales el área dañada,  asentando el material de restitución  con mortero cal-arena en proporción 1:3, y juntas de 1 a 1.5 cm de espesor promedio. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	3,000.00

	525
	300072694
	Liberación  de muros de tabique o block por medios manuales sin recuperación de material. Incluye: acarreos, limpieza, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	300.00

	526
	300090172
	Integración de aplanados en plafón de bóveda de 1.5 cm de espesor, con mortero cal apagada-arena en proporción 1:3 con plana sin utilizar regla ni plomo. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	544.76

	527
	300090167
	Integración de aplanados en muros de 2.00 cm de espesor, con mortero cal apagada - arena en proporción 1:3 con plana sin utilizar regla ni plomo. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	3,870.04

	528
	300090168
	Suministro y aplicación de pintura hidrofugante stocoat lotusan como acabado en muros y/o plafones. Incluye: acarreos, limpieza, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	4,414.80

	529
	300072689
	EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS.
Desmontaje y desmantelamiento de instalaciones eléctricas, retirando el cableado, las canaletas, tuberías y cancelación de alimentación y circuitos, sin dañar elementos adyacentes. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	250.00

	530
	300072695
	EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS.
Desmontaje y desmantelamiento de instalaciones hidrosanitarias, retirando tuberías, piezas de conexión, sellados y cancelación de la alimentaciones  por medios manuales, sin dañar elementos adyacentes. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	250.00

	531
	300089325
	Inyección de grietas en muros en cara externa e interna de 5mm a 3 cm  en un espesor de hasta 1.20 m, usando mortero cal-arena 1:3 y expansor SIKA INTRAPLAST Z o similar en calidad. Incluye: limpieza en grietas, rajueleado, sellado, mangueras, liberación de aplanados contiguos, materiales, mano de obra y herramienta. En cualquier nivel, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	724.20

	532
	300072696
	EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS.
Desmontaje y desconexión de ventiladores en plafón y demás accesorios por medios manuales cubriendo las puntas de los tres cables con cinta de aislar. Incluye: equipo de seguridad, mano de obra, equipo, herramienta menor, acarreos al lugar de acopio, limpieza del sitio, andamiaje. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	8.00

	533
	300072684
	Liberación de pisos de mosaico, pasta, o loseta de barro sin recuperación de materiales. Incluye: acarreos, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	544.76

	534
	300072697
	EP-1-A.-DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS.
Desmontaje de estructura metálica. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	20.00

	XI-5
	XI-5
	PABELLON 3
	 
	 

	535
	300017616
	Retiro de hierba, musgo, arbustos, hongos, líquenes y flora nociva en muros, fachadas, cornisas, pretiles, barda y zonas donde se detecten. Incluye: uso (con precaución de no dañar elementos adyacentes) de espátulas y ganchos; aplicación de herbicida en concentrado emulsionable promix 240 (hexacinona), de forma manual focalizada evitando goteo a flora deseada; en el caso de arbustos mayores en barda  se retiraran con cuidado los piedras necesarias para seguir la trayectoria de la raíz, estudiando que no exista peligro en la estabilidad de los muros, restitución de las piedras retiradas asentándolas con mortero cal-arena, en proporción de 1:3, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de escombro al lugar definido por la supervisión, limpieza al termino de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	2,813.64

	536
	300090165
	Eliminación de hongos y microorganismos en elementos de piedra y ladrillo en muros, mediante el lavado del área de trabajo a base de solución de peróxido de hidrógeno diluido en dos partes de agua por una de peróxido utilizando equipo hidrolavador de agua a presión. Incluye: material, mano de obra, andamios, herramienta, acarreos, elevación de materiales, pruebas, desperdicios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T.
	m2
	3,587.28

	537
	300072692
	Eliminación de hongos y microorganismos en elementos de piedra y ladrillo en plafones, mediante el lavado del área de trabajo a base de solución de peróxido de hidrógeno diluido en dos partes de agua por una de peróxido utilizando equipo hidrolavador de agua a presión. Incluye: material, mano de obra, andamios, herramienta, acarreos, elevación de materiales, pruebas, desperdicios, equipo de seguridad y todo lo necesario para la correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto, P.U.O.T.
	m2
	1,114.53

	538
	300072686
	Liberación de aplanados decohesos de mezcla en mal estado sobre sobre bóveda catalana por medios manuales siguiendo la trayectoria de grietas y/o falsas adherencias. Incluye: secado del muro con calor, material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	1,114.53

	539
	300072682
	Liberación de aplanados decohesos de mezcla en mal estado sobre muros por medios manuales siguiendo la trayectoria de grietas y/o falsas adherencias. Incluye: secado del muro con calor, material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	3,684.60

	540
	300072687
	Liberación por medios manuales de juntas disgregadas y/o en mal estado en enladrillado de bóvedas. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	330.30

	541
	300090171
	Integración de juntas en bóvedas de 1 cm con mortero cal apagada-arena, proporción 1:3. Incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	330.30

	542
	300090172
	Integración de aplanados en plafón de bóveda de 1.5 cm de espesor, con mortero cal apagada-arena en proporción 1:3 con plana sin utilizar regla ni plomo. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	557.31

	543
	300090167
	Integración de aplanados en muros de 2.00 cm de espesor, con mortero cal apagada - arena en proporción 1:3 con plana sin utilizar regla ni plomo. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	1,981.80

	544
	300090168
	Suministro y aplicación de pintura hidrofugante stocoat lotusan como acabado en muros y/o plafones. Incluye: acarreos, limpieza, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	2,539.41

	545
	300072683
	Liberación de hasta 3 capas de pintura vinílica a base de espátula y/o removedor, previo a aplicación de pintura hidrofugante con el fin de permitir la respiración del muro. Incluye: material, mano de obra especializada, herramienta y equipo, andamios, equipo de seguridad, maniobras, protección de las zonas de trabajo y aledañas, acarreo fuera de la obra, limpieza final del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución, a cualquier altura, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	1,981.80

	546
	300090172
	Integración de aplanados en plafón de bóveda de 1.5 cm de espesor, con mortero cal apagada-arena en proporción 1:3 con plana sin utilizar regla ni plomo. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	557.61

	547
	300090167
	Integración de aplanados en muros de 2.00 cm de espesor, con mortero cal apagada - arena en proporción 1:3 con plana sin utilizar regla ni plomo. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	557.61

	548
	300073898
	Restauración de elementos de herrería (rieles de losa) por medio de decapación de pintura existente a base de removedor especial colorcar, retirando el exceso de óxido en zonas afectadas por corrosión; tratamiento a base de pasivación del óxido por medio de hexametafosfato de sodio; aplicación de primer por aspersión con pistola    de aire y compresora, aplicación de acabados en pintura de barniz de poliuretano de 2 componentes marca POLIFORM. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	557.61

	549
	300089329
	Restitución de piezas dañadas o faltantes  de ladrillo de barro de 12x23 cm en bóveda,  retirando de forma manual material suelto o inservible, limpiando adecuadamente de polvo y residuos de materiales el área dañada,  asentando el material de restitución  con mortero cal-arena en proporción 1:3, y juntas de 1 a 1.5 cm de espesor promedio. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	8,400.00

	550
	300073897
	Liberación  de protecciones  de herrería  en ventanería por medios manuales. Incluye: liberación del anclaje en  muros, maniobras, traslados al sitio de acopio, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, andamiaje metálico, material, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. En cualquier nivel. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	36.00

	551
	300089326
	Restitución de piezas dañadas o faltantes  de ladrillo de barro de 12x23 cm en muros,  retirando de forma manual material suelto o inservible, limpiando adecuadamente de polvo y residuos de materiales el área dañada,  asentando el material de restitución  con mortero cal-arena en proporción 1:3, y juntas de 1 a 1.5 cm de espesor promedio. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	7,800.00

	552
	300072694
	Liberación  de muros de tabique o block por medios manuales sin recuperación de material. Incluye: acarreos, limpieza, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	523.80

	553
	300089325
	Inyección de grietas en muros en cara externa e interna de 5mm a 3 cm  en un espesor de hasta 1.20 m, usando mortero cal-arena 1:3 y expansor SIKA INTRAPLAST Z o similar en calidad. Incluye: limpieza en grietas, rajueleado, sellado, mangueras, liberación de aplanados contiguos, materiales, mano de obra y herramienta. En cualquier nivel, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m
	1,758.24

	554
	300089327
	Fabricación de pieza faltante en balaustrada, forjado con tabique rojo común de 5.5x12x23 cm, asentado y aplanado con mortero cal-arena proporción 1:3. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	30.00

	555
	300072680
	Liberación por medios manuales con cincel y maceta en elementos estructurales (muros, castillos, cadenas, losas y trabes). Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m3
	64.35

	556
	300072698
	EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS.
Retiro de tanque estacionario de gas, tuberías y piezas de conexión. Incluye desconexiones y revisiones de seguridad, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, traslado del elemento al sitio de acopio. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	3.00

	557
	300072684
	Liberación de pisos de mosaico, pasta, o loseta de barro sin recuperación de materiales. Incluye: acarreos, limpieza, mano de obra, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	147.48

	558
	300072699
	EP-1-A.- DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS.
Desmontaje de muebles sanitarios sin recuperación de material, retirando sistemas de anclaje, sellos, herrajes y cancelando puntas hidrosanitarias, incluye: mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, limpieza del área de trabajo, acarreo a sitio de acopio. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	18.00

	XI-6
	XI-6
	PATIO 3
	 
	 

	559
	300017616
	Retiro de hierba, musgo, arbustos, hongos, líquenes y flora nociva en muros, fachadas, cornisas, pretiles, barda y zonas donde se detecten. Incluye: uso (con precaución de no dañar elementos adyacentes) de espátulas y ganchos; aplicación de herbicida en concentrado emulsionable promix 240 (hexacinona), de forma manual focalizada evitando goteo a flora deseada; en el caso de arbustos mayores en barda  se retiraran con cuidado los piedras necesarias para seguir la trayectoria de la raíz, estudiando que no exista peligro en la estabilidad de los muros, restitución de las piedras retiradas asentándolas con mortero cal-arena, en proporción de 1:3, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de escombro al lugar definido por la supervisión, limpieza al termino de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	361.65

	XI-7
	XI-7
	PATIO 4
	 
	 

	560
	300017616
	Retiro de hierba, musgo, arbustos, hongos, líquenes y flora nociva en muros, fachadas, cornisas, pretiles, barda y zonas donde se detecten. Incluye: uso (con precaución de no dañar elementos adyacentes) de espátulas y ganchos; aplicación de herbicida en concentrado emulsionable promix 240 (hexacinona), de forma manual focalizada evitando goteo a flora deseada; en el caso de arbustos mayores en barda  se retiraran con cuidado los piedras necesarias para seguir la trayectoria de la raíz, estudiando que no exista peligro en la estabilidad de los muros, restitución de las piedras retiradas asentándolas con mortero cal-arena, en proporción de 1:3, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de escombro al lugar definido por la supervisión, limpieza al termino de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	321.76

	XI-8
	XI-8
	PATIO 2
	 
	 

	561
	300017616
	Retiro de hierba, musgo, arbustos, hongos, líquenes y flora nociva en muros, fachadas, cornisas, pretiles, barda y zonas donde se detecten. Incluye: uso (con precaución de no dañar elementos adyacentes) de espátulas y ganchos; aplicación de herbicida en concentrado emulsionable promix 240 (hexacinona), de forma manual focalizada evitando goteo a flora deseada; en el caso de arbustos mayores en barda  se retiraran con cuidado los piedras necesarias para seguir la trayectoria de la raíz, estudiando que no exista peligro en la estabilidad de los muros, restitución de las piedras retiradas asentándolas con mortero cal-arena, en proporción de 1:3, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de escombro al lugar definido por la supervisión, limpieza al termino de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	362.66

	XI-9
	XI-9
	PATIO 1
	 
	 

	562
	300017616
	Retiro de hierba, musgo, arbustos, hongos, líquenes y flora nociva en muros, fachadas, cornisas, pretiles, barda y zonas donde se detecten. Incluye: uso (con precaución de no dañar elementos adyacentes) de espátulas y ganchos; aplicación de herbicida en concentrado emulsionable promix 240 (hexacinona), de forma manual focalizada evitando goteo a flora deseada; en el caso de arbustos mayores en barda  se retiraran con cuidado los piedras necesarias para seguir la trayectoria de la raíz, estudiando que no exista peligro en la estabilidad de los muros, restitución de las piedras retiradas asentándolas con mortero cal-arena, en proporción de 1:3, andamios, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de escombro al lugar definido por la supervisión, limpieza al termino de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. En cualquier nivel, según proyecto. Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	301.66

	XI-10
	XI-10
	REESTRUCTURACION EDIFICIO
	 
	 

	563
	300064522
	Recubrimiento en muros y/o plafones con ferrocemento acabado pulido de 2.0 a 3.0 cm de espesor, tipo formación rocosa. Incluye: zarpeo con mortero cemento-arena proporción 1:4, material, mano de obra, remates, emboquillados y perfilado de aristas, a plomo y regla, a cualquier altura. P.U.O.T.
	m2
	210.26

	564
	300001666
	Liberación en oquedades de mamposteria disgregada o que perdio capacidad de trabajo quedando preparado para recibir remamposteo, ranurando lo minimo indispensable, trabajo realizado por medios manuales a base de cincel y marro de 3 lbs, evitando daños a elementos constructivos adyacentes, en planta baja, trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro "INAH"; incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y andamios. (P.U.O.T.).
	m2
	73.35

	565
	300003041
	3.0704.04.) ACEROS PARA CONCRETO
3.0704.04.) B. REFERENCIAS
3.0704.04 . F.01. a) Acero de refuerzo en estructura ( 3.0704.04.G.03 Y G.01 )
02) Limite elástico f'y=4200 kg/cm2. (corrugada # 6)
	kg
	1,321.60

	566
	300077424
	Inyección en muros y elementos estructurales a base de mortero proporción 1:3. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m3
	29.34

	567
	300061506
	3.0704.06.) ESTRUCTURAS
3.0704.06.) B. REFERENCIAS
3.0704.06.F.01.e) Estructura de acero. (3.0704.06.G.09)
Suministro, habilitado y colocación de placa base y anclas de redondo liso de acero ASTM-36. Incluye: primario anticorrosivo serie 4124  y terminado en pintura epoxicote serie 4321 marca Napko o similar en calidad a dos manos; fletes, materiales,  mano de obra, acarreos hasta el lugar de la obra; herramienta,  equipo, nivelación y plomeo.
	kg
	11,238.62

	568
	300089330
	Aligeramiento de losa existente. Incluye: materiales, aligeramiento con cacahuatillo, liberaciones, acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	m2
	2,278.80

	569
	300072700
	Liberación de vigas de madera hasta una longitud de 5.00 con recuperación. Incluye: acarreos, limpieza, recuperación y almacenamiento de materiales al lugar indicado por la supervisión, mano de obra especializada, herramienta, equipo  y retiro de material no utilizable fuera de la obra, en cualquier nivel. (P.U.O.T.) Trabajo ejecutado bajo supervisión y autorización del centro INAH, P.U.O.T.
	pza
	359.00

	XII
	XII
	INSTALACION HIDROSANITARIA
	 
	 

	XII-1
	XII-1
	DESAGÜES INTERIORES (C/SU VENT.) DE GPOS SANIT POR BANCO DE DUCTOS
	 
	 

	570
	300093954
	Tubo PVC sanit c/camp "Tuboplus"             150 mm
	m
	119.00

	571
	300093955
	Tubo PVC sanit c/camp "Tuboplus"             110 mm
	m
	57.00

	572
	300093956
	Tubo PVC sanit c/camp "Tuboplus"             50 mm
	m
	18.00

	573
	300093957
	Codo PVC sanit H .M. "Tuboplus"                45 x 150 mm
	pza
	16.00

	574
	300093958
	Codo PVC sanit H .M. "Tuboplus"                45 x  110 mm
	pza
	10.00

	575
	300093959
	Ye senc PVC sanit H-H-M                             110 mm
	pza
	4.00

	576
	300093960
	Ye senc PVC sanit H-H-M                             150 x 110 mm
	pza
	4.00

	577
	300093961
	Red exc PVC sanit "Tuboplus"                     150 x 110 mm
	pza
	2.00

	578
	300093962
	Red exc PVC sanit "Tuboplus"                     110 x 50 mm
	pza
	2.00

	579
	300093963
	Anillo doble labio "Tubo plus"                       150 mm
	pza
	119.00

	580
	300093964
	Anillo doble labio "Tubo plus"                       110 mm
	pza
	57.00

	581
	300093965
	Soporte tipo omega c/taq, var y tca                 150 mm
	pza
	40.00

	582
	300093966
	Soporte tipo omega c/taq, var y tca                 110 mm
	pza
	19.00

	XII-2
	XII-2
	DESAGÜES INTERIORES (C/SU VENT.) DE GPOS SANIT DE PLANTA BAJA Y ALTA
	 
	 

	583
	300093967
	Tubo PVC sanit c/camp "Tuboplus"           110 mm
	m
	191.00

	584
	300093968
	Tubo PVC sanit c/camp "Tuboplus"             50 mm
	m
	262.00

	585
	300093969
	Codo PVC sanit H .M. "Tuboplus"  sal. lateral.         90 x 110 mm
	pza
	31.00

	586
	300093970
	Codo PVC sanit H .M. "Tuboplus"  sal. tras.             90 x 110 mm
	pza
	8.00

	587
	300093971
	Codo PVC sanit H .M. "Tuboplus"                              90 x   50 mm
	pza
	106.00

	588
	300093972
	Codo PVC sanit H .M. "Tuboplus"                              45 x 110 mm
	pza
	42.00

	589
	300093973
	Codo PVC sanit H .M. "Tuboplus"                              45 x   50 mm
	pza
	54.00

	590
	300093974
	Ye senc PVC sanit H-H-M                  110 mm
	pza
	51.00

	591
	300093975
	Ye senc PVC sanit H-H-M                    50 mm
	pza
	8.00

	592
	300093976
	Ye senc PVC sanit H-H-M                  110 x 50 mm
	pza
	13.00

	593
	300093977
	Red exc PVC sanit "Tuboplus"          110 x 50 mm
	pza
	10.00

	594
	300093978
	Te senc PVC sanit H-H-M                   50 mm
	pza
	20.00

	595
	300093979
	Anillo doble labio "Tubo plus"           110 mm
	pza
	100.00

	596
	300093980
	Anillo doble labio "Tubo plus"             50 mm
	pza
	60.00

	597
	300093981
	Tapon registro PVC                                       110 mm
	pza
	13.00

	598
	300093982
	Coladera Helvex mod 1342H        
	pza
	9.00

	599
	300093983
	Coladera Helvex mod 24
	pza
	2.00

	600
	300093984
	Junta Prohel para WC
	pza
	15.00

	601
	300093985
	Soporte tipo pera c/taq, var y tca     110 mm
	pza
	27.00

	602
	300093986
	Soporte tipo pera c/taq, var y tca       51 mm
	pza
	36.00

	XII-3
	XII-3
	BAJADAS DE AGUAS NEGRAS Y DOBLE VENTILACION  
	 
	 

	603
	300093987
	 Tubo PVC sanit. c/camp "Tuboplus"            110 mm
	m
	22.00

	604
	300093988
	Tubo PVC sanit c/camp "Tuboplus"            50 mm
	m
	72.00

	605
	300093989
	Codo PVC sanit H-M "Tubo plus"                   45 x 110 mm
	pza
	4.00

	606
	300093990
	Codo PVC sanit H .M. "Tuboplus"                  45 x   50 mm
	pza
	4.00

	607
	300093991
	Te PVC sanit H-H-M "Tubo plus"                    50 mm
	pza
	4.00

	608
	300093992
	Abrazadera Omega c/taq y torn                       110 mm
	pza
	8.00

	609
	300093993
	Abrazadera Omega c/taq y torn                      76 mm
	pza
	24.00

	XII-4
	XII-4
	DESAGÜES DE BOMBEO DE ACHIQUE DE AGUAS NEGRAS
	 
	 

	610
	300093994
	Tubo PVC sanit c/camp "Tuboplus"            76 mm
	m
	14.00

	611
	300093995
	Codo PVC sanit H .M. "Tuboplus"              90 x 76 mm
	pza
	4.00

	612
	300093996
	Te senc PVC sanit H-H-M                          76 mm
	pza
	1.00

	613
	300093997
	Conector macho tubo plus                         63 mm
	pza
	2.00

	614
	300093998
	Válv. comp. brid. 125 psi W726F               76 mm
	pza
	2.00

	615
	300093999
	Válv check hor brid 125 psi W 928F          76 mm
	pza
	2.00

	616
	300094001
	Empaque p/brida de "Garlock"                 150 mm
	pza
	6.00

	617
	300094002
	Tornillo cab hex c/tuerca 5/8" x 2 1/2"
	pza
	24.00

	618
	300094003
	Soporte tipo clevis c/taq, var y tca              76 mm
	pza
	4.00

	619
	300094004
	Abrazadera Omega c/taq y torn                 76 mm
	pza
	4.00

	XII-5
	XII-5
	DRENAJE PLUVIAL
	 
	 

	620
	300094005
	Canalon de lámina Calibre 18
	m
	119.00

	621
	300094006
	 Tubo PVC sanit. c/camp "Tuboplus"          110 mm
	m
	324.00

	622
	300094007
	Codo PVC sanit H-M "Tubo plus"                90 x 110 mm
	pza
	50.00

	623
	300094008
	Codo PVC sanit H .M. "Tuboplu                  45 x 110 mm
	pza
	50.00

	624
	300094009
	Ye senc PVC sanit H-H-M                            110 mm
	pza
	25.00

	625
	300094010
	Coladera modelo CH 444
	pza
	25.00

	626
	300094011
	Abrazadera Omega c/taq y torn               110 mm
	pza
	108.00

	XII-6
	XII-6
	DESAGÜES DE BOMBEO DE ACHIQUE DE AGUAS PLUVIALES
	 
	 

	627
	300094012
	Tubo PVC sanit c/camp "Tuboplus"            76 mm
	m
	14.00

	628
	300094013
	Codo PVC sanit H .M. "Tuboplus"              90 x 76 mm
	pza
	4.00

	629
	300094014
	Te senc PVC sanit H-H-M                          76 mm
	pza
	1.00

	630
	300094015
	Conector macho tubo plus                         63 mm
	pza
	2.00

	631
	300094016
	Válv. comp. brid. 125 psi W726F               76 mm
	pza
	2.00

	632
	300094017
	Válv check hor brid 125 psi W 928F          76 mm
	pza
	2.00

	633
	300094018
	Empaque p/brida de "Garlock"                 150 mm
	pza
	6.00

	634
	300094019
	Tornillo cab hex c/tuerca 5/8" x 2 1/2"
	pza
	24.00

	635
	300094020
	Soporte tipo clevis c/taq, var y tca              76 mm
	pza
	4.00

	636
	300094021
	Abrazadera Omega c/taq y torn                 76 mm
	pza
	4.00

	XII-7
	XII-7
	ALIMENTACIONES INTERIORES EN GRUPOS SANITARIOS DE PLANTA BAJA Y ALTA
	 
	 

	637
	300094022
	Tubo PP-R clase 16 "Tuboplus"       32 mm
	m
	180.00

	638
	300094023
	Tubo PP-R clase 16 "Tuboplus"       25 mm
	m
	56.00

	639
	300094024
	Tubo PP-R clase 16 "Tuboplus"       19 mm
	m
	70.00

	640
	300094025
	Tubo PP-R clase 16 "Tuboplus"       13 mm
	m
	150.00

	641
	300094026
	Cople "Tuboplus"                             32 mm
	m
	53.33

	642
	300094027
	Cople "Tuboplus"                             25 mm
	m
	18.67

	643
	300094028
	Cople "Tuboplus"                             19 mm
	m
	23.33

	644
	300094029
	Cople "Tuboplus"                             13 mm
	pza
	41.33

	645
	300094030
	Codo "Tuboplus"                      90 x   32 mm
	pza
	29.00

	646
	300094031
	Codo "Tuboplus"                      90 x   25 mm
	pza
	24.00

	647
	300094032
	Codo "Tuboplus"                      90 x   19 mm
	pza
	58.00

	648
	300094033
	Codo "Tuboplus"                      90 x   13 mm
	pza
	64.00

	649
	300094034
	Te "Tuboplus"                                    32 mm
	pza
	10.00

	650
	300094035
	Te "Tuboplus"                                    25 mm
	pza
	14.00

	651
	300094036
	Te "Tuboplus"                                   19 mm
	pza
	30.00

	652
	300094037
	Te "Tuboplus"                                    13 mm
	pza
	68.00

	653
	300094038
	Reducción "Tubo plus"               32 x 25 mm
	pza
	4.00

	654
	300094039
	Reducción "Tubo plus"               32 x 19 mm
	pza
	3.00

	655
	300094040
	Reducción "Tubo plus"               32 x 13 mm
	pza
	4.00

	656
	300094041
	Reducción "Tubo plus"              25 x 19 mm
	pza
	12.00

	657
	300094042
	Reducción "Tubo plus"              25 x 13 mm
	pza
	10.00

	658
	300094043
	Reducción "Tubo plus"              19 x 13 mm
	pza
	28.00

	659
	300094044
	Conector macho "Tuboplus"             13 mm
	pza
	51.00

	660
	300094045
	Válv de esfera                                  32 mm
	pza
	3.00

	661
	300094046
	Válv de esfera                                  25 mm
	pza
	10.00

	662
	300094047
	Válv de alivio                                    25 mm
	pza
	3.00

	663
	300094048
	Llave de manguera                          13 mm
	pza
	4.00

	664
	300094049
	Llave angular                                     13 mm
	pza
	10.00

	665
	300094050
	Soporte tipo pera c/taq, var y tca     32 mm                 
	pza
	132.00

	666
	300094051
	Soporte tipo pera c/taq, var y tca     25 mm                 
	pza
	62.00

	667
	300094052
	Soporte tipo pera c/taq, var y tca     19 mm                 
	pza
	77.00

	668
	300094053
	Soporte tipo pera c/taq, var y tca     13 mm                 
	pza
	165.00

	669
	300094054
	Tuerca unión ac galv rosc Cifunsa    32 mm
	pza
	6.00

	670
	300094055
	Tuerca unión ac galv rosc Cifunsa    25 mm
	pza
	22.00

	671
	300094056
	Válv check horiz brid c/res hel Picsa  25 mm
	pza
	4.00

	XII-8
	XII-8
	COLUMNAS HIDRAULUICAS
	 
	 

	672
	300094057
	Tubo PP-R clase 16 "Tuboplus"      100 mm
	m
	100.00

	673
	300094058
	Tubo PP-R clase 16 "Tuboplus"       13 mm
	m
	27.00

	674
	300094059
	Cople  "Tuboplus"                            100 mm
	pza
	60.67

	675
	300094060
	Cople  "Tuboplus"                              13 mm
	pza
	9.00

	676
	300094061
	Codo "Tuboplus"                       90 x 100 mm
	pza
	5.00

	677
	300094062
	Codo "Tubo plus"                      90 x   13 mm
	pza
	8.00

	678
	300094063
	Te "Tuboplus"                            100 x 50 mm
	pza
	24.00

	679
	300094064
	Reducción "Tuboplus"              50 x 32 mm
	pza
	24.00

	680
	300094065
	Válv de esfera                                    32 mm
	pza
	42.00

	681
	300094066
	Reguladora de presiom                      32 mm
	pza
	18.00

	682
	300094067
	Tuerca unión ac galv rosc Cifunsa    32 mm
	pza
	104.00

	683
	300094068
	Reguladora de presion       19 mm
	pza
	24.00

	684
	300094069
	Tornillo cab hex c/tuerca 5/8" x 2 1/2"
	pza
	120.00

	685
	300094070
	Abrazadera Omega c/taq y torn       100 mm
	pza
	150.00

	XII-9
	XII-9
	CISTERNA
	 
	 

	686
	300094071
	         CONSTRUCCION DE CISTERNA  CAPACIDAD 20 M3 (07 OBRA EXTERIOR), INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, HERRERIA, ADHERIDOS.  (LIMPIEZA, EXCAVACION, PLANTILLA, RELLENO, ACERO EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA, CADENAS, CIMBRA, CONCRETO EN ESTRUCTURA Y LOSAS, CASTILLOS, MUROS DE TABIQUE ROJO, APLANADOS, PINTURA VINILICA, PINTURA ESMALTE ALKIDAL, PINTURA EPOXICA, LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, PERFIL TUBULAR COMERCIAL, PUERTA Y MARCO DE LAMINA CON PERFILES COMERCIALES, GRAPAS PARA ESCALERA MARINA, ARRANCADOR MANUAL , ELECTRONIVELES, INTERUPTOR DE NAVAJAS, SUCCION Y DESCARGA D/MOTOBOMBA, VALVULA DE FLOTADOR, CHAFLAN DE CONCRETO, BOMBA CENTRIF.C/MOTOR DE 1/2 A 1 HP CON BASE DE CONCRETO, TUBO VENTILA INCLUYE NIPLES), P.U.O.T.
	pza
	2.00

	687
	300002039
	3.0704.01) OBRAS PRELIMINARES
3.0704.01) B. REFERENCIAS
3.0704.01.F.01.b) Formación de terrazas y/o plataformas (3.0704.01.G.02 Y G.14)
02.a) Relleno para la formación de plazas cívicas, canchas deportivas y alcanzar niveles de piso terminado, con material producto de banco, compactado al 90 % proctor. Incluye: material, maniobras, acarreos, mano de obra, prueba de lab. de suelos, herramientas, maquinaria y equipo. (P.U.O.T.)
	m3
	24.00

	XII-10
	XII-10
	INSTALACION DE BOMBEO 
	 
	 

	XII-11
	XII-11
	CUARTO DE BOMBEO
	 
	 

	688
	300094073
	Tubo ac sold Ced.40 sin cost Tamsa 150 mm
	m
	21.00

	689
	300094074
	Tubo ac sold Ced.40 sin cost Tamsa 100 mm
	m
	45.00

	690
	300094075
	Tubo ac sold Ced.40 sin cost Tamsa   50 mm
	m
	21.00

	691
	300094076
	Tubo ac sold Ced.40 sin cost Tamsa   38 mm
	m
	6.00

	692
	300094077
	Unión brid mixta                             150 mm
	pza
	5.00

	693
	300094078
	Unión brid mixta                             100 mm
	m
	28.00

	694
	300094079
	Unión brid mixta                               50 mm
	m
	2.00

	695
	300094080
	Cople ac. ngo rosc. Cifunsa          50 mm
	m
	5.00

	696
	300094081
	Codo ac. sold.150 psi std Riga    90 x 150 mm
	pza
	4.00

	697
	300094082
	Codo ac. sold.150 psi std Riga    90 x   100 mm
	pza
	9.00

	698
	300094083
	Codo ac. sold.150 psi std Riga    90 x   38 mm
	pza
	2.00

	699
	300094084
	Codo ac. sold.150 psi std Riga    90 x   50 mm
	pza
	7.00

	700
	300094085
	Te ac. sold.150 psi std. Riga                150 mm
	pza
	4.00

	701
	300094086
	Te ac. sold.150 psi std. Riga                  50 mm
	pza
	2.00

	702
	300094087
	Red ac sold 150 psi std Riga      150 x 100 mm
	pza
	11.00

	703
	300094088
	Conector macho "Tuboplus"              38 mm
	pza
	2.00

	704
	300094089
	Válv. De vastago salinte    150 mm
	pza
	2.00

	705
	300094090
	Válv. De vastago salinte      50 mm
	pza
	4.00

	706
	300094091
	Válv. De vastago salinte      38 mm
	pza
	4.00

	707
	300094092
	Válv. Chek                            100 mm
	pza
	2.00

	708
	300094093
	Válv. De mariposa             38 mm
	pza
	2.00

	709
	300094094
	Válv. De esfera                   38 mm
	pza
	2.00

	710
	300094095
	Válv. compuerta               100 mm
	pza
	2.00

	711
	300094096
	Manometro 0-100 lbs           2-1/2"           
	pza
	1.00

	712
	300094097
	Valvula flotador  urrea mod. 4.25          
	pza
	2.00

	713
	300094098
	Manguera flexible TFM       38 mm       
	m
	2.00

	714
	300094099
	 Carrete antivibratorio "Uniflex", 125 psi,(brid)                                 150 mm
	pza
	2.00

	715
	300094100
	Carrete antivibratorio "Uniflex", 125 psi, (rosc)                                 38 mm
	pza
	2.00

	716
	300094101
	Empaque p/brida de "Garlock"         150 mm
	pza
	9.00

	717
	300094102
	Empaque p/brida de "Garlock"          38 mm
	pza
	16.00

	718
	300094103
	Tornillo cab. Hex. c/tuerca             5/8" x 3"
	pza
	72.00

	719
	300094104
	Tornillo cab. Hex. c/tuerca          5/8" x 2½"
	pza
	88.00

	720
	300094105
	Placa de acero 6 mm esp.  55 x 55 cm
	pza
	2.00

	721
	300094106
	Soporte tipo pera c/taq., var. y tca.  100 mm
	pza
	20.00

	722
	300094107
	Soporte tipo pera c/taq., var. y tca.    50 mm
	pza
	23.00

	723
	300094108
	Soporte tipo pera c/taq., var. y tca.  150 mm
	pza
	167.00

	XII-12
	XII-12
	EQUIPOS DE BOMBEO
	 
	 

	724
	300094109
	EQUIPO DE BOMBEO CARCAMO ACHIQUE EN SOTANO 3 INST. SANITARIA. 2 Bombas Centrifugas Verticales, Tipo Sumergible, Marca BARNES, Modelo EH-1042L, descarga  de 50  mm,  paso de esfera de 10 mm, acoplada a motor eléctrico sumergible sellado de  2.00 H.P.,  3 Fases,  3450 R.P.M,  460 Volts, 60 Hertz; Tablero de Control Marca PICSA, Modelo TBDAN-42C/460 Volts; 2 Interruptores de Nivel tipo pera de mercurio
	Equipo
	1.00

	725
	300094110
	EQUIPO DE BOMBEO CARCAMO ACHIQUE EN CUARTO DE MAQUINAS INST. PLUVIAL 2 Bombas Centrifugas Verticales, Tipo Sumergible, Marca BARNES, Modelo EH-1042L, descarga  de 50  mm,  paso de esfera de 10 mm, acoplada a motor eléctrico sumergible sellado de  2.00 H.P.,  3 Fases,  3450 R.P.M,  460 Volts, 60 Hertz; Tablero de Control Marca PICSA, Modelo TBDAN-42C/460 Volts; 2 Interruptores de Nivel tipo pera de mercurio
	Equipo
	1.00

	XII-13
	XII-13
	EQUIPO RED HIDRAULICA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPO)
	 
	 

	726
	300094111
	EQUIPAMIENTO RED HIDRONEUMATICO. Bomba vertical multietapas marca picsa modelo pevmu18-7 fabricada en acero inoxidable 304 succion y descarga en linea de 2" acoplada directamente a motor tefc empremium de 15 HP A 3500 RPM 60/3/230-460V 5.615 LPS-102.45MCA (No incluye suministro de equipo)
	lote
	2.00

	727
	300094112
	EQUIPAMIENTO  HIDRONEUMATICO Bomba vertical multietapas marca picsa modelo pevmu18-7  fabricada en acero inoxidable 304 de 350 ppm, tratando diariamente un succion y descarga en linea de 2" acoplada directamente a motor tefc empremium de 7.5 HP A 3500 RPM 60/3/230-460V 3.065 LPS-102.45MCA (No incluye suministro de equipo)
	lote
	2.00

	728
	300094113
	EQUIPAMIENTO  HIDRONEUMATICO Tanque de precargado vertical marca amrol well x trol mod. WX-447CASME de 53 gl (200.605 lts) con 45 plg(1.43 m) de altura y 24 plg (0.6096 m) de diametro, para una presion de operación de 250 psi(17.575 kg/cm2) con conexión de 2 plg. (No incluye suministro de equipo)
	lote
	1.00

	729
	300094114
	BOMBA DE RECIRCULACION Recirculadora de agua caliente (No incluye suministro de equipo)
	lote
	77.00

	XIII
	XIII
	PROTECCION CONTRA INCENDIOS
	 
	 

	XIII-1
	XIII-1
	RED GRAL CONTRA INCENDIO
	 
	 

	730
	300094115
	Tubo ac. ngo. rosc. Ced. 40 c/cost. Tuna                                                           100 mm
	m
	76.00

	731
	300094116
	Tubo ac. ngo. rosc. Ced. 40 c/cost. Tuna                                                             50 mm
	m
	310.00

	732
	300094117
	Tubo ac. ngo. rosc. Ced. 40 c/cost. Tuna                                                             38 mm
	m
	26.00

	733
	300094118
	Tubo ac. ngo. rosc. Ced. 40 c/cost. Tuna                                                             19 mm
	m
	9.00

	734
	300094119
	Cople ac. ngo rosc. Cifunsa             100 mm
	m
	25.00

	735
	300094120
	Cople ac. ngo rosc. Cifunsa               50 mm
	m
	103.00

	736
	300094121
	Cople ac. ngo rosc. Cifunsa               38 mm
	m
	9.00

	737
	300094122
	Cople ac. ngo rosc. Cifunsa               19 mm
	m
	3.00

	738
	300094123
	Codo ac. ngo. rosc. Cifunsa        90 x 50 mm
	pza
	14.00

	739
	300094124
	Codo ac. ngo. rosc. Cifunsa        90 x 38 mm
	pza
	56.00

	740
	300094125
	Te  . ngr rosc. Cinfusa con reduccion                        50 x 38 mm
	pza
	31.00

	741
	300094126
	Te ac. ngo rosc. Cifunsa                      50 mm
	pza
	2.00

	742
	300094127
	Cruz  ac. ngo ros Cinfusa                    50 mm
	pza
	2.00

	743
	300094128
	Yee con reduccion ac. neg  rosc. C   50 mm
	pza
	1.00

	744
	300094129
	Conexión conta incendios                   50 mm
	pza
	77.00

	745
	300094130
	Conexión contra incendios                  38 mm
	pza
	33.00

	746
	300094131
	Red. buje ac.ngo.rosc.Cifunsa  50 x 38 mm
	pza
	31.00

	747
	300094132
	Red. buje ac.ngo.rosc.Cifunsa  50 x 19 mm
	pza
	1.00

	748
	300094133
	Tapón macho ac. ngo. rosc.               50 mm
	pza
	6.00

	749
	300094134
	Niple ac ngo rosc                10  cms x 38 mm
	pza
	29.00

	750
	300094135
	Válv. eliminadora de aire Sarco 13W 19 mm
	pza
	1.00

	751
	300094136
	Soporte tipo pera c/taq, var y tca          50 mm             
	pza
	103.00

	752
	300094137
	Abrazadera Omega c/taq, tor y tca    100 mm
	pza
	21.00

	753
	300094138
	Abrazadera Omega c/taq, tor y tca      19 mm
	pza
	3.00

	754
	300094139
	Pintura en tubería 2 manos esm.        100 mm
	m
	76.00

	755
	300094140
	Pintura en tubería 2 manos esm.        50 mm
	m
	310.00

	756
	300094141
	Pintura en tubería 2 manos esm.        38 mm
	m
	26.00

	757
	300094142
	Pintura en tubería 2 manos esm.       19 mm
	m
	9.00

	758
	300094143
	Pintura anticorrosiva en tubería          100 mm
	m
	76.00

	759
	300094144
	Pintura anticorrosiva en tubería            50 mm
	m
	310.00

	XIII-2
	XIII-2
	CUARTO DE BOMBAS EQUIPO CONTRA INCENDIO
	 
	 

	760
	300094145
	Tablero de velocidad variable. 1 bomba 7.5 HP W + 1 bomba 15 HP W + 1 bomba 7.5 HP TP+ 1 bomba 15 HP TP. todo cpntrolado por un PLC PICS MODELO XL-4 protocolo de comunicación modbus TCP/IP. con 4 ebtradas analogicas, 8 entradas digitales y 6 salidas tipo rele. Protocolo de comunicación bacnet.
	lote
	1.00

	761
	300094146
	GABINETES CONTRA INCENDIO Gabinete de lámina negra, cal. 18 de tipo libro de 0.21 x 0.88 x 0.70 m (no aloja extinguidor), con manguera de 38 mm de diámetro y 30 m de long., soporte de despliegue rápido, chiflón tipo neblina (3 pasos) de 38 mm de diámetro, válvula angular tipo globo de 50 mm x 38 mm de diámetro, hembra macho y llave para ajustar coples.
	pza
	29.00

	762
	300094147
	Extinguidor de polvo químico seco tipo ABC de 4.5 kgs. de capacidad.
	pza
	39.00

	XIV
	XIV
	INSTALACION ELECTRICA
	 
	 

	XIV-1
	XIV-1
	ALUMBRADO Y CONTACTOS
	 
	 

	763
	300094148
	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION SERVICIO NORMAL, A BASE DE TUBERIA CONDUIT P.G.G. 13mm A 35mm, ALOJANDO CABLES CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 12AWG Y CABLES DE COBRE DESNUDO CAL. 14AWG; INCLUYE: BAJADAS PARA APAGADOR, CAJAS REGISTRO GALV, CAJAS CHALUPA GALV., COPLES, CONTRAS, MONITORES, SOPORTERIA A CADA 1.5m A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA, VARILLA ROSCADA 1/4" Y ANCLA Y PERNO 1/4"; Y MISCELANEOS.
	sal
	586.00

	764
	300094149
	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION SERVICIO EMERGENCIA, A BASE DE TUBERIA CONDUIT P.G.G. 13mm A 35mm, ALOJANDO CABLES CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 12AWG Y CABLES DE COBRE DESNUDO CAL. 14AWG; INCLUYE: BAJADAS PARA APAGADOR, CAJAS REGISTRO GALV, CAJAS CHALUPA GALV., COPLES, CONTRAS, MONITORES, SOPORTERIA A CADA 1.5m A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA, VARILLA ROSCADA 1/4" Y ANCLA Y PERNO 1/4"; Y MISCELANEOS.
	sal
	586.00

	765
	300094150
	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS SERVICIO NORMAL, A BASE DE TUBERIA CONDUIT P.G.G. 13mm A 41mm, ALOJANDO CABLES CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 10AWG Y CABLES DE COBRE DESNUDO CAL. 12AWG; INCLUYE: BAJADAS EN MUROS, CAJAS REGISTRO GALV, CAJAS CHALUPA GALV., SOBRETAPAS, COPLES, CONTRAS, MONITORES, SOPORTERIA A CADA 1.5M A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA, VARILLA ROSCADA 1/4" Y ANCLA Y PERNO 1/4"; Y MISCELANEOS.
	sal
	221.00

	766
	300094151
	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS SERVICIO NORMAL EN CIRCUITO INDEPENDIENTE, A BASE DE TUBERIA CONDUIT P.G.G. 13mm A 41mm, ALOJANDO CABLES CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 10AWG Y CABLES DE COBRE DESNUDO CAL. 12AWG; INCLUYE: BAJADAS EN MUROS, CAJAS REGISTRO GALV, CAJAS CHALUPA GALV., SOBRETAPAS, COPLES, CONTRAS, MONITORES, SOPORTERIA A CADA 1.5M A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA, VARILLA ROSCADA 1/4" Y ANCLA Y PERNO 1/4"; Y MISCELANEOS.
	sal
	11.00

	767
	300094152
	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS VOLTAGE REGULADO, A BASE DE TUBERIA CONDUIT P.G.G. 13mm A 41mm, ALOJANDO CABLES CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 10AWG, TIERRA AISLADA CAL. 12AWG Y CABLES DE COBRE DESNUDO CAL. 12AWG; INCLUYE: BAJADAS EN MUROS, CAJAS REGISTRO GALV, CAJAS CHALUPA GALV., SOBRETAPAS, COPLES, CONTRAS, MONITORES, SOPORTERIA A CADA 1.5M A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA, VARILLA ROSCADA 1/4" Y ANCLA Y PERNO 1/4"; Y MISCELANEOS.
	sal
	220.00

	768
	300094153
	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTOS VOLTAGE REGULADO EN CIRCUITO INDEPENDIENTE, A BASE DE TUBERIA CONDUIT P.G.G. 13mm A 41mm, ALOJANDO CABLES CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 10AWG, TIERRA AISLADA CAL. 12AWG Y CABLES DE COBRE DESNUDO CAL. 12AWG; INCLUYE: BAJADAS EN MUROS, CAJAS REGISTRO GALV, CAJAS CHALUPA GALV., SOBRETAPAS, COPLES, CONTRAS, MONITORES, SOPORTERIA A CADA 1.5M A BASE DE ABRAZADERA TIPO PERA, VARILLA ROSCADA 1/4" Y ANCLA Y PERNO 1/4"; Y MISCELANEOS.
	sal
	10.00

	769
	300094154
	TABLERO DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO TIPO NQ-18-4AB-100S, 18 POLOS, 3F, 4H+T, 240Vca, 100A, MCA. SQUARE-D
	pza
	7.00

	770
	300094155
	TABLERO DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO TIPO NQ-30-4AB-100S, 30 POLOS, 3F, 4H+T, 240Vca, 100A, MCA. SQUARE-D
	pza
	11.00

	771
	300094156
	TABLERO DE DISTRIBUCION Y ALUMBRADO TIPO NF-30-4AB-125S, 30 POLOS, 3F, 4H+T, 480Vca, 125A, MCA. SQUARE-D. (NO INCLUYE KIT DE AUTOMATIZACION)
	pza
	6.00

	772
	300094157
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO, 1P-15A A 1P-30A, MCA. SQUARE-D
	pza
	348.00

	773
	300094158
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EGB, 1P-15A A 1P-30A, PARA TABLERO NF, ATORNILLABLE, MCA. SQUARE-D
	pza
	108.00

	774
	300094159
	TUBERIA CONDUIT P.G.G. C/COPLE, 78mm DE DIAM. MCA RIMCO; INCLUYE: SOPORTE A BASE DE UNICANAL 4X4 DE 25cm CON ABRAZADERA, DOS VARILLAS ROSCADA 1/4" Y JGO. DE ANCLAS Y PERNOS 1/4" PARA CONCRETO
	m
	77.00

	775
	300094160
	TUBERIA CONDUIT P.G.G. C/COPLE, 63mm DE DIAM. MCA RIMCO; INCLUYE: SOPORTE A BASE DE UNICANAL 4X4 DE 20cm CON ABRAZADERA, DOS VARILLAS ROSCADA 1/4" Y JGO. DE ANCLAS Y PERNOS 1/4" PARA CONCRETO
	m
	70.00

	776
	300094161
	TUBERIA CONDUIT P.G.G. C/COPLE, 53mm DE DIAM. MCA RIMCO; INCLUYE: SOPORTE A BASE ABRAZADERA TIPO PERA, VARILLA ROSCADA 1/4" Y JGO. DE ANCLA Y PERNO 1/4" PARA CONCRETO
	m
	109.00

	777
	300094162
	CAJA CONDULET SERIE OVAL, LIGERA, TIPO LL, LR Ó LB; 53mm, CON TAPA Y EMPAQUE; MCA. CROUSE HINDS DOMEX
	pza
	21.00

	778
	300094163
	CAJA CONDULET SERIE OVAL TIPO LL, LR Ó LB; 63mm, CON TAPA Y EMPAQUE; MCA. CROUSE HINDS DOMEX
	pza
	5.00

	779
	300094164
	CAJA CONDULET SERIE OVAL TIPO LL, LR Ó LB; 76mm, CON TAPA Y EMPAQUE; MCA. CROUSE HINDS DOMEX
	pza
	8.00

	780
	300094165
	CABLE DE COBRE CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 350KCM AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	238.00

	781
	300094166
	CABLE DE COBRE CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 2 AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	860.00

	782
	300094167
	CABLE DE COBRE CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 4 AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	2,550.00

	783
	300094168
	CABLE DE COBRE CON FORRO TIPO THW-LS, 600V, CAL. 6 AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	2,402.00

	784
	300094169
	CABLE DE COBRE SUAVE, CAL. 1/0AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	322.00

	785
	300094170
	CABLE DE COBRE SUAVE, CAL. 6AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	167.00

	786
	300094171
	CABLE DE COBRE SUAVE, CAL. 8AWG, MCA. CONDUMEX
	m
	158.00

	787
	300094172
	SOPORTE PARA CABLES TIPO CHAROLA DE ALUMINIO TIPO LIGERA, 30cm DE ANCHO, ESPACIAMIENTO 30CM; MCA. CROSS-LINE; INCLUYE SOPORTERIA  A BASE DE UNICANAL 4X4 DE 25cm CON ABRAZADERA, DOS VARILLAS ROSCADA 1/4" Y JGO. DE ANCLAS Y PERNOS 1/4" PARA CONCRETO
	m
	154.00

	788
	300094173
	CURVA HORIZONTAL 90° CHAROLA DE ALUMINIO TIPO LIGERA, 30cm DE ANCHO, ESPACIAMIENTO 30CM; MCA. CROSS-LINE
	pza
	13.00

	789
	300094174
	CURVA VERTICAL 90° CHAROLA DE ALUMINIO TIPO LIGERA, 30cm DE ANCHO, ESPACIAMIENTO 30CM; MCA. CROSS-LINE
	pza
	5.00

	790
	300094175
	DERIVACION EN TEE HORIZONTAL O VERTICAL, CHAROLA DE ALUMINIO TIPO LIGERA, 30cm DE ANCHO; MCA. CROSS-LINE
	pza
	10.00

	791
	300094176
	CONECTOR ESCALERA A CAJA CHAROLA 30cm DE ANCHO; INCLUYE: FABRICACION DE ABERTURA EN GABNETE Y TORNILLERIA GALV.
	pza
	5.00

	XIV-2
	XIV-2
	LUMINARIOS 
	 
	 

	792
	300094177
	LUMINARIA ARTIC LED 36W EN GABINETE COLGANTE TIPO INDUSTRIAL EN POLIESTER A PRUEBA DE VAPOR Y POLVO; INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA Y SOPORTERIA A LOSA POR MEDIO DE CADENA Y NUDOS.
	pza
	26.00

	793
	300094178
	LUMINARIA NOUVA LED DE EMPOTRAR 6W, MODELO CO1139 B BC B, MARCA CONSTRULITA; INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA 
	pza
	110.00

	794
	300094179
	LUMINARIO DE EMPOTRAR EN PISO, EN ALUMINIO, TECNOLOGIA LED 9W, MODELO OU3016, MARCA CONSTRULITA. 127Vca CON DIFUSOR OPALINO;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	24.00

	795
	300094180
	LUMINARIO DE SUSPENDER PARA INTERIOR, TECNOLOGIA LED 45W, 100-240V, MODELO CTL-8075/S, MARCA TECNOLITE;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	6.00

	796
	300094181
	LUMINARIA TIPO BAZZ DE SUSPENDER A CANOPE LED DE 26W, 127Vca; MODELO RE8002 27, MARCA CONSTRULITA. INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	45.00

	797
	300094182
	PROYECTOR ECUS DE SOBREPONER LED 75W, 127V MODELO CO5030 29 D, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	18.00

	798
	300094183
	TIRA LED EN TRAMO DE 2mts PARA LUZ INDIRECTA EN CAJILLO LUMINOSO INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DEL COSTO DEL DRIVER ELECTRONICO Y CONEXIÓN A SALIDA ELECTRICA.
	pza
	99.00

	799
	300094184
	MINIPOSTE CUBIC DE SOBREPONER 2X15W, 127V A 220V, MODELO OU9050 G41D, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	10.00

	800
	300094185
	LUMINARIA DE USO INTERIOR 18W, 127V, MODELO PTLLED-C/003/30, MARCA TECNOLITE;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	8.00

	801
	300094186
	LUMINARIA DE SUSPENDER 7W, 100-240V, MODELO CTLLED-151/7W/30, MARCA TECNOLITE;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	28.00

	802
	300094187
	LUMINARIA DE EMPOTRAR EN PISO TECNOLOGIA LED 4,5W, 127V, MODELO OU3001 G BC D, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	5.00

	803
	300094188
	REFLECTOR DE ALUMINIO  TECNOLOGIA LED 4,5W, 127V, MODELO OU7001 G BC D, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	86.00

	804
	300094189
	LUMINARIO EN ALUMINIO TIPO BARRA TECNOLOGIA LED 25W, 127V, MODELO OU6028 RGB G, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	11.00

	805
	300094190
	LUMINARIO EN ALUMINIO TIPO BARRA TECNOLOGIA LED 75W, 127V, MODELO OU6029 RGB G, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	20.00

	806
	300094191
	LUMINARIO BLACK FLOOD TECNOLOGIA LED 340W, 127V, MODELO OU7360 N RG A, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	12.00

	807
	300094192
	PROYECTOR DE SOBREPONER TECNOLOGIA LED 25W, 127V, MODELO OU7023 RGB D, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	8.00

	808
	300094193
	VIALED DE PUNTA DE POSTE DE 36 LED 90W DRIVER ELECTRONICO 127V A 277V; MODELO V1236V32M53STG, MARCA CONSTRULITA. 
	pza
	29.00

	809
	300094194
	POSTE CUBIC DE MEDIA ALTURA 2X49W, 127V A 277V, MODELO OU9051 41, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	25.00

	810
	300094195
	LUMINARIO DE EMPOTRAR EN MURO TECNOLOGIA LED 8W, 127V A 220V, MODELO OU2006 B BC B, MARCA CONSTRULITA;  INCLUYE CONEXIÓN FLEXIBLE A SALIDA ELECTRICA
	pza
	16.00

	XIV-3
	XIV-3
	RECEPTACULOS
	 
	 

	811
	300094196
	RECEPTÁCULO MONOFÁSICO DOBLE  POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES 15 A 1F-2H+PT 125 VCA 60 HZ  GRADO COMERCIAL COLOR BEIGE Y PLACA DE NYLON COLOR BEIGE 
	pza
	110.00

	812
	300094197
	RECEPTÁCULO MONOFÁSICO DOBLE  POLARIZADO PARA VOLTAJE REGULADO,  CON PUESTA A TIERRA INTEGRADA, TIERRA AISLADA Y CONEXIONES LATERALES 15 A 1F-2H+PT 125 VCA 60 HZ  GRADO COMERCIAL NEMA 5-15 R, COLOR NARANJA, CON PLACA NYLON COLOR NARANJA
	pza
	110.00

	813
	300094198
	RECEPTÁCULO MONOFÁSICO DOBLE  POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES 15 A 1F-2H+PT 125 VCA 60 HZ  GRADO INDUSTRIAL  NEMA 5-15 R COLOR BEIGE CATALOGO 5262-R  PARA SERVICIO INDEPENDIENTE MARCA LEVINTON SIMILAR Y EQUIVALENTE  EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS EN AMBOS CASOS CON PLACA DE ACERO CATALOGO DS-23G MONTADO EN CAJA TIPO (FS) MARCA CROUSE HINDS DOMEXO SIMILAR Y EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS
	pza
	11.00

	814
	300094199
	RECEPTÁCULO MONOFÁSICO 1/2 VUELTA  POLARIZADO PARA VOLTAJE REGULADO,  CON PUESTA A TIERRA INTEGRADA, TIERRA AISLADA Y CONEXIONES LATERALES 15 A 1F-2H+PT 125 VCA 60 HZ  GRADO COMERCIAL, COLOR NARANJA, CON PLACA NYLON COLOR NARANJA MONTADO EN CAJA TIPO (FS) MARCA CROUSE HINDS DOMEXO
	pza
	10.00

	XIV-4
	XIV-4
	PARARRAYOS
	 
	 

	815
	300094200
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE SUAVE DE 28 HILOSDE 13MM (C40), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	m
	154.24

	816
	300094201
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTA CAPTADORA SAINT-ELME DE 1,95m.CON MASTIL DE ACERO INOXIDABLEDE 3 MT DE LONGITUD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	3.00

	817
	300094202
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TUBERIA (C306), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	3.00

	818
	300094203
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR TUBERIA (C306A), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	3.00

	819
	300094204
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR "T" MECANICO (C304), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	3.00

	820
	300094205
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PASA LOSA (C597R), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	3.00

	821
	300094206
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PASA MURO (C272X), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	3.00

	822
	300094207
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCONECTADOR PARA TIERRA (C303X), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	3.00

	823
	300094208
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA PARA TIERRA (C297A), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	103.00

	824
	300094209
	      SUMINISTRO Y COLOCACION DE REHILETE PARA TIERRA (C585), INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	3.00

	XIV-5
	XIV-5
	SISTEMA DE TIERRAS
	 
	 

	825
	300094210
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO PARATIERRAS CAL. 2/0 MCA. CONDUMEX, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	m
	411.80

	826
	300094211
	      SUMINISTRO E INSTALACION DEVARILLA DE TIERRAS TIPO COPPERWELDDE 5/8" DE DIAMETRO Y 3MTS DE LONGITUD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	8.00

	827
	300094212
	      SUMINISTRO E COLOCACION DE COMPUESTO QUIMICO A BASE DE BENTONITA, CARBON MINERAL, SAL INDUSTRIAL Y LIMADURA DE COBRE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	4.00

	828
	300094213
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO PARA CONDUCTOR CAL. 4/0 AWG A VARILLA DE 5/8" CAT.GK6429, MCA. BURNDY, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	8.00

	829
	300094214
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE CONCRETO TIPO ALBAÑAL DE (8")203.2MM DE DIAMETRO POR 40CM DE LONGITUD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	8.00

	830
	300094215
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDABLE TIPO "T" PARA CABLE CAL. 4/0 AWG CON CABLE CAL. 1/0AWG, MOLDE CAT. No. TAC2Q2Q Y CARTUCHO No. 90 MCA. CADWELD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	8.00

	831
	300094216
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA TIPO TERMINAL PARA CONECTARCABLE DE COBRE A SUPERFICIE PLANACON 2 BARRENOS EN LA LENGÜETA, PARACABLE CAL. 1/0 AWG, CAT. QA26-2BMCA. BURNDY, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	8.00

	832
	300094217
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR SOLDABLE TIPO "T" PARA CABLE CAL. 4/0 AWG CON CABLE CAL. 4/0MOLDE CAT. No. TAC2Q2Q Y CARTUCHO No. 150 MCA. CADWELD, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	pza
	8.00

	XIV-6
	XIV-6
	EQUIPOS 
	 
	 

	833
	300094218
	"TGN-E"  Tablero de distribucion marca Square D, Tipo I-Line en gabinete montaje de sobreponer, con las siguientes caracteristicas: Gabinete tipo Nema 1 Pintado en color Gris ANSI 49 Tension de operacion: 480Vca, maxima 600Vca Tipo de acometida Interruptor Principal Capacidad de corriente del tablero: 600A Barras de cobre con acabado plateado Sistema de: 3 fases - 4 hilos, 60 Hz Numero de derivados: 8
	pza
	1.00

	834
	300094219
	"TGE-E"  Tablero de distribucion marca Square D, Tipo I-Line en gabinete montaje de sobreponer, con las siguientes caracteristicas: Gabinete tipo Nema 1
Pintado en color Gris ANSI 49 Tension de operacion: 480Vca, maxima 600Vca Tipo de acometida Interruptor Principal Capacidad de corriente del tablero: 600A Barras de cobre con acabado plateado Sistema de: 3 fases - 4 hilos, 60 Hz Numero de derivados: 8
	pza
	1.00

	835
	300094220
	"TGN-I"  Tablero de distribucion marca Square D, Tipo I-Line en gabinete montaje de sobreponer, con las siguientes caracteristicas: Gabinete tipo Nema 1
Pintado en color Gris ANSI 49 Tension de operacion: 480Vca, maxima 600Vca Tipo de acometida Interruptor Principal Capacidad de corriente del tablero: 600A Barras de cobre con acabado plateado Sistema de: 3 fases - 4 hilos, 60 Hz Numero de derivados: 8
	pza
	1.00

	836
	300094677
	"TAB-A.A.E." Tipo de Tablero : Interruptor Principal Tipo de Sistema : 3 Fases, 4 Hilos Capacidad Amperes : 100 Número de polos : 30 Frente (F/S) : Sobreponer Referencia : NF304AB12S
	pza
	1.00

	837
	300094678
	"TAB-A.A.I."  Tipo de Tablero : Interruptor Principal Tipo de Sistema : 3 Fases, 4 Hilos Capacidad Amperes : 100 Número de polos : 30 Frente (F/S) : Sobreponer Referencia :  F304AB12S
	pza
	1.00

	838
	300094679
	"TAB-A.E.P."  Tipo de Tablero : Interruptor Principal Tipo de Sistema : 3 Fases, 4 Hilos Capacidad Amperes : 100 Número de polos : 30 Frente (F/S) : Sobreponer Referencia : NQ304AB100S
	pza
	1.00

	839
	300094680
	"TAB-A.E.A." Tipo de Tablero : Interruptor Principal Tipo de Sistema : 3 Fases, 4 Hilos Capacidad Amperes : 100 Número de polos : 18 Frente (F/S) : Sobreponer Referencia : NQ108AB10014S
	pza
	1.00

	840
	300094681
	"TAB-C.N.P." Tipo de Tablero : Interruptor Principal Tipo de Sistema : 3 Fases, 4 Hilos Capacidad Amperes : 100 Número de polos : 30 Frente (F/S) : Sobreponer Referencia : NQ304AB100S
	pza
	1.00

	841
	300094682
	"TAB-C.N.A."  Tipo de Tablero : Interruptor Principal Tipo de Sistema : 3 Fases, 4 Hilos Capacidad Amperes : 100 Número de polos : 18 Frente (F/S) : Sobreponer Referencia : NQ108AB10014S
	pza
	1.00

	842
	300094683
	"TAB-C.R.P." Tipo de Tablero : Interruptor Principal Tipo de Sistema : 3 Fases, 4 Hilos Capacidad Amperes : 100 Número de polos : 30 Frente (F/S) : Sobreponer Referencia : NQ304AB100S
	pza
	1.00

	843
	300094684
	"TAB-C.R.A."  Tipo de Tablero : Interruptor Principal Tipo de Sistema : 3 Fases, 4 Hilos Capacidad Amperes : 100 Número de polos : 18 Frente (F/S) : Sobreponer Referencia : NQ108AB10014S
	pza
	1.00

	844
	300094229
	UPS 30KVA  SISTEMA TRIFASICO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA  “UPS” de 3 KVA GRADO DATA CENTER DE PROTECCION DE ENERGIA PARA CARGAS CRITICAS UPS CON ALTO NIVEL DE CONFIABILIDAD, DISPONIBILIDAD Y ESCALABILIDAD, DEMANDADO POR LA NUEVA GENERACION DE APLICACIONES EMPRESARIALES, INCLUYENDO LAS INDUSTRIALES Y LAS MEDICAS. TIEMPO DE RESPALDO 9 MINUTOS @ 100 KVA DE CARGA BANCO DE BATERIAS EN GABINETE ADYACENTE AL UPS CON INTERRUPTOR DE PROTECCION
BATERIAS SELLADAS TIPO GEL LIBRES DE MANTENIMIENTO ENTRADA 208 Ó 220  VAC / SALIDA 208/120 Ó 220 – 127 VAC TECNOLOGIA: DOBLE CONVERSION TRUE ON-LINE. OPERACION CONTROLADA POR MICROPROCESADOR RECTIFICADOR CON IGBT´S INVERSOR CON IGBT´s / TECNOLOGIA PWM INCLUYE:SUPRESOR DE PICOS ( IEEE 587-1980 / ANSI C62.41-B3 ) BYPASS ESTATICO AUTOMATICO Y MANUAL BYPASS MANUAL DE MANTENIMIENTO INTERNO TIEMPO DE TRANSFERENCIA CERO ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES. NOTAS Revisar el catalogo 
	pza
	1.00

	845
	300094230
	TRANSFORMADOR Capacidad : 45 KVA Voltaje Primario : 480 Vac Delta Voltaje Secundario : 220/127 Vac Estrella Devanados : Aluminio Taps : 4 al 2.5% +2-2 Elevación de temperatura : 150°C Clase de Aislamiento : 220 °C Gabinete : Nema 2 Color : Gris Ansi 49 Catálogo : 45T132H
	pza
	2.00

	846
	300094231
	 Transferencia 2000 A  -Gabinete tipo Nema 1, servicio en interior, usos generales, -Pintado en color: Gris Ansi 49, -Tensión de Control 110Vac, -Capacidad de corriente del sistema de 2000 A, -Sistema de 220-240V, -Fases - 3F-4H Hilos, -Barras generales de Cobre plateado dimensionadas por Elevación de temperatura, diseñadas para soportar 35kA simétricos de corto circuito en la estructura, -Corriente de falla disponible de 35kA, -Estructura de gabinete fabricado en lamina de acero rolada en frío calibre 12 (USG) con puertas y tapas calibre 14 y 16 (USG), -Disposición Izquierda - Derecha, -Tipo de acometida Cable, Opciones Generales: -Tensión de control: 110Vac -Número de secciones 1 Con el siguiente equipo -----SECCIÓN ACOMETIDA----- -Sección Tipo Main NW de capacidad 2000 A -Ancho: 30", Altura: 90", Fondo: 48" -Tipo de Acometida con Cable -Alimentado por juego de zapatas Mecánicas para acometida principal de 2000 A con alimentación Inferior -Asociada a: BUS PRINCIPAL UNO Interruptor principal: 1, Interruptor electromagnético masterpact de 2000 A, ajustado a 2000A - 3 polos, marco NW20H1, montaje Removible. con modulo AD, operación Eléctrica; con unidad de control micrologic LSIG 6.0E con disparo de tiempo largo, corto, instantáneo y falla a tierra ajustable LSIG y medición de energía. Incluye sensor externo residual (T).
	pza
	1.00

	847
	300094232
	Planta generadora 120/125kW  PLANTA DIESEL MARCA SELMEC MODELO S300C, 120 kW / 150 kVA NOMINALES EN EMERGENCIA, MOTOR CUMMINS MODELO QSL9-G5, GENERADOR MARATHON o STAMFORD, OPERACION AUTOMATICA, 220/127 VCA, 3F - 4H, 60 HZ, 24 VCD, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO A PIE DE GENERADOR DE
1000 AMPS. Incluye: *TABLERO BÁSICO DE TRANSFERENCIA TIPO AUTOSOPORTADO PARA 1000 AMPS, 220 VCA, 24 VCD, C/UBT TIPO SECCIONADOR MARCA ABB. *TANQUE DIESEL HORIZONTAL DE 1000 LTS, AMORTIGUADORES, BATERIAS Y CABLES PARA BATERIAS, SILENCIADOR Y TRAMO DE TUBO FLEXIBLE
	pza
	1.00

	XIV-7
	XIV-7
	ENLACE ENTRE SUBESTACIONES PRINCIPAL Y DERIVADA EN 23kV, 3F, 3H+T, 200A 
	 
	 

	848
	300094233
	SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL DE 300KVA, 13.2kV-220/127V, 3 FASES, 4 HILOS + TIERRA, OPERACIÓN RADIAL, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA ATERRIZADA, OP. 2,300 M.S.N.M., CON AVISO DE PRUEBAS DE LABORATORIO, MCA. PROLEC; INCLUYE: FLETES Y MANIOBRAS DE COLOCACION EN SU BASE 
	pza
	1.00

	849
	300094234
	JUEGO DE CODO O.C.C., INCERTO O.C.C. Y ADAPTADOR DE TIERRA PARA CABLE CAL. 1/0AWG, 200A, CLASE 15KV, MCA. ELASTIMOLD O SIMILAR
	pza
	3.00

	850
	300094235
	CABLE DE POTENCIA CLASE 15kV, XLPE, 100%, CAL. 1/0 AWG, AL, POLYCON, MCA. VIAKON
	pza
	370.00

	851
	300094236
	CONJUNTO DE SOPORTERIA PARA CONDUCTORES EN REGISTRO RMTB-3; A BASE DE: 4 CORREDERAS 1mt, 4 MENSULAS 35cm Y 12 AISLADORES DE NEOPRENO; INCLUYE: TAQUETES DE EXPANSION Y CINCHOS DE PLASTICO REFORZADOS 30cm
	pza
	2.00

	852
	300094237
	CANALIZACION CONDUIT PARA MEDICION DE SERVICIO EN M.T. DESDE EQUIPO DE MEDICION EN POSTE, HASTA NICHO DE MEDICION; A BASE DE TUBERIA CONDUIT P.G.G. 41mm; INCLUYE: CONECTORES RECTOS A.P.L., TUBO LICUATITE, CODOS CONDUIT P.G.G. Y SOPORTERIA.
	pza
	1.00

	853
	300094238
	REGISTRO Y PLATAFORMA PARA TRANSFORMADOR DE CONCRETO ARMADO, PREFABRICADO TIPO BTR3F-RMTB-03, DE 1.15X1.15X1.15M INTERIORES; INCLUYE: BROCAL ARO Y TAPA DE FoFo N84B, CONSTRUCCIÓN DE  BASE DE CONCRETO 2X2M, PASO DE CABLES, EXCAVACION, MANIOBRAS DE COLOCACION, RELLENO-COMPACTADO Y RESTITUCION DE FIRME EN BANQUETA
	pza
	1.00

	854
	300094239
	BANCO DE DUCTOS 3 VIAS EN BANQUETA TIPO P6B, 80CM DE PROFUNDIDAD; ALOJANDO 3 VIAS EN TUBO PAD-76mm; INCLUYE: TRAZO, CORTE, DEMOLICION DE FIRME, EXCAVACION, TENDIDO DE TUBERIA, CINTA DE SEÑALIZACION, ARROPADO EN ARENA, RELLENO-COMPACTADO Y RESTITUCION DE FIRME EN BANQUETA
	pza
	120.00

	XIV-8
	XIV-8
	ENLACE ENTRE SUBESTACIONES PRINCIPAL Y DERIVADA EN 23kV, 3F, 3H+T, 200A 
	 
	 

	855
	300094240
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO, 1P-15A A 1P-30A, MCA. SQUARE-D
	pza
	116.00

	856
	300094241
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TAB. I-LINE MGA, 3P-400A, MCA. SQUARE-D
	pza
	3.00

	857
	300094242
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TAB. I-LINE KAL, 3P-200A, MCA. SQUARE-D
	pza
	1.00

	858
	300094243
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TAB. I-LINE KAL, 3P-125A, MCA. SQUARE-D
	pza
	1.00

	859
	300094244
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TAB. I-LINE HDA, 3P-70A, MCA. SQUARE-D
	pza
	3.00

	860
	300094245
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TAB. I-LINE HDA, 3P-50A, MCA. SQUARE-D
	pza
	7.00

	861
	300094246
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TAB. I-LINE HDA, 3P-40A, MCA. SQUARE-D
	pza
	2.00

	862
	300094247
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TAB. I-LINE HDA, 3P-30A, MCA. SQUARE-D
	pza
	1.00

	863
	300094248
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA FAL36050, 3P-50A, EN GABINETE NEMA 1, MCA. SQUARE-D
	pza
	2.00

	XV
	XV
	VOZ Y DATOS
	 
	 

	XV-1
	XV-1
	CABLEADO Y CONECTIVIDAD EN COBRE
	 
	 

	864
	300094685
	Rack tipo bastidor de 7 pies x 19", 40 UR, aluminio, pintura electrostatica negra, marca NORTH-SYSTEM.Se incluye taquetes de expansión para montaje.
	pza
	2.00

	865
	300094686
	Organizador horizontal de cables, sencillo (una cara) de 2UR con cubierta desmontable de PVC, frente. NORTH-SYSTEM.
	pza
	6.00

	866
	300094687
	Oeganizador de cables vertical doble, de 10 x 10 de espacio de alojamiento, 4 tapas desmontables, NORTH-SYSTEM.
	pza
	4.00

	867
	300094688
	Kit de tierra física para acoplamiento en rack, marca NORTH-SYSTEM.
	pza
	2.00

	868
	300094689
	charola multiusos de 40 cms de profundidad para rack, marca NORTH-SYSTEM:
	pza
	3.00

	869
	300094690
	Barra Horizontal de 12 Contactos Polarizados, 1 UR x 19". Marca NORTh-SYSTEM.
	pza
	4.00

	870
	300094691
	Faceplate 2-port, White Keyconnect
	pza
	80.00

	871
	300094692
	Jack RJ45 Keyconnect Cat.5e+ Universal Blanco ( voz )
	pza
	15.00

	872
	300094693
	Jack RJ45 KeyConnect Cat.5e+ Universal Azul Claro(datos)
	pza
	65.00

	XV-2
	XV-2
	ENLACES EN CABLE MULTIPAR
	 
	 

	873
	300094694
	Regleta de distribución telefonica de 25 pares tipo 110 marca KRONE
	pza
	2.00

	874
	300094695
	Mini Panel de parcheo para 12 puertos RJ45 cat 5e marca NEWLINK modelo 2594522, sistema de remate trasero tipo 110.
	pza
	9.00

	875
	300094696
	CAT5e (16MHz), DIW 50-Pair, U/UTP-Unshielded, Riser-CMR, Premise Backbone Cable, 24 AWG solid bare copper conductors, PVC insulation, Ripcord, PVC jacket. BELDEN.(TELEFONIA)
	m
	1,125.00

	876
	300094697
	Fibra óptica para interior, multimodo OM3, 24 hilos de 50 μm, color aqua; marca BELDEN, No.Parte: B9C384.
	m
	250.00

	877
	300094698
	CAT5e (160MHz), DIW 50-Pair, U/UTP-Unshielded, Riser-CMR, Premise Backbone Cable, 24 AWG solid bare copper conductors, PVC insulation, Ripcord, PVC jacket. BELDEN.(DATOS)
	m
	6,600.00

	XVI
	XVI
	CCTV 
	 
	 

	XVI-1
	XVI-1
	CANALIZACIONES Y CABLEADOS
	 
	 

	878
	300094699
	Cable UTP categoria 5E, Nonbonded-Pair, 4-pair, 23 AWG, CMR.
	m
	1,226.00

	879
	300094700
	Caja de registro sellada PVC con tapa atornillable, IP65 marca LEGRAND.
	pza
	53.00

	XVI-2
	XVI-2
	EQUIPAMIENTO CCTV
	 
	 

	880
	300094701
	Rack tipo bastidor de 7 pies x 19", 40 UR, aluminio, pintura electrostatica negra, marca NORTH-SYSTEM.Se incluye taquetes de expansión para montaje.
	pza
	2.00

	881
	300094702
	Organizador horizontal de cables, sencillo (una cara) de 2UR con cubierta desmontable de PVC, frente. NORTH-SYSTEM.
	pza
	8.00

	882
	300094703
	Oeganizador de cables vertical doble, de 10 x 10 de espacio de alojamiento, 4 tapas desmontables, NORTH-SYSTEM.
	pza
	2.00

	883
	300094704
	Kit de tierra física para acoplamiento en rack, marca NORTH-SYSTEM.
	pza
	2.00

	884
	300094705
	charola multiusos de 40 cms de profundidad para rack, marca NORTH-SYSTEM:
	pza
	3.00

	885
	300094706
	Charola de fijación central para soportar servidores/UPS, 80 cms de profundidad, montaje central en rack, marca NORTH-SYSTEM:
	pza
	3.00

	886
	300094707
	Barra Horizontal de 12 Contactos Polarizados, 1 UR x 19". Marca NORTh-SYSTEM.
	pza
	3.00

	887
	300094708
	DVR Grabador de Video analógico FULLHD 1080p, 32 canales de video, 4 puertos SATA para recibir hasta 4 Discos duros (hasta 32 Tbs de grabación), función de grabación, reproducción, respaldo de video, monitoreo local y remoto; marca DAHUA modelo XVR-5432L.
	equipo
	1.00

	888
	300094709
	DVR Grabador de Video analógico FULLHD 1080p, 16 canales de video, 2 puertos SATA para recibir hasta 2 Discos duros (hasta 32 Tbs de grabación), función de grabación, reproducción, respaldo de video, monitoreo local y remoto; marca DAHUA modelo XVR-5216.
	equipo
	1.00

	889
	300094710
	Disco duro SATA de 4 Tbs, tasa de grabación de 6.0G/s, 7200 rpm, marca SEAGATE, 01 año de garantía en componentes y mano de obra.
	pza
	4.00

	890
	300094711
	UPS de 3KVA marca TRIPPLITE con formato para rack, 7.5 minutos de respaldo a carga completa y 10 minutos a media carga.  
	equipo
	2.00

	891
	300094712
	Pantalla LED de 32" full HD, para montaje en muro; interface HDMI y VGA, marca SAMSUNG, 01 año de garantía.
	equipo
	2.00

	892
	300094713
	Soporte Universal para monitor LED de hasta 40", movimiento articulado, marca MASTER.
	pza
	2.00

	893
	300094714
	Cable HDMI para video FullHD de 7.5 metros de largo, terminal macho macho. Marca Manhattan
	pza
	2.00

	894
	300094715
	Cámara tipo bala FULL HD 1080p ( 2mp ), lente varifocal 2.8 a 12 mm, WDR (amplio rango dinámico); marca DAHUA modelo hac-hfw22.
	pza
	17.00

	895
	300094716
	Cámara tipo domo FULL HD 1080p ( 2mp ), lente varifocal 2.8 a 12 mm, WDR (amplio rango dinámico); marca DAHUA modelo hdbw2222
	pza
	36.00

	896
	300094717
	Kit de 2 baluns para video HD turbo marca DAHUA
	pza
	7.00

	897
	300094718
	Juego de terminales para alimentación de voltaje Hembra-Macho, para 12 VDC.
	pza
	7.00

	898
	300094719
	Fuente de poder con gabinete propio, para alimentación de 9 cámaras, 10 amperes VDC, marca Pixys.
	pza
	2.00

	XVII
	XVII
	DETECCION DE HUMOS 
	 
	 

	XVII-1
	XVII-1
	CANALIZACIONES Y CABLEADOS
	 
	 

	899
	300022443
	Suministro e Instalación de cable dúplex polarizado 2 x 14 AWG, con aislamiento de PVC color rojo, marca KEYSTONE modelo FPL1602R-20 1 año de garantía o similar en calidad. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras, conexiones, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.
	m
	1,750.00

	XVII-2
	XVII-2
	EQUIPAMIENTO DETECCION DE HUMOS
	 
	 

	900
	300094720
	Suministro, instalación y configuración de sistema direccionable de detección de incendio marca FIRELITE modelo MS-9600UDSL; sistema inteligente con extensión de lazos SLC para hasta 636 direcciones (Detectores, modulos manuales, modulos de direccionamiento, modulos de aislamiento); 4 stilos de operación para los circuitos NAC (Circuitos de aviso); gabinete empotrable, display con teclado de programación, 02 baterias de respaldo UB12260; rieles de montaje y cables de interconexión; se incluye la tarjeta de expansión de lazo SLC-2;  01 año de garantía en componentes y mano de obra. 01 año de soporte postventa con reemplazo anticipado de dispositivos de detección y aviso.
	pza
	1.00

	901
	300094721
	Teclado anunciador para la central FIRELITE MS-9600UDSL, modelo AT-80, interface RJ45 hacia la central.
	pza
	1.00

	902
	300094722
	Suministro e instalación de fuente de poder para lazos NAC (Sirenas) marca FIRELITE modelo fcps-24fs6, 01 año de garantía en componentes y mano de obra.
	pza
	1.00

	903
	300094723
	Suministro e Instalación de Estación manual direccionable, activación por 2 movimientos: "empuje y jale"; leyenda "FIRE" , marca FIRELITE modelo BG12-LX  ; 01 año de garantía en componentes y mano de obra.
	pza
	8.00

	904
	300094724
	Suministro e Instalación de Estrobo-Sirena, multicandela (15,15/75,30,90, 125), alimentación de 12/24VCD a 2 hilos, modelo para montaje en pared, color rojo; marca SYSTEM SENSOR modelo P2R‑SP; 01 año de garantía en componentes y mano de obra.
	pza
	8.00

	905
	300094725
	Suministro e Instalación de detector foto-electrico marca FIRELITE modelo SD355T; operación por medio de detección de humo ( acción fotoeléctrica) y por detección de temperatura mayor a 135°F (57°C), base incluida; 01 año de garantía en componentes y mano de obra.
	pza
	54.00

	906
	300094726
	Suministro e Instalación de aislador de seguridad para el lazo marca FIRELITE modelo I300;  01 año de garantía en componentes y mano de obra.
	pza
	1.00

	907
	300094727
	Suministro e Instalación de modulo de control direccionado para separar las áreas de operación de estrobos, marca FIRELITE modelo CMF-300; 01 año de garantía en componentes y mano de obra.
	pza
	1.00

	XVIII
	XVIII
	SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y VOCEO
	 
	 

	XVIII-1
	XVIII-1
	CANALIZACION Y CABLEADO 
	 
	 

	908
	300094728
	TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA, TIPO SEMI-PESADA (PARED GRUESA), DE 3 M. DE LONGITUD Y 21 MM DE DIÁMETRO, COPLE, MARCA: JUPITER. INCLUYE: SOPORTERIA A LOSA CON VARILLA ROSCADA 1/4", JGO. DE CARGA CAL. 22 Y PERNO 1/4" PARA CONCRETO Y ABRAZADERA TIPO PERA CON TORNILLERIA
	m
	350.00

	909
	300094729
	CAJA REGISTRO EN LAMINA GALV. REFORZADA MCA. RACO, 12X12cm CON TAPA EN LAMINA GALV. REFORZADA; INCLUYE SOPORTE A LOSA A BASE DE SOLERA DE FIERRO ESMALTADA 1"X1/4"X90-120cm, JGO. DE PERNO Y CARGA HILTI Y TORNILLERIA GALV.
	pza
	75.00

	910
	300094730
	Cable 2x18 para bocina polarizado marca CONDUMEX.
	m
	1,400.00

	911
	300094731
	TUBO CONDUIT FLEXIBLE, NO METÁLICO, MODELO: LIQUID TIGHT 19MM DE DIÁMETRO, MARCA: COOPER CROUSE-HINDS . 
	m
	112.00

	912
	300094732
	CONECTOR RECTO PARA TUBO LIQUID TIGHT  DE 19 MM DE DIÁMETRO, DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE, MARCA: COOPER CROUSE-HINDS.
	pza
	224.00

	XVIII-2
	XVIII-2
	EQUIPAMIENTO SISTEMA DE SONIDO  Y VOCEO
	 
	 

	913
	300094733
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAFLE EN PARED, 12 WATTS (MAX), 3WATTS-RMS, 8 OHMS, CON TRANSFORMADOR DE 70VCA, 3W/1.5W/0.75W. Marca INTER-M modelo CS-6.
	pza
	56.00

	914
	300094734
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ATENUADOR DE VOLUMEN CON PERILLA RADIAL POTENCIOMETRO DE RESISTENCIA VARIABLE, PARA MANEJO DE 5WATTS, 70VCA; INCLUYE PLACA FRONTAL EN PVC. Marca INTER-M modelo ATT-30.
	pza
	2.00

	915
	300094735
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIFICADOR-MEZCLADOR, 400WATTS-RMS, 6 ENTRADAS PARA EQUIPOS, SALIDA EN 4/8/16OHMS, 70VCA, RESPUESTA 50Hz-20kHz Marca INTER-M modelo PA-9348
	pza
	4.00

	916
	300094736
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPRODUCTOR MULTIFORMATO CD/DVD/MP3/USB HASTA PARA 5 CDs. Marca ONKYO modelo DV-CP706
	pza
	1.00

	917
	300094737
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SINTONIZADOR AM/FM CON CONTROL AUTOMATICO DE FRECUENCIA. Marca ROLLS modelo HR70.
	pza
	1.00

	918
	300094738
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROCESADOR DIGITAL DE SONIDO-VOCEO POR ZONA 8 X 8, DIRECCIONA HASTA 8 FUENTES DE REPRODUCCION PARA 8 ZONAS INDEPENDIENTES, CAPACIDAD DE INTEGRAR HASTA 4 MICROFONOS INDEPENDIENTES, LLAMADA GENERAL, CON DISPLAY DIGITAL Y CONTROL DE VOLUMEN POR ZONAS. Marca INTER-M modelo PX-8000.
	pza
	1.00

	919
	300094739
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROFONO PARA 8 ZONAS, BASE PARA MESA, CUELLO DE GANSO, CONEXIÓN POR UTP, MARCA INTER-M MODELO RM-8000.
	pza
	1.00

	920
	300094740
	PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA POR INTEGRADOR CERTIFICADO
	jgo
	1.00

	XIX
	XIX
	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
	 
	 

	XIX-1
	XIX-1
	CANALIZACIÓN PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
	 
	 

	921
	300094741
	Suministro e Instalación de soporte unicanal metálico de 4 x 4 cms
	m
	120.00

	922
	300094742
	Suministro e Instalación de varilla roscada de 1/4".
	m
	160.00

	923
	300094743
	Suministro e Instalación de kit de tornillo hexagonal de 1/4" con tuerca y rondana
	m
	0.50

	924
	300094744
	Suministro e instalación de tubo conduit metálico pared delgada de 3/4".  
	m
	240.00

	925
	300094745
	Suministro e instalación de cople para tubo conduit metálico pared delgada de 3/4".  
	pza
	80.00

	926
	300094746
	Suministro e instalación de conector con contra y monitor para tubo conduit metálico pared delgada de 3/4".  
	pza
	40.00

	927
	300094747
	Suministro e instalación de abrazadera de tubo de 3/4" para montaje en soporte unicanal
	pza
	60.00

	928
	300094748
	Suministro e instalación de caja de registro cuadrada galvanizada con entradas de 1" y 3/4"
	pza
	30.00

	XIX-2
	XIX-2
	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
	 
	 

	929
	300094749
	Suministro, instalación y configuración de lector biométrico IP marca SUPREMA modelo BIOLITE NET, con lector de huella dígital, teclado númerico y lector de proximidad RFID para tarjestas MyFire, alimentación 12 Volts, lan 10/100. 
	pza
	4.00

	930
	300094750
	Suministro, instalación y configuración de ELectrioman de 1200 libras para puerta de cierre frontal, se inlcuye soporte tipo "L" o "U", led infdicador de estado. Marca SECO-LARM.
	pza
	4.00

	931
	300094751
	Suministro, instalación de boton liberador de puerta,  sistema "no Touch" que garantiza durabilidad, led indicador de estado. Marca SECO-LARM.
	pza
	4.00

	932
	300094752
	Suministro, instalación y configuración de Software para servidor de control de accesos marca SUPREMA modelo Biostar 2, plataforma Widnows server, para 300 usuarios, registro y control de sistema de accesos con reporte de actividad, administración remota.
	paquete
	1.00

	933
	300094753
	Switch de 26 puertos Gigabit PoE marca Cisco modelo SG200-28FP, 24 Puertos Gigabit PoE, 2 puertos Gigabit Duales para apilamiento con cobre o con GBIC de fibra óptica.
	pza
	1.00

	934
	300094754
	Suministro, instalación y configuración de conector GBIC de fibra óptica para swich Cisco no. Parte: GLC-SX-MMD=
	pza
	1.00

	935
	300094755
	Suministro, instalación y configuración de Switch 10 puertos de fibra óptica SFP marca CISCO modelo SG300-10SFP Puertos - 3 Capa.
	pza
	1.00

	936
	300094756
	Suministro e instalación de Servidor tipo rack marca HP modelo Proliante DL 380 G9, procesador XEON, 16 gbs de RAM, 4 discos duros de 500 Gbs cada uno en RAID 5, doble tarjeta de red Gigabit, Windows Server Standar 2012, doble fuente de poder redundante, 03 años de garantia.
	equipo
	1.00

	937
	300094757
	Conector Jack RJ45 Cat 6A, 10Gb, color blanco, marca BELDEN No.Parte: AX102282
	pza
	8.00

	938
	300094758
	Placa de pared de 2 ventanas para conector RJ45, inserción Keystone, PVC blanco; marca BELDEN, No.Parte: AX102655.
	pza
	8.00

	939
	300094759
	Panel de Parcheo de 24 puertos con Jacks RJ45 de inserción Keyston, Cat 6A, 10Gb; marca BELDEN, No. Parte: AX103254.
	pza
	1.00

	940
	300094760
	Cable UTP Cat 6A PLENUM, 4 pares calibre 23, IBDN 1200 marca BELDEN.
	m
	215.00

	941
	300094761
	Cordón de Parcheo RJ45 - RJ45, cable UTP 4 pares cat 6A, 10Gb, 2 metros, marca BELDEN, No. Parte: CA21106007.
	pza
	8.00

	XX
	XX
	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
	 
	 

	942
	300094762
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD INTERIOR SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA, MODELO JTHW036 H0NB0AQ, MARCA YORK,  NOMINAL COOLING CAPACITY (KW) 3.8, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	pza
	18.00

	943
	300094763
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD INTERIOR SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE TIPO MINISPLIT DE 1.5 TONELADAS, MODELO JTHW056 H0NB0AQ, MARCA YORK,  NOMINAL COOLING CAPACITY (KW) 3.8, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	pza
	8.00

	944
	300094764
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD INTERIOR SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FAN&COILD  DE 2 TONELADAS, MODELO JTDM071H0NB0AQ, MARCA YORK,  NOMINAL COOLING CAPACITY (KW) 7.3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	pza
	8.00

	945
	300094765
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD INTERIOR SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FAN&COILD  DE 2.5 TONELADAS, MODELO JTDH090 H0NB0AQ, MARCA YORK,  NOMINAL COOLING CAPACITY (KW) 9.3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	pza
	6.00

	946
	300094766
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD INTERIOR SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE TIPO FAN&COILD  DE 5 TONELADAS, MODELO JTDH160 H0NB0AQ, MARCA YORK,  NOMINAL COOLING CAPACITY (KW) 16.5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	pza
	38.00

	947
	300094767
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNIDAD INTERIOR SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE TIPO CASSETTE  DE 5 TONELADAS, MODELO JTKF-H0PS0AQ , MARCA YORK,  NOMINAL COOLING CAPACITY (KW) 16.5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
	pza
	18.00

	948
	300094768
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO CONDENSADOR SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE DE 8 TON, MODELO JVOH080VVER0AQ, MARCA YORK,  NOMINAL COOLING CAPACITY (KW) 22.4, CAPACIDAD DE UNIDADES DE REFRIGERACION 13, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	pza
	3.00

	949
	300094769
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO CONDENSADOR SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE DE 10 TON, MODELO JVOH100VVER0AQ, MARCA YORK,  NOMINAL COOLING CAPACITY (KW) 28, CAPACIDAD DE UNIDADES DE REFRIGERACION 16, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	pza
	6.00

	950
	300094770
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO CONDENSADOR SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE DE 16 TON, MODELO JVOH160VVER0AQ, MARCA YORK,  NOMINAL COOLING CAPACITY (KW) 45, CAPACIDAD DE UNIDADES DE REFRIGERACION 26, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	pza
	12.00

	951
	300094771
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO CONDENSADOR SISTEMA REFRIGERANTE VARIABLE DE 18 TON, MODELO JVOH180VVER0AQ, MARCA YORK,  NOMINAL COOLING CAPACITY (KW) 50, CAPACIDAD DE UNIDADES DE REFRIGERACION 26, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
	pza
	3.00

	952
	300094772
	         SALIDA ESPECIAL 2F 220 V 60 HZ PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO VENTANA)
	sal
	114.00

	953
	300094773
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 38 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).
	m
	1,838.64

	954
	300094774
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 51 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).
	m
	10,260.00


El Licitante al cual se le adjudique el contrato, deberá estudiar la información existente, así como las características principales del proyecto, ubicación, servicios disponibles en la zona, funcionalidad, y demás factores que pudiesen representar ventajas en la ejecución de la obra, y se procederá a coordinar una reunión, con la participación de las partes que intervendrán en el desarrollo de los mismos, a fin de establecer:

· Las necesidades de la Dependencia y parámetros base para el desarrollo de la supervisión de acuerdo a la fecha pactada para la terminación de la obra;

· Las diferentes actividades a desarrollar, requiriendo una participación activa de las partes involucradas en el proyecto, y en la ejecución de los trabajos, a efecto de tomar en cuenta los aspectos de funcionamiento que se requieren;

· El programa de desarrollo de los servicios a ejecutar, que sea congruente con el programa de ejecución de la obra.

De igual forma, deberá supervisar las actividades durante todo el proceso de la obra, así como verificar que los trabajos realizados sean los necesarios para dejarla funcionando adecuadamente, que se hayan realizado acorde con las memorias y planos del proyecto ejecutivo, Especificaciones Generales y Particulares de Construcción; que la calidad de los materiales que se emplearán en la obra sea la adecuada; asimismo, que los trabajos se hagan con los procedimientos, materiales, mano de obra, equipos, etc., adecuados; cuidando a detalle, el costo, el tiempo y la calidad, durante sus etapas de inicio, ejecución y cierre, por lo que se requerirá de una supervisión permanente.

Los servicios incluyen: la asistencia técnica durante los procesos de ejecución, la obligación de supervisar y constatar el control de calidad, la formulación de los reportes de avances en forma periódica y oportuna, actualización de planos, conciliación, revisión de porcentajes estimados de avance, e integración de expedientes únicos, incluyendo finiquito, de acuerdo a lo siguiente:

A) ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA

1. En lo referente al contrato de obra, alcances y anexos, la Contratista de Supervisión deberá:

· Recabar de la Dependencia toda la información referente al contrato formalizado con la Contratista de Obra y sus anexos e iniciar la conformación del expediente;

· Revisar y analizar la información recabada, que cumpla con la normatividad vigente y con lo establecido en la convocatoria de la licitación. Emitiendo su opinión con respecto de cada uno de los documentos revisados y analizados, y

· Llevar a cabo la apertura del expediente de la documentación que se genere en campo independientemente de la información entregada por la Dependencia, para posteriormente integrarlos al Expediente Único de la Dependencia y mantener al corriente administrativamente el archivo derivado de la realización de los trabajos referentes a la obra.

2. En lo referente al proyecto ejecutivo, la Contratista de Supervisión deberá:

· Recabar de la Dependencia los documentos relativos del proyecto: planos, especificaciones y normas, el presupuesto, incluyendo sus alcances detallados y el programa de obra respectivo;

· Verificar que los planos y especificaciones sean suficientes para iniciar las diferentes etapas de obra. En caso contrario, solicitar la información faltante,  indicando la fecha en que debe recibirla, para poder cumplir con el programa;

· Verificar que los procedimientos de construcción estén explícitamente indicados en los planos y especificaciones del proyecto con carácter de obligatoriedad;

· Revisar conjuntamente con la Contratista de Obra, los procedimientos que ésta proponga para comprobar su factibilidad de ejecución, presentado a la Dependencia su opinión al respecto;

· Verificar que las normas y especificaciones estén completas y tengan la debida claridad, dando a conocer a la Contratista de Obra las observaciones y sugerencias para su corrección y solución a la brevedad posible, y

· En base al catálogo de conceptos de obra, proceder a una cuantificación selectiva de aquellos conceptos que tenga una incidencia marcada sobre el monto de inversión. De observarse desviaciones importantes en la volumetría de los conceptos se solicitará una revisión de la cuantificación de todo el proyecto, lo cual evitará en lo posible desviaciones en la inversión planeada.

3. En lo referente a la revisión de los programas de ejecución, la Contratista de Supervisión deberá:

· Recabar la información concerniente al lugar y fecha de apertura de los diferentes frentes y la ubicación de oficinas, bodegas e instalaciones de campo y de los bancos de tiro de materiales producto de la excavación o de demoliciones;

· Analizar con veracidad e informará anticipadamente a la Contratista de Obra, las cantidades necesarias y suficientes, en cuanto a mano de obra y materiales, que de manera mensual deberá utilizar para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos presentados por la misma a la Dependencia;

· Verificar que el programa general de ejecución por cada uno de los frentes de trabajo, programa de mano de obra, programa de maquinaria y equipo, el programa de suministro de materiales y equipo de instalación permanente que formen parte de la obra, sean congruentes con los recursos y rendimientos considerados, así como las cantidades de obra, dictaminando la viabilidad de estos programas, y

· Visitar el sitio de la obra para conocer las características relevantes del mismo y la infraestructura existente.

4. En lo referente a la revisión de expediente de permisos y licencias, la Contratista de Supervisión deberá:

· Dar seguimiento a la obtención de los permisos y licencias, así como para aprobación y conexión de servicios provisionales y definitivos, ante las autoridades correspondientes, en coordinación con la Dependencia y la Contratista de Obra.

B) ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

1. Supervisión y seguimiento de obra

a. Recepción física del área de trabajo, la Contratista de Supervisión deberá:

· Participar en la entrega física del área de obra a la Contratista de Obra, asentándose en la Bitácora, referencias, trazos, bancos de nivel y demás relativas durante todo el proceso de la obra, y

· Verificar el levantamiento topográfico del terreno, para verificar y corroborar la superficie, medidas y colindancias indicadas en el plano de topografía. 

b. Supervisión y seguimiento de obra, la Contratista de Supervisión deberá:

· Presentar a la Dependencia un organigrama y la plantilla de los profesionales y técnicos asignados a la supervisión de la obra y su Currículo Vitae;

· Entregar a la Dependencia y a la Contratista de Obra una lista de los nombres de los responsables de cada área en la obra y sus oficinas centrales, y solicitarles lo mismo de su parte;

· Establecer conjuntamente con la Contratista de Obra un directorio de la obra, con los datos de los servidores públicos y representantes respectivos, de manera que se puedan localizar fácilmente, así como los de las autoridades y organismos que tengan relación con la obra;

· Transmitir a la Contratista de Obra las instrucciones propias y las que reciba de la Dependencia, en forma adecuada y oportuna, de manera que su actuación sea preventiva más que correctiva;

· Vigilar que los trabajos de construcción se realicen de acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto ejecutivo, así como lo establecido en las Normas y  Reglamento de Construcciones vigentes y a las Especificaciones Particulares de la Dependencia;

· Rechazar los trabajos mal ejecutados, los materiales y productos que no cumplan con los requisitos de calidad, la maquinaria y los equipos de construcción y de instalación permanente que estén en mal estado y que no correspondan a los trabajos por ejecutar;

· Dar solución a los problemas constructivos de orden técnico, siempre que no signifiquen un cambio de proyecto, o incidan negativamente en el presupuesto, el programa de ejecución o afecten su seguridad, en cuyo caso presentará a la Dependencia un informe sobre el problema específico que contenga  alternativas de solución y su evaluación en costos y tiempo, para que determine lo conducente;

· Programar conjuntamente con la Contratista de Obra las etapas de aprobación de las inspecciones para no interferir con el proceso constructivo, excepto cuando sea necesario por incumplimiento de los requisitos pactados contractualmente;

· Asistir a las juntas de trabajo programadas por la Dependencia, participar en el análisis y resolución de los problemas que interfieran con el avance de la obra, ya sean de carácter técnico o administrativo, en su caso, elaborar y entregar a los interesados la minuta respectiva;

· Brindar a la Contratista de Obra el apoyo necesario para realizar la tramitación de pago en sus estimaciones;

· Mantener actualizado el archivo de obra, teniendo especial cuidado en no anular los documentos que ya no sean válidos por haber sufrido modificaciones, ya que son los antecedentes;

· Establecer en la obra una supervisión continua y permanente; analizar y evaluar la ejecución del proyecto, la planeación de las etapas constructivas, la calidad de los materiales a emplear y el desarrollo de los trabajos, para detectar los posibles problemas antes de que se presenten, proponer las acciones necesarias para atender oportunamente su corrección, con objeto de evitar atraso en el avance de los trabajos, para que la obra se lleve a cabo conforme a lo programado;

· Exigir oportunamente a la Contratista de Obra mediante órdenes de carácter preventivo, que corrija las deficiencias que observe en la mano de obra, herramientas,  materiales, productos terminados, maquinaria y equipo de construcción, o del propio proceso constructivo, que conduzcan evidentemente a una obra ejecutada que no cumpla con la calidad pactada contractualmente; informar oportunamente a la Dependencia sobre los accidentes de trabajo, así como en los casos en que se haya arriesgado la seguridad de los trabajadores o de la propia obra, la vía pública y colindancias, entregando un reporte por escrito, y

· Organizar y convocar a nombre de la Dependencia la celebración de las juntas de obra que se realicen bajo calendario fijo, así como de las extraordinarias que solicite alguno de los participantes, proporcionando apoyo de secretariado técnico. Participarán en ellas exclusivamente los representantes de la Contratista de Obra, la Contratista de Supervisión y la Dependencia. Considerando el plazo de ejecución de la obra, será necesario celebrar juntas de obra semanales. Dentro de las labores de la Contratista de Supervisión se incluye la elaboración de las minutas y el seguimiento de acuerdos; será responsable de recabar en las minutas las firmas de las partes y conservarlas en su archivo correspondiente.

c. Seguimiento a las acciones de protección civil, seguridad e higiene en la obra, la Contratista de Supervisión deberá:

· Vigilar conjuntamente con el responsable de seguridad de la Contratista de Obra, el cumplimiento de los requisitos de seguridad e higiene que deben observarse en la ejecución de la obra, establecidos en los reglamentos y ordenamiento de las autoridades competentes en la materia.

· Exigir a la Contratista de Obra que mantenga la limpieza debida en la obra y zonas adyacentes, así como mantener libres de materiales y cascajo las áreas de jardines.

d. Seguimiento y control de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y de Supervisión, la Contratista de Supervisión deberá:

· Llevar el seguimiento y control de registros en la Bitácora Electrónica, así como mantener una comunicación abierta, transparente, oportuna y constante con las partes.

· Mantener actualizada la Bitácora de Obra  con anotaciones diarias, en la que se anotarán las instrucciones que la Dependencia gire a la Contratista de Obra, los planteamientos y solicitudes de la Contratista de Obra, así como los hechos cuya relevancia hagan conveniente su registro.

· La Bitácora será utilizada conforme a las reglas y lineamientos establecidos en el contrato respectivo.

· Las anotaciones deberán estar fechadas y firmadas por la Contratista de Obra (quien recibirá copia de ellas)  y por la Dependencia,  quien conservará el original del libro de Bitácora.

· Solo tendrán acceso a la Bitácora las personas representantes de las partes antes mencionadas.

· Resguardar y mantener actualizada la Bitácora de Supervisión, en la que se anotarán las instrucciones de la Dependencia a la Contratista de Supervisión, los planteamientos y solicitudes de la Contratista de Supervisión, y los incidentes más relevantes para el desarrollo de la supervisión.

· Al término de estas actividades se deberá emitir informe correspondiente.

2. Seguimiento y control de calidad

Se indican a continuación las actividades que la Contratista de Supervisión llevará a cabo para verificar la calidad de la obra, así como de sus instalaciones y equipos. Ello no libera a la Contratista de Obra de la responsabilidad de instrumentar internamente su programa de control de calidad, indispensable para poder asegurar el cumplimiento de los requisitos pactados contractualmente, a medida que avance la construcción de la obra o los procesos de fabricación.

· Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en los planos, especificaciones particulares del proyecto, o en su defecto, las normas nacionales e internacionales aplicables a los materiales básicos, equipos, sistemas, procesos constructivos o de fabricación. 

· Implementar el programa de verificación de calidad y presentarlo para recabar el visto bueno de la Dependencia. El programa de verificación indicará los laboratorios que se utilizarán para hacer las pruebas, la frecuencia de muestreo y ensaye de los materiales o productos, y las pruebas de funcionamiento de equipo y sistemas. 

· Llevar a cabo las pruebas de verificación de calidad, ya sea en la obra o en las plantas de fabricación, conforme al siguiente criterio: la relación de la frecuencia de muestreo entre el control y la verificación de calidad será de 1:10 como lo establece la Norma N.CAL.1.01, de la Normativa vigente de la SCT, cuando aplique.

· Los procedimientos de muestreo y prueba de materiales deberán sujetarse a lo establecido en las especificaciones y normas del proyecto, o en su defecto, en la Normativa vigente de la SCT, cuando aplique. 

· Comparar la calidad de los materiales utilizados para la formación de terracerías y capas de pavimento con los requisitos de calidad y las tolerancias consignadas en las especificaciones y normas del proyecto, o en su defecto, con los requisitos establecidos en la referida Normativa de la SCT para cuando la intensidad del tránsito esperada sea mayor a un millón de ejes equivalentes.

· Entregar los reportes respectivos a las partes involucradas, cumpliendo con los plazos máximos pactados con la Dependencia para cada tipo de prueba.

· Cuando los resultados de las pruebas no sean satisfactorios, informar a la Dependencia, aún antes de presentar el informe correspondiente, que los trabajos, materiales y equipos respectivos se rechazan, explicando los motivos de su decisión con el debido respaldo técnico e indicando si es necesario proceder a su demolición, retiro, reemplazo o corrección.

· Rechazar los elementos que no cumplan con las especificaciones, debido a manejo o almacenaje inadecuado, ordenar su limpieza o reparación y aprobarlos para ser utilizados en la obra, si los resultados son satisfactorios.

· En caso procedente, comprobar que la Contratista de Obra realice las pruebas y puestas en servicio de equipo y dispositivos, siguiendo las instrucciones de los manuales de operación.

· Inspeccionar los bancos de tiro propuestos y en su caso los requisitos establecidos para su manejo.

· Al término de estas actividades se deberá emitir informe correspondiente.

3. Seguimiento y control de programas.

En base a la ejecución de obra, a la Contratista de Supervisión le corresponden las siguientes actividades referentes a la verificación del avance físico de los trabajos:

· Solicitar a la Contratista de Obra los programas detallados de construcción para cada frente de trabajo y el programa general integrado, que deberán respetar los lineamientos fijados por la Dependencia, en cuanto a las fechas de inicio y terminación de las diferentes etapas de la obra. Asimismo, los programas correspondientes a los recursos necesarios y los colaterales referentes a la evaluación de los trabajos y a su pago.

· Solicitar y revisar conjuntamente con la Contratista de Obra los programas de montos de obra, obtenidos a partir de los presupuestos de obra y de los programas de ejecución, determinar la incidencia de los cambios presupuestales y de flujo de las estimaciones en el programa de montos de obra.

· Conjuntamente con la Contratista de Obra, revisar los programas, cerciorándose de que contengan todas las actividades esenciales para construir la obra, que estén enlistadas y agrupadas ordenadamente de acuerdo a una secuencia lógica de construcción, que sus duraciones sean adecuadas y correspondan a las condiciones de campo, que cumplan con la fecha de iniciación, las de entrega de diferentes etapas de la obra y las de terminación, pruebas y puestas en servicio, revisar que los programas de montos de obra correspondan a las cantidades de obra asignadas a cada período y a los importes calculados en los presupuestos de obra.  

· Corroborar que los tiempos asignados a las actividades programadas sean congruentes con los recursos y rendimientos considerados, así como con las cantidades de obra por ejecutar.

· Implantar en la obra estos programas, una vez aprobados por la Dependencia, por conducto de la Contratista de Supervisión, los cuales tendrán carácter de documentos contractuales, verificando que no exista ningún frente de trabajo que carezca de programa.

· Verificar el cumplimiento de los programas por parte de la Contratista de Obra, para garantizar las fechas de entrega pactadas contractualmente, comparando la producción real contra la programada, con la periodicidad de revisión preestablecida o la que amerite la problemática de avance de la obra. Para este efecto, se hará un levantamiento de las cantidades de obra ejecutadas en el período con los propios números generadores, que puedan considerarse terminadas, las que se medirán en las mismas unidades que las consignadas en el programa, así como la obra que está en proceso, ponderando su grado de avance.

· Reportar oportunamente de acuerdo a su relevancia, las desviaciones que se presenten como resultado de la comparación de los avances, para tomar las medidas correctivas a la brevedad. Investigar las causas de retraso, indicando si son imputables a la Contratista de Obra por falta de recursos (con apoyo en los subprogramas de insumos), omisión de actividades en el programa de obra, fallas de equipo, apreciación equivocada de rendimientos, etc., o bien, son responsabilidad de terceros, señalando también el motivo de las mismas.

· Cuando haya retrasos por causas imputables a la Contratista de Obra, se deberán aplicar las penalizaciones que procedan, de acuerdo a las cláusulas establecidas para estos casos en el contrato respectivo.

· Aislar las actividades críticas que acusen atrasos de las restantes del programa, para darles un seguimiento especialmente detallado en el proceso de revisión y estudiar conjuntamente con la Contratista de Obra, si estos retrasos pueden recuperarse con acciones correctivas que sean realistas en cuanto a los recursos necesarios, ajustando los programas en consecuencia con las decisiones que la Dependencia tome al respecto.

· Cuando la solución mencionada en el punto anterior no sea posible o existan otros factores, como cambio de proyecto, de procedimientos constructivos, o actuaciones impredecibles, y los atrasos conduzcan al incumplimiento de alguna de las fechas pactadas contractualmente, proponer conjuntamente con la Contratista de Obra las reprogramaciones parciales o totales que se ameriten, acordes con los objetivos establecidos por la Dependencia.

· Al término de estas actividades se deberá emitir informe correspondiente.

4. Seguimiento y control presupuestal.

A la Contratista de Supervisión le corresponden las siguientes actividades referentes a la revisión y actualización del presupuesto de obra, el seguimiento de su ejercicio y la validación de estimaciones para efectos de pago a la Contratista de Obra:

· Solicitar a la Contratista de Obra que entregue el catálogo de conceptos y los presupuestos para cada frente de trabajo, y el presupuesto global de la obra. Estos presupuestos deberán considerar el importe de la obra totalmente terminada, o de etapas significativas previamente establecidas.

· Con base en las unidades de medición establecidas en el catálogo de conceptos y precios unitarios, llevar a cabo la cuantificación de la volumetría de obra ejecutada a medida que se vaya ejecutando, certificando contra las estimaciones presentadas. 

· La Contratista de Supervisión apoyará la cuantificación de obra con sus propios números generados, independientemente de que la Contratista de Obra tiene la obligación de presentar contractualmente, en el que consigne los cálculos y croquis aclaratorios, basados en el proyecto ejecutivo y en los alcances de los precios unitarios. Para el efecto de formulación de la estimación de pago al Contratista de Obra, la Contratista de Supervisión deberá ratificar la valorización de la estimación, en cuanto a cantidades, clave y precio unitario, aprobada, y entregarla a la Dependencia, debidamente firmada de conformidad por parte de la Contratista de Supervisión.

· Durante el desarrollo de la obra, y en caso de proceder según el régimen del contrato, actualizar los presupuestos conjuntamente con la Contratista de Obra, con la periodicidad que la Dependencia fije, cuando se presenten cambios o adecuaciones al proyecto, cancelación de trabajos o realización de trabajos extraordinarios, omisiones o correcciones, reclamaciones procedentes a juicio de la Dependencia y otros factores que modifiquen el costo remitiendo los resultados obtenidos.

· Modificar los programas del monto de obra, en consecuencia con los presupuestos actualizados.

· Junto con la verificación  de los programas de ejecución de obra, dar seguimiento a los montos de obra, comparando periódicamente los importes reales contra los considerados originalmente y explicando los motivos de las desviaciones que se presenten.

· En caso de existir que exceda el monto del contrato, informar a la Dependencia la necesidad de efectuar los convenios correspondientes, exigiendo a la Contratista de Obra que presente los apoyos necesarios para fundamentarlas, revisándolas y dando su opinión al respecto, así como un dictamen técnico que sirva de base.

· En base a las unidades de medición establecidas en el programa de pagos, llevar a cabo la evaluación de la obra a medida que se vaya ejecutando, conciliándola con la Contratista de Obra, con la periodicidad que fije la Dependencia.

· Informar a la Dependencia sobre los conceptos de obra que no estén incluidos en el presupuesto por modificaciones al proyecto.

· Comparar el importe de los trabajos realizados con los que debieron haberse ejecutado según el programa de montos de obra, para efecto de retenciones y devoluciones establecidas contractualmente.

· Cuando la Contratista de Obra presente oportunamente alguna reclamación, emitir su opinión respecto a si la reclamación procede según el régimen del contrato, si el trabajo fue efectivamente realizado y las condiciones señaladas en su ejecución tuvieron lugar; conciliando con la Contratista de Obra, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dependencia, e incluirla en las estimaciones de obra.

· Archivar y resguardar en el sitio de la obra, en lugar seguro y accesible, toda la información relativa a ella en cuanto a antecedentes, proyecto, aspectos técnicos, contratos y disposiciones administrativas, copias maestras de proyectos generados en obra, etc., manteniéndola disponible para poder consultarla.

· Vigilar que la Contratista de Obra realice los trabajos objeto del contrato, quedando entendido que si por ajustes realizados a los diseños ejecutivos se requiriese la ejecución de trabajos no incluidos en el catálogo de conceptos de la propuesta original, la Contratista de Supervisión, previa instrucción de la Dependencia, podrá ordenar al Contratista de Obra efectuarlos, previo acuerdo y conciliación del costo entre las partes. 

La Contratista de Supervisión seguirá el siguiente procedimiento para la revisión y validación de los precios unitarios adicionales:

El Contratista de Obra, a requerimiento de la Contratista de Supervisión y dentro del plazo que no exceda de 10 (diez) días posteriores a la determinación de los trabajos adicionales, someterá a consideración de la Contratista de Supervisión los precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, debiendo avalar la Contratista de Supervisión en un plazo no mayor de 15 (quince) días calendario, la procedencia de dichos precios y someterlos para su aprobación a la Dependencia.

La Contratista de Supervisión deberá presentar a la Dependencia los precios unitarios extraordinarios revisados, acompañados de los soportes necesarios, para que en caso de aceptación, se proceda a emitir por parte de la Dependencia, el dictamen de autorización para la ejecución de los trabajos, situación que la Contratista de Supervisión hará del conocimiento de la Contratista de Obra para que se proceda a la ejecución de los trabajos.

· Al término de estas actividades, la Contratista de Supervisión presentarán informes en forma detallada y desglosando los acontecimientos del periodo, refiriéndose los antecedentes y soluciones de los problemas, abarcando el universo de los aspectos que intervienen en el desarrollo y su operación.

C) ACTIVIDADES AL FINAL DE LA OBRA

Una vez que la Contratista de Obra haya comunicado a la Dependencia la terminación de los trabajos que les fueron encomendados, la Contratista de Supervisión preparará e intervendrá en las entregas-recepciones que de los trabajos contratados haga la Contratista de Obra, aportando los datos e información que deba constar en las actas correspondientes; y se encargará de lo siguiente:

· Certificar el cumplimiento de todos los compromisos contractuales, o proporcionar a la Dependencia los elementos de juicio que le permitan aplicar en su caso las sanciones contractuales correspondientes.

· Asistir a los recorridos de recepción de obra con la Contratista de Obra, programados por la Dependencia, y efectuar las revisiones necesarias para las recepciones parciales y para constatar la terminación de la totalidad de los trabajos que le fueron encomendados a la Contratista de Obra, incluyendo las instalaciones de equipos.

· Conjuntamente con la Dependencia y la Contratista de Obra, hacer el levantamiento de los detalles faltantes o pendientes de corregir, indicando su localización, número y características, exigiendo a la Contratista de Obra un programa para terminarlos, al que se le dará seguimiento diario mediante conteo regresivo, verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos. En forma análoga se tratarán las pruebas y funcionamiento de las instalaciones de equipos.

· Una vez terminados los detalles y comprobado el comportamiento satisfactorio de las instalaciones de equipos, participar en la recepción física de los trabajos de la Contratista de Obra y entrega a la Dependencia en la fecha que señale, levantando el acta correspondiente, cuyo contenido seguirá los lineamientos que para tal caso señale la Dependencia, entregando las garantías y manuales de operación y recomendaciones de mantenimiento de los equipos.

· Elaborar las liquidaciones finales que deban hacerse, con recuento y verificación de las cantidades totales ejecutadas y estimadas, tomando en cuenta  las aditivas y deductivas hechas, para determinar las posibles diferencias a favor o en contra de la Contratista de Obra, informándolo a la Dependencia las liquidaciones de ajuste correspondientes. Elaborar y autorizar la liquidación de los trabajos efectuados.

· Cerrar la Bitácora de Obra y entregarla a la Dependencia (después del acta de entrega - recepción).

· Elaborar y relacionar todos los planos originales entregados de “como se construyó la obra” (as built), en los que se hayan incorporado las modificaciones y adiciones que ésta haya tenido, así como las especificaciones (catálogos) de los conceptos ejecutados, que serán entregados a la Dependencia, para los fines de operación y mantenimiento que posteriormente requiera la obra.

· Una vez recibida la obra por la Dependencia, la Contratista de Supervisión llevará a cabo el finiquito de sus servicios.

· Entregar a la Dependencia para su custodia, la documentación que respalde su actuación: Bitácora de Supervisión, informe de terminación de la supervisión, finiquitos y actas de entrega - recepción.

· Al término de estas actividades, elaborar informe final e integrar la memoria descriptiva de la obra.

IV. CONSIDERACIONES GENERALES

Para llevar a cabo los servicios de supervisión y control de los trabajos, será necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1) Autoridad

· La Dependencia es la autoridad máxima en todo lo referente al proyecto y ejecución de la obra.

· La Dependencia coordina con la Contratista de Supervisión las funciones descritas anteriormente, o las que considere conveniente ampliar o modificar, previo análisis conjunto.

· La Contratista de Supervisión queda facultada para tomar decisiones correspondientes al ejercicio de sus funciones, acordes a su responsabilidad, mismas que deberán ser acatadas por la Contratista de Obra y avaladas por la Dependencia. Las órdenes respectivas deberán transmitirse siempre por escrito.

· La Dependencia podrá revocar por escrito cualquier decisión de la Contratista de Supervisión que a su juicio no proceda porque se contraponga a las metas y objetivos de la Dependencia, o no cumpla con los requisitos pactados contractualmente.

La Contratista de Supervisión estará facultada previa comunicación con la Dependencia para:

a) Rechazar los trabajos mal ejecutados, los materiales y productos que no cumplan con los requisitos de calidad, la maquinaria y equipos de construcción que estén en mal estado o que no correspondan a las necesidades de los trabajos por ejecutar.

b) Exigir a la Contratista de Obra que tome las medidas y emplee los recursos necesarios para dar cumplimiento a los programas de obra.

c) Exigir a la Contratista de Obra que respete los procedimientos constructivos establecidos.

2) Responsabilidad

Será responsabilidad de la Contratista de Supervisión:

a) Vigilar la correcta ejecución de los trabajos en tiempo calidad y costo,  desempeñando sus funciones de acuerdo a la más estricta ética profesional.

b) Conocer los canales de comunicación entre la Dependencia y los niveles jerárquicos que intervienen directamente en la ejecución de la obra.

c) Tener un conocimiento completo del proyecto de la obra y de los objetivos que persigue.

d) Conocer el contrato asignado a la Contratista de Obra, así como los anexos del mismo.

e) Aceptar las consecuencias de las decisiones que tome en cumplimiento de sus funciones, siempre que las órdenes respectivas hayan sido transmitidas en forma escrita por el personal facultado para este efecto ante la Dependencia y la Contratista de Obra.

f) Las omisiones y extralimitaciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones.

g) Proponer con oportunidad a la Dependencia todas aquellas acciones que en alguna forma redunden en beneficio de la obra, ya sea en calidad, costo, tiempo o seguridad.

h) Mantener informada a la Dependencia con veracidad y oportunidad.

i) Alertar a la Dependencia sobre la incidencia de factores negativos en la ejecución de la obra, en sus aspectos de calidad, costo y tiempo, elaborando pronósticos que permitan tomar medidas preventivas.

j) Entregar puntualmente con la periodicidad establecida, las estimaciones, informes y reportes pactados contractualmente.

k) Proporcionar todos los datos y dar las facilidades necesarias para que la Dependencia y cualquier otro organismo facultado, vigile y revise la ejecución de la obra, así como el cumplimiento de sus propias funciones.

l) Asistir a las juntas técnicas o administrativas que se convoquen, con personal que tenga la debida representatividad y que esté facultado para tomar decisiones que competan a la supervisión, en los temas a tratar con la Dependencia.

m) Disponer de la organización interna necesaria para dirigir y controlar los servicios prestados, integrando la estructura de trabajo solicitada por la Dependencia.

n) Proponer y definir conjuntamente con la Dependencia la mecánica, procedimientos, formas de control y comunicación en todos los aspectos inherentes a la vigilancia de la ejecución de la obra, entregando un organigrama con los nombres de los responsables de cada área y dándolo a conocer a la Contratista de Obra.

o) Contar con el personal técnico suficiente y debidamente capacitado para las funciones de supervisión que se le han asignado, así como con personal especializado en servicios de asesoría y consultoría a petición de la Dependencia.

p) Suspender o remover al personal que no cumpla con sus funciones y responsabilidades.

q) Contar con equipos científicos suficientes, en buen estado y de la precisión requerida para las características de los trabajos que supervise.

r) Vigilar que los servicios del laboratorio sea congruente con el procedimiento de los trabajos respectivos.

s) Implementar con la debida anticipación el programa de verificación de calidad de los materiales, productos y procesos constructivos. Calificar los resultados para su aprobación o rechazo.

t) Integrar, resguardar y mantener actualizado el archivo de los documentos del proyecto y de los registros que reflejen plenamente la coordinación y supervisión que se está llevando a cabo.

3) Información y comunicación

La Contratista de Supervisión propondrá a la Dependencia para su aprobación los sistemas de información y comunicación que permitan recopilar y transmitir, de manera completa objetiva y sistemática la información relativa al estado que guardan las actividades relevantes del proyecto y del proceso de ejecución de obra, para darle el debido seguimiento, desde el inicio hasta su terminación, recepción y entrega.

Los instrumentos básicos de comunicación serán: los documentos del proyecto, las juntas de obras y sus minutas, los oficios, boletines y memorándum girados por la Dependencia y los correspondientes a la Contratista de Obra, el proveedor y la Contratista de Supervisión, las bitácoras de dirección y de obra, así como los informes de verificación de calidad y de control de obra, ajustes y modificaciones al proyecto, todos debidamente firmados por los responsables directos de su emisión o manejo.

Todas las comunicaciones que incidan en la calidad, costo, tiempo de ejecución y seguridad en la obra, se harán por escrito.

La Dependencia girará sus instrucciones a la Contratista de Obra por conducto de la Contratista de Supervisión, para todo asunto relacionado con la ejecución física de la obra.

Las comunicaciones de la Contratista de Supervisión a la Contratista de Obra deberán dirigirse siempre a su representante legalmente autorizado, con copia a la Dependencia.

Los informes de la Contratista de Supervisión se referirán a la siguiente información:

a) Control del presupuesto, del programa de montos de obras y de la evaluación, para estimación de  la obra ejecutada.

b) Control de avance numérico y gráfico de las actividades más representativas de la construcción, respecto a las programadas, causa y magnitud de las desviaciones.

c) Control, análisis y toma de decisiones derivado de los informes de control de calidad del laboratorio de la Contratista de Obra.

d) Reportes fotográficos suficientes y representativos del avance y calidad de los trabajos.

e) Información concerniente a las condiciones e incidencias especiales ocurridas en la obra y registradas en la Bitácora de Obra.

4) Funciones generales

Las funciones principales de la Contratista de Supervisión serán:

· Representar y apoyar a la Dependencia en todo lo relativo a la supervisión, dirección y coordinación de la misma, para efecto de toma de decisiones dando cumplimiento a sus objetivos y prioridades.

· Verificar y controlar que los trabajos cumplan, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y seguridad, se realicen conforme a lo pactado contractualmente, con apego al proyecto ejecutivo aprobado por la Dependencia para efectos de construcción, sus modificaciones autorizadas, las normas y especificaciones generales o particulares del proyecto, el programa y presupuesto respectivos.

· Verificar y controlar el suministro y consumo de materiales, conforme al programa de suministro de la Contratista de Obra, durante la ejecución de la obra, manteniendo una estrecha relación con el almacén general de la misma.

· Verificar y controlar la utilización real de la mano de obra conforme al programa de ejecución de la Contratista de Obra.

· Verificar y controlar la utilización real de la maquinaria y equipo conforme al programa de utilización de la Contratista de Obra.

· Implementar el seguimiento y control y resguardo de la Bitácora respectiva, el seguimiento de los trabajos de control de calidad, asimismo, se establecerá la Bitácora entre la Contratista de Supervisión y la Dependencia.

· Las Bitácoras deberán permanecer en la obra, debidamente actualizadas y nadie, ni el Coordinador ni el Inspector de Campo, o personal de la Dependencia están autorizados para cambiarlos de lugar, en ellas se consignan todas las incidencias relevantes que repercutan en la ejecución de los trabajos.

· Llevar a cabo la verificación de la calidad de los materiales, equipos, sistemas y procesos constructivos con apoyo de los servicios de laboratorio propio o contratado por la misma.

· Coordinar la actualización de los documentos del proyecto, realizando un levantamiento de las adecuaciones y modificaciones que tuvieron lugar durante el proceso constructivo.

· Informar a la Dependencia sobre el desarrollo de los trabajos en todos sus aspectos de orden técnico, administrativo y de seguridad, desde el inicio hasta la recepción de obra.

· Constatar la terminación de los trabajos, participando en la entrega - recepción de la obra.

· Llevar a cabo el control de informática de la obra, Bitácoras, archivo de los documentos contractuales, comunicaciones con la Dependencia y la Contratista de Obra y envío de los informes y reportes referentes a los diferentes controles de ejecución de la obra.

V. CONFIDENCIALIDAD

Toda la información que con motivo del contrato sea proporcionada por la Dependencia a la Contratista de Supervisión y la que a partir de la misma y de los trabajos objeto del contrato se genere, será considerado por ésta, en todo momento, como propiedad de la Dependencia, por lo que ninguna persona, empresa o compañía podrá divulgarlos sin autorización expresa y por escrito de la misma.

VI.  ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES

Presentar en sistema con archivos Office de Microsoft, en ambiente Windows y con gráficas, imágenes y fotografías digitales, previamente autorizados por la Dependencia para los informes respecto al avance de la obra, los costos incurridos a la fecha de corte y el pronóstico para la terminación de la obra, los principales eventos ocurridos así como los necesarios para el siguiente periodo. Se tendrá un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles posteriores a la fecha de corte para su entrega. La entrega extemporánea del informe será motivo de la improcedencia del pago correspondiente, sin embargo, esto no exime a la Contratista de Supervisión de la entrega respectiva.

Contenido de los informes:

Avance físico por cada uno de los frentes de trabajo, desglosados por partida y subpartida, de conformidad con lo establecido en los alcances de obra; avance financiero desglosando los trabajos estimados; así como avance global de la obra, gráfica de avance, costo y tiempo, indicando avance real de la obra y avance financiero, control global de estimaciones, así como control de estimaciones normales excedentes y extraordinarias. 

El informe contendrá lo siguiente:

· Hoja de reporte de supervisión.

· Grafica de avance físico.

· Reporte de avance financiero.

· Reporte de maquinaria y equipo de construcción.

· Reporte de análisis y verificación del control de calidad de la obra.

· Reporte de actividades.

· Reporte fotográfico.

· Concentrado de volúmenes (resumen).

· Concentrado de estimaciones.

· Impresión de las notas de Bitácora.

· Programa actualizado por partidas.

· Original del cálculo de retención en caso de existir.

· Reporte general financiero.

· Oficios, minutas y boletines de obra.

Adicionalmente a estos informes, la Contratista de Supervisión deberá entregar a la Dependencia, con periodicidad semanal y de manera regular y en disco compacto, archivo fotográfico del estado general de avance de los trabajos en formato JPG y dimensiones mínimas de 3450 x 2325 puntos por pulgada. (Fechadas y lo más representativo de cada uno de los trabajos).

Contenido de la Memoria Descriptiva

I Resultados y beneficios alcanzados.

I.1 Cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto.

I.2 Los beneficios alcanzados por la población con la construcción del proyecto.

II Informe final. 

Informe ejecutivo final (firmado por el Supervisor de la Dependencia).
VII. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO DE LOS SERVICIOS

La base de pago será de acuerdo al catálogo de conceptos y con la plantilla de personal autorizado, teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades descritas, la calidad y eficiencia de dicho personal, así como el apego a estos Términos de Referencia y el cumplimiento de la entrega de la información requerida.

Las estimaciones se ajustarán a las actividades autorizadas por la Dependencia, y cumplidas por la Contratista de Supervisión, las cuales se aumentarán o reducirán según lo ordene la Dependencia para satisfacer las necesidades de supervisión durante las diferentes etapas de la obra y según las necesidades de especialistas para las partes de la obra si así se considera.

Se deberán hacer los Estudios en cada Actividad como se describen a continuación:

	II
	ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
	 
	 

	II-1
	EXTERIORES 
	 
	 

	4050052
	Trabajos de Supervisión de Exteriores conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-2
	ESTACIONAMIENTO 
	 
	 

	4050053
	Trabajos de Supervisión de Estacionamiento conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal, pruebas,  Estudio Topográfico, Estudio Geotécnico, Diseño de Terracerías, Diseño de Pavimento, Proyecto de Terracerías, Proyecto de Pavimentos.

	II-3
	CASETA DE ACCESO
	 
	 

	4050054
	Trabajos de Supervisión de Caseta de acceso conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas. y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-4
	REJA PERIMETRAL 
	 
	 

	4050055
	Trabajos de Supervisión de Reja perimetral conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-5
	ESPEJO DE AGUA 
	 
	 

	4050056
	Trabajos de Supervisión de Espejo de agua conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-6
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR
	 
	 

	4050057
	Trabajos de Supervisión de Instalación eléctrica exterior conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-7
	PUENTE DE CONEXIÓN
	 
	 

	4050058
	Trabajos de Supervisión de Puente de conexión conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-8
	MUSEOGRAFÍA
	 
	 

	4050059
	Trabajos de Supervisión de Museografía conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-9
	EDIFICACIÓN 
	 
	 

	4050060
	Trabajos de Supervisión de Edificación conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal, pruebas,  Estudio Topográfico y Estudio Geotécnico.

	II-10
	CUBIERTA
	 
	 

	4050061
	Trabajos de Supervisión de Cubierta conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-11
	RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 
	 
	 

	4050062
	Trabajos de Supervisión de Restauración y consolidación  conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo y personal.

	II-12
	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA
	 
	 

	4050063
	Trabajos de Supervisión de Instalación hidrosanitaria conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-13
	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	 
	 

	4050064
	Trabajos de Supervisión de Protección contra incendios conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-14
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	 
	 

	4050065
	Trabajos de Supervisión de Instalación eléctrica conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-15
	VOZ Y DATOS
	 
	 

	405066
	Trabajos de Supervisión de Voz y datos conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-16
	CCTV 
	 
	 

	4050067
	Trabajos de Supervisión de CCTV conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-17
	DETECCIÓN DE HUMOS 
	 
	 

	4050068
	Trabajos de Supervisión de Detección de humos conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-18
	SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y VOCEO
	 
	 

	4050069
	Trabajos de Supervisión de Sistema de sonido ambiental y voceo conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-19
	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS
	 
	 

	4050070
	Trabajos de Supervisión de Sistema de control de accesos conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.

	II-20
	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
	 
	 

	4050071
	Trabajos de Supervisión de Instalación de aire acondicionado conforme a los Términos de Referencia de la Subsecretaría de Servicios Técnicos y Proyectos perteneciente a la Secretaria de Obras Públicas y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto.
	reporte
	1.00

	Debe de incluir como mínimo en esta actividad y el Estudio: equipo mínimo, personal y pruebas.


· CONTENIDO Y DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

El proyecto ejecutivo deberá estar basado en los Estudios del siguiente índice general:

1.
Estudio Topográfico.

2.
Estudio Geotécnico

3.
Diseño de Terracerías

4.
Diseño de Pavimento.

5.
Proyecto de Terracerías

6.   Proyecto de Pavimentos.

A continuación se detallan cada uno de los puntos mencionados anteriormente.

1.- Estudio Topográfico.

Se deberá hacer un levantamiento de 150 m a cada lado del camino, medidos sobre el eje principal.  La planimetría del área definida deberá contener la configuración con curvas de nivel a cada 0.50m de acuerdo con la topografía existente, así como el eje de trazo del camino principal, la localización del camino secundario para desvío del tráfico, las referencias del trazo, construcciones aledañas, líneas de energía eléctrica, telegráficas y telefónicas, red de agua potable, pozos de visita, ductos de pemex, cercas o bardas, caminos, toponimia simbología, etc. y todos los datos que se consideren necesarios para el proyecto de la estructura.

Se deberá contar con un perfil topográfico sobre el eje del camino principal con longitud de 1000 m cuando menos, esto es 500 m a cada lado del cruce de las vialidades para los casos de PSV.  Además se requerirá un perfil topográfico sobre el eje del camino secundario con longitud de 300 m cuando menos, esto es 150 m a cada lado del cruce de las vialidades.

2.- Estudio Geotécnico. 

LA SUPERVISIÓN deberá efectuar para LA DEPENDENCIA la revisión del lugar donde Se localizarán y estudiarán los bancos de material para la construcción de las terracerías y capas de pavimento, cuya calidad cumpla con los requisitos de calidad establecidos en la Normativa vigente de la SCT, verificando su ubicación y distancias de acarreo respecto al eje de proyecto, determinándose su volumen, considerando las necesidades del proyecto. La exploración de los bancos se realizará mediante excavaciones en pozos a cielo abierto, con una profundidad mínima de 3.0 m, con un muestreo representativo por cada estrato encontrado, con el cual se determinará: estratigrafía, volumen del material aprovechable, tratamiento, ubicación, características geotécnicas, y se reportarán las recomendaciones para su explotación y su croquis de localización.

A las muestras de material obtenidas se les practicarán las siguientes pruebas, cuando aplique, de acuerdo a los procedimientos de prueba establecidos en los Manuales M.MMP, Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, de la Normativa vigente de la SCT:

· Tamaño máximo

· PVSS

· PVSM AASHTO estándar o modificada.

· Humedad óptima

· Granulometría completa o simplificada.

· Límites de consistencia (límite líquido, límite plástico, índice plástico).

· VRS estándar saturado.

· Expansión.

· Equivalente de arena.

· Densidad.

· Clasificación SUCS.

3.- Diseño de Terracerías: Los Procedimientos de construcción para la formación de las distintas capas que integran la sección estructural de las terracerías, indicándolas en croquis de la sección transversal.

· Tabla resumen de bancos de materiales que se propongan para la formación de las distintas capas a construir, indicando:

· Número progresivo del banco.

· Nombre del banco, localización (ubicación del banco con respecto al eje del trazo).

· Clasificación geológica de los materiales.

· Clasificación de los materiales para presupuesto.

· Espesor de despalme.

· Utilización del material de acuerdo a la Normativa vigente de la SCT.

· Tratamiento que requiere el material para su utilización. En caso necesario, recomendaciones para el ataque del banco.

· Capacidad del banco.

· Se deberán anexar los informes de los ensayes realizados a las muestras de materiales de dichos bancos, de acuerdo a su probable utilización y conforme a los procedimientos de prueba establecidos en la Normativa vigente de la SCT en su Manual: M.MMP, Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales
· Informe fotográfico que contendrá como mínimo dos (2) fotografías por sondeo: una panorámica del sitio del sondeo y otra donde se aprecie la profundidad explorada. En todas las fotografías se indicará el kilometraje y los aspectos principales que se muestren. También se incluirán fotografías que muestren la exploración de los bancos de materiales propuestos.

4.- Diseño de Pavimento 

En base a los Datos Viales publicados por la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT, LA SUPERVISIÓN revisará el diseño de pavimento flexible para caminos de altas especificaciones, considerando como VRS críticos los especificados como mínimos en la Normativa vigente de la SCT en función del tránsito de proyecto, mediante los métodos siguientes:

· Dispav 5, del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

· Otro que proponga el Contratista. 

La proposición de la estructura del pavimento, de acuerdo con los resultados anteriores, se definirá conjuntamente con el personal de La Dependencia.

· Memoria de Diseño

Se deberá incluir una memoria detallada de los cálculos efectuados con la información suficiente para que la Dependencia realice la revisión de los resultados presentados.

*NOTA: Para el diseño de la estructura PSV, el CONTRATISTA deberá usar los estudios originales de mecánica de suelos.  Se deberá colocar la nota en el plano que será responsabilidad de la contratista verificar la capacidad de carga en el punto de la cimentación.
5.- Proyecto de Terracerías:
LA SUPERVISIÓN deberá efectuar para LA DEPENDENCIA el muestreo del material acamellonado a utilizarse en los terraplenes, tomando una muestra por cada 1,000 m3, previo a su tendido y compactado, deberá realizar las pruebas necesarias que aseguren que cumple con todos los valores establecidos en la NORMATIVA VIGENTE DE LA SCT, los cuales deberán ser debidamente firmados por el laboratorista y el responsable del laboratorio.

A las muestras de material obtenidas se les practicarán las siguientes pruebas, cuando aplique, de acuerdo a los procedimientos de prueba establecidos en los Manuales M.MMP, Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, de la Normativa vigente de la SCT:

· Tamaño máximo

· PVSS

· PVSM AASHTO estándar o modificada.

· Humedad óptima

· Granulometría completa o simplificada.

· Límites de consistencia (límite líquido, límite plástico, índice plástico).

· VRS estándar saturado.

· Expansión.

· Equivalente de arena.

· Densidad.

· Clasificación SUCS.

Una vez tendidas y compactadas las capas de Terracerías, y antes de ser liberada cada capa, la supervisión realizara las pruebas de compactación en trasbolillo a cada 100 mts. LA SUPERVISIÓN realizará las pruebas necesarias que aseguren el cumplimiento del grado de compactación establecido en la NORMATIVA VIGENTE DE LA SCT.

LA SUPERVISIÓN deberá entregar a LA DEPENDENCIA el siguiente material como producto de la prestación de los servicios solicitados, todos devidamente firmados, consistentes en:

· Procedimientos de Construcción.

· Croquis de localización sobre fotografía aérea de la zona en donde se desarrolla el proyecto.

· Croquis de localización de los sondeos. 

· Comentarios en relación con los problemas que pueden presentarse durante la construcción y operación del tramo motivo del proyecto, así como sus  posibles soluciones.

· Conclusiones y recomendaciones.

6.- Proyecto de Pavimentos:
LA SUPERVISIÓN deberá efectuar para LA DEPENDENCIA el muestreo del material acamellonado a utilizarse en los pavimentos, como son subrasante, sub-base y base, tomando una muestra por cada 1,000 m3, previo a su tendido y compactado, deberá realizar las pruebas necesarias que aseguren que cumple con todos los valores establecidos en la NORMATIVA VIGENTE DE LA SCT, los cuales deberán ser debidamente firmados por el laboratorista y el responsable del laboratorio.

A las muestras de material obtenidas se les practicarán las siguientes pruebas, cuando aplique, de acuerdo a los procedimientos de prueba establecidos en los Manuales M.MMP, Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, de la Normativa vigente de la SCT:

· Tamaño máximo

· PVSS

· PVSM AASHTO estándar o modificada.

· Humedad óptima

· Granulometría completa o simplificada.

· Límites de consistencia (límite líquido, límite plástico, índice plástico).

· VRS estándar saturado.

· Expansión.

· Equivalente de arena.

· Densidad.

· Clasificación SUCS.

Una vez tendidas y compactadas las capas de Terracerías, y antes de ser liberada cada capa, la supervisión realizara las pruebas de compactación en trasbolillo a cada 100 mts. LA SUPERVISIÓN realizará las pruebas necesarias que aseguren el cumplimiento del grado de compactación establecido en la NORMATIVA VIGENTE DE LA SCT.

LA SUPERVISIÓN deberá entregar a LA DEPENDENCIA el siguiente material como producto de la prestación de los servicios solicitados, todos debidamente firmados, consistentes en:

· Procedimientos de Construcción.

· Croquis de localización sobre fotografía aérea de la zona en donde se desarrolla el proyecto.

· Croquis de localización de los sondeos. 

· Comentarios en relación con los problemas que pueden presentarse durante la construcción y operación del tramo motivo del proyecto, así como sus  posibles soluciones.

· Conclusiones y recomendaciones.

VIII. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

La duración de los servicios quedará establecida en el contrato, tiempo en el cual se deberán realizar las actividades mencionadas anteriormente, así como el finiquito de la Contratista de Obra y el finiquito de la Contratista de Supervisión con la Dependencia.

IX. PLANTILLA, ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y PERFILES DEL PERSONAL QUE APLICARÁ.

El análisis del precio unitario por cada actividad plasmada en el catálogo de conceptos debe incluir materiales y equipo (insumos, equipo de cómputo, topográfico, de transporte y de laboratorio de control de calidad de los materiales, entre otros).

La adecuada prestación de los servicios requiere, entre otros aspectos, contar con una estructura organizativa que permita cubrir todos los frentes de obra, y efectuar el seguimiento técnico y administrativo que se requieran, para garantizar que en la obra se tengan los mecanismos de supervisión y control, que hagan factible establecer un seguimiento estrecho a la Contratista de Obra, responsable de ejecutar los trabajos en tiempo, costo y calidad.

Bajo este contexto, la Plantilla de Personal enunciada en estos Términos de Referencia no es LIMITATIVA, por lo que en su caso, debe proponer los elementos que considere necesarios para cumplir con las actividades del servicio solicitado; el personal deberá adecuarse a las condiciones y tiempo de ejecución de los trabajos de la obra y el proceso constructivo, deberá tomar en cuenta los perfiles mínimos señalados. Debiendo presentar una estructura orgánica en la que se contemple la plantilla que podrá ser considerada en este tipo de trabajos y que a continuación se describe.

	Clave
	Categoría

	CSO
	Coordinador de Supervisión de Obra

	SAO
	Supervisor Arquitectónico de Obra

	SOP
	Supervisor de Obra en Pavimentación

	SIE
	Supervisor de Instalaciones

	SE
	Supervisor de Estructuras

	SCC
	Supervisor para Control de Calidad

	AOCP
	Auxiliar de Obra en Pavimentación

	AI
	Auxiliar de Instalaciones

	AE
	Auxiliar de Estructuras

	ACC
	Auxiliar de Control de Calidad

	DE
	Dibujante especializado

	CP
	Capturista

	TP
	Topógrafo (incluye equipo y personal de apoyo)


PERFIL Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA

Coordinador de Supervisión de Obra

Es el responsable de la supervisión y coordinación de todos los frentes de trabajo que tenga asignados y coordinará el personal bajo su cargo. Será el enlace directo entre la Supervisión de campo y las autoridades de la Dependencia y cuyas funciones son:
· Debe tener calidad jurídica, moral y profesional para representar a su empresa, tal que los acuerdos que el tome tengan carácter legal.
· Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional o D. R. O. y con un mínimo de cinco años de experiencia comprobada en construcción y supervisión de obras afines al motivo del contrato.
· Haber participado por más de tres años en el manejo de profesionistas y otro personal de la rama de la construcción.
· Deberá acreditar la capacitación en el uso de bitácora electrónica mediante constancia, así como contar con firma electrónica avanzada.
· Conocer el proyecto y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción de la Dependencia y de todas las normas y reglamentos aplicables establecidos por la misma.
· Participar “activa y constante” en la coordinación y supervisión de la obra, así como de la información requerida por las autoridades correspondientes para los trámites, antes, durante y posterior a la construcción de la obra en cuestión.
· Coordinar y dirigir al personal de campo de acuerdo a los compromisos establecidos según el contrato.
· Manejar aspectos administrativos de contratos, facturas y entrega de informes de la Contratista de Supervisión a la Dependencia.
· Asistir a las juntas técnicas como representante de su empresa.
· Recabar, en su caso, las adecuaciones a los proyectos, especificaciones o sistemas de construcción que se generen durante la obra y hacerlas del conocimiento de la Contratista de Obra.
· Recorrer los frentes de trabajo con la Contratista de Obra, ordenar en la Bitácora las correcciones que sean necesarias y reportar al Supervisor de la Dependencia los problemas que se presenten.
· Registrar y controlar en la Bitácora todas las órdenes, hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las órdenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Dependencia.
· Participar en la entrega de las obras, hasta obtener el acta respectiva.
· Vigilar, controlar y revisar que se lleven a cabo las acciones necesarias para el control de calidad de la obra así como su registro.
· Vigilar y ser responsable de que se tomen todas las medidas en seguridad e higiene, tanto en la obra como en las áreas adyacentes a ésta y a todo el personal que labore en  ella. Asimismo, coordinar una brigada de primeros auxilios y de evacuación en caso de siniestro. 
Supervisor Arquitectónico de Obra

Es el responsable de informar mediante las notas diarias y el informe semanal a la Dirección de Proyectos de Infraestructura Social en acuerdo con el Coordinador de Supervisión de Obra y cuyas cualidades y funciones son:
· Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de cinco años de experiencia comprobada en construcción, supervisión de obra y procedimientos constructivos de obras afines al motivo del contrato.
· Participar “activa y constantemente” en la supervisión de los trabajos de obra de tiempo completo en el lugar de la obra.
· Controlar y dirigir al personal de campo a su cargo.
· Vigilar que la Contratista de Obra cumpla con las especificaciones, planos, reglamentos y normas generales de construcción. 
· Vigilar el cumplimiento del programa general de la obra y en su caso proponer conjuntamente con la Contratista de Obra una ruta crítica para las reprogramaciones necesarias. 
· Estudiar oportunamente junto con la Contratista de Obra la información de proyecto ejecutivo.
· Tomar decisiones referentes al proceso constructivo de su especialidad y las posibles desviaciones con el respaldo de su Coordinador y en acuerdo de la Dependencia y la Contratista de Obra, y en su caso el Coordinador de proyecto.
· Conocer y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción de la Dependencia y demás normas y criterios aplicables establecidos por la misma.
· Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son, entre otros, los topográficos, de mecánica de suelos, sondeos y guías mecánicas.
· Recorrer la obra conjuntamente con la Contratista de Obra y proponer a su Coordinador las correcciones que sean necesarias. 
· Colaborar con la Contratista de Obra apoyando técnicamente en la solución de problemas de la obra, informando a su Coordinador por escrito.
· Informar a su Coordinador los hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las órdenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Dependencia para su registro en Bitácora.

· Dar seguimiento al registro de control de calidad de la obra.
· Asistir a las juntas correspondientes a su especialidad para dar seguimiento a los acuerdos.
· Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y números generadores de obra ejecutada, por frente de trabajo.
· Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene establecidas.
Supervisor de Obra en Pavimentación 

· Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de tres años de experiencia comprobada en construcción, supervisión de obra y procedimientos constructivos de obras afines al motivo del contrato (obra en pavimentación).
· Participar “activa y constantemente” en la supervisión de los trabajos de obra de tiempo completo en el lugar de la obra.
· Controlar y dirigir al personal de campo a su cargo.
· Vigilar que la Contratista de Obra cumpla con las especificaciones, planos, reglamentos y normas generales de construcción. 
· Vigilar el cumplimiento del programa general de la obra y en su caso proponer conjuntamente con la Contratista de Obra una ruta crítica para las reprogramaciones necesarias. 
· Estudiar oportunamente junto con la Contratista de Obra la información de proyecto ejecutivo.
· Tomar decisiones referentes al proceso constructivo de su especialidad y las posibles desviaciones con el respaldo de su Coordinador y en acuerdo de la Dependencia y la Contratista de Obra, y en su caso el Coordinador de proyecto.
· Conocer y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción de la Dependencia y demás normas y criterios aplicables establecidos por la misma.
· Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son, entre otros, los topográficos, de mecánica de suelos, sondeos y guías mecánicas.
· Recorrer la obra conjuntamente con la Contratista de Obra y proponer a su Coordinador las correcciones que sean necesarias. 
· Colaborar con la Contratista de Obra apoyando técnicamente en la solución de problemas de la obra, informando a su Coordinador por escrito.
· Informar a su Coordinador los hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las órdenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Dependencia para su registro en Bitácora.

· Dar seguimiento al registro de control de calidad de la obra.
· Asistir a las juntas correspondientes a su especialidad para dar seguimiento a los acuerdos.
· Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y números generadores de obra ejecutada, por frente de trabajo.
· Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene establecidas.
Supervisor de Instalaciones 

· Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de tres años de experiencia comprobada en construcción, supervisión de instalaciones eléctricas, electromecánicas, hidrosanitarias, aire acondicionado, gases medicinales, gas LP, telecomunicaciones y especiales, voz-datos, sistema de tierras, etc. según corresponda en obras afines al motivo del contrato.
· Participar “activa y constantemente” en la supervisión de los trabajos de su especialidad de tiempo completo en el lugar de la obra.
· Controlar y dirigir al personal de campo a su cargo.
· Vigilar que la Contratista de Obra cumpla con las especificaciones, planos, reglamentos y normas generales de construcción. 
· Vigilar el cumplimiento del programa general de la obra y en su caso proponer conjuntamente con la Contratista de Obra una ruta crítica para las reprogramaciones necesarias. 
· Estudiar oportunamente junto con la Contratista de Obra la información del proyecto ejecutivo.
· Tomar decisiones referentes al proceso constructivo de su especialidad y las posibles desviaciones con el respaldo de su Coordinador en acuerdo de la Dependencia y la Contratista de Obra. 
· Conocer y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción de la Dependencia y demás normas y criterios aplicables establecidos por la misma.
· Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son, entre otros, los topográficos, de mecánica de suelos, sondeos y guías mecánicas.
· Recorrer la obra conjuntamente con la Contratista de Obra y proponer a su Coordinador las correcciones que sean necesarias. 
· Colaborar con la Contratista de Obra apoyando técnicamente en la solución de problemas de la obra, informando a su Coordinador por escrito.
· Informar a su Coordinador los hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las órdenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Dependencia para su registro en Bitácora.

· Dar seguimiento al registro de control de calidad de la obra.
· Asistir a las juntas correspondientes a su especialidad para dar seguimiento a los acuerdos.
· Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y números generadores de obra ejecutada, por frente de trabajo.
· Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene establecidas.
Supervisor de Estructuras 

· Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de tres años de experiencia comprobada en construcción, supervisión de todo tipo de estructuras y procedimientos constructivos de obras afines.
· Participar “activa y constantemente” en la supervisión de los trabajos de su especialidad de tiempo completo en el lugar de la obra.
· Controlar y dirigir al personal de campo a su cargo.
· Vigilar que la Contratista de Obra cumpla con las especificaciones, planos, reglamentos y normas generales de construcción de todo tipo de estructuras.
· Vigilar el cumplimiento del programa general de la obra y en su caso proponer una ruta crítica para las reprogramaciones necesarias. 
· Estudiar oportunamente junto con la Contratista de Obra la información de proyecto ejecutivo. 
· Tomar decisiones referentes al proceso constructivo de su especialidad y las posibles desviaciones con el respaldo de su Coordinador y en acuerdo de la Dependencia y la Contratista de Obra.
· Conocer y aplicar las leyes y reglamentos locales, estatales y federales, así como las Especificaciones Generales de Construcción de la Dependencia y demás normas y criterios para las estructuras aplicables, establecidos por la misma.
· Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo estructural del o los frentes que tenga asignado, así como especificaciones generales, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, como son, entre otros, los topográficos, de mecánica de suelos, sondeos y guías mecánicas.
· Recorrer la obra conjuntamente con la Contratista de Obra, de igual forma proponer a su Coordinador las correcciones que sean necesarias.
· Colaborar con la Contratista de Obra apoyando técnicamente en la solución de problemas de la obra, informando a su Coordinador por escrito.
· Informar a su Coordinador los hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto estructural o a la ejecución de la obra y así también las órdenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Dependencia para su registro en Bitácora.

· Asistir a las juntas correspondientes a su especialidad para dar seguimiento a los acuerdos.
· Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y números generadores de obra ejecutada de la estructura, por frente de trabajo.
· Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene establecidas
Supervisor de Control de Calidad

· Ser profesionista titulado de carrera relacionada, con cédula profesional y con un mínimo de tres años de experiencia en trabajos a fines a la construcción y el registro del control de calidad de la obra.
· Experiencia en la construcción de obras o trabajos afines a los del motivo del contrato y la actividad.
· Haber participado en el registro del control de calidad de materiales, equipos y mano de obra.
· Elaborar los controles para el registro y verificación física (no pruebas) del control de calidad de los materiales equipos y mano de obra.
· Verificar y registrar que los productos, materiales y acabados no industrializados, que lleguen a la obra,  cumplan  de acuerdo a las especificaciones  y  normas  requeridas.
· Verificar y registrar que los productos, materiales y acabados industrializados, que lleguen a la obra,  cumplan  con las especificaciones  y  normas  requeridas.
· Proponer y elaborar controles que permitan llevar a cabo las pruebas en campo de la correcta aplicación de las indicaciones de los proveedores de los productos y materiales.
· Registrar el control de la información que proporcionan laboratoristas de campo y/o los laboratorios contratados por la ejecutora de los trabajos de la obra.
· Llevar el control de recepción de los productos y materiales que llegan al almacén de campo de la Contratista de Obra, verificando que cuenten con las fichas técnicas y las especificaciones para su colocación y/o aplicación.
· Cumplir con las actividades de acuerdo con los Términos de Referencia del servicio.
· Elaborar resumen de los registros del control de calidad e integrarlos a los  informes y documentos de la obra.
Auxiliar en Pavimentación, Instalaciones, Estructuras y Control de Calidad

· Ser profesionista titulado de carrera relacionada, especialista en la materia (de acuerdo al área donde sea propuesto), con cédula profesional y con un mínimo de dos años de experiencia comprobada en la supervisión y construcción de obras afines al motivo del contrato.
· Participar “activa y constantemente” en la verificación y coordinación de los trabajos que se efectúen en el área asignada de tiempo completo en el lugar de la obra.
· Vigilar e informar de los problemas que se presenten en la ejecución de los trabajos de su especialidad.
· Verificar y registrar el avance y los volúmenes de obra ejecutados. 
· Implementar las acciones necesarias enfocadas a la realización de pruebas de calidad y verificación de certificados de calidad.
· Integrar el expediente relacionado al control de calidad en la obra.
Dibujante Especializado.

· Profesionista o con estudios de arquitectura o ingeniería.

· Como mínimo con dos años de ejercicio en esta actividad, con experiencia en toda rama de dibujo de la arquitectura e ingeniería.

· Haber participado más de dos años en funciones afines al motivo del contrato.

· Su trabajo será necesariamente bajo la dirección y vigilancia del Coordinador o los Supervisores como mínimo.

· Elaborar las adecuaciones o modificaciones al proyecto de acuerdo a lo realmente realizado físicamente, dibujar los boletines y/o detalles que se requieran durante el proceso de la obra.

· Entregar los planos de obra terminada de acuerdo a lo realmente realizado físicamente.

Capturista 

· Ser técnico especializado en informática, con certificado y con un mínimo de dos años de experiencia en el manejo y uso de software y hardware de uso comercial en México, enfocado a la arquitectura e ingeniería.
· Participación “activa y constante” en la elaboración de reportes, informes, notas, gráficas, presentaciones, etc., necesarias para el correcto cumplimiento de las labores de coordinación y supervisión.
· Mantener en forma ordenada y adecuada sus archivos magnéticos (documentos, imágenes, fotos, etc.) y ser responsable de respaldar toda su información periódicamente para evitar pérdida de información para el cierre administrativo y cuando la Dependencia así lo requiera.
· Proponer alternativas de solución con el respaldo de su Coordinador, para que la información emitida por la Contratista de Supervisión sea clara, objetiva y puntual.
Topógrafo 

· Profesionista titulado con un mínimo de tres años de experiencia comprobada en la prestación de estos servicios en obras afines a la del motivo del contrato.
· Participar “activa y constantemente” en la verificación y coordinación de los trabajos topográficos de planimetría y altimetría para la ejecución de la obra.
· Controlar y dirigir al personal de campo a su cargo.
· Conocer y manejar equipo topográfico electrónico.
· Verificar e informar a los supervisores para la toma de decisiones con el respaldo de su Coordinador, con acuerdo del Supervisor de la Dependencia y del responsable de la ejecución de la obra. 
· El tiempo empleado para la obra y la integración de su personal de soporte, así como del equipo a emplear (estación total y nivel automático), será en base a la plantilla anexa y en el entendido que este personal y los resultados de sus actividades deben cumplir en calidad, tiempo y forma con lo requerido en los presentes Términos de Referencia.
Los perfiles de los supervisores serán de acuerdo a lo indicado por la Dependencia y los supervisores serán los que se presenten como integrantes de la supervisión directa, en el concurso.

En forma posterior, la Dependencia tendrá la facultad de aceptar o rechazar al personal que integre la plantilla, sin no cumple con el perfil requerido y lo expuesto en la currícula correspondiente de concurso.

La Contratista de Supervisión será responsable de contar con el personal técnico especializado en arquitectura, ingeniería y construcción (profesiones afines), equipo, mobiliario para llevar a cabo las acciones para las que se ha contratado y que comprenden los trabajos a realizar: previos, durante y posterior a la ejecución de la obra, con base a los presentes Términos de Referencia de Supervisión de Obra, por lo que presentará un programa de recursos humanos, con la Currícula que confirme la capacidad técnica de cada persona para la realización de los servicios relacionados con la ejecución y construcción de la obra.

X. EQUIPO CIENTÍFICO Y SOFTWARE MÍNIMO QUE SE APLICARÁ EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO.

Deberá disponer como mínimo del siguiente equipo:

· COMPUTADORAS PC O LAPTOP.

· IMPRESORA LÁSSER Y DE COLOR.

· CÁMARA DIGITAL DE 8MPX O SUPERIOR.

· UNIDAD ÓPTICA DVD +/- RW. 

· VEHÍCULOS PICK-UP

· FAX.

· TELEFONO.
XI. NORMAS DE EJECUCION.

La ejecución de los conceptos de la obra se sujetará a lo estipulado en las Especificaciones Particulares y lo que proceda, en cada caso de la Normativa para la Infraestructura del Transporte S.C.T. (última edición), Normas y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones del CAPFCE (Libro 1 Edición 2001 y Libro 3 Edición 1988) y la Norma Oficial Mexicana para Instalaciones Eléctricas NOM-001-SEDE-2012 (Utilización) y las Especificaciones Generales para la Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Comisión Nacional del Agua Edición, prevaleciendo las Especificaciones Particulares cuando se contravengan con las normas citadas que tienen carácter general.
RELACIÓN DE PLANOS:

NOTA IMPORTANTE: 

LOS PLANOS ESTÁN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS, UBICADA EN EL PISO 4 DE LA TORRE BICENTENARIO, SITA EN PROLONGACIÓN BULEVAR PRAXEDIS BALBOA Y LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS, C.P. 87083, CD. VICTORIA, TAM.
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