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ANEXO AT2 MODELOS DE CONTRATO Y FIANZAS 
	CONTRATO MIXTO DE PROYECTO INTEGRAL DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA  POR TIEMPO DETERMINADO

	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

	SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROYECTOS

	CONTRATO No. SOP-IF-XX-XXX-17-X
	LICITACIÓN No. XXXXXXXXX XXXXXX

	FECHA DE ADJUDICACIÓN
	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO

	XX DE XXXXXXX DE 2017
	XX DE XXXXXXX DE 2017


MODALIDAD
	POR LICITACIÓN PÚBLICA (  x  )
	POR INVITACIÓN  (    )


AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

	OFICIO No. XXXXX
	DÍA



XX
	MES

XX
	AÑO

20XX

	EXPEDIDO POR:


	XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX.


DATOS DEL CONTRATISTA

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: XXXXXXXX  X XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX, S.A. DE C.V.

	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: XXX XXXXXX XXX


DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

	XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX..




MONTOS

	IMPORTE DEL CONTRATO
	IMPORTE DEL CONTRATO

	$XX’XXX,XXX.XX SIN I.V.A.
	$XX’XXX,XXX.XX CON I.V.A.

	IMPORTE DEL ANTICIPO (SIN ANTICIPO)
	IMPORTE DEL ANTICIPO (SIN ANTICIPO)

	(XX%) $X’XXX,XXX.XX SIN I.V.A.
	$X’XXX,XXX.XX CON I.V.A.

	IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO
	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO

	$X’XXX,XXX.XX
	$XXX,XXX.XX


	PERIODO DE EJECUCIÓN LOS TRABAJOS
	Días Calendario XXX (XXXXXX X XXX)


	FECHA DE INICO
	FECHA DE TERMINACIÓN

	XX DE XXXXXXXXX DE 2017
	XX DE XXXXXXXXXX DE 2017


CONTRATO MIXTO DE PROYECTO INTEGRAL DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA por Tiempo Determinado que celebran el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Secretaría de Obras Públicas y la compañía Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx, S.A. de C.V.¸ para llevar a cabo los trabajos consistentes en: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx. 
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CONTRATO MIXTO DE PROYECTO INTEGRAL DE SERVICIOS A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO Y OBRA PÚBLICA A  PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO que celebran por una parte el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Secretaría de Obras Públicas, a la que en adelante se le denominará “La Contratante”, representada por el SR. REYNALDO GARZA GÓMEZ, Subsecretario de Servicios Técnicos y Proyectos, y por la otra, la compañía Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx, S.A. de C.V., a quien en lo sucesivo se le denominará “La Contratista”, representada por el Sr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx en su carácter de Xxxxxxxxx Xxxxxx, de conformidad con las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

1. “La Contratante” declara que:

1.1. Mediante Decreto No. LXII-1171, expedido por el H. Congreso del Estado, mismo que apareciera publicado en el anexo al Periódico Oficial No. 115 de fecha 27 de septiembre de 2016, se expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas.

1.2. La Disposición Normativa señalada en la declaración anterior, estructura las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, dentro de las que se encuentra la Secretaría de Obras Públicas, a quien le corresponde dentro de otras funciones, la de ejecutar, por si misma o a través de terceros las obras públicas estatales y servicios relacionados con las mismas; elaborar y ejecutar los programas de construcción y conservación de los caminos estatales, puertos, aeropuertos, vías fluviales y marítimas y demás vías de comunicación competencia del Gobierno del Estado.

1.3. Mediante nombramiento de fecha 01 de octubre de 2016, el C. Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, LIC. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, designó a la ING. CECILIA DEL ALTO LÓPEZ como Secretaria de Obras Públicas.

1.4. El LIC. REYNALDO GARZA GÓMEZ, Subsecretario de Servicios Técnicos y Proyectos cuenta con facultades suficientes otorgadas en el Artículo 17, fracciones I y II del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, publicado el 02 de diciembre de 2014 en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.

1.5. Su domicilio para los fines y efectos legales del presente Contrato es: Centro Gubernamental de Oficinas Piso 14, Parque Bicentenario, Lib. Naciones Unidas con Boulevard Praxedis Balboa S/N; C.P. 87083, Cd. Victoria, Tam.
1.6. Para cubrir las erogaciones que se deriven de los Trabajos objeto de este Contrato, se cuenta con la disponibilidad de recursos financieros aprobados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante el Oficio No. XXXXXX de fecha XX de xxxxxxxxx de 20XX,  con cargo al fondo: XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

1.7. Los Servicios y Obras objeto de este Contrato se adjudicaron mediante (Licitación Pública) o (Invitación a cuando menos tres personas,), con fundamento en los Artículos 35 Fracción I y 36 de la LOPSRMpET.

1.8. El Fallo de Adjudicación se celebró el día XX de XXXXXX de 20XX.

2. “La Contratista” declara que:

2.1. Es una empresa legalmente constituida, y lo acredita mediante la Escritura Constitutiva No. XXXX de fecha XX de xxxxxxx de XXXX, otorgada ante la fe del Notario Público No. XX, Lic. Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx xx Xxxxxxx, de Cd. Xxxxxxxxxxx, Xxx., inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Xxxxxxxx con el No. XX, asentada en el Libro XX de fecha XX de xxxxxx de XXXX, en Cd. Xxxxxxxx, Xxx., en el mismo instrumento se designa Xxxxxxxxx Xxxxx de la Sociedad al Sr. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, nombramiento que a la fecha de firma de este Contrato, no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna.

2.2. Es Mexicana y conviene, aún cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como Mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este Contrato, en cuanto al representante legal designado, acepta sujetarse a los lineamientos anteriormente indicados.

2.3. Su domicilio para los fines y efectos legales del presente Contrato es: Calle Xxxxxxx Xxxxxx No. XXX Colonia Xxxxxxxxx; C.P. XXXXX, en Xxxxxxxx, Xxx. y el señalado en la identificación oficial de su representante legal expedida por el Instituto Xxxxx Electoral, ubicado en Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, en donde de igual manera, se acepta que se realicen comunicaciones en materia de cumplimiento del presente Contrato.
2.4. Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones Técnicas y Económicas para obligarse a la ejecución de los Trabajos objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la LOPSRMpET, así como la normatividad aplicable en los proceso de ejecución y construcción,  las que se tienen por reproducidas formando parte integrante de este Contrato, así como los Términos de Referencia, las Especificaciones Generales y Particulares de la Obra, el Proyecto, los Programas de Ejecución de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipo de Instalación Permanente o de Utilización de los Insumos, los Montos Mensuales de Obra derivados de los mismos, y los documentos en donde se consignan los Precios Unitarios, precios de actividades o servicios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este Contrato.

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizarán los Trabajos objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

2.6. No se encuentra en los supuestos del Artículo 59 de LOPSRMpET.

2.7. Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el No. XXXXXXXXXXXX y que dicho Registro está vigente.

3. Las partes declaran que:

3.1. Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la LOPSRMpET y demás normatividad aplicable, las que se tienen por reproducidas formando parte integrante de este Contrato.

3.2. Pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las Leyes Federales, Estatales y Municipales de los Estados Unidos Mexicanos, tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de que “La Contratante” realice, de los pagos que haga a “La Contratista”, las deducciones que le impongan las Leyes de la materia.

3.3. Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente Contrato.

3.4. El presente Contrato se celebra con la libre y espontánea voluntad de ambas partes, por lo que no existe vicio alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez.

3.5. Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como avances, modificaciones y demás, se registrarán en la Bitácora correspondiente, formando ésta, parte integrante del Contrato.

Expuesto lo anterior y por así convenir a ambas partes, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su voluntad para someterse a las siguientes:

C L Á U S U L A S
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-

“La Contratante” encomienda a “La Contratista” y ésta se obliga a realizar para ella hasta su total terminación, de conformidad con las Normas de Construcción, Especificaciones Generales y Particulares de Construcción, Términos de Referencia, Catálogo de Conceptos de Trabajo, Catálogo de actividades, Precios Unitarios, Programas y Presupuesto, que forman parte integrante de este CONTRATO MIXTO DE PROYECTO INTEGRAL DE SERVICIOS Y OBRA consistente en:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Los servicios que se ejecutarán a Precio Alzado de conformidad con el anexo AE26 (Catálogo de Actividades), XXXXX XXXXXX XXXXXXXX  XXXX

Los trabajos que se ejecutarán sobre la base de Precios Unitarios de conformidad con el Anexo AE15 (Catálogo de conceptos), XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Las partes acuerdan que dentro de las obligaciones relativas a los trabajos a ejecutarse a precio alzado, considerando la información y documentación proporcionada por la “La Contratante” a “La Contratista” y habiéndose cerciorado ésta del contenido y alcance de la misma, se incluyen todos aquellos trabajos que no estén explícitamente estipulados o descritos en el mismo, así como aquellos que pudieran resultar o surgir durante su ejecución y que sean necesarios o apropiados a fin de cumplir con el objetivo de contratación pactado.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- 

El Monto Total de este Contrato es de: $XX’XXX,XXX.XX (Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Pesos XX/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, lo que nos da un Importe de: $XX’XXX,XXX.XX (Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Pesos XX/100 M.N.) y la asignación para el presente Ejercicio Presupuestal es de $ XX’XXX,XXX.XX (Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Pesos XX/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, es decir $XX’XXX,XXX.XX (Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Pesos XX/100 M.N.).

El Monto de los servicios que se ejecutarán a Precio Alzado, de conformidad con el anexo AE26 (Catálogo de Actividades), XXXXX XXXXXX XXXXXXXX  XXXX, XXXXXXX es de $XX,XXX,XXX.XX (XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXX Pesos XX/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.  
El monto correspondiente a los trabajos a ser ejecutados a Precio Alzado es fijo, no está sujeto a ajuste alguno, incluye el pago que debe cubrirse a “La contratista” por todos los servicios a ser ejecutados bajo dicha modalidad, así como todos los gastos para la terminación de los mismos, contemplando dentro del mismo precio cualquier otra obligación estipulada o no, pero que sea necesaria para cumplir con la consecución de los trabajos a precio alzado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la LOPSRMpET.

El Monto de los trabajos que se ejecutaran sobre la base de Precios Unitarios, de conformidad con el Anexo AE15 (Catálogo de conceptos), XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX  XXXXXXX. XXXX es de $XX,XXX,XXX.XX (XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX Pesos XX/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

Se considera como fecha de inicio el XX de XXXXXXXXX de 20XX y de término el XX de XXXXXXXX de 20XX.
“La Contratista” se obliga a ejecutar la totalidad de los Trabajos en un plazo de XXX (xxxxx xxxxxxx y xxxx) días naturales, contados a partir de la fecha de inicio; este plazo incluye la elaboración y aprobación del proyecto ejecutivo.
“La Contratista”, deberá de garantizar la entrega del proyecto ejecutivo de acuerdo a los programas de actividades propuesto para los trabajos a PRECIO ALZADO, en dichos trabajos considero los tiempos y partidas de actividades óptimos para llevar a buen fin la entrega total del proyectos incluyendo Estudios, Revisión de Proyecto Ejecutivo (Partidas de Actividades establecidas en los Términos de Referencia).

a).- El plazo para la elaboración, revisión, corrección y aprobación del PROYECTO EJECUTIVO , que deberá desarrollarse, será de 10 (Diez) días naturales, debiendo el contratista elaborar y entregar un cronograma de las actividades señaladas, para el seguimiento y cumplimiento de estas en el plazo establecido.

b).- El plazo para la revisión, conciliación y aprobación del Proyecto Ejecutivo será de 10 (Diez) días naturales, por parte de la Dirección de Proyectos de Infraestructura Social/Transporte.

El plazo total de ejecución del Proyecto Ejecutivo (ingeniería básica, Ingeniería de detalle y programa de ejecución detallado por conceptos de trabajo), será de 20 (Veinte) días naturales, resultado de la suma de los plazos señalados en los incisos a y b de esta Cláusula. Mismo, que deberá considerar la conciliación y aceptación de la Dirección de Proyectos de Infraestructura Social/Transporte.

El contratista deberá considerar lo establecido en los Términos de Referencia, además de las condiciones climáticas, topográficas y geológicas de la región, las generales y especiales del lugar de la obra. El desconocimiento de las condiciones anteriores, en ningún caso servirá para posteriormente justificar incumplimiento en el contrato o para solicitar bonificaciones al precio consignados en la proposición a PRECIO ALZADO.
Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados en monto o en plazo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la LOPSRMpET
No se contabilizará como día de ejecución de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por causas de Caso Fortuito y/o de Fuerza Mayor de conformidad con la Cláusula Décima Novena de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber permitido el acceso a las áreas de trabajo, lo que deberá quedar asentado en la Bitácora respectiva, que servirá de base para el Diferimiento del plazo en su caso.

“La Contratista” deberá proponer a “La Contratante” para su aprobación, el Programa Detallado de Ejecución de los Trabajos, que asegure la realización eficiente y puntual de los mismos. Este Programa deberá marcar en forma no limitativa, las fechas estimadas de inicio y conclusión de las fases de los Trabajos.

“La Contratante” notificará en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente necesarios y, una vez aprobados por él mismo, se integrarán a este Contrato.

CUARTA. RÉGIMEN JURÍDICO.- El Contrato se regirá básicamente por la LOPSRMpET y se aplicarán supletoriamente los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas y las disposiciones Fiscales a que esté sujeto este Contrato, así como cualquier otra ley o disposición aplicable.

QUINTA. DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTAR LAS OBRAS.- 

“La Contratante” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que deberán ejecutarse las Obras materia de este Contrato.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado en cuenta las condiciones y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del Contrato, incluyendo sin ser limitantes las siguientes:

a) Las condiciones climatológicas del terreno, de la superficie, así como la calidad y naturaleza de los materiales y Trabajos requeridos para la ejecución y terminación de las Obras objeto de éste Contrato;
b) Los medios de acceso al lugar, y

c) Los requerimientos que deba cumplir “La Contratista” debido a Normas y Reglamentos Locales y/o Nacionales que sean aplicables.

“La Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e información proporcionados por “La Contratante”, los que servirán de base para la ejecución de los Trabajos, mismos que ha considerado suficientes y adecuados para la realización del objeto del Contrato.

Cualquier falta de “La Contratista” en cuanto a la familiarización con los asuntos, datos e información proporcionados por “La Contratante”, no lo releva de su total responsabilidad para la realización del objeto del Contrato, y no será causa de reclamación alguna, aumento de precio, modificación al plazo de ejecución o ampliación a la fecha de terminación.

SEXTA. SUBCONTRATACIÓN.- 

“La Contratista” solo podrá subcontratar los servicios de mecánica de suelos y control de calidad de materiales, no podrá subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el Contrato, sin previa autorización escrita de “La Contratante”.

A pesar de contar con la autorización de “La Contratante” a la subcontratación, “La Contratista”, permanecerá como único responsable de la calidad, la ejecución adecuada y en el tiempo de los Trabajos establecidos bajo el Contrato y de los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias en que incurran los subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores o su personal y, mantendrá a “La Contratante” a salvo de cualquier pérdida o erogación por esta causa, en tal forma como si dicha subcontratación no hubiese tenido lugar y por lo tanto, deberá asegurarse de que cada subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones del Contrato.

El consentimiento de “La Contratante” respecto de un subcontratista, no liberará o eximirá a “La Contratista” de ninguna responsabilidad u obligación conforme al Contrato. “La Contratista” será plenamente responsable de los actos, faltas, omisiones o negligencia de todos y cada uno de los subcontratistas, sus agentes, trabajadores y personal y, mantendrá a “La Contratante” libre de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran causarse.

SÉPTIMA. SUPERVISIÓN DE LA OBRA.- 

“La Contratante” a través de la Subsecretaria de Infraestructura (Social / Transporte), anticipadamente al inicio de la Obra, designará a la Residencia de Obra o servicios quien fungirá como su representante de “La Contratante” y será el responsable directo de supervisar, vigilar, controlar y revisar en todo tiempo los Trabajos objeto del Contrato y dar a “La Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, así como la aprobación de las Estimaciones presentadas por “La Contratista”.

Por su parte “La Contratista” se obliga a designar al Superintendente de Construcción o de Servicios, el cual estará en el lugar de los Trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, el que deberá conocer con amplitud el Proyecto integral, Términos de Referencia y Especificaciones de Construcción, Catálogo de Conceptos o Actividades de Obra, Programas de Ejecución y de Suministros, incluyendo los Planos con sus modificaciones, Especificaciones Generales y Particulares de Construcción y Normas de Calidad, Bitácora, Convenios y demás documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecución de los Trabajos. Asimismo, deberá estar facultado para ejecutar los Trabajos a que se refiere el Contrato, oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los Trabajos, aún las de carácter personal relacionadas con el cumplimiento del presente Contrato, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las Estimaciones de Trabajo o liquidación que se formule y, en general, para actuar a nombre y por cuenta de “La Contratista” en todo lo referente al Contrato.

Únicamente podrán iniciarse los trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Público que fungirá como Residente de Obra y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien deberá fungir como Superintendente de la Obra.  

Así mismo, “La Contratista” se obliga a designar por escrito en la misma fecha de la firma del Contrato, a una persona de Enlace que permanecerá durante el tiempo que dure la obra objeto de dicho Contrato, para llevar a cabo los trámites administrativos que se generen con motivo del proceso de pago de las Estimaciones. Dicho Enlace, será el encargado de gestionar, recibir y operar el denominado Sistema de Estimaciones del Gobierno del Estado de Tamaulipas (SEGET), ante la Dirección de Estimaciones, y será la única persona autorizada para solicitar información, para oír y recibir notificaciones relacionadas con el uso, operación y actualización de dicho sistema.

El SEGET, se entregará al Enlace de “La Contratista”.

OCTAVA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y VICIOS OCULTOS.- 

“La Contratista”, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, deberá presentar a “La Contratante” dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que “La Contratista” hubiese tenido conocimiento de la Adjudicación, pero invariablemente antes de la firma del Contrato, Póliza de Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe total de los Trabajos y será otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y, aprobada por “La Contratante”; dicha aprobación no será irrazonablemente negada, de no cumplir con dicha entrega en tiempo y forma, “La Contratante” podrá formalizar este contrato y podrá determinar Rescisión Administrativa del mismo.

El Contrato no surtirá efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Póliza en donde la Compañía de Fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

1) Que la Fianza se otorga atendiendo las estipulaciones contenidas en el Contrato y sus anexos y garantiza la ejecución total de la Obra objeto del Contrato garantizado.

2) Que en caso de modificación al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan aumentos en plazo o monto, prórrogas o diferimientos de tiempos para el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga a entregar a “La Contratante” las modificaciones o ampliaciones de la Fianza de Cumplimiento contractual (o garantía por cumplimiento contractual) dentro de los 10 (diez) días naturales previos a la formalización de la modificación, debiendo contener el documento la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de la Fianza de Cumplimiento que se encuentre vigente.

a) En caso de ampliación al monto, la garantía será por el 10% (diez por ciento) del importe total del monto ampliado. En caso de ampliación al plazo, será necesario que la Afianzadora otorgue su anuencia por escrito para continuar garantizando las obligaciones contraídas por “La Contratista”, hasta la fecha de terminación autorizada.

3) Que la Fianza garantiza la ejecución total de los Trabajos objeto del Contrato, aún cuando parte de ellos se subcontraten con autorización de “La Contratante” y sólo se sustituirá por la Fianza de calidad a fin de que se lleve a cabo la entrega definitiva de la Obra.

4) Que la Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en los Artículos 279, 280, 282, 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor, aún para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la Póliza de Fianza requerida.

5) Que la Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Póliza de Fianza, por concepto de pago de lo indebido, en el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error.

6) Que las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, serán atendidas cuando éstas se formulen dentro del término de diez meses, contados a partir de la notificación de la rescisión contractual.

7) Que la Fianza garantiza el pago del 50% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista” no sustituya la garantía de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Artículo 75 de la LOPSRMpET y del presente Contrato.

8) Que la Fianza de Cumplimiento será liquidada, independientemente de que “La Contratista” interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrará supeditado a la resolución respectiva.

9) Que la Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerará como una limitación de la responsabilidad de “La Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el Contrato y de ninguna manera impedirá que “La Contratante” reclame la indemnización o reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la Fianza de Cumplimiento.

10) Que tendrá un plazo hasta de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha en que se integre la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

11) Que la Fianza estará vigente durante las substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. 

12) Que para liberar la Fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “La Contratante”.

“La Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo estipuladas en el Contrato, “La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el Cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe afianzado; por tanto renuncia expresamente “La Contratista” a la disminución de sus responsabilidades contractuales en proporción al grado de Cumplimiento parcial que se haya obtenido en la obra ejecutada o servicio prestado. 

En caso de Rescisión o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones al 100% del importe garantizado, aun cuando exista avance en la ejecución de los Trabajos en cualquier porcentaje.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se reclamará independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o no judicial.

Respecto de los Vicios Ocultos, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 de la LOPSRMpET, para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses la calidad de los trabajos ejecutados, previamente a la recepción total de los mismos y a completa satisfacción de “La Contratante”, “La Contratista”, deberá constituir Fianza otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada, a favor de “La Contratante”, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los Trabajos realizados.

Quedarán a salvo los derechos de “La Contratante” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme al Artículo 75 de la LOPSRMpET.
La vigencia de esta garantía será de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que “La Contratante” y “La Contratista” efectúen la formal Entrega-Recepción de los Trabajos y a plena satisfacción de “La Contratante”, la que se hará constar en el Acta de Recepción formal de los mismos. Las obligaciones derivadas de dicha Fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el término de ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho plazo se hubiere presentado reclamación de pago.
En caso de presentarse vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento de los Trabajos ejecutados, incluyendo materiales y mano de obra, aún cuando parte de los Trabajos se hubieren subcontratado, “La Contratante” comunicará de inmediato y por escrito a “La Contratista” y a la Afianzadora, para que “La Contratista” haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, “La Contratante” procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.

Concluidos los Trabajos, no obstante su recepción formal, “La Contratista”, quedará obligada a responder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que “La Contratante” podrá exigir a “La Contratista”, que lleve a cabo las reparaciones necesarias o las reposiciones inmediatas que se requieran, lo que “La Contratista” acepta realizar inmediatamente y por su cuenta sin tener derecho a retribución por tal concepto. En el caso de que éste no lleve a cabo las reparaciones o reposiciones que se exigen, podrá solicitarse a un tercero que realice dichos Trabajos, lo cual se hará con cargo a “La Contratista” que ha incumplido, en los términos señalados en este Contrato.
En el supuesto de que “La Contratista” no repare los defectos o vicios ocultos que le sean reportados por “La Contratante”, la Fianza constituida a favor de “La Contratante”, para responder por los vicios ocultos, garantiza el pago de los gastos efectuados por “La Contratante”, hasta por el 100% del monto afianzado, derivado de las reparaciones efectuadas.

En el supuesto antes referido, para la realización de las reparaciones o reposiciones, no será necesario que se dé aviso previo a la Afianzadora de los Trabajos de reposición o reparación que deban llevarse a cabo.

Acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar los defectos que resultaren de los Trabajos contratados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, se reclamará independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o no judicial.

NOVENA. ANTICIPO(S).- “La Contratante” otorgará a “La Contratista” un Anticipo por la Cantidad de $XX’XXX,XXX.XX (Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxx Pesos XX/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado.

Previamente a la entrega del anticipo, “La Contratista” deberá presentar al Área responsable de la ejecución de los trabajos, un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo.

El anticipo  que se otorgará a “La Contratista”, se desglosa de la siguiente manera:

Para el inicio de los Trabajos, “La Contratante” otorgará a  “La Contratista”, un Anticipo por el XX% (xxxx por ciento) del monto total de su proposición, el cual deberá aplicarse exclusivamente en los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los Trabajos que le hayan sido encomendados a “La Contratista”.

Correspondiéndole por lo que toca a este concepto, un importe de $XX’XXX,XXX.XX (Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxx Pesos XX/100 M. N.), más el Impuesto al Valor Agregado.

Para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los Trabajos objeto del Contrato, “La Contratante” otorgará a “La Contratista” un Anticipo por el XX% (XXXX por ciento) del monto total de su proposición.

Correspondiéndole por lo que toca a este concepto, un importe de $XX’XXX,XXX.XX (Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxx Pesos XX/100 M. N.), más el Impuesto al Valor Agregado.

Por lo que hace a los ejercicios subsecuentes, en su caso, además de los Anticipos indicados, “La Contratante” otorgará también a la “La Contratista” un Anticipo por el XX % (xxxxxxxx por ciento)  de la asignación aprobada en ese ejercicio, el cual deberá destinarse únicamente para la compra o producción de materiales y adquisición de equipo de instalación permanente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto del Contrato, de acuerdo con la normatividad aplicable.

Para garantizar la correcta inversión del o los Anticipos, “La Contratista” deberá presentar a satisfacción de “La Contratante” dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del Fallo de Adjudicación, pero invariablemente antes de la firma del Contrato, Póliza de Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, por el importe total de Anticipo, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y, la cual responderá también de los intereses que en su caso se generen y podrá hacerse efectiva sin que exista previamente compensación.

Asimismo, por lo que hace a los Anticipos que sean concedidos para los ejercicios subsecuentes, se tendrá  igualmente 15 (quince) días naturales de plazo, contados a partir de la fecha en que sea notificado por escrito el monto del Anticipo, para presentar la Póliza de Fianza de la misma afianzadora elegida por “La Contratista” para el primer Anticipo, que cubra el monto total de dichos Anticipos y, la cual responderá también de los intereses que en su caso se generen y podrá hacerse efectiva sin que previamente exista compensación.

La amortización del o de los Anticipos otorgados, se aplicará al importe de cada Estimación de Trabajos Ejecutados por “La Contratista”, la cual será proporcional al porcentaje del o de los Anticipos otorgados
 En caso de Rescisión o Terminación Anticipada del Contrato, el saldo por amortizar, “La Contratista” lo reintegrará a “La Contratante” en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la Rescisión o Terminación Anticipada. La Fianza que previamente otorgue “La Contratista” responde de la cantidad insoluta del Anticipo, misma que deberá reclamarse inmediatamente después de los primeros 10 (diez) meses contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la Rescisión o Terminación Anticipada a “La Contratista”.

En caso de que “La Contratista” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado en el párrafo anterior, de conformidad con el Artículo 58 de la LOPSRMpET, deberá pagar gastos financieros por cada día calendario de atraso, desde la fecha en que debió reintegrar el saldo por amortizar, hasta la fecha en que se pongan las cantidades efectivamente a disposición de “La Contratante”; conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para los casos de prórroga en el pago de Créditos Fiscales.

En caso de modificación al Plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prórrogas o esperas para el cumplimiento del mismo, “La Contratista” deberá entregar la ampliación de la Póliza de la Fianza del Anticipo y Cumplimiento contractual, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de la firma del Convenio, la cual deberá garantizar el monto total del Anticipo, a partir de la fecha de inicio contractual y, hasta la última modificación de plazo, debiendo contener el documento la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de las Fianzas que se encuentren vigentes.

Cuando “La Contratante” conceda Anticipos para ejercicios subsecuentes y, el pago de éstos se atrase, no procederá Diferimiento de plazo, puesto que dichos trabajos se encuentran en ejecución.

La Póliza de Fianza que constituya “La Contratista” para garantizar la correcta inversión, aplicación, amortización, deducción y devolución del o los Anticipos recibidos, deberá contener las siguientes declaraciones de la Institución de Fianzas que la otorgue:

1) Que la Fianza garantiza la devolución total o parcial del Anticipo recibido, si el propio fiado no lo invierte, aplica o amortiza, total o parcialmente en el plazo y para el objeto establecido en el Contrato. 

2) Que la Fianza garantiza la devolución total o parcial del o los Anticipos recibidos, incluyendo los intereses que se causen, sin importar el motivo por el cual dichos Anticipos no hayan sido amortizados y/o devueltos, e independientemente de que se hayan aplicado otras penas convencionales.

3) Que la Fianza garantiza la devolución de la cantidad del o los Anticipos no amortizados y sus accesorios y podrá hacerse efectiva sin que previamente exista compensación.

4) Que el monto del Anticipo garantizado a través de la Fianza, será liquidado independientemente de que “La Contratista”, interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrará supeditado a la resolución respectiva.

5) Que en caso de incumplimiento de “La Contratista” la Fianza podrá ser reclamada dentro del plazo de diez meses contados a partir de la notificación de la rescisión contractual, o de la terminación contractual.

6) Que la fianza de anticipo cubrirá además, los trabajos mal ejecutados, defectuosos, o que no cumplan con las especificaciones técnicas estipuladas en el presente Contrato, no obstante hayan sido pagados o estimados.

La o las Fianzas otorgadas para garantizar la correcta inversión, aplicación, amortización, deducción y devolución del o los Anticipos, se cancelará cuando “La Contratista”, haya amortizado el importe total de los mismos, previa conformidad de “La Contratante”.

La Afianzadora tendrá un plazo hasta de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha en que se integre la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las razones, causas o motivos de su improcedencia

DÉCIMA. FORMA DE PAGO.- 

I. Para la parte del monto correspondiente a los Servicios a ser ejecutados a Precio Alzado “La Contratista” recibirá de “La Contratante” como pago, el importe por cada una de las actividades principales de los servicios prestados conforme a los términos pactados, entendidas éstas como el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en el periodo y por el monto establecido, de acuerdo al programa de actividades convenido entre ambas partes.

El monto a pagar por los Servicios objeto del presente Contrato, se integra con el importe de cada una de las actividades principales de los servicios prestados, conforme a los términos, entendidas estas como el conjunto de acciones que deben ser ejecutadas totalmente en el periodo establecido, de acuerdo al programa de actividades convenido entre ambas partes.

Dicho monto se calculará mediante la formulación de estimaciones por actividades totalmente terminadas, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, las cuales serán presentadas de acuerdo al programa de actividades convenido.

“La Contratista”, deberá presentar las Estimaciones con la factura correspondiente, que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por “La Contratante”, dicha fecha se hará constar en la Bitácora y en las propias Estimaciones, las que serán pagadas a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, sita en Palacio de Gobierno Piso 1 en la Zona Centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas; C.P. 87000.

Para tal efecto:

a) “La Contratista” deberá entregar a “La Contratante”, la Estimación acompañada de la documentación de soporte correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones.

b) “La Contratante”, para realizar la revisión y autorización de las Estimaciones, contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las hubiere presentado.

c) En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente Estimación.

Las Estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los Servicios, ya que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por los Servicios faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.

Recibido el pago, “La Contratista” tendrá 10 (diez) días hábiles para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo, transcurrido dicho plazo sin que presente ninguna reclamación, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación.

II. Para la parte del monto correspondiente a los trabajos a ser ejecutados sobre la base de precios unitarios  “La Contratista” recibirá de “La Contratante”, como pago total por la ejecución satisfactoria de los Trabajos ordinarios y extraordinarios objeto del Contrato, el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios a las cantidades de los Trabajos realizados.

Las cantidades de obra son aproximadas y sólo son solo para efecto de evaluación, sin embargo,  “La Contratista” acepta someterse a los criterios establecidos para este contrato cuando las cantidades de obra realmente ejecutadas sean mayores a las consideradas en la propuesta de licitación, se deberán revisar por parte de “La Contratante” las causas que originan dicha diferencia y se procederá de acuerdo a los siguientes supuestos:

a) Cuando la diferencia sea igual o menor al 10 % (diez por ciento) no aplicara acción alguna y se pagara la cantidad realmente ejecutada.

b) Cuando la diferencia sea mayor al 10 % (diez por ciento) y la misma se origine por cambios solicitados por “La Contratante” o situaciones ajenas a la responsabilidad de “La Contratista”, no aplicara acción alguna y se pagara la cantidad realmente ejecutada,

c) Cuando la diferencia sea mayor al 10 % (diez por ciento) y la misma se origine por errores u omisiones imputables a “La Contratista” en cuanto a la cuantificación inicial durante el proceso de licitación,  se revisara y conciliara entre “La Contratista” y la Residencia de Obra con apoyo de la Dirección de proyectos de Infraestructura Social/Transporte, pagándose una vez conciliadas estas diferencias en la próxima estimación hasta el diez por ciento respecto a la cantidad contratada originalmente, si las diferencias superan el diez por ciento de la cantidad originalmente contratada estas serán pagadas hasta la estimación de finiquito.

En periodos mensuales, acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago, en las fechas en que “La Contratante” determine, con base en el “Programa de Cierre de Estimaciones” (Anexo “PCE”), “La Contratista”, deberá presentar las Estimaciones de los Trabajos ejecutados con la factura correspondiente, que se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, a los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por el Residente de Supervisión de “La Contratante”, dicha fecha se hará constar en la Bitácora y en las propias Estimaciones, las que serán pagadas a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, sita en Palacio de Gobierno Piso 1 en la Zona Centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas; C.P. 87000.

Para tal efecto:

d) La fecha de corte para el trámite de las Estimaciones, será el último día de cada mes.

e) “La Contratista” deberá entregar a la Residencia de Supervisión de “La Contratante”, la Estimación acompañada de la documentación de soporte correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 06 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones.

f) La Residencia de Supervisión de “La Contratante”, para realizar la revisión y autorización de las Estimaciones, contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que “La Contratista” las hubiere presentado.

g) En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente Estimación.

Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o Plazo, dichos Conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, debiéndose formular Estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

En tales casos los conceptos contenidos en el Contrato y los emitidos en cada uno de los Convenios, pueden ir en la misma Estimación, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

Las Estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los Trabajos, ya que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.

Recibido el pago por “La Contratista”, tendrá 10 (diez) días hábiles para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamación, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación.

En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajustes de Costos, “La Contratante”, a solicitud de “La Contratista”, deberá pagar Gastos Financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de Prórroga para el Pago de Créditos Fiscales. Dichos Gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratista”.

En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta Cláusula, la Estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de Gastos Financieros por parte de “La Contratista”.

DÉCIMA PRIMERA. PAGOS EN EXCESO.- 

Para la parte del monto correspondiente a los Servicios a ser ejecutados a Precio Alzado, tratándose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularán por días calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratante”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean compensadas en la Estimación siguiente.

Para la parte del monto correspondiente a los trabajos a ser ejecutados sobre la base de precios unitarios, tratándose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, cuando el Contrato aún se encuentre vigente, “La Contratante” procederá a deducir dicha cantidad de la Estimación que se encuentre en trámite. En caso de que el Contrato hubiese sido totalmente recepcionado por “La Contratante”, o no se tengan Estimaciones pendientes de liquidar, “La Contratista” deberá reintegrar el pago en exceso, a través de cheque certificado expedido a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. En ambos casos, “La Contratista” deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratante”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” sean compensadas en la Estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

DÉCIMA SEGUNDA. COMPENSACIÓN DE ADEUDOS.- 

“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptación, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato, se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, Anticipos no amortizados, por incumplimientos o aplicación de penas derivadas de cualquier acto jurídico celebrado con “La Contratante”.

DÉCIMA TERCERA. OTRAS OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA”.- 

“La Contratista” manifiesta y acepta haber estructurado su propuesta a Precio Alzado considerando todo lo necesario para la correcta ejecución de los Servicos, asi como lo relativo a los impuestos o compromisos generados con las cámaras correspondienetes; haber estructurado su propuesta de Precios Unitarios, con Costos Directos, Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en en las Bases que sirvieron para la adjudicación del Contrato.
“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones, se hagan las siguientes retenciones tanto en el apartado del Precio Alzado como de los importes pactados a Precio Unitario:

a) (EN CASO DE PROCEDER) el 0.2 % (dos décimas por ciento) del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones presentadas, que se destinarán como su aportación por concepto de capacitación, al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que “La Contratista” reconoce como su obligación, para lo cual autoriza a “La Contratante” a retener y entregar esta cuota a la Institución antes mencionada.

b) El 0.5% (cinco décimas por ciento) del monto total de su proposición, a través de cada una de las estimaciones presentadas, por concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los Trabajos, que se destinarán al Órgano de Control del Estado de Tamaulipas.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- 

Para la parte del monto correspondiente a los Servicios a ser ejecutados a Precio Alzado, “La Contratista” será el único responsable de ejecutar correctamente los Servicios objeto del Contrato, conforme a lo ordenado y especificado por la “La Contratante”.
En caso de incumplimiento, “La Contratante” podrá optar por rescindir el Contrato o exigir su cumplimiento, aplicando en cualquier caso una Pena Económica Convencional por cada día de atraso y, hasta el momento en que los Servicios queden concluidos; esta cantidad será igual al 0.3% (tres décimas por ciento), del importe de los Servicios que no se hayan realizado a la fecha de terminación señalada en el programa de actividades, la cual será deducible del pago a que tenga derecho, de acuerdo con los Servicios ejecutados y recibidos a satisfacción de “La Contratante”.

“La Contratista” acepta que se hará responsable de las modificaciones necesarias debido a fallas u omisiones en el producto objeto del Servicio prestado, durante los doce meses posteriores a la fecha de la formal recepción de los mismos.

Para la parte del monto correspondiente a los trabajos a ser ejecutados sobre la base de Precios Unitarios, “La Contratante” tendrá la facultad de verificar si las Obras objeto de este Contrato, se están ejecutando por “La Contratista” conforme a las fechas establecidas en el Programa General de Ejecución de los Trabajos; para lo cual “La Contratante” comparará periódicamente el avance de los mismos. Si como consecuencia de la comparación anterior, el avance es menor que lo que debió realizarse, “La Contratante” en su caso, procederá a aplicar por cada día de atraso una Pena Económica Convencional equivalente al 0.5% (cinco décimas por ciento) mensual de la diferencia de los importes de lo que debió realizarse menos el de lo realmente ejecutado.

La penalización a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará mediante Retenciones Económicas a las Estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, mismas que “La Contratista” podrá recuperar, en las siguientes Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al Programa General de Ejecución de los Trabajos.

Las Retenciones Económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación de los Trabajos, éstos no han sido concluidos.

Si “La Contratista” no concluye la Obra en la fecha señalada en el Programa aprobado, deberá cubrir a “La Contratante” además, una Pena Económica Convencional, por cada día de atraso y, hasta el momento en que los Trabajos queden concluidos; esta cantidad será igual al 0.3% (tres décimas por ciento), del importe de los Trabajos que no se hayan realizado a la fecha de terminación señalada en el Programa General de Ejecución de los Trabajos aprobado, incluyendo las ampliaciones que se hubieran autorizado.

Independientemente del pago de las Penas Convencionales señaladas en los párrafos anteriores, “La Contratante” podrá exigir el cumplimiento del Contrato.

En caso de Rescisión o Incumplimiento, se harán valer las Penas Convencionales pactadas en esta Cláusula, las cuales son independientes de la Fianza de Cumplimiento y son exigibles separadamente.

Para determinar la aplicación de las Penas estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de conformidad con la Cláusula Décima Novena, o cualquier otra causa no imputable a “La Contratista” ya que, en tal evento y de común acuerdo, se harán a los Programas las modificaciones que procedan.

Los eventos que surjan como consecuencia de lo indicado en esta Cláusula, se harán constar en la Bitácora correspondiente.

DÉCIMA QUINTA. CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.- 

La Contratista” no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sólo podrá ceder sus derechos de cobro sobre las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida “La Contratante”, mediante la aprobación expresa, previa y por escrito de “La Contratante”, para tal efecto, “La Contratista” deberá solicitar por escrito a “La Contratante” su consentimiento, la que resolverá lo procedente en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de su presentación.

Si con motivo de la cesión de derechos de cobro solicitada por “La Contratista”, se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de Gastos Financieros que “La Contratista” reclame a “La Contratante”.

DÉCIMA SEXTA. RELACIONES DE “LA CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.- 

“La Contratista” como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los Trabajos materia de este Contrato, durante el periodo de ejecución de los trabajos está obligado a registrar ante el IMSS e INFONAVIT a su personal fijo o eventual, por lo que será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de Trabajo y Seguridad Social, para con sus trabajadores. “La Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados y, que intervengan en obras contratadas con o para “La Contratante”, presenten en su contra o en contra de “La Contratante”, y en caso de que se le involucre, estará obligado a sacarla en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecución de los Trabajos relacionados con el objeto del Contrato, asimismo le resarcirá a “La Contratante” cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto. 

De la misma forma, “La Contratista” deberá observar lo dispuesto en la legislación laboral, referente a las prohibiciones y demás limitaciones impuestas al trabajo de los menores de edad.

DÉCIMA SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO PARA AJUSTE DE COSTOS.-

Para la parte del monto correspondiente a los Servicios a ser ejecutados a Precio Alzado, no será sujeto a ajuste de costos.
Para la parte del monto correspondiente a los trabajos a ser ejecutados sobre la base de Precios Unitarios exclusivamente y Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 64, 65 y 66 de la LOPSRMpET.
El procedimiento de ajustes de costos, sólo procederá para los contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. 

El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito, la revisión de los costos se sujetará a lo siguiente:

1) Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, conforme al Programa de Ejecución de los Trabajos pactado en el Contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “La Contratista”, conforme al Programa que se hubiere convenido.

a) Cuando el atraso sea por causa imputable a “La Contratista”, procederá el Ajuste de Costos exclusivamente para los Trabajos pendientes de ejecutar conforme al Programa que se hubiere convenido.

b) Para efectos de la revisión y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios será la del acta de presentación y apertura de proposiciones.

2) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los Índices de Precios al Productor / Actualización de costos de las obras públicas, Cuando los índices que requiera “La Contratista” y “La Contratante” no se encuentren dentro de los publicados en este apartado se buscará el índice en la tabla de los Índices de Precios al Productor/Producción total, según actividad económica de origen SCIAN 2007, ambas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en caso que los índices requeridos no se encuentren dentro de los publicados en estos apartados, “La Contratante” procederá a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el INEGI;

3) Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los Trabajos contratados. El Ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “La Contratista” haya considerado en su propuesta, y

4) A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría Gubernamental
El procedimiento de Ajuste de Costos procederá estando vigente el Contrato y éste se cubrirá a “La Contratista” de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima de este Contrato s y, se aplicará mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I. Revisar cada uno de los Precios del Contrato para obtener el Ajuste.

II. Revisar un grupo de Precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de Trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el 80% (ochenta por ciento) del importe total del Contrato, y

III. En el caso de Trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

En los procedimientos indicados en las Fracciones I y II de esta Cláusula, “La Contratista” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberá acompañar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompañada de la documentación comprobatoria necesaria para su análisis; “La Contratante” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha de recepción y con base en la documentación aportada por “La Contratista”, resolverá sobre la procedencia de la petición, en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. Para el caso particular de este Contrato, “La Contratante” determina que el procedimiento que se aplicará será el correspondiente a la Fracción II de esta Cláusula; procedimiento que permanecerá vigente durante todo el ejercicio del Contrato; en caso de que “La Contratista” no presente la solicitud respectiva en el plazo antes señalado, perderá el derecho de reclamar el pago.

Para que proceda la solicitud de ajuste de costos, “La Contratista” deberá presentar su solicitud de Ajuste de Costos, acompañada de la documentación comprobatoria necesaria para su análisis en la Dirección de Precios Unitarios y Presupuestos de “La Contratante” ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 11, parque bicentenario, Libramiento Naciones Unidas y Prol. Blvd. Praxedis Balboa, Cd. Victoria, Tam., en horario de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles.

DÉCIMA OCTAVA. RESPONSABILIDAD POR CONTAMINACIÓN Y/O DAÑOS A LA ECOLOGÍA.- “La Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y Municipales de carácter Ambiental, así como a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspección o responsabilidad instaurada en contra de “La Contratante” como consecuencia de violaciones y/o daños ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos objeto del Contrato, de igual modo “La Contratista” se obliga a pagar a “La Contratante” los gastos, erogaciones y pagos que se efectúen por los conceptos a que se refiere esta Cláusula.

DÉCIMA NOVENA. CAUSAS DE CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR.- 

Se entiende por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las voluntades de las partes, tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o cualquier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el cumplimiento de alguna obligación.

En tales supuestos, “La Contratante” podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, e incluso “La Contratista”, podrá solicitar dicha Terminación Anticipada sujetándose al procedimiento que legalmente proceda, haciendo constar los hechos en  la Bitácora correspondiente.

En caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente incapacitada, por causas de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor, de llevar a cabo o cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato, dicha parte notificará por escrito los detalles del Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor a la otra parte tan pronto sea posible después de que la misma sobrevenga.

Ninguna de las partes, será responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del retraso o falla en cumplimiento del Trabajo, causado por un evento de Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor.

VIGÉSIMA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- 

“La Contratante” dando aviso por escrito a “La Contratista”, tiene la facultad de suspender las Obras o servicios contratadas en cualquier estado en que éstas se encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminación definitiva del Contrato, pudiendo reanudarse las Obras al cesar las causas que motivaron la suspensión.

En dicho caso, “La Contratista” será el responsable de informar a la Afianzadora de la Suspensión Total o  Parcial de los Trabajos y, en su momento de la reanudación de los mismos.

Cuando se determine la Suspensión de la Obra o servicio por causas imputables a “La Contratante”, éste pagará los Trabajos ejecutados, así como los Gastos no Recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente justificados y se relacionen directamente con el Contrato.

Cualquier suspensión del Contrato deberá de cumplir con las formalidades establecidas en los Artículos 68 y 71 de la LOPSRMpET, y se hará constar en la Bitácora correspondiente.
VIGÉSIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- 

Las partes convienen en que “La Contratante” tendrá la facultad de dar por terminado el Contrato, en cualquier estado en que las Obras o servicios se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a “La Contratista” o de interés general, registrando este hecho en la Bitácora correspondiente.

Cuando se determine la Terminación Anticipada de los Trabajos por las causas señaladas en el párrafo anterior, “La Contratante” aplicará lo siguiente:

“La Contratante” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a la Obra, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los daños y perjuicios que se causen.

“La Contratante” pagará a “La Contratista” los trabajos ya ejecutados y los gastos No Recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados directamente con los Trabajos materia del Contrato a la fecha de la terminación, previo estudio que haga “La Contratante” de la justificación de dichos gastos contra el finiquito correspondiente.

Para dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, “La Contratante” dará aviso por escrito a “La Contratista” y  éste se obliga a devolver a “La Contratante” en un plazo  no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de notificación, toda la documentación que “La Contratante” le hubiere entregado para la realización de los Trabajos.

VIGÉSIMA SEGUNDA. RESCISIÓN DEL CONTRATO.- 

Las partes convienen en que el Contrato podrá ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas imputables a “La Contratista” y, al respecto, aceptan que cuando “La Contratante” sea quien determine rescindirlo, dicha Rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de Declaración Judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en la Cláusula Vigésima Tercera, debiéndose registrar este hecho en la Bitácora correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la Rescisión por parte de “La Contratante”, son las que a continuación se señalan:

1) Si “La Contratista”, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos o servicios objeto del Contrato, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que por escrito le señale “La Contratante”, sin tener causa justificada para ello, conforme a la LOPSRMpET.
2) Si “La Contratista” suspende injustificadamente los Trabajos o servicios o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “La Contratante”.

3) Si “La Contratista” no ejecuta los Trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el Contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por “La Contratante”.

4) Si “La Contratista” no da cumplimiento al Programa de Ejecución por falta de Materiales, Trabajadores o Equipo de Construcción y, que a juicio de “La Contratante”, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los Trabajos en el plazo estipulado. 

5) Si “La Contratista” es declarada o sujeta a concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.

6) Si “La Contratista” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato sin sujetarse a lo dispuesto en el Artículo 54 de la LOPSRMpET.
7) Si “La Contratista” cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en la Cláusula Décima Quinta de este Contrato.

8) Si “La Contratista” no da a “La Contratante” y a las Dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los Materiales y Trabajos.

9) Si “La Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

10) Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el Contrato.
11) Si “La Contratista” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral. 

12) Si “La Contratista” es declarada en Concurso Mercantil.

13) Si “La Contratista” no presenta las Fianzas que le ha requerido “La Contratante”, u omite mantenerlas vigentes durante todo el tiempo de ejecución de los Trabajos objeto del Contrato.

14) Si “La Contratista” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “La Contratante”, u omite mantener vigente el mismo, conforme a lo indicado en la Cláusula Vigésima Cuarta de este Contrato.

15) En general, por el incumplimiento por parte de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demás aplicables, así como a las órdenes de “La Contratante”. 

En caso de incumplimiento de “La Contratista” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “La Contratante” podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso por el atraso, o declarar la Rescisión conforme al procedimiento que se señala en la Cláusula Vigésima Tercera, además si “La Contratante” opta por la Rescisión, “La Contratista” estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una Pena Convencional, que será como mínimo, el monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato a juicio de “La Contratante”.

En tanto si es “La Contratista” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la declaración correspondiente.

VIGÉSIMA TERCERA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- 

Si “La Contratante” considera que “La Contratista” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescisión que se consignan en el Contrato, lo comunicará a “La Contratista” en forma fehaciente, a fin de que ésta exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación de inicio del proceso de Rescisión. Si transcurrido este plazo “La Contratista” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste, “La Contratante” estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución que proceda conforme a lo establecido en la Cláusula Vigésima Segunda, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “La Contratista”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “La Contratista”, misma que deberá ser notificada a éste, registrando todos estos hechos en la Bitácora correspondiente.

Todas las notificaciones inherentes al procedimiento rescisorio y su finiquito, podrán hacerse indistintamente por conducto del representante legal de “La Contratista” en el domicilio contractual; o bien, por conducto del superintendente designado, en el lugar de los Trabajos.

En caso de Rescisión o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “La Contratista”, “La Contratante” aplicará lo siguiente:

“La Contratante” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a la Obra, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “La Contratista” no devuelva lo solicitado en un plazo de 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “La Contratante” procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los daños y perjuicios que se causen.

“La Contratante” aplicará las penas convencionales y procederá a hacer efectivas las garantías de acuerdo a las Cláusulas Novena y Décima Cuarta de este Contrato y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la Rescisión.

En dicho Finiquito deberá preverse el sobrecosto de los Trabajos o servicios aún no ejecutados que se encuentran atrasados conforme el programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Lo previsto en esta Cláusula, es sin perjuicio de que “La Contratista” se inconforme por escrito ante la Autoridad correspondiente, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al del acto motivo de dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias.

VIGÉSIMA CUARTA. SEGUROS.- 

“La Contratista” deberá adquirir y, a su propio costo contratar a su nombre un “Seguro de Responsabilidad Civil”, contra toda pérdida o daño personal o material que ocurra durante la vigencia del Contrato, para proteger a todo personal de “La Secretaría de Obras Públicas” o cualquier otro Tercero, así como a las propiedades de “La Secretaría de Obras Públicas” o cualquier otro Tercero, contra cualquier contingencia que pueda surgir, desde que se inicie la ejecución de los Trabajos, hasta su terminación y entrega. La Póliza del Seguro antes mencionado deberá incluir como mínimo las siguientes coberturas:

a) Cobertura Básica de Actividades e Inmuebles.

b) Responsabilidad Civil Asumida (en su caso).

c) Instalaciones Subterráneas, Carga y Descarga, Demolición, Máquinas de Trabajo, Apuntalamiento y Otras Obras Especiales (en su caso).

d) Responsabilidad Civil por Contaminación del Medio Ambiente.

La cobertura de este Seguro, no podrá ser inferior a $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) (En caso de ser Invitación Restringida) y/o $930,000.00 (Novecientos Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.), (En caso de Licitación Pública) por evento y, deberá cubrir reclamaciones por daños, restauración, multas, limpieza del área y demás, durante toda la vigencia del Contrato y hasta 30 (treinta) días después de la terminación de los Trabajos.

El monto del Seguro de Responsabilidad Civil a presentar por “La Contratista” y cualquier exclusión o limitaciones en su cobertura, en ningún caso significará liberación de responsabilidad por pérdidas ocasionadas a “La Secretaría de Obras Públicas” o a Terceros, en exceso del citado monto mínimo; sino que estará obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y cuando los daños sean causados por “La Contratista”, Subcontratistas o Afiliados.

En caso de que el límite del (los) Seguro(s) sea(n) insuficiente(s), la(s) recuperación(es) que resulte(n) deberán ser asignadas prioritariamente a “La Secretaría de Obras Públicas”. En caso de resultar insuficiente esta cantidad, “La Contratista” se compromete a cubrir la totalidad de los daños causados.

Condiciones Generales que deben incluirse en la Póliza:

El Seguro de Responsabilidad Civil, deberá ser otorgado en los términos y condiciones establecidos, por Compañía Aseguradora legalmente facultada para tal efecto y, aprobada previamente por “La Secretaría de Obras Públicas”. Dicha aprobación no será irrazonablemente negada. Los términos deberán incluir una previsión para que en caso de cualquier reclamación hecha contra “La Secretaría de Obras Públicas”, con respecto a alguna indemnización bajo esta Póliza, la Aseguradora indemnice a “La Secretaría de Obras Públicas” de cualquier cantidad que tuviere que erogar por reclamación.

“La Contratista” deberá requerirle a los Subcontratistas, que contraten igualmente el Seguro de Responsabilidad Civil indicado, para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecución del Contrato.

Ninguna cláusula o disposición de la Póliza podrá afectar el contenido mínimo a que este Contrato se refiere.

El costo de la Póliza de Seguro, será pagado directamente por “La Contratista” a la Compañía Aseguradora. Cuando así lo requiera “La Secretaría de Obras Públicas”, “La Contratista” presentará los originales de las Pólizas de Seguro, los recibos de pago que evidencien el pago de las primas actuales y documentación certificada en cuanto a la cobertura y valor de las Pólizas.

El hecho de que las Pólizas de Seguro aquí referidas sean adquiridas, no releva a “La Contratista” parcial o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades bajo este Contrato. Tampoco se debe suponer que las mencionadas Pólizas son adecuadas para indemnizar a “La Secretaría de Obras Públicas” o a Terceros contra cualquier riesgo, por lo que será responsabilidad de “La Contratista” a su propio costo, contratar todos los Seguros adicionales que considere necesarios o prudentes para la protección de “La Secretaría de Obras Públicas” o Terceros.

“La Contratista” será responsable de colocar cualquier reclamación ante sus Aseguradores, totalmente documentada.

Toda Póliza de Seguro a presentar por “La Contratista”, deberá incluir la renuncia de los Aseguradores, a todos sus derechos de subrogación contra “La Secretaría de Obras Públicas”, y también, una cláusula especificando que bajo cualquier circunstancia, la Aseguradora no presentará reclamación alguna contra “La Secretaría de Obras Públicas”. Adicionalmente, todo Seguro de “La Contratista” será primario, sin derecho a contribución de cualquier otro Seguro.

Las Pólizas deberán contener un endoso de no-cancelación que garantice la cobertura por toda la vigencia que se contrate.

Cualquier y todo deducible aplicable en el Seguro antes descrito, será asumido invariablemente por “La Contratista”.

Cualquier modificación en los términos y condiciones de la Póliza del Seguro contratado, deberá informarse previamente a “La Secretaría de Obras Públicas”, y deberá ser efectiva después de 30 (treinta) días calendario de la notificación por escrito en las oficinas de “La Secretaría de Obras Públicas”, previa aceptación por escrito por parte de la misma, de los nuevos términos.

“La Contratista” deberá entregar el Seguro de Responsabilidad Civil indicado, antes de la firma del contrato, en la Dirección de Licitaciones y Contratos de la SOP, ubicada en el Centro Gubernamental de Oficinas Piso 4, parque bicentenario, Libramiento Naciones Unidas con Boulevar Praxedis Balboa S/N, Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87083.

La Póliza del Seguro contratado, deberá mantenerse en vigor durante todo el tiempo de ejecución de los Trabajos y, hasta 30 (treinta) días calendario después de haberse terminado los mismos, la falta u omisión de contratar el Seguro mencionado o el no mantener vigente el mismo, por parte de “La Contratista”, se considerará incumplimiento del Contrato y, por lo tanto, será causa de Rescisión del Contrato.

En caso de que se lleve a cabo cualquier modificación al Plazo del Contrato, “La Contratista” deberá entregar la ampliación de la cobertura de la Póliza del Seguro mencionado, dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes a la celebración de la modificación correspondiente, la cual deberá garantizar el Plazo originalmente pactado, más la subsecuente modificación de Plazo.

VIGÉSIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”.- 

“La Contratista” será el único responsable de la ejecución de los Trabajos o servicios . Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el Contrato o conforme a las órdenes dadas por escrito por “La Contratante”, éste ordenará su reparación o reposición inmediata de los Trabajos adicionales que resulten necesarios, lo que hará por su cuenta “La Contratista” dando aviso a la Afianzadora de la reparación o reposición, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna para ello. 

En este caso “La Contratante”, si lo estima necesario, podrá ordenar la Suspensión Total o Parcial de los Trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

Si “La Contratista” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte de “La Contratante”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los Trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los Trabajos.

“La Contratista” está obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales expedidos por las Autoridades Competentes en relación con los Materiales de Construcción, Control Ambiental, Seguridad y Uso de la Vía Pública y, para la ejecución de sus Trabajos, para lo cual se obliga a obtener el o los Reglamentos correspondientes.

“La Contratista” será responsable de los daños y perjuicios que cause a “La Contratante” o a Terceras Personas con motivo de la ejecución de los trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el Contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “La Contratante” o por violación a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del año siguiente a la fecha de recepción de los mismos, “La Contratante” ordenará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta “La Contratista” sin que tenga derecho a retribución. Si “La Contratista” no atendiere los requerimientos de “La Contratante”, ésta podrá encomendar a Terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, con cargo a “La Contratista”, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

“La Contratista” deberá tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso u objetable, por parte de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el sitio; cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitación, las relacionadas con Seguridad Social, en Materia Laboral o de Salubridad y, asegurar que cada empleado de supervisión, coopere completamente con “La Contratante” y con cualquier tercero que trabaje en o cerca del sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecución de las Obras. 

El incumplimiento de esta Cláusula, traerá como consecuencia, la remoción y reemplazo por parte de “La Contratista”, del personal de supervisión responsable por dicho incumplimiento (por personal de supervisión del mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los 7 (siete) días naturales siguientes a la solicitud escrita enviada por “La Contratante”. En particular, sin limitación, “La Contratista” deberá de inmediato retirar y reemplazar cualquier empleado de supervisión respecto del cual “La Contratante” haya informado que esté poniendo en peligro el avance de las Obras, debido a su falta de experiencia, falta de cooperación o mala conducta.

VIGÉSIMA SEXTA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- 

“La Contratista” comunicará por escrito a “La Contratante”, a través de la Bitácora o por oficio, la culminación de los Trabajos que le fueron encomendados, para lo cual deberá anexar los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las Estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Lo anterior, en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la referida terminación. “La Contratante” dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la citada notificación, verificará que las Obras motivo del Contrato se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones del Contrato. Independientemente de lo anterior, “La Contratante” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran Trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

“La Contratante” notificará por escrito el término de la verificación y programará la recepción total dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la fecha en que haya verificado la conclusión de los Trabajos, hechos que se harán constar en la Bitácora correspondiente.

Recibidos físicamente los Trabajos, “La Contratista” y “La Contratante” elaborarán el finiquito de los Trabajos, dentro de los 20 (veinte) días hábiles posteriores a la recepción de los mismos. En dicho finiquito, se harán constar los créditos a favor y en contra que resulte para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, si “La Contratista” no acude con “La Contratante” para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, “La Contratante” procederá a elaborarlo y comunicará a “La Contratista” su resultado, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, “La Contratista” tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo “La Contratista” no realiza alguna gestión, el citado finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, “La Contratante” pondrá a disposición de “La Contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el Contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del Contrato así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas; por lo tanto “La Contratista” renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro, o por cualquier otra causa.
VIGÉSIMA OCTAVA. ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO.- Acompañan y forman parte integrante de este Contrato, los Anexos que a continuación se indican, firmados de conformidad por ambas partes:

	ANEXO
	DESCRIPCIÓN

	Anexo “A”
	Términos de Referencia.

	Anexo “B”
	Especificaciones y Normas.

	Anexo “C”
	Presupuesto.

	Anexo “D”
	Programas Calendarizados.

	Anexo “F”
	Maquinaria y Equipo de Construcción que Proporcionará “La Contratista”.

	Anexo “J”
	Relación y Costo de Materiales y Equipo de Instalación Permanente, Mano de Obra, Herramienta, Maquinaria y Equipo de Construcción que Proporcionará “La Contratista”.

	Anexo “L”
	Convenio de Asociación.

	Anexo “PCE”
	Programa de Cierre de Estimaciones.


Asimismo se considerarán como Anexos del Contrato, los que se pacten en el futuro entre ambas partes, de acuerdo con las estipulaciones de este Contrato.

Leído por las partes que intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente Contrato al calce y al margen de todas sus hojas en Cd. Victoria, Tamaulipas, a los xxxxx días del mes de xxxxxxx de 2017.
	Por “La Contratante”

LIC. REYNALDO GARZA GÓMEZ

Subsecretario de Servicios Técnicos y

Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas.
	Por “La Contratista”

C. XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx de la compañía

XXXXXXXXXXXXXXX, S.A. DE C.V.


	Revisión Jurídica

LIC. MELISSA IGLESIAS BRAÑA
Directora Jurídica y de Acceso a la Información Pública

de la Secretaría de Obras Públicas.
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MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA

PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO DE LAS OBRAS EJECUTADAS O SERVICIOS PRESTADOS

A TRAVÉS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DEL ANTICIPO CON NÚMERO Y LETRA) ANTE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO) LA DEBIDA, CORRECTA Y TOTAL INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, DEDUCCIÓN O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO QUE POR LA MISMA SUMA RECIBE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, LO CUAL DEBERÁ HACER EN EL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO NÚMERO (NÚMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO) QUE TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO), ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES Y ETAPAS PROGRAMADAS EN EL CONTRATO, LAS CUALES DEBERÁN SER NOTIFICADAS POR EL PROPIO FIADO A ESTA AFIANZADORA, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AFECTE LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA.
EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRÓRROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO, ESTA COMPAÑÍA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARÁ  VIGENTE. 

ESTA FIANZA GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO RECIBIDO INCLUYENDO LOS INTERESES QUE SE CAUSEN, A LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, SI EL PROPIO FIADO NO LO INVIERTE, APLICA O AMORTIZA CORRECTAMENTE, TOTAL O PARCIALMENTE, EN EL PLAZO O PARA EL OBJETO ESTABLECIDO EN EL PROPIO CONTRATO.

EL ANTICIPO GARANTIZADO DEBERÁ SER REINTEGRADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS QUE SE EMITAN POR TRABAJOS O SERVICIOS EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO PRECISADO.

ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE SU EXIGIBILIDAD.

ADICIONALMENTE, ESTA PÓLIZA SE HARÁ EFECTIVA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ELLA, EN CASO DE QUE NUESTRO FIADO ABANDONE LA OBRA Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LA MISMA, O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO PRECISADO. 

ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. 

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO, TERMINO PACTADO EN EL CONTRATO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS Y DE SUS PRÓRROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DE NUESTRO FIADO SI ES ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN EN DICHO PLAZO.

..........FIN DE TEXTO..........
MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS EJECUTADAS O SERVICIOS PRESTADOS

A TRAVÉS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA CON NÚMERO Y LETRA) ANTE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO), EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO (NÚMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y NUESTRO FIADO.

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO: (DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO QUE AMPARA EL CONTRATO),  Y SU MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ (MONTO DEL CONTRATO CON NÚMERO Y LETRA) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN UN PLAZO DE (NÚMERO Y LETRA) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ AL FIADO LA ORDEN DE INICIAR LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, PARA LO CUAL EL FIADO DEBERÁ NOTIFICAR A ESTA AFIANZADORA LA FECHA DE INICIO, SIN QUE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AFECTE LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA.
EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRÓRROGAS O SE OTORGUEN ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO, ESTA COMPAÑÍA CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE.

EN CASO DE QUE SE MODIFIQUE EL MONTO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, ESTA AFIANZADORA SE RESERVA EL DERECHO DE EXPEDIR EL ENDOSO CORRESPONDIENTE.
ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, AÚN CUANDO POR PARTE DE ELLAS SEAN SUBCONTRATADAS POR NUESTRO FIADO Y SÓLO SE SUSTITUIRÁ POR LA FIANZA DE CALIDAD HASTA QUE SE LLEVE A CABO LA ENTREGA DEFINITIVA DE LA OBRA Y/O SERVICIO GARANTIZADO. 

ESTA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 279, 280, 282, 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. (Estos artículos deben incluirse en el inciso 3) de las cláusulas Séptima u Octaba, según corresponda, de los contratos).

ESTE PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE NUESTRO FIADO, POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA.

EL FIADO ACEPTA QUE EN CASO DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES A SU CARGO ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, EL BENEFICIARIO PODRÁ HACER EFECTIVA ESTA FIANZA EN UN CIEN PORCIENTO (100%) DEL IMPORTE AFIANZADO. POR TANTO, EL FIADO RENUNCIA EXPRESAMENTE A LA DISMINUCIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES EN PROPORCIÓN AL GRADO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL QUE SE HAYA OBTENIDO EN LA OBRA EJECUTADA O SERVICIO PRESTADO.

ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE SUS PRÓRROGAS, O A PARTIR DE LA FECHA DEL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, SI ES ANTERIOR AL VENCIMIENTO DEL PLAZO INDICADO Y SI ES CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO; SIN QUE SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN EN DICHO PLAZO, EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN RECURSO LEGAL POR PARTE DEL BENEFICIARIO, ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

PARA QUE ESTA FIANZA SEA LIBERADA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.

..........FIN DE TEXTO..........

ODELO DE PÓLIZA DE FIANZA

PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS DE LA OBRA EJECUTADA O SERVICIOS PRESTADOS

A TRAVÉS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA) SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10% DEL MONTO EJERCIDO DE LA OBRA Y/O SERVICIO CON NÚMERO Y LETRA), ANTE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS Y DOMICILIO) LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO (NÚMERO DEL CONTRATO) DE FECHA (FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO) Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO.
ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS.

LA FIANZA GARANTIZA ASIMISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO.

EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO.

ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTE LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO.

ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SE HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO.

.................................................................FIN DE TEXTO...........................................................................
Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocantre podrá verificar la información
	LICITACIÓN No.

DESCRIPCIÓN:    
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	ANEXO

AT 3

	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES EN MONTO Y CATEGORIA A LA QUE SE LICITA.
	

	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS 
	NO. DE CONTRATO Y NOMBRE DE LA CONTRATANTE
	DOMICILIO Y TELEFONO DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS
	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA 
	IMPORTE EJERCIDO

SIN IVA 
	IMPORTE POR EJERCER 

SIN IVA 
	FECHAS DE CONTRATO
	PENAS Y AFECTACIONES EN SU CASO

	
	
	
	
	
	
	INICIO
	TERMINO
	GARANTIA AFECTADA POR VICIOS OCULTOS O MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
	FECHA DE AFECTACIÓN DE LA GARANTIA
	FECHA DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO 
	MONTO DE PENAS POR INCUMP

LIMIENTO
	FECHA DE CONTRATO RESCINDIDO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	LICITACIÓN No.: 

DESCRIPCIÓN: 
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	ANEXO

AT 3A

	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	CURICULUM VITAE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS 

	NOMBRE: 
	
	FIRMA:
	
	

	

	CARGO Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑARA EN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN:
	

	
	

	1.- ESCOLARIDAD:
	

	

	2. CEDULA PROFECIONAL:
	

	3.- DOMICILIO ACTUAL:
	

	4.- TELEFONO ACTUAL:
	

	5.- EXPERIENCIA ESPECIFICA ACUMULADA EN TRABAJOS SEÑALADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EN QUE PARTICIPO
	CATEGORIA QUE AVALA 
	NOMBRE DE LA EMPRESA
	CARGO QUE DESEMPEÑO
	PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	DOMINIO DE PROGRAMAS INFORMATICOS

	PROGRAMAS INFORMATICOS
	DOCUMENTO  QUE ACREDITE DEL DOMINIO DEL PROGRAMA

	
	

	
	

	
	


	LICITACIÓN No.:   
DESCRIPCIÓN:   
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	ANEXO

AT 3B

	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	PERSONAL CON DISCAPACIDAD ADSCRITO A LA EMPRESA 

	NOMBRE DE LA PERSONA
	INDICAR CON (X) SI ES DISCAPACITADO 
	% QUE REPRESENTA EL PERSONAL DISCAPACITADO EN RELACIÓN AL TOTAL DEL PERSONAL

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocantre podrá verificar la información.

1.- SI EN LA PLANTA LABORAL DE LA EMPRESA NO SE CUENTA CON PERSONAL DISCAPACITADO, SE DEBERÁ  INDICAR EN EL CUADRO LA  LEYENDA NO APLICA

2.-  EN CASO DE AGRUPACIONES PARA PRESENTAR UNA SOLA PROPUSTAS SE DEBERÁ PRESENTAR ESTE FORMATO POR CADA UNO DE LOS INTEGRANTE DEL GRUPO

3.- EN EL CASO, SE DEBERÁ DE ANEXAR EL ALTA EN EL REGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS QUE SE INDIQUEN

4.- PARA  ACREDITAR ESTE SUBRUBRO DEBERA CONTAR CON UN % IGUAL  O MAYOR A 5


(HOJA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA)
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES

ANEXO

 AT 4






CD. VICTORIA, TAM. A___DE__________DE_____

ING. CECILIA DEL ALTO LÓPEZ

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

P R E S E N T E

Con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA No.________________, relativa a: ____________________________, el suscrito como _______________________ de la empresa ________________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que  conocemos el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales y que ______ asistimos a la junta de aclaraciones, y que hemos considerado las modificaciones efectuadas a las Bases de Licitación.

.

A T E N T A M E N T E

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  LEGAL 

(HOJA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA)

(Los LICITANTES que soliciten aclaraciones referentes a las bases de licitación, podrán utilizar este formato:)

SOLICITUD DE ACLARACIONES 
ANEXO

 AT 5






CD. VICTORIA, TAM. A___DE__________DE_____
ING. CECILIA DEL ALTO LÓPEZ

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

P R E S E N T E

Con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA No.________________, relativa a: ____________________________, el suscrito como _______________________ de la empresa ________________________________________, me permito presentar la solicitud de a claraciones referentes a las Bases de la Licitación.

Preguntas generales:

1.-

2.-

N.-

(Los LICITANTES que soliciten la aclaración de conceptos de trabajo relacionados en el ANEXO AE15 deberán hacerlo de manera referenciada, indicando lo siguiente:)

Preguntas sobre al catalogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitación
	NUMERO
	CLAVE
	DESCRIPCIÓN DEl CONCEPTO DE OBRA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PREGUNTA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


A T E N T A M E N T E

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  LEGAL

(HOJA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA)

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA
ANEXO

 AT 6
Cd. Victoria, Tam., a ____ de __________de 201__

ING. CECILIA DEL ALTO LÓPEZ

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. 

Presente.-

Con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA No.________________, relativa a: ____________________________, el suscrito como _______________________ de la empresa ________________________________________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que___ se subcontratará parte de los trabajos motivo de la presente licitación, siendo estos los siguientes:

(en caso que la empresa requiera subcontratar parte alguna  de los trabajos, deberá enlistar los mismos)  

(Sí la empresa a subcontratar, tiene carácter de MIPYMES,deberá anexar el Anexo  AT6 A)

A T E N T A M E N T E

____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  LEGAL 

	LICITACIÓN No.:   
DESCRIPCIÓN:   
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	ANEXO

AT 6A

	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	RELACIÓN DE EMPRESAS MIPYMES QUE SE SUBCONTRATARÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

	NOMBRE DE LA EMPRESA
	ESTRATIFICACIÓN DENTRO DE LAS MIPYMES
	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN SU ESTRATIFICACIÓN
	DOCUMENTOS CON QUE EVIDENCIA SU EXPERIENCIA EN LOS TRABAJOS QUE EJECUTARÁ 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocantre podrá verificar la información.



(HOJA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA)

	LICITACIÓN No.: 
	FECHAS
	ANEXO

AT 8


	DESCRIPCIÓN:   
	
	

	
	INICIO
	TERMINO
	HOJA :

DE :

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

	El LICITANTE presentará en hoja membreteada, la explicación detallada y desglosada, de la forma en que planeadesarrollar los trabajos, así como el  el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando en su caso, las restricciones técnicas que proceda con forme a los proyectos que establezca la convocante .para los trabajos que se licitan.

PLANEACION INTEGRAL:

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:




	LICITACIÓN No.:  

DESCRIPCIÓN:   
	FECHAS
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	ANEXO

AT9

	
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

	INICIO
	TERMINO
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	RELACIÓN DE EQUIPO CIENTIFICO, INFORMATICO Y DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

	MAQUINA No.
	DESCRIPCIÓN DE LA 

MAQUINARIA O EQUIPO

INDICANDO TIPO Y/O MODELO
	M A R C A
	% 
	CARACTERISTICAS PARTICULARES
	FECHA
	SITIO
	PROPIA

	
	
	
	DE

VIDA 

ÚTIL
	AÑO DE FABRICACIÓN Y NUM. DE SERIE
	CAPACIDAD

 DEL 

EQUIPO
	POTENCIA 

DEL 

MOTOR
	DE PUESTA EN OBRA
	UBICACIÓN ACTUAL (DEL (EQUIPO)
	SI
	NO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Manifiesto que la información antes proporcionada es verídica, y estoy de acuerdo en que de requerirlo la convocantre podrá verificar la información
	LICITACIÓN No.:   

DESCRIPCIÓN:   
	FECHAS
	ANEXO

AT10

	
	INICIO
	TÉRMINO
	HOJA:

DE:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE 
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

	I.-Días de percepción pagados al año:
	DÍAS

	Días calendario de un periodo anual 
	

	Días de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)
	

	Días por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.)
	

	TOTAL DE DÍAS PAGADOS AL AÑO ( TP )
	

	

	II.-Días no trabajados al año:
	DÍAS

	Domingos (Art. 69 L.F.T. ).
	

	Vacaciones (Art. 76 L.F.T.).
	

	Descanso obligatorio (Art. 74 L.F.T.).
	

	Días por costumbre. 
	

	Días por condiciones climáticas extraordinarias
	

	Días por enfermedad.
	

	Total Días no laborados.
	

	DÍAS EFECTIVOS LABORADOS ( TI )  

TI = ( Días Calendario de Un Periodo Anual ) – ( Días No Trabajados al Año )
	

	

	FACTOR SALARIO BASE DE COTIZACIÓN IMSS ( FSBCIMSS )

FSBCIMSS = ( TP ) / ( Días Calendario de Un Periodo Anual )
	

	

	CATEGORÍA
	Ps
	FACTOR DE SALARIO REAL FSR = Ps ( TP / TI ) + (TP / TI )

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


DONDE:

Ps = FRACCIÓN DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES CONFORME LA LEY DEL IMSS, CALCULADO EN EL ANEXO AE16 DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
	LICITACIÓN:   

DESCRIPCIÓN:   
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 


	FECHAS
	ANEXO

AT 11

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

(DEBERÁ PRESENTARSE POR SEPARADO LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE A PRECIOS UNITARIOS Y LA PARTE A PRECIO ALZADO)

	CODIFIC.
	DESCRIPCION
	U.
	CANTIDAD
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA:
	INDICAR CANTIDAD POR MES
	EJEMPLO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	GUARNICIONES DE F'C= 150KG/CM2  TRAPECIAL DE15X20X40CM. (RECTA)
	ML
	200.00
	
	50.00
	50.00
	50.00
	50.00
	
	


	LICITACIÓN  : 
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AT 12

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	DESCRIPCIÓN:   
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.

(DEBERÁ PRESENTARSE POR SEPARADO LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE A PRECIOS UNITARIOS Y LA PARTE A PRECIO ALZADO)

	No. PROGRESIVO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA
	INDICAR JORNALES POR MES
	EJEMPLO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OF. ALBAÑIL
	JOR
	350.00
	50.00
	150.00
	100.00
	50.00
	
	
	
	


	LICITACIÓN:  

DESCRIPCIÓN:   
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AT 13

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO CIENTIFICO, INFORMATICO Y DE  LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
(DEBERÁ PRESENTARSE POR SEPARADO LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE A PRECIOS UNITARIOS Y LA PARTE A PRECIO ALZADO)

	MAQUINA No.
	DESCRIPCIÓN 
	U.
	CANTIDAD
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA:
	INDICAR No. DE HORAS PROGRAMADAS POR MES
	EJEMPLO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M001
	MOTOCONFORMADORA CAT-120
	HR
	56.00
	
	30.00
	10.00
	16.00
	
	
	
	
	
	



	LICITACIÓN:  
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AT 14

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	DESCRIPCIÓN:   
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
(DEBERÁ PRESENTARSE POR SEPARADO LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE A PRECIOS UNITARIOS Y LA PARTE A PRECIO ALZADO)

	No. ORDEN PROG.
	DESCRIPCIÓN 
	U.
	CANTIDAD
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA:
	INDICAR CANTIDADES PROGRAMADAS POR MES
	EJEMPLO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	VARILLA DE REFUERZO No. 3
	TON
	4.500
	3.00
	1.00
	0.50
	
	
	
	
	
	



	LICITACIÓN:   PC-928010997-E237-2017
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AT 15

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	DESCRIPCIÓN:   CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL DE BLVD. MIGUEL HIDALGO CON BLVD. MIL CUMBRES, EN REYNOSA, TAMAULIPAS.
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

(DEBERÁ PRESENTARSE POR SEPARADO LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE A PRECIOS UNITARIOS Y LA PARTE A PRECIO ALZADO)

	AREA DE TRABAJO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	PERSONAL EN OBRA:

PERSONAL EN OFICINA CENTRAL


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA
	INDICAR JORNALES POR MES
	EJEMPLO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RESIDENTE DE OBRA
	JOR
	122.00
	30.00
	31.00
	30.00
	31.00
	
	
	
	




(HOJA MEMBRETEADA DE LA EMPRESA)

Cd. Victoria, Tam., a _______________________.

Ing. Cecilia del Alto López

Secretario de Obras Públicas.

P r e s e n t e.-

El suscrito ____________________________________________, en mi carácter de __________________________________de la compañía _________________________

________________________________, manifiesto a usted lo siguiente:
PROPONGO

Realizar de acuerdo con los Términos de Referencia y las Especificaciones que me fueron proporcionadas, así como a los Precios Unitarios de los Conceptos de Trabajo establecidos en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE15) y los precios incluidos en el Catalogo de Actividades (Anexo AE26) de nuestra propuesta, las obras o trabajos y/o servicios motivo de la Licitación No. _________________________,referente a la: _____________________________________

Esta proposición la hago declarando que:

1. Los Precios Unitarios señalados en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE15) y los precios incluidos en el catalogo de actividades (Anexo AE26), son en moneda nacional, incluyendo: Materiales, Mano de Obra, Equipo, Transportes y Conservación de la Obra hasta la Recepción por parte de la SOP; Organización, Dirección Técnica, Vigilancia, Administración, Prestaciones Sociales a mi Personal, Pago de los Impuestos que procedan y todos los demás gastos que los Trabajos originen, así como la Utilidad razonable, salvo en los casos en que en la relación de Conceptos de Trabajo y/o en las Especificaciones de Construcción se exceptúe alguno o algunos de estos conceptos.

2. He examinado con detenimiento el Sitio de las Obras o Trabajos y conocido completamente el Proyecto, las Especificaciones Generales y Particulares del Proyecto, así como las Normas de Calidad de los Materiales de instalación permanente en la Obra.

3. He leído y conozco el contenido del Modelo de Contrato que me fue proporcionado y estoy conforme de ajustarme a los términos del mismo, tomándolos en consideración al fijar el Programa de Ejecución de la Obra, el Plazo Total para su terminación y los Precios Unitarios y precios de actividades que propongo.

4. He estudiado debidamente todos y cada uno de los Precios Unitarios y precio de actividades que propongo, así como el Programa de Ejecución de la Obra, tomando en consideración todas las circunstancias normales previsibles tales como: lluvia, accesibilidad a la Obra, disponibilidad de Materiales y Mano de Obra, etc., que pudieran influir sobre ellos; por lo tanto, me comprometo a sostenerlos sin reclamar prórroga al Plazo de Ejecución, ni compensaciones adicionales por tales Conceptos, salvo por causas de “Caso Fortuito o Fuerza Mayor" en los términos del Contrato.

5. Si resulto adjudicatario del Contrato me comprometo a lo siguiente:

5.1. Celebrar y firmar el Contrato respectivo dentro del plazo establecido en el Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5.2. Entregar dentro de los quince días posteriores a la emisión del Fallo de la Licitación, Póliza de Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato y cuyo límite de responsabilidad será por el 10% (diez por ciento) del monto total del mismo. 

5.3. Entregar dentro de los quince días posteriores a la emisión del Fallo de la Licitación, Póliza de Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para garantizar la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización, deducción o devolución de los Anticipos que me sean otorgados y cuyo límite de responsabilidad será por la totalidad de los mismos. 

5.4. Presentar en fecha previa a la formalización del Contrato, un escrito bajo protesta de decir verdad, de encontrarme al corriente en mis obligaciones fiscales en los términos descritos en las Instrucciones a los Licitantes (Anexo AT1) de las Bases de la Licitación.

5.5. Presentar a la firma del Contrato o dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha del Fallo de la Licitación en la Residencia de Obra, un Programa de Ejecución de los Trabajos, detallado por conceptos, consignando por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes.

6. Estoy de acuerdo en que si a partir de la presentación de propuestas, ocurren circunstancias de orden económico no previstas en el Contrato, que determinen un aumento o reducción de Costos de los Trabajos aún no ejecutados, conforme el Programa pactado, (exclusivamente para la parte a precios unitarios) dichos Costos, cuando proceda, serán ajustados de acuerdo a lo señalado en la Fracción III del Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que dicho procedimiento permanezca sin variación durante toda la vigencia del Contrato. 

7. Mi Representante Técnico en la Obra responsable de la correcta ejecución de los Trabajos es el Señor ______________________________con Cédula Profesional No.__________________, expedida por la Dirección General de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y que el mismo conoce suficientemente los Términos de referencia, el Proyecto, las Especificaciones Generales y Particulares del Proyecto y las Normas de Calidad de los Materiales de instalación permanente; así mismo, tendrá autorización para firmar de recibido las órdenes e instrucciones que la SOP le dé por escrito, así como autoridad para cumplirlas de inmediato.

8. Se presenta nuestra proposición con un importe de: $_IMPORTE CON NUMERO (--IMPORTE CON LETRA--)__ más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuyo desglose aparece en el Catálogo de Conceptos (Anexo AE15), Catálogo de Actividades (Anexo AE26) y resumen en Anexo AE1A, siendo el plazo de ejecución de __________________ días naturales contados a partir del Aviso de Iniciación de Obra que la SOP dé por escrito al Contratista.                   

9. Son Anexos de la presente Proposición y forman parte integrante de la misma conforme a las Instrucciones a los Licitantes (Anexo AT1), los siguientes documentos:


AT1
CONVOCATORIA.

AT2
MODELOS DE CONTRATOS Y FIANZAS.

AT3
RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS

AT4
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.

AT5
MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y OFICIOS DE ACLARACIONES.

AT6 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE SUBCONTRATACIÓN DE PARTES DE LA OBRA. 

AT7
TÉRMINOS DE REFERENCIA, TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y  PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.

AT8
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

AT9
RELACIÓN DE EQUIPO CIENTIFICO, INFORMATICO Y DE  MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AT10
CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

AT11
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

AT12
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA.

AT13
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO CIENTÍFICO, INFORMÁTICO Y DE  LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AT14
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

AT15
PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

AE1
CARTA COMPROMISO.

AE1A
RESÚMEN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CATÁLOGO DE ACTIVIDADES

PARTE A PRECIOS UNITARIOS:

AE2     DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA.

AE3
RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

AE4
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

AE5
ANÁLISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

AE6
DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD.

AE7
DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES.

AE8 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

AE9
ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 

AE10
PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS.

AE11
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS.

AE12 PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

AE13
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

AE14
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO. 

AE15
CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

AE16 
ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA.

AE17 
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.

PARTE A PRECIO ALZADO:

AE18
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

AE19
RED DE ACTIVIDADES CALENDARIZADA, INDICANDO CANTIDADES O LA RUTA CRÍTICA.

AE20
CÉDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS MENSUALMENTE POR ACTIVIDADES A EJECUTAR.

AE21
PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS.

AE22
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE LA  MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS.

AE23
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

AE24
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO.

AE25
PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO.

AE26 
CATALOGO DE ACTIVIDADES.

A t e n t a m e n t e,

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	LICITACIÓN No.:  

DESCRIPCIÓN:   
	FECHAS
	ANEXO

AE2

	
	INICIO
	TERMINO
	

	
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	HOJA:

DE:

	DATOS BASICOS DE COSTOS E IMPORTES DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 

	No. PROGRESIVO
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO U. 
	IMPORTE

	MATERIALES

MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

EQUIPO


	
	
	
	TOTAL MATERIALES

TOTAL MANO DE OBRA

TOTAL HERRAMIENTA

TOTAL EQUIPO

TOTAL DE RESUMEN
	_________________

__________________

_________________

__________________

 ________________

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


	LICITACIÓN No.: 
	FECHAS
	ANEXO

AE 3


	DESCRIPCIÓN: 
	INICIO
	TERMINO
	

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	COSTO DIRECTO (CD)

$


	RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES


	CONCEPTO
	I M P O R T E S

	
	PARCIAL
	ACUMULADO
	%


	I.- COSTOS INDIRECTOS (CI):

I.-   HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:

II.-  DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS:

III.- SERVICIOS:

IV.-FLETES Y ACARREOS:

V.- GASTOS DE OFICINA:

VI.-CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO:

VII.-SEGURIDAD E HIGIENE:

VIII.-SEGUROS Y FIANZAS:

IX.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES: 

COSTOS INDIRECTOS(CI):


	
	$

$

$

$

$

$

$

$

$
	                                           %

                                           %

                                           %

                                           %

                                           %

                                           %

                                           %

                                           %

                                           %



	
	
	$
	%




	2.- COSTOS POR FINANCIAMIENTO (CF)


	
	$
	                                           %


	3.- CARGO POR UTILIDAD (CU)


	
	$
	                                          %


	4.- CARGOS ADICIONALES (CA)


	
	$
	                                          %

	LOS PORCENTAJES DE LOS CARGOS SE CALCULARÁN COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

% COSTOS INDIRECTOS= (CI / CD) X 100

% COSTO POR FINANCIAMIENTO= (CF / (CD + CI)) X 100

% CARGO POR UTILIDAD= (CU / (CD + CI +  CF)) X 100

% CARGOS ADICIONALES= (CA / CD+CI+CF+CU) X 100




	LICITACIÓN No.: 
	FECHAS
	ANEXO

AE 4


	DESCRIPCIÓN: 
	INICIO
	TERMINO
	

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA :

DE :


	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS


	CONCEPTO
	IMPORTES POR ADMINISTRACION

	
	CENTRAL
	OBRA

	HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

1.- PERSONAL DIRECTIVO

2.- PERSONAL TECNICO

3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

4.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL Y DEL INFONAVIT

5.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 1 A 3

6.- PASAJES Y VIÁTICOS DE LOS CONCEPTOS 1 A 3

7.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA EL PERSONAL DE LOS CONCEPTOS 1 A 3 
	
	

	SUBTOTALES $ = 
	
	

	DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

1.- EDIFICIOS Y LOCALES

2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA

3.- BODEGAS

4.- INSTALACIONES GENERALES

5.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES

6.- DEPRECIACION O RENTA Y OPERACION DE VEHICULOS

7.- CAMPAMENTOS
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	S E R V I C I O S

1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS

2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	FLETES Y ACARREOS

1.- DE CAMPAMENTOS

2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCION

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

4.- DE MOBILIARIO
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	GASTOS DE OFICINA

1.- PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

2.- CORREOS, FAX, TELEFONO, TELEGRAFOS, RADIO, ETC.

3.- EQUIPO DE COMPUTACION

4.- SITUACION DE FONDOS

5.- COPIAS Y DUPLICADOS

6.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS

7.- GASTOS DE LICITACIÓN
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO


	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	SEGURIDAD E HIGIENE
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	SEGUROS Y FIANZAS

1.- PRIMAS POR SEGUROS

2.- PRIMAS POR FIANZAS
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

1.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO

2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

3.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES

· DE CAMPAMENTOS

· DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

· DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

· DE ANUNCIO DE OBRA

· DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA
	
	

	SUBTOTALES $ =
	
	

	COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =


	
	


ANALISIS DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

	LICITACIÓN No.
	
	PLAZO DE EJECUCIÓN
	FECHAS
	ANEXO AE 5

	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA : 
	
	INICIO
	TERMINO
	HOJA:

DE:

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	EGRESOS
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	MES 4
	MES 5
	MES 6
	MES 7
	MES 8
	MES 9
	MES 10
	MES 11
	TOTALES

	1.- TOTAL COSTO DIRECTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.- TOTAL COSTO INDIRECTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.- TOTAL DE EGRESOS 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INGRESOS 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.- ANTICIPOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.- ESTIMACIÓN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.-AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.- ESTIMADO MENOS ANTICIPO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	INTERESES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.- INGRESOS MENOS EGRESOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.- SALDO EN EL MES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.- SALDO ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.- INTERES 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.-ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FINANCIAMIENTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTO A FINANCIAR
	
	
	F = [-(I-E) i ] / (CD + CI )
	%F = (F) 100

	CD+CI
	
	
	i
	TASA DE INTERÉS CON BASE A UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO

	i (INDICADOR ECONÓMICO)
	
	
	I
	INGRESOS

	FINANCIAMIENTO
	
	
	E
	EGRESOS

	% DE FINANCIAMIENTO
	
	
	CD
	COSTO DIRECTO

	
	
	
	
	CI
	COSTO INDIRECTO

	
	
	
	
	F
	FINANCIAMIENTO  (FACTOR)

	
	
	
	
	%F
	PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO


NOTA: 

INDICAR TASA DE INTERÉS CON BASE A UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO MAS PUNTOS.

	LICITACIÓN No.: 
	FECHAS
	ANEXO

AE 6

	DESCRIPCIÓN:  
	
	

	
	INICIO
	TERMINO
	HOJA :

DE :

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD

	CARGO POR UTILIDAD = __________% ( CD + CI + CF )

                                    % ( $                                     + $                                                + $                                                      ) = $ 

AL IMPORTE RESULTANTE, SE LE DEBERÁ ADICIONAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES DEL ISR DE ACUERDO CON EL ARTICULO 219 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE  OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

IMPORTE DE LAS APORTACIONES POR CONCEPTO DE ISR                                                           $

                            PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES                                                            $                                                                                                    

T O T A L   U T I L I D A D                  $

FINALMENTE EL PORCENTAJE QUE DEBERÁ ANOTARSE EN EL PUNTO 3 DEL ANEXO AE3

DEBERÁ OBTENERSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

% = TOTAL X 100 /  (CD + CI + CF)


	
	

	
	
	

	
	________________
	

	
	
	

	= $ _________________________ X 100 / ( $                                                   + $                                                 +$                                                 ) .
% = ______________




	LICITACIÓN No.: 
	FECHAS
	ANEXO

AE 7

	DESCRIPCIÓN:   


	
	

	
	INICIO
	TERMINO
	HOJA :

DE :

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS ADICIONALES

	LOS CARGOS ADICIONALES ESTARÁN REPRESENTADOS POR AQUELLOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA  MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN, MISMOS QUE DEBERÁN DESGLOSARSE EN ESTE APARTADO

	CA1 = INSPECCION Y SUPERVISIÓN: CINCO AL MILLAR QUE SE APLICARÁ SOBRE EL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL.

CA2 = OTROS CARGOS ADICIONALES. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR EL ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO).

CAn = OTROS CARGOS ADICIONALES. SE INTEGRARÁ EN LA FÓRMULA EN FRACCIÓN DECIMAL. (EL LICITANTE DEBERÁ INDICAR EL ORDENAMIENTO LEGAL E INTEGRAR COPIA DEL MISMO).

	EL IMPORTE  DE LOS CARGOS ADICIONALES, SE CALCULARA  CON LA FORMULA SIGUIENTE : 
	CA =
	
	CD + CI+CF+CU
	

	
	
	(
	1
	)
	-1
	

	
	
	
	CA1 + CA2 + CAn
	
	
	

	DETERMINACION DE MONTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO, DE CONFORMIDAD CON EL CAPÍTULO V, ARTÍCULO 49, DE LA LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

CLAVE

DESCRIPCION DE CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

SALARIO BASE

IMPORTE

OP.CAM

OPERADOR CAMION

JOR

10.00

$ 145.00

$ 1,450.00

TOTAL M.O.

$ 1,450.00

ISN = TOTAL M.O. * IMPUESTO SOBRE NOMINA
EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE APLICARÁN DESPUES DE LA UTILIDAD EN EL ANEXO “AE9”, CORRESPONDIENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SE CALCULARA CON LA  FORMULA SIGUIENTE:

% CA = ( CA + ISN ) / (CD + CI+CF+CU)) X 100

% CA = ( $ __________ / $___________ ) x 100

% CA = ___________

	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTAS: EL PORCENTAJE DE LOS CARGOS ADICIONALES ASÍ COMO EL IMPORTE  DE LOS CARGOS ADICIONALES OBTENIDOS EN ESTE ANEXO, DEBERÁN REPRESENTARSE EN EL ANEXO “AE3 RESUMEN DE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES”.

LA FÓRMULA PARA EL CÁCULO DEL IMPORTE DE CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SE UTILIZARÁ CUANDO EL IMPORTE DE LOS CARGOS ADICIONALES PARA EFECTOS DE PAGO, TENGAN COMO BASE  PARA SU CÁLCULO EL VALOR DE LA ESTIMACIÓN.


	LICITACIÓN No.: 
	FECHAS
	ANEXO

AE 8

	DESCRIPCIÓN: 
	
	

	
	INICIO
	TERMINO
	HOJA :

DE :

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

	        EQUIPO No.                                                                     CLASÍFICACION                         DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA

	

	DATOS GENERALES :

TIPO DE COMBUSTIBLE                           ___ GASOLINA                        ___ DIESEL                           ___ OTRO            ____________________________



	(Pm) PRECIO DE LA MAQUINARIA                               $ _______________

(Pn)   PRECIO DE LAS LLANTAS                                   $ _______________

(Va)  VALOR DE ADQUISICION                                     $ _______________

(Vr)   VALOR DE RESCATE             _______  % Va      $ _______________

(Ve)  VIDA ECONOMICA                 ________________ hr

(i)     TASA INTERES ANUAL                         _________  %

(Ha) HORAS EFECTIVAS POR AÑO             _________ hr

(s)   PRIMA ANUAL PROMEDIO                   _________  %

(Q)   MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR  _________  %

(So) SALARIOS POR TURNOS                   $ _________ Turno 
	(HP)      POTENCIA NOMINAL                                _________ HP

(Gh)   CANTIDAD DE COMBUSTIBLE X HORA EFEC. DE TRABAJO           _________l/hr

(Pc)       PRECIO DE COMBUSTIBLE                     _________ l

(Ga)        CAPACIDAD DEL CARTER                     _________ l

(Pa)       PRECIO DEL LUBRICANTE                      _________ l

(vn)       VIDA DE LAS LLANTAS                            _________ hr

(H)         HORAS EFECTIVAS POR TURNO           _________ hr

(Ah) CANTIDAD DE ACEITES CONSUMIDOS / HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO __________l/hr

	I.- CARGOS FIJOS

	I.1- DEPRECIACION

I.2- INVERSION

I.3- SEGUROS

I.4-MANTENIMIENTO
	D = ( Va – Vr ) / Ve :

I  = ( Va + Vr ) i / 2 Ha :

S = ( Va + Vr ) s / 2 Ha :

T = Q . D
	
	=

	
	
	
	=

	
	
	
	=

	
	
	
	=

	
	
	( I )SUMA DE CARGOS FIJOS
	
	

	
	
	
	
	

	II.- CONSUMOS

	I.1- COMBUSTIBLE

I.2- OTRAS FUENTES DE

   ENERGIA

I.3- LUBRICANTES

I.4- LLANTAS
	E = Gh X Pc =
	=

	
	
	=

	
	
	

	
	Lb =  ( Ah + Ga ) Pa =
	=

	
	N = Pn / Vn =
	=

	
	
	( II )SUMA CONSUMOS
	
	

	

	III.- OPERACION

	CATEGORIAS
	CANTIDAD
	SALARIO REAL
	IMPORTE
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	(So) = $
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	OPERACION Co = So / H = 
	
	=

	( III ) SUMA OPERACION
	

	

	COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN  ( I ) + ( II ) + ( III ) = $
	

	
	

	
	


EL CARGO POR ALMACENAMIENTO NO DEBERÁ INCLUIRSE EN LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, YA QUE DICHO CARGO SE DEBE INTEGRAR, EN SU CASO, EN LOS COSTOS INDIRECTOS. EL INCLUIR EL CARGO POR ALMACENAMIENTO EN LOS ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SERÁ MOTIVO SUFICIENTE PARA  DESECHAR LA PROPUESTA.
	LICITACIÓN No.: 
	FECHAS
	ANEXO

AE 9

	DESCRIPCION:  
	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:


	

	
	INICIO:
	TERMINO:
	

	NUMERO:
	CLAVE:
	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA
	UNIDAD
	CANTIDAD
	HOJA :

DE :

	
	
	
	
	
	

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

	ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS

	MATERIALES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO
	IMPORTE

	
	
	
	
	

	SUBTOTAL (1 ) IMPORTE POR MATERIALES
	
	
	SUMA $
	

	
	
	
	
	

	MANO DE OBRA
	UNIDAD
	RENDIMIENTO
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO
	IMPORTE

	CATEGORÍA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL ( 2 ) IMPORTE POR MANO DE OBRA
	
	
	S U M A  $

	
	
	
	
	

	HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
	UNIDAD
	RENDIMIENTO
	CANTIDAD
	COSTO UNITARIO
	IMPORTE

	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL ( 3 ) IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO
	S U M A :

	
	

	COSTO DIRECTO = SUMA DE SUB-TOTALES (1+2+3)
	T O T A L  :

	FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD Y ADICIONALES.
	PORCENTAJE
	IMPORTE

	
	
	

	 ( I ) COSTO INDIRECTO   (  % ) X (CD)
	
	

	 ( 4 ) SUMA = ( C.D. + I )
	
	

	 ( F ) COSTO POR FINANCIAMIENTO ( % ) X ( 4 )
	
	

	 ( 5 ) SUMA = ( 4 ) + F )
	
	

	( U ) CARGO POR UTILIDAD ( % ) X ( 5 )
	
	

	( 6 ) SUMA = ( 5 ) +  ( U )
	
	

	( Ca ) CARGOS ADICIONALES  ( % ) X  ( 6 )
	
	


	PRECIO UNITARIO  = ( 6 ) + ( CA ) 
	
	$


	LICITACIÓN:    
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AE 10

	DESCRIPCIÓN:   
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS

	CODIFIC.
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	IMPORTE


	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	LICITACIÓN:   
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AE 11

	DESCRIPCIÓN:   
	
	
	

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO CIENTIFICO, INFORMATICO Y DE  LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS

	MAQUINA No.
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANT.
	IMPORTE
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE UTILIZACION DE MAQ. Y EQUIPO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	LICITACIÓN:   
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AE 12

	DESCRIPCIÓN:
	
	
	

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

	No. ORD.
	
	
	
	IMPORTE


	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	PROG.
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA:

CADA VALOR SE
	
	MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSIDERA COMO

UN CONCEPTO.
	
	ACUMULADO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	LICITACIÓN:   
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AE 13

	DESCRIPCIÓN:
	
	
	

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

	
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	SALARIO DIARIO
	IMPORTE
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	AREA DE TRABAJO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PERSONAL EN OBRA:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PERSONAL EN OFICINA CENTRAL:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTO MENSUAL  PROGRAMADO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACUMULADO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	LICITACIÓN:   
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AE 14

	DESCRIPCIÓN:  
	
	
	

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO



	No. PROGRESIVO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	IMPORTE
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTO MENSUAL  PROGRAMADO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACUMULADO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	LICITACIÓN:
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	FECHAS 
	ANEXO 

AE 16

	DESCRIPCIÓN:   
	
	INCIIO


	TERMINO


	

	
	
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	

	
	
	
	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	
	HOJA:

DE:



[image: image1.emf]*

=AL S.M. >AL S.M.

G= GUARDERIAS RT =RETIRO  (S.A.R.)

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA)

*

VC = CUOTA FIJA  ART. 106 L. S.S.   DONDE   VC=((20.40%)(UMA))

SALARIO MINIMO GENERAL (S.M.)

VA=APLICACIÓN IMSS AL EXCEDENTE  ART. 106 L.S.S. DONDE  VA= ((1.50%)(SBC-(3xUMA))

135.00 $         141.10 $         

240.00 $        250.84 $      

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

*.- EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR SU FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO REGISTRADO EN EL IMSS. (SE DEBERA ANEXAR COPIA DEL DOCUMENTO EN QUE SE ACREDITE SU VALOR)

VALORES VAR.



PD IV VA VC

1.50%



 $                                 7.05 



46.77 $             0.33147

 $                                      2.82 

1 AYUDANTE ELECTRICISTA (EJEMPLO)

 $      1.48  10.71  $    0.99  $    2.47 

0.28528

3 #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

 $                               12.54 

71.56 $             

 $                  15.40  $     0.37 

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

 $                                      5.02 

#¡REF!

4 #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

5 #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

2.375%

4.275%

CONCEP. FIJOS APLICADOS AL (SBC)

5.00%

#¡REF!

1.750%

#¡REF! #¡REF!

Σ= SUMA TOTAL  DE APORTACIONES POR CATEGORIA 

PS= Σ/SBC

0.95%

1.425%

 $        7.90  $          2.51 

 $                  15.40 



20.40%

CEA

3.150%

 $          -   

PE= PRESTACIONES EN ESPECIE 

RDT= RIESGO DE TRABAJO

PD= PRESTACIONES EN DINERO

CEA= CESANTIA EN EDAD 

AVANZADA Y VEJEZ

IV= INVALIDEZ

 $      1.76  $   4.39 

 $       4.44  $          1.41 

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

12 #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

13 #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF! #¡REF!

15 #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

14 #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF! #¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!



16 #¡REF!



2 OFICIAL ELECTRICISTA (EJEMPLO)

18

17

#¡REF!

11 #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

1.04517

75.49 $                       

80.04 $                      



 $     2.63 



PE *RDT

#¡REF! #¡REF!

19.04



CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SEA MAYOR AL UMA COTIZADO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL, LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN, APLICANDO DICHOS 

PORCENTAJES AL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN,  ESTOS PORCENTAJES SE INDICAN EN LA COLUMNA > AL S.M.  DE LA  TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO 

NOTA:

*

.- ESTOS VALORES SON SOLAMENTE PARA EL CALCULO DEL  EJEMPLO, POR LO TANTO SE INDICARAN LOS VALORES CORRESPONDIENTES PARA CADA CASO



Ps= FRACCIÓN DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES CONFORME 

A LA LEY DEL IMSS



Σ

 ($)

INF

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

RT

2.00%

ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA 



1.050%

VARIABLE

0.70%

CONCEPTO

INF= INFONAVIT

CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SEA IGUAL AL UMA COTIZADO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL, LA SUMA DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN Y PARA EL 

TRABAJADOR, A CARGO DEL PATRON,  ESTA SUMA  SE INDICAN EN LACOLUMNA = AL S.M. DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO.  

(FSBCIMSS)=DATO OBTENIDO EN EL ANEXO AT 10: 

S.B: SALARIO BASE  

SBC: SALARIO BASE COTIZADO

S.B. SBC.



No. CATEGORIA 

%

VALORES FIJOS APLICADOS AL (SBC)

% % % % 1.00%

G

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!


	LICITACIÓN No.:   

DESCRIPCIÓN:   
	FECHAS
	ANEXO

AE17

	
	INICIO
	TERMINO
	

	
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	HOJA:

DE:

	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA, FACTOR DE SALARIO REAL Y SALARIO REAL POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS

	No. PROGRESIVO
	DESCRIPCION
	SALARIO BASE POR JORNAL
	CANTIDAD TOTAL DE JORNALES
	IMPORTE TOTAL DE SALARIO BASE
	SALARIO BASE DE COTIZACION
	FACTOR SALARIO REAL
	SALARIO REAL

	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


	LICITACIÓN No.:  

DESCRIPCIÓN:   
	FECHAS
	ANEXO

AE18

	
	INICIO
	TERMINO
	

	
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
	HOJA:

DE:

	LISTADO DE  INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 

	No. PROGRESIVO
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO U. 
	IMPORTE

	MATERIALES

MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

EQUIPO


	
	
	
	TOTAL MATERIALES

TOTAL MANO DE OBRA

TOTAL HERRAMIENTA

TOTAL EQUIPO

TOTAL DE RESUMEN
	_________________

__________________

_________________

__________________

 ________________

	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


	LICITACIÓN:  

DESCRIPCIÓN:  
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS O TRABAJOS 


	FECHAS
	ANEXO

AE 19

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	RED DE ACTIVIDADES, CALENDARIZADA INDICANDO CANTIDADES Y LA RUTA CRITICA 

	CODIFIC.
	DESCRIPCION
	U.
	CANTIDAD
	INICIO
	TERMINO
	DURACION
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA:
	INDICAR CANTIDAD  DE EJECUCIÓN MENSUAL
	EJEMPLO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.02
	REPORTE
	PART.
	1.00


	1 JULIO 2011
	30 SEPTIEMBRE 2011
	92 DIAS
	0.3
	0.4
	0.3
	
	


	LICITACIÓN:    
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS O TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AE 20

	DESCRIPCIÓN:   
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	CEDULA DE AVANCES Y PAGOS PROGRAMADOS, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS MENSUALMENTE POR ACTIVIDADES A EJECUTAR


	CODIFIC.
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	INICIO     
	TERMINO
	DURACIÓN
	MPORTE
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL ACUMULADO PROGRAMADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO PROGRAMADO A ESTIMAR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO ACUMULADO A ESTIMAR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	LICITACIÓN:    
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AE 21

	DESCRIPCIÓN:   
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA CALENDARIZADO DE LAS EROGACIONES DE LOS TRABAJOS

	CODIFIC.
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	IMPORTE


	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTAR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	LICITACIÓN:   
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AE 22

	DESCRIPCIÓN:   
	
	
	

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO CIENTIFICO, INFORMATICO Y DE  LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A CARGOS FIJOS

	MAQUINA No.
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANT.
	IMPORTE
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MONTO MENSUAL PROGRAMADO DE UTILIZACION DE MAQ. Y EQUIPO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACUMULADO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	LICITACIÓN:   
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AE 23

	DESCRIPCIÓN:
	
	
	

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE ADQUISICION DE 

MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE



	No. ORD.
	
	
	
	IMPORTE


	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	PROG.
	DESCRIPCIÓN 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA:

CADA VALOR SE
	
	MONTOS MENSUALES PROGRAMADOS:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSIDERA COMO

UN CONCEPTO.
	
	ACUMULADO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	LICITACIÓN:   
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


	FECHAS
	ANEXO

AE 24

	DESCRIPCIÓN:
	
	
	

	
	
	INICIO:
	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO



	
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	SALARIO DIARIO
	IMPORTE
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO

	AREA DE TRABAJO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PERSONAL EN OBRA:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PERSONAL EN OFICINA CENTRAL:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTO MENSUAL  PROGRAMADO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACUMULADO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	LICITACIÓN:   
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
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	ANEXO
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	DESCRIPCIÓN:  
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	TERMINO:


	

	
	RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE
	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HOJA:

DE:

	
	
	
	

	PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO MENSUALMENTE DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO



	No. PROGRESIVO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD
	IMPORTE
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO
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	ACUMULADO:
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		ANÁLISIS DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA CADA CATEGORIA

		(FSBCIMSS)=DATO OBTENIDO EN EL ANEXO AT 10:																								1.04517						*										CONCEPTO																						=AL S.M.				>AL S.M.								G= GUARDERIAS								RT =RETIRO  (S.A.R.)

		UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION (UMA)																								$   75.49						*										PE= PRESTACIONES EN ESPECIE																						1.425%				1.050%								VC = CUOTA FIJA  ART. 106 L. S.S.   DONDE   VC=((20.40%)(UMA))

		SALARIO MINIMO GENERAL (S.M.)																								$   80.04																RDT= RIESGO DE TRABAJO																						VARIABLE												VA=APLICACIÓN IMSS AL EXCEDENTE  ART. 106 L.S.S. DONDE  VA= ((1.50%)(SBC-(3xUMA))

																																										PD= PRESTACIONES EN DINERO																						0.95%				0.70%								INF= INFONAVIT

		S.B: SALARIO BASE																																								IV= INVALIDEZ																						2.375%				1.750%								Σ= SUMA TOTAL  DE APORTACIONES POR CATEGORIA

		SBC: SALARIO BASE COTIZADO																																								CEA= CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ																						4.275%				3.150%								Ps= FRACCIÓN DECIMAL DE LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES CONFORME A LA LEY DEL IMSS

		No.				CATEGORIA																		S.B.		SBC.		VALORES FIJOS APLICADOS AL (SBC)																																				VALORES VAR.												CONCEP. FIJOS APLICADOS AL (SBC)																		Σ ($)						PS= Σ/SBC

																												PE						*RDT						PD						IV						CEA						G						VC						VA						INF						RT

																												%						%						%						%						%						1.00%						20.40%						1.50%						5.00%						2.00%

		1				AYUDANTE ELECTRICISTA (EJEMPLO)																		$   135.00		$   141.10		$   1.48						10.71						$   0.99						$   2.47						$   4.44						$   1.41						$   15.40						$   - 0						$   7.05						$   2.82												$   46.77						0.33147

		2				OFICIAL ELECTRICISTA (EJEMPLO)																		$   240.00		$   250.84		$   2.63						19.04						$   1.76						$   4.39						$   7.90						$   2.51						$   15.40						$   0.37						$   12.54						$   5.02												$   71.56						0.28528

		3				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		4				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		5				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		11				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		12				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		13				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		14				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		15				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		16				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		17				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		18				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		19				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		20				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		21				0																		$   - 0		$   - 0		$   - 0						0.00						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						$   - 0						0

		22				0

		23				0

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		*.- EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR SU FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO REGISTRADO EN EL IMSS. (SE DEBERA ANEXAR COPIA DEL DOCUMENTO EN QUE SE ACREDITE SU VALOR)

		CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SEA IGUAL AL UMA COTIZADO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL, LA SUMA DE LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN Y PARA EL TRABAJADOR, A CARGO DEL PATRON,  ESTA SUMA  SE INDICAN EN LACOLUMNA = AL S.M. DE LA TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO.

		CUANDO EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN SEA MAYOR AL UMA COTIZADO, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL CALCULO DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL, LOS PORCENTAJES ESTABLECIDOS POR EL IMSS PARA EL PATRÓN, APLICANDO DICHOS PORCENTAJES AL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN,  ESTOS PORCENTAJES SE INDICAN EN LA COLUMNA > AL S.M.  DE LA  TABLA UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE FORMATO 
NOTA:
*.- ESTOS VALORES SON SOLAMENTE PARA EL CALCULO DEL  EJEMPLO, POR LO TANTO SE INDICARAN LOS VALORES CORRESPONDIENTES PARA CADA CASO






